

## FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP) Rapport de mise à jour trimestrielle

<b>Période couverte (Trimestre)</b>	Avril-Juin 2010		
<b>Numéro du projet et le titre du projet</b>	PBF/COM/D-3 : Appui à l'intégration socio-économique des femmes et jeunes filles associées au conflit dans le processus DDR		
<b>Agence bénéficiaire:</b>	UNFPA		
<b>Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Commissariat Général à la Solidarité et à la Promotion du Genre,</li> <li>- Ecole Technique d'Ouani,</li> <li>- Ecole de Pêche d'Anjouan,</li> <li>- Chambre de Commerce d'Anjouan,</li> <li>- AMIE,</li> <li>- Institutions financières</li> <li>- PlaNet Finance,</li> <li>- BIT, OMS, UNPFA, UNIFEM et UNCTAD</li> </ul>		
<b>Date d'approbation par le Comité de Pilotage:</b>	07 mars 2010		
<b>Budget total alloué</b>	700.000 USD		
<b>Fonds engagés du budget total alloué<sup>1</sup></b>	420.000 USD	<b>% de fonds engagés/ budget total alloué:</b>	60%
<b>Fonds dépensés<sup>2</sup> du budget total alloué:</b>	110.000 USD	<b>% de fonds dépensés/ budget total alloué:</b>	15.71%
<b>Date de clôture prévue:</b>	Avril 2012	<b>Retard éventuel (mois):</b>	3 mois

<sup>1</sup> Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

<sup>2</sup> Paiement (services, travaux) sur les engagements.

Objectif global (Effet global) par rapport aux indicateurs de résultats:	Réalizations accomplies par rapport aux résultats attendus:	Contraintes par rapport aux résultats attendus et à l'objectif global du projet
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contribuer à l'insertion socio-économique des femmes et des filles des ex-combattants en complémentarité avec les autres projets ayant trait à la cohésion sociale</li> </ul>	<p><b>Résultat attendu 1 :</b> Capacités institutionnelles et techniques du Commissariat Général à la Solidarité et à la Promotion du Genre à encadrer, à coordonner et à suivre les interventions de promotion des AGR sont renforcées.</p> <p><b>Réalisations accomplies :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Plan de gestion du projet élaboré et validé.</i></li> <li>▪ <i>Plan d'action du projet élaboré.</i></li> <li>▪ <i>Plan d'action annuel 2010 élaboré.</i></li> <li>▪ <i>Equipe de gestion du projet recrutée (CN, 2 AAF, Chauffeur)</i></li> <li>▪ <i>Equipements informatiques, mobiliers et matériel roulant pour renforcer les capacités du CGSPG (équipe projet) acquis.</i></li> </ul>	<p><b>Contrainte(s) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le recrutement tardif de la Coordinatrice du projet a retardé au début la mise en œuvre des activités du projet.</li> <li>- Le lancement du recensement des ex-FGA et leurs femmes par le PNDDR après le lancement du projet a quelque peu retardé le démarrage effectif du projet sur le terrain.</li> </ul> <p><b>Solution(s) Proposée(s) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Appuyer le PNDDR à achever rapidement le recensement des ex-FGA et leurs femmes.</li> <li>- Elargir la gamme des prestataires des services pour répondre rapidement aux besoins des partenaires en particuliers les cibles.</li> </ul>
<p><b>Indicateurs de résultats :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre des agents des structures gouvernementales en charge de la solidarité et de la promotion du Genre qui ont bénéficié de formation appropriées pour répondre aux préoccupations du projet</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- La dignité des femmes et des jeunes filles est restaurée au sein de la communauté</li> </ul>	<p><b>Résultat attendu 2 :</b> Groupements d'encadrement des femmes vulnérables acquis la capacité de concevoir et de mettre en œuvre des projets porteurs qui assurent et restaurent la dignité des femmes, filles et communautés</p> <p><b>Réalisations accomplies :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>ONG internationale (PlaNet Finance) basée à Madagascar identifiée et engagée en tant que partenaire dans la mise en œuvre du projet.</i></li> <li>▪ <i>Deux missions de PlaNet Finance aux Comores réalisées pour la finalisation du protocole d'accord (Contrat de services) et de</i></li> </ul>	

	<p><i>l'identification des partenaires de mise en œuvre sur le terrain qu'elle devra former et encadrer pour qu'ils effectuent le travail dans les meilleurs délais.</i></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre des femmes et des jeunes filles des ex-FGA ou victimes qui ont bénéficié d'un financement pour une activité génératrice de revenue</li> <li>- % des emplois durables créent au profit des femmes et des jeunes filles.</li> </ul>	<p><b><u>Résultat attendu 3 :</u></b></p> <p>Activités Génératrices de Revenu(AGR) aux Femmes et aux filles des ex-combattants FGA et victimes développées</p> <p><b><u>Réalisations accomplies :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Activités à mettre en œuvre après l'opération d'identification des ex-combattants et des victimes dans le cadre du PNDDR.</i></li> </ul>	