

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestrielle

Période couverte (Trimestre)	Avril-Juin 2010		
Numéro du projet et le titre du projet	PBF/COM/D-5 : Promotion des conditions économiques et sociales des jeunes et des femmes à travers l'Agriculture dans l'île de Mohéli		
Agence bénéficiaire:	PNUD		
Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)	<ul style="list-style-type: none"> - Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et de l'Energie, - Direction Générale de la Production et de l'Environnement de Mwali, - Direction de la Production et de l'Environnement, - Direction Générale du Plan de Mwali, - FADESIM (Fédération des acteurs de développement de l'île de Mwali), - RNFD (Réseau femmes & développement), - RENAG (Réseau national des avocats du genre), - SNAC (Syndicat national des agriculteurs comoriens), - FNAC (Fédération national des agriculteurs comoriens) - ONUDI 		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:	24 novembre 2009		
Budget total alloué	1.100.000 USD		
Fonds engagés du budget total alloué¹	434.000 USD	% de fonds engagés/ budget total alloué:	39.45%
Fonds dépensés² du budget total alloué:	98.830 USD	% de fonds dépensés/ budget total alloué:	8.98 %
Date de clôture prévue:	Décembre 2012	Retard éventuel (mois):	3 mois

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

Objectif global (Effet global) par rapport aux Indicateurs de résultats :	Réalisations accomplies par rapport aux résultats attendus:	Contraintes par rapport aux résultats attendus et à l'objectif global du projet
<p>- Insérer les femmes et les jeunes dans la production économique pour accroître ses revenus et favoriser son insertion sociale en vue de minimiser les tensions sociales et communautaires</p> <p>Indicateurs de résultats :</p> <p>- Taux de production maraichère</p>	<p>Résultat attendu 1 : Conditions de production améliorées et production protégée</p> <p>Réalisations accomplies : <i>Pour l'instant, le projet a raté la saison de production de l'année 2010. Toutefois, certaines activités de démarrage ont été réalisées :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Directeur national du programme nommé.</i> ▪ <i>Comité technique de pilotage désigné.</i> ▪ <i>Coordinateur du projet recruté.</i> ▪ <i>Processus d'identification des bénéficiaires en cours.</i> ▪ <i>Processus d'acquisition du matériel roulant, des équipements informatiques et du mobilier de bureau lancé.</i> 	<p>Contrainte(s) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'absence d'expertise et de technicité du bureau dans le domaine agricole a retardé le lancement du processus d'achat. - La situation géographique insulaire et le contexte de la période couverte par ce rapport ont, l'absence de l'Unité de gestion sur place, occasionné des difficultés dans le suivi régulier des activités. <p>Solution(s) Proposée(s) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recours à l'expertise nationale/locale ou à celle des ONG bénéficiaires, jusqu'au recrutement du Coordonnateur National de projet - Instaurer un planning de missions régulières pour le suivi et la supervision du projet par le Bureau
<p>- Nombre de jeunes et femmes bénéficiaires du crédit pour monter une AGR/Entreprise</p>	<p>Résultat attendu 2 : Accès au financement pour les promoteurs de la filière facilité</p> <p>Réalisations accomplies</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Activités prévues en 2011</i> 	
<p>- Nombre annuel de rupture de stocks d'intrants par catégorie sur le marché</p>	<p>Résultat attendu 3 : Intrants pour la production avicole disponibles et accessibles</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Processus d'acquisition des intrants lancé.</i> 	

<ul style="list-style-type: none"> - Taux d'accroissement de la production avicole 	<p><u>Résultat attendu 4 :</u> Opérateurs sensibilisés et formés</p> <p><u>Réalisations accomplies :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Activités prévues en 2011</i> 	
<ul style="list-style-type: none"> - Taux de la production agricole transformée suite à l'introduction des nouvelles technologies 	<p><u>Résultat attendu 5 :</u> Principaux produits agricoles pertinents bien conservés et/ou transformés localement</p> <p><u>Réalisations accomplies :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Activités prévues en 2011 avec l'ONUDI</i> 	
<ul style="list-style-type: none"> - Proportion de la production agricole vendue sur les marchés 	<p><u>Résultat attendu 6 :</u> Commercialisation des principaux produits agricoles assurée de manière efficiente</p> <p><u>Réalisations accomplies :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Processus d'acquisition des moyens de transports (véhicule et bateau) en cours.</i> 	
<ul style="list-style-type: none"> - Taux de réduction des conflits communautaires 	<p><u>Résultat attendu 7 :</u> Conflits intercommunautaires dans l'île significativement réduits</p> <p><u>Réalisations accomplies :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Impact difficilement mesurable à l'état actuel de la mise en œuvre du projet.</i> 	
<ul style="list-style-type: none"> - Nombre d'emplois féminins créés - Accroissement des revenus des agriculteurs (Femmes et jeunes) 	<p><u>Résultat attendu 8 :</u> Participation socio-économique de femmes renforcée tant au niveau de l'île qu'au niveau national</p> <p><u>Réalisations accomplies :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Impact difficilement mesurable en attendant la mise en œuvre des activités relatives aux productions avicole et agricole du projet</i> 	