

ETAT D'AVANCEMENT TRIMESTRIEL

[Avril - Juin, 2010]

Titre du projet : Appui aux Structures de Coordination du STAREC et I-SSSS
Numéro du projet : PBF/COD/E-1 PBF/DRC/RSA/1

Entités des NU chargées de la mise en oeuvre	Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)	Ministère de tutelle	Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones sortant des conflits armés (STAREC)
Partenaires operationels	Comité Interprovincial du STAREC		
Domaine Prioritaire	Renforcement de l'Autorité de l'Etat (RSA)		
Couverture géographique	Nord et Sud Kivu; le district de l'Ituri; du Haut et bas Uelé; le Maniema ; et le Nord Katanga		

Date d'approbation	18 Mars 2010	Date de démarrage	Avril 2010
Date prévue pour la clôture	Juillet 2011		
Retard par rapport à la date de clôture initiale	N/A		

Budget total du projet	\$ 1 130 455	Budget du FCP	\$ 1 130 455
Fonds du FCP dépensés	\$ 129 093	% du budget approuvé	11,42%

Objectifs immédiats / Indicateurs	Réalisations	Contraintes /Défis
1. Les locaux pour l'installation des bureaux de la Coordination Interprovinciale à Goma sont fonctionnels	<ul style="list-style-type: none"> Loyer de 6 mois payé pour le bureau du STAREC au Nord-Kivu 	<ul style="list-style-type: none"> Retard dans la transmission d'état des besoins par le CTC et le Comité Interprovincial Modalités de décaissement des fonds du projet d'appui aux structures du STAREC non définies inclure la définition des compétences pour l'engagement des dépenses. 1 PTA budgétisé harmonisé entre le PNUD et le STAREC a été signé. <p><i>Effet : retard dans la mise en oeuvre des activités et d'atteinte des résultats.</i></p>
2. Les membres des Secrétariats des Comités Techniques de Coordination sont outillés et motivés pour exercer leurs fonctions	<ul style="list-style-type: none"> 1 atelier d'imprégnation et d'appropriation du STAREC par les membres du Gouvernement et du CTC qui a consacré le redémarrage et la redynamisation des activités du STAREC en province du Nord-Kivu sous le leadership effectif des autorités provinciales. Tenue régulières des réunions du CTC et des Commissions 	<ul style="list-style-type: none"> Dysfonctionnements du CTC et du Comité Interprovincial (absence des réunions, incompréhension sur le rôle et responsabilité, faible appropriation et inertie) Manque d'effectif, insuffisance dans le partage d'information et la coordination au niveau de l'Unité d'Appui à la Stabilisation Incohérence entre les axes de l'I-

	<p>Restauration de l'Autorité de l'Etat et Sécurité, Humanitaire et Sociale et la Relance Economique qui disposent désormais de leurs Termes de Référence et Plan Opérationnel 2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 atelier consultatif sur la relance économique et l'organisation d'un forum économique provincial dans le cadre de la composante Relance Economique au Nord-Kivu. Lancement des discussions avec la CEPGL en vue d'un partenariat et une collaboration stratégique. Une étude sur le commerce transfrontalier envisagée entre le PNUD Rwanda, Burundi, RDC et la CEPGL. • 1 atelier de diagnostic sur le renforcement de l'autorité de l'Etat a permis (i) d'identifier les services administratifs à installer, (ii) de déterminer les profils des agents à déployer, (iii) à connaître les besoins et les modules de formation du personnel redéployé, (iv) à chiffrer les coûts liés au redéploiement et à la formation, et (vi) à déterminer les modalités pratiques d'appui-conseil. 	<p>SSSS et les composantes du STAREC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Absence des stratégies et de contenus programmatiques pour les différentes composantes • Retard dans le démarrage et la mise en œuvre des projets • Divergence d'approches entre les agences du système des Nations Unies retardant le développement des projets et la mobilisation des ressources. <p><i>Effet : retard dans la mise en œuvre des activités et d'atteinte des résultats.</i></p>
<p>3. La Cellule de Communication du STAREC est renforcée et outillée pour assurer sa mission et rendre visibles les activités du STAREC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 13 épisodes du feuilleton radiophonique sur les objectifs et la mission du STAREC finalisés (sur les 17 prévus) et diffusées sur 4 radios sur Goma et 2 sur Bukavu • 7 numéros du Bulletin électronique hebdomadaire d'information STAREC INFOS publiés (sur les 12 prévus) • Maintenance du site www.amanileo.net et mise en ligne de différents articles produits. • 1 nouveau nom du site a été acheté (www.starec.cd) et le site créé • 2 Couvertures médiatiques réalisées sur le Centre de regroupement des Ex- Combattants Kifuafua (à Walikale) et l'Ouverture officielle du Centre de Formation de la PNC (à Munigi) 	<ul style="list-style-type: none"> • La couverture effective des toutes les zones STAREC. Il est envisagé de mettre en place des partenariats stratégiques avec des médias locaux pour assurer cette couverture. <i>Cette option permettra d'avoir une bonne visibilité et mieux sensibiliser la population sur les objectifs et les réalisations du STAREC à moyen terme et d'obtenir un transfert des compétences aux médias locaux à terme.</i> <p><i>Effet : retard dans la mise en œuvre des activités et d'atteinte des résultats.</i></p>
<p>4. L'Unité de Stabilisation est renforcée</p>	<p>L'Unité de stabilisation a été renforcée au mois de juin 2010 par un <i>Provincial Coordination Officer-Nord-Kivu.</i></p>	<p>.</p>