

ETAT D'AVANCEMENT TRIMESTRIEL

[Avril - Juin, 2010]

Titre du projet : Appui aux blessés de guerre en RDC
Numéro du projet : PBF/COD/B-2 (PBF/DRC/SEC/1)

Entités des NU chargées de la mise en oeuvre	Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)	Ministère de tutelle	Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones sortant des conflits armés (STAREC)
Partenaires operationels	MONUSCO, CICR, GVT RDC		
Domaine Prioritaire	Sécurité (SEC)		
Couverture géographique	Nord Kivu		

Date d'approbation	18 Mars 2010	Date de démarrage	Avril 2010
Date prévue pour la clôture	Juin 2010		
Retard par rapport à la date de clôture initiale	3 Mois		

Budget total du projet	\$ 472 427	Budget du FCP	\$ 228 962
Fonds du FCP engagés	\$ 129 628	% du budget approuvé	56.62%
Fonds du FCP dépensés	\$ 129 628	% du budget approuvé	56.62%

Objectifs immédiats / Indicateurs	Réalisations	Contraintes /Défis
<ul style="list-style-type: none"> Les capacités d'accueil de l'hôpital militaire de Goma renforcées à travers un appui en équipements médicaux et matériels ménagers 	<ul style="list-style-type: none"> Les capacités d'accueil de l'hôpital militaire de Goma ont été renforcées de 220 lits métalliques, 220 matelas avec similicuir, 440 paires de draps et 220 couvertures, 1 ordinateur, 1 imprimante et différents matériels ostéosynthèses 	<p>Retard dans le décaissement des fonds par le PBF</p> <p>Insuffisance des fonds pour élargir l'appui aux blessés de guerre des FARDC et d'autres groupes armés</p> <p>Insuffisance d'appui du gouvernement pour l'appui en nourriture</p> <p>Absence de dispositif de réinsertion en faveur des blessés de guerre déclarés invalides et inaptes à poursuivre dans les forces armées</p> <p>A deux semaines de la fin du projet après deux prolongations, 51 cas de chirurgie osseuse restent à effectuer, 55 cas de kinésithérapie à achever, 3 cas d'amputation fémorale, 2 cas d'amputé tibia et 3 cas d'amputé huméral. L'achèvement de ces cas va</p>

		<p>nécessiter une prolongation supplémentaire d'au moins 2 mois.</p> <p>NB : Par souci d'équité et de justice et compte tenu des recommandations du PBF Board (Comité de Suivi), il est important de concevoir un prodoc pour la prise en charge des autres Blessés de Guerre, tant il est vrai que ce dernier n'a pris en compte que ceux du CNDP</p>
<p>• 265 blessés de guerre ont bénéficié d'une prise en charge médicale</p>	<p>264 blessés de guerre ex-CNDP soignés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Examen de labo : 165 sur 202 malades <ul style="list-style-type: none"> - Imagerie : 148 sur 202 malades reçus au centre d'imagerie du Kivu, CIMAK avant toute chirurgie - Chirurgies osseuses : 51 sur 102 malades déjà opérés dont : 12 cas de fixateurs externes, 6 cas de clous centromédullaire, 15 cas de plaque visé, 12 ostéomyélite, 4 cas d'extraction corps étranger). - Kiné et/ou orthopédie : 147 sur 217 malades sont sous traitement Kiné et/ou orthopédie au centre pour handicapés de Goma. Dans ceux-ci, 67 ont terminé les soins et déclarés guéris, 80 sur le 147 déjà transférés au dit centre sont en cours de soins 	