




**Informe Semestral de Seguimiento
Al 30 de junio del 2010**

**Unidad de Coordinación, Seguimiento y Evaluación
Santo Domingo, República Dominicana
15 de julio del 2010**



El presente reporte corresponde al Primer Informe de Seguimiento del Programa Conjunto para el Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Banano mediante el Crecimiento de Mercados Inclusivos en la República Dominicana, período enero –junio del 2010.

Se realizó siguiendo las instrucciones y formato establecido por el F-ODM. En ese sentido el informe consta de las secciones siguientes:

1. Identificación y Situación del Programa donde se ofrece una visión general y precisa de lo esperado y lo alcanzado al momento del reporte a partir del marco de seguimiento y de resultado.
2. Progreso del Programa donde se describen los hechos más relevantes que han afectado la ejecución y en los casos que sea necesario, las medidas planteadas para superarlos. De igual manera se reporta la relación interinstitucional requerida para la realización del Programa, así como los niveles de apropiación al interno de las instituciones y agencias participantes.
3. La contribución del Programa al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ofreciendo datos e información precisa de los objetivos a los cuales aporta. Además, se incluye la parte de Indicadores Temáticos que reflejan en forma agregada los resultados para las ventanas temáticas del Fondo y los ODM.

Destacamos este documento tiene incorporada para fines de indicadores la información disponible en el documento de proyecto. La mayoría de los indicadores no están adecuadamente definidos esperando los resultados del estudio de la línea base. Los criterios de selección de los beneficiarios fueron aprobados por el CGP, y se procedió a realizar un levantamiento a nivel de campo de las asociaciones existentes identificando 7 con las características requeridas por el Programa. A partir de los cual se está en proceso de levantar la información base que caracteriza dicha población, la que se reflejará en el próximo informe.

Reporte de Seguimiento

Sección I: Identificación y Situación del Programa Conjunto

a. Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto

<p>Fecha de Presentación: 20 de julio del 2010</p> <p>Presentado por: Unidad de Coordinación Seguimiento y Evaluación</p> <p>Nombre : Bélgica Núñez de Espinal</p> <p>Cargo : Coordinadora</p> <p>Organización : Consejo Nacional de Competitividad, CNC</p> <p>Información de contacto: belgicae@gmail.com hermin30@hotmail.com</p>	<p>País y Ventana Temática</p> <p>Republica Dominicana Desarrollo y Sector Privado</p>
<p>N.º Proyecto Atlas del FFMD: MDGF-2060-D-DOM Project #00067260.</p> <p>Cargo: Programa Conjunto "Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Banano mediante el Crecimiento de Mercados Inclusivos.</p>	<p>N.º Informe: 1</p> <p>Periodo del Informe: Enero Junio 2010</p> <p>Duración del Programa: 3 Años</p> <p>Fecha oficial de comienzo del programa: 12 de noviembre de 2009</p>
<p>Organizaciones de la ONU Participantes</p> <p>Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, FAO Oficina Panamericana de la Salud, OPS Programa Mundial de Alimentos, PMA Oficina Internacional de Trabajo, OIT Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH-SIDA ONUSIDA</p>	<p>Socios para la Ejecución</p> <p>Ministerio de Agricultura y Ganadería Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria Ministerio de Salud Pública Ministerio de Educación Ministerio de la Mujer Ministerio del Trabajo Consejo Nacional de competitividad Consejo Presidencia para el SIDA Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales Unidad de Electrificación Rural y Sub Urbana Conjunto Productivo de Banano, Clúster</p>

Resumen Presupuestario Estimado en US\$	
Presupuesto Total Aprobado hasta la fecha	PNUD: 2,238,660.00 FAO: 1,197,213.00 OIT: 458,992.00 OPS: 370,616.00 UNFPA: 186,910.00 ONUSIDA: 152,314.00 PMA: 95,235.00 Total : 4,700,000.00
Presupuesto Total Transferido hasta la fecha	PNUD: 814,359.00 FAO: 352,043.00 OIT: 83,232.00 OPS: 153,235.00 UNFPA: 60,241.00 ONUSIDA: 50,512.00 PMA: 17,626.00 Total : 1,531,248.00
Presupuesto Total Comprometido hasta la fecha (Estimado)	PNUD: 278,354.03 FAO: 18,390.00 OIT: 50,382.00 OPS: 61,800.00 UNFPA: 3,822.00 ONUSIDA: 14,409.74 PMA: 6,082.86 Total: 433,240.63
Presupuesto Total Desembolsado (Ejecutado) hasta la fecha (Estimado)	PNUD: 110,574.37 FAO: 4,330.00 OIT: 23,709.15 OPS: 42,775.00 UNFPA: 3,822.00 ONUSIDA: 8,788.31 PMA: 6,082.00 Total 200,081.69

BENEFICIARIOS

Una vez aprobados los criterios de selección por el CGP, se procedió a realizar un levantamiento a nivel de campo de las asociaciones existentes identificando 7 con las características requeridas por el Programa. Con esta definición se levantará la información base que caracteriza dicha población, la que se reflejará en el próximo informe.

Beneficiarios Directos "Individuos, grupos u organismos que se benefician, directamente, de una intervención para el desarrollo"

Tipo de beneficiarios	Num de Instituciones previstas	Num de instituciones alcanzado	Num de mujeres previstas	Num de mujeres Alcanzado	Num de hombres previstos	Num de hombres alcanzado	Num de individuos de Grupos Étnicos previsto	Num de individuos de Grupos Étnicos alcanzado
Instituciones nacionales	2							
Instituciones locales	3							
Urbanas/os								
Rurales (asociaciones de productores seleccionadas)	7		50		450		NA	NA
Total	12		50		450			

Beneficiarios Indirectos "Individuos, grupos u organismos que se benefician indirectamente, de una intervención para el desarrollo, hayan sido o no los destinatarios de la intervención"

Tipo de beneficiarios	Num de Instituciones Previstas	Num de instituciones alcanzado	Num de mujeres previstas	Num de mujeres alcanzado	Num de hombres previstos	Num de hombres alcanzado	Num de individuos de Grupos Étnicos previsto	Num de individuos de Grupos Étnicos alcanzado
Instituciones nacionales								
Instituciones locales								
Urbanas/os								
Rurales			*5,252		*5,292			
Total			5,252		5,292			

*El total de población pobre que vive en las zonas donde están ubicados los productores asociados en las siete asociaciones beneficiarias es de 210,890. Se puede estimar un porcentaje de esa población (5%) y de ese porcentaje distribuir un 49.81% son hombres y 50.18% son mujeres, que equivale a la distribución por género de la población dominicana

F-ODM Informe de Seguimiento

b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
1.1.1. Pequeños productores con voluntad y compromiso de participar en la innovación para la competitividad de la producción de banano, miembros de por lo menos una asociación de productores, identificados.	500 pequeños productores asociados con voluntad y compromiso de participar en el programa a diciembre del 2010.	No hay productores comprometidos a participar en el programa	500 pequeños productores asociados con voluntad y compromiso de participar en el programa a diciembre del 2010.		Carta compromiso con productores Actas de reuniones Documentos de selección	Recopilación y análisis documentos Monitoreados trimestralmente	PNUD	Falta de transparencia en los sistemas de selección, apoyo y seguimiento a los productores Serán evitados mediante el establecimiento de un criterio y principios objetivos para la elegibilidad y sistemas de M&E objetivos y accesibles.

F-ODM Informe de Seguimiento

Resultados previstos y (Resultados y productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección de plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
1.1.2 Empresas privadas (principales exportadores, entidades financieras, proveedores de sistemas de riego y de energía renovable) dispuestos a financiar y otorgar garantías de crédito para la provisión e incorporación de sistemas de riego y uso racional de la energía, identificadas y comprometidas	3 Empresas e instituciones dispuestos a subsidiar y financiar el riego y energía a junio del 2011	5 empresas identificadas y ningunas comprometidas	3 Empresas e instituciones dispuestos a subsidiar y financiar el riego y energía a junio del 2011		Carta de intención de empresas e instituciones dispuestas a financiar riego y energía. cartas y/o minutas reuniones con empresas e instituciones dispuestas a financiar provisión e incorporación de riego y uso racional de energía	Revisión documental Líneas de subsidio y financiamiento establecidas con criterios de elegibilidad, condiciones y garantías	PNUD	Empresas inicialmente comprometidas decidan no participar o incumplan acuerdos arribados. Para enfrentar esto se prevé propiciar alianzas con otros actores ya identificados, nacionales o internacionales
1.1.3. Instituciones del sector público (INDRHI, BAGRICOLA, SEA, IIBI, IDIAF, CNC y MIMARENA y gobierno sensibilizadas para financiar la incorporación de sistemas y tecnología eficiente y eficaz de riego y energía	Seis instituciones públicas son sensibilizadas para participar en la ejecución de las actividades incorporación de sistemas de riego, junio del 2011	Instituciones con personal técnico, buen soporte contable, disponibilidad presupuestaria, adecuada política de personal	Seis instituciones públicas son sensibilizadas para participar en la ejecución de las actividades incorporación de sistemas de riego, junio del 2011		Cartas de acuerdos y convenios Informes de actividades	Revisión documental Convenios de colaboración Actas de reuniones Plan de abogacía Frecuencia de seguimiento será trimestral	FAO	Instituciones públicas inicialmente comprometidas decidan no participar de forma directa o incumplan acuerdos arribados. Para enfrentar esto se prevé tener un banco de datos de consultores, elaborar términos de referencia de actividades programadas.
1.1.4 Alianzas estratégicas entre los principales actores del sector privado que integran la cadena de	5 Alianzas estratégicas formalizadas entre productores,	No hay alianzas creadas ni fortalecidas	5 Alianzas estratégicas formalizadas entre productores,		Acuerdos establecidos y operando Participación en las	Recopilación y revisión de documentos de acuerdo.	PNUD	

F-ODM Informe de Seguimiento

valor del banano (distribuidores, exportadores, proveedores de insumos y las asociaciones de productores / exportadores de banano) para el incremento de la competitividad externa desarrolladas y fortalecidas	empresas e instituciones, junio 2011.		empresas e instituciones, junio 2011.		reuniones y procesos Frecuencia dos veces año			
1.1.5 Por lo menos tres asociaciones de productores con capacidad empresarial y gerencial creadas y fortalecidas para la puesta en marcha y ejecución del proyecto	Cuatro Asociaciones de productores seleccionada para participar en el PC se han capacitado empresarial y gerencialmente a junio del 2010	Existen siete asociaciones de pequeños productores de banano orgánico identificadas que cumplen con los criterios de selección del PC	Cuatro Asociaciones de productores seleccionada para participar en el PC se han capacitado empresarial y gerencialmente a junio del 2010		Lista de cursos impartidos con listado de participantes Número de cursos de capacitación empresarial y gerencial para asociaciones y para empresarios	Recopilación de información (listado de cursos, programas, lista de participantes, etc.) Reuniones de coordinación de los cursos	FAO	
1.2.1 Análisis de Factibilidad para la implementación de la tecnología de riego para mejorar la competitividad de los pequeños productores de banano	Estudio de factibilidad de riego realizado a diciembre 2010 Número de productores con nueva tecnología riego junio 2012		Estudio de factibilidad de riego realizado a diciembre 2010 Número de productores con nueva tecnología riego junio 2012		Tecnología de riego seleccionada Tecnología de riego implementándose Evaluación siembra, cosecha y producción de banano .	Revisión documental y compilación y análisis de estadísticas Visitas al campo a fincas de productores beneficiarios	FAO	Calidad de los estudios de factibilidad. Serán evitados vía una supervisión y evaluación por un grupo ad hoc designado por el CG del PC con la participación de los beneficiarios de la CV Banano Eventos atmosféricos que impidan el cambio en la tecnología de riego, cuyos efectos serán mitigados con las actividades de gestión de riesgos.

F-ODM Informe de Seguimiento

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
1.2.2 Análisis de Factibilidad para el uso racional de fuentes de energía alternativas y convencionales para mejorar la competitividad de los pequeños productores de banano	Elaborados tres estudio de factibilidad a diciembre de 2011 Elaborados Dos Mapa de viento a diciembre de 2012 Elaboradas cinco auditorias energéticas en fincas seleccionadas en las zonas de intervención de programa a junio de 2011	No existen en la actualidad de este tipo de estudios para banano y zona bananera	Elaborados tres estudio de factibilidad a diciembre de 2011 Elaborados Dos Mapa de viento a diciembre de 2012 Elaboradas cinco auditorias energéticas en fincas seleccionadas en las zonas de intervención de programa a junio de 2011		Fuentes de energías convencionales y alternativas identificadas. Mapa de vientos. Uso racional de la energía en las fincas productoras de banano.	Revisión documental. Visitas al campo a fincas de productores beneficiarios Frecuencia de seguimiento anual	PNUD	Calidad de los estudios de factibilidad. Serán evitados vía una supervisión y evaluación por un grupo ad hoc designado por el CG del PC con la participación de los beneficiarios de la CV Banano Eventos atmosféricos que impidan uso de fuentes racionales de energía, cuyos efectos serán mitigados con las actividades de gestión de riesgos.
2.1.1 Capacidades del IDIAF y el IIBI fortalecidas para realizar investigaciones, desarrollo e innovación en torno a la producción de banano convencional y orgánico, sistemas de clasificación y conservación de la fruta y diversificación de la	Número <u>X</u> de fincas aplicando propuestas de innovación a junio del 2013 Numero <u>X</u> de nuevos productos derivados del banano a junio de 2013 Número de fincas diversificando su producción con	No hay fincas de los productores beneficiarios aplicando innovación en el cultivo de banano. No hay fincas de banano con producción	Número <u>X</u> de fincas aplicando propuestas de innovación a junio del 2013 Numero <u>X</u> de nuevos productos derivados del banano a junio de 2013 Número <u>X</u> de		Propuestas divulgadas. Aumento en la productividad de los productores que implementan las propuestas de innovación. Informes de progreso y finales entregados	Revisión documental y de estadísticas. Visitas al campo a fincas de productores beneficiarios Frecuencia de seguimiento semestral	FAO	Calidad de las propuestas de sistemas de innovación y diversificación de la producción, los que serán evitados vía una supervisión y evaluación por un grupo ad hoc designado por el CG del PC con la participación de los beneficiarios de la CV Banano.

F-ODM Informe de Seguimiento

producción que realizan los pequeños productores de banano	otros rubros diferentes al banano a junio del 2013	diversificada	fincas diversificando su producción con otros rubros diferentes al banano a junio del 2013					
2.1.2 Sistema de información y telecomunicaciones para la producción y comercialización de banano desarrollado e implementado en Montecristi, Valverde y Azua, para uso de los pequeños productores	3 TICy sistema instalados y operando a junio del 2012 500 pequeños productores capacitados	No existen TIC instalados para el uso de los pequeños productores de banano No se han capacitados los productores en el uso de TICs	3 TICy sistema instalados y operando a junio del 2012 500 pequeños productores capacitados		Informe de instalación, puesta en marcha y evaluación. Aprobación e instalación de sistemas de información. Informes sobre la capacitación de operadores y usuarios	Revisión de informes. Visitas a los centros instalados. Uso del sistema de información. Con frecuencia anual	PNUD	
2.1.3. Desarrollo e implementación de una estrategia de mercadeo y comercialización para el mercado local e internacional que aumente la participación de los pequeños productores de banano en el valor final en los mercados de destino	Nueva estrategia de comercialización desarrollada para el mercado Interno a junio de 2011 Nueva estrategia de comercialización desarrollada para el mercado internacional a diciembre de 2011 Estrategia de posicionamiento de marca y	A nivel de estudios realizados sobre el sector bananero en los últimos dos años en el aspecto de comercialización ningunos de ellos plantean estrategias para el desarrollo de los mercados internos y externos	Nueva estrategia de comercialización desarrollada para el mercado Interno, a junio de 2011 Nueva estrategia de comercialización desarrollada para el mercado Internacional a diciembre del 2011.		Puesta en marcha y aplicación de la estrategia comercial nueva información estadísticas de comercio exterior Marca y denominación de origen de banano Composición de	Análisis de documentos y Estadísticas. Revisión documental y compilación y análisis de Estadísticas. Frecuencia de seguimiento semestral	FAO	Entrada de grandes productores de banano en el mercado europeo (Ecuador, Brasil, etc.) que serán enfrentados con el aumento en la competitividad del banano local y la búsqueda de nuevos mercados (Estados Unidos, Canadá).

F-ODM Informe de Seguimiento

	<p>denominación de origen y certificación de calidad Implementada a junio de 2011</p> <p>El valor de las exportaciones de banano orgánico llega a 60 millones de dólares a diciembre de 2012</p>	<p>De acuerdo a datos del Centro de Exportaciones e Inversiones de Republica Dominicana las exportaciones de banano orgánico en el 2009 fue de US\$ 49,857,924.23</p>	<p>El valor de las exportaciones de banano orgánico llega a 60 millones de dólares a diciembre de 2012</p>		<p>la cadena de comercialización del banano</p> <p>frecuencia de seguimiento será anual</p>			
<p>2.1.4 Estrategia de financiamiento para la producción y comercialización del banano diseñada e implementada con la participación de diferentes agentes del mercado que permita incrementar en al menos un 20% el acceso al crédito de los pequeños productores de banano</p>	<p>Dos instrumentos financieros diseñados a diciembre de 2011</p> <p>Incremento del 20% del acceso de productor al crédito respecto a la línea de base establecido</p>	<p>No existen nuevos instrumentos creados</p>	<p>Dos instrumentos financieros diseñados a diciembre de 2011</p> <p>Incremento del 20% del acceso de productor al crédito respecto a la línea de base establecido</p>		<p>Nuevos instrumentos financieros diseñados y Operando.</p> <p>Estadísticas financieras de préstamos y tasa de interés</p> <p>Entrevista focalizadas a productores beneficiarios con los nuevos instrumentos financieros implementados</p>	<p>Revisión documental y compilación y análisis de estadísticas con resultados de entrevistas</p> <p>frecuencia de seguimiento dos veces al año</p>	<p>PNUD</p>	<p>Impactos de mediadas de políticas monetarias en los mercados financieros tanto formal como informal que incidan tanto en los tipo de interés como en el acceso a créditos de tipo agropecuario</p>

F-ODM Informe de Seguimiento

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
2.1.5. Estrategia para la gestión de riesgos para los pequeños productores de banano desarrollada e implementada	Tres estrategias de gestión de riesgos para las tres provincias de intervención de programa finalizadas mas tardar diciembre de 2011 Estrategia implementada en Montecristi, Valverde y Azua a junio de 2012		Tres estrategias de gestión de riesgos para las tres provincias de intervención de programa finalizadas mas tardar diciembre de 2011 Estrategia implementada en Montecristi, Valverde y Azua a junio de 2012		Estrategia de gestión de riesgos implementada Progresivamente. Acciones de prevención de riesgo implementadas por los pequeños Productores. Listado de participantes en los talleres.	Revisión documental. Visitas al campo a fincas de Productores beneficiarios. Asistencia a talleres. Frecuencia de seguimiento semestral	FAO	Incidencia de ciclones y otros daños atmosféricos que diezmen la producción de pequeños productores
2.1.6. Pequeños productores de banano, con énfasis en las mujeres, miembros de las asociaciones seleccionadas con capacidades empresariales, gerenciales y técnicas desarrollada	50 mujeres productoras de las productoras beneficiarias estarán capacitadas a junio de 2011 225 productores beneficiarios están capacitados a diciembre de 2011	Se han seleccionado unos 450 productores hombres y 50 productoras mujeres	50 mujeres productoras de las productoras beneficiarias estarán capacitadas a junio de 2011 225 productores beneficiarios están capacitados a diciembre de 2012		Informes de capacitación y Evaluación.	Revisión documental. Asistencia a capacitaciones. Frecuencia de seguimiento trimestral	FAO	
2.1.7 Necesidades de capacitación de los trabajadores identificadas, y programas de	Un documento de necesidades de identificación de capacitación elaborado a	Población beneficiarias 500 productores y productoras	Un documento de necesidades de identificación de capacitación elaborado a		diagnósticos de necesidades de capacitación carnet de	Asistencia a capacitaciones	PNUD	Poco interés por parte de los trabajadores de recibir educación formal

F-ODM Informe de Seguimiento

capacitación formal diseñados e implementados	diciembre de 2010 Programa de capacitación diseñado a junio del 2011 500 trabajadores capacitados en educación formal a diciembre de 2011		diciembre de 2010 Programa de capacitación diseñado a junio del 2011 500 trabajadores capacitados en educación formal a diciembre de 2011		capacitación emitidos a trabajadores listados de asistencias a capacitaciones frecuencia semestral			
2.1.8 Diseñado plan estratégico para las provincias de Montecristi, Valverde y Azua, para promover el trabajo decente, el empleo y el aumento de la productividad en las Zonas.	Un mapeo de actores claves finalizado diciembre de 2010 Un plan estratégico para implementarse en las tres provincias elaborado y socializado para el mes de diciembre de 2010	Hay un plan nacional de trabajo decente que servirá de insumo para el diseño e implantación de los planes a nivel de las tres provincias	Un mapeo de actores claves finalizado diciembre de 2010 Un plan estratégico para implementarse en las tres provincias elaborado y socializado para el mes de diciembre de 2010		Plan elaborado y Aprobado.	Revisión documental.	OIT	Poco involucramiento de productores y trabajadores a nivel local. Falta de voluntad para implementar la estrategia por falta de los actores gubernamentales
2.1.9 Pequeños productores capacitados y sensibilizados en torno a condiciones y derechos laborales, trabajo infantil, incentivos y Participación laboral.	500 productores y trabajadores capacitados y promoviendo acciones para la aplicación de la normativa laborar 29, 110, 111, 132 y 138 a diciembre de	750 que cumplen los criterios para ser seleccionados por el programa conjunto	500 productores y trabajadores capacitados y promoviendo acciones para la aplicación de la normativa laborar 29, 110, 111, 132 y 138 a		Cursos de capacitación y sensibilización dados, numero de productores capacitados e informe de satisfacción de	Revisión documental. Asistencia a capacitaciones por género	OIT	

F-ODM Informe de Seguimiento

	2012		diciembre de 2012		los capacitados			
2.1.10 Mujeres productoras y trabajadoras orientadas en torno al acceso al crédito y los programas de microcrédito y cooperativas	50 mujeres productoras beneficiarias con charlas de acceso al crédito y programa de microcrédito a junio de 2011 X – mujeres trabajadoras capacitadas en acceso al crédito y programas de microcrédito a diciembre de 2011.	La población beneficiarias de mujeres asciende a 50 productoras mientras que la beneficiaria indirectas asciende a 5,252 mujeres	50 mujeres productoras beneficiarias con charlas de acceso al crédito y programa de microcrédito a junio de 2011 X – mujeres trabajadoras capacitadas en acceso al crédito y programas de microcrédito a diciembre de 2011.		Informes de Orientación. Registro asistencia a los talleres.	Revisión documental. Asistencia a talleres.	UNFPA	
3.1.1.Desarrollo de una estrategia para incorporar el banano en el desayuno escolar en las escuelas públicas de las regiones productoras seleccionadas	Estrategia diseñada para incorporar el desayuno escolar a junio del 2011 Estrategia en plena ejecución a partir de junio de 2012		Estrategia diseñada para incorporar el desayuno escolar a junio del 2011 Estrategia en plena ejecución a partir de junio de 2012		Desayuno escolar Entregado.	Revisión documental y compilación y análisis de Estadísticas.	PMA	Pérdidas en la comercialización por mal manejo de la fruta que será enfrentado con una estrategia de planificación adecuada para suministrar la fruta y para el manejo de la misma por las escuelas
3.1.2.Promocionados los servicios sobre ITS/VIH/SIDA a nivel comunitario para propiciar el aumento de la demanda oportuna de los mismos	Reuniones de coordinación con ONGs locales y Autoridades Personal de ONGs capacitado en promoción de servicios sobre ITS/VIH/SIDA	Entre población beneficiaria tanto directa como indirecta 10,544.00 personas Hay en la zona de	Reuniones de coordinación con ONGs locales y Autoridades Personal de ONGs capacitado en promoción de servicios sobre		Minutas de Reuniones. Asistencia a talleres. Entrevistas a personas de la Comunidad. Entrevistas a	Revisión documental. Visitas a las comunidades. Frecuencia de seguimiento trimestral	ONUSIDA	

F-ODM Informe de Seguimiento

	<p>% de la población con conocimiento sobre servicios sobre ITS/VIH a nivel comunitario</p> <p>% de la población de 15 a 24 años con conocimiento sobre ITS/VIH a nivel comunitario</p>	<p>intervención unas 30 organizaciones sin fines de lucro y de base comunitaria</p>	<p>ITS/VIH/SIDA</p> <p>% de la población con conocimiento sobre servicios sobre ITS/VIH a nivel comunitario</p> <p>% de la población de 15 a 24 años con conocimiento sobre ITS/VIH a nivel comunitario</p>		<p>personas de la Comunidad.</p>			
<p>3.1.3 Fortalecida la prestación de servicios de salud de acuerdo al cuadro epidemiológico de la zona con particular atención al VIH-SIDA, tuberculosis y malaria en las zonas productoras</p>	<p>No. X pacientes recibiendo terapia ARV a junio del 2013</p> <p>Variación de X a Y en la tasa morbilidad y mortalidad por malaria a diciembre de 2013</p> <p>No. X_ De pacientes captados y recibiendo terapia ATB a diciembre de 2013</p> <p>Geo referenciamiento</p>		<p>recibiendo terapia ARV a junio del 2013</p> <p>Variación de X a Y en la tasa morbilidad y mortalidad por malaria a diciembre de 2013</p> <p>No. X_ De pacientes captados y recibiendo terapia ATB a diciembre 2013</p>		<p>Informe sobre situación de salud de la zona y población beneficiaria del Programa.</p> <p>.- Registros de casos de VIH, malaria y TB en los centros de salud de la población beneficiaria y en las Direcciones provinciales de salud.</p> <p>.- Registros de casos de VIH, malaria y TB en</p>	<p>Reuniones con los Comités de salud de cada provincia cada tres meses</p> <p>Reuniones con los programas de salud para la coordinación y disponibilidad de los tratamientos y profilaxis de las enfermedades, al inicio y durante todo el programa.</p> <p>.- Encuestas de</p>	OPS	<p>Que los programas de salud en estas enfermedades se involucren en estas actividades.</p> <p>Que las DPS asuman el Liderazgo.</p>

F-ODM Informe de Seguimiento

	de la población beneficiaria a los establecimientos de salud, al a junio de 2011.		Geo Referencia miento de la población beneficiaria a los establecimientos de salud, al a junio de 2011.		los centros de salud de la población beneficiaria y en las Direcciones provinciales de salud. Numero de tratamientos entregados de VIH, malaria y TB a las poblaciones Beneficiarias.	evaluación de los indicadores de salud, al inicio, mediado y final del programa		
3.1.4 Diseñado un plan estratégico intersectorial para la prevención de los riesgos de salud de los trabajadores, sus familias y las comunidades ubicadas en las zonas productoras de banano seleccionadas	Plan estratégico diseñado con los actores principales de la población beneficiaria al inicio del programa a diciembre del 2010 Plan IEC, elaborado e implementado a julio de 2013 No. X_ De Comités locales de salud creados y		diseñado con los actores principales de la población beneficiaria al inicio del programa a diciembre del 2010 Plan IEC, elaborado e implementado a julio de 2013 No. X_ De Comités		.- Datos de la información de evaluación, medición del impacto del programa. Documento del plan estratégico Documento del Plan IEC. Actas de los Comités de salud.	.- Verificación in situ de medios de protección en los locales de trabajo.	OPS	

F-ODM Informe de Seguimiento

	<p>funcionando en las áreas de influencia con reuniones por lo menos una vez cada tres meses</p> <p>porcentaje X_ de la población beneficiada utilizando medios de protección sexual a junio de 2013</p> <p>Proporción X_ de la población que aplica medidas eficaces de prevención y tratamiento de la malaria, a diciembre</p>		<p>locales de salud creados y funcionando en las áreas de influencia con reuniones por lo menos una vez cada tres meses</p> <p>porcentaje X_ de la población beneficiada utilizando medios de protección sexual a junio de 2013</p> <p>Proporción X_ de la población que aplica medidas eficaces de prevención y tratamiento de la malaria, a diciembre</p>		<p>Cantidad de condones distribuidos</p> <p>.- Cantidad de tratamiento antimalárico y mosquiteros impregnados distribuidos.</p> <p>.-Registros de participantes a las charlas y material distribuido.</p>			
3.1.5 Incorporación de los productores miembros de hogares pobres de las zonas productoras de banano (tanto trabajadores como no trabajadores, residentes en los bateyes al régimen subsidiado de salud	<p>No. De X_ beneficiarios y sus familias afiliados al SENASA, al final del periodo.</p> <p>No X_. De estancias infantiles habilitadas en la zonas del</p>		<p>No. De X_ beneficiarios y sus familias afiliados al SENASA, al final del periodo.</p> <p>No X_. De estancias</p>		<p>Informes de la SISALRIL y DIDA en página WEB.</p> <p>.- Verificación en terreno e informe sobre las estancias infantiles</p>		OPS	

F-ODM Informe de Seguimiento

de la seguridad social	programa, a junio del 2013		infantiles habilitadas en la zonas del programa, a junio 2013					
3.1.6 Mujeres productoras y trabajadoras sensibilizadas y capacitadas para su empoderamiento, mejora de sus condiciones de salud sexual y reproductiva y seguridad familiar	Numero X_ mujeres productoras y trabajadoras sensibilizadas y capacitadas a en salud sexual y reproductiva a junio de 2012.		Numero X_ mujeres productoras y trabajadoras sensibilizadas y capacitadas a en salud sexual y reproductiva a junio de 2012.		Listado participantes talleres de sensibilización Entrevistas a mujeres productoras y trabajadoras en las zonas productoras que participaron en los talleres para evaluar conocimiento de salud sexual y reproductiva, y seguridad familiar		UNFPA	
3.1.7 Autoridades municipales, trabajadores y productores de banano sensibilizados y capacitados en torno a los impactos de desastres naturales en sus hogares	X_ autoridades municipales X_ Trabajadores X_ productores Conocedores del impacto de desastres en sus hogares y como prepararse antes los mismos		X_ autoridades municipales X_ Trabajadores X_ productores Conocedores del impacto de desastres en sus hogares y como prepararse antes los mismos		Listado participantes talleres de sensibilización Entrevistas en la comunidad	Visitas al campo	UNFPA	

F-ODM Informe de Seguimiento

<p>4.1.1 Sistema de gestión de conocimiento, comunicación y difusión del proyecto instalado y operando</p>	<p>Sistema de gestión de conocimiento formulado a diciembre de 2010</p> <p>Sistema plenamente en operación a junio de 2011</p>	<p>No hay sistema desarrollado</p>	<p>Sistema de gestión de conocimiento desarrollados a diciembre de 2010</p> <p>Sistema plenamente en operación a junio de 2011</p>		<p>Portal diseñado e Instalado</p> <p>Newsletters Distribuidas</p> <p>Seminarios / Talleres y casos de estudio realizados</p> <p>Mejores prácticas y acciones difundidas</p>	<p>Acceso al portal</p> <p>Registro de suscriptores al Newsletter</p> <p>Programas y listas de participantes en seminarios y talleres</p> <p>Revisión documental.</p> <p>Frecuencia de seguimiento semestral</p>	<p style="text-align: center;">PNUD</p>	
--	--	------------------------------------	--	--	--	--	---	--

F-ODM Informe de Seguimiento

b. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera

Refleja el grado de ejecución total acumulado del programa a la conclusión del semestre. Se presenta una tabla para cada producto.

Monto total previsto para el conjunto del PC: Cantidad total asignada al programa conjunto para su implementación.

Monto total comprometido: Esta categoría incluye todas las cantidades comprometidas y ejecutados hasta la fecha.

Monto total desembolsado; Esta categoría se refiere solo a los fondos realmente ejecutados (gastados) hasta la fecha.

% Cumplimiento: Esta categoría se define como el cociente producto de dividir los fondos ejecutados entre los fondos transferidos al programa conjunto hasta la fecha

Productos del PC: 1.1. Capacidades institucionales, de gestión y de acceso al financiamiento desarrolladas, en por lo menos 3 asociaciones de productores y actores claves del sector privado, participantes en la cadena de valor de banano, identificados para el desarrollo de mercados inclusivos										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.1 1Pequeños productores con voluntad y compromiso de participar en la innovación para la competitividad de la producción de banano. miembros de por lo menos una asociación de productores, identificado	Identificación y selección de pequeños productores de banano para el mercado externo con voluntad de participar en la innovación para la competitividad	x			PNUD	SEA/CNC/ INDRHI	8,894.89	8,894.98	2,326.49	26%
Total							8,894.89	8,894.98	2,326.49	26%

F-ODM Informe de Seguimiento

<p>1.1.2 Empresas privadas (principales: exportadores, entidades financieras, proveedores de sistemas de riego y de energía renovable) dispuestos a financiar y otorgar garantías de crédito para la provisión e incorporación de sistemas de riego y uso racional de la energía, identificadas y comprometidas</p>	<p>Identificación y selección de proveedoras de financiamiento, equipos y tecnología para el riego y sistema para el uso racional de la energía, con voluntad y compromiso de participar en la innovación para la competitividad energía.</p>	<p>x</p>		<p>PNUD</p>	<p>CNC</p>	<p>8,894.89</p>			
Total						<p>8,894.98</p>			

F-ODM Informe de Seguimiento

Productos del PC: 1.1. Capacidades institucionales, de gestión y de acceso al financiamiento desarrolladas, en por lo menos 3 asociaciones de productores y actores claves del sector privado, participantes en la cadena de valor de banano, identificados para el desarrollo de mercados inclusivos										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.1.3 Instituciones del sector público (INDRHI, UERS, BAGRICOLA SEA, entre otros) y gobierno sensibilizadas para financiar la incorporación de sistemas y tecnología eficiente y eficaz de riego y energía	Labores de abogacía en instituciones públicas sobre las limitaciones de los pequeños productores de banano para mejorar la infraestructura productiva (riego y energía)	x			FAO	CNC	2,447.49			
Total							2,447.49			
1.1.4 Alianzas estratégicas entre los principales actores del sector privado que integran la cadena de valor del banano (distribuidores, exportadores, proveedores de insumos y las asociaciones de productores/exportadores de banano) para el incremento de la competitividad externa desarrolladas y fortalecidas	Labores de abogacía entre los diferentes actores del sector privado que integran la cadena de valor del sector banano para establecer alianzas estratégicas para incremento de la competitividad y fortalecer las existentes.	x			PNUD	CNC	88,949.78	79,415.08	38,441.20	43.2%
Total							88,949.78	79,415.08	38,441.20	43.2%

F-ODM Informe de Seguimiento

Productos del PC: 1.1. Capacidades institucionales, de gestión y de acceso al financiamiento desarrolladas, en por lo menos 3 asociaciones de productores y actores claves del sector privado, participantes en la cadena de valor de banano, identificados para el desarrollo de mercados inclusivos										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.1.5 Por lo menos tres asociaciones de productores con capacidad empresarial y gerencial creadas y fortalecidas para la puesta en marcha y ejecución del proyecto	Talleres a las asociaciones de productores seleccionadas para fortalecer sus capacidades empresariales y gerenciales acompañamiento a las asociaciones seleccionadas en prácticas empresariales y gerenciales.	x			PNUD	CNC	67,123.57	2,069.94	2,069.94	3.8%
Total							67,123.57	2,069.94	2,069.94	3.8%
Total Producto Conjunto 1.1							173,863.13	90,379.91	42,837.63	25%

F-ODM Informe de Seguimiento

Productos del PC: 1.2. . Por lo menos 3 asociaciones de pequeños productores aplicando la nueva tecnología de riego y uso racional de la energía de fuentes convencionales y alternativas en un periodo de 3 años.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.2.1 Analisis de Factibilidad para la implementación de la tecnología de riego para mejorar la competitividad de los pequeños productores de bananc	Identificación y selección de la tecnología de riego y sistema de provisión de energía para la producción de banano.	x			FAO	INDRHI	34,000.00	0.00	0.00	0.00
	Estudio de las condiciones técnicas, económicas y financieras para la selección, contratación, puesta en marcha e implementación del sistema de riego seleccionado.	x			FAO	INDRHI	28,000.00	0.00	0.00	0.00
	Diseño e implementación de la modalidad de financiamiento del sistema de riego seleccionado mediante componente de: subsidio, crédito y trabajo (con aportes posibles del INDRHI, Gobierno, proveedores, exportadores, sistema financiero y beneficiarios).	x			FAO	BANCO AGRICOLA	28,000.00	0.00	0.00	0.00
Total							90,000.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2 Analisis de Factibilidad para el uso racional de fuentes de energía alternativas y convencionales para mejorar la competitividad de los pequeños productores de banano	Estudio y diseño de propuestas para evaluar fuentes de energía convencionales y alternativas para racionalizar el uso de energía en productores y áreas productoras de banano.	x			PNUD	INDHRI, UERS	121,390.73	0.00	0.00	0.00

F-ODM Informe de Seguimiento

1.2.2 Análisis de Factibilidad para el uso racional de fuentes de energía alternativas y convencionales para mejorar la competitividad de los pequeños productores de banano	Estudios para formular propuesta programática de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) basada en eficiencia energética	x			PNUD	INDHRI, UERS	8,609.27	0.00	0.00	0.00
	Total						130,000.00	0.00	0.00	0.00
	Total Producto Conjunto						220,000.00	0.00	0.00	0.00

F-ODM Informe de Seguimiento

Productos del PC: 2.1. Sistemas de innovación, comercialización, mercadeo, gestión de riesgos, diversificación de la producción y capacitación laboral para el aumento de la competitividad del sector del banano desarrollados e implementando										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.1.1 Capacidades del IDIAF y el IIBI fortalecidas para realizar investigaciones, desarrollo e innovación en torno a la producción de banano convencional y orgánico, sistemas de clasificación y conservación de la fruta y diversificación de la producción que realizan los pequeños productores de banano	Relevamiento de mejores prácticas e innovaciones en la producción del banano, su adaptación	X			FAO	IDIAF	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	Estudios de factibilidad y recomendaciones para la industrialización del banano	X			FAO	IIBI	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	Estudios sobre la diversificación de la producción en zonas productoras de banano.	x			FAO	IDIAF	45,000.00	0.00	0.00	0.00
Total							145,000.00	0.00	0.00	0.00

F-ODM Informe de Seguimiento

2.1.2 Sistema de información y telecomunicaciones para la producción y comercialización de banano desarrollado e implementado en Montecristi, Valverde y Azua, para uso de los pequeños productores	Diseño y puesta en marcha (equipamiento y capacitación del personal) de sistema de información para comercialización y producción de banano en una de las zonas productoras	x			PNUD	CNC, INDOTEL, INDRHI, SEA, SEMAREN	131,400.00	0.00	0.00	0.00
Total							131,400.00	0.00	0.00	0.00

F-ODM Informe de Seguimiento

Productos del PC: 2.1. Sistemas de innovación, comercialización, mercadeo, gestión de riesgos, diversificación de la producción y capacitación laboral para el aumento de la competitividad del sector del banano desarrollados e implementando										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento	
					Monto Total Previsto para el conjunto del PC					
2.1.3 Desarrollo e implementación de una estrategia de mercadeo y comercialización para el mercado local e internacional que aumente la participación de los pequeños productores de banano en el valor fina en los mercados de destino	Diseño y establecimiento de una estrategia de posicionamiento de marca y denominación de origen del banano para el mercado internacional.	x			FAO	CNC, ONAPI, INESPRE	24,000.00	0.00	0.00	0.00
	Diseño y establecimiento de una estrategia de comercialización conjunta /colectiva del banano en el mercado interno por parte de los pequeños productores mediante alianzas con grandes cadenas de supermercados y mercados agropecuarios.	x			FAO	CNC, ONAPI, INESPRE	11,580.00	0.00	0.00	0.00
Total							35,580.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4 Estrategia de financiamiento para la producción y comercialización del banano diseñada e implementada con la participación de diferentes agentes del mercado que permita incrementar en al menos un 20% el acceso al crédito de los pequeños productores de banano	Diagnóstico del mercado de crédito para el banano, que incluya la evaluación de instrumentos de financiamiento existentes en el mercado y de otras herramientas de financiamiento alternativas (tales como sociedades de garantías recíprocas SGRs, descuento de facturas mediante factoring, leasing, warrants) para atender necesidades de financiamiento del ciclo productivo y comercial del sector bananero	x			PNUD	CNC	53,369.87	0.00	0.00	0.00
Total							53,369.87			

F-ODM Informe de Seguimiento

Productos del PC: 2.1. Sistemas de innovación, comercialización, mercadeo, gestión de riesgos, diversificación de la producción y capacitación laboral para el aumento de la competitividad del sector del banano desarrollados e implementando										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
		2.1.5 Estrategia para la gestión de riesgos para los pequeños productores de banano desarrollada e implementada	Estudio para identificación de zonas vulnerables a inundaciones y respuesta ante esos riesgos	x						
Total							40,985.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6 Pequeños productores de banano, con énfasis en las mujeres, miembros de las asociaciones seleccionadas con capacidades empresariales, gerenciales y técnicas desarrolladas y aplicadas	Identificación de las necesidades de capacitación de los productores	x			FAO	SEA, CNC	8,000.00	0.00	0.00	0.00
	Diseño e implementación de los programas de capacitación.	x			FAO	SEA, CNC	7,000.00	0.00	0.00	0.00
Total							15,000.00	0.00	0.00	0.00

F-ODM Informe de Seguimiento

Productos del PC: 2.1. Sistemas de innovación, comercialización, mercadeo, gestión de riesgos, diversificación de la producción y capacitación laboral para el aumento de la competitividad del sector del banano desarrollados e implementando										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento	
										Monto Total Previsto para el conjunto del PC
2.1.7 Necesidades de capacitación de los trabajadores identificadas, y programas de capacitación formal diseñados e implementados	Identificación de necesidades de capacitación de trabajadores y diseño de programas de capacitación.	x			PNUD	CNC, SEE	14,610.17	0.00	0.00	0.00
Total							14,610.17	0.00	0.00	0.00
2.1.8 Diseñado plan estratégico para las provincias de Montecristi, Valverde y Azua, para promover el trabajo decente, el empleo y el aumento de la productividad en las Zonas	. Elaborar un mapeo de actores claves institucionales de las zonas de incidencia del Programa.				OIT	SET Autoridades Locales	10,779.52		1,200.00	11.1%
	Talleres para asistencia técnica y promoción del empleo local, mediante la aplicación de la metodología OIT PIAR - Planificación Integral del Acceso Rural con enfoque de desarrollo comunitario y utilización de recursos locales	x			OIT	SET Autoridades Locales	6,250.00	0.00	0.00	0.00
	Elaborar y homologar Normas Técnicas de Competencia Laboral para el sector bananero, y promover su aplicación por las instituciones locales de formación profesional	x			OIT	SET Autoridades Locales	11,429.57	0.00	0.00	0.00

F-ODM Informe de Seguimiento

	Asistencia técnica para la mejora de las condiciones de seguridad y salud y para el desarrollo de programas de VIH-SIDA en los lugares de trabajo siguiendo las recomendaciones y normas de la OIT.	X			OIT	SET Autoridades Locales	8,500.00			
Total							36,959.09	1,200.00	1,200.00	2.7%
2.1.9 Pequeños productores capacitados y sensibilizados en torno a condiciones y derechos laborales, humanos, trabajo infantil, incentivos y participación laboral.	Promover el valor y la importancia de los principios contenidos en el Convenio 129, con el objeto de que sean incorporados en el Sistema de Inspección Laboral de las zonas de intervención del Programa.	x			OIT	SET Autoridades Locales	13,831.02	0.00	0.00	0.00
	Promover los derechos de la mujer trabajadora en el entorno del Programa.	x			OIT	SET Autoridades Locales	7,979.54	0.00	0.00	0.00
Total							34,577.65	0.00	0.00	0.00
2.1.10 Mujeres productoras y trabajadoras orientadas en torno al acceso al crédito y los programas de microcrédito y cooperativas	Elaboración y reproducción de material divulgativo y realización de talleres de orientación para mujeres productoras y trabajadoras sobre acceso a crédito				UNFPA	SEM	15,000.00	0.00	0.00	0.00
Total							15,000.00			
Total Producto Conjunto 2.1.							522,481.78	1,200.00	1,200.00	0.00

F-ODM Informe de Seguimiento

Productos del PC: 3.1: Haber promovido la participación de los pobres desocupados de las zonas productoras de banano en trabajos comunitarios, ampliada la cobertura de los servicios sociales con énfasis en enfermedades transmisibles y salud sexual										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.1.1 Desarrollo de una estrategia para incorporar el banano en el desayuno escolar en las escuelas públicas de las regiones productoras seleccionadas	Estudio de costo efectividad para la inclusión del banano en el desayuno escolar.	x			PMA	CNC, SEE	10,571.85			
	Labores de abogacía en la Secretaría de Educación para vincular a los productores de banano de las zonas como proveedores del desayuno escolar	x			PMA	CNC, SEE	5,900.72		5,404.86	91.5%
	Total						16,472.57		5,404.86	32.8%
3.1.2 Promocionados los servicios sobre ITS/VIH/SIDA a nivel comunitario para propiciar el aumento de la demanda oportuna de bs mismos	Coordinación con ONGs existentes y laborando dentro de la comunidad en procura de lograr un empoderamiento comunitario para la promoción de los servicios de salud relacionados con VIH/SIDA	x			ONUSIDA	SESPAS, DIGECITS, COPRESIDA, ONG LOCAL	5,938.00	5,257.28	5,257.28	88%
	Capacitación al personal local que trabaja en ONG para promoción de los servicios de salud relacionados con VIH/SIDA	x			ONUSIDA	SESPAS, DIGECITS, COPRESIDA, ONG LOCAL	20,176.43	3,347.89	2,772.88	13.7%
	Jornadas de capacitación en la comunidad	x			ONUSIDA	SESPAS, DIGECITS, COPRESIDA, ONG LOCAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	Enlace con gobiernos locales en procura de lograr un empoderamiento comunitario	x			ONUSIDA	SESPAS, DIGECITS, COPRESIDA, ONG LOCAL	8,593.00	0.00	0.00	0.00

F-ODM Informe de Seguimiento

					Total	44,707.43	3,347.89	8,030.16	17.9%
3.1.3 Fortalecida la prestación de servicios de salud de acuerdo al cuadro epidemiológico de la zona con particular atención al VIH-SIDA, tuberculosis y malaria en las zonas productoras	Plan de acción integral jerarquizando las intervenciones de mayor impacto para las comunidades de las zonas productoras.	X			OPS	18,647.51	3,000.00	3,000.00	16.%
	Mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en las plantaciones y plantas empacadoras de banano de las zonas productivas	X			OPS	3,702.00			
	Fortalecimiento de la red de servicios de atención a enfermedades con énfasis en malaria, tuberculosis, VIH y otras identificadas como de mayor incidencia en la zona	X			OPS	68,641.59	34,775.00	34,775.00	50.6%
	Fortalecimiento de los programas de información, promoción y participación comunitaria en torno a la incidencia de estas enfermedades.	x			OPS	7,445.37	4,500.00	4,500.00	47.6%
					Total	98,436.40	42,275.00	42,275.00	42.94%
3.1.4 Diseñado un plan estratégico intersectorial para la prevención de los riesgos de salud de los trabajadores, sus familias y las comunidades ubicadas en las zonas productoras de banano seleccionada	Actividades de capacitación y promoción de la salud de los trabajadores, y comunidad en las zonas productoras.	x			OPS	5,000.00		500.00	
	Realizar investigaciones sobre los riesgos ocupacionales y laborales a los que están expuestos los trabajadores en las zonas productoras	x			OPS	7,874.27	0.00	0.00	0.00
	Implementar la estrategia de ambiente saludable en el trabajo	x			OPS	5,500.00	0.00	0.00	0.00
	Fortalecer los Comités locales de salud favoreciendo la integración de los productores de banano.	x			OPS	3,000.00	0.00	0.00	0.00
					Total	21,374.27	500	500.00	2.34%

F-ODM Informe de Seguimiento

3.1.5 Incorporación de los productores miembros de hogares pobres de las zonas productoras de banano (tanto trabajadores como no trabajadores, residentes en los bateyes al régimen subsidiado de	Identificación de potenciales beneficiarios de SENASA a partir del SIUBEN en las zonas de ejecución del proyecto.	x			OPS	SESPAS, SEA, CNSS, SENSA, SIUBEN, CONSSO, AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES	5,500.00	0.00	0.00	0.00
	Promover la afiliación de los productores y trabajadores pobres en la zona de ejecución del proyecto a la seguridad social.	x			OPS	SESPAS, SEA, CNSS, SENSA, SIUBEN, CONSSO, AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES	4,449.46	0.00	0.00	0.00
	Promover el establecimiento de estancias infantiles y fortalecer las existentes en las zonas productoras de banano	x			OPS	SESPAS, SEA, CNSS, SENSA, SIUBEN, CONSSO, AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES	4,449.46	0.00	0.00	0.00
Total							14,398.92	0.00	0.00	0.00
3.1.6 Mujeres productoras y trabajadoras sensibilizadas y capacitadas para su empoderamiento, mejora de sus condiciones de salud sexual y reproductiva y seguridad familiar	Capacitación a mujeres productoras afiliadas a las asociaciones en empoderamiento y derechos de las mujeres	x			UNFPA	SEM	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	Charlas diferenciadas por género a productores y trabajadores agrícolas, sobre salud sexual y reproductiva.	x			UNFPA	SEM	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	Jornadas municipales de capacitación con el personal de Salud Pública sobre las Normas y Protocolos de Salud Sexual y Reproductiva	x			UNFPA	SEM	7,351.43	0.00	0.00	0.00
	Capacitación diferenciada por género sobre prevención de violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres y acoso sexual en el lugar de trabajo	x			UNFPA	SEM	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	Jornadas municipales con el personal del Ministerio Público, Policía Nacional y del Poder Judicial, sobre prevención y atención de la violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer	x			UNFPA	SEM	7,000.00	0.00	0.00	0.00
Total							29,351.43	0.00	0.00	0.00

F-ODM Informe de Seguimiento

Productos del PC: 3.1: Haber promovido la participación de los pobres desocupados de las zonas productoras de banano en trabajos comunitarios, ampliada la cobertura de los servicios sociales con énfasis en enfermedades transmisibles y salud sexual										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.1.7 Autoridades municipales, trabajadores y productores de banano sensibilizados y capacitados en torno a los impactos de desastres naturales en sus	Apoyo a las autoridades municipales en la elaboración de un plan de gestión de riesgos de desastres en las zonas agrícolas de intervención del proyecto	x			UNFPA	SEM	11,948.92	0.00	0.00	0.00
Total							11,948.92	0.00	0.00	0.00
Total producto Conjunto 3.1							245,690.01	56,785.03	56,210.02	23.74%

F-ODM Informe de Seguimiento

Productos del PC: 4.1: Diseño e implementación y de un sistema de gestión del conocimiento del proyecto										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.1.1 Sistema de gestión de conocimiento, comunicación y difusión del proyecto instalado y operando	Diseñar estrategia de gestión de conocimiento, comunicación y difusión del proyecto. Inicio de implementación	x			PNUD	CNC	93,510.00	1,144.34	1,144.34	1.23%
Total							93,510.18	1,144.34	1,144.34	1.23%
Total producto Conjunto							93,510.18			
Coordinación, Monitoreo y Evaluación del Proyecto	Coordinar y dar seguimiento a la implementación del Programa Conjunto	x			PNUD	CNC	145,845.04	107,449.84	45,073.66	31.6%
Total							145,845.04	107,449.84	45,073.66	31.6%
Total General							1,418,337.00	348,544.30	197,394.62	13.91%

SECCIÓN II: Progreso del Programa Conjunto

En esta parte del Informe se describen los avances más importantes del Programa y las dificultades más significativas a las que se enfrenta. Trata de identificar información relevante sobre dos importantes objetivos a los que apuntan todos los programas conjuntos: trabajo interagencial en el marco de Unidos en la Acción y Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, tal y como ha sido descrito en la Declaración de París y el Programa de Acción de Accra.

a. Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Progreso en productos:

Producto 1.1.1: Se han identificado los pequeños productores de banano potenciales beneficiarios del Programa Conjunto

Producto 1.1.2: Se han identificados proveedores de financiamiento para equipos y tecnología de riego

Producto 2.1.1: La FAO está en proceso de suscribir convenios con IBBI e IDIAF para ejecutar acciones en materia de estudios de factibilidad y revelamiento de mejores prácticas en el cultivo de Banano así como fortalecimiento institucional en ambas instituciones.

Producto 2.1.8: Se han mapeado e identificados los actores claves en las provincias de Valverde y Montecristi que participaran en el diseño del plan estratégico para la promoción del trabajo decente.

Producto 3.1.1: se ha definido conjuntamente con la Secretaria de Educación y los productores de banano para diseñar e implementar la estrategia de inclusión del banano en el desayuno escolar

Producto 3.1.2: Se identificaron las ONG que trabajan a nivel de las tres provincias el tema de VIH SIDA, así como organizaciones comunitarias con el propósito de promover los servicios relacionado con el SIDA.

Producto 3.1.3: Se está fortaleciendo la red de servicios de atención a enfermedades de malaria y tuberculosis en los hospitales provinciales de Montecristi, Valverde y Azua mediante un plan de acción integral previamente elaborado.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto:

El programa está dando pasos necesarios para logara su sostenibilidad ejemplo de ello, es que en su corto periodo de operación ha logrado poner en funcionamiento su Unidad de Coordinación, Seguimiento y Evaluación la cual funciona y opera en el Consejo Nacional de Competitividad, CNC, quien aporta logística y recursos para su funcionamiento. También se ha producido un empoderamiento por parte de las instituciones gubernamentales que acompañan en la ejecución todo esto apunta a lograr la sostenibilidad tanto en el corto como en el mediano plazo.

F-ODM Informe de Seguimiento

¿Hay dificultades para la ejecución? ¿Cuáles son las causas de esas dificultades? Por favor, marque la casilla más apropiada.

b.

Coordinación de las agencias de la ONU

Coordinación con el Gobierno

Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)

Administración (Contratos públicos, etc.) /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)

Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas

Diseño del Programa Conjunto

c.

Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)

Otras. Especificar:

Elecciones congresuales y municipales celebradas en Mayo de este año

b. Principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto.

Se han producidos retrasos en contrataciones y aprobaciones de plan de trabajos debidos a que los procesos administrativos y políticas de contrataciones son distintos en cada agencia, por lo que también se ha visto afectada la coordinación interagencial para ejecución de actividades conjuntas. También el terremoto de Haití contribuyo a debilitar temporalmente las actividades de coordinación entre las instituciones gubernamentales y las agencias ya que los esfuerzos se dedicaron a ofrecer las ayudas a esta nación.

F-ODM Informe de Seguimiento

- b. Dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución.

El Terremoto de Haití contribuyó en ocasional atrasos en la contratación del personal de coordinador del programa y de seguimiento y evaluación del mismo

Las elecciones congresionales y municipales que fueron celebradas este año contribuyeron a ocasionar atrasos en actividades de campos de las agencias y la celebraciones de los talleres de lanzamiento del programa

- c. Acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores (B+C)

- Avanzar en los procesos de contratación para el siguiente trimestre más que todo en la consultoría de línea base
- Elaborar un plan de trabajo de actividades conjuntas
- Coordinar con las agencias fechas de visitas al campo

F-ODM Informe de Seguimiento

b. Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Sí No

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Sí No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos?

¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país?

Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

El PC del F-ODM es el primer programa conjunto formulado e implementado por el Equipo de País de RD. En este sentido se han de resaltar dos elementos:

1. Supone un gran logro desde la perspectiva de trabajo conjunto para el SNU-RD. Por este mismo motivo es objeto de seguimiento regular en las reuniones del Equipo de País.
2. Supone un proceso de aprendizaje a nivel del Equipo de País y de los técnicos y oficiales de programa involucrados. Actualmente, las lecciones aprendidas del proceso se incorporarán a la formulación del nuevo CCA/UNDAF para la identificación de oportunidades de trabajo conjunto.

Existen dos niveles de coordinación:

1. Las reuniones del Equipo de País revisan la situación del PC cada mes.
2. Desde la formulación, se ha establecido un grupo técnico interagencial para el PC que se reúne como mínimo una vez al mes. En dichas reuniones, coordinadas anteriormente por la Oficina de Coordinación, ahora se ha incorporado la Unidad Coordinadora del PC.

Tabla de indicadores:

Indicadores	Valor de Referencia	Valor a la fecha	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la	El mecanismo pass-through de ejecución dificulta que se puedan realizar actividades de			

F-ODM Informe de Seguimiento

ONU encargados de la ejecución	contratación y suministro conjuntas			
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	3	2	Plan Operativo Minutas reuniones	Coordinación del PC OCR
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	3	1	Plan Operativo Minutas reuniones	Coordinación del PC OCR

Rogamos proporcione brevemente información adicional explicando el valor de los indicadores (250 palabras). Procure describir los hechos cualitativos y cuantitativos sin interpretaciones ni opiniones personales.

En general, el mecanismo de pass-through no ayuda al trabajo conjunto ya que establece una tendencia a priorizar la normativa de compras y contrataciones de cada agencia. En aquellos aspectos de compras o suministros similares se buscará economizar los llamados o convocatorias, sin embargo, el grueso del PC son asistencias técnicas con naturaleza diversa.

En los aspectos que más se ha avanzado es en la organización de estudios de forma conjunta como el de línea de base y revisión de indicadores (coordinado por la Unidad de Coordinación) y el levantamiento de información sobre los productores coordinado por PNUD con la Unidad de Coordinación y la FAO. Se ha realizado una misión conjunta por parte de OIT y ONUSIDA. Paralelamente se está planificando conjuntamente los aspectos sociales con ONUSIDA, OPS/OMS, UNFPA y OIT, especialmente talleres con beneficiarios, mientras que por otro lado existe una estrecha coordinación PNUD-FAO-PMA sobre los aspectos productivos y de comercialización. Por último se está generando una base de datos común sobre el sector bananero para consulta de agencias ONU y actores nacionales

c. Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

El propósito de este sub-apartado es recabar información sobre la manera en que el programa conjunto se guía por los principios de apropiación, alineamiento, coordinación y rendición de cuentas mutua para impulsar el principio de eficacia de la ayuda al desarrollo en los últimos 6 meses de implementación.

Apropiación: Los países socios ejercen un liderazgo efectivo sobre las políticas y estrategias de desarrollo y coordinan iniciativas para el desarrollo.

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

- No están involucrados
- Ligeramente involucrados
- Bastante involucrados
- Totalmente involucrados

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno? Marque la respuesta apropiada

- Formulación de políticas/toma de decisiones
- Gestión: Presupuestos Contratación pública Prestación de servicios
- Otras. Especificar.

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

Institución que dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa: Consejo Nacional de Competitividad CNC

Numero de reuniones del CGP.

Hasta la fecha de elaboración del informe se han realizados tres reuniones

F-ODM Informe de Seguimiento

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

- No está involucrada
 Ligeramente involucrada
 Bastante involucrada
 Totalmente involucrada

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil? Marque la respuesta apropiada.

- Formulación de políticas/toma de decisiones
- Gestión: Presupuestos Contratación pública Prestación de servicios
 Otras. Especificar.
Apoyo en actividades de lanzamiento del programa en las provincias de Azua, Montecristi y Valverde

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

- No están involucrados
 Ligeramente involucrados
 Bastante involucrados
 Totalmente involucrados

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos? Marque la respuesta apropiada.

- Formulación de políticas/toma de decisiones
- Gestión: Presupuestos Contratación pública Prestación de servicios
 Otras. Especificar.
Participación activa en convocatorias para eventos que ha realizado el PC por ejemplo los talleres de lanzamiento

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

- Gobierno nacional Gobierno local Organismo ONU Sede propia Otra.
Especificar.

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo

considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales.

La situación actual tanto del gobierno como de la sociedad civil en materia de apropiación de los objetivos, metas y efecto de programa ha estado en aumento a medida que va avanzando la ejecución de las actividades y la promoción del programa conjunto tanto los beneficiarios como los Co ejecutores gubernamentales se han involucrado en asistir a los talleres programado, en apoyar en la convocatoria de los mismos también han estados coordinado con cada una de las agencias la elaboración de planes de trabajos, coordinación y ejecución de actividades. Pero aun, la cantidad de instituciones involucradas es mínima se espera que la misma aumente a medida que vayan ejecutándose más acciones dentro del PC

d. Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo? Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).

Sí No

Hasta la fecha de preparación de este informe se estaba en proceso de contratación por parte de PNUD de un consultor para el diseño de la estrategia de Incidencia y Comunicación. Se espera que la misma al final de tercer trimestre

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

- Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
- Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo
- Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados
- Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
- Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes

F-ODM Informe de Seguimiento

- Relación con los medios e incidencia
- Otras (usar recuadro a continuación)

El diseño de la estrategia de comunicación e incidencia tratara de fomentar el diálogo entre ciudadanos actores beneficiarios tanto directos como indirectos en materia de políticas de desarrollo competitividad y promoción de bienestar social

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

- Organizaciones de inspiración religiosa Número
- Coaliciones/redes sociales Número
- Grupos ciudadanos locales Número
- Sector privado Número 5
- Instituciones académicas Número
- Grupos de comunicación y periodistas Número
- Otras (usar recuadro a continuación) Número

Se han establecido alianzas con grupos privados ligados a la producción y comercialización de banano tales como:

- Asociación de productores y Exportadores de Bananos Montecristeños ASEXBAM
- Conjunto productivo de Banano
- Cooperativa Agrícola los Tainos
- Asociación Dominicana de productores de Banano
- Asociación de Productores de Banano Orgánico (Finca 6)

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

- Grupos de discusión
- Encuestas de hogares
- Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc.
- Foros ciudadanos
- Fomento/formación de capacidades
- Otras

Hasta el momento el programa ha ejecutados talleres de lanzamiento que tienen como objetivo dar a conocer a los diferentes actores locales que están involucrados directamente como indirectamente los alcances, objetivos y efectos del programa conjunto y dentro de esta misma actividad abrir un foro de discusión sobre las problemática que está relacionado el programa y el planteamiento de soluciones y acciones por parte de los invitados al taller

III. Objetivos de Desarrollo del Milenio

a. Objetivos de Desarrollo del Milenio

El objetivo primordial del F-ODM es contribuir al avance en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en todo el mundo. El presente sub-apartado tiene como objetivo obtener información y datos sobre la contribución de los programas conjuntos a uno o más de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus metas.

Con este propósito, el Secretariado ha elaborado una matriz para que usted pueda relacionar los resultados de su programa conjunto con uno o más Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus metas. Esta matriz debe ser interpretada de izquierda a derecha. Como primer paso le aconsejamos que refleje la contribución que cada resultado de su programa conjunto está teniendo en uno o más ODMs. Una vez que este vínculo está establecido es preciso desarrollarlo más estableciendo vinculaciones cada resultado del programa conjunto con una o más metas de los ODM. En tercer lugar usted debe estimar el número de beneficiarios que el programa conjunto está alcanzando por cada uno de los resultados del programa conjunto. Finalmente, seleccione los indicadores de su marco de seguimiento y evaluación que más se acerquen a las medidas de los indicadores de los ODM seleccionadas. Rogamos utilice como referencia el ejemplo utilizado más abajo.

ODM	Programa Conjunto: Resultado 1	ODM: metas	ODM: Indicadores	Programa Conjunto: Indicador
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre	Aumentar la competitividad incorporando nueva tecnología productiva a través del crecimiento de mercados inclusivos;	Meta 1: reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos son inferiores a 1 dólar por día.	1. Porcentaje de población cuyo ingreso es inferior a 1 dólar al día. 2. Coeficiente de la brecha de pobreza. 3. Proporción del consumo nacional per cápita que corresponde a la quinta parte más pobre de los hogares. 4. Proporción del ingreso nacional que corresponde a la quinta parte más pobre de los hogares	1. Número de cursos de capacitación empresarial y gerencial para asociaciones y para empresarios 2. Aumento en la productividad en finca de Productores beneficiarios 3. Número de propuestas de mejora e innovación y de Diversificación de la producción. 4. Crecimiento del porcentaje de acceso de productores al financiamiento en el sector bananero. 5. Estrategia de gestión de riesgos para los pequeños productores de banano formulada e implementada.

Objetivo 3 :	Programa Conjunto : Resultado 3	ODM: Meta 3	Indicador	Programa Conjunto Indicador
Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer	Participación pública privada en la prestación de servicios económicos y sociales ligados a los productores y trabajadores del sector banano;	Eliminar La Desigualdad De Género En La Educación Primaria Y Secundaria, Preferiblemente Para El Año 2005, Y En Todos Los Niveles De Educación Antes Del Fin De Año 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relación entre niñas y niños en la educación primaria, secundaria y superior. 2. Relación entre la tasa de alfabetización de las mujeres y los hombres de edades comprendidas entre los 15 y 24 años. 3. Proporción de Mujeres entre los empleados remunerados en el sector no agrícola. 4. Proporción de puestos ocupados por mujeres en el parlamento nacional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mujeres productoras y Trabajadoras empoderadas en salud sexual, reproductiva y seguridad familiar. 2. Cantidad de Mujeres Orientadas y capacitadas para el acceso al micro crédito
	Programa Conjunto : Resultado 3	ODM: Meta 6	Indicador	Programa Conjunto Indicador
Objetivo 6 : Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades	Participación pública privada en la prestación de servicios económicos y sociales ligados a los productores y trabajadores del sector banano;	Haber Detenido Y Comenzado A Reducir, Para El Año 2015, La Propagación Del VIH/SIDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tasa de uso de condón de mujeres de 15 a 49 años de edad en estado marital o unión consensuada. 2. Niños y niñas de 10 a 14 años huérfanos de padre y de madre que asisten a la escuela. 3. Número de niños y niñas huérfanos de 10 a 14 años por muerte del padre y de la madre 4. Índice de morbilidad palúdica. 5. Tasa de morbilidad de tuberculosis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Personal de ONG capacitado en promoción de servicios sobre ITS/VIH/SIDA 2.% de la población de 15 a 24 años con conocimiento sobre ITS/VIH a nivel comunitario 3. % de la población con conocimiento sobre servicios sobre ITS/VIH a nivel comunitario 4. No. De pacientes captados y recibiendo terapia ATB. 5. Numero de Tratamientos entregados de VIH, malaria y TB a las poblaciones beneficiarias

ODM	Programa Conjunto: Resultado 1.2	ODM: metas	ODM: Indicadores	Programa Conjunto: Indicador
Objetivo 7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente	Por lo menos 3 asociaciones de pequeños productores aplicando la nueva tecnología de riego y uso racional de la energía de fuentes convencionales y alternativas en un periodo de 3 años	Meta 10: Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carezca de acceso sostenible a agua potable.	1. Porcentaje de la población con acceso sostenible a mejores fuentes de abastecimiento de agua	1. Número de productores con nueva tecnología riego. 2. Estudio de factibilidad de energía realizado. 3. Mapa de vientos elaborado. 4. Fuentes de energías convencionales y alternativas identificadas. 5. Estudio de factibilidad de riego realizado
ODM	Programa Conjunto: Resultado 4.1	ODM: metas	ODM: Indicadores	Programa Conjunto: Indicador
Objetivo 8 Fomentar una alianza mundial para el desarrollo	Diseño e implementación de un sistema de gestión del conocimiento del proyecto	Meta 18: En colaboración con el sector privado, velar porque se puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de información y de las comunicaciones.	1. Porcentaje de Hogares con línea de teléfono fijo. 2. Número de computadoras personales por 1000 habitantes.	1. Sistema de gestión de conocimiento Desarrollado y operado 2. Instrumentos informáticos y News Letters operando 3. Cantidad de seminarios y Talleres Realizados para el uso de tecnología y telecomunicación 4. Número de Lecciones aprendidas y buenas prácticas Realizados
ODM	Programa Conjunto: Resultado 2.1	ODM: metas	ODM: Indicadores	Programa Conjunto: Indicador
Objetivo 8 Fomentar una alianza mundial para el desarrollo	Sistemas de innovación, comercialización, mercadeo, gestión de riesgos, diversificación de la producción y capacitación laboral para el aumento de la competitividad del sector del banano desarrollados e implementando	Meta 18: En colaboración con el sector privado, velar porque se puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de información y de las comunicaciones	1. Porcentaje de Hogares con línea de teléfono fijo. 2. Número de computadoras personales por 1000 habitantes	1. Tres TICs instalados y operando en las provincias. 2. Sistemas de información de mercados instalados. 3. Número de operadores y usuarios capacitados

Comentarios Adicionales

- a. Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario sobre la contribución del programa conjunto a los ODM (nivel local o nacional)

Además de ocasionar impactos en los Objetivos y Metas del milenio este programa conjunto está íntimamente relacionado con los objetivos tanto de la Estrategia de Competitividad Sistémica formulada por el *Consejo Nacional de Competitividad*, que tiene como propósito aumentar, fortalecer y estimular los sectores productivos dominicano en materia de acceso a mercados internacionales y mejorar su competitividad tanto dentro del sector bananero como de otros sectores agropecuarios y manufactureros

Por igual esta los productos y efectos de este programa conjunto procuran aportar en el logro de las líneas estratégicas del Plan estratégico nacional formulado por el *Ministerio de Economía y Planificación*

- b. Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario que considere oportuno comunicar al Secretariado del F-ODM.

En el cuadro de marco de seguimiento y evaluación de la sección I hay datos de la línea base que no están disponibles debido a que se encuentran en proceso de recolección.

1. Se han promovido y apoyado políticas/programas nacionales y locales que favorecen el desarrollo empresarial

1.1. Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto relacionadas con el desarrollo empresarial¹ (incluida la industria agrícola)

Aplicable No aplicable. En este caso, por favor pase a la sección 2

Políticas

Número Nacional

Número Local

Normas

Número Nacional

Número Local

Planes

Número Nacional 2

Número Local

1.2. Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes, y el país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial):

- **Estrategia Nacional de Desarrollo END**

La END dentro de su eje estratégico de estabilidad macroeconomía, competitividad y desarrollo Productivo cuenta con los siguientes objetivos

1. General

Poseer una estructura productiva articulada e integrada competitivamente a la economía global

2. Específico

- Impulsar el Desarrollo exportador sobre la base de una inserción competitiva en los mercados internacionales dinámicos

- Elevar la productividad, competitividad, sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas a fin de contribuir con la sostenibilidad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y general empleo e ingreso para la población rural

- Desarrollar el sector manufacturero articulador del aparato productivo ambientalmente sostenible e integrado a los mercados globales

- **Plan Nacional Competitividad Sistémica PNCS**

El PNCS tiene como objetivo un crecimiento competitivo sustentable que permita generar empleos productivos y salarios remunerativos, para promover así un desarrollo humano integral de los dominicanos: mayor esperanza y calidad de vida, mejor educación y mayor nivel de ingreso per cápita.

A partir de la implementación de este plan se están ejecutando los siguientes programas y proyectos los cuales tienen como unidad ejecutora y coordinadora al Consejo Nacional de Competitividad

¹ La referencia a micro, pequeña y mediana es en conformidad a su definición en la legislación nacional.

- Proyecto para impulsar la competitividad en el sector industrial de la Zona Norte del país.
- Proyecto de apoyo a la calidad del Sector Industrial Dominicano "Implantación de un Sistema de Gestión de Calidad ISO9001-2000 en Empresas Industriales" (con AEIH)
- Desarrollo de Estrategia Competitiva de Sub-sectores Industriales
- Diseño de Proyecto de Apoyo a los Clúster Dominicanos
- Proyecto Clúster de Piña
- Proyecto Clúster de Aguacate
- Ejecución del Plan de Acción del Clúster Mangos

1.3. Número de empresarios y/o entidades afectadas por las normas, políticas o planes

<input type="checkbox"/> Agricultores	Núm. Total	Núm. Urbano	Núm. Rural
<input type="checkbox"/> Emprendedores	Núm. Total	Núm. Urbano	Núm. Rural
<input type="checkbox"/> Microempresas	Núm. Total	Núm. Urbano	Núm. Rural
<input type="checkbox"/> Pequeñas empresas	Núm. Total	Núm. Urbano	Núm. Rural
<input type="checkbox"/> Medianas empresas	Núm. Total	Núm. Urbano	Núm. Rural
<input type="checkbox"/> Grandes empresas	Núm. Total	Núm. Urbano	Núm. Rural
<input type="checkbox"/> Proveedores financieros	Núm. Total	Núm. Urbano	Núm. Rural
<input type="checkbox"/> Proveedores servicios desarrollo empresarial	Núm. Total	Núm. Urbano	Núm. Rural
<input type="checkbox"/> Otro. Especificar:		Núm. Urbano	Núm. Rural

1. Se han promovido y apoyado políticas/programas nacionales y locales que favorecen el desarrollo empresarial

<p>1.4. Indique los sectores a que se dirigen las normas, políticas y planes:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Agro-industria</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Textil y manufacturero</p> <p><input type="checkbox"/> Comercio</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Turismo</p> <p><input type="checkbox"/> Servicios</p> <p><input type="checkbox"/> Alcanzan a todos los sectores</p> <p><input type="checkbox"/> Otro. Por favor, especificar:</p>	<p>Comentarios:</p> <p>Ambas estrategias y planes van dirigidas a fortalecer los sectores productivos en le ámbito, agricultura , turístico y manufacturero procurando insertarlo en el mercado internacional a través de mayores ofertas y nuevos productos</p>
<p>1.5. ² Presupuestos públicos asignados para el fomento empresarial antes de la ejecución del Programa Conjunto:</p> <p>Presupuesto nacional: \$ USD</p> <p>Total presupuesto(s) local(es): \$ USD</p> <p>(en las localidades donde interviene el PC)</p>	<p>Comentarios:</p>
<p>1.6. Variación (%) en los presupuestos públicos asignados a programas o políticas de fomento empresarial desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora:</p> <p>Presupuesto nacional : % En total</p> <p> % Inspirado por el Programa Conjunto</p> <p>Presupuesto local : % En total</p> <p> % Inspirado por el Programa Conjunto</p>	

² En cuanto a los indicadores 1.5 y 1.6, la Secretaría reconoce las potenciales dificultades para obtener la información requerida. Por lo tanto, de no estar disponible, aporten por favor una estimación lo más precisa posible. La información solicitada se refiere al año presupuestario en el que cae el informe de seguimiento.

2. Provisión de asistencia técnica y fomento de capacidades

2.1 Tipo y número de intervenciones realizadas con el apoyo del Programa Conjunto dirigidas a mejorar las capacidades empresariales, la competitividad y/o el acceso a los mercados: Aplicable No aplicable. En este caso, por favor, pasar a la sección 3

Tipo:	Número	Beneficiarios directos:				
<input type="checkbox"/> Asistencia técnica	Núm.	Microempresas	PYMES	Explotaciones agrícolas	Cooperativas	Otro:
<input type="checkbox"/> Servicios desarrollo empresarial	Núm.	_____				
<input type="checkbox"/> Acceso a financiación	Núm.	Microempresas	PYMES	Explotaciones agrícolas	Cooperativas	Otro:
<input type="checkbox"/> Certificación	Núm.	_____				
<input type="checkbox"/> Otro:	Núm.	Microempresas	PYMES	Explotaciones agrícolas	Cooperativas	Otro:

		Microempresas	PYMES	Explotaciones agrícolas	Cooperativas	Otro:

		Microempresas	PYMES	Explotaciones agrícolas	Cooperativas	Otro:

2.2 Número total de personas que han recibido ayuda directa a través de estas intervenciones

<input type="checkbox"/> Asistencia técnica	Agricultores	Emprendedores	Empleados	Otro: _____	Hombres	Mujeres
<input type="checkbox"/> Servicios desarrollo empresarial	Agricultores	Emprendedores	Empleados	Otro: _____	Hombres	Mujeres
<input type="checkbox"/> Acceso a financiación	Agricultores	Emprendedores	Empleados	Otro: _____	Hombres	Mujeres
<input type="checkbox"/> Certificación	Agricultores	Emprendedores	Empleados	Otro: _____	Hombres	Mujeres
<input type="checkbox"/> Otro:	Agricultores	Emprendedores	Empleados	Otro: _____	Hombres	Mujeres

2.3 En función de los datos disponibles, ¿qué impacto han tenido estas intervenciones?³

³ This indicator requires the use of baseline information from which a variation can be observed. IFI this data is not available the Secretariat recommends collecting it in order to

- Mejora en los modos de vida
- Aumento de la producción
- Mejora en el nivel de comercialización
- Mayor calidad de productos y servicios
- Acceso a nuevos mercados
- Nacional Internacional
- Obtención de financiación
- Agregación e integración de pequeños productores
- Aumento de los beneficios
- Adopción de nuevas tecnologías Otro:

3. Se han creado o fortalecido organizaciones y alianzas que contribuyen al fomento empresarial y la competitividad

3.1 Tipo y número de organizaciones creadas o fortalecidas Aplicable No aplicable

		Número de empresas participantes:	Número de empresas participantes:		
<input type="checkbox"/> Clúster	Núm.	Núm.	Núm.	Hombres	Mujeres
<input type="checkbox"/> Cooperativas	Núm.	Núm.	Núm.	Hombres	Mujeres
<input type="checkbox"/> Asociaciones de agricultores	de Núm.	Núm.	Núm.	Hombres	Mujeres
<input type="checkbox"/> Asociaciones de empresarios	de Núm.	Núm.	Núm.	Hombres	Mujeres
<input type="checkbox"/> Otro		Núm.			

complete this impact indicator for next reporting period.

3.2 Número de empresas objetivo del Programa Conjunto que obtuvieron algún tipo de beneficio económico como resultado de sus intervenciones

Aplicable No aplicable

Microempresas

Pequeñas empresas

Medianas empresas

Grandes empresas

Proveedores financieros

Proveedores servicios desarrollo empresarial

Otro, Por favor, especificar:

Núm.

Núm.

Núm.

Núm.

Núm.

Número de participantes:

Núm.

Núm.

Núm.

Núm.

Núm.

empresas

Número de empresas participantes:

Núm. Hombres Mujeres

Núm. Hombres Mujeres

Núm. Hombres Mujeres

Núm. Hombres Mujeres

Núm. Hombres Mujeres