



Fonds de Consolidation de la Paix pour la République Centrafricaine



ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

30 septembre 2010

Période couverte :	01 juillet au 30 septembre 2010		
Numéro et intitulé du Projet:	PBF/CAF/K – 3 « Appui à la formation par l'apprentissage et à l'insertion des jeunes désœuvrés et déscolarisés dans les zones de conflits comme facteur de consolidation de la paix »		
Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)		
Partenaire(s) d'exécution :	Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)		
Budget du Projet :	450 000 \$US		
Date d'approbation du Comité de Pilotage :	12 Novembre 2008		
Montants engagés:¹	450 000 \$US	Pourcentage du montant approuvé:	100%
Montants dépensés:²	400 971,86 \$US	Pourcentage du montant approuvé:	89,10%
Date de Clôture prévue:	31 octobre 2010	Retard (mois):	5 mois

Objectifs/Résultats:	Réalisations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
Résultat 1 : Les Jeunes Leaders et les structures en charge de développement de tutorat disposent d'un règlement intérieur et d'un comité communautaire de gestion pour la gestion et l'utilisation des kits	<ul style="list-style-type: none">- Les Préfectures de l'Ouham – Pendé, l'Ouham et la Nana – Gribizi disposent d'un règlement intérieur, d'un comité communautaire de gestion, d'une fiche de gestion pour optimiser et valoriser la gestion et l'utilisation des kits,- Les réseaux des jeunes ont adopté une nouvelle feuille de route pour la mise en œuvre de leurs activités génératrices de revenus. L'option agriculture tiendra désormais compte de la prochaine saison de pluie. La transformation des produits agricoles a été privilégiée pour cette année- Les autorités communales sont impliquées dans le suivi de l'utilisation et la gestion des kits	100%

¹ Project commitment is defined as legally binding contracts signed for goods, works, and services as permissible by the respective agency's financial rules and regulations.

² Actual payments (for goods, works, and services) made against signed contract commitments. In most cases, total reported disbursements should not exceed total commitments, except in cases where disbursements are made against non-committed project funds (such as small scale payments, indirect programme costs etc, where no commitments are raised prior to payment).

Résultats 2 : Les kits d'insertion et didactiques sont partiellement livrés	- Une commande supplémentaire des kits sont commandés notamment 34 presses briques, 23 décortiqueuses à arachides, 23 égrainoirs, 23 rappeuses à manioc, 10 caisses à outils, 10 postes à souder, des filets de pêches, des effets de saponification.	90%
Résultat 3 :	.	
Résultat 4 :	-	
Résultat 5 :	-	

Défis rencontrés et plan d'action

Défis et difficultés rencontrés :	Les fournisseurs des kits d'insertion et des kits didactiques ont livré la totalité des commandes. Une seule entreprise CENTRA – BAT n'a pu honorer sa commande dans le délai. Il s'agit de la livraison de 92 charrues tropiques.
Mesures envisagées pour rattraper le retard d'exécution des objectifs :	Une lettre de mise demeure a été adressée à l'entreprise CENTRA – BAT lui notifiant son manque de confiance. Nous avons dû lui retirer le marché pour le confier à une autre entreprise qui est arrivée en deuxième position lors du dépouillement de la première offre. Il s'agit de UNIVERS CONSEIL.

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

Les kits seront enfin disponibles et permettront aux jeunes de mettre en valeur leurs activités génératrices de revenus. Une cérémonie officielle de remise des kits sera organisée sous le patronage du Ministre de la Fonction Publique, du Travail, de la Sécurité Sociale et de l'Insertion Professionnelle des jeunes.