

Informe semestral de Seguimiento de Programa Conjunto Gobernanza Económica Democrática PC Gobernanza de Panamá. Enero a junio de 2010

El **Informe de Seguimiento** se presentará al Secretariado del F-ODM semestralmente. El reporte debe ser enviado el 20 de Julio y el 20 de Enero de cada año. (20 días después de la finalización del semestre de Enero a Junio y de Julio a Diciembre). Este informe, reemplaza los informes narrativos trimestrales, que a partir de este momento ya no son requeridos por el Secretariado. Por favor enviar el informe al Secretariado del Fondo al correo electrónico mdgf.secretariat@undp.org.

Introducción

El F-ODM define el **seguimiento** como un proceso continuo de recopilación y análisis de información sobre el programa conjunto, especialmente en lo referente a los indicadores sustantivos (es decir, indicadores de actividad, producto y resultados). Hacer un **seguimiento del programa conjunto** conlleva una colección sistemática y análisis de datos e información y la comprobación del progreso sustantivo efectuado por el programa conjunto se hace a partir del análisis de indicadores específicos, medibles, fiables, alcanzables y concretos en el tiempo (SMART por sus siglas en inglés).

El informe semestral de seguimiento busca principalmente utilizar las herramientas de gestión habituales (financiera y sustantiva) a nivel nacional y de programa con el fin de minimizar la carga de trabajo para los equipos de los programas conjuntos. Asimismo, el informe recoge ciertos indicadores temáticos genéricos dirigidos a agregar la información a nivel temático y a mejorar la información sobre la contribución de los programas conjuntos al logro de los ODM, la Eficacia en el Desarrollo y la iniciativa Unidos en la Acción.

El informe se divide en tres partes: 1) identificación y situación del programa conjunto, 2) progreso del programa conjunto, y 3) Objetivos de Desarrollo del Milenio 4) Indicadores temáticos. El Secretariado ha preparado esta guía para facilitar la elaboración del informe semestral de seguimiento.

Sección 1: Identificación y Situación del Programa Conjunto

La siguiente sección está diseñada para proporcionar una visión general breve y concisa del programa conjunto. Está dividida en los siguientes subapartados:

a. Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto

En este subapartado se debe identificar el programa conjunto completando la información requerida (nombre, país, ventana temática, etc.). Asimismo, se debe proporcionar toda la

información relevante y actualizada disponible acerca de los beneficiarios del programa desagregado por género y grupos étnicos.

b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto

Este subapartado pide una actualización del marco de seguimiento y evaluación de cada programa conjunto. Este marco se refiere al marco incluido en el documento del Programa Conjunto y que posiblemente fue revisado durante el periodo de inicio del programa.

c. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera

Este subapartado pide una actualización de actividades completadas a la fecha basándose en el marco de resultados del programa conjunto; igualmente se pide una estimación de información financiera sobre las cantidades previstas, comprometidas y desembolsadas. La tabla se refiere al cumplimiento acumulado total del Programa Conjunto hasta la fecha final del periodo al que se refiere el informe.

Sección 2: Progreso del Programa Conjunto

La segunda sección del informe está dirigida a describir los avances más importantes del Programa y las dificultades más significativas a las que se enfrenta. Asimismo, su objetivo es recopilar la información relevante sobre dos importantes objetivos a los que apuntan todos los programas conjuntos: 1) la colaboración interinstitucional entre organismos (Unidos en la Acción) y, 2) la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, tal y como ha sido descrito en la Declaración de París y el Programa de Acción de Accra.

a. Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Este subapartado pide una breve descripción general del progreso en la ejecución de las actividades, la generación de productos y el logro de los resultados previstos. También se espera que describa los principales obstáculos, tanto internos como externos, para la puesta en práctica del programa conjunto, así como las acciones a tomar para su superación.

b. Coordinación Interinstitucional y Unidos en la Acción

Este subapartado debe ser completado por la Oficina del Coordinador Residente. Su objetivo es reunir toda la información relevante acerca de la contribución del programa conjunto al trabajo interinstitucional y a la iniciativa Unidos en la Acción.

Encontrará algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la casilla apropiada en cada caso, recuadros de texto para aportar información descriptiva y tres indicadores sobre procesos comunes y resultados para medir la coordinación entre agencias. Estos indicadores ya han sido utilizados anteriormente para calibrar el progreso en los países piloto del programa 'One UN'.

c. Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

El propósito de este subapartado es recoger información sobre la manera en que el programa conjunto se guía por los principios de apropiación, alineamiento, coordinación y rendición de cuentas mutua para impulsar el principio de eficacia de la ayuda al desarrollo.

Encontrará algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la casilla apropiada en cada caso y recuadros de texto para aportar información descriptiva.

d. Communication e Incidencia

Esta sección destacará los esfuerzos desarrollados en las áreas de comunicación e incidencia de los programas conjuntos, examinando la contribución de estos trabajos al avance de los ODM y de los resultados de desarrollo previstos. Se prestará especial atención a la comunicación de resultados obtenidos a través de intervenciones específicamente dirigidas a la incidencia en políticas, sobre alianzas creadas para este propósito y participación ciudadana. Estos aspectos proporcionarán información relevante en torno a los diversos enfoques metodológicos aplicables a la ejecución de programas, iniciativas de movilización social, transparencia y rendición de cuentas.

Sección 3: Objetivos de Desarrollo del Milenio

La tercera sección del informe tiene como objetivo obtener información agregada sobre la contribución a los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

a. Objetivos de Desarrollo del Milenio

El principal objetivo del F-ODM es contribuir al avance en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en todo el mundo. Este subapartado tiene como objetivo obtener información y datos sobre la contribución de los programas conjuntos a uno o más de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus metas.

Con este propósito, el Secretariado ha elaborado una matriz para que usted pueda relacionar los resultados de su programa conjunto con uno o más Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus metas. Asimismo, deberá usted seleccionar los indicadores más adecuados dentro del marco de SyE de su programa conjunto para medir el grado de cumplimiento de las metas del Milenio.

Sección 4: Indicadores Temáticos

Esta subsección forma parte integral del informe de seguimiento y tiene como objeto obtener información agregada en resultados para las 8 ventanas temáticas del F-ODM y los ODM.

En ella se encuentran indicadores que miden el progreso sustantivo de las diferentes ventanas del F-ODM. La información se pide también de forma acumulativa como en el resto de las

Los indicadores temáticos se sustentan en una variedad de conceptos y definiciones que dependen de elementos tales como el contexto nacional o el propio del programa conjunto. El Secretariado reconoce la complejidad que esto conlleva en la medición de las variables y aconseja de forma general utilizar cuando sea posible la definición internacional más generalizada que se emplee en el campo temático en el que se trabaje. Cuando esto no sea posible se pide que se utilicen una nota explicativa de qué tipo de definiciones se están usando para las diferentes variables a medir (nacionales, locales, etc.).

Los indicadores temáticos fueron construidos analizando todos los marcos de seguimiento y evaluación de los programas conjuntos en cada una de las ventanas (resultados, productos, indicadores, naturaleza de los beneficiarios de los programas, etc.). Este análisis arrojó que la mayoría de los programas concentraban su contribución en 3 o 4 resultados de desarrollo por cada ventana temática y por lo tanto los indicadores no están diseñados para capturar toda la casuística de los programas conjuntos en su detalle sino de manera general.

De nuevo, usted encontrará algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la casilla apropiada en cada caso y recuadros de texto para aportar información descriptiva y numérica correspondiente a su programa conjunto específico. El formato de informe ha sido diseñado para capturar, procesar y analizar información agregada.

El Secretariado se hace cargo de que en algunos casos las informaciones requeridas no se encuentren disponibles dado el momento de implementación en el que se encuentre el programa conjunto en este preciso momento. Si este es el caso recomendamos que comiencen los preparativos con el tiempo suficiente para poder suministrar dicha información en el próximo periodo de reporte.

Reporte de Seguimiento
Sección I: Identificación y Situación del Programa Conjunto

a. Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto

<p>Fecha de Presentación: 30 junio 2010 Presentado por: Nombre: José Eguren Cargo: Coordinador Residente Organización: Naciones Unidas en Panamá Información de contacto: jose.eguren@un.org.pa Tél. +507 302-4605</p>	<p>País y Ventana Temática Panamá Gobernanza Económica</p>
<p>N.º Proyecto Atlas del FFMD: MDGF-1920-A-PAN-Strengthening (67205) Título: Fortalecimiento de la Equidad para Reducir las Brechas en los Servicios de Agua Segura y Saneamiento Mediante el Empoderamiento Ciudadano en Áreas Indígenas Excluidas</p>	<p>N.º Informe: 2 Periodo del Informe: 1ro enero al 30 junio de 2010 Duración del Programa: 3 años Fecha oficial de comienzo del programa: 22 de julio de 2009</p>
<p>Organizaciones de la ONU Participantes OPS OIT UNICEF PNUD</p>	<p>Socios para la Ejecución ¹ Ministerio de Salud Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Educación Gobernación Municipios de Kusapín y Kankintú Autoridades Tradicionales de la Comarca Ngäbé Bugle Centros Educativos Primaria y Secundaria y Universidad de la Comarca.</p>

Resumen Presupuestario Estimado

¹ Por favor incluya en la lista a todos los socios que trabajan efectivamente en la ejecución del programa (ONG, Universidades, etc.). Si el espacio no es suficiente por favor anexe la lista.

Presupuesto Total Aprobado hasta la fecha	OPS: 3,726,550 OIT: 448,330 UNICEF: 325,120 Total 4,500,000
Presupuesto Total Transferido hasta la fecha	OPS: 682,945 OIT: 253,590 UNICEF: 180,830 Total 1,117,365
Presupuesto Total Comprometido hasta la fecha (Estimado)²	OPS: 179,098 OIT: 149,983 UNICEF: 100,000 Total 429,081
Presupuesto Total Desembolsado hasta la fecha (Estimado)³	OPS: 133,374.90 OIT: 75,173.56 UNICEF: 90,000.00 Total 298,548.46

La información financiera debe incluir los costes de operaciones, S y E así como otros costos asociados

BENEFICIARIOS

Cada categoría de beneficiarios tiene asignada dos columnas (previsto/alcanzado). La columna “previsto” se refiere a la los beneficiarios que se ha planificado cubrir durante la implementación del programa conjunto y la columna “alcanzado” se refiere a los beneficiarios que realmente se han cubierto durante el periodo de reporte.

En relación a la definición de beneficiarios tomaremos la adoptada por el OCDE/CAD “Individuos, grupos u organismos que se benefician, directa o indirectamente, de una intervención para el desarrollo, hayan sido o no los destinatarios de la intervención”.

Los beneficiarios deben ser reportados en base al acumulado total del programa al final del periodo de reporte en el que se encuentre el programa conjunto. Probablemente usted tiene una meta de beneficiarios a los que cubrir durante la implementación del programa conjunto. En anteriores reportes de seguimiento usted ya reporto un número de beneficiarios a los que debe añadir el nuevo número que haya alcanzado durante el presente periodo de reporte.

Como ejemplo, un programa conjunto podría tener la meta de cubrir 2.505 mujeres urbanas durante la vida del programa como beneficiarias directas. El programa conjunto informo en el periodo anterior de reporte (julio-Diciembre) que había alcanzado a 235 mujeres urbanas como beneficiarias directas. Ahora, en el periodo de reporte actual (Enero-Junio) el programa conjunto habría alcanzado 402 mujeres urbanas como beneficiarias directas. Esto quiere decir que el programa conjunto debería reportar 637 mujeres alcanzadas como beneficiarias directas en el reporte a presentar. El numero que se solicita en la categoría de grupos étnicos y/o afro descendiente se refiere a individuos y no a grupos.

Beneficiarios Directos “Individuos, grupos u organismos que se benefician, directamente, de una intervención para el desarrollo”

² Al 21 de junio de 2010.

³ Al 21 de junio de 2010

Tipo de beneficiarios	Num de Institucion previstas	Num de instituciones alcanzado	Num de mujeres previstas	Num de mujeres alcanzado	Num de hombres previstos	Num de hombres alcanzado	Num de individuos de Grupos Étnicos previsto	Num de individuos de Grupos Étnicos alcanzado
Instituciones nacionales	3	3	20	7	15	5	5	2
Instituciones locales	2	2	98	28	90	25	188	53
*Urbanas/os								
Rurales	-	-	5,784	3,292	8,677	5,292	14,461	8,820
Total	5	5	5,902	3,327	8,782	5,322	14,654	8,875

* El programa se ejecuta en un área rural Comarca Ngäbé Bugle.

Beneficiarios Indirectos “Individuos, grupos u organismos que se benefician indirectamente, de una intervención para el desarrollo, hayan sido o no los destinatarios de la intervención”

Tipo de beneficiarios	Num de Instituciones previstas	Num de instituciones alcanzado	Num de mujeres previstas	Num de mujeres alcanzado	Num de hombres previstos	Num de hombres alcanzado	Num de individuos de Grupos Étnicos previsto	Num de individuos de Grupos Étnicos alcanzado
Instituciones nacionales	3	3	50	14	40	28	0	0
Instituciones locales	1	1	46	20	30	7	76	27
*Urbanas/os								
Rurales	-	-	11,714	75	17,571	21	29,285	96
Total	4	4	11,810	109	17,641	56	29,361	123

F-ODM Informe de Seguimiento

b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto

La plantilla proviene del documento del PC. Hemos añadido 3 columnas para proporcionar la información sobre las líneas de base de los indicadores así como las metas estimadas y las alcanzadas. Todos los valores de esta plantilla son acumulativos. Esto significa que los valores obtenidos en el pasado para los indicadores se van sumando a través del periodo de implementación hasta el final del periodo de reporte. Se espera que ustedes incluyan no solo los indicadores sino también los valores de los mismos. Si por alguna razón no los incluyen, expliquen las razones y como planean conseguir la información para el próximo periodo de reporte.

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Linea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
Resultado 1. Resultado 1: MEJORAMIENTO DE LA SALUD MEDIANTE EL EMPODERAMIENTO DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA PARA LOGRAR AMPLIAR LA COBERTURA Y EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO, (ODM 1,3,4,5,6).								
Producto 1.1: Desarrolladas las capacidades de la población local (población indígena) en el manejo del recurso agua y educación sanitaria con enfoque intercultural para mejorar sus condiciones de vida.	2073 (100%) de los hogares. El 1,658 (80%) de los hogares y escuelas se han capacitado sobre la Importancia del recurso agua en el año uno, 415 (20%) en el año dos. El 1,451 (70%) de los hogares y escuelas se han capacitado en educación sanitaria y ambiental con énfasis en enfermedades de origen hídrico en el año uno, 415 (20%) en el año dos y 207 (10%) en el	Muy limitada información de problemas de salud asociados a la ingestión de agua no segura.	Para los tres años del PC 2073 (100%) hogares (familias) y 58 escuelas capacitadas sobre la importancia del recurso agua.	60.8% hogares y 37.9 % escuelas	Programación Mensual de las Agencias. Informes Mensuales de las Agencias. Resultados de Encuestas de Hogares	Verificación Trimestral de las actividades realizadas por las Agencias. Verificación anual en sitio de encuestas realizadas.	OPS/OMS y UNICEF Revisar y publicar material para capacitar. OIT Participaran en la elaboración y difusión del material de educación sanitaria y Difusión del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas.	1. Hay abordaje y adaptación intercultural en el diseño del programa conjunto y sus herramientas de seguimiento, monitoreo y evaluación 2. Hay participación activa de autoridades locales, organizaciones comunitarias y habitantes de zonas de intervención en todas las etapas del programa conjunto. 3. Por lo tanto, hay minimización de riesgo de no aceptación por parte de comunidades indígenas. 4. Alianzas con instituciones educativas y de investigación de la región permiten promover el apoyo técnico al programa conjunto en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí aún luego de su período de implementación. 5. Hay riesgo de escasa participación

F-ODM Informe de Seguimiento

	año tres.							
	2073 (100%) hogares 58 (100%) escuelas. 1451 (70%) de los hogares y 41 (70%) escuelas se han capacitado en educación sanitaria y ambiental con énfasis en enfermedades de origen hídrico en el año uno, 415 (20%) hogares y 11 (20%) escuelas en el año dos y 207 (10%) hogares y 6 (10%) escuelas en el año tres.		Para los tres años del PC 2073 (100%) hogares (familias) y 58 escuelas capacitadas en educación sanitaria y ambiental con énfasis en enfermedades de origen hídrico	26.5% de hogares 37.9% de escuelas capacitadas en educación sanitaria y ambiental con énfasis en enfermedades de origen hídrico			OPS/OMS, UNICEF y OIT . Realizar talleres para capacitación.	de autoridades locales por estructura administrativa y política altamente centralizada. Existe proyecto de ley de descentralización en proceso de revisión -- éste otorga mayor autoridad y reponsabilidad a los gobiernos locales, particularmente en la provisión de servicios básicos en el espacio local. 6. Hay riesgo de escasez de cloro y reactivos en las zonas de intervención del programa conjunto. para minimizarlo se tiene previsto crear bancos de cloro y de reactivos
Producto 1.2: Aumentadas las capacidades en las organizaciones comunitarias, como las JAAR, para la gestión eficiente, operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento.	76 (100%) JAARs. El 15 (20%) de las JAAR capacitadas en gestión y sostenibilidad de los servicios de agua y aspectos sanitarios del saneamiento en el año uno, 38 (50%) en el año dos y 23 (30%) en el año tres.	Se parte de cero, por no existir JAAR organizada	Para los tres años del PC 76 (100%) JAARs capacitadas en gestión y sostenibilidad de los servicios de agua y aspectos sanitarios del saneamiento	19.7% de las JAARs	Programación Mensual de las Agencias. Informes Mensuales de las Agencias. Resultados de Encuestas de Hogares. Encuesta de JAARs	Verificación Trimestral de las actividades realizadas por las Agencias. Muestreo anual en sitio de encuestas realizadas a las JAAR.	UNICEF y OIT. Elaborar Guías metodológicas, realizar talleres de capacitación.	Metodología de abordaje a la comunidad incorrecta o formulada inadecuadamente.
Producto 1.3 JAAR	45 (60%) de las	Se parte de	Para los tres	Este producto	Informes de	Verificación	UNICEF y OIT. Dar	Funcionamiento deficiente de la

F-ODM Informe de Seguimiento

capaces de planificar y priorizar participativamente inversiones para la sostenibilidad de su propia organización, en el contexto del desarrollo sostenible.	JAARs capacitadas en la planificación y priorización de inversiones para garantizarla sostenibilidad en el año uno, 23 (30%) en el año dos y 8 (10%) en el año tres.	cero, por no existir JAAR organizada	años del PC 76 (100%) JAARs capacitadas en la planificación y priorización de inversiones para garantizarla sostenibilidad	está programado para los años 2 y 3	Capacitaciones Realizadas	trimestral	asistencia técnica y seguimiento del desarrollo de las microempresas.	JAAR.
Resultado 2: FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO MEDIANTE ACCIONES LOCALES E INSTITUCIONALES, (ODM 7, metas 10 y 11).								
Producto 2.1: Desarrollados participativamente planes de inversión municipales que garantizan la cobertura de agua segura y saneamiento básico en los dos distritos del programa, ante el incremento de la población y/o la demanda de los servicios.	76 (100%) proyectos. Diseñados 61 (80%) de los proyectos del programa conjunto con participación comunitaria en el año uno y el 15 (20%) en el año dos, estos resultados se verificaran sobre la línea base que se desarrolla en este proyecto.	Población con acceso a agua no segura y sin acceso a sistemas de disposición sanitaria de las excreas.	76 (100%) proyectos del programa conjunto diseñados.	0	Informes de proyectos de infraestructura	Verificación anual en sitio de proyectos realizados.	OPS/OMS. Contratar a las empresas para realizar diseños de obras de agua y saneamiento.	Poca participación de personal de la comunidad.
	Construidos 11 (15%) de los proyectos del programa conjunto con participación comunitaria en el año uno, 38 (50%) en el año dos y		76 (100%) proyectos del programa conjunto construidos.	0			OPS/OMS. Contratar a las empresas para realizar la construcción de las obras de agua y saneamiento.	Problemas con fuentes de agua y materiales.

F-ODM Informe de Seguimiento

27 (35%) en el año tres							
750 (100%) personas. Capacitados el 225 (30%) del personal del MINSA, autoridades locales y miembros de JAAR para garantizar sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento en el año uno, 300 (40%) en el año dos y 225 (30%) en el año tres.	Personal del MINSA, autoridades locales y miembros de las JAARs capacitados para administrar, operar y mantener infraestructuras construidas.	Total de 750 (100%) personas capacitadas (personal del MINSA, autoridades locales y miembros de las JAARs) para garantizar sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento.	14.5% personas: Funcionarios del MINSA, MEF, MEDUCA, Autoridades locales (oficiales y tradicionales), miembros de JAARs y de los equipos de PSA)	Informes de capacitaciones realizadas.	Verificación trimestral	OPS/OMS y UNICEF. Capacitar en gestión, seguimiento y evaluación del programa comunitario de vigilancia de la calidad y protección del y brindar asistencia técnica para la formulación de planes participativos en los municipios de Kankintú y Kusapín.	Escasa participación de las autoridades locales.
Capacitados el 150 (20%) del personal del MINSA y de las JAAR para control y vigilancia de la calidad del agua de consumo humano en el año uno, 300 (40%) en el año dos y 300 (40%) en el año tres.	Personal del MINSA, autoridades locales y miembros de las JAARs capacitados para para control y vigilancia de la calidad del agua de consumo humano	Total de 750 (100%) personas capacitadas (MINSA y de las JAAR) capacitadas para control y vigilancia de la calidad del agua de consumo humano	8.7% de personal del MINSA, JARRs y Equipo PSA capacitados.	Informes de capacitaciones Actas de recepción de equipos	Verificación trimestral, Auditos de equipos entregados.	OPS/OMS. Diseñar Plan de Vigilancia de la calidad del agua con enfoque de género y juventud. Brindar capacitación técnica para la implementación de acciones de vigilancia y protección del agua a funcionarios, comunidad organizada y autoridades oficiales y tradicionales.	Dificultad para obtener reactivos.

F-ODM Informe de Seguimiento

c. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera

Esta tabla hace referencia al grado de ejecución total acumulado del programa a la conclusión del semestre. Las cantidades que deben constar en dicho informe se refieren de forma acumulativa a todas aquellas desde el arranque del programa conjunto hasta la fecha de cierre del periodo de reporte (incluyendo todos los desembolsos anuales acumulados). Esta plantilla está diseñada para que sirva de actualización del Marco de Resultados incluido en el documento de programa original. Por favor, aporte una tabla para cada producto.

Monto total previsto para el conjunto del PC: Cantidad total asignada al programa conjunto para su implementación.

Monto total comprometido: Esta categoría incluye todas las cantidades comprometidas y ejecutados hasta la fecha.

Monto total desembolsado; Esta categoría se refiere solo a los fondos realmente ejecutados (gastados) hasta la fecha.

% Cumplimiento: Esta categoría se define como el cociente producto de dividir los fondos ejecutados entre los fondos transferidos al programa conjunto hasta la fecha

c. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera											
PRODUCTO 1.1.	Actividad	AÑO				ORGANIS MO ONU	RESPONSAB LE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución estimada			
		Q1	Q2	Q3	Q4			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Compromet ido	Monto Total Desembolsa- do	% Cumplimien to
1.1 Desarrolladas las capacidades de la población local (población indígena) en el manejo del recurso agua y educación sanitaria con enfoque intercultural para mejorar sus condiciones de vida (Agencia responsable: UNICEF. Participación de OPS/OMS y OIT)	Revisión, elaboración y publicación de materiales de salud ambiental para los miembros de la comunidad con enfoque integral incluyendo información sobre enfermedades asociadas a la falta de saneamiento.		x	x		OPS/OMS	MINSA, AUTORIDAD ES LOCALES , COMUNIDA D	68,550	14,800.61	14,800.60	49
	Realización de talleres a miembros de la comunidad (Comités de Salud y organizaciones comunitarias) para prevención de enfermedades de origen hídrico, elaboración de programas de salud ambiental, higiene del hogar y del medio ambiente.		x	x	x	OPS/OMS	MINSA, AUTORIDAD ES LOCALES , COMUNIDA D	20,000	10,000	10,000	100

F-ODM Informe de Seguimiento

Elaboración de materiales de manejo de agua potable, saneamiento ambiental e higiene escolar con pertinencia cultural y género para centros educativos (y familias asociadas a ellos)	x	x	x		UNICEF	MINSA, MEDUCA, AUTORIDADES LOCALES / COMUNIDAD	50,000	30,000	30,000	100
Elaboración y difusión de material de educación sobre Convenio OIT 169 y su relación con el tema sanitario (a ser difundida en los talleres asociados con este producto)	x	x			OIT	MINSA, AUTORIDADES LOCALES / COMUNIDAD	37,000	21,500	19,218.35	80
Producto 1.1 Sub-Total							175,550	76,301	74,018.95	79

PRODUCTO 1.2.	Actividad	AÑO				ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución estimada			
		Q1	Q2	Q3	Q4			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.2 Aumentadas las capacidades de las organizaciones comunitarias, como las JAAR, para la gestión eficiente, operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento (Agencia responsable: OIT. Participación de OPS/OMS y UNICEF)	Elaboración y edición de guías metodológicas para la formación de micro empresas de construcción con poblaciones rurales e indígenas, adaptadas a la cultura de los grupos poblaciones de la zona de intervención.		x	x	x	OIT	MINSA, JAAR	22,000	22,000	11,557	53
	Talleres de capacitación técnica para 80 potenciales miembros de ME de diseño y construcción.		x	x	x	OIT	MINSA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	198,000	83,483.21	44,398.21	27

F-ODM Informe de Seguimiento

	Asistencia Técnica y seguimiento del desarrollo de las microempresas.		x	x	x	OIT	MINSA, JAAR	88,000	23,000	0	0
	Elaboración de materiales para la capacitación de las JAARs en la planificación integrada de gestión, operación y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento	x	x			UNICEF	MINSA, MEDUCA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	58,850	30,000	20,000	67
	Talleres de capacitación para las JAARs en gestión y mantenimiento de agua potable y saneamiento			x	x	UNICEF	MINSA, MEDUCA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	55,000	40,000	40,000	100
Producto 1.2 Sub-Total								421,850	198,483.21	115,955.21	41

PRODUCTO 2.1.	Actividad	AÑO				ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL /LOCAL	Progreso en la Ejecución estimada			
		Q1	Q2	Q3	Q4			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
Producto 2.1: Desarrollados participativamente planes de inversión municipales que garantizan la cobertura de agua segura y saneamiento básico en los dos distritos del programa, ante el incremento de la población y/o la demanda de los servicios (Agencia responsable OPS/OMS, Participación OIT y UNICEF.	Levantamiento de indicadores de salud, ambiental, demográfico, social, empleo y actividad económica para establecimiento de línea de base con metodología participativa.	x	x	x		OPS/OMS	MINSA, JAAR	60,000	28,791.84	3,635	6

F-ODM Informe de Seguimiento

Elaboración de diagnóstico de calidad del agua (bacteriológico, físico químico, presencia de metales pesados, otros)		x	x	x	OPS/OMS	MINSA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	50,000	0	0	0
Diseño de plan de vigilancia de calidad del agua con enfoque de género y juventud, incluyendo componentes de MINSA y Comités de Salud, autoridades locales comunitarias	x	x			OPS/OMS	MINSA, JAAR	10,000	0	0	0
Capacitación técnica de Comités de Salud de MINSA, autoridades locales y organizaciones comunitarias en gestión, supervisión, seguimiento y evaluación del programa comunitario de vigilancia y protección del agua (incluye elaboración de guías de vigilancia de calidad de agua.		x	x	x	OPS/OMS	MINSA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	33,000	0	0	0
Asistencia técnica para acciones de vigilancia y protección del agua.			x	x	OPS/OMS	MINSA, AUTORIDADES LOCALES, COMUNIDAD	32,000	5,758.75	5,716.75	48
Asistencia técnica para formulación de planes participativos municipales	x	x			UNICEF	MINSA, MEDUCA, AUTORIDADES	99,000	0	0	0

F-ODM Informe de Seguimiento

						LOCALES, COMUNIDA D				
Construcción de soluciones para el abastecimiento de agua potable para 2,073 viviendas.				x	OPS/OMS	MINSA, AUTORIDA DES LOCALES, COMUNIDA D	1,036,500	10,200	8,400	6
Construcción de 2,073 soluciones para manejo sanitario de excretas.				x	OPS/OMS	MINSA, AUTORIDA DES LOCALES, COMUNIDA D	1,341,308	0	0	0
Producto 2.1 Sub-total							2,661,808	44,750.59	17,751.75	4
Sub-total costos programáticos							862,158	319,534.8	207,725.91	24
Costos estimados de coordinación, costos monitoreo y evaluación costos indirectos.	x	x	x	x	OPS/OMS	MINSA	226,787	64,867.16	46,143.55	20
7% PSC	x	x	x	x	OPS/OMS		44,679	44,679.00	44,679.00	100
Costos indirectos	x	x	x	x	UNICEF	MINSA	11,830			0
Costos indirectos	x	x	x	x	OIT	MINSA	16,590			0
Costos estimados de coordinación, monitoreo y evaluación e indirectos Subtotal							255,207	109,546.16	90,822.55	36
Gran Total							1,117,365	429,080.96	298,548.46	26.7

SECCIÓN II: Progreso del Programa Conjunto

La segunda sección del informe tiene por objetivo describir los avances más importantes del Programa y las dificultades más significativas a las que se enfrenta. Asimismo, su objetivo es recopilar la información relevante sobre dos importantes objetivos a los que apuntan todos los programas conjuntos

F-ODM Informe de Seguimiento

(trabajo interagencial en el marco de Unidos en la Acción y Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, tal y como ha sido descrito en la Declaración de París y el Programa de Acción de Accra).

a. Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medida adoptada en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Progreso en resultados:

Resultado 1. Empoderamiento de la población. Unidades de Coordinación Distrital (UCD), consolidadas mediante la participación y toma de decisiones locales. Estimulan y apoyan la inclusión de jóvenes y mujeres líderes. Cuando las empresas visitaron las comunidades durante el proceso de licitación de obras, las UCD se desempeñaron como interlocutores con capacidad de dialogo en beneficio de sus propias comunidades, reconocido por las empresas como modelo innovador de participación.

Resultado 2: Sostenibilidad. Se conformó un equipo técnico a nivel regional, para asegurar apoyo institucional en cada distrito y comunicación con la Unidad de Coordinación Nacional.

Progreso en productos:

1.1. Desarrollo de capacidades locales:

- Publicación de materiales para capacitación: Guía de facilitador Convenio 169 de la OIT; Guía de saneamiento e higiene escolar; afiches sobre lavado de manos; reproducción Manual de Planes de Seguridad del Agua.

1.2. Fortalecimiento de organizaciones locales:

- 20 Juntas Administradoras de Agua (JAAR), robustecidas y activadas con renovación de sus miembros, donde se destacan jóvenes y mujeres líderes.
- 8 comunidades con el acompañamiento de los equipos PSA han logrado disminuir la morosidad de la cuota por mantenimiento.
- La metodología de planes de seguridad de agua desarrollada por la OPS/OMS, ha favorecido los estudios comunitarios de la situación de la cuenca hidrográfica y de los componentes del sistema de suministro de agua.
- Se completó una base datos de 27 comunidades, como parte de la línea basal, utilizada por las empresas licitantes.
- Mujeres líderes se integraron a la Red de Mujeres de la Comarca.
- En 22 escuelas se inició la organización de jóvenes y de las brigadas escolares.
- Asociación de Profesionales Técnicos y Deportistas de la Comarca se integran al proceso del PC.
- Equipamiento de las UCD (computadoras, impresoras, fotocopadoras, proyector, cámara digital, motores fuera de borda, chalecos salvavidas, entre otros)

F-ODM Informe de Seguimiento

2.1. Planes de inversión

- Concluida la fase de organización para el levantamiento de la línea basal, recolección de datos mediante encuesta de hogares.
- Finalizado el proceso de licitación para la ejecución de las obras de suministro de agua en 8 comunidades y se adelanta mediante un proceso riguroso la selección y confección de los contratos con las empresas elegidas.
- Con los Planes de Seguridad de Agua se inició Plan de Vigilancia de Calidad del Agua.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto: Se elaboraron y aprobaron las funciones, competencias y responsabilidades de las UCD con la participación de las autoridades administrativas regionales.

¿Hay dificultades para la ejecución? ¿Cuáles son las causas de esas dificultades? Por favor, marque la casilla más apropiada.

b.

- Coordinación de las agencias de la ONU
- Coordinación con el Gobierno
- Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)
- Administración (Contratos públicos, etc.) /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)
- Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas
- Diseño del Programa Conjunto

c.

- Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)
- Otras. Especificar:

- b. Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

La mayor dificultad enfrentada en el PC está relacionada con la contratación de empresas de diseño y construcción. A nivel local no se encuentran empresas con capacidad para presentar ofertas y las autoridades nacionales han manifestado su preocupación por la falta de cumplimiento de los compromisos por las empresas con otros contratos firmados para otros proyectos, por cuanto la identificación de las empresas con credibilidad para el PC, fue el mayor atraso enfrentado en este primer año.

- c. Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Las dificultades de origen externo, y la de mayor importancia, está relacionada con el difícil acceso geográfico a las comunidades incluidas en el PC. Así mismo las comunicaciones con los líderes, técnicos y funcionarios, es totalmente difícil, pues no se dispone de cobertura telefónica, todas las comunicaciones se hace por medio de mensajería o aprovechando los eventos periódicos del PC y otras actividades realizadas por las instituciones a nivel local.

F-ODM Informe de Seguimiento

- d. Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores (B+C). Procure ser específico en la respuesta.

Con respecto a las empresas, ya se cuenta con un inventario de empresas con cierto nivel de interés para participar en las licitaciones futuras. Este listado se amplía en la medida en que se gana credibilidad con la ejecución de los primeros contratos y obras.

Con respecto a la comunicación, se han creado diferentes mecanismos de coordinación, nacional, regional, distrital y comunitario, lo cual reduce el riesgo de falta de oportunidad en la comunicación. La unidad de coordinación nacional, juega un papel clave, pues se reúne periódicamente para intercambiar información sobre las actividades y misiones a nivel local, ello favorece el intercambio de la mensajería.

F-ODM Informe de Seguimiento

b. Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

El Secretariado del F-ODM solicita a la Oficina del Coordinador Residente que complete este subapartado realizando un breve comentario acerca del Programa Conjunto con su perspectiva desde un contexto nacional más amplio. El objetivo es recopilar toda la información relevante sobre la contribución del Programa Conjunto al trabajo interagencial y a la iniciativa Unidos en la Acción.

Encontrará algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la casilla apropiada en cada caso, recuadros de texto para aportar información descriptiva y dos indicadores sobre procesos comunes y resultados para medir la coordinación entre agencias. Estos indicadores ya han sido utilizados anteriormente para calibrar el progreso en los países piloto del programa Una ONU. Rogamos use los ejemplos proporcionados en el subapartado como referencia para aportar la información requerida.

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

X Sí No

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Sí No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos?

¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país?

Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

1. Reuniones Mensuales del UNCT – El UNCT se reúne mensualmente para discusión de temas relevantes al trabajo conjunto que se realiza en el país, incluyendo el estado de situación, logros alcanzados, y/o obstáculos de los programas conjuntos existentes.
2. Reuniones Periódicas del Comité Directivo Nacional – Espacio que se ha designado para la revisión de la implementación de cada uno de los programas.
3. Reuniones con puntos focales ONU para los programas conjuntos – Se programan reuniones con los Representantes, y puntos focales de agencias, los Gerentes de los programas conjuntos, y el Coordinador Residente con el principal propósito de promover el flujo de información entre todos los programas conjuntos, al igual que el intercambio de experiencias, lecciones aprendidas, mejores prácticas, y la unificación de criterios.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores:

F-ODM Informe de Seguimiento

Indicadores	Valor de Referencia	Valor a la fecha	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución	0	10	Términos de referencia consensuados	Documentos impresos
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	0	10	Términos de referencia consensuados	Documentos impresos.
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	0	6	Informes	Documentos electrónicos

Rogamos proporcione brevemente información adicional explicando el valor de los indicadores (250 palabras). Procure describir los hechos cualitativos y cuantitativos sin interpretaciones ni opiniones personales.

- La unidad de coordinación nacional se reúne al menos dos veces al mes. En estas reuniones se analiza y se monitorea conjuntamente la ejecución financiera, así como las modalidades de contratación de consultores, empresas y otros. No solo participan las agencias, sino que se hace con las dos instituciones de gobierno MINSA y MEF.
- Los documentos de referencia de estudios de línea basal, formas de organización de los mecanismos de coordinación, guía e instrumentos, son analizados en las reuniones de agencias e instituciones. Todas las modificaciones y aportes, se discuten y se toman decisiones colegiadas.
- La mayor fortaleza del PC, son las misiones conjuntas, se han realizado al menos 10 en el primer año. Las poblaciones indígenas han manifestado creer en el PC porque ven un proceso integrado y articulado entre las agencias y las instituciones del Gobierno (MINSA-MEF-OPS-UNICEF-OIT). Esta ha sido una buena lección aprendida, vernos juntos por los ojos indígenas ha significado confianza y credibilidad. Otra lección, es que las tres agencias aprendemos de las fortalezas, pero más importantes en la práctica conocemos lo que hace cada agencia.”

F-ODM Informe de Seguimiento

El propósito de este subapartado es recabar información sobre la manera en que el programa conjunto se guía por los principios de apropiación, alineamiento, coordinación y rendición de cuentas mutua para impulsar el principio de eficacia de la ayuda al desarrollo en los últimos 6 meses de implementación.

A continuación se presentan algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la casilla apropiada en cada caso, recuadros de texto para aportar información descriptiva y dos indicadores de apropiación y alineamiento. Estos indicadores ya han sido ampliamente utilizados para calibrar el progreso de lo recogido en la Declaración de París. Rogamos use los ejemplos proporcionados en la subapartado como referencia para cumplimentar la información requerida.

Apropiación: Los países socios ejercen un liderazgo efectivo sobre las políticas y estrategias de desarrollo y coordinan iniciativas para el desarrollo.

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

- No están involucrados
- Ligeramente involucrados
- Bastante involucrados
- Totalmente involucrados

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno? Marque la respuesta apropiada

- Formulación de políticas/toma de decisiones
- Gestión: Presupuestos Contratación pública Prestación de servicios
- Otras. Especificar.

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

Institución que dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa **Coordinador Residente de la ONU en calidad de Copresidente y el Representante Líder del gobierno en calidad de copresidente.**

Numero de reuniones del CGP. 1

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

- No está involucrada
- Ligeramente involucrada
- Bastante involucrada

F-ODM Informe de Seguimiento

Totalmente involucrada

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil? Marque la respuesta apropiada.

Formulación de políticas/toma de decisiones

Gestión: Presupuesto Contratación de servicios Prestación de servicios
 Otras. Especificar.

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados
 Ligeramente involucrados
 Bastante involucrados
 Totalmente involucrados

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos? Marque la respuesta apropiada.

Formulación de políticas/toma de decisiones

Gestión: Presupuesto Contratación Pública Prestación de servicios
 Otras. Especificar.

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Gobierno nacional Gobierno local Organismo ONU Sede propia Otra. Especificar.

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales.

Es un proceso participativo entre el gobierno, empresa privada y ciudadanos. Los mecanismos de coordinación a todo nivel permiten la participación e inclusión de otros actores en forma permanente. Es una experiencia innovadora, puede servir de modelo de descentralización con enfoque territorial municipal, en poblaciones indígenas. No es fácil, es complejo, pero con buenos resultados de gobernanza.

d. Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo? Proporcione una breve explicación de los

F-ODM Informe de Seguimiento

objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).

Sí No

La mayor incidencia es a nivel nacional, regional de las instituciones. Las autoridades de salud y finanzas, están pendiente y hacen aportes al avance del PC. Existe alta expectativa por la innovación en la forma participativa democrática. Se están generando modelos que ya se están considerando en los planes nacionales. Por ejemplo el enfoque empresarial de las JAAR, es una novedad. Los planes de seguridad de agua con base comunitaria, es otro aporte. La modalidad de contratación de empresas de diseño y construcción, bajo la modalidad de llave en mano, también se está considerando como un modelo de contratación nacional para agua y saneamiento. Lo más destacado, es el modelo de trabajo articulado entre autoridad tradicional, alcaldes y oficiales de gobierno.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

- Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
- Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo
- Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados
- Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
- Momentos/acostumbramientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes
- Relación con los medios e incidencia
- Otras (usar recuadro a continuación)

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

- | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> Organizaciones de inspiración religiosa | Número |
| <input type="checkbox"/> Coaliciones/redes sociales | Número 2 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Grupos ciudadanos locales | Número 27 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sector privado | Número 14 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Instituciones académicas | Número 17 |
| <input type="checkbox"/> Grupos de comunicación y periodistas | Número |
| <input type="checkbox"/> Otras (usar recuadro a continuación) | Número |

F-ODM Informe de Seguimiento

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

- Grupos de discusión
- Encuestas de hogares
- Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc.
- Foros ciudadanos
- Fomento/formación de capacidades
- Otras

La mayor fortaleza del PC, es la discusión colectiva de los temas con grupos comunitarios. Las tres agencias acompañan esta actividad a nivel local. Se trabaja con escuelas, centros de salud y espacios comunitarios. Con estos grupos se comparte información sobre sus derechos ciudadanos, formas de organización y gestión, formas de transmisión de enfermedades, y otras alternativas del desarrollo. En cada comunidad se están organizando grupos de líderes capacitados, con conocimientos y fortalezas.

III. Objetivos de Desarrollo del Milenio

a. Objetivos de Desarrollo del Milenio

El objetivo primordial del F-ODM es contribuir al avance en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en todo el mundo. El presente subapartado tiene como objetivo obtener información y datos sobre la contribución de los programas conjuntos a uno o más de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus metas.

Con este propósito, el Secretariado ha elaborado una matriz para que usted pueda relacionar los resultados de su programa conjunto con uno o más Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus metas. Esta matriz debe ser interpretada de izquierda a derecha. Como primer paso le aconsejamos que refleje la contribución que cada resultado de su programa conjunto está teniendo en uno o más ODMs. Una vez que este vínculo está establecido es preciso desarrollarlo más estableciendo vinculaciones cada resultado del programa conjunto con una o más metas de los ODM. En tercer lugar usted debe estimar el número de beneficiarios que el programa conjunto está alcanzando por cada uno de los resultados del programa conjunto. Finalmente, seleccione los indicadores de su marco de seguimiento y evaluación que más se acerquen a las medidas de los indicadores de los ODM seleccionadas. Rogamos utilice como referencia el ejemplo utilizado más abajo.

ODM	Programa Conjunto: Resultado 1	ODM: Meta	ODM: Indicadores	Programa Conjunto Indicador
<p>Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.</p> <p>Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años.</p>	<p>Mejoramiento de la salud mediante el empoderamiento de la población beneficiaria para lograr ampliar la cobertura y el acceso a servicios de agua y saneamiento.</p>	<p>Meta1.B: Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidos las mujeres y los jóvenes.</p> <p>Meta 4.A: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños menores de cinco años</p>	<p>1.4. Tasa de crecimiento del producto interno bruto por persona empleada.</p> <p>1.5 Tasa de población ocupada.</p> <p>1.6 Proporción de la población ocupada con ingresos inferiores a 1 dólar por día según la paridad del poder adquisitivo.</p> <p>1.7 Proporción de la población ocupada total que trabaja por cuenta propia o en un negocio familiar</p> <p>4.1. Tasa de mortalidad de niños menores de 5 años</p> <p>4.2 Tasa de mortalidad infantil</p>	<p>2073 (100%) de los hogares. El 1,658 (80%) de los hogares y escuelas se han capacitado sobre la Importancia del recurso agua en el año uno, 415 (20%) en el año dos.</p> <p>El 1,451 (70%) de los hogares y escuelas se han capacitado en educación sanitaria y ambiental con énfasis en enfermedades de origen hídrico en el año uno, 415 (20%) en el año dos y 207 (10%) en el año tres.</p> <p>76 (100%) de las JAARs. El 15 (20%) de las JAAR capacitadas en gestión y sostenibilidad de los servicios de agua y aspectos sanitarios del saneamiento en el año uno,38 (50%) en el año dos y 23 (30%) en el año tres.</p>

ODM	Programa Conjunto: Resultado 1	ODM: Meta	ODM: Indicadores	Programa Conjunto Indicador
<p>Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.</p>	<p>Fortalecimiento de la sostenibilidad del Recurso hídrico mediante acciones locales e institucionales.</p>	<p>Meta 7.C: Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento.</p>	<p>2.1 Proporción de la población que usa una fuente de agua potable mejorada 2.2 Proporción de la población que usa una instalación de saneamiento mejorada</p>	<p>El 45 (60%) de las JAAR capacitadas en la planificación y Priorización de inversiones para garantizarla sostenibilidad en el año uno, 23 (30%) en año dos y 8 (10%) en el año tres</p> <p>Diseñados el 61 (80%) de los proyectos del programa conjunto con participación comunitaria en el año uno (2009) y el 15 (20%) en el año dos (2010), estos resultados se verificarán sobre la línea base que se desarrolla en este proyecto.</p> <p>Construidos el 11 (15%) de los proyectos del programa conjunto con participación comunitaria en el año uno, 38 (50%) en el año dos y 27 (35%) en el año tres</p> <p>750 (100%) personal del MINSA, autoridades locales y miembros de JAAR. Capacitados el 225 (30%) del personal del MINSA, autoridades locales y miembros de JAAR para garantizar sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento en el año uno, 300 (40%) en el año dos y 225 (30%) en el año tres.</p> <p>Capacitados el 150 (20%) del personal del MINSA y de las JAAR para control y vigilancia de la calidad del agua de consumo humano en el año uno, 300 (40%) en el año dos y 300 (40%) en el año tres</p>

Comentarios Adicionales

Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario sobre la contribución del programa conjunto a los ODM (nivel local o nacional)

Este PC tiene una alta importancia para el país, por cuanto está contribuyendo con el logro de los ODM, y se enmarca dentro del ODM7. Las autoridades nacionales, principalmente de salud, han ido reconociendo la contribución del PC en el alcance de estas metas. Los modelos integrados de desarrollo local en salud impulsados con el PC, son de referencia para el resto de proyectos de agua y saneamiento que ejecuta el país. Un aspecto que reconoce la autoridad nacional de salud, es el modelo de participación y empoderamiento comunitario, principalmente de las organizaciones y líderes indígenas. Pero más importante aun, es el empoderamiento de otros actores importantes del sistema, como son los médicos y enfermeras. Otra acción destacada, es el alcance de los ODM, es el enfoque interagencial e intersectorial, reconocido por las comunidades y las instituciones participando, como el MINSA y el MEF.

Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario que considere oportuno comunicar al Secretariado del F-ODM.

El país paulatinamente está reconociendo la tremenda contribución del F-ODM, como un impluso que complementa el esfuerzo nacional, que acompaña al país en la respuesta a los problemas nacionales. Se reconoce que este PC se ejecuta en zona de difícil acceso y con alta complejidad social, en donde participa la autoridad oficial del gobierno y la autoridad tradicional. El PC, ha logrado sentar en la misma mesa a todos los actores a tomar decisiones colegiadas a favor de los problemas de la comunidad. Ello está permitiendo profundizar los procesos democráticos y la gobernanza social.

1. Se fortalece la capacidad del gobierno nacional/gobiernos locales para gestionar y supervisar el suministro de agua y los servicios de saneamiento

1.1. Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento

Aplicable No aplicable. En este caso, por favor pase a la sección 1.5

<input checked="" type="checkbox"/> Políticas	Número Nacional1	Número Local
<input checked="" type="checkbox"/> Normas	Número Nacional12	Número Local
<input checked="" type="checkbox"/> Planes	Número Nacional1	Número Local

1.2. Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial):

Las normas del Ministerio de Salud, con relación al manejo y a la administración de los sistemas de acueductos rurales se han revisado y se han reforzado las capacidades locales de los técnicos del MINSA y de la Juntas Administradoras de Acueductos rurales, JAARs.

1.3. Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes:

- Regulación de competencias y gestión integrada
- Acceso al agua potable
- Uso del agua y política de precios
- Abastecimiento y control de calidad del agua
- Servicios de saneamiento, control de escapes y vertidos
- Infraestructuras Otro. Especificar:

Comentarios

1.4. Número de ciudadanos y/o instituciones directamente afectados/as por las normas, políticas o planes Aplicable No aplicable

<input checked="" type="checkbox"/> Ciudadanos	Núm. Total.	Núm. Urbano 0	Núm. Rural 2.200.000
<input type="checkbox"/> Instituciones públicas nacionales	Núm. Total. 2		
<input type="checkbox"/> Instituciones públicas locales	Núm. Total	Núm. Urbano	Núm. Rural
<input type="checkbox"/> Instituciones privadas	Núm. Total.	Núm. Urbano	Núm. Rural

1. Se fortalece la capacidad del gobierno nacional/gobiernos locales para gestionar y supervisar el suministro de agua y los servicios de saneamiento

1.5. Número de instituciones, funcionarios y ciudadanos preparados para tomar decisiones informadas y gestionar los recursos hídricos y el saneamiento			
<input checked="" type="checkbox"/> Aplicable <input type="checkbox"/> No aplicable			
<input checked="" type="checkbox"/> Instituciones públicas	Total Núm. 1		
<input type="checkbox"/> Instituciones privadas	Total Núm.		
<input type="checkbox"/> ONG	Total Núm.		
<input checked="" type="checkbox"/> Organizaciones comunitarias	Total Núm. 27		
<input checked="" type="checkbox"/> Funcionarios	Total Núm. 10	Mujeres	Hombres
<input checked="" type="checkbox"/> Ciudadanos	Total Núm.	Mujeres	Hombres
<input checked="" type="checkbox"/> Otros. Especificar: Equipos de PSA	Total Núm. 8	Mujeres	Hombres
1.6. Se expande el área a la que llega el abastecimiento de agua y los sistemas de saneamiento como resultado de la intervención del PC:			
<input type="checkbox"/> Aplicable <input checked="" type="checkbox"/> No aplicable			
<input type="checkbox"/> Sistema de abastecimiento del agua:	% aumento	Nivel de análisis de la información recopilada	
<input type="checkbox"/> Sistema de saneamiento:	% aumento	<input type="checkbox"/> Sistema nacional de información <input type="checkbox"/> Sistema local de información	
1.7. ⁴Presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento antes de la ejecución del Programa Conjunto		Comentarios	
Presupuesto nacional:	\$ USD	Comentarios: Con relación a este punto el MINSA solo nos respondió que el presupuesto local (Comarca Ngäbé Bugle) para el año 2,010 es de \$ 817,544.00. Así se indicó en el Informe de Seguimiento presentado en enero de 2,010.	
Total presupuesto(s) local(es):	817,544.00 \$ USD		
<i>(en las localidades donde interviene el PC)</i>			
1.8. Variación (%) en los presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora:		No aplica en este informe.	
Presupuesto nacional:	% En total		
	% Inspirado por el Programa Conjunto		
Presupuesto local :	% En total		
	% Inspirado por el Programa Conjunto		

⁴ En cuanto a los indicadores 1.7 y 1.8, la Secretaría reconoce las potenciales dificultades para obtener la información requerida. Por lo tanto, de no estar disponible, aporten por favor una estimación lo más precisa posible. La información solicitada se refiere al año presupuestario en el que cae el informe de seguimiento.

2. Mejora del acceso al agua potable y segura (acceso físico y financiero)

2.1. Número de ciudadanos a los que el Programa Conjunto ha abierto el acceso a un abastecimiento de agua segura, potable y a precios asequibles

Aplicable No aplicable

Número Ciudadanos

Número Mujeres

Número Hombres

2.2. Variación (%) de la población con acceso al agua potable en la región de la intervención desde el inicio del programa hasta ahora: No aplica para este Informe.

%

2.3. Número de municipios/comunidades/ciudades que han expandido el acceso al agua segura, potable y a precios asequibles como resultado del PC

Número Total

Núm. de Comunidades Urbanas

Núm. de Comunidades Rurales

No aplica para este Informe

2.4⁵. En función de los datos disponibles, indicar el tipo de mejoras generadas en el bienestar de la población con la expansión del acceso al agua potable:

- Salud
Seguridad de mujeres y niños⁶
Mejora en los modos de vida
Escolarización infantil⁷
Preciso asequibles
Otros. Especificar: _____

Comentarios

Se espera que la población beneficiada con la expansión del acceso al agua potable y las campañas de concienciación de buenas prácticas sanitarias, a través del PC mejore sus condiciones en los items indicados.

⁵ Este indicador exige el uso de valores de referencia o de partida que sirvan de referente para medir la variación. Si esta información no está disponible, la Secretaría recomienda obtenerla para completar este indicador de impactos con vistas al siguiente periodo informativo.

⁶ Mediante la eliminación de la necesidad de ir en busca de agua a arroyos naturales.

⁷ Reduciendo el absentismo causado por las enfermedades y el tiempo invertido en ir en busca de agua.

3. Empoderamiento y participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones de gestión del agua

Número de organizaciones comunitarias⁸ reforzadas o creadas de modo que aumenta la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones:

Aplicable No aplicable

Número Organizaciones ²⁷	Núm. Mujeres	Núm. Hombres	% de grupos étnicos ²
3.1. Número de ciudadanos sensibilizados a las cuestiones de higiene y saneamiento <input checked="" type="checkbox"/> Aplicable <input type="checkbox"/> No aplicable			
Número Total 1325	Núm. Niños: 600	Núm. Mujeres 500	Núm. Hombres 250
			% de grupos étnicos 2

4. Se refuerza a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

4.1. Número y tipo de los proveedores de agua y servicios de saneamiento que han quedado reforzados:

	Número	Número a nivel nacional	Número a nivel local
<input type="checkbox"/> Instituciones públicas	Número		
<input type="checkbox"/> Instituciones privadas	Número		
<input checked="" type="checkbox"/> Organizaciones comunitarias	Número ²⁷		
<input type="checkbox"/> Alianzas público-privadas	Número		
<input checked="" type="checkbox"/> Otros: Especificar Equipos de PSA	Número ⁸		

4.2. Indicar el tipo de intervención usada para fortalecer a los proveedores de agua y servicios de saneamiento:

Formación Provisión de equipos Establecimiento de alianzas público-privadas

⁸ Incluye: ONGs, cooperativas, redes de la sociedad civil, comités locales, hombres y/o grupos juveniles, asociaciones vecinales, etc.

Transferencia de conocimientos Refuerzo de los recursos humanos**4.3. Número de proveedores de agua y servicios de saneamiento mencionados arriba que han elaborado o mejorado un plan financiero y sistema de sostenibilidad:**

Número Total

Tipo de plan financiero:

 Estructuras tarifarias para el uso del agua Fondos para préstamos y subvenciones Mecanismos de pago por servicios medioambientales Otros: Comentario – No aplica en este informe.