

Reporte de Seguimiento
Sección I: Identificación y Situación del Programa Conjunto

a. Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto

<p>Fecha de Presentación: Julio 7, 20010</p> <p>Presentado por: Nombre: José Eguren Cargo: Coordinador Residente Organización: UN-Panamá Información de contacto : (507) 302-4605</p>	<p>País y Ventana Temática Panamá Desarrollo y Sector Privado</p>
<p>N.º Proyecto Atlas del FFMD: 67267 Título: Red de Oportunidades para Familias Pobres</p>	<p>N.º Informe: 1</p> <p>Periodo del Informe: 1 de Enero – 30 de Junio, 2010.</p> <p>Duración del Programa: : 3 años</p> <p>Fecha oficial de comienzo del programa: 18 de diciembre de 2009</p>
<p>Organizaciones de la ONU Participantes PNUD, ONUDI, FAO, UNCTAD, OMT</p>	<p>Socios para la Ejecución¹ Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) Autoridad de la Micro y Pequeña Empresa (AMPYME), Autoridad del Turismo de Panamá (ATP)</p>

Resumen Presupuestario Estimado													
Presupuesto Total Aprobado hasta la fecha	<table> <tr><td>PNUD</td><td>2,493,100</td></tr> <tr><td>FAO:</td><td>1,839,500</td></tr> <tr><td>ONUDI</td><td>2,067,168</td></tr> <tr><td>UNCTAD</td><td>797,732</td></tr> <tr><td>OMT</td><td>802,500</td></tr> <tr><td>Total</td><td>8,000,000</td></tr> </table>	PNUD	2,493,100	FAO:	1,839,500	ONUDI	2,067,168	UNCTAD	797,732	OMT	802,500	Total	8,000,000
PNUD	2,493,100												
FAO:	1,839,500												
ONUDI	2,067,168												
UNCTAD	797,732												
OMT	802,500												
Total	8,000,000												
Presupuesto Total Transferido hasta la fecha	<table> <tr><td>PNUD:</td><td>552,823</td></tr> <tr><td>FAO</td><td>419,174</td></tr> </table>	PNUD:	552,823	FAO	419,174								
PNUD:	552,823												
FAO	419,174												

¹ Por favor incluya en la lista a todos los socios que trabajan efectivamente en la ejecución del programa (ONG, Universidades, etc.). Si el espacio no es suficiente por favor anexe la lista.

	ONUDI 545,700 UNCTAD 291,500 OMT 244,452 Total 2,053,649
Presupuesto Total Comprometido hasta la fecha (Estimado)	PNUD: 124,128.40 FAO 45,719.23 ONUDI 99,618.46 UNCTAD 144,100 OMT 14,452.68 Total 428,018.77
Presupuesto Total Desembolsado hasta la fecha (Estimado)	PNUD: 33,414.29 FAO 32,569.63 ONUDI 79,795.46 UNCTAD 144,100.00 OMT 5,489.36 Total 315,191.74

La información financiera debe incluir los costes de operaciones, S y E así como otros costos asociados

BENEFICIARIOS

Cada categoría de beneficiarios tiene asignada dos columnas (previsto/alcanzado). La columna “previsto” se refiere a la los beneficiarios que se ha planificado cubrir durante la implementación del programa conjunto y la columna “alcanzado” se refiere a los beneficiarios que realmente se han cubierto durante el periodo de reporte.

En relación a la definición de beneficiarios tomaremos la adoptada por el OCDE/CAD “Individuos, grupos u organismos que se benefician, directa o indirectamente, de una intervención para el desarrollo, hayan sido o no los destinatarios de la intervención”.

Los beneficiarios deben ser reportados en base al acumulado total del programa al final del periodo de reporte en el que se encuentre el programa conjunto. Probablemente usted tiene una meta de beneficiarios a los que cubrir durante la implementación del programa conjunto. En anteriores reportes de seguimiento usted ya reporto un número de beneficiarios a los que debe añadir el nuevo número que haya alcanzado durante el presente periodo de reporte.

Como ejemplo, un programa conjunto podría tener la meta de cubrir 2.505 mujeres urbanas durante la vida del programa como beneficiarias directas. El programa conjunto informo en el periodo anterior de reporte (julio-Diciembre) que había alcanzado a 235 mujeres urbanas como beneficiarias directas. Ahora, en el periodo de reporte actual (Enero-Junio) el programa conjunto habría alcanzado 402 mujeres urbanas como beneficiarias directas. Esto quiere decir que el programa conjunto debería reportar 637 mujeres alcanzadas como beneficiarias directas en el reporte a presentar. El numero que se solicita en la categoría de grupos étnicos y/o afro descendiente se refiere a individuos y no a grupos.

Beneficiarios Directos “Individuos, grupos u organismos que se benefician, directamente, de una intervención para el desarrollo”

Tipo de beneficiarios	Num de Instituciones previstas	Num de instituciones alcanzado	Num de mujeres previstas	Num de mujeres alcanzado	Num de hombres previstos	Num de hombres alcanzado	Num de individuos de Grupos Étnicos previsto	Num de individuos de Grupos Étnicos alcanzado
Instituciones nacionales	13	13	78	61	117	54	0	0
Instituciones locales	26	9	45	22	66	14	0	0

Urbanas/os							0	0
Rurales		6					0	0
Total	13	28	123	83	183	68	0	0

Beneficiarios Indirectos “Individuos, grupos u organismos que se benefician indirectamente, de una intervención para el desarrollo, hayan sido o no los destinatarios de la intervención”

Tipo de beneficiarios	Num de Instituciones previstas	Num de instituciones alcanzado	Num de mujeres previstas	Num de mujeres alcanzado	Num de hombres previstos	Num de hombres alcanzado	Num de individuos de Grupos Étnicos previsto	Num de individuos de Grupos Étnicos alcanzado
Instituciones nacionales	30	26	195	100	310	230	0	0
Instituciones locales	45	18	72	36	90	76	0	0
Urbanas/os								
Rurales								
Total	75	119	267	136	400	306	0	0

Actualmente se está realizando la actividad concerniente al mapeo que identificarán la totalidad de los beneficiarios del PC en las zonas de intervención. Sin embargo, en anexo, se adjunta el listado de los beneficiarios potenciales o “masa crítica” de las 4 provincias, distribuidos de acuerdo a la división geográfica-política en corregimientos, distritos y provincias contempladas dentro del PC.

F-ODM Informe de Seguimiento

b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto

La plantilla proviene del documento del PC. Hemos añadido 3 columnas para proporcionar la información sobre las líneas de base de los indicadores así como las metas estimadas y las alcanzadas. Todos los valores de esta plantilla son acumulativos. Esto significa que los valores obtenidos en el pasado para los indicadores se van sumando a través del periodo de implementación hasta el final del periodo de reporte. Se espera que ustedes incluyan no solo los indicadores sino también los valores de los mismos. Si por alguna razón no los incluyen, expliquen las razones y como planean conseguir la información para el próximo periodo de reporte.

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
Resultado 1: Procesos locales de desarrollo de microemprendimientos más eficientes y eficaces, basados en la participación del sector privado en asociaciones con el sector público	Número de zonas de intervención en donde los procedimientos y mecanismos institucionales dinámicos y sostenibles, se han impulsado y liderado por las entidades de nivel local para la promoción de microemprendimientos por parte de familias pobres.	A nivel local no existen los mecanismos para la promoción de microemprendimientos	-Al final del 1er año, al menos en 2 de las zonas de intervención del PC existen nuevos procedimientos y mecanismos institucionales dinámicos y sostenibles, impulsados y liderados por las entidades de nivel local (con la participación formal y el apoyo decidido de entidades especializadas del nivel nacional) para la promoción de microemprendimientos por parte de	Iniciadas las actividades básicas y pertinentes al logro de este resultado	Informes del PC	Investigación en campo	PNUD, MEF, MICI, AMPYME, Autoridades Locales	Condiciones de estabilidad macroeconómica y financiera. Existencia de políticas públicas específicas de promoción de microemprendimientos y remoción de obstáculos a su desarrollo. Avance adecuado de otros programas complementarios (saneamiento de títulos de propiedad rural, fondos de financiamiento y fondos de garantía, etc.)

F-ODM Informe de Seguimiento

			familias pobres. -Al final del 3er año estos procedimientos y mecanismos institucionales estarán operando en las 4 zonas abarcadas por el PC					
Producto 1.1. Formulado y presentado un mapeo en las zonas de intervención para identificar y organizar a la población meta en grupos de microemprendedores con orientación de mercado para su sostenibilidad	Porcentaje del mapeo realizado en las 4 zonas de intervención del PC, con información cuantitativa y cualitativa actualizada, de las actividades comerciales y productivas (agrícolas, no agrícolas y de turismo), grupos de población y niveles de pobreza, capacidades institucionales locales, clima de negocios, obstáculos a microemprendimientos y planteo	No existe un mapeo estructurado para las 4 zonas de intervención	Mapeo realizado en un 100% en las 4 zonas de intervención al primer cuatrimestre de iniciada la implementación del PC, incluyendo la línea de base	Iniciado el mapeo a nivel de comunidades y organizaciones, y preparado el piloto en el distrito de La Pintada.	Informes de consultoría. Informes de avance del PC	Investigación en campo	PNUD, MEF, MICI, AMPYME, Autoridades Locales	Dificultad en la obtención de la información pertinente

F-ODM Informe de Seguimiento

	propositivo de potenciales proyectos, microemprendedores y líneas de fortalecimiento institucional.							
Producto 1.2. Microemprendedores organizados vinculados a la implementación de los Planes de Desarrollo Local en las zonas de intervención.	Numero de Agendas Locales (AL) diseñadas, en coordinación con los Comités de Gestión Local (CGL), aprobadas por los Consejos Municipales y formuladas con la aplicación de procesos participativos y con la asistencia del 85% de los micro-emprendimientos impulsados por el PC.	En las 4 zonas de intervención no existen agendas locales diseñadas con la participación de microemprendedores	Al final del 2do año del PC, existen cuatro (4) Agendas Locales (AL) diseñadas,	Consultores han visitado la zona piloto y han iniciado consultas con autoridades, sociedad civil, productores .	Informes de avance del PC, Documentos con las Agendas Locales aprobadas, Listas de Participantes en los talleres de trabajo	Informes de los facilitadores y capacitadores , talleres de trabajo con los Comités de Gestión Local y micro emprendedores	PNUD, MEF, MICI, AMPYME, Autoridades Locales	Falta de participación efectiva de micro emprendedores y de las comunidades beneficiadas en el proceso de diseño e implementación

F-ODM Informe de Seguimiento

<p>Producto 1.3. Alianzas estratégicas conformadas y convenios firmados para contribuir a la efectividad y a la sostenibilidad de los microemprendimientos</p>	<p>Número de alianzas y convenios con entidades públicas y privadas identificadas como aliados estratégicos para promover los microemprendimientos impulsados por el PC y sus asociaciones en apoyo al desarrollo y sostenibilidad de sus productos y servicios (Banca comercial, centros comerciales, sectores industriales, centros académicos).</p>	<p>Inexistencia de alianzas estratégicas que promuevan el microemprendimiento</p>	<p>Al final del 2do año se han formalizado 15 alianzas y convenios con entidades públicas y privadas identificadas como aliados estratégicos para promover los microemprendimientos impulsados por el PC y sus asociaciones en apoyo al desarrollo y sostenibilidad de sus productos y servicios (Banca comercial, centros comerciales, sectores industriales, centros académicos). Estas alianzas y convenios aumentan el 100% en el 2do y 3er año del PC</p>	<p>Realizados primeros contactos con ONGs, el sector académico y proyectos gubernamentales ubicados en las zonas de intervención del PC</p>	<p>Documentos con las alianzas y convenios suscritos. Documentos de evaluación de impactos de los convenios suscritos</p>	<p>Reuniones de trabajo y negociación</p>	<p>PNUD, ONUDI, AMPYME</p>	<p>Falta de apoyo político para lograr la participación y compromiso de entidades públicas. Falta de motivación en las instituciones estratégicas del sector privado.</p>
---	--	---	--	---	---	---	----------------------------	---

F-ODM Informe de Seguimiento

<p>Resultado 2: Mejor acceso a los recursos productivos y servicios de apoyo de calidad a los microemprendedores</p>	<p>Porcentaje de los microemprendimientos impulsados por el PC que son sostenibles, están accediendo a recursos financieros y a otros recursos identificados como limitantes en el levantamiento de la línea de base y participan activamente en las redes nacionales de organizaciones de microemprendimientos</p>	<p>Escaso acceso a recursos financieros, baja sostenibilidad de los microemprendimientos y nula participación en redes de organización</p>	<p>Al final del tercer año, el 75% de los microemprendimientos impulsados por el PC son sostenibles, están accediendo a recursos financieros y a otros recursos identificados como limitantes en el levantamiento de la línea de base y participan activamente en las redes nacionales de organizaciones de microemprendimientos</p>	<p>Iniciados contactos con las organizaciones de microemprendedores y proyectos públicos vinculados al PC</p>	<p>Informes del PC. Informes de las entidades vinculadas con recursos productivos y servicios de apoyos.</p>	<p>Encuestas y declaraciones de las entidades vinculadas con recursos productivos y servicios de apoyo, como así también de los microemprendedores promovidos por el PC</p>	<p>PNUD, MEF, MICI, AMPYME, Autoridades Locales</p>	<p>Condiciones de estabilidad macroeconómica y financiera. Existencia de políticas públicas específicas de promoción de microemprendimientos y remoción de obstáculos a su desarrollo. Avance adecuado de otros programas complementarios (saneamiento de títulos de propiedad rural, fondos de financiamiento y fondos de garantía, etc.)</p>
<p>Producto 2.1. Fortalecimiento institucional de AMPYME y de la Red de Organizaciones de Microemprendimientos RENOMIPEM</p>	<p>-Porcentaje de los funcionarios que brindan asistencia directa a microemprendedores y los promotores de</p>	<p>Capacidades limitadas de ambas organizaciones para atender requerimientos del sector</p>	<p>-Al final del tercer año, el 100% de los funcionarios que brindan asistencia directa a microemprendedores y los</p>	<p>Realizadas reuniones con AMPYME y REDNOMIPEM para identificar las líneas de acción a desarrollar</p>	<p>Informes del PC, listas de asistencia de los eventos de capacitación,</p>	<p>Informes de facilitadores y capacitadores</p>	<p>PNUD, AMPYME, entre otras</p>	<p>Cambio en las prioridades de Gobierno en cuanto al rol de AMPYME. Interés y dinamismo de las redes de microemprendimientos</p>

F-ODM Informe de Seguimiento

	<p>micro-finanzas de la zona de intervención del PC, que han sido capacitados y están asesorando a micro-emprendedores de la zona.</p> <p>-Porcentaje de los micro-emprendedores promovidos por el PC que participan en redes nacionales de organizaciones de microemprendimientos-</p> <p>-Porcentaje de microemprendedores que han sido capacitados en el marco del PC.</p>		<p>promotores de micro-finanzas de la zona de intervención del PC, han sido capacitados y están asesorando a micro-emprendedores de la zona.</p> <p>-Al final del tercer año, el 75% de los micro-emprendedores promovidos por el PC participan en redes nacionales de organizaciones de microemprendimientos y el 100% de ellos han sido capacitados en el marco del PC.</p>		<p>certificados emitidos, informes de seguimiento y supervisión</p>			
--	---	--	---	--	---	--	--	--

F-ODM Informe de Seguimiento

<p>Producto 2.2. Microemprendedores de las zonas de intervención con acceso a programas de servicios de microfinanzas fortalecidos</p>	<p>-Porcentaje de los estudios de mercado y las propuestas de diseño y adecuación de los servicios de micro-finanzas de nivel local en las zonas de intervención del PC realizados. -Porcentaje de los servicios propuestos que han sido incorporados por las entidades y agentes operadores de micro-crédito a nivel local en las zonas de intervención del PC, -Porcentaje de los proyectos promovidos que se les están atendiendo las necesidades de financiamiento</p>	<p>Altos costos, y limitado o nulo acceso de microemprendedores a los servicios de microfinanzas</p>	<p>Al final del 2do año, se dispone del 100% de los estudios de mercado y las propuestas de diseño y adecuación de los servicios de micro-finanzas y al final del 3er año, al menos el 50% de los servicios propuestos han sido incorporados por las entidades y agentes operadores de micro-crédito a nivel local en las zonas de intervención del PC, y se están atendiendo las necesidades de financiamiento de al menos el 75% de los proyectos promovidos por el PC.</p>	<p>No se han iniciado las actividades</p>	<p>Informes del PC, documentos con los servicios ofrecidos por las entidades y operadores de micro-crédito, e informes de cobertura avalados por el 100% de los micro-emprendimientos promovidos por el proyecto</p>	<p>Informes del PC. Informes de las entidades y operadores de micro-crédito</p>	<p>PNUD, FAO, ONUDI, MEF, MICI, AMPYME, entre otras</p>	<p>Condiciones estables del sector financiero y macro-económico. Interés manifiesto de las entidades y operadores de micro-crédito, operación adecuada de los Fondos de Garantía</p>
---	--	--	---	---	--	---	---	--

F-ODM Informe de Seguimiento

<p>Resultado 3: Reducción de los riesgos y costos inherentes en las actividades de micro-finanzas</p>	<p>Porcentaje logrado de reducción (respecto de los valores de la línea de base) de los riesgos y costos inherentes en las actividades de micro-finanzas y esos ahorros son captados por los micro-emprendimientos de familias pobres promovidos por el PC en las 4 zonas de intervención.</p>	<p>Altos costos en los operadores de microfinanzas y escasa oferta de servicios</p>	<p>Al final del 2do año se ha logrado reducir en un 25% los riesgos y costos inherentes en las actividades de micro-finanzas. Al final del 3er año, esos riesgos y costos se habrán reducido en un 50%.</p>	<p>NO hay avances, no se asignaron fondos en el primer año para este resultados</p>	<p>Informes del PC.</p>	<p>Encuestas y declaraciones de las entidades operadoras de micro-finanzas y de los micro-emprendedores cubiertos por el PC.</p>	<p>PNUD, MEF, MICI, AMPYME, Autoridades Locales</p>	<p>Condiciones estables del sector financiero y macro-económico. Interés manifiesto de las entidades y operadores de micro-crédito, operación adecuada de los Fondos de Garantía. Fortalecimiento de políticas públicas que promuevan las actividades de micro-crédito a nivel local</p>
<p>Producto 3.1. Operadores de Microfinanzas gestionando sus servicios utilizando nuevas prácticas e instrumentos innovadores para la gestión del riesgo y reducción de costos.</p>	<p>Porcentaje de los operadores de micro-crédito en las zonas de intervención del PC, que han implementado algunos de los nuevos instrumentos y procedimientos para la</p>	<p>Escaso servicios de operadores aplicando practicas novedosas que reduzcan los riesgos y costos inherentes</p>	<p>Al final del 2do año del PC, al menos el 75% de los operadores de micro-crédito en las zonas de intervención del PC, han implementado algunos de los nuevos instrumentos y procedimientos</p>	<p>NO hay avances</p>	<p>Informes del PC. Informes de las entidades y operadores de micro-crédito de nivel local</p>	<p>Talleres e Investigación a nivel de las entidades y operadores de micro-crédito de nivel local</p>	<p>PNUD, MEF, MICI, AMPYME, Autoridades Locales</p>	<p>Condiciones estables del sector financiero y macro-económico. Interés manifiesto de las entidades y operadores de micro-crédito, operación adecuada de los Fondos de Garantía</p>

F-ODM Informe de Seguimiento

	reducción de riesgos y costos del financiamiento , a partir de aquellas alternativas identificadas y recomendadas en el marco del PC							
Resultado 4: Población objetivo con capacidades fortalecidas ha identificado y desarrollado microemprendimientos sostenibles para mejorar su condición de vida	Porcentaje de las familias pobres en las áreas de intervención del PC que han mejorado sus ingresos en relación con la línea de base y están participando - directa o indirectamente - en microemprendimientos sostenibles promovidos por el PC en cada zona.	Población con bajos ingresos, pocas capacidades de producción, realizando actividades de subsistencia y con bajos niveles de calidad de vida	Al final del 1er año, un 10% de las familias pobres en las áreas de intervención del PC han mejorado sus ingresos en relación con la línea de base y están participando - directa o indirectamente - en microemprendimientos sostenibles promovidos por el PC en cada zona. Ese porcentaje se incrementa al 30% al final del 2do año y al 50% al final del 3er	Se han iniciado las actividades básicas pertinentes al logro de este resultado	Informes del PC. Información estadística de la Contraloría General de la República.	Información de campo. Encuestas y declaraciones de microemprendedores cubiertos por el PC y autoridades locales	PNUD, FAO, ONUDI, MEF, MICI, AMPYME, entre otras	Condiciones de estabilidad macroeconómica y financiera. Existencia de políticas públicas específicas de promoción de microemprendimientos y remoción de obstáculos a su desarrollo. Avance adecuado de otros programas complementarios (saneamiento de títulos de propiedad rural, fondos de financiamiento y fondos de garantía, etc.)

F-ODM Informe de Seguimiento

			año del PC					
<p>Producto 4.1. Micro emprendedores pobres han identificado, desarrollado e iniciado la implementación de planes de negocios rurales sostenibles piloto (turismo y actividades conexas, actividades agropecuarias)-</p>	<p>Porcentaje de los microemprendimientos promovidos en el marco del PC que han desarrollado sus planes de negocio de una manera que asegura su sostenibilidad en el corto y mediano plazo.</p>	<p>Casi nula presencia de productores pobres con planes de negocios y por consiguiente con actividades productivas sostenibles</p>	<p>-Al final del primer año, el 50 % de los microemprendimientos promovidos en el marco del PC han desarrollado sus planes de negocio. -Al final del 2do año el 75% de los microemprendimientos promovidos en el marco del PC han desarrollado sus planes de negocio. -A final del 3er año se alcanzará el 95% .</p>	<p>En proceso de adaptación de las metodologías de las agencias especializadas adecuadas a las necesidades del PC</p>	<p>Informes del PC.</p>	<p>Encuestas y declaraciones de microemprendedores participantes en las actividades promovidas por el PC</p>	<p>FAO, ONUDI, MEF, MICI, MIDA, AMPYME</p>	<p>Condiciones estables del sector financiero y macro-económico. Existencia de políticas públicas específicas de promoción de microemprendimientos y remoción de obstáculos a su desarrollo. Participación activa y comprometida de autoridades locales</p>

F-ODM Informe de Seguimiento

<p>Producto 4.2. Microemprendedores participando en Clúster (1) con empresas líderes de producción y/o comercialización, a través de contratos y otros mecanismos formales.</p>	<p>Porcentaje de los micro-emprendimientos promovidos por el PC que están participando en el diseño y puesta en operación de Clúster con empresas líderes de producción y/o comercialización.</p>	<p>Ausencia de mecanismos de asociación con empresas líderes en las zonas de intervención</p>	<p>Al final del 1er año, al menos el 15% de los micro-emprendimientos promovidos por el PC están participando en el diseño y puesta en operación de Clúster con empresas líderes de producción y/o comercialización. Ese porcentaje se eleva al 30% al final del 2do año y al 50% al final del 3er año de funcionamiento del PC.</p>	<p>Consultores han iniciado trabajos en campo a objeto de identificar oportunidades de negocio entre los beneficiarios potenciales identificados en el mapeo</p>	<p>Línea de Base. Informes del PC. Informes avalados por empresas líderes de producción y/o comercialización y los micro-emprendimientos participantes en los esfuerzos de constitución de clúster empresarios</p>	<p>Encuestas y declaraciones producidas por empresas líderes y micro-emprendedores</p>	<p>FAO, ONUDI, MEF, MICI, MIDA, AMPYME</p>	<p>Condiciones estables del sector financiero y macro-económico. Interés manifiesto de empresas líderes de producción y comercialización respecto de su participación en Clúster empresarios. Existencia de políticas públicas específicas de promoción.</p>
--	---	---	--	--	--	--	--	--

F-ODM Informe de Seguimiento

<p>Producto 4.3. Micro emprendedores capacitados en el manejo de tecnologías productivas y empresariales.</p>	<p>Porcentaje de los micro-emprendedores promovidos por el PC que han sido capacitados en el manejo de tecnologías productivas y empresariales.</p>	<p>A pesar de algunas intervenciones gubernamentales existen serias deficiencias en el manejo de tecnologías productivas</p>	<p>Al final del 1er año, el 30% de los micro-emprendedores promovidos por el PC han sido capacitados en el manejo de tecnologías productivas y empresariales. Este porcentaje se eleva al 60% al final del 2do año y al 100% al final del 3er año del PC.</p>	<p>Detectados posibles facilitadores para los cuales se han iniciado los entrenamientos en las distintas metodologías. Igualmente se han realizado contactos técnicos con funcionarios gubernamentales intercambiando experiencias y logrando sinergias</p>	<p>Informes del PC.</p>	<p>Encuestas y declaraciones producidas por los micro-emprendedores abarcados por el PC.</p>	<p>FAO, ONUDI, MEF, MICI, MIDA, AMPYME</p>	<p>Condiciones de estabilidad macroeconómica y financiera. Existen los incentivos adecuados para lograr la convocatoria y retención de los micro-emprendedores a capacitar.</p>
<p>Producto 4.4. Microemprendedores de zonas de intervención participando en distintas formas de asociación.</p>	<p>Porcentaje de los micro-emprendimientos promovidos por el PC que están participando en distintas formas de asociación empresaria de producción y/o comercialización</p>	<p>Existencia limitada de organizaciones activas y las cuales además están dispersas</p>	<p>Al final del 1er año, al menos el 25% de los micro-emprendimientos promovidos por el PC están participando en distintas formas de asociación empresaria de producción y/o comercialización. Ese porcentaje se eleva al 50% al</p>	<p>Se ha iniciado el proceso de identificación de actividades productivas sobre las cuales se puedan organizar los productores de las zonas</p>	<p>Línea de Base. Informes del PC. Informes avalados por los micro-emprendimientos participantes en los esfuerzos de constitución</p>	<p>Encuestas y declaraciones producidas por micro-emprendedores</p>	<p>FAO, ONUDI, MEF, MICI, MIDA, AMPYME</p>	<p>Condiciones estables del sector financiero y macro-económico. Existencia de políticas públicas específicas de promoción de asociaciones empresarias de micro-emprendedores.</p>

F-ODM Informe de Seguimiento

	ón.		final del 2do año y al 75% al final del 3er año de funcionamiento del PC.		ón de asociacion es empresari as.			
--	-----	--	---	--	-----------------------------------	--	--	--

b. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera

Esta tabla hace referencia al grado de ejecución total acumulado del programa a la conclusión del semestre. Las cantidades que deben constar en dicho informe se refieren de forma acumulativa a todas aquellas desde el arranque del programa conjunto hasta la fecha de cierre del periodo de reporte (incluyendo todos los desembolsos anuales acumulados). Esta plantilla está diseñada para que sirva de actualización del Marco de Resultados incluido en el documento de programa original. Por favor, aporte una tabla para cada producto.

Monto total previsto para el conjunto del PC: Cantidad total asignada al programa conjunto para su implementación.

Monto total comprometido: Esta categoría incluye todas las cantidades comprometidas y ejecutados hasta la fecha.

Monto total desembolsado; Esta categoría se refiere solo a los fondos realmente ejecutados (gastados) hasta la fecha.

% Cumplimiento: Esta categoría se define como el cociente producto de dividir los fondos ejecutados entre los fondos transferidos al programa conjunto hasta la fecha

F-ODM Informe de Seguimiento

Productos del CP:1.1											
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>				
		A 1	A 2	A 3			Monto Transferido a la fecha	Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
Producto 1.1 Formulado y presentado un mapeo en las zonas de intervención para identificar y organizar a la población meta en grupos de microempreendedores con orientación de mercado para su sostenibilidad	Actividad 1.1.1: Relevamiento de la presencia institucional pública, privada y social en las zonas de intervención	x			PNUD	MEF, MICI, AMPYME	13,000	13,000	13,000	0	0
	Actividad 1.1.2: Levantamiento de información sobre las actividades comerciales y productivas en las zonas de intervención	x			PNUD	MEF, MICI, AMPYME	13,000	13,000	13,000	0	0
	Actividad 1.1.3: Análisis del clima de negocio en las zonas de intervención	x			PNUD	MEF, MICI, AMPYME	39,000	39,000	39,000	0	0
	Actividad 1.1.4: Identificar los obstáculos para la creación y el desarrollo de microemprendimientos asociativos sostenibles en las zonas de intervención		x			PNUD	MEF, MICI, AMPYME	0	0	0	0

F-ODM Informe de Seguimiento

Producto 1.2: Microemprendedores organizados vinculados a la implementación de los Planes de Desarrollo Local en las zonas de intercomunidad	Actividad 1.2.1: Capacitación a los microemprendedores para fomentar su activa participación en el diseño e implementación de la Agenda Local ODM	x	x	PNUD	MEF, autoridades locales	0	0	0	0	0
	Actividad 1.2.2: Asistencia a las autoridades locales en la elaboración de la Agenda Local ODM	x	x	PNUD	MEF, autoridades locales	0	0	0	0	0

F-ODM Informe de Seguimiento

Productos del CP:1.1											
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>				
		A1	A2	A3			Monto Transferido a la fecha	Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
Producto 1.3: Alianzas Estratégicas conformadas y convenios firmados para contribuir a la efectividad y a la sostenibilidad de los microemprendimientos	Actividad 1.3.1.1 Conformar alianzas estratégicas entre las asociaciones e instituciones públicas		x	x	PNUD	AMPYME, entre otras	0	0	0	0	0
	Actividad 1.3.1.2 Capacitación para el desarrollo económico local dirigida al sector publico	X			ONUDI	AMPYME, entre otras	25,000	25,000	19,823.00	19,823.00	79.3
	Sub-Actividad 1.3.2.1: Conformar alianzas estratégicas entre las asociaciones e instituciones privadas		x	x	PNUD	AMPYME, entre otras	0	0	0	0	0
	Sub-Actividad 1.3.2.2: Capacitación para el desarrollo económico local dirigida al sector privado	X			ONUDI	AMPYME, entre otras	25,000	25,000	0	0	0
	Sub-Actividad 1.3.3.1: Conformar alianzas estratégicas entre las asociaciones y el sector académico		x	x	PNUD	AMPYME, entre otras	0	0	0	0	0
	Sub-Actividad 1.3.3.2: Capacitación para el desarrollo económico local dirigida al sector académico		x	x	ONUDI	AMPYME, entre otras	0	0	0	0	0

F-ODM Informe de Seguimiento

Producto 2.1: Fortalecimiento institucional de AMPYME y de la Red de Organizaciones de Microemprendimiento	Actividad 2.1.1.: Capacitación del personal de AMPYME que acompaña a los microemprendedores y promotores de micro finanzas en nuevas tecnologías crediticias	X			PNUD	AMPYME	32,000	32,000	0	0	0
	Actividad 2.1.2.: Capacitación del personal de la Red de microemprendimiento	X			PNUD	AMPYME	12,250	12,250	0	0	0

F-ODM Informe de Seguimiento

Productos del CP:1.1											
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>				
		A1	A2	A3			Monto Transferido a la fecha	Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
Producto 2.2: Microemprendedores de las zonas de intervención con acceso a programas de servicios de microfinanzas fortalecidos	Actividad 2.2.1: Realizar estudios de mercado y prospección de los servicios de microfinanzas a nivel local	X			PNUD	MEF, MICI, AMPYME	10,000	10,000	0	0	0
	Actividad 2.2.2: Diseño y adecuación de productos y servicios de micro finanzas existentes, en función de los requerimientos de la demanda a nivel local		X		PNUD	MEF, MICI, AMPYME	0	0	0	0	0
	Actividad 2.2.3: Capacitación y asistencia técnica para la incorporación de productos y servicios de microfinanzas adecuados así como para la gestión de cartera de las entidades operadoras		X	X	PNUD	MEF, MICI, AMPYME	0	0	0	0	0
	Actividad 2.2.4: Promoción local de los servicios de micro-finanzas		X	X	PNUD	MEF, MICI, AMPYME	0	0	0	0	0
Producto 3.1: Operadores de microfinanzas gestionando sus servicios	Actividad 3.1.1: Identificación a nivel internacional de prácticas e instrumentos innovadores para la reducción de riesgos y costos		X	X	PNUD	AMPYME entre otras	0	0	0	0	0

F-ODM Informe de Seguimiento

	Actividad 3.1.2: Talleres de información y discusión sobre aplicabilidad local de prácticas e instrumentos innovadores utilizados en Panamá y otros países.		X	PNUD	AMPYME entre otras	0	0	0	0	0
	Actividad 3.1.3: Asistencia técnica y acompañamiento a operadores de microfinanzas en la adopción de nuevas prácticas e instrumentos para la gestión del riesgo y reducción costos		X	PNUD	AMPYME entre otras	0	0	0	0	0

F-ODM Informe de Seguimiento

Productos del CP:1.1											
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>				
		A1	A2	A3			Monto Transferido a la fecha	Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
Producto 4.1: Micro emprendedores han identificado, desarrollado e iniciado la implementación de planes de negocios sostenibles piloto (Turismo y actividades conexas, actividades agrícolas y no agrícolas).	Actividad 4.1.1: Elaboración del Plan de Trabajo específico y socialización de éste con los actores locales relevantes	X			FAO	ATP, MIDA, MICI, AMPYME	86,625	86,625	13,149.60	13,479.90	15.5
	Actividad 4.1.2: Evaluación participativa de la situación existente en las comunidades seleccionadas	X			FAO	ATP, MIDA, MICI, AMPYME	110,283	110,283	19,089.73	19,089.73	17.3
	Actividad 4.1.3: Identificación de productos/servicios, mercados y medios de comercialización.	X	X		FAO	ATP, MIDA, MICI, AMPYME	194,000	194,000	0	0	0
	Actividad 4.1.4: Planificación participativa de actividades de emprendimiento sostenibles.		X	X	FAO	ATP, MIDA, MICI, AMPYME	0	0	0	0	0

F-ODM Informe de Seguimiento

	Actividad 4.1.5: Promover la ejecución de los proyectos y la implementación de mecanismos de acompañamiento a los microempresarios, a efectos de maximizar la sostenibilidad y rentabilidad (aspectos de financiamiento de planes de negocios, producción, organización, asociación, comercialización, etc.)		X	X	FAO	ATP, MIDA, MICI, AMPYME	0	0	0	0	0
Producto 4.2: Microempresarios participando en Clusters (1) con empresas líderes de producción y/o comercialización, a través de contratos y otros mecanismos formales	Actividad 4.2.1: Identificación y diagnóstico de Clusters potenciales para micro emprendedores, e identificación de las principales restricciones que afectan su operación	X			ONUDI	MICI, MIDA, AMPYME, ATP	100,000	100,000	53,202.00	53,202.00	53.2
	Actividad 4.2.2: Formulación de programas de promoción de Clusters, como herramienta organizativa idónea para maximizar el valor agregado y el rendimiento de las inversiones para los productores pobres		X	X		MICI, MIDA, AMPYME, ATP	0	0	0	0	0

F-ODM Informe de Seguimiento

	Actividad 4.2.3: Identificación y diseño de Clusters, con la participación de micro emprendedores y empresas productoras y comercializadoras líderes (centros de turismo, hoteles, supermercados)	X		ONUDI	MICI, MIDA, AMPYME, ATP	70,000	70,000	10,000	10,000	14.3
	Actividad 4.2.4: Asesoramiento y acompañamiento a los micro empresarios pobres en los aspectos vinculados con el funcionamiento y participación en Clusters empresariales	X		ONUDI	MICI, MIDA, AMPYME, ATP	60,000	60,000	15,753.46	15,753.46	26.2
	Actividad 4.2.5: Establecimiento de al menos una (1) Incubadora de empresas en cada una de los municipios piloto vinculadas al gobierno local y en alianzas público-privada estratégicas	X		ONUDI	MICI, MIDA, AMPYME, ATP	120,000	120,000	840	840	.7
Producto 4.3: Micro emprendedores capacitados en el manejo de tecnologías productivas y empresariales.	Actividad 4.3.1: Desarrollo de un programa de capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial	X		UNCTAD/EMP RETEC	MIDA, AMPYME, ANAM/CBMAP	291,500	291,500	144,100	144,100	49.4
	Actividad 4.3.2.1 Desarrollo de un programa de capacitación y asistencia técnica en actividades de turismo	X		OMT	MIDA, AMPYME, ANAM/CBMAP	228,460	228,460	8,963.32	5,489.36	2.4
	Actividad 4.3.2.2 Desarrollo de un programa de capacitación y asistencia técnica en actividades agrícolas	X		FAO	MIDA, AMPYME, ANAM/CBMAP	45,500	45,500	0	0	0

F-ODM Informe de Seguimiento

	Actividad 4.3.2.3 Desarrollo de un programa de capacitación y asistencia	X			ONUDI	MIDA, AMPYME, ANAM/CBMAP	60,000	60,000	0	0	0
Productos del CP:1.1											
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>				
		A1	A2	A3			Monto Transferido a la fecha	Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
Producto 4.4: Microemprendedores de zonas de intervención participando en distintas formas de asociación.	Actividad 4.4.1: Diseño y desarrollo de un programa de capacitación de formas asociativas de micro emprendedores		X	X	UNCTAD	MIDA, MICI, AMPYME, ATP, EMPRETEC	0	0	0	0	0
	Actividad 4.4.2: Fortalecimiento institucional de asociaciones que representen los intereses de los microemprendedores	X			ONUDI	MIDA, MICI, AMPYME, ATP, EMPRETEC	50,000	50,000	0	0	0
Total Actividades Programáticas (POA) Año 1							2,053,649	1,586,461	368,890.37	281,777.45	13.7
Total Actividades Gerenciales y de Seguimiento Año 1								397,407	59,128.40	33,414.29	8.4
GRAN TOTAL Año 1								1,983,868	428,018.77	315,191.74	15.3

Nota 1: El porcentaje de ejecución total está calculado en base al total transferido hasta la fecha US\$2,053,649. Esto se debe a que en la reformulación del Plan Operativo Anual que se hizo en conjunto con todas las agencias, algunas actividades se harán conjuntamente con otras, lo que originó un ahorro de US\$69,781, los cuales de ser necesario se utilizarán en el transcurrir del año. Motivo por el cual el total de actividades programáticas transferido a la fecha, mostrado en el cuadro, será la suma de los montos de las cantidades transferidas más el total de las actividades gerenciales y de seguimiento más el ahorro mencionado.

Nota 2: El monto desembolsado por la Unidad Coordinadora de US\$33,414.29 y el monto comprometido de US\$25,714.29 se ve reflejado aparte en este cuadro debido

F-ODM Informe de Seguimiento

a que fue una cantidad entregada a la agencia líder (PNUD), y no están incluidas dentro del presupuesto del POA 2010.

SECCIÓN II: Progreso del Programa Conjunto

La segunda sección del informe tiene por objetivo describir los avances más importantes del Programa y las dificultades más significativas a las que se enfrenta. Asimismo, su objetivo es recopilar la información relevante sobre dos importantes objetivos a los que apuntan todos los programas conjuntos (trabajo interagencial en el marco de Unidos en la Acción y Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, tal y como ha sido descrito en la Declaración de París y el Programa de Acción de Accra).

a. Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medida adoptada en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Progreso en resultados:

Resultado 1: Procesos locales de desarrollo de microemprendimientos más eficientes y eficaces, basados en la participación del sector privado en asociaciones con el sector público

- Iniciadas las actividades básicas y pertinentes al logro de este resultado. Iniciado el mapeo en provincia de Coclé y terminado en el Distrito Piloto de la Pintada
- **Producto 1.1.:** Formulado y presentado un mapeo en las zonas de intervención para identificar y organizar a la población meta en grupos de microemprendedores con orientación de mercado para su sostenibilidad.
 - Con el apoyo de la Unidad de Nuevos Productos del PNUD, se ejecutaron las actividades correspondientes a las actividades 1.1.1; 1.1.2; y 1.1.3 del mapeo. El mapeo se inició a partir de una experiencia piloto en la provincia de Coclé a mediados de mayo, para lo cual se definieron unos criterios de priorización. Se presentarán los resultados, para luego definir un plan hacia adelante con el resto de las provincias. Apoyarse en la información estadística, listados de organizaciones e instituciones gubernamentales con las que se cuenta.
 - Se concluyó la primera fase que incluye el análisis de la información estadística disponible y determinó qué corregimientos son los prioritarios dentro de cada provincia y qué comunidades pudieran resultar las más aptas.
 - Avances del 50% de la segunda etapa la cual se está desarrollando a través del levantamiento de datos de campo que permita validar los datos y ampliar la información sobre aspectos no presentes en la información estadística tales como la predisposición y capacidad de las autoridades locales, las condiciones naturales de las zonas, la posibilidad de tener efectos multiplicadores en asociación con otros programas y proyectos, los planes de inversión gubernamental para las áreas y las asociaciones presentes. El ámbito de trabajo de esta fase alcanzará la esfera de corregimiento y bajará, para algunos aspectos, al terreno comunitario.
 - Levantamiento de información sobre las actividades comerciales y productivas en las zonas de intervención
 - Avances del 20% de los análisis pormenorizado de las asociaciones existentes en las comunidades pre-seleccionadas que permita conocer aspectos esenciales de su actividad, de su origen, de la composición de su membresía y de sus capacidades internas entre otros criterios.

F-ODM Informe de Seguimiento

- Abordado a un conjunto de potenciales beneficiarios/as (provengan o no de las asociaciones aunque con especial énfasis en los/las socios/as) con posibles ideas de proyecto con el objetivo de identificar y jerarquizar posibles micro-emprendimientos y conformar uno o varios “paquetes” de proyectos que se refuercen mutuamente.

❑ **PRODUCTO 1.2:** Microemprendedores organizados vinculados a la implementación de los Planes de Desarrollo Local en las zonas de intervención.

- Consultores han visitado la zona piloto y han iniciado consultas con autoridades, sociedad civil y productores

❑ **PRODUCTO 1.3.:** Alianzas Estratégicas conformadas y convenios firmados para contribuir a la efectividad y a la sostenibilidad de los microemprendimientos.

- Se contrató consultor internacional para el diseño de los módulos de Desarrollo Económico Local (DEL) quién está coordinando la capacitación inicialmente con el sector público y el privado, para posteriormente trabajar con el sector académico

Resultado 2: Mejor acceso a los recursos productivos y servicios de apoyo de calidad a los microemprendedores.

- Iniciados contactos con las organizaciones de microemprendedores y proyectos públicos vinculados al PC,

❑ **PRODUCTO 2.1.** Fortalecimiento institucional de AMPYME y de la Red de Organizaciones de Microemprendimiento:

- Realizadas reuniones con AMPYME y REDNOMIPEN para identificar las líneas de acción a desarrollar

RESULTADO 4. Población objetivo con capacidades fortalecidas ha identificado y desarrollado microemprendimientos sostenibles para mejorar su condición de vida.

- Iniciadas las actividades básicas para la obtención de este resultado

❑ **PRODUCTO 4.1:** Micro emprendedores han identificado, desarrollado e iniciado la implementación de planes de negocios sostenibles piloto (Turismo y actividades conexas, actividades agrícolas y no agrícolas).

- En el mes de abril FAO contrató a la Coordinadora Técnica de sus componentes e inició el proceso de reclutamiento de personal técnico, consultores y adquisición de recursos.
- El consultor en la metodología AyDM (Análisis y Desarrollo de Mercados) efectúa la Ira. Misión de reconocimiento en la Provincia de Coclé a fin de preparar la estrategia de entrada y la adaptación de la metodología.
- FAO y ONUDI presentan sus herramientas metodológicas y se inicia con el proceso de articular esfuerzos en el plano operativo.
- Se realiza la primera actividad promocional en la zona piloto con la participación de las 5 agencias.
- Se efectúan los primeros acercamientos con los actores públicos a nivel regional y local en la provincia de Coclé (Zona del Piloto).
- Se establecen los primeros contactos con la población objetivo, para lo cual se coordinaron acciones entre las agencias

❑ **PRODUCTO 4.2:** Microemprendedores participando en Clusters (1) con empresas líderes de producción y/o comercialización, a través de contratos y otros mecanismos formales.

- Contratado Punto Focal Nacional ONUDI para el PC
- Preselección de candidatos para coordinadores provinciales de ONUDI, exámenes, entrevistas, selección
- Participación en la planeación estratégica y operativa del PC en actividad conjunta con las otras agencias ONU

F-ODM Informe de Seguimiento

- Mapeo específico de potenciales redes ONUDI sobre la base del mapeo entregado por PNUD
- Taller de Difusión y capacitación en la Metodología de formación de redes ONUDI (35 personas) 16 horas
- Preparación de 3 misiones internacional

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto:

- ❑ Se ha inventariado posibles aliados académicos, organizaciones no gubernamentales y públicas, al igual que se han realizado reuniones exploratorias para avanzar en posibles alianzas.
- ❑ Con las autoridades locales se ha mantenido comunicación a objeto de consolidar su rol en la promoción de las organizaciones de microemprendedores

F-ODM Informe de Seguimiento

¿Hay dificultades para la ejecución? ¿Cuáles son las causas de esas dificultades? Por favor, marque la casilla más apropiada.

b.

- Coordinación de las agencias de la ONU
- Coordinación con el Gobierno
- Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)
- Administración (Contratos públicos, etc.) /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)
- Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas
- Diseño del Programa Conjunto

c.

- Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)
- Otras. Especificar:

b. Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

- A pesar de que al PC se le realizó una formulación lógica con un enfoque apropiado para la problemática que se pretende atender, la ONUDI ha informado que la actividad orientada a un sistema de incubadoras de empresas no podrá ser desarrollada, en su lugar la agencia desarrollará la “promoción de servicios para la microempresa”.
- El movimiento de personal a lo interno de las instituciones contrapartes del Gobierno.
- Los problemas de coordinación se presentan con las agencias no residentes y con las residentes: i) la autonomía que tienen las agencias con uso de los fondos y por lo tanto poco control de la Unidad Coordinadora, ii) la Unidad Coordinadora se entera de una acción de contratación o actividad luego que la agencia ha procedido con lo cual no se puede garantizar pertinencia ni coherencia entre las distintas intervenciones entre las agencias, iii) falta de entrega oportuna de la información financiera y física a la Unidad Coordinadora.
- No Residentes: i) diferencias horarias ii) dificultades técnicas para la comunicación, iii) dificultad coordinación efectiva en un momento dado, iv) altos costos de operación debido a viajes al país,
- Contrapartes nacionales: i) dificultades de coordinación debido a la cantidad de entidades y no continuidad de los puntos focales ii) unidades administrativas asignadas como puntos focales pero que no tienen afinidad técnica con el tema.
- Escasa la participación de las autoridades locales designadas para actuar como representantes ante el Comité de Gerencia: i) a la fecha los presidentes de los Consejos Provinciales de Coordinación actúan como representantes ante el Comité de Gerencia y estos son rotados cada año, por lo que no hay continuidad, ii) se podría dar el caso en que dichos presidentes de los Consejos no pertenezcan a los corregimientos de intervención del PC

F-ODM Informe de Seguimiento

- c. Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

No se ha identificado dificultad en ese sentido

- d. Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores (B+C). Procure ser específico en la respuesta.

F-ODM Informe de Seguimiento

- Las primeras actividades que se están realizando incluyen acercamiento a las autoridades locales y comunidades beneficiarias.
- Se ha solicitado al Gobierno la designación de puntos focales con un mayor horizonte de tiempo en su relación con el PC
- Puntos focales locales de las agencias y contrapartes nacionales, deben dedicarse a actividades exclusivas del PC.
- En el Comité de Gerencia se ha discutido las dificultades con la agencias no residentes y estas han señalado su disposición a tomar las acciones correspondientes para superar esta situación en términos de la coordinación
- En cuanto a la participación de las autoridades locales en las reuniones del Comité de Gerencia se ha acordado que sea designado un representante de cada Alcaldía en donde el PC intervenga ya que éstos tienen una mayor permanencia en sus puestos de trabajo
- Se continuarán realizando jornadas de inducción.
- Implementación mecanismo de gestión local del PC
- Fortalecimiento de capacidades para el trabajo conjunto agencias-contrapartes.
- Desarrollo de reuniones de Unidad de Coordinación y grupos técnicos de trabajo.
- Luego de la aprobación de la reformulación de los indicadores y elaborado el plan estratégico del PC, se implementarán mecanismos de coordinación local, mediante los Comités de Coordinación Local, los cuales estarán conformados por los representantes de gobiernos provinciales y municipales. Estos comités serán responsables de la concertación, seguimiento y evaluación de las actividades operativas, aprovechando las oportunidades para hacer la sinergia necesaria entre los recursos.

b. Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

El Secretariado del F-ODM solicita a la Oficina del Coordinador Residente que complete este subapartado realizando un breve comentario acerca del Programa Conjunto con su perspectiva desde un contexto nacional más amplio. El objetivo es recopilar toda la información relevante sobre la contribución del Programa Conjunto al trabajo interagencial y a la iniciativa Unidos en la Acción.

Encontrará algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la casilla apropiada en cada caso, recuadros de texto para aportar información descriptiva y dos indicadores sobre procesos comunes y resultados para medir la coordinación entre agencias. Estos indicadores ya han sido utilizados anteriormente para calibrar el progreso en los países piloto del programa Una ONU. Rogamos use los ejemplos proporcionados en el subapartado como referencia para aportar la información requerida.

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Sí No

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Sí No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos?

¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país?

Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

Para garantizar un proceso y cumplimiento conjunto para todos los programas que funcionan en el país, se han creado diferentes espacios destinados para la toma de decisiones y coordinación de los mismos.

Entre ellos están:

1. Reuniones Mensuales del UNCT – UNCT se reúne mensualmente para discusión de temas relevantes al trabajo conjunto que se realiza en el país, incluyendo el estado de situación, logros alcanzados, y/o obstáculos de los programas conjuntos existentes.
2. Reuniones periódicas del Comité Directivo Nacional – Espacio que se ha designado para la revisión de la implementación de cada uno de los programas.
3. Reuniones con puntos focales ONU para los programas conjuntos – Se programan reuniones con los Representantes, y puntos focales de agencias, los Gerentes de los programas conjuntos, y el Coordinador Residente con el principal propósito de promover el flujo de información entre todos los programas conjuntos, al igual que el intercambio de experiencias, lecciones aprendidas, mejores prácticas, y la unificación de criterios.

F-ODM Informe de Seguimiento

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores:

Indicadores	Valor de Referencia	Valor a la fecha	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución	0	1 cesta de fondos creada entre 5 agencias para el reconocimiento a la OCR de sus costos de seguimiento y evaluación del PC.	-Comprobante (voucher) de transferencia a la OCR	Revisión de documentos y minutas de reuniones
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	0	Documentos analíticos (Redefinición de los indicadores) elaborados en forma conjunta con participación de las 5 agencias y contrapartes nacionales.	-Documento de reformulación de indicadores -Documentos técnicos -Minutas de reuniones	Revisión de documentos y minutas de reuniones
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	0	12 misiones (reuniones, giras, visitas técnicas) llevadas a cabo con participación conjunta de las agencias y contrapartes nacionales.	-Minutas de reuniones -Fotografías	Revisión de documentos (minutas de reuniones, fotografías)

Rogamos proporcione brevemente información adicional explicando el valor de los indicadores (250 palabras). Procure describir los hechos cualitativos y cuantitativos sin interpretaciones ni opiniones personales.

- Número de prácticas de gestión conjunta: en el presupuesto del PC se estableció que los costos de recuperación de la OCR serían integrados en una sola cuenta que manejaría el PNUD como agencia líder para propósitos de facilitar su transferencia.
- *Número de tareas analíticas conjuntas:* el valor corresponde al siguiente detalle:
 - 1 documento sobre Taller de Planificación Operativa (5 agencias y contrapartes y sector privado).
 - 1 documento de reformulación de indicadores
 - 1 documento sobre criterios de selección y listado de comunidades para la intervención elaborado en forma conjunta por las 5 agencias y contrapartes nacionales
 - 1 documento (1,000 ejemplares de brochure) como parte de estrategia de

c. Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

El propósito de este subapartado es recabar información sobre la manera en que el programa conjunto se guía por los principios de apropiación, alineamiento, coordinación y rendición de cuentas mutua para impulsar el principio de eficacia de la ayuda al desarrollo en los últimos 6 meses de implementación.

A continuación se presentan algunas preguntas a las que puede responder seleccionando la casilla apropiada en cada caso, recuadros de texto para aportar información descriptiva y dos indicadores de apropiación y alineamiento. Estos indicadores ya han sido ampliamente utilizados para calibrar el progreso de lo recogido en la Declaración de París. Rogamos use los ejemplos proporcionados en la subapartado como referencia para cumplimentar la información requerida.

Apropiación: Los países socios ejercen un liderazgo efectivo sobre las políticas y estrategias de desarrollo y coordinan iniciativas para el desarrollo.

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

- No están involucrados
- Ligeramente involucrados
- Bastante involucrados
- Totalmente involucrados

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno? Marque la respuesta apropiada

- Formulación de políticas/toma de decisiones
- Gestión: Presupuestos Contratación pública Prestación de servicios
- Otras. Especificar. Coordinación e implementación a nivel nacional, regional y local

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

Institución que dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa: Oficina del Coordinador Residente

Numero de reuniones del CGP. 2

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

- No está involucrada
 Ligeramente involucrada
 Bastante involucrada
 Totalmente involucrada

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil? Marque la respuesta apropiada.

- Formulación de políticas/toma de decisiones
 Gestión: Presupuestos Contratación pública Prestación de servicios
 Otras. Especificar. Coordinación e implementación a nivel nacional, regional y local

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

- No están involucrados
 Ligeramente involucrados
 Bastante involucrados
 Totalmente involucrados

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos? Marque la respuesta apropiada.

- Formulación de políticas/toma de decisiones
 Gestión: Presupuestos Contratación pública Prestación de servicios
 Otras. Especificar. Implementación de actividades y sub-actividades del PC, a nivel local.

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

- Gobierno nacional Gobierno local Organismo ONU Sede propia Otra. Especificar.

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales.

F-ODM Informe de Seguimiento

Las agencias y contrapartes nacionales han logrado participar en forma más organizada y planificada para la ejecución del PC, mediante el funcionamiento de los mecanismos de coordinación diseñados en el documento marco del proyecto. En ese sentido el Comité de Gerencia, ha realizado dos reuniones y tiene programada realizar una tercera en julio de 2010.

Por su parte, la Unidad de Coordinación ha logrado sistematizar reuniones con los técnicos de las agencias y los puntos focales de las contrapartes gubernamentales nacionales. Este mecanismo está siendo fortalecido con la representación física de los puntos focales de 4 agencias en una misma oficina, lo cual permite una comunicación permanente y continua.

d. Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo? Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).

Sí No

No se ha elaborado aun una estrategia de comunicación, sin embargo la Gerencia del Proyecto ya inició la distribución de unos 1,000 brochure (trípticos) del proyecto a autoridades nacionales, autoridades y gobiernos locales y a beneficiarios. Además ha establecido una programación de inducción del PC en cada una de las provincias que serán intervenidas por el PC.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

- Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
- Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo
- Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados
- Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
- Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes
- Relación con los medios e incidencia

F-ODM Informe de Seguimiento

Otras (usar recuadro a continuación)

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

- | | |
|--|--------|
| <input type="checkbox"/> Organizaciones de inspiración religiosa | Número |
| <input type="checkbox"/> Coaliciones/redes sociales | Número |
| <input type="checkbox"/> Grupos ciudadanos locales | Número |
| <input type="checkbox"/> Sector privado | Número |
| <input type="checkbox"/> Instituciones académicas | Número |
| <input type="checkbox"/> Grupos de comunicación y periodistas | Número |
| <input checked="" type="checkbox"/> Otras (usar recuadro a continuación) | Número |

- Instituciones Públicas: La actividad 1.3.1. incluye conversaciones con proyectos derivados del sector público como es el Proyecto PARTICIPA del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, cuyos objetivos son complementarios al PC y está ubicado en una de las provincias de intervención del PC. También está contemplado la alianza con el Proyecto Procompetitividad del Ministerio de Comercio e Industrias y del Ministerio de Economía y Finanzas
- Instituciones académicas: para el desarrollo de la actividad indicativa 1.3.3 del producto 1.3, está en proceso de incorporación la participación de la Universidad Tecnológica de Panamá, la Universidad Nacional y la Universidad Latina de Panamá en el desarrollo de un análisis de las capacidades actuales y perspectivas de fortalecimiento local para las capacitaciones y acompañamiento técnico de los micro emprendedores.
- Otras: Se incluyen ONGs (FUDESPA) que están colaborando con la estrategia de lograr intercambio de experiencias y negocios potenciales a través del Programa First Tuesday.

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

- Grupos de discusión
- Encuestas de hogares
- Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc.
- Foros ciudadanos
- Fomento/formación de capacidades
- Otras

F-ODM Informe de Seguimiento

En las zonas de intervención se han desarrollado aproximadamente 15 reuniones con autoridades gubernamentales, provinciales, distritales y a nivel de corregimientos, a través de las cuales se ha presentado información sobre los objetivos, área de intervención, resultados, productos y actividades del PC.

Con la participación de estos actores, se inició la estrategia de comunicación del PC.

Como resultado del proceso, las autoridades los técnicos y líderes de las comunidades han reconocido la relevancia que tienen el emprendedurismo y por tanto, la importancia de ejecutar conjuntamente las actividades del PC.

III. Objetivos de Desarrollo del Milenio

a. Objetivos de Desarrollo del Milenio

El objetivo primordial del F-ODM es contribuir al avance en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en todo el mundo. El presente subapartado tiene como objetivo obtener información y datos sobre la contribución de los programas conjuntos a uno o más de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus metas.

Con este propósito, el Secretariado ha elaborado una matriz para que usted pueda relacionar los resultados de su programa conjunto con uno o más Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus metas. Esta matriz debe ser interpretada de izquierda a derecha. Como primer paso le aconsejamos que refleje la contribución que cada resultado de su programa conjunto está teniendo en uno o más ODMs. Una vez que este vínculo está establecido es preciso desarrollarlo más estableciendo vinculaciones cada resultado del programa conjunto con una o más metas de los ODM. En tercer lugar usted debe estimar el número de beneficiarios que el programa conjunto está alcanzando por cada uno de los resultados del programa conjunto. Finalmente, seleccione los indicadores de su marco de seguimiento y evaluación que más se acerquen a las medidas de los indicadores de los ODM seleccionadas. Rogamos utilice como referencia el ejemplo utilizado más abajo.

ODM 1	Programa Conjunto: Resultado 1	ODM: Meta 1.B	ODM: Indicadores	Programa Conjunto: Indicador
-------	--------------------------------	---------------	------------------	---------------------------------

<p>Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre</p>	<p>Procesos locales de desarrollo de micro emprendimientos más eficientes y eficaces, basados en la participación del sector privado en asociaciones con el sector público</p>	<p>Alcanzar el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidas las mujeres y los jóvenes</p>	<p>1.4 Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada 1.5 Relación empleo-población 1.6 Porcentaje de la población empleada cuyos ingresos son inferiores a 1 dólar por día (valores de PPA) 1.7 Porcentaje de trabajadores familiares por cuenta propia y aportadores en el empleo total</p>	<p>-Indicador: Número de zonas de intervención en donde los procedimientos y mecanismos institucionales dinámicos y sostenibles, se han impulsado y liderado por las entidades de nivel local para la promoción de micro-emprendimientos por parte de familias pobres.</p> <p>-Meta del PC: -Al final del 1er año, al menos en 2 de las zonas de intervención del PC existen nuevos procedimientos y mecanismos institucionales dinámicos y sostenibles, impulsados y liderados por las entidades de nivel local (con la participación formal y el apoyo decidido de entidades especializadas del nivel nacional) para la promoción de micro-emprendimientos por parte de familias pobres. -Al final del 3er año estos procedimientos y mecanismos institucionales estarán operando en las 4 zonas abarcadas por el PC</p>
	<p>Programa Conjunto : Resultado 2</p>	<p>ODM: Meta</p>	<p>ODM: Indicadores</p>	<p>Programa Conjunto: Indicador</p>

	Mejor acceso a los recursos productivos y servicios de apoyo de calidad a los microemprendedores	Alcanzar el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidas las mujeres y los jóvenes	1.4 Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada 1.5 Relación empleo-población 1.6 Porcentaje de la población empleada cuyos ingresos son inferiores a 1 dólar por día (valores de PPA) 1.7 Porcentaje de trabajadores familiares por cuenta propia y aportadores en el empleo total	<p>-Indicador: Porcentaje de los microemprendimientos impulsados por el PC que son sostenibles, están accediendo a recursos financieros y a otros recursos identificados como limitantes en el levantamiento de la línea de base y participan activamente en las redes nacionales de organizaciones de microemprendimientos</p> <p>Meta del PC: Al final del tercer año, el 75% de los microemprendimientos impulsados por el PC son sostenibles, están accediendo a recursos financieros y a otros recursos identificados como limitantes en el levantamiento de la línea de base y participan activamente en las redes nacionales de organizaciones de microemprendimientos</p>
	Programa Conjunto : Resultado 3	ODM: Meta	ODM: Indicadores	Programa Conjunto: Indicador
	Reducción de los riesgos y costos inherentes en las actividades de micro-finanzas	Alcanzar el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidas las mujeres y los jóvenes	1.4 Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada 1.5 Relación empleo-población 1.6 Porcentaje de la población empleada cuyos ingresos son inferiores a 1 dólar por día (valores de PPA) 1.7 Porcentaje de trabajadores familiares por cuenta propia y aportadores en el empleo total	-Indicador: Porcentaje logrado de reducción (respecto de los valores de la línea de base) de los riesgos y costos inherentes en las actividades de micro-finanzas y esos ahorros son captados por los micro-emprendimientos de familias pobres promovidos por el PC en las 4 zonas de

				intervención Meta del PC: Al final del 2do año se ha logrado reducir en un 25% los riesgos y costos inherentes en las actividades de micro-finanzas. Al final del 3er año, esos riesgos y costos se habrán reducido en un 50%.
	Programa Conjunto : Resultado 4	ODM: Meta	ODM: Indicadores	Programa Conjunto: Indicador
	Población objetivo con capacidades fortalecidas ha identificado y desarrollado microemprendimientos sostenibles para mejorar su condición de vida.	Alcanzar el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidas las mujeres y los jóvenes	1.4 Tasa de crecimiento del PIB por persona empleada 1.5 Relación empleo-población 1.6 Porcentaje de la población empleada cuyos ingresos son inferiores a 1 dólar por día (valores de PPA) 1.7 Porcentaje de trabajadores familiares por cuenta propia y aportadores en el empleo total	-Indicador: Porcentaje de los micro-empresarios promovidos por el PC que están participando en distintas formas de asociación empresarial de producción y/o comercialización. Meta del PC: Al final del 1er año, un 10% de las familias pobres en las áreas de intervención del PC han mejorado sus ingresos en relación con la línea de base y están participando - directa o indirectamente - en microemprendimientos sostenibles promovidos por el PC en cada zona. Ese porcentaje se incrementa al 30% al final del 2do año y al 50% al final del 3er año del PC

Comentarios Adicionales

Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario sobre la contribución del programa conjunto a los ODM (nivel local o nacional)

Es evidente que el Programa Conjunto Red de Oportunidades para Familias Pobres, contribuye a alcanzar los ODM, ya que el microemprendurismo cumple una doble función en Panamá porque son generadoras de empleo y contribuye a disminuir la pobreza, proporcionando a los hogares un mecanismo efectivo debido a la falta de empleo.

Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario que considere oportuno comunicar al Secretariado del F-ODM.

1. Se han promovido y apoyado políticas/programas nacionales y locales que favorecen el desarrollo empresarial

1.1. Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto relacionadas con el desarrollo empresarial² (incluida la industria agrícola)

Aplicable No aplicable. En este caso, por favor pase a la sección 2

<input type="checkbox"/> Políticas	Número Nacional	Número Local
<input type="checkbox"/> Normas	Número Nacional	Número Local
<input checked="" type="checkbox"/> Planes	Número Nacional 6	Número Local 24

1.2. Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes, y el país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial):

El PC no incide directamente en las políticas públicas que son dictadas por el Estado, sin embargo en algunos planes el PC contribuye ya que se complementan actividades de los planes operativos anuales de algunas instituciones gubernamentales, sobretodo en el aspecto de capacitación y acompañamiento a los microempresarios. Estas actividades se han coordinado con las instituciones nacionales contrapartes y sus respectivas instancias a nivel local.

1.3. Número de empresarios y/o entidades afectadas por las normas, políticas o planes

<input checked="" type="checkbox"/> Agricultores	Núm. Total	Núm. Urbano	Núm. Rural
<input checked="" type="checkbox"/> Emprendedores	Núm. Total	Núm. Urbano	Núm. Rural
<input checked="" type="checkbox"/> Microempresas	Núm. Total	Núm. Urbano	Núm. Rural
<input type="checkbox"/> Pequeñas empresas	Núm. Total	Núm. Urbano	Núm. Rural
<input type="checkbox"/> Medianas empresas	Núm. Total	Núm. Urbano	Núm. Rural
<input type="checkbox"/> Grandes empresas	Núm. Total	Núm. Urbano	Núm. Rural
<input checked="" type="checkbox"/> Proveedores financieros	Núm. Total	Núm. Urbano	Núm. Rural
<input type="checkbox"/> Proveedores servicios desarrollo empresarial	Núm. Total	Núm. Urbano	Núm. Rural
<input type="checkbox"/> Otro. Especificar:		Núm. Urbano	Núm. Rural

² La referencia a micro, pequeña y mediana es en conformidad a su definición en la legislación nacional.

1. Se han promovido y apoyado políticas/programas nacionales y locales que favorecen el desarrollo empresarial

<p>1.4. Indique los sectores a que se dirigen las normas, políticas y planes:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Agro-industria</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Textil y manufacturero</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Comercio</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Turismo</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Servicios</p> <p><input type="checkbox"/> Alcanzan a todos los sectores</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Otro. Por favor, especificar: Pesca, Artesanías</p>	<p>Comentarios:</p> <p>Por favor especifique como el indicador 1.1 se vincula con los sectores seleccionados: Los planes que ejecutan las instituciones gubernamentales están vinculados con las actividades que el PC realizará a partir del 2do. Semestre y la ejecución fue consensuada entre ambos.</p>
<p>1.5. ³ Presupuestos públicos asignados para el fomento empresarial antes de la ejecución del Programa Conjunto:</p> <p>Presupuesto nacional: \$ USD</p> <p>Total presupuesto(s) local(es): \$ USD</p> <p><i>(en las localidades donde interviene el PC)</i></p>	<p>Comentarios:</p>
<p>1.6. Variación (%) en los presupuestos públicos asignados a programas o políticas de fomento empresarial desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora:</p> <p>Presupuesto nacional : % En total</p> <p> % Inspirado por el Programa Conjunto</p> <p>Presupuesto local : % En total</p> <p> % Inspirado por el Programa Conjunto</p>	

³ En cuanto a los indicadores 1.5 y 1.6, la Secretaría reconoce las potenciales dificultades para obtener la información requerida. Por lo tanto, de no estar disponible, aporten por favor una estimación lo más precisa posible. La información solicitada se refiere al año presupuestario en el que cae el informe de seguimiento.

2. Provisión de asistencia técnica y fomento de capacidades

2.1 Tipo y número de intervenciones realizadas con el apoyo del Programa Conjunto dirigidas a mejorar las capacidades empresariales, la competitividad y/o el acceso a los mercados: Aplicable No aplicable. En este caso, por favor, pasar a la sección 3

Tipo:	Número	Beneficiarios directos:				
<input checked="" type="checkbox"/> Asistencia técnica	Núm.	Microempresas	PYMES	Explotaciones agrícolas	Cooperativas	Otro:
<input checked="" type="checkbox"/> Servicios desarrollo empresarial	Núm.	_____				
<input checked="" type="checkbox"/> Acceso a financiación	Núm.	Microempresas	PYMES	Explotaciones agrícolas	Cooperativas	Otro:
<input type="checkbox"/> Certificación	Núm.	_____				
<input type="checkbox"/> Otro:		Microempresas	PYMES	Explotaciones agrícolas	Cooperativas	Otro:

		Microempresas	PYMES	Explotaciones agrícolas	Cooperativas	Otro:

		Microempresas	PYMES	Explotaciones agrícolas	Cooperativas	Otro:

2.2 Número total de personas que han recibido ayuda directa a través de estas intervenciones

<input checked="" type="checkbox"/> Asistencia técnica	Agricultores	Emprendedores	Empleados	Otro: _____	Hombres	Mujeres
<input checked="" type="checkbox"/> Servicios desarrollo empresarial	Agricultores	Emprendedores	Empleados	Otro: _____	Hombres	Mujeres
<input checked="" type="checkbox"/> Acceso a financiación	Agricultores	Emprendedores	Empleados	Otro: _____	Hombres	Mujeres
<input checked="" type="checkbox"/> Certificación	Agricultores	Emprendedores	Empleados	Otro: _____	Hombres	Mujeres
<input type="checkbox"/> Otro:						

2.3 En función de los datos disponibles, ¿qué impacto han tenido estas intervenciones?⁴

- Mejora en los modos de vida
- Aumento de la producción
- Mejora en el nivel de comercialización
- Mayor calidad de productos y servicios
- Acceso a nuevos mercados
- Nacional Internacional
- Obtención de financiación
- Agregación e integración de pequeños productores
- Aumento de los beneficios
- Adopción de nuevas tecnologías Otro:

3. Se han creado o fortalecido organizaciones y alianzas que contribuyen al fomento empresarial y la competitividad

3.1 Tipo y número de organizaciones creadas o fortalecidas Aplicable No aplicable

			Número de empresas participantes:	Número de empresas participantes:		
<input checked="" type="checkbox"/> Clusters	Núm.		Núm.	Núm.	Hombres	Mujeres
<input checked="" type="checkbox"/> Cooperativas	Núm.		Núm.	Núm.	Hombres	Mujeres
<input checked="" type="checkbox"/> Asociaciones de agricultores	Núm.	de	Núm.	Núm.	Hombres	Mujeres
<input checked="" type="checkbox"/> Asociaciones de empresarios	Núm.	de	Núm.	Núm.	Hombres	Mujeres
<input type="checkbox"/> Otro			Núm.			

⁴ This indicator requires the use of baseline information from which a variation can be observed. If this data is not available the Secretariat recommends collecting it in order to complete this impact indicator for next reporting period.

3.2 Número de empresas objetivo del Programa Conjunto que obtuvieron algún tipo de beneficio económico como resultado de sus intervenciones

Aplicable No aplicable

Microempresas

Pequeñas empresas

Medianas empresas

Grandes empresas

Proveedores financieros

Proveedores servicios desarrollo empresarial

Otro, Por favor, especificar:

Núm.

Núm.

Núm.

Núm.

Núm.

Número de participantes:

Núm.

Núm.

Núm.

Núm.

Núm.

empresas

Número de empresas participantes:

Núm. Hombres Mujeres

Núm. Hombres Mujeres

Núm. Hombres Mujeres

Núm. Hombres Mujeres

Núm. Hombres Mujeres

Si bien es cierto que el PC se aplica a los apartados 1, 2 y 3, aún no se han efectuado actividades directas a los beneficiarios, ya que las mismas están contempladas en el segundo semestre de 2010, siendo que se iniciarán en el mes de julio de 2010, posterior a la información que arroje el mapeo que se está realizando en las zonas de intervención.