



# Fonds de Consolidation de la Paix pour la République Centrafricaine



## ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

30 septembre 2010

<b>Période couverte :</b>	Du 1 <sup>er</sup> juillet – 30 septembre 2010		
<b>Numéro et intitulé du Projet:</b>	PBF/CAF/K-1, <i>Appui à la relance des activités agro-pastorales à Paoua, Bozoum et Ndélé</i>		
<b>Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):</b>	PNUD		
<b>Partenaire(s) d'exécution :</b>	<i>DRC</i>		
<b>Date d'approbation du Comité de Pilotage :</b>	12 novembre 2008		
<b>Montants engagés:<sup>1</sup></b>	300 000 USD	<b>Pourcentage du montant approuvé:</b>	100%
<b>Montants dépensés:<sup>2</sup></b>	252 000 USD	<b>Pourcentage du montant approuvé:</b>	84%
<b>Date de Clôture prévue:</b>	31 décembre 2010	<b>Retard (mois):</b>	6 mois

<b>Objectifs/Résultats:</b>	<b>Réalisations/Résultats:</b>	<b>Pourcentage de réalisation:</b>
<b>Résultat 1 : Les capacités de gestion et technique de 170 groupements sont renforcées</b>		80%
1.1.. <i>Mettre en œuvre un plan de formation pour les responsables de chaque groupement sur les notions de base en gestion de</i>	<b>Zone 1 : Paoua-Bozoum</b> *organisation d'un atelier de réflexion/formation avec les 2 Unions de Paoua (Union des maraichers et Union des Riziculteurs) sur la création et la gestion commune d'une boutique d'intrants à Paoua. L'accent a été mis sur les rôles et responsabilités des différents membres du COGES et les stratégies de pérennisation de cette action. Les 2 Unions ont élaboré et adopté chacune leurs statuts et règlement intérieur. Les procédures de reconnaissance sont en cours.	

<sup>1</sup> Project commitment is defined as legally binding contracts signed for goods, works, and services as permissible by the respective agency's financial rules and regulations.

<sup>2</sup> Actual payments (for goods, works, and services) made against signed contract commitments. In most cases, total reported disbursements should not exceed total commitments, except in cases where disbursements are made against non-committed project funds (such as small scale payments, indirect programme costs etc, where no commitments are raised prior to payment).

<p>groupements et élaboration des textes de base</p>	<p>* Dans la zone de Paoua un plan de formation a été élaboré pour accompagner les 16 groupements de femmes menant des AGR dans la formulation des statuts et règlements intérieurs.</p> <p><b><u>Zone 2 : Ndélé</u></b> Les formations qui avaient été interrompues ne sont pas reprises après la reprise en Juillet 2010 des activités du DRC à cause de la précarité de la situation sécuritaire.</p>	
<p>1.2. Mettre en œuvre un plan de formations sur les meilleures techniques relatives à la culture attelée</p>	<p><b><u>Zone 1 : Paoua-Bozoum</u></b> Suivi des activités (Cfr. Activité 2.1)</p> <p><b><u>Zone 2 : Ndele</u></b> Après la reprise des activités du DRC en juillet 2010 et suite à la situation sécuritaire du mois d'avril dernier, la formation et le recyclage sur les techniques de dressage des bovins pour la culture attelée aux 10 groupements, n'a pas pu se faire du fait que les activités agricoles avaient déjà commencé et que la période n'était pas adaptée à une telle formation qui dure souvent un mois. Aussi, suite à la situation sécuritaire, l'achat des 14 bœufs destinés à cette activité d'appui aux groupements à la culture attelée n'a pas été possible car tous les éleveurs de cette zone ont conduit leurs troupeaux loin des zones de conflits</p>	
<p>1.3. Mettre en œuvre un plan de formation sur les meilleures techniques relatives aux cultures maraîchères et rizières</p>	<p><b><u>Zone 1 : Paoua-Bozoum</u></b> *10 groupements et 5 producteurs individuels formés aux techniques culturales maraichères dans la zone de Bozoum, en particulier sur les espèces les plus cultivées telles que tomates, aubergines, poivrons, carottes pour les légumes fruits et racines ainsi que les légumes feuilles. Reproduction et distribution de manuels techniques sur le maraichage à 22 groupements.</p> <p>*Préparation, à travers 2 ateliers, avec l'Union des maraichers de Paoua de la campagne maraichère de contre saison pour l'approvisionnement en semences sélectionnées d'oignon, laitue et tomates</p> <p>*Formation de 18 Référents Techniques (RT) des 9 sites rizières (bas fonds) à Paoua Centre sur le suivi et le respect des itinéraires en riziculture.</p> <p>*Formation de 8 arboriculteurs à la mise en place de verger et techniques d'implantation.</p> <p>*Formation de 132 RT membres des groupements et individuels maraichers sur les techniques de production de l'oignon en saison des pluies.</p> <p><b><u>Zone 2 : Ndélé</u></b> Suite au calendrier agricole la formation sur les techniques culturales aux 14 nouveaux groupements ne pouvait se tenir après la reprise des activités de DRC à Ndélé en Juillet 2010, les agricultures sont en générale non disponibles car dorment dans les champs pour le sarclage et le suivi des parcelles agricoles déjà semées.</p>	
<p>1.4. Mettre en œuvre un plan de</p>	<p><b><u>Zone 1 : Paoua-Bozoum</u></b> *1 atelier de formation organisé pour les référents de 13 groupements</p>	

<p><i>formations sur les techniques d'élevage amélioré</i></p>	<p>d'élevage de petit bétail de Bozoum sur les techniques de fabrication d'aliment composé (groupement d'élevage de porcs, volaille, caprins et ovins).</p> <p>*1 atelier de formation organisé pour 14 référents techniques de Paoua (4 référents élevage de porcs et 10 élevage de volaille) sur le nettoyage et l'hygiène des bâtiments d'élevage, la connaissance des maladies des petits ruminants et leur traitement vétérinaire.</p> <p><b><u>Zone 2 : Ndele</u></b> Après la reprise des activités en juillet 2010, les formations sur :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la conduite d'élevage et la gestion technico économique ;</li> <li>2) le traitement et le renouvellement du cheptel</li> </ol> <p>ne sont pas faites à cause de la situation sécuritaire qui reste encore précaire et de la saison des pluies qui n'est pas une période propice pour la pratique des activités d'élevage. Nous prévoyons ré-planifier cette activité courant Novembre 2010.</p>	
<p><i>1.5. Mettre en œuvre un plan de formation sur la gestion durable des AGR et des tontines améliorées.</i></p>	<p><b><u>Zone 1 : Paoua-Bozoum</u></b></p> <p><i>a) Au niveau des formations techniques AGR</i> Les groupes ayant bénéficié du Kit saponification (5) ont participé à des sessions de formation ayant par objectif d'améliorer le processus technique traditionnel de saponification. Des analyses techniques ont été menées pour déterminer exactement les rations de matières premières utilisées. Cela a permis de rationaliser les quantités et de parvenir à une meilleure rentabilité de l'activité. Les autres groupements appuyés dans le domaine du pressage d'huile d'arachide, tricotage et gestion de moulin multi-céréales ont été suivis dans le cadre de leurs activités et évalué en termes de performances. Un module de formation en gestion des AGR focalisé sur les techniques de comptabilité basique, d'approvisionnement, de marketing a été élaboré.</p> <p><i>b) Au niveau de la structuration des Groupements</i> Les TDR pour le démarrage du processus de structuration de 42 groupements de femmes productrices de savon de 06 localités (Bozoum, Paoua, Bocaranga, Kouï, Ndim, et Ngaoundaye) ont été élaborés.</p> <p>L'objectif de ces ateliers au niveau sous-préfectoral et préfectoral est celui d'amener les 42 groupes à se constituer en une fédération qui promouvra les actions collectives qui permettront un meilleur fonctionnement de la « filière savon » surtout dans les phases d'approvisionnement (achats groupés) et vente (contractualisation négociées avec des commerçantes de gros).</p> <p><i>c) Au niveau tontines améliorées</i> Un module de formation sur les tontines améliorées a été produit par DRC pour assurer la bonne gestion des tontines. 8 animateurs de DRC ont été formés sur le sujet et un plan de formation a été élaboré. Conformément aux objectifs du projet, 05 groupements parmi les 16 ont été sélectionnés selon leurs performances pour être formés au mois d'octobre dans la gestion des tontines améliorées.</p> <p><b><u>Zone 2 : Ndélé</u></b> Après la reprise des activités en juillet 2010, 5 ateliers de sensibilisation</p>	

	<p>étaient organisés pour motiver les membres des groupements à reprendre les activités de leur groupements ; des travaux de recensement avaient été réalisés aux seins des groupements AGR et tontine pour évaluer l'effectif réel des membres de chaque groupement et les résultats montrent qu'en tontine la moyenne des effectifs est de 79,22% et en AGR de 76,57%.</p> <p>Ces effectifs sont significatifs pour reprendre les formations, mais la situation sécuritaire encore fragile ne nous permet pas de reprendre de manière effective les activités de formation et la population vient en générale dans la ville le matin pour s'approvisionner et retourne dans les champs et brousse le soir. Il est donc difficile voir impossible d'organiser des formations de plusieurs jours dans ces conditions</p>	
	<p><b>Résultat 2 : 170 groupements sont dotés de matériels, équipements et intrants et des services d'appui nécessaire à assurer la relance et la diversification de la production agricole, des filières de l'élevage et d'autres activités génératrices de revenus</b></p>	80%
<p>2.1. Fournir une chaîne d'attelage et des intrants à 50 groupements vivriers nécessaires à la relance de leur production et suivi tout au long du cycle agricole.</p>	<p><b><u>Zone 1 : Paoua-Bozoum</u></b> * suivi des activités de 166 groupements vivriers à Paoua et 93 groupements à Bozoum par l'équipe DRC et les référents techniques. Capitalisation des données de mensuration et début de pesée des récoltes vivrières (arachide et maïs en cours).</p> <p><b><u>Zone 2 : Ndélé</u></b> Après la reprise des activités en juillet 2010, le petit outillage de traction animale acheté et stocké à Bangui ont acheminé sur Ndélé. Le processus d'achat des 14 bovins de traction animale n'est toujours pas relancé à cause de la sécurité encore fragile et aussi du fait que les commerçants peulhs de bétails ne sont pas encore rentrés suite aux récents évènements militaro politiques du mois d'avril dernier. Si la situation sécuritaire revient à la normal la distribution des kits de culture attelée et l'achat des bœufs se feront en Novembre 2010</p>	
<p>2.2. Fournir les Kits en matériels et intrants agricoles à 55 groupements agricoles pour augmenter et diversifier leurs productions et suivi de leurs activités</p>	<p><b><u>Zone 1 : Paoua-Bozoum</u></b> *Suivi de la campagne maraichère pluviale auprès de 47 groupements et 100 producteurs individuels dans les zones de Paoua et Bozoum. La tendance est au bon développement des variétés d'oignon, des tomates à haut rendement. La mensuration totale des parcelles maraichères est en cours avec l'appui sur le terrain des référents techniques endogènes. *Cultures vivrières : à Bozoum, la mensuration des parcelles communautaires des 93 groupements ayant reçu un soutien financier est en cours. A Paoua, 160 groupements ont emblavé pour cette campagne 2010 une surface communautaire totale de 218 ha répartie entre l'arachide, le sorgho, le maïs et le sésame.</p> <p><b><u>Zone 2 : Ndele</u></b> Le 18 juin 2010, une mission de coordination humanitaire conduite par Bo Schack le coordonateur humanitaire en RCA s'est déroulée à Ndélé afin de réévaluer les conditions sécuritaires et humanitaires. Les deux conclusions majeures de cette évaluation ont été :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Encourager le retour des humanitaires sur la zone</li> <li>2) Intervenir en urgence dans le domaine de la sécurité alimentaire d'une part sauver la campagne agricole 2010 – 2011 d'autre part afin d'éviter une crise alimentaire en 2011 car les agriculteurs avaient tout perdu ou tout abandonné pour se réfugier dans la brousse.</li> </ol> <p>Ainsi, en Juillet 2010, DRC a repris ses activités par un appui d'urgence</p>	

en semences de paddy, de maïs et d'arachide compte tenu de la situation de crise qui prévalait ; nous avons du 10 au 11 Juillet 2010 distribué à 91 groupements dont 35 groupements d'arachide, 22 groupements de Maïs et 34 groupements de paddy et à 28 ménages déplacés dans la ville de Ndélé venant des villages de Zoukoutouniala 1 et Dimi Faya comme suit :

	Arachide	Maïs	Paddy
Totale quantité distribuée (Kg)	6 118	830	4004

	Arachide	Maïs	Paddy
Quantité reçue par Groupement (kg)	130	25	1) 10 groupements ont reçu 140 kg / groupements 2) 24 groupements ont reçu 70 kg/groupements
Quantité reçue par ménage des déplacés (kg)	56	10	33





Aussi, après le retour des humanitaires à Ndélé en Juillet et la distribution d'urgence des semences dans la ville de Ndélé, et suite à la décision Gouvernemental du Jeudi 15/07/2010 de rouvrir l'axe Ndélé – Ngarba, DRC a fait une deuxième distribution de 11 tonnes de semences de sésame à 1334 ménages sur l'axe Ngarba dans 13 villages touchés par les mouvements armés ; par la même occasion, elle a réalisé une évaluation des maisons brûlées pendant le conflit entre la CPJP et les FACA en Mai 2010. Les résultats de cette distribution sont les suivantes :

**Distribution de semence de sésame sur l'axe Ndélé - Ngarba**

Date	Lieu exact de la distribution	Nombre de ménages bénéficiaires	Quantité de sésame distribué (kg)	Quantité de sésame par ménage (kg)
26/08/2010	Akousoulback 2	30	230	8
26/08/2010	Dille 1	70	700	10
26/08/2010	Massana	45	450	10
27/08/2010	Akousoulback 1	121	1210	10
27/08/2010	Ambassana	31	310	10
27/08/2010	Dille 2	155	760	5
28/08/2010	Boulkinya 3	122	1084	9
28/08/2010	Boulkinya 2	66	587	9
28/08/2010	Boulkinya 1	113	1022	9
28/08/2010	Doum	127	800	6

29/08/2010	Koundi	156	1248	8
29/08/2010	Zobossinda	60	480	8
01/09/2010	Zoukoutouniala 2	238	2344	10
<b>Total</b>	<b>13 sites</b>	<b>1 334</b>	<b>11 225</b>	<b>8</b>

**Evaluation des maisons sur l'axe Ndélé - Ngarba**

	Village	Effectif des maisons évaluées			
					
1	Massana	1	3	0	14
2	Akoussoulbak 1	8	1	193	66
3	Akoussoulbak II	0	14		49
4	Dille 1	5	5	212	0
5	Dille II	7	1	0	0
6	Boulkiyan I	1	1	39	52
7	Boulkiyan II	2	4	0	31
8	Boulkiyan III	0	0	31	17
9	Koundi	17	0	0	607
10	Zoukoutouniala II	2	10	100	200
11	zobossinda	4	11	66	40
12	Ambassana	2	4	30	28
13	Doum	Nous n'avons pas pu visiter ce village			
	<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>54</b>	<b>671</b>	<b>1 104</b>

Pendant la même période nous avons dans la ville de Ndélé finalisé la distribution des Kits de construction aux 37 groupements de grenier amélioré qui n'avaient pas fini leur construction à cause de la situation sécuritaire d'avril 2010 ; les matériaux distribués sont les suivants:

- 1) tôles, pointes,
- 2) planche,
- 3) Chevrons
- 4) Chaux vive

Les quantités de matériel reçues par groupement variaient en fonction des travaux de finalisation à faire

2.1.3. Réhabiliter au moins 5 hectares de bas fonds et les mettre en valeur.

**Zone 1 : Paoua-Bozoum**

\*Suivi des activités rizicoles de 9 COGES de Bas fonds à Paoua.  
 \*Mise en place d'un partenariat et d'un protocole d'expérimentation avec l'Institut Centrafricain de Recherche Agronomique (ICRA) sur la mise en parcelle de 2 variétés de NERICA. L'évaluation des résultats de ces expérimentations au mois de novembre permettrait de valider avec l'expertise de l'ICRA l'utilisation de ces 2 nouvelles variétés et porter le nombre de variétés disponibles dans la zone à 6 (actuellement 4 variétés sont utilisées importée de Bambari et Bozoum).

	<p><b><u>Zone 2 : Ndele</u></b>  A Ndélé, les agriculteurs ne maîtrisent pas les techniques de gestions de l'eau et d'exploitation des cultures de Bas fonds. Nous avons sollicité la FAO dans le cadre du projet GCP d'apporter son expertise dans la zone afin de former les riziculteurs à cette nouvelle technique. La signature du contrat a été annulée suite à la situation sécuritaire qui ne favorisait pas le déplacement des experts en bas fonds dans la zone afin d'effectuer une mission d'évaluation des bas fonds, préparer la réhabilitation et la formation des agriculteurs.</p>	
<p>2.1.4. Appuyer la mise en œuvre de 35 élevages améliorés</p>	<p><b><u>Zone 1 : Paoua-Bozoum</u></b>  *Suivi vétérinaires des 14 élevages de Bozoum en partenariat avec l'ANDE et traitement vétérinaire général.  *Suivi et comptage des mises bas dans 5 élevages : 4 mises bas dans 3 élevages de porcs à Paoua (22 porcelets) et 4 éclosions de 32 poussins dans 4 élevages de volaille.  A Paoua et Bozoum, la mise en place de 5 étables fumières a permis la valorisation en agriculture vivrière de 6,1 t de fumier décomposé dans les parcelles de riz, sésame et en maraichage.  *Capitalisation des résultats d'élevage en cours et préparation d'ateliers participatifs avec les éleveurs de petit bétail et l'ANDE pour évaluer les projets initiés.</p> <p><b><u>Zone 2 : Ndélé</u></b>  Après la reprise des activités en juillet 2010, des dotations en matériels ont été faites pour la finalisation des 16 chèvreries pour 4 groupements et 12 individuels. Chaque groupement ou individuel a bénéficié : (une (1) latte, un (1) chevron, un (1) kg pointes, une (1) planche, Une (1) paire de cornières et une (1) pommelle et deux (2) bidons de 20 litres;</p> <p>Concernant les groupements apicoles, trois (3) groupements et dix (10) individuels apicoles ont reçu du matériel de récolte de miel (quatre (4) paires gants, quatre (4) entonnoirs pour les groupements et pour les individuel (un (1) mètre de toile moustiquaire, une (1) paire de gant, deux( 2) bidons de 20 litre et un (1) entonnoir)</p>	
<p>2.1.5. Appuyer et suivre 30 groupements féminins pour relancer des AGR et améliorer leurs tontines.</p>	<p><b><u>Zone 1 : Paoua-Bozoum</u></b>  En vue de renforcer de manière durable les capacités des groupements de femmes appuyés dans l'Ouham Pendé dans le cadre de son programme de relèvement précoce (qui comprend entre autre le projet PBF, CHF, UE), DRC envisage structurer tous les 42 groupements de femmes productrices de savon de l'Ouham Pendé, dont les 05 groupements appuyés par le fonds PBF, d'abord dans des unions sous-préfectorales et ensuite dans une union préfectoral. C'est dans le cadre de ce processus de structuration que les 05 groupements appuyés ont pu se réapprovisionner pour une deuxième fois, par le biais de leurs délégués, en huile de palme directement sur Bangui. Cela a permis de pérenniser leurs productions, à travers un achat groupé de 6,000 litre d'huile de palme. Les 05 groupements des femmes de saponification grâce à l'achat groupé ont pu continuer leur production et vente de savon.  Un artisan réparateur de Paoua est en train de finaliser l'amélioration technique des moulins distribués qui devrait permettre une meilleure efficacité du travail de mouture des moulins distribués.</p>	

	<p><b>Zone 2 : Ndélé</b> Après la reprise des activités en juillet 2010, 4 groupements briquetiers en AGR ont été dotés en kits pour la fabrication de briques, chaque groupement a reçu (deux (2) presses à brique, deux (2) haches, une (1) pioche, une (1) bêche, une (1) pousse, dix (10) bidons de 20litres, un (1) arrosoirs et trois (3) pelles ).</p>	
<b>Résultat 3 : les communautés de 03 localités cibles sont dotées d'équipements pour la valorisation et transformation des produits locaux.</b>		50%
2.2.1. <i>Sensibiliser les populations sur les avantages des plateformes multifonctionnelles et leurs enjeux et mettre en œuvre un plan de formation sur la gestion et l'entretien des plateformes multifonctionnelles.</i>	<p><b>Zone 1 : Paoua-Bozoum</b> Un atelier de sensibilisation et de présentation de la Plateforme c'est tenu à Bozoum et Bocaranga. Lors de ces ateliers le bien fondé de la PFMF a été partagé avec les représentants des groupements agropastoraux, des groupes de femmes et d'artisans et face aux autorités. Les avantages, les modalités de gestion, les défis à prendre en compte ont été aussi présentés. Lors de ces ateliers les priorités en termes d'équipements ont été relevées par les participants et validés. Le Comité de Gestion de la PFMF de Bozoum et Bocaranga sont en train d'être mis en place. Les modules de formations à l'intention du COGES sont déjà disponibles. Les formations démarreront en octobre 2010</p> <p>Le concept de « Plateforme Multifonctionnelle » proposé par DRC a fait l'objet aussi d'une présentation lors du séminaire tenu le 12 juillet 2010 à Bangui organisé par les PNUD sur les sources d'énergie en milieu rural.</p>	80%
2.2.2. <i>Installer 03 plateformes multifonctionnelles et suivre leurs activités.</i>	<p><b>Zone 1 : Paoua-Bozoum et Zone 2 : Ndele</b> Les terrains ont été identifiés à Bozoum et Bocaranga. Une mission de DRC au Cameroun a été organisée pour identifier des fournisseurs d'équipements de transformation agroalimentaires qui puissent répondre aux besoins exprimés par les populations et qui puissent avoir les caractéristiques techniques requise pour assurer le fonctionnement durable des machines. Les machines retenues sont : décortiqueuses et égreneuses de maïs, moulin multi-céréales, poste de soudures, photocopieuses, batteries pour assurer le chargement d'appareil électriques. Les achats des équipements, des machines et des matériaux de construction/réhabilitation des bâtiments devant abriter la PFMF sont en cours d'exécution.</p>	30%

#### Défis rencontrés et plan d'action

<b>Défis et difficultés rencontrés :</b>	<p>* Suite à la situation sécuritaire de Ndelè et au fait que une PFMF est déjà installé à Paoua depuis aout 2009 (avant la mise a disposition du fonds PBF à DRC) l'objectif d'installer des plateformes à Paoua et Ndélé a été reformulé. A cet effet, une PFMF sera installé à Bozoum et une autre à Bocaranga au lieu de Ndélé. Une lettre à été transmise par le PNUD au Comité de Pilotage pour présenter de manière détaillée les raisons de ce choix.</p> <p>* Une des difficultés rencontrées en agriculture vivrière à été de limiter l'appui à la culture attelée à 50 groupements dans la zone Paoua et Bozoum. Après des ateliers participatifs d'après campagne organisés dans le premier trimestre, il y a eu une</p>
--	--



	<p>demande massive de la part des groupements vivriers pour un appui à l'accès à la culture attelée pour l'ouverture de parcelles communautaires labourées. L'appui prévu pour un achat de bœufs de labour à été réorienté sur un soutien financier sur la base de comptes d'exploitations prévisionnels pour 259 groupements vivriers pour la location de bœufs de traits et l'achats d'intrants agricoles pour la campagne 2010.</p> <p>*Après le retour de DRC dans la zone de Ndélé en Juillet 2010, nous avons effectué dans le cadre des activités du PBF, deux distributions de semences tant dans la ville de Ndélé que sur l'axe Ndélé – Ngarba afin d'éviter une crise alimentaire en 2011 malgré que cette zone reste et demeure une zone d'insécurité. En effet, cette situation a des effets et impacts négatifs sur les activités en cours surtout au niveau du calendrier d'exécution. Cependant, suite aux actions menées qui favorisent une consolidation de la paix tout en aidant et appuyant la population déplacée nous avons identifiés des besoins qui aujourd'hui demandent une réponse urgente surtout sur l'axe Ndélé – Ngarba où la population vit dans la brousse dans des conditions difficiles voir inacceptables. Les besoins identifiés sont donc les suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Distribution de NFI</li> <li>2) Construction de shelters afin d'encourager la population à revenir dans les villages</li> <li>3) Education en urgence pour les enfants qui ne sont pas scolarisés depuis 2 ans couplée avec de la nourriture</li> <li>4) Protection et plus précisément DDR enfant</li> <li>5) Accès à l'eau potable</li> </ol>
<p><b>Mesures envisagées pour rattraper le retard d'exécution des objectifs :</b></p>	<p>Une lettre a été transmise au PNUD depuis le 3/8/2010 pour demander la réorientation géographique des localités devant bénéficier d'une plateforme multifonctionnelle et des budgets prévus pour certaines activités de Ndele (AGR/Tontines améliorées) compte tenu de l'état actuel de la sécurité. La validation rapide de cette réorientation permettra, sur les prochaines 03 mois du projet de procéder à l'implantation d'une plateforme à Bocaranga et à la formation de son Comité de Gestion.</p>

**Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:**

Les activités se déroulent conformément aux prévisions et enregistre l'impact attendu. Grâce à ce projet DRC est en train aussi de promouvoir un véritable processus de structuration du milieu paysan qui va aussi au delà de l'appui aux groupements initialement prévu dans le projet. Cela a été rendu possible surtout grâce au dynamisme des groupes cibles qui ont manifesté la volonté de mieux se structurer pour surmonter les problématiques clef liés aux filières (approvisionnement, vente). L'approche « programme » de DRC a aussi permis d'insérer le projet PBF dans un cadre d'intervention stratégique et non dans une action isolée. Cela a permis de susciter de synergies avec d'autres projets de DRC (financement UE, UNHCR, FAO, CHF) qui permettent une meilleure capitalisation des acquis sur le terrain.

Il y a lieu de noter qu'à Ndele, compte tenu de la situation sécuritaire, les activités orientées vers le renforcement des capacités ont dû se réorienter vers les actions d'urgence (distribution de semence) pour répondre à la nouvelle situation de crise humanitaire qui a affectée la population de cette zone.

**ANNEXES PHOTOS DE ACTIVITES DE NDELE**



**Distribution de semence de sésame sur l'axe Ndélé – Ngarba**



**Village Brûlé sur l'axe Ndélé – Ngarba**



## PHOTOS ACTIVITES A PAOUA

Une truie avec ses porcelets dans une loge à Pounambo (Paoua)



Elevage amélioré de volaille locale à Goura (Paoua)



Oignon récolté et mis en séchoir amélioré à Gouze (Paoua)

