

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME¹ COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

30 Septembre 2010

Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	UNDP/PBF	Domaine Prioritaire:	Fonctionnement administratif su STP		
Autorité(s) nationale(s):	Ministère d'Etat au Plan, à l'Economie et à la Coopération Internationale				
Numéro du Programme:	PBF/CAF/E-1				
Nom du Programme:	Budget de fonctionnement du Secrétariat FCP et renforcement des capacités des partenaires d'exécution				
Budget Total:	800 000 USD				
Zone d'intervention:	Nationale				
Durée du Programme:	24 mois	Date de démarrage:	janvier 2010	Date de clôture:	Décembre 2011
Montants engagés:	370 933,75			Pourcentage du montant approuvé:	46.37%
Montants dépensés	171 202,40			Pourcentage du montant approuvé:	21.40 %
Date d'approbation/Comité de Pilotage:	03 Février 2010			Date de démarrage effectif :	Février 2010
Retard éventuel (mois):		Commentaires:			

Objectifs:	Réalisations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
Résultat 1 : Le Secrétariat Permanent est opérationnel	<ul style="list-style-type: none"> - Les fournitures et équipements de bureau sont disponibles pour le fonctionnement - Le suivi de recrutement du consultant international et des consultants nationaux est effectif d'où recrutement de 2 consultants nationaux pour l'évaluation à mi-parcours de PBF/CAR - Les dossiers du Personnel sont suivis au niveau des différentes instances compétentes du pays 	90 %

¹ Le terme "programme" est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

<p>Résultat 2 : Des réunions du Comité de Pilotage, du Secrétariat et de la Coordination SNU ont tenues en vue de résoudre les problèmes administratifs et techniques</p>	<p>Du 1^{er} Juillet au 30 Septembre 2010 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Une réunion du Comité de Pilotage a vu le jour le 10/08/10 pour la sélection et l'approbation des projets sur financement de la 2^{ème} allocation PBF. - 10 réunions sont réalisées par le Secrétariat PBF pour résoudre les problèmes de matériels de communication, programmer les activités et les suivre, participer aux réunions des partenaires - Au niveau de la Coordination SNU, des rencontres se tiennent régulièrement tous les Mardis avec le Coordonnateur pour lui rendre compte de l'avancement des activités du Secrétariat PBF - 	<p>95 %</p>
<p>Résultat 3 : Au moins 10 nouveaux projets approuvés et financés</p>	<p>Appuyer l'élaboration des nouveaux projets</p> <p>Au cours de ce 2^{ème} trimestre 2010, 14 projets sont définitivement retenus et repartis comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Axe I : Réforme du Secteur de la Sécurité : 1 projet - Axe II : Bonne Gouvernance et Etat de droit : 5 projets - Axe III : Pôles de développement et revitalisation des communautés affectées par les conflits : 8 projets <p>Bien que les soumissions aient dépassé le montant accordé, le Comité de Pilotage a pu trier les projets pertinents et à impacts rapides pour être financés</p>	<p>100 %</p>
<p>Résultats 4 Des missions de monitoring des projets FCP sur terrain sont réalisées</p>	<p>Deux missions de monitoring ont été réalisées conjointement avec l'UNESCO, courant Septembre, à Paoua et Birao pour l'évaluation de la mise en œuvre des radios communautaires. Bien que les deux radios soient opérationnelles (périodes tests) avec des animateurs, techniciens et membres des comités de gestions formés, il faudrait, pour leur pérennité, renforcer ces capacités sur site, construire des nouveaux locaux, mobiliser les différentes couches sociales communautaires pour des appuis multiformes et intéresser le Personnel.</p>	<p>90 %</p>

Défis rencontrés et plan d'action	
Défis et difficultés rencontrés :	<p><u>Défis :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Le Secteur Réforme de la Sécurité nécessite un appui spécifique pour assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire - Nombre important des soumissions par rapport à l'allocation très limitée <p><u>Difficultés :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - La pérennisation des projets ne sont pas techniquement assurée sur le terrain car l'appui des partenaires de mise en œuvre ou agences s'arrête de manière brutale - Le retard accusé dans le recrutement du Coordonnateur pour les activités du Secrétariat (le suivi des projets sur le terrain, coordination à Bangui, ...)
Mesures envisagées pour rattraper le retard d'exécution des objectifs :	<ul style="list-style-type: none"> - Procéder le plus rapidement possible au recrutement du Coordonnateur du Secrétariat pour permettre à ce dernier d'atteindre les résultats attendus de sa mission. - Réfléchir sur des mécanismes de pérennisation des acquis des projets PBF sur le terrain.

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
<p>A la fin de ce 3^{ème} trimestre 2010, le Secrétariat Technique Permanent du Fonds de Consolidation de la Paix a davantage orienté ses actions sur les nouveaux projets de la deuxième allocation. Et, en partenariat avec les agences des Nations Unies et les organisations de mise en œuvre, 14 projets ont été retenus, finalisés et certains, transmis à New York pour financement. A ce jour, il reste encore sept projets à transmettre pour financements ; ce qui nous permettrait ainsi de finaliser le nombre des projets pertinents approuvés pour renforcer les acquis des projets de la première allocation des fonds pour la consolidation de la paix en RCA.</p>