

QUARTERLY PROJECT UPDATE

| | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------|---------|
| Period covered: | Juin – Septembre 2010 | | |
| Project Number & Title | PBF/COD/E-1 (ID 00074615) Appui aux Structures de Coordination du STAREC et I-SSSS | | |
| Recipient UN Organization: | Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) | | |
| Implementing Partner(s): | Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) | | |
| JSC Approval Date: | Mars 2010 | | |
| Funds Committed¹: | 1,130 455,16 | % of Approved: | 100% |
| Funds Disbursed²: | 391,419,63 | % of Approved: | 34,6% |
| Forecast Final Date: | Avril 2011 | Delay (Months): | 16 mois |

| Outcome/Indicators: | Achievements/Results: | Challenges (incl. expected effect on project results): |
|---|--|---|
| 1. Les locaux pour l'installation des bureaux de la Coordination Interprovinciale à Goma sont fonctionnels | <ul style="list-style-type: none"> Le loyer couvrant les 2 semestres pour les bureaux de la coordination interprovinciale à Kinshasa et Goma a été payés. | <ul style="list-style-type: none"> La cellule interprovinciale n'est pas encore déployée effectivement à Goma. Elle continue à opérer à partir de Kinshasa. Cette situation ne facilite pas l'interaction et le travail de proximité souhaité dans la mise œuvre du projet. L'effet sur le projet risque d'être la faible appropriation du projet par la partie nationale due au manque de concertation et dialogue permanent. |
| 2. Les membres des Secrétariats des Comités Techniques de Coordination sont outillés et motivés pour exercer leurs fonctions | <p>Le PNUD a organisé des ateliers d'appropriation du STAREC par les membres du CTC des provinces du Sud-Kivu/Bukavu, Province Orientale/Bunia en Ituri et la province du Katanga/Kalemie et à Lubumbashi</p> <ul style="list-style-type: none"> 5 ateliers d'imprégnation et d'appropriation du STAREC par les membres du Gouvernement et du CTC qui a consacré le redémarrage et la redynamisation des activités du STAREC en province du Nord-Kivu sous le leadership effectif des autorités provinciales. Tenue régulières des réunions du CTC et des Commissions Restauration de l'Autorité de l'Etat et Sécurité, Humanitaire et Sociale et la Relance Economique qui disposent désormais de leurs Termes de Référence et Plan Opérationnel 2010. 1 atelier consultatif sur la relance économique et l'organisation d'un forum économique provincial dans le cadre de la composante Relance Economique au Nord-Kivu. Lancement des discussions avec la CEPGL en | <ul style="list-style-type: none"> Dysfonctionnements du CTC et du Comité Interprovincial (absence des réunions, incompréhension sur le rôle et responsabilité, faible appropriation et inertie) Manque d'effectif, insuffisance dans le partage d'information et la coordination au niveau de l'Unité d'Appui à la Stabilisation qui laisse peu d'espaces à la partie nationale Incohérence entre les axes de l'I-SSSS et les composantes du STAREC Absence des stratégies et de contenus programmatiques pour les différentes composantes Retard dans le démarrage et la mise en œuvre des projets Faiblesse du jeune gouvernement pour piloter le STAREC au niveau du ministère du Plan du Sud-Kivu nécessitant un suivi rapproché du PNUD |

¹ Project commitment is defined as legally binding contracts signed for goods, works, and services as permissible by the respective agency's financial rules and regulations.

² Actual payments (for goods, works, and services) made against signed contract commitments. In most cases, total reported disbursements should not exceed total commitments, except in cases where disbursements are made against non-committed project funds (such as small scale payments, indirect programme costs etc, where no commitments are raised prior to payment).

| | | |
|---|---|---|
| | <p>vue d'un partenariat et une collaboration stratégique. Une étude sur le commerce transfrontalier envisagée entre le PNUD Rwanda, Burundi, RDC et la CEPGL.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deux ateliers de diagnostic sur le renforcement de l'autorité de l'Etat dans le Nord et le Sud a permis (i) d'identifier les services administratifs à installer, (ii) de déterminer les profils des agents à déployer, (iii) à connaître les besoins et les modules de formation du personnel redéployé, (iv) à chiffrer les coûts liés au redéploiement et à la formation, et (vi) à déterminer les modalités pratiques d'appui-conseil. | <ul style="list-style-type: none"> • Le retard dans la transmission de la liste et les noms des fonctionnaires devant bénéficier des motivations et incitations salariales prévu dans le cadre du projet. A ce jour, seules les provinces du Nord-Kivu et Sud-Kivu ont fourni les noms du personnel. Cette situation risque de démotiver les fonctionnaires de l'Etat affectés dans la mise en œuvre de ce projet. • A supprimer Effet : retard dans la mise en œuvre des activités et d'atteinte des résultats. |
| <p>3. La Cellule de Communication du STAREC est renforcée et outillée pour assurer sa mission et rendre visibles les activités du STAREC</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Une note stratégique pour appuyer et renforcer la cellule de communication du STAREC est élaborée. Cette note vise à promouvoir l'établissement des partenariats stratégiques avec les medias nationaux locaux. • 13 épisodes du feuilleton radiophonique sur les objectifs et la mission du STAREC finalisés (sur les 17 prévus) et diffusées sur 4 radios sur Goma et 2 sur Bukavu • 7 numéros du Bulletin électronique hebdomadaire d'information STAREC INFOS publiés (sur les 12 prévus) • Maintenance du site www.amanileo.net et mise en ligne de différents articles produits. • 1 nouveau nom du site a été acheté (www.starec.cd) et le site créé • Le nom starec.cd pointé sur le serveur amanileo.net • 2 Couvertures médiatiques réalisées sur le Centre de regroupement des Ex- Combattants Kifuafula (à Walikale) et l'Ouverture officielle du Centre de Formation de la PNC (à Munigi) | <ul style="list-style-type: none"> • L'insuffisance budgétaire continue a affecter négativement les efforts de couverture des activités et réalisations des différents projets STAREC. • L'absence du PNUD dans d'autres zones comme dans le district de Tanganyika ne permet pas d'assurer une continuité d'appui au STAREC. • L'absence d'une stratégie de communication pour favoriser l'appropriation du STAREC par les acteurs clés de la province a fortement retardé sa mise en œuvre. • La couverture effective des toutes les zones STAREC. Il est envisagé de mettre en place des partenariats stratégiques avec des médias locaux pour assurer cette couverture. <i>Cette option permettra d'avoir une bonne visibilité et mieux sensibiliser la population sur les objectifs et les réalisations du STAREC à moyen terme et d'obtenir un transfert des compétences aux médias locaux à terme.</i> • Effet : retard dans la mise en œuvre des activités et d'atteinte des résultats. |
| <p>4. L'Unité de Stabilisation de Est renforcée</p> | <ul style="list-style-type: none"> • L'Unité de stabilisation a été renforcée avec des nouveaux staffs internationaux et comprend maintenant 11 sur un total de 16. Parmi les nouveaux, il y a une <i>Stabilization Programme Officer</i>, un <i>Provincial Coordination Officer-Nord-Kivu</i>, un <i>Deputy Team Leader, Regional</i>. <p>Le recrutement du nouveau personnel pour renforcer l'Unité de Stabilisation est en cours. Les TDR sont déjà publiés sur le site du PNUD. Il s'agit des postes de : 1 Operations Manager P4 et 1 Assistant Financier et Administratif SC6/SC7</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Le retard dans le recrutement du personnel de l'unité de stabilisation. • Effet : retard dans la mise en œuvre des activités et d'atteinte des résultats. |