

MISE A JOUR TRIMESTRIELLE

Trimestre 3, 2010

Référence du projet : PBF-DRC-RSA 3 (PBF/COD/E-5 – ID 00075882)

Titre du projet : Soutien à la Sélection, à la Formation et au Déploiement de la PNC

Partenaire UN	UNOPS	Ministère de tutelle	Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité– Inspection Générale de la Police Nationale Congolaise (PNC)
Partenaires opérationnels	UNPOL, PNC		
Composante de l'ISSSS	Restauration de l'autorité de l'Etat	Composante du STAREC	Composante sécuritaire, objectif A5
Couverture géographique	Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri ; et Haut-Uélé (seconde phase seulement)		

Date d'approbation	14/07/2010	Date de transfert des fonds	07/09/2010
Date prévue pour la clôture	31/08/10	Date attendue pour la clôture	31/12/2011 ou 31/12/2012
Retard par rapport à la date de clôture initiale	<p>La proposition initiale de UNPOL prévoyait une formation de 30 jours suivie d'un autre module de 30 jours pour les éléments les plus réceptifs. Cependant, les discussions menées entre UNPOL et la PNC depuis l'approbation du projet par le FCP ont abouti à la conclusion qu'afin d'assurer la durabilité des acquis et la pleine intégration des nouveaux éléments au sein de la PNC, un minimum de 6 mois de formation de base serait nécessaire. Les deux options suivantes sont donc disponibles :</p> <p>(a) Une augmentation du budget d'environ USD 650,000 pour assurer 6 mois de formation aux 1500 intégrés. Dans ce cas, la date attendue pour la clôture du projet serait le 30/10/2012.</p> <p>(b) Réduire le nombre de stagiaires PNC intégrés de 1500 à 500 afin de rester dans le budget disponible tout en dispensant 6 mois de formation au lieu de 3. Dans ce cas, la date de clôture serait le 30/10/2011. Le décalage de deux mois par rapport à la date initialement prévue est lié au fait que les fonds ont été reçus environ deux mois après l'approbation du projet.</p> <p>Une révision serait proposé au Conseil d'Administration dans le prochain trimestre.</p>		

Budget total du projet	USD 4,270,605	Budget FCP du projet	USD 2,190,000
Fonds du FCP engagés	USD 71,360.3	% du budget approuvé	3.3%
Fonds du FCP déboursés	USD 15,963.2	% du budget approuvé	0.7%

Objectifs immédiats / Indicateurs	Réussites / résultats	Défis (y compris effets attendus pour les résultats)
1. 1500 policiers issus des groupes armés sont formés, intégrés au sein de la PNC et redéployés.	<ul style="list-style-type: none"> - Le terrain pour futur camp de formation a été identifié (Mugunga, à 12km à l'ouest de Goma), borné, et le titre foncier obtenu. - Les plans de masse pour le camp (capacité 520 personnes) ont été 	<ul style="list-style-type: none"> - La nature et la configuration du terrain disponibilisé pour le camp de formation entraînera un surcoût de construction par rapport au budget approuvé. Celui-ci sera quantifié dans

	<p>développés en partenariat avec la PNC et UNPOL, et endosser par les partenaires au niveau du Nord Kivu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le plan d'achat des équipements pour le camp a été approuvé par les partenaires au niveau du Nord Kivu. - L'approbation de tous ces documents au niveau de l'Inspection Générale à Kinshasa est en cours. - L'identification des participants est en cours. Selon la PNC et UNPOL, les listes seront finalisées en janvier 2011. 	<p>le prochain rapport.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il reste à décider entre les deux options énoncées ci-dessus quand au nombre de PNC intégrés à former. Si la première option est retenue environ USD 650,000 devront être mobilisés. - un commission conjoint de logistique et opérations doivent être établis, gérer par la PNC a Kinshasa, pour déterminer les spécifications techniques des équipements pour l'achat. A ce stade, la commission n'est pas établis qui peuvent pose des retards dans cette activité.
<p>2. 1500 éléments de la Police d'Intervention Rapide (PIR) destinés à être déployés dans les zones de désengagement des groupes armés sont formés.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - L'identification des participants à la formation de recyclage de 18 jours est en cours au niveau national. 	<ul style="list-style-type: none"> - Le plan originel de UNPOL a Kinshasa été de conduire les formations utilisent les unités mobile, mais cette plan n'est pas communiqué a UNPOL dans l'est. - Le lieu de formation doit être clarifié. Cela ne pourra être la nouveau camp, qui n'aura pas la capacité d'accueillir la PIR en plus de la PNC.
<p>3. 780 éléments de la PNC sont assistés durant leur déploiement.</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Les listes des PNC bénéficiaires ont été obtenues pour le Nord Kivu (300 éléments) et l'Ituri (30 éléments). - La préparation de la logistique des paiements en cours. 	<ul style="list-style-type: none"> - La PNC n'est toujours pas déployée sur les axes prioritaires du Sud-Kivu.