

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

**ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME¹
COMPTE RENDU TRIMESTRIEL**

31 Décembre 2010

Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	UNDP/PBF	Domaine Prioritaire:	Fonctionnement administratif su STP		
Autorité(s) nationale(s):	Ministère du Plan, de l'Economie et de la Coopération Internationale				
Numéro du Programme:	PBF/CAF/E-1				
Nom du Programme:	Budget de fonctionnement du Secrétariat FCP et renforcement des capacités des partenaires d'exécution				
Budget Total:	800 000 USD				
Zone d'intervention:	Territoire National				
Durée du Programme:	24 mois	Date de démarrage:	janvier 2010	Date de clôture:	Décembre 2011
Montants engagés:	395 913			Pourcentage du montant approuvé:	49.5 %
Montants dépensés	240 048,86			Pourcentage du montant approuvé:	30,6 %
Date d'approbation/Comité de Pilotage:	03 Février 2010			Date de démarrage effectif :	Février 2010
Retard éventuel (mois):		Commentaires:			

Objectifs:	Réalisations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
Résultat 1 : Le Secrétariat Permanent est opérationnel	<ul style="list-style-type: none"> - Les fournitures et équipements de bureau sont disponibles pour le fonctionnement - Le suivi de recrutement du consultant international et des consultants nationaux est effectif d'où recrutement de 2 consultants nationaux pour l'évaluation à mi-parcours de PBF/CAR <p>Les dossiers du Personnel sont suivis au niveau des</p>	100 %

¹ Le terme "programme" est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

	différentes instances compétentes du pays	
Résultat 3 : Les projets de la deuxième allocation des fonds sont approuvés et financés	15 projets dont celui du STP ont été approuvés par le Comité de Pilotage, envoyés à mdtf et les transferts des fonds effectifs ; les 14 projets de la seconde allocation PBF ont déjà démarré leur mise en œuvre.	100 %
Résultats 4 Des missions de monitoring et d'évaluation des projets FCP sur terrain sont réalisées	Trois consultants dont 1 international ont été recrutés pour l'évaluation du programme PBF ; L'évaluation du programme PBF a été réalisée en Décembre 2010 et les premières conclusions présentées au comité d'évaluation le 05 Janvier 2011	100 %

Défis rencontrés et plan d'action	
Défis et difficultés rencontrés :	<p><u>Défis :</u> La poursuite des projets de la première allocation, arrivés à terme, pose problèmes de durabilité et de pérennisation.</p> <p>Attentisme des populations bénéficiaires</p> <p>La DDR reste préoccupante car piétine</p> <p>L'insuffisance du Personnel du Secrétariat PBF pour le suivi de tous les projets</p> <p><u>Difficultés :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - L'expectative du recrutement du (de la) Coordonnateur (trice) par le Personnel a eu des incidences négatives sur le taux de consommation budgétaire du Secrétariat Technique Permanent (Faible engagement des dépenses durant les mois de Juillet à Octobre 2010) - Inexistence de matériels de communication au niveau du Secrétariat Technique Permanent (Véhicule non équipé en HF et VHF depuis son acquisition (01 an), absence des handsets, téléphone satellitaire pour sécuriser les missions)
Mesures envisagées pour rattraper le retard d'exécution des objectifs :	<ul style="list-style-type: none"> - Suivre le recrutement du (de la) Coordonnateur (trice) pour alléger le travail du Secrétariat Technique Permanent PBF - Suivre l'achat des matériels de communication du Secrétariat Technique Permanent

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

Le programme PBF contribue effectivement à ramener la paix dans le pays à travers les projets de la réforme du secteur de la sécurité. Il a aussi revitalisé les communautés affectées par les conflits. Le Secrétariat Technique Permanent du Fonds de Consolidation de la Paix en RCA fonctionne correctement. L'esprit d'équipe du Personnel a permis de finaliser les 14 projets de la seconde allocation PBF. Ce qui va permettre de renforcer les acquis des projets de la première allocation, surtout dans le domaine de revitalisation des communautés affectées par les conflits, et favorisé ainsi le rétablissement de la paix dans le pays.