



Fonds de Consolidation de la Paix pour la République Centrafricaine



ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

29 décembre 2010

Période couverte :	01 octobre au 31 décembre 2010		
Numéro et intitulé du Projet:	PBF/CAF/K – 3 « Appui à la formation par l'apprentissage et à l'insertion des jeunes désœuvrés et déscolarisés dans les zones de conflits comme facteur de consolidation de la paix »		
Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)		
Partenaire(s) d'exécution :	Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)		
Budget du Projet :	450 000 \$US		
Date d'approbation du Comité de Pilotage :	12 novembre 2008		
Montants engagés:¹	450 000 \$US	Pourcentage du montant approuvé:	100%
Montants dépensés:²	420 971,86 \$US	Pourcentage du montant approuvé:	93,54%
Date de Clôture prévue:	31 Décembre 2010	Retard (mois):	5 mois

Objectifs/Résultats:	Réalisations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
Résultat 1 : Les besoins en matière de renforcement des capacités d'appui à la création d'emploi et à l'insertion sont disponibles	Remise officielle des Kits aux bénéficiaires <ul style="list-style-type: none"> - Organisation de la cérémonie officielle à KAGA – BANDORO dans la NANA – GRIBIZI sous la présidence du Ministre de la Fonction Publique, du Représentant du PNUD et des membres du Comité de pilotage du projet ainsi que les autorités préfectorales de NANA – GRIBIZI - Distribution des Kits dans les autres Chefs lieux des Préfectures notamment BOSSANGO et BOZOOM en présence des autorités locales 	100%

¹ Project commitment is defined as legally binding contracts signed for goods, works, and services as permissible by the respective agency's financial rules and regulations.

² Actual payments (for goods, works, and services) made against signed contract commitments. In most cases, total reported disbursements should not exceed total commitments, except in cases where disbursements are made against non-committed project funds (such as small scale payments, indirect programme costs etc, where no commitments are raised prior to payment).

Résultats 2 : Les jeunes désœuvrés et déscolarisés reçoivent la qualification leur facilitant leur insertion socio - professionnelle	Organisation des sessions de formation par apprentissage sur les Kits (Formation – Production) <ul style="list-style-type: none"> - Collecte des produits agricoles nécessitant la transformation - Exercices pratiques d'application sur les Kits de production - Mise en œuvre des RAP sur les kits qui nécessitent des réparations et de fabrication de quelques pièces usuelles 	100%
Résultat 3 : Les structures d'encadrement développent des stratégies de tutorat permettant une appropriation facile des métiers	Développement des activités du tutorat <ul style="list-style-type: none"> - Adaptation des outils de formation aux méthodologies de tutorat - Elaboration des fiches d'évaluation locale de formation - Informations des Maires de communes sur l'organisation de l'utilisation des kits 	100%
Résultat 4 : Les sources d'information et de vérification sur le déroulement du projet sont disponibles	<ul style="list-style-type: none"> - Rapport de communication rédigé avec toutes les parties prenantes - Rapport du Comité de Pilotage du Projet - Rapport Final 	100%
Résultat 5 :	-	

Défis rencontrés et plan d'action	
Défis et difficultés rencontrés :	Le défi à relever serait de libérer les jeunes leaders de l'esprit d'assistanat afin de les rendre responsables. Au niveau des difficultés, les kits d'insertion et des kits didactiques étant fabriqués à Bangui. Le transport vers les différentes destinations ont causé des défections particulièrement au niveau de la soudure. Il est important qu'à l'avenir, offrir le marché aux artisans locaux qui peuvent apprécier la résistance des matériaux en fonction de l'utilisation du kit.
Mesures envisagées pour rattraper le retard d'exécution des objectifs :	Rehausser avec le concours du Ministère de la Fonction Publique et de l'ACFPE les niveaux de faiblesses répertoriés au cours de la mission tripartite de suivi – évaluation

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
Le projet a généré une dynamique générale de mobilisation des jeunes et a contribué à l'émergence des initiatives de la promotion des activités génératrices de revenus et la consolidation des la paix.