



Fonds de Consolidation de la Paix pour la République Centrafricaine



ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

Décembre 2010

Période couverte :	Octobre – Décembre 2010		
Numéro et intitulé du Projet:	PBF/CAF/K-4 : Radios communautaires pour le renforcement de la cohésion sociale intra et inter-communautaire dans tout le pays		
Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	UNESCO		
Partenaire(s) d'exécution :	<i>Ministère de la Communication, du Civisme de la Réconciliation Nationale et du Suivi du Dialogue</i>		
Budget du Projet (PBF) :	324.000 USD		
Date d'approbation du Comité de Pilotage :	12 novembre 2008		
Montants engagés:¹	324.000 USD	Pourcentage du montant approuvé:	100%
Montants dépensés:²	324.000 USD	Pourcentage du montant approuvé:	100 %
Date de Clôture prévue:	30 septembre 2010	Retard (mois):	03 mois

Objectifs/Résultats:	Réalisations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
Résultat 1 : 32 opérateurs sont formés pour les besoins des radios communautaires	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 08 animateurs, 03 techniciens par localité, soit un total de 22 personnes ont suivi la formation à Bangui dans leur domaine respectif du 22 mars au 22 avril 2010. ❖ 10 membres des comités de gestion (05 par localité) ont aussi suivi leur formation du 26 avril au 10 mai 2010. 	100%
Résultats 2 : Des équipements radios numériques performants installés et opérationnels émettent sur un rayon	Les équipements ont été achetés et acheminés sur les sites. Ils sont déjà installés.	100 %

¹ Les montants engagés signifient les contrats signés pour les marchandises, travaux et services ; engagés selon les règles et procédures de l'Agence.

² Les déboursements concernent les paiements actuels pour les marchandises, travaux et services effectués par rapport aux contrats signés.

de 70 km		
Résultat 3 : La programmation et la diffusion d'émissions connaissant une grande audience et correspondent à des besoins réels des communautés	Les radios sont déjà opérationnelles. La station de Paoua a été inaugurée le 19 octobre 2010, il a été prévu l'inauguration de celle de Birao pendant les manifestations de la Journée Mondiale de l'Alimentation.	100 %
Résultat 4: Une équipe formée à la promotion de la femme et au retour des réfugiés produit des émissions avec la communauté.	La formation sur la promotion de la femme s'est déroulée sur les deux sites tandis que celle relative au retour des réfugiés et à la culture de la paix n'a eu lieu qu'à Paoua, l'insécurité à Birao ne favorise pas cette formation pour l'instant.	75 %
Résultat 5 : L'appropriation de cet outil de communication permettra une implication des communautés.	Les communautés de Birao et Paoua se sont approprié cet outil de communication par leur engouement pour la réhabilitation des bâtiments qui abritent en ce moment les installations techniques, l'élection des membres des comités de gestion, leur participation aux émissions de la radio à travers de émissions interactives et des magazines.	100 %

Défis rencontrés et plan d'action	
Défis et difficultés rencontrés :	<ul style="list-style-type: none"> • Insécurité dans les zones. • Contrepartie du Gouvernement : livraison et installation des pylônes non effectives d'où le financement de ces équipements par l'UNESCO. • Contrepartie des communautés : les grilles de protection du bâtiment de Paoua ne sont pas entièrement installées. Il en est de même pour Birao où il n'y a pas de grille à la porte principale.
Mesures envisagées pour rattraper le retard d'exécution des objectifs :	<ul style="list-style-type: none"> • Encourager le Gouvernement à sécuriser les localités (DDR).et les installations techniques des radios. • Encourager la communauté de Paoua et Birao à poser les autres grilles de protection pour la sécurisation des équipements. •

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
Malgré le retard observé au démarrage du projet (affectation par le Ministère de l'Assistant), la non installation des pylônes par le Ministère, et avec la détermination du Bureau régional de Yaoundé, le personnel est formé, les équipements ont été installés, les mobiliers, les groupes électrogènes, les motos, les pylônes ont été acheminés et installés ; plusieurs appuis aux équipes techniques réalisées. Les deux radios sont déjà opérationnelles.