



Fonds de Consolidation de la Paix République Centrafricaine



ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

31 Décembre 2010

| | | | |
|---|--|---|---------|
| Période couverte : | Octobre – Décembre 2010 | | |
| Numéro et intitulé du Projet: | PBF/CAF K-5 : Redynamisation des centres de Formation professionnelle de Bozoum, Bossangoa et Bria | | |
| Organisation(s) des NU bénéficiaire(s): | UNESCO | | |
| Partenaire(s) d'exécution : | Ministère de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche | | |
| Date d'approbation du Comité de Pilotage : | 12 Novembre 2008 | | |
| Montant du budget approuvé : | 355 000 USD | | |
| Montants engagés: | 355 000 USD | Pourcentage du montant approuvé: | 100 % |
| Montants dépensés: | 349 879,37 USD | Pourcentage du montant approuvé: | 98,56 % |
| Date de Clôture prévue: | 31 juillet 2010 | Retard (mois): | 4 mois |

| Objectifs/Résultats: | Réalisations/Résultats: | Pourcentage de réalisation: |
|--|---|------------------------------------|
| Résultat 1 : Les 3 centres sont réhabilités et équipés | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Les Missions de sensibilisation, mobilisation et état des lieux ont été réalisées à 100% depuis Juin-Juillet 2009 ❖ Les réhabilitations sont effectives pour les trois centres et les locaux réhabilités sont réceptionnés et opérationnel. ❖ Les équipements identifiés selon les filières de formation sont acquis et livrés dans tous les centres. | 100% |
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Les documents de référentiels, curricula et supports didactiques sont entièrement élaborés, validés, reproduits aux quantités selon centres, de même que ceux des nouveaux et autres modules d'adaptation, et remis dans tous les centres pour application. ❖ Les ouvrages pédagogiques relatives aux spécialités de formation, choisies sur la base des référentiels élaborés, sont | |

| | | |
|--|--|---------------------|
| <p>Résultats 2 : Le personnel d'encadrement est formé sur la nouvelle pédagogie et les nouveaux référentiels</p> | <p>achetées sur commandes auprès des éditeurs depuis les maisons spécialisées (Eyrolles) en France et livrés sur les centres respectifs.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Les 18 Instructeurs/formateurs identifiés et recrutés sur note du Ministre de l'Education nationale ont été formés sur la base des nouveaux référentiels élaborés et validés, sont opérationnels depuis fin Septembre ❖ Les trois directeurs nommés ont été recyclés conformément à la nouvelle vision du programme relatif au projet, et sont opérationnels à leurs postes respectifs. | <p>100 %</p> |
| <p>Résultat 3 : Les examens/tests sont effectifs à la fin des cursus et les sortants organisés 9 coopératives créés</p> | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Les tests de recrutement des apprenants se sont déroulés dans les trois centres et les résultats sont communiqués aussi bien à l'Antenne UNESCO qu'à la Direction des l'Enseignement technique et professionnel au Ministère. Les apprenants sont recrutés (20 par spécialités soit 180 par centre). ❖ Tous les intrants et mobiliers indispensables à l'apprentissage sont payés et livrés sur tous les centres aux quantités prévues. ❖ Les kits identifiés pour dotation des sortants après leur organisation en groupements selon filières suivies par CARITAS, et acquis en même temps que les équipements sont acheminés dans les localités des centres tel que prévu dans le contrat avec CARITAS. ❖ L'apprentissage qui vient de démarrer depuis fin septembre dans tous les centres réhabilités et équipés se poursuit | <p>80 %</p> |
| <p>Résultat 4 : Les manuels de procédure élaborés et les mécanismes de suivi sont opérationnels</p> | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Le manuel de gestion élaboré est validé par le comité de pilotage de Septembre 2009 ❖ Le contrat avec l'ONG 'Caritas Centrafrique' relatif à la gestion des salaires des formateurs, à l'organisation des sortants en groupement de coopératives et leur suivi pour trois mois ainsi que l'organisation de l'évaluation finale est effectif et en cours d'exécution par le contractant ❖ Le TDR relatif à l'organisation des revues est en cours d'élaboration à partir de Yaoundé. | <p>80 %</p> |

| <p>Défis rencontrés et plan d'action</p> | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Tous les équipements identifiés n'ont pu être achetés (cas de la combinée et certains matériels portatifs de menuiserie et de soudure), de même le ravitaillement en carburant des groupes électrogènes achetés exclusivement pour la section « Soudure », faute d'insuffisance de ressources. ❖ Le changement en dernier moment d'un des prestataires notamment en |

| | |
|--|---|
| Défis et difficultés rencontrés : | <p>matière des travaux de réhabilitations a été à la base du retard enregistré pour cette activité, en ce qui concerne spécifiquement le centre de Bria.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Le retard connu de la part du Ministère de l'Education pour remplacer les trois (3) trois formateurs tous, de spécialité « Menuiserie » dont un a démissionné au départ et deux décédés subitement après avoir pris fonction à leur postes respectifs d'affectation. |
| Mesures envisagées pour rattraper le retard d'exécution des objectifs : | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Toutes les activités menacées de retard ont été condensées et réalisées avant la date du 31 Juillet. ❖ Une solution de substitution des équipements et kits dont le coût s'est avéré trop onéreux par rapport à l'enveloppe disponible a été trouvée suite au consensus entre les directeurs des centres, les responsables nationaux et ceux de l'UNESCO, et certains de ces matériels ont été acquis auprès des artisans nationaux (cas des barres à mine payées chez les forgerons du 5^{ème} à Bangui) ❖ Suite à la résiliation de contrat avec le prestataire BACA, l'entreprise 'OUBANGUI CHARI' qui a effectué les travaux de réhabilitation pour les centres de Bossangoa et Bozoum sans difficultés a été retenue pour finir les travaux à Bria dans le compte du reliquat du contrat 'BACA', ce qui est fait avec satisfaction certifiée par les Autorités de la localité même. ❖ Pour atteindre normalement les objectifs du projet préconisant 60 sortants formés et installés par centre, les fonds disposés pour l'organisation des tests de recrutement ont été déployés pour les missions de seconde sensibilisation à Bozoum et Bria, ce qui a permis au recrutement des 60 apprenants par centre soit un effectif total de 180 actuellement en situation d'apprentissage. ❖ Presque 100% des activités pratiques sont déjà financées étant donné que le projet était arrivé à terme concrètement à la date du 31 Juillet 2010. |

| | |
|---|--|
| Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats: | |
| <ul style="list-style-type: none"> ❖ Malgré le retard pris au début, des dispositions sont prises de façon énergique pour que toutes les dépenses prévues prennent fin à la date de clôture du projet. Seules les phases 'Apprentissage', 'Organisation en groupement des sortants' et 'Evaluation de fin' se poursuivent selon les dispositions déjà prises en attente à suite réservée à l'accord de la prolongation sollicitée. ❖ La nature spécifique du projet en ce qui concerne son intitulé « Formation technique professionnelle » est à l'origine de certaines difficultés telles que les équipements appropriés aux filières, les kits appropriés, les documentations appropriées aux filières ce qui est facteur de perte de temps. <p>Malgré toutes ces spécificités les activités prévues se sont réalisées conformément aux objectifs fixés et aux résultats attendus en attendant ce qui adviendra à la fin de l'apprentissage qui est à son troisième mois d'exécution actuellement.</p> | |