

Reporte de Seguimiento
Sección I: Identificación y Situación del Programa Conjunto

a. Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto

<p>Fecha de Presentación: Presentado por: Nombre: Bruno Moro Cargo: Coordinador Residente y Humanitario-Representante Residente Organización: PNUD Información de contacto</p>	<p>País y Ventana Temática Colombia – Ventana de Infancia, Seguridad Alimentaria y Nutrición.</p>
<p>N.º Proyecto Atlas del FFMD: 00067254 Cargo:</p>	<p>Nº. Informe: 3 Periodo del Informe: Julio a Diciembre de 2010 Duración del Programa: Noviembre 5 de 2009 a Noviembre 5 de 2012</p>
<p>Organizaciones de la ONU Participantes</p> <p>FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación</p> <p>PMA Programa Mundial de Alimentos</p> <p>PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo</p> <p>OPS/OMS Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud</p> <p>UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia</p>	<p>Socios para la Ejecución ¹</p> <p>Acción Social Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional</p> <p>Gobernación del Chocó (El Programa Conjunto actúa articuladamente con la Gobernación y especialmente sus Secretarías de Agricultura y Educación actúan como aliadas en acciones específicas del mismo).</p> <p>ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar</p> <p>Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Ministerio del Interior y de Justicia Ministerio de la Protección Social</p> <p>VER ANEXO 1. Socios Locales (incluye la acción del socio que es relevante en el período).</p>

¹ Por favor incluya en la lista a todos los socios que trabajan efectivamente en la ejecución del programa (ONG, Universidades, etc.). Si el espacio no es suficiente por favor anexe la lista.

F-ODM Informe de Seguimiento

Resumen Presupuestario Estimado	
Presupuesto Total Aprobado hasta la fecha	FAO: 2.006.803 PMA: 2.530.458 PNUD: 591.828 OPS/OMS: 1.270.979 UNICEF: 1.099.814 Total 7.499.883
Presupuesto Total Transferido hasta la fecha	FAO: 612.114 PMA: 753.297 PNUD: 221.188 OPS/OMS: 260.385 UNICEF: 467.609 Total 2.314.593
Presupuesto Total Comprometido hasta la fecha (Estimado)	FAO: 228.241 PMA: 257.242 PNUD: 26.280 OPS/OMS: 169.303 UNICEF: 150.158 Total 831.225
Presupuesto Total Desembolsado hasta la fecha (Estimado)	FAO: 230.039 PMA: 388.622 PNUD: 107.224 OPS/OMS: 47.300 UNICEF: 223.053 Total 996.239

La información financiera debe incluir los costes de operaciones, S y E así como otros costos asociados

En el Anexo 2, se podrá detallar una representación pormenorizada de la ejecución financiera por cada agencia participante en el Programa Conjunto y por cada rubro de intervención. **ANEXO 2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA.**

F-ODM Informe de Seguimiento

BENEFICIARIOS

Los criterios para selección de beneficiarios fueron descritos en el informe No. 2 (periodo enero a junio de 2010).

Beneficiarios Directos. “Individuos, grupos u organismos que se benefician, directamente, de una intervención para el desarrollo”.

Tipo de beneficiarios	Hombres	Hombres de grupos étnicos	Mujeres	Mujeres de grupos étnicos	Niños (0 a 5 años)	Niñas (0 a 5 años)	Instituciones Nacionales	Instituciones Locales
Destinatarios previstos	1.116	2.371	3.647	5.006	1.255	1.359	NA	32
Destinatarios alcanzados	301	1.141	974	1.763	840	789		36
Previstos (-) Alcanzados	815	1.230	2.673	3.243	415	570		(4)
% de diferencia	26.97%	48.12%	26.71%	35.00%	66,93%	58,06%		100,00%

F-ODM Informe de Seguimiento

JUSTIFICACIÓN DE LOS DATOS - BENEFICIARIOS DIRECTOS								
Tipo de beneficiarios	Hombres	Hombres de grupos étnicos	Mujeres	Mujeres de grupos étnicos	Niños (0-5 años)	Niñas (0-5 años)	Instituciones Nacionales	Instituciones Locales
Destinatarios previstos	El número de hombres que se estima atender durante los 3 años del Programa equivale a 1.116, es decir, el 20% del total de hombres mayores de 5 años de las comunidades seleccionadas. El porcentaje de hombres es inferior al de mujeres como consecuencia de, en primera instancia, la mayor movilidad en el territorio debido a sus prácticas productivas tradicionales y, en segunda, la participación en prácticas mineras y cultivos ilícitos. Adicionalmente, el énfasis del programa en mujeres gestantes y lactantes y niños y niñas menores de 5 años, explica esta diferencia.	Este número corresponde a la sumatoria del número total de hombres previstos (1.116) y el número total de niños a ser beneficiados de manera directa (1.255). Se afirma que el 100% de esta población pertenece a grupos étnicos dado que el Programa ha seleccionado sólo comunidades indígenas y afrocolombianas y por tanto todos sus beneficiarios son pertenecientes a uno de estos dos grupos étnicos.	El número de mujeres que se estima atender durante los 3 años del Programa equivale a 3.647, es decir, el 60% del número total de mujeres mayores de 5 años de las comunidades seleccionadas.	Este número corresponde a la sumatoria del número total de mujeres previstas (3.647) y el número total de niñas a ser beneficiadas de manera directa (1.359). Se afirma que el 100% de esta población pertenece a grupos étnicos dado que el Programa ha seleccionado sólo comunidades indígenas y afrocolombianas y por tanto todas sus beneficiarias son pertenecientes a uno de estos dos grupos étnicos.	1.255 niños menores de 5 años, cifra que corresponde al 100% de la población infantil masculina de las comunidades participantes del Programa.	1.359 niñas menores de 5 años, cifra que corresponde al 100% de la población infantil femenina que reside en las comunidades participantes del Programa.	El Programa cuenta con instituciones del orden nacional como aliadas del mismo más no como beneficiarias, el beneficio sobre las entidades del orden local deberán traducirse en beneficios posteriores para sus homólogas del nivel nacional.	Incluye alcaldías y entidades locales que recibirán un beneficio directo del Programa, adicionalmente se han incluido en esta categoría las organizaciones étnico territoriales (nótese que en el informe anterior se presentaron en una categoría aparte).
Destinatarios alcanzados	El dato hace referencia a la población masculina mayor de 6 años atendida en el período a través de visita domiciliaria (100 niños de 6 a 18 años más 201 hombres mayores de 18 años).	Este número corresponde a la sumatoria de los hombres alcanzados (301) y el número de niños alcanzados (840). Toda la población pertenece a comunidades indígenas y afrocolombianas.	El número de mujeres reportadas como beneficiarias en el periodo hace referencia a aquellas que recibieron atención directa a través de visita domiciliaria y entrega de alimentos en caso de ser lactante o gestante.	Este número es igual a la sumatoria de las mujeres alcanzadas (974) y el número de niñas alcanzadas (789), todas pertenecientes a comunidades indígenas ó afrocolombianas.	El dato hace referencia a los niños beneficiados a través de la estrategia de complementación alimentaria (636 son de 2 a 5 años y 204 de 0 a 2 años). Adicionalmente, 162 de estos niños recibieron visita domiciliaria de acompañamiento.	El dato hace referencia a las niñas beneficiadas a través de la estrategia de complementación alimentaria (566 son de 2 a 5 años y 222 de 0 a 2 años). Adicionalmente, 155 de estas niñas recibieron visita domiciliaria de acompañamiento.	NA	El número 36 consignado en el cuadro de seguimiento hace referencia a: 9 Alcaldías, 13 Instituciones prestadoras de servicios de salud, 1 institución de dirección, inspección, vigilancia y control, 1 entidad de gerencia de políticas públicas departamentales y 12 organizaciones étnico territoriales. El Anexo 3 incluye, además de la relación de instituciones, el tipo de beneficio recibido en el periodo de reporte y el número de personas que participaron de la acción, que para este caso fueron: 305. Es de aclarar que el número beneficiado superó al número previsto, dado que algunas instituciones que inicialmente se previeron como beneficiarias indirectas cambiaron de connotación por la dinámica del Programa.

NOTA:

1. Durante el presente periodo, las visitas domiciliarias enfatizaron en: identificar principalmente los siguientes aspectos: composición familiar, condiciones generales de la vivienda, del entorno, higiene personal y del hogar, iniciativas productivas, manejo de cultivos, hábitos alimentarios, manejo de residuos orgánicos. Las personas que se refieren como beneficiarias de la intervención recibieron como mínimo la visita de un profesional relacionado con los temas descritos.

F-ODM Informe de Seguimiento

Beneficiarios Indirectos. “Individuos, grupos u organismos que se benefician indirectamente, de una intervención para el desarrollo, hayan sido o no los destinatarios de la intervención”.

Tipo de beneficiarios	Hombres	Hombres de grupos étnicos	Mujeres	Mujeres de grupos étnicos	Niños (6 a 18 años)	Niñas (6 a 18 años)	Instituciones Nacionales	Instituciones Locales
Destinatarios previstos	2.672	4.464	1.499	2.432	1.792	933	NA	64
Destinatarios alcanzados	804	1.201	430	620	397	190		6
Previstos (-) Alcanzados	1.868	3.263	1.069	1.812	1.395	743		58
% de diferencia	30.09%	26.90%	28.69%	25.50%	22.15%	20.36%		9.38%

F-ODM Informe de Seguimiento

JUSTIFICACIÓN DE LOS DATOS - BENEFICIARIOS INDIRECTOS								
Tipo de beneficiarios	Hombres	Hombres de grupos étnicos	Mujeres	Mujeres de grupos étnicos	Niños (6 a 18 años)	Niñas (6 a 18 años)	Instituciones Nacionales	Instituciones Locales
Destinatarios previstos	2.672 corresponde al 59,86% de 4.464. Este último valor es la diferencia entre la población total masculina (5.580) de las comunidades a atender y la población masculina que se beneficiará de manera directa (1.116).	Este número corresponde a la sumatoria del total de hombres indirectos previstos (2.672) y el total de beneficiarios indirectos previstos (1.792).	1.499 corresponde al 61,65% de 2.432. Este último valor es la diferencia entre la población total femenina (6.079) de las comunidades a atender y la población femenina que se beneficiará de manera directa (3.647).	Este número corresponde a la sumatoria del total de mujeres indirectas previstas (1.499) y el total de beneficiarias indirectas previstas (933).	En este grupo se contempla la población masculina cuya edad se encuentra en el rango 6 a 18 años, pertenecientes a las comunidades donde se desarrolla la intervención. Este número corresponde a 1.792, obtenido de la siguiente manera: 40.14% de 4.464, el cual, a su vez, es la diferencia entre la población total masculina (5.580) de las comunidades a atender y la población masculina que se beneficiará de manera directa (1.116).	En este grupo se contempla la población femenina cuya edad se encuentra en el rango 6 a 18 años, pertenecientes a las comunidades donde se desarrolla la intervención. Este número corresponde a 933, obtenido de la siguiente manera: 38.35% de 2.432, el cual, a su vez, es la diferencia entre la población total femenina (6.079) de las comunidades a atender y la población femenina que se beneficiará de manera directa (3.647).	NA	Las 64 instituciones previstas como beneficiarias indirectas fueron relacionadas en el informe correspondiente al periodo (enero a junio de 2010).
Destinatarios alcanzados	Este dato (804) es el resultado de la diferencia entre el número total de hombres pertenecientes a las familias efectivamente encuestadas hasta la fecha (1.005) y el número directo de hombres mayores de 18 años beneficiados por esta acción (201).	Este número (1.201) es igual al número de hombres indirectos alcanzados (804) más el número de niños indirectos, entre 6 y 18 años de edad, alcanzados por el Programa (397), dado que éste ha sido seleccionado sólo de las comunidades indígenas y afrocolombianas.	Este dato (430) es el resultado de la diferencia entre el número total de mujeres pertenecientes a las familias efectivamente encuestadas hasta la fecha (1.076) y el número directo de mujeres mayores de 18 años beneficiadas por cualquiera de las intervenciones del Programa (646).	Esta cifra (620) corresponde al número de mujeres beneficiarias indirectas alcanzadas (430) más el número de niñas beneficiadas indirectamente, entre 6 y 18 años, alcanzadas por el Programa (190). Dado que éste ha seleccionado sólo de las comunidades indígenas y afrocolombianas, todas se asumen pertenecientes a grupos étnicos.	Este dato (397) corresponde a la diferencia entre el número de niños entre 6 y 18 años de las comunidades beneficiarias, atendidos por el Programa a través de la intervención domiciliaria (497), menos aquellos de dicho rango de edad que son beneficiarios directos de las intervenciones del Programa (100).	Este dato (190) corresponde a la diferencia entre el número total de niñas entre 6 y 18 años, atendidas por el Programa a través de la intervención domiciliaria (475), menos aquellas de dicho rango de edad que son beneficiarias directas de las intervenciones del Programa (285).	NA	El presente informe relaciona las instituciones beneficiadas para el periodo correspondiente y precisa el tipo de beneficio identificado. ANEXO 4.

NOTAS:


1. Los porcentajes para calcular el número de destinatarios indirectos previstos para el Programa, fue tomado de: DANE, Proyecciones de población - departamento del Chocó (2010).
2. Teniendo en cuenta que el Programa beneficia de manera directa a un 60% de las mujeres presentes en las comunidades a intervenir, el número de beneficiarias indirectas se reduce sustancialmente. Razón por la cual el número (beneficiarias indirectas) se ve superado por el número de hombres que recibirán este tipo de beneficio.

b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto

Teniendo en cuenta que la medición y el reporte de información sobre ciertas variables en los tres efectos del Programa resultan fundamentales para evaluar gestión, resultados e impacto del mismo, se ha ajustado el Marco de Seguimiento y Evaluación para hacer de éste una herramienta más completa e integral, dando como resultado la matriz dispuesta en el **ANEXO 5**, en la cual se relacionan indicadores, metas y avances para cada actividad planeada.

Se cuenta con el diseño aprobado del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Programa Conjunto, el cual está concebido como un sistema integral que administra información sobre los tres efectos del Programa, además de contar con un banco de datos sobre la relación del mismo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Actualmente se encuentra en desarrollo la plataforma informática –en ambiente web- la cual, además de contener el Sistema de Monitoreo y Evaluación, constituye un importante elemento de visibilización y divulgación del Programa para el público en general.

El Sistema de Monitoreo y Evaluación está concebido bajo la siguiente estructura relacional:



Sobre la página web se están implementando estos módulos, con perfiles de usuario para otorgar privilegios de acceso a la información y, además, se contará con documentos del Programa disponibles para descarga, contenido en línea y galería de imágenes. La página web estará disponible para consulta a partir del 1 de Febrero de 2011 en la URL <http://www.ventanaisanchoco.org>.

F-ODM Informe de Seguimiento

Para lograr este propósito, fue contratado un ingeniero desarrollador de software, quien además ha acompañado el desarrollo de los sistemas de monitoreo y evaluación de los otros programas conjuntos del país; al respecto, es importante resaltar que con el fin de optimizar los recursos informáticos disponibles, se firmó un acuerdo de entendimiento con el Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPA para la cesión de los derechos del código fuente de su plataforma informática, denominada Si-Pro, la cual también se ha utilizado en los demás programas conjuntos.

c. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera

Monto total previsto para el conjunto del PC: Para el año uno el monto total desembolsado fue de dos millones trescientos catorce mil quinientos noventa y tres dólares (USD 2.314.593)

Monto total comprometido: Con corte a 31 de diciembre, el estimado del monto comprometido es de ochocientos treinta y un mil, doscientos veinticinco dólares (USD 831.225)

Monto total desembolsado; Con corte a 31 de diciembre, el estimado del monto desembolsado es de novecientos noventa y seis, doscientos treinta y nueve dólares (USD 996.239)

Porcentaje de Cumplimiento: El porcentaje de cumplimiento estimado con corte a 31 de diciembre de 2010 es del **78,28%** con respecto al monto desembolsado para al año 1.

Resumen de Ejecución – Año 1					
Agencia	Presupuesto	Comprometido	Desembolsado	Ejecución	% Ejecución
FAO	612.114	228.241	230.039	458.280	74,87%
OPS/OMS	260.385	169.303	47.300	216.603	83,19%
PMA	753.297	257.242	388.622	645.864	83,52%
PNUD	221.188	26.280	107.224	133.505	60,36%
UNICEF	467.609	150.158	223.053	373.211	79,81%
Total	2.314.593	831.225	996.239	1.827.463	78,28%

F-ODM Informe de Seguimiento

Productos del Programa	Actividades	Año	Agencia de las Naciones Unidas	Parte Responsable	Fuente de Financiamiento	Descripción del Presupuesto	PROGRESO EN LA EJECUCIÓN ESTIMADA				
							Año 1	Monto Total Comprometido	Monto total desembolsado	Porcentaje de cumplimiento (%)	
											Total
1.1 Estrategias de AIEPI (Atención Integral Enfermedades Prevalentes de la Infancia), IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia) y entornos saludables incluidas en los planes locales de salud pública, concertadas, adaptadas e implementadas con los pueblos indígenas y afrocolombianos seleccionados.	1.1.1 Adaptación de estrategias AIEPI, Instituciones amigas de la Mujer y la Infancia IAMI y Entornos Saludables, a partir de un propuesta construida con comunidades indígenas y afrocolombianas en el marco de la atención primaria en salud (UNICEF).	A1		Nacional/Local							
		X	UNICEF	Nivel Nal: MPS Nivel Local: Organizaciones Indígenas y Afrocolombianas Secretarías de salud - IPS EPS SENA	Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte		0	0	
					Fondo ODM	1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	62.192	1.925	44.118	74%
					Fondo ODM	1.3	Capacitación de contrapartes	24.960	360	24.000	98%
					Fondo ODM	1.4	Contratos		0	0	
			Fondo ODM		1.5	Otros Costos Directos		0	0		
	1.1.2 Formación de recurso humano institucional y Comunitario en la estrategia AIEPI, IAMI, Entornos saludables adaptadas (OPS).	X	OPS		Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte	0	0	0	
				Fondo ODM	1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	8.493	0	3.651	43%	
				Fondo ODM	1.3	Capacitación de contrapartes	5.511	0	5.565	101%	
				Fondo ODM	1.4	Contratos	77.266	64.265	8.288	94%	
				Fondo ODM	1.5	Otros Costos Directos	400	227	173	100%	
	1.1.2 Formación de recurso humano institucional y Comunitario en la estrategia AIEPI, IAMI, Entornos saludables adaptadas (UNICEF).	X	UNICEF		Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte		0	0	
				Fondo ODM	1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)		0	0		
				Fondo ODM	1.3	Capacitación de contrapartes		0	0		
				Fondo ODM	1.4	Contratos		0	0		
			Fondo ODM	1.5	Otros Costos Directos		0	0			
1.1.3 Acompañamiento técnico a las instituciones para la implementación de IAMI, AIEPI y Entornos Saludables en el contexto de las condiciones etno culturales (OPS)	X	OPS		Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte		0	0		
			Fondo ODM	1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	0	0	0			
			Fondo ODM	1.3	Capacitación de contrapartes		0	0			
			Fondo ODM	1.4	Contratos		0	0			
			Fondo ODM	1.5	Otros Costos Directos		0	0			

F-ODM Informe de Seguimiento

	1.1.4 Desparasitación a niños y niñas de 1 a 5 años de edad y suplementación en el hogar (Hierro, Zinc) para niños y niñas a partir de los 6 meses de edad y hasta los 5 años con énfasis en menores de 2 años, y para las mujeres gestantes y madres en lactancia (PMA).	X	PMA		Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte	28.716	75	28.675	100%
					Fondo ODM	1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)		0	0	
					Fondo ODM	1.3	Capacitación de contrapartes		0	0	
					Fondo ODM	1.4	Contratos		0	0	
					Fondo ODM	1.5	Otros Costos Directos		0	0	
	1.1.5 Acompañamiento técnico y dotación de equipos e instrumentos para abastecimiento de agua y saneamiento en hogares y comunidades (OPS)	X	OPS		Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte	0	0	0	
					Fondo ODM	1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	4.581	0	4.581	100%
					Fondo ODM	1.3	Capacitación de contrapartes	0	0	0	
					Fondo ODM	1.4	Contratos	76.245	54.311	3.974	76%
					Fondo ODM	1.5	Otros Costos Directos	0	0	0	
1.2 Familias, cuidadoras y cuidadores con conocimientos y habilidades para adaptar e implementar prácticas de salud, higiene, alimentación, nutrición y educación inicial para la primera infancia, de acuerdo con la cosmovisión y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y afrocolombianos seleccionados	1.2.1 Adaptación, capacitación y entrega de material educativo a las instituciones educativas para la inclusión de temas sobre estilos de vida y entornos saludables en los Planes Educativos Institucionales (UNICEF).	X	UNICEF	Nivel Nal: ICBF MPS Nivel Local: Instituciones Educativas Secretarías de Educación y Desarrollo Social Organizaciones Indígenas y Afrocolombianas	Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte	20.610	20.610	0	100%
					Fondo ODM	1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	22.140	140	20.000	91%
					Fondo ODM	1.3	Capacitación de contrapartes	41.076	11.076	30.000	100%
					Fondo ODM	1.4	Contratos	45.000	5.406	39.594	100%
					Fondo ODM	1.5	Otros Costos Directos		0	0	
	1.2.2 Complementación alimentaria con alimentos fortificados para mujeres gestantes, madres en lactancia, niños y niñas menores de cinco años con énfasis en menores de 2 años, que no están cubiertos por programas de Gobierno o de ONG (PMA).	X	PMA		Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte	104.676	18.639	79.451	94%
					Fondo ODM	1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)		0	0	
					Fondo ODM	1.3	Capacitación de contrapartes		0	0	
					Fondo ODM	1.4	Contratos		0	0	
					Fondo ODM	1.5	Otros Costos Directos		0	0	
	1.2.3 Concertación en pautas y prácticas de crianza (incluyendo la lactancia materna), cuidados específicos de salud, nutrición, alimentación, higiene y educación inicial dirigida a las comunidades a través del diálogo de saberes (UNICEF).	X	UNICEF		Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte	2.025	2.025	0	100%
					Fondo ODM	1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	17.280	17.280	0	100%
					Fondo ODM	1.3	Capacitación de contrapartes	42.525	2.525	40.000	100%
					Fondo ODM	1.4	Contratos	22.500	22.500	0	100%
					Fondo ODM	1.5	Otros Costos Directos		0	0	

F-ODM Informe de Seguimiento

	1.2.4 Apoyo a la elaboración del análisis nutricional de alimentos locales para que se mejoren practicas de consumo y se complemente la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos (FAO).	X	FAO		Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte		0	0		
					Fondo ODM	1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)		0	0		
					Fondo ODM	1.3	Capacitación de contrapartes		0	0		
					Fondo ODM	1.4	Contratos	2.273	0	1.472	65%	
					Fondo ODM	1.5	Otros Costos Directos		0	0		
		1.2.5 Generación de prácticas de cuidado en la mujer gestante y madres en lactancia de comunidades indígenas y afrocolombianas, basado en el hogar (PMA).		PMA		Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte		0	0	
					Fondo ODM	1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)		0	0		
					Fondo ODM	1.3	Capacitación de contrapartes		0	0		
					Fondo ODM	1.4	Contratos		0	0		
					Fondo ODM	1.5	Otros Costos Directos		0	0		
		1.2.6 Asistencia alimentaria en los procesos de capacitación y alfabetización dirigidos especialmente a mujeres (PMA).	X	PMA		Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte	59.413	47.277	0	80%
					Fondo ODM	1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)		0	0		
					Fondo ODM	1.3	Capacitación de contrapartes		0	0		
					Fondo ODM	1.4	Contratos		0	0		
					Fondo ODM	1.5	Otros Costos Directos		0	0		
1.3 Parteras, líderes comunitarios, técnicos y auxiliares locales en salud pública vinculados, y fortalecidos en sus conocimientos y habilidades para promover programas de atención en salud, alimentación y nutrición con base comunitaria.	1.3.1 Identificación y caracterización de médicos tradicionales, líderes comunitarios y auxiliares de salud (OPS).	X	OPS	Nivel Nal: MPS Nivel Local: Organizaciones Indígenas y Afrocolombianas Secretarías de salud EPS/IPS ICBF	Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte	0	0	0		
					Fondo ODM	1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	2.500	0	1.799	72%	
					Fondo ODM	1.3	Capacitación de contrapartes	0	0	0		
					Fondo ODM	1.4	Contratos	38.132	37.567	0	99%	
					Fondo ODM	1.5	Otros Costos Directos	500	500	0	100%	
	1.3.2 Capacitación y seguimiento a parteras, líderes comunitarios, técnicos y auxiliares locales en salud pública, en aspectos de atención en salud, alimentación, nutrición y educación inicial para promover el desarrollo infantil temprano y los programas de atención en salud en la comunidad (UNICEF).	X	UNICEF		Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte	1.050	1.050	0	100%	
					Fondo ODM	1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	2.310	2.310	0	100%	
					Fondo ODM	1.3	Capacitación de contrapartes	17.010	17.010	0	100%	
					Fondo ODM	1.4	Contratos	26.250	26.250	0	100%	
					Fondo ODM	1.5	Otros Costos Directos		0	0		

F-ODM Informe de Seguimiento

1.4. Comunidades y operadores de salud y bienestar con capacidades para identificar, remitir, recuperar y hacer seguimiento a niños y niñas con desnutrición aguda, moderada y severa	1.4.1 Concertación y adaptación del Modelo de Atención de la desnutrición basada en la Comunidad a las condiciones socioculturales de las comunidades indígenas y afrocolombianas y movilización de la comunidad para la participación y apropiación del modelo de atención a la desnutrición (FAO).	X	FAO	Nivel Nal: ICBF MPS Nivel Local: Organizaciones Comunitarias	Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte	29.739	0	24.989	84%
	1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	40.705			28.572	32.657	150%			
	1.3	Capacitación de contrapartes	2.827			0	0	0%			
	1.4	Contratos				0	0				
	1.5	Otros Costos Directos				0	0				
	1.4.2 Capacitación a agentes comunitarios y líderes de la salud en criterios de detección, manejo y seguimiento a los niños y niñas desnutridos y a los funcionarios públicos de Bienestar Familiar y operadores de programas relacionados en la aplicación del modelo (PMA).	X	PMA	Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte		0	0		
	1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)			0	0					
	1.3	Capacitación de contrapartes	750		0	0	0%				
	1.4	Contratos	37.630		29.732	0	79%				
	1.5	Otros Costos Directos			0	0					
	1.4.3 Definición de un modelo de referencia y contrareferencia a salud para los niños y niñas desnutridas detectadas a través del modelo (OPS).	X	OPS	Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte	0	0	0		
	1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	0		0	0					
	1.3	Capacitación de contrapartes	0		0	0					
	1.4	Contratos	12.900		12.433	0	96%				
	1.5	Otros Costos Directos	0		0	0					
	1.4.4 Evaluación, diseño, producción y distribución a hogares de un producto local para la recuperación nutricional de niños y niñas de las comunidades indígenas y afrocolombianas seleccionadas (FAO).	X	FAO	Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte	22.736	2.370	16.854	85%	
	1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	16.780		0	16.594	99%				
	1.3	Capacitación de contrapartes	0		0	0					
	1.4	Contratos			0	0					
	1.5	Otros Costos Directos	0		0	0					
1.4.5 Articulación y ajuste de los programas actuales de complementación alimentaria al modelo de recuperación nutricional adaptado en las comunidades seleccionadas (PMA).		PMA	Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte		0	0			
1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)			0	0						
1.3	Capacitación de contrapartes			0	0						
1.4	Contratos			0	0						
1.5	Otros Costos Directos			0	0						

F-ODM Informe de Seguimiento

1.5. Tejidos de mujeres indígenas y afrocolombianas fortalecidos y/o creados, que participan en la toma de decisiones en seguridad alimentaria y nutricional en el marco de usos y costumbres.	1.5.1 Identificación y análisis de roles de hombres y mujeres en la seguridad alimentaria y nutricional, especialmente en salud, nutrición y alimentación en las comunidades indígenas y afrocolombianas seleccionadas (PMA).	X	PMA	Nivel Nal: MPS Nivel Local: Red de Mujeres Departamental Organizaciones Indígenas y Afrocolombianos ICBF	Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte		0	0	
						1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	105.909	59.901	46.008	100%
						1.3	Capacitación de contrapartes		0	0	
						1.4	Contratos		0	0	
						1.5	Otros Costos Directos		0	0	
						1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte		0	0	
						1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)		0	0	
						1.3	Capacitación de contrapartes		0	0	
						1.4	Contratos	28.438	28.438	0	100%
						1.5	Otros Costos Directos		0	0	
1.6. Estrategias de comunicación y educación en salud, alimentación y nutrición concertadas y adaptadas con por las comunidades indígenas y afrocolombianas con participación de mujeres, niños y niñas.	1.6.1 Diseño y ejecución de una estrategia local concertada de comunicación en salud, alimentación, nutrición y educación inicial para el desarrollo infantil temprano (UNICEF).	X	UNICEF	Nivel Nal: ICBF MPS Nivel Local: Organizaciones Alcaldías Gobernación	Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte		0	0	
						1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	660	0	0	0%
						1.3	Capacitación de contrapartes		0	0	
						1.4	Contratos	25.000	18.445	0	74%
						1.5	Otros Costos Directos		0	0	
						1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte		0	0	
						1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)		0	0	
						1.3	Capacitación de contrapartes		0	0	
						1.4	Contratos	32.000	0	0	0%
						1.5	Otros Costos Directos		0	0	
generación de ingresos (incluidos proyectos artesanales) acorde a las condiciones agroecológicas, incorporando prácticas y saberes agroalimentarios	2.1.1 Identificación, documentación, análisis y recuperación de prácticas, lecciones aprendidas y saberes agroalimentarios y agroforestales propios (metodologías de reproducción y conservación de especies, y producción, procesamiento, preparación y consumo de alimentos) (FAO)	X	FAO	Nivel Local: Secretaría de Agricultura Incoder SENA Organizaciones Comunitarias IIAP CODECHOCO IIAP Nivel Nal:	Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte	2.500	0	2.176	87%
						1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	3.750	0	96	3%
						1.3	Capacitación de contrapartes		0	0	
						1.4	Contratos		0	0	
						1.5	Otros Costos Directos		0	0	

F-ODM Informe de Seguimiento

2.1.2 Diseño y fomento de nuevos mercados locales agroalimentarios concertados con la comunidad, que incorporan tanto prácticas y saberes recuperados como nuevos elementos que propendan por una alimentación adecuada. (FAO)	X	FAO	Ministerio Agricultura Acción Social. RESA. Generación de Ingresos	Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte	2.500	0	0	0%
					1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	3.750	0	0	0%
					1.3	Capacitación de contrapartes		0	0	
					1.4	Contratos		0	0	
					1.5	Otros Costos Directos		0	0	
2.1.3 Asistencia alimentaria para iniciar los procesos productivos y de autoconsumo basada en el trabajo familiar y comunitario y en productos locales, en las comunidades que lo requieren (PMA).	X	PMA		Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte	30.078	0	0	0%
					1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)		0	0	
					1.3	Capacitación de contrapartes		0	0	
					1.4	Contratos		0	0	
					1.5	Otros Costos Directos		0	0	
2.1.4 Análisis de necesidades y potencialidades de mercado, basados en una visión de cadena productiva y consolidación de canales de comercialización (FAO).		FAO		Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte		0	0	
					1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)		0	0	
					1.3	Capacitación de contrapartes		0	0	
					1.4	Contratos		0	0	
					1.5	Otros Costos Directos		0	0	
2.1.5 Implementación, acompañamiento técnico y seguimiento a las actividades productivas de autoconsumo y generación de ingresos que complementen la dieta tradicional (con base en la concertación con las comunidades), la biodiversidad alimentaria y el fortalecimiento de formas productivas tradicionales a través de mejores prácticas (FAO).	X	FAO		Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte	206.706	160.172	42.809	98%
					1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	68.938	10.090	37.226	69%
					1.3	Capacitación de contrapartes		0	0	
					1.4	Contratos		0	0	
					1.5	Otros Costos Directos		0	0	
2.1.6 Formación y capacitación en asociatividad, formulación y gestión de proyectos, y fortalecimiento empresarial y elaboración de planes de negocio y unidades productivas (FAO).		FAO		Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte		0	0	
					1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)		0	0	
					1.3	Capacitación de contrapartes		0	0	
					1.4	Contratos		0	0	
					1.5	Otros Costos Directos		0	0	

F-ODM Informe de Seguimiento

	2.1.7 Acompañamiento para la implementación de estrategias financieras y acceso a otros servicios de apoyo para actividades generadoras de ingresos (FAO).		FAO		Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte		0	0	
					Fondo ODM	1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)		0	0	
					Fondo ODM	1.3	Capacitación de contrapartes		0	0	
					Fondo ODM	1.4	Contratos		0	0	
					Fondo ODM	1.5	Otros Costos Directos		0	0	
2.2. Mejores prácticas y lecciones aprendidas en proyectos agroalimentarios y productivos, logrados a través del intercambio de saberes entre comunidades indígenas y afrocolombianas, del Chocó y con otras regiones del país (FAO)	2.2.1 Sistematización, documentación y producción de material de experiencias exitosas y lecciones aprendidas en el desarrollo del Programa Conjunto (FAO).	X	FAO	Nivel Nal: Acción Social (ReSa - CUNA) Nivel Local: Alcaldías Gobernación IIAP Organizaciones indígenas y afrocolombianas de Chocó y otros Departamentos	Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte	4.000	0	0	0%
					Fondo ODM	1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	11.250	0	0	0%
					Fondo ODM	1.3	Capacitación de contrapartes		0	0	
					Fondo ODM	1.4	Contratos		0	0	
					Fondo ODM	1.5	Otros Costos Directos		0	0	
	2.2.2 Espacios de encuentro promovidos para intercambio y difusión de mejores prácticas y lecciones aprendidas al interior de las comunidades seleccionadas y con otras comunidades con características similares (FAO).	X	FAO		Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte	40.000	0	0	0%
					Fondo ODM	1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)		0	0	
					Fondo ODM	1.3	Capacitación de contrapartes		0	0	
					Fondo ODM	1.4	Contratos		0	0	
					Fondo ODM	1.5	Otros Costos Directos	500	0	0	0%
	2.2.3 Promoción de intercambio/trueque de semillas y productos entre las comunidades (FAO).		FAO		Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte		0	0	
					Fondo ODM	1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)		0	0	
					Fondo ODM	1.3	Capacitación de contrapartes		0	0	
					Fondo ODM	1.4	Contratos		0	0	
					Fondo ODM	1.5	Otros Costos Directos		0	0	
3.1.1 Análisis del modelo de desarrollo social, cultural y económico del Chocó, y sus instituciones tomando en cuenta elementos de análisis sensibles al conflicto y a la dinámica social y cultural para identificar obstáculos y soluciones para el logro del derecho a la alimentación (PNUD).		X	PNUD	Nivel Nal: MPS Ministerio Agricultura ICBF Nivel Local: Gobernación Universidades Organizaciones comunitarias	Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte	2.000	0	2.000	100%
					Fondo ODM	1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	15.000	2.695	12.151	99%
					Fondo ODM	1.3	Capacitación de contrapartes	3.000	0	1.595	53%
					Fondo ODM	1.4	Contratos		0	0	
					Fondo ODM	1.5	Otros Costos Directos	2.000	0	2.000	100%

F-ODM Informe de Seguimiento

3.1.2. Generación de sinergias y coordinación para la toma de decisiones entre los diferentes sistemas de información relacionados con SAN existentes, a través de una mesa de trabajo interinstitucional y con participación de comunidades afrocolombianos e indígenas (PNUD).	X	PNUD	Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte		0	0	
				1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	11.340	4.104	16.296	180%
				1.3	Capacitación de contrapartes	9.720	634	8.566	95%
				1.4	Contratos	2.160	0	2.000	93%
				1.5	Otros Costos Directos	1.620	0	1.571	97%
3.1.3 Unificación y complementación de la información existente, producida y analizada con las comunidades indígenas y afrocolombianas, en un sistema de información que alimente el SIVIGILA[1], el SISVAN[2] y otros sistemas de información nacional, regional y local (PMA).	X	PMA	Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte		0	0	
				1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)		0	0	
				1.3	Capacitación de contrapartes		0	0	
				1.4	Contratos	6.982	0	710	10%
				1.5	Otros Costos Directos	330	0	0	0%
3.1.3 Unificación y complementación de la información existente, producida y analizada con las comunidades indígenas y afrocolombianas, en un sistema de información que alimente el SIVIGILA[1], el SISVAN[2] y otros sistemas de información nacional, regional y local (OPS).	X	OPS	Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte		0	0	
				1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)		0	0	
				1.3	Capacitación de contrapartes		0	0	
				1.4	Contratos		0	0	
				1.5	Otros Costos Directos		0	0	
3.1.3 Unificación y complementación de la información existente, producida y analizada con las comunidades indígenas y afrocolombianas, en un sistema de información que alimente el SIVIGILA[1], el SISVAN[2] y otros sistemas de información nacional, regional y local (UNICEF).	X	UNICEF	Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte		0	0	
				1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)		0	0	
				1.3	Capacitación de contrapartes		0	0	
				1.4	Contratos		0	0	
				1.5	Otros Costos Directos		0	0	
3.1.4 Identificación y evaluación en forma conjunta con las comunidades, la disponibilidad y acceso físico a los alimentos y su monitoreo (FAO).	X	FAO	Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte		0	0	
				1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	8.101	2.726	5.375	100%

F-ODM Informe de Seguimiento

						1.3	Capacitación de contrapartes		0	0		
						1.4	Contratos		0	0		
						1.5	Otros Costos Directos	0	0	0		
	3.1.5 Análisis de la información y generación de boletines periódicos y difusión de la información en espacios de discusión (PMA).	X	PMA		Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte		0	0		
						1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	21.982	15.675	6.307	100%	
						1.3	Capacitación de contrapartes		0	0		
						1.4	Contratos		0	0		
						1.5	Otros Costos Directos		0	0		
3.2 Redes sociales de comunidades indígenas, y afrocolombianas y organizaciones de mujeres, organizadas, fortalecidas y articuladas en el diseño y ejecución de políticas, estrategias proyectos de desarrollo y procesos de control social y veeduría de lo público	3.2.1 Facilitar la construcción de espacios de interlocución entre actores, redes sociales e instancias gubernamentales para la toma de decisiones. (PNUD)	X	PNUD	Nivel Local: Organizaciones Indígenas y Afrocolombianas Organizaciones de Mujeres Entidades Públicas del territorio Organismos de Control SENA ICBF	Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte	13.959	0	13.612	98%	
							1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	37.415	10.000	18.702	77%
							1.3	Capacitación de contrapartes	2.673	0	2.673	100%
							1.4	Contratos		0	0	
							1.5	Otros Costos Directos		0	0	
	3.2.2 Construcción colectiva de conocimientos en derechos, planes y programas de SAN e infancia por medio de talleres, cursos formales e informales con comunidades y organizaciones de los grupos indígenas, afrocolombianos y funcionarios públicos claves (PMA).	X	PMA		Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte		0	0		
						1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	6.611	0	0	0%	
						1.3	Capacitación de contrapartes	0	0	0		
						1.4	Contratos	25.322	25.322	0	100%	
						1.5	Otros Costos Directos		0	0		
	3.2.3 Fortalecimiento de líderes, grupos y organizaciones de mujeres indígenas y afrocolombianas para propiciar la participación en espacios de SAN (UNICEF)	X	UNICEF		Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte		0	0		
						1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)		0	0		
						1.3	Capacitación de contrapartes		0	0		
						1.4	Contratos	7.500	0	7.720	103%	
						1.5	Otros Costos Directos	2.500	0	2.500	100%	
	3.2.4 Generación de capacidades en comunidades y sus líderes en el manejo y resolución de conflictos, incidencia en políticas	X	PNUD		Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte	2.070	0	0	0%	

F-ODM Informe de Seguimiento

3.3 Políticas públicas de SAN municipales y departamentales, apoyados y promovidos de manera participativa en concordancia con los planes de vida y de etnodesarrollo.	, control social y rendición de cuentas (PNUD).				1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	14.400	0	0	0%	
					1.3	Capacitación de contrapartes	5.940	0	0	0%	
					1.4	Contratos		0	0		
					1.5	Otros Costos Directos		0	0		
	3.2.5 Apoyo al fortalecimiento y empoderamiento de las estructuras organizativas de comunidades indígenas y afrodescendientes a través de la promoción de sus planes de vida y etnodesarrollo (PNUD).	X	PNUD		Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte	2.697	2.500	0	93%
					Fondo ODM	1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	9.382	6.347	1.800	87%
					Fondo ODM	1.3	Capacitación de contrapartes		0	0	
					Fondo ODM	1.4	Contratos	1.955	0	0	0%
					Fondo ODM	1.5	Otros Costos Directos		0	0	
	3.2.6 Facilitación de espacios de intercambio, aprendizaje y construcción de alianzas entre comunidades indígenas y afrocolombianos del Chocó y de otras regiones del país (PNUD).		PNUD		Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte		0	0	
					Fondo ODM	1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)		0	0	
					Fondo ODM	1.3	Capacitación de contrapartes		0	0	
					Fondo ODM	1.4	Contratos		0	0	
					Fondo ODM	1.5	Otros Costos Directos		0	0	
	3.2.7 Incorporación de los elementos exitosos del Programa Conjunto en los planes de vida y de etnodesarrollo de las comunidades (PMA).		PMA		Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte		0	0	
				Fondo ODM	1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)		0	0		
				Fondo ODM	1.3	Capacitación de contrapartes		0	0		
				Fondo ODM	1.4	Contratos		0	0		
				Fondo ODM	1.5	Otros Costos Directos		0	0		
3.3.1 Identificación, análisis, evaluación y formulación de recomendaciones para una efectiva coordinación y complementariedad entre: los planes de vida indígenas y de etnodesarrollo de las comunidades afrocolombianas; las políticas gubernamentales (Municipales, Departamental y Nacional), los proyectos de ONGs, de la cooperación internacional y de la Iglesia relacionados con el tema de SAN (PNUD).	X	PNUD	Nivel Nal: Acción Social MPS Nivel Local: Gobernación Sena Alcaldías ICBF Organizaciones Indígenas y Afrocolombianas	Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte		0	0		
				Fondo ODM	1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	31.800	0	0	0%	
				Fondo ODM	1.3	Capacitación de contrapartes	9.000	0	0	0%	
				Fondo ODM	1.4	Contratos		0	0		
				Fondo ODM	1.5	Otros Costos Directos	2.000	0	0	0%	

F-ODM Informe de Seguimiento

UNIDAD DE COORDINACIÓN	3.3.2 Fortalecimiento y facilitación de espacios para el diseño y concertación de políticas públicas entre actores sociales, comunitarios y gubernamentales (PNUD).	X	PNUD	Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte		0	0		
					1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)		0	0		
					1.3	Capacitación de contrapartes	5.940	0	2.029	34%	
					1.4	Contratos		0	0		
					1.5	Otros Costos Directos		0	0		
		3.3.3 Apoyo a la formulación y ejecución de los Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional municipales a través de la generación de capacidades comunitarias y gubernamentales (FAO).	X	FAO	Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte	55.778	0	7.446	13%
				1.2		Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	28.822	9.380	16.926	91%	
				1.3		Capacitación de contrapartes	3.591	0	0	0%	
				1.4		Contratos		0	0		
				1.5		Otros Costos Directos		0	0		
		3.3.4 Generación de capacidades a nivel de la institucionalidad pública para el manejo eficiente de recursos y promoción de la rendición pública de cuentas (PNUD).	X	PNUD	Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte		0	0	
				1.2		Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	2.475	0	2.461	99%	
				1.3		Capacitación de contrapartes		0	0		
				1.4		Contratos		0	0		
				1.5		Otros Costos Directos	1.350	0	1.350	100%	
	3.3.5 Generación de espacios para la adopción de proyectos, prácticas y alianzas exitosas y promisorias en las políticas públicas y en los planes comunitarios existentes (PNUD).		PNUD	Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte		0	0		
			1.2		Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)		0	0			
			1.3		Capacitación de contrapartes		0	0			
			1.4		Contratos		0	0			
			1.5		Otros Costos Directos		0	0			
		X	PMA	Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte	70.688	0	44.267	63%	
			1.2		Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	195.181	32.183	132.616	84%		
			1.3		Capacitación de contrapartes		0	0			
			1.4		Contratos		0	0			
			1.5		Otros Costos Directos		0	0			

F-ODM Informe de Seguimiento

	FAO	Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte		0	0	
			1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	16.822	0	10.370	62%
			1.3	Capacitación de contrapartes		0	0	
			1.4	Contratos		0	0	
			1.5	Otros Costos Directos		0	0	
	PNUD	Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte		0	0	
			1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	16.822	0	18.418	109%
			1.3	Capacitación de contrapartes		0	0	
			1.4	Contratos		0	0	
			1.5	Otros Costos Directos		0	0	
	UNICEF	Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte		0	0	
			1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	16.822	606	14.817	92%
			1.3	Capacitación de contrapartes	5.607	640	304	17%
			1.4	Contratos		0	0	
			1.5	Otros Costos Directos		0	0	
	OPS	Fondo ODM	1.1	Suministros, bienes, equipamiento y transporte		0	0	
			1.2	Personal (consultores, staff, viajes y capacitación)	16.822	0	16.634	99%
			1.3	Capacitación de contrapartes		0	0	
			1.4	Contratos		0	0	
			1.5	Otros Costos Directos		0	0	
TOTAL					2.181.859	816.293	927.965	79.94%

F-ODM Informe de Seguimiento

COSTOS INDIRECTOS	X	FAO	Fondo ODM		Costos Indirectos	40.045	14.932	15.049	74,87%
		PMA				50.589	0	50.590	100,00%
		PNUD				14.470	0	0	0,00%
		OPS/OMS				17.035	0	2.635	15,47%
		UNICEF				30.591	0	0	0,00%
TOTAL COSTOS INDIRECTOS						152.730	14.932	68.273	54.48%
GRAN TOTAL						2.334.589	831.225	996.239	78.28%

SECCIÓN II: Progreso del Programa Conjunto

a. Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Acciones Estratégicas del Programa Conjunto

1. **CONVENIO CONJUNTO FIRMADO Y OPERANDO.** La concreción de los acuerdos de intervención comunitaria del efecto uno se ha plasmado en un convenio con la Unión Temporal Inter-Diocesana del Chocó conformada por las Diócesis de Quibdó e Istmina-Tadó, las cuales, por primera vez, unen esfuerzos técnicos y metodológicos para acompañar una intervención comunitaria. Tres de las agencias miembros del Programa Conjunto asignaron recursos al convenio y definieron acciones comunitarias conjuntas (UNICEF, OPS, PMA), las dos agencias restantes firmaron el convenio en calidad de acompañantes (FAO, PNUD).

Las Diócesis cuentan con una amplia trayectoria de trabajo con comunidades en el departamento del Chocó, en tal sentido cuentan con reconocimiento local de las autoridades municipales y étnico-territoriales; por su parte, los grupos armados con presencia en la región muestran respeto por las misiones llevadas a cabo por estas entidades lo cual coadyuva a que los procesos de intervención logren ser más exitosos. Vale la pena resaltar que su trabajo ha tenido una incidencia política importante en lo que respecta al fortalecimiento de las organizaciones locales y la promoción y defensa de los Derechos Humanos y la autonomía sobre el territorio. El currículo, que forma parte del Anexo 14, da cuenta de algunas experiencias relevantes de estas Diócesis durante los últimos años en el departamento. **ANEXO 14. CONVENIO CONJUNTO Y CURRÍCULO DE LA ENTIDAD EJECUTORA.**

2. **ACUERDO DE COOPERACIÓN CON LAS ALCALDÍAS.** Se cuenta con un convenio de cooperación en el que se hacen explícitos los aportes técnicos, económicos y logísticos que las administraciones municipales destinan para el desarrollo y fortalecimiento de las acciones en el territorio. Las ventajas más evidentes de estos acuerdos consisten en la generación de una apropiación por parte de las administraciones municipales de las estrategias del Programa y la visibilización de los aportes que éstos hacen al mismo. A la fecha de corte de este informe, 2 de las 9 administraciones municipales donde se desarrolla el Programa Conjunto habían firmado dicho acuerdo; las demás, se encuentran realizando los ajustes respectivos y han manifestado su voluntad de firma. **ANEXO 15.**
3. **EQUIPOS RESPONSABLES DE LA INTERVENCIÓN COMUNITARIA DIRECTA CONFORMADOS. ANEXO 16.** Se han conformado tres equipos de trabajo responsables de la intervención directa en comunidad, así: Equipo de Salud y Nutrición (18 personas), Equipo Agroalimentario (8 personas) y Equipo líder de la estrategia de recuperación nutricional basada en la comunidad (5 personas). Estos equipos son responsables, en su orden, de:
 - **Salud y nutrición:** Adelantar las acciones de tipo comunitario previstas en el efecto uno, fortaleciendo la intervención domiciliaria de manera directa; a cargo de estos profesionales se encuentran todas las acciones de formación, capacitación y acompañamiento a las familias sujeto de intervención del Programa.
 - **Agroalimentario:** Implementar y dar acompañamiento al modelo productivo concertado institucional y organizativamente. Los profesionales responsables de esta acción están a cargo de la identificación, a nivel comunitario, de las principales prácticas agroalimentarias existentes y de la viabilidad de desarrollar prácticas autosostenibles.

F-ODM Informe de Seguimiento

- **Recuperación nutricional basada en la comunidad:** Llevar a cabo el pilotaje y puesta en marcha de la estrategia igualmente denominada. Los resultados obtenidos de la aplicación inicial, permitirán definir el modo de intervención en las demás comunidades según las características particulares.

El anexo permite identificar los profesionales distribuidos según las áreas temáticas de intervención y las zonas asignadas para su trabajo.

4. **EJERCICIO DE CAPACITACIÓN CONJUNTA A LOS EQUIPOS DE TERRENO.** El primer ejercicio de capacitación al personal encargado de las acciones de terreno se realizó de manera conjunta procurando: precisar la orientación del Programa, construir lenguajes comunes, establecer rutas y acuerdos para el ingreso a comunidades y el relacionamiento con las organizaciones étnico-territoriales, posibilitar la complementación de estrategias (salud, nutrición y agroalimentarias). El proceso de capacitación fue liderado por el personal de profesionales expertos en cada tema de las agencias miembros del PC.
5. **RUTA DE ACERCAMIENTO A LAS COMUNIDADES.** Concordante con el Marco de Principios construido en la primera fase del Programa, en la actualidad y considerando la permanente presencia que los equipos de terreno tendrán en las comunidades, se estableció una ruta que define los pasos a seguir por estos equipos, con el fin de facilitar la comunicación, participación y concertación necesarias con las comunidades indígenas y afrocolombianas y sus autoridades étnico-territoriales. **ANEXO 17.**
6. **INCLUSIÓN DE ORGANIZACIONES ETNICOTERRITORIALES EN ESPACIOS LOCALES.** En el presente periodo se ha logrado de manera importante facilitar la participación de organizaciones étnico territoriales en escenarios en los que tradicionalmente no habían sido tenidos en cuenta (Consejos de Política Social, Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional – SAN), posibilitando la construcción de un diálogo intercultural que a futuro se traduzca en espacios de participación y diseño colectivo de políticas públicas.
7. **APOYO LOGÍSTICO Y ECONÓMICO A DEPENDENCIAS CLAVES.** Se ha facilitado y motivado la presencia del ICBF, DASALUD y el Plan Departamental de Seguridad Alimentaria – BITUTE en los municipios donde se desarrolla el PC para que realicen acompañamiento, asesorías y supervisión en la implementación de las políticas públicas, dada su competencia en ese sentido y considerando su actuación clave en el proceso de sostenibilidad del Programa.

Progreso en resultados:

- **MODELO DE INTEGRACIÓN DE ESTRATEGIAS.** A la fecha se cuenta con la propuesta de integración de las estrategias de AIEPI – IAMI y Entornos Saludables, la cual es la base para la puesta en marcha de las mismas en cada una de las comunidades y a partir de la cual se iniciará el proceso de adaptación cultural y étnica. Esta propuesta contó con la participación de DASALUD a través de la persona responsable del tema de AIEPI y la Pastoral Indígena de Quibdó, quien ha tenido experiencias similares de adaptación de estrategias (**ANEXO 18**).
- **RUTA DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DESNUTRICIÓN.** Se ha construido, de manera consensuada entre las agencias responsables de las acciones del Programa, la ruta de detección, remisión y atención a los niños y niñas con desnutrición, que permitirá direccionar y precisar la

intervención a cada uno de los niños, niñas y madres gestantes y lactantes vinculadas al Programa **(ANEXO 19)**.

- **CONCERTACIÓN MODELO AGROALIMENTARIO.** Partiendo de la propuesta construida por el Programa Conjunto, que usó como insumos: La experiencia preliminar de la FAO en terreno y proyectos productivos desarrollados anteriormente por organizaciones étnico-territoriales y/o entidades locales, se inició un proceso de concertación del modelo agroalimentario que permita tener desarrollos locales respetuosos de la identidad cultural y favorecedores de los conocimientos y prácticas ancestrales. Las acciones agroalimentarias apuntan a generar condiciones favorables y sostenibles en las familias para proveerse de fuentes de vitaminas y minerales que permitan mejorar su estado nutricional (Véase Anexo 7).

Progreso en productos:

EFECTO UNO

A continuación se relacionan las acciones estratégicas que durante el período se han realizado para favorecer el cumplimiento de cada uno de los productos contemplados en este efecto:

1.1. Estrategia AIEPI- IAMI-Entornos

- En coordinación con el Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social del Chocó, se capacitaron 21 profesionales de la salud en AIEPI clínico, pertenecientes a siete (7) entidades prestadoras de servicios de salud, de las cuales dos (2) son privadas y cinco (5) públicas, y cuyo radio de acción cubre los municipios sujetos del Programa Conjunto; con esta capacitación se contribuye a mejorar la atención a las madres gestantes y lactantes y a los niños menores de cinco (5) años, facilitando la capacidad resolutoria de estos prestadores de servicios de salud.
- De la mano de PROINAPSA (Instituto adscrito a la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander) se ha iniciado el ejercicio de integración de las estrategias comunitarias de AIEPI-IAMI-EES² la cual será la plataforma formativa para las comunidades participantes del Programa y facilitará su adaptación con pertinencia étnica.

PROINAPSA nació en el año 1985 como proyecto de Investigación-Acción, de carácter interdisciplinario para trabajar en Atención Primaria de la Salud desde la Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander. En los primeros seis años de labores contó con el apoyo financiero de la Fundación W.K. Kellogg (USA), con la misión de contribuir al mejoramiento del estado de salud de la comunidad, dando prioridad a los estratos socioeconómicos más deprimidos, articulando recursos y esfuerzos con las Instituciones de Salud del Sector Oficial y grupos organizados de la comunidad.

A partir del año 1992 se convirtió en un Centro de Investigación y en 1994 alcanzó el status de Instituto dentro de la nueva estructura organizacional de la Universidad Industrial de Santander. Para optimizar los procesos de contratación y gestión de los recursos se creó en 1990 la Fundación

² Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia/Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia/Estrategia de Entornos Saludables.

F-ODM Informe de Seguimiento

para el Desarrollo de la Salud de la Universidad Industrial de Santander (PROINAPSA - UIS), como un ente privado, sin ánimo de lucro. El propósito del Instituto es el mejoramiento del estado de salud de las comunidades y el desarrollo del sector salud como una proyección de la Universidad a su entorno, a través de la investigación, la formación avanzada y la entrega de servicios³.

PROINAPSA ha venido acompañando tanto a UNICEF como a la OPS/OMS (agencias miembros del PC) en la implementación de estrategias comunitarias en salud. La idoneidad demostrada por esta entidad fue tomada en cuenta por el Programa Conjunto para incorporarla como un socio estratégico en la ejecución, capitalizando sus experiencias previas para el desarrollo de las estrategias comunitarias propias del Programa.

1.2. Familias cuidadoras y cuidadores con conocimientos y habilidades para adaptar e implementar prácticas de salud, higiene, alimentación, nutrición y educación inicial para la primera infancia.

- Se ha entregado, a cada madre gestante o lactante (974 en total), 6 raciones alimentarias, lo que en total representa 49,08 toneladas de alimento. Cada ración se compone de arroz, panela o azúcar, aceite, harina de trigo, sal, una leguminosa y bienestarina. Un mismo número de raciones se ha entregado a 1.202 niños y niñas en riesgo nutricional, lo que corresponde a 43,39 toneladas de alimento. Estas entregas se realizan con una periodicidad de 40 días.
- Durante este período se logró concluir el proceso de adquisición e importación de los sprinkles (multimicronutrientes) que serán administrados en los niños y niñas indígenas menores de 2 años, niños menores de 2 años en riesgo de desnutrición aguda o global, niños menores de 2 años con baja talla para la edad y niños entre 2 y 5 años en riesgo de desnutrición aguda. Este proceso incluyó las gestiones correspondientes ante el INVIMA⁴, gestión liderada por el área de Políticas Públicas del Programa Mundial de Alimentos – PMA, lo que a la vez es una muestra de la interacción de distintas áreas de la agencia líder para la ejecución de las acciones del Programa que se encuentran a su cargo.
- Se cuenta con el análisis químico - nutricional del fruto Bacao (*Theobroma bicolor*), alimento que hace parte de los sistemas de producción en el departamento del Chocó, este análisis permitirá contribuir a diversificar la canasta básica de alimentos Chocoanos y enriquecer la tabla de composición de alimentos Colombianos; del mismo modo este análisis hace parte de la exploración de alimentos locales de alto valor nutricional potencialmente útiles en la elaboración de un alimento terapéutico para recuperar niños y niñas con desnutrición aguda y global moderada y severa del departamento de Chocó (Véase Anexo 6).
- Se han venido realizando ensayos con alimentos como el Bacao y dos tipos de maní (tradicional y cáscara roja) en la preparación de un alimento terapéutico para recuperar niños con desnutrición aguda y global moderada y severa del Chocó. Después de 70 días de elaboradas estas preparaciones

³ Información tomada de la hoja de vida de la Entidad.

⁴ INVIMA es el acrónimo de Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, entidad nacional responsable de la inspección, vigilancia y control sanitario de carácter técnico-científico sobre medicamentos y alimentos producidos en y/o importados a Colombia.

F-ODM Informe de Seguimiento

y puestas bajo las condiciones ambientales del Chocó, conservan sus características sensoriales y permanecen aptas para su consumo; lo cual se cataloga como bastante positivo, con relación a la meta de producir localmente este alimento terapéutico.

1.3 Parteras y líderes comunitarios, técnicos y auxiliares locales en salud pública vinculados y fortalecidos en sus conocimientos y habilidades para promover programas de atención en salud, alimentación y nutrición con base comunitaria

A través de la ficha de identificación de médicos tradicionales y agentes de salud, aplicada durante los procesos de intervención comunitaria, se han identificado y caracterizado 120 médicos tradicionales de 38 de las comunidades participantes del Programa Conjunto, distribuidas así: 13 afrocolombianas y 25 indígenas. Sobre esta identificación inicial, se evidencia que el 22% de los médicos tradicionales son afrocolombianos y el 78%, indígenas; en cuanto al análisis por género, las mujeres representan el 64% y los hombres el 36%; al profundizar en las líneas de actividad, el 59% corresponde a parteras, 23% a jaibanás⁵ y 18% a curanderos.

Analizando la participación de la mujer en cada línea de actividad, se encuentra que ejercen como parteras en un 97%, como curanderas en un 29% y como jaibanás, en un 11%, precisando que se encuentran casos donde las mujeres ejercen actividades combinadas, es decir, hacen las veces de parteras y curanderas o de jaibanás y curanderas.

El 52% del recurso humano de salud tradicional se encuentra en el rango de 50 a 70 años; así mismo, el analfabetismo afecta al 80% del total de médicos tradicionales de ambos sexos identificados. Sin embargo, dado que la transmisión del conocimiento es oral y de tipo práctico, esta situación no impide que se esté transmitiendo el valioso conocimiento de la partería, principalmente a la población femenina joven.

Así como existe analfabetismo en los médicos tradicionales identificados, también se hace visible la falta de capacitación específica en prácticas claves de salud, ya que solo el 29% ha recibido algún tipo de formación y ésta se ha brindado en su totalidad a quienes ejercen la labor de parteras. En este último caso, la capacitación no siempre ha estado acompañada de elementos de trabajo, lo cual ha impedido que la labor se desarrolle de la forma más idónea; por el contrario, se encontró que las parteras que han recibido capacitación y dotación básica, han mejorado sus prácticas de higiene durante los partos, utilizando además de su saber tradicional, elementos como: tijeras, bisturí, guantes, alcohol, gasa e hilo entre otros.

Al comparar la cantidad de recurso humano de salud tradicional con el público (vinculado a través del SGSSS), se puede observar que: para las 38 comunidades caracterizadas, cuya población asciende a 8.539 habitantes, se cuenta con 120 médicos tradicionales frente a 12 promotores de salud (promotores, auxiliares, gestores de vida sana, etc.), éstos últimos funcionando bajo un modelo más afín a la estructura urbana. No obstante, el significativo número de médicos tradicionales no garantiza la eliminación de las barreras de acceso a la atención en salud, entre otras razones, porque sus servicios

⁵ Los *jaibanás* son los médicos tradicionales de las comunidades indígenas *Embera*. Junto con los botánicos, mantienen para la cultura *Embera* el conocimiento, la historia y la tradición práctica de las plantas medicinales y son, en sus comunidades, los encargados de atender los problemas de salud de la población. Definición tomada de la URL http://www.visionchamanica.com/Medicinas_alternativas/medicina_embera.htm. Título: La Medicina Tradicional *Embera* – Entrevista con el dirigente *Embera* Guzmán Caisamo.

F-ODM Informe de Seguimiento

resultan onerosos para la población que los demanda, situación especialmente evidente en las comunidades afrocolombianas. Sumado a lo anterior, son escasos los puestos o centros de salud en las áreas rurales y, adicionalmente, por su dispersión, el desplazamiento de sus habitantes hacia los puestos o centros de salud existentes implica trayectos de varias horas y a altos costos (**ANEXO 20**).

1.4 Comunidades y operadores de salud y bienestar con capacidades para identificar, remitir, recuperar y hacer seguimiento a niños y niñas con desnutrición aguda, moderada y severa

- Se diseñó la ruta de detección, remisión y atención comunitaria a los niños con desnutrición dentro del Programa Conjunto – Chocó. Esta ruta se diseñó con el fin de facilitar a los funcionarios de las demás agencias del Programa Conjunto y a las instituciones socias, la comprensión de los procesos integrados de detección, remisión y atención de los niños y niñas desnutridas que se identifiquen en los municipios priorizados. (Véase ANEXO 19).
- Se ha realizado la importación de 225 cajas (3.1 toneladas) de alimento terapéutico – Plumpy Nut, que se usará dentro del componente comunitario de recuperación nutricional. Para este proceso fue necesario cumplir con los requisitos sanitarios de importación del INVIMA (Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos).
- Se firmó un acuerdo de cooperación entre la FAO y el Departamento Administrativo de Salud del Chocó en Intervención (DASALUD EN INTERVENCIÓN), con el fin de que esta entidad acompañe el proceso de implementación del componente comunitario de recuperación nutricional, la firma de este acuerdo además facilitó la importación del Alimento Terapéutico.
- Se brindó capacitación en criterios para la identificación de los niños desnutridos (signos físicos y criterios antropométricos) y en la ruta de prevención, detección, remisión y atención de los niños y niñas en riegos de desnutrición o desnutridos, a los profesionales de la Unidad de Coordinación del PC, al equipo de terreno de los componentes de salud y nutrición y agroalimentario.
- Se capacitó a personal de salud, representantes de organizaciones étnico-territoriales, líderes comunitarios, docentes, funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y miembros de otros programas afines desarrollados en el departamento, de los municipios de Quibdó, El Carmen de Atrato, Istmina, Tadó, Río Quito y El Litoral del San Juan, en vigilancia nutricional de población infantil. Además, se sensibilizó a las entidades locales y comunidades frente a los procesos comunitarios de recuperación nutricional que se implementarán allí en el marco del Programa Conjunto. De igual forma, se dieron elementos técnicos a los líderes encargados de la toma de peso y talla a los niños y niñas para mejorar estos procesos.
- Se adquirieron los equipos antropométricos necesarios para adelantar la valoración nutricional de la población beneficiaria del Programa (41 pesabebés, 20 pesas para mayores de 2 años, 31 tallímetros e infantómetros y, 200 cintas para la medición de la circunferencia media del brazo). La adquisición de estos equipos permitirá mejorar el proceso de diagnóstico nutricional dado que tienen mayor sensibilidad y precisión en las mediciones.
- Se cuenta con la ficha de referencia y contrarreferencia para la atención de los niños y niñas con desnutrición detectados a través del modelo ABC (Atención Basada en la Comunidad). Este instrumento será validado en terreno para determinar la pertinencia del modelo actual de referencia

F-ODM Informe de Seguimiento

y contrarreferencia para el contexto del departamento, específicamente en las comunidades beneficiarias y, de esta manera, proponer un modelo alternativo de atención acorde con las necesidades de la población.

1.5 Tejido de Mujeres indígenas y afrocolombianas fortalecidos y/o creados que participan en la toma de decisiones en seguridad alimentaria y nutricional.

Se ha concluido la primera fase de la intervención en género, la cual consistió en la identificación de roles asociados al tema de seguridad alimentaria y nutricional.

Para abordar esta fase investigativa, se usó como una metodología cualitativa desarrollando herramientas de análisis de Género, Investigación Acción Participativa, entrevista semi-estructurada y grupos focales (con aplicación de técnicas de teatro foro) y técnicas de registro y documentación audiovisual. La población participante del estudio se conformó por 189 hombres y 258 mujeres de los 9 municipios beneficiarios del Programa, pertenecientes a 8 comunidades afrocolombianas y 8 comunidades indígenas (dos Emberá Dobida, dos Emberá Chami, dos Emberá Katio y, dos Wounaan).

Como productos de esta primera fase, se cuenta con un documento analítico de la identificación de los roles de género referidos a la seguridad alimentaria y nutricional y un video que recoge los testimonios y reflexiones de la comunidad respecto a tal asunto. Las voces de los participantes de la investigación se obtuvieron a través del socio-construccionismo, la psicología cultural y la perspectiva de género, según los valores y normas culturales respecto a la Seguridad Alimentaria y Nutricional, lo cual fue abordado a través de técnicas de teatro-foro.

ANEXO 21. Análisis de las relaciones entre los roles de hombres y mujeres, las diferencias en las estructuras de poder y la disposición, el acceso, la utilización y el consumo de los alimentos, según los valores y normas culturales respecto a la seguridad alimentaria y nutricional en comunidades indígenas y afrocolombianas del Chocó.

Como parte de los productos entregados por la consultoría en mención, en el siguiente link se podrá observar el material audiovisual que recopila experiencias del trabajo en terreno con las comunidades:
<http://vimeo.com/18833725>.

EFFECTO DOS

Por su parte, el logro de los objetivos del efecto dos a través de sus dos productos específicos, a saber, el fomento a proyectos productivos para el autoconsumo y/o la generación de ingresos y el intercambio de saberes entre comunidades indígenas y afrocolombianas del Chocó y de otras regiones del país para identificar mejores prácticas y lecciones aprendidas, se ha visto favorecido durante el presente periodo a través del desarrollo de las siguientes acciones:

2.1 Proyectos Productivos fomentados para el autoconsumo y/o la generación de ingresos

- Se han realizado dos giras por parte del equipo técnico del componente agroalimentario a las comunidades donde se desarrollarán los proyectos productivos de agricultura familiar, logrando

F-ODM Informe de Seguimiento

entre otros los siguientes avances: socialización del proyecto precisando los alcances del mismo, generación de espacios de diálogo e intercambio de conocimientos con las comunidades para aplicación de los instrumentos para el levantamiento de la línea de base en 48 comunidades, actualización del número de familias por cada una de las comunidades del Programa Conjunto y identificación de líderes comunitarios que podrían servir de apoyo en la implementación del PC en sus comunidades y de posibles proveedores de semillas locales.

- Realización del primer encuentro de aprendizaje, con énfasis en el establecimiento de las huertas hortícolas como fuente de alimentos saludables, ricos en vitaminas y minerales y cuya producción no representa incremento en los gastos familiares; para ello, se ha sensibilizado a las comunidades en la selección y adecuación del sitio para el establecimiento de la huerta, construcción de contenedores para siembra de hortalizas, preparación de sustratos y/o establecimiento de semilleros, promoviendo al menos 15 variedades de hortalizas que incluyen plantas medicinales, aromáticas y 6 frutales típicos de la región.
- Ajuste del modelo agroalimentario (proyectos productivos de agricultura familiar acorde con las condiciones agroecológicas de la zona), en este sentido, se desarrolla la concertación y validación con las comunidades la cual es liderada por el equipo de los técnicos de la parte productiva, asimismo se ha socializado y se ha dado inicio a un proceso de concertación del modelo agroalimentario con las organizaciones étnico-territoriales, tanto indígenas como afrocolombianas, partiendo de sus recomendaciones.
- Compras de insumos (semillas, herramientas de trabajo, etc.) necesarias para la implementación de los proyectos productivos de agricultura familiar y comunitaria.
- Se ha logrado que varios alcaldes apoyen las actividades del efecto dos, en la parte logística. En términos generales, los Alcaldes de Medio San Juan, Rio Quito y Litoral del San Juan están apoyando las actividades del efecto dos suministrando un bote con su respectivo motor fuera de borda con los cuales los técnicos se pueden trasladar a las comunidades de los respectivos municipios, asimismo los Alcaldes de Novita y Sipí están apoyando con un motorista.

EFECTO TRES

Este efecto alcanzará su cometido a través de tres productos relacionados con fortalecimiento de sistemas de información para la toma de decisiones en SAN, organización y fortalecimiento de redes sociales de organizaciones indígenas y afrocolombianas y por último, promoción de políticas públicas municipales y departamentales de SAN. Los avances logrados fueron:

1.1 Procesos de Análisis y sistemas de información fortalecidos y divulgados sobre SAN

- Se cuenta con el documento “Análisis de la situación de Conflicto y del Modelo de Desarrollo del Chocó” – Estudio de Caso, (en dos versiones, una completa y otra resumida), el cual permite comprender los diferentes factores de conflicto presentes en el departamento del Chocó y su relación con los modelos de desarrollo económico y la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Este documento fue construido y validado con instituciones regionales, organizaciones sociales y agencias del SNU. (Ver ANEXO 8)

F-ODM Informe de Seguimiento

- Se ha producido la información de línea de base en Seguridad Alimentaria y Nutricional y ODMs, y el Mapa de intervenciones en seguridad alimentaria del departamento del Chocó, los cuales servirán como herramienta para la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones en seguridad alimentaria y nutricional, además de proporcionar información relevante para la línea de base de Programa y la construcción de indicadores. (Ver ANEXOS 9, 10, 11 y 12).
- En coordinación con el Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social del Chocó, el Programa Conjunto y el Instituto Nacional de Salud, se capacitaron, en el mes de Octubre, 29 personas para implementar una prueba piloto sobre un modelo de vigilancia en salud pública relacionado con bajo peso al nacer, en los municipios de Quibdó, Río Quito y Condoto, el mismo se desarrolló entre las semanas epidemiológicas 45 a 48 (del 7 de noviembre al 4 de diciembre), la información suministrada por DASALUD, organismo encargado de la recopilación, el análisis y el reporte, indica que de 364 partos reportados, cinco (5) niños presentaron bajo peso al nacer, de los que uno (1) fue de género masculino y cuatro (4) femenino, a tres (3) madres se les practicó cesárea y dos (2) fueron expulsivos; igualmente, de los cinco (5) niños identificados con bajo peso al nacer, tres (3) son afrocolombianos y dos (2) indígenas, del mismo modo, cuatro (4) son afiliadas al Régimen Subsidiado de Salud y una (1) al Régimen Contributivo. Este pilotaje permitirá además de preparar al Departamento para la entrada en vigencia de la norma que regula el seguimiento nutricional de niños con bajo peso al nacer, aportará insumos para la estructuración de dicho proceso a nivel nacional.

3.2 Redes sociales de comunidades indígenas y afrocolombianas y grupos de mujeres organizados, fortalecidos y articulados en el diseño y ejecución de políticas, estrategias y proyectos de desarrollo.

- Se ha avanzado en el fortalecimiento y articulación interinstitucional alrededor de los Consejos Municipales de Política Social (COMPOS) en 7 municipios, en los que por primera vez las organizaciones étnicoterritoriales han tenido la oportunidad de asistir y acceder de primera mano a la información que allí se proporciona sobre el direccionamiento y seguimiento de las políticas públicas sociales locales, incluyendo las de seguridad alimentaria y nutricional. El COMPOS es un espacio interinstitucional liderado por el ICBF y convocado por la Alcaldía Municipal, en donde se direcciona la política social y se definen acciones concertadas de acuerdo a las prioridades del territorio. Especialmente, se ha buscado generar una articulación entre el proceso participativo de formulación de los Planes de Seguridad Alimentaria, el cual se viene apoyando técnica y financieramente (cuando así se requiere) a través de Bitute, y el COMPOS, como espacio que a futuro permitirá tener incidencia política a nivel local y departamental. Uno de los retos más importantes es contribuir a cualificar la participación de las organizaciones étnico-territoriales en estos espacios.
- Se participa en el Consejo de Política Social del departamento del Chocó, en el cual se logró la inclusión del Comité Consultivo Territorial del PC, lo que ampliará la participación de las organizaciones étnico-territoriales y sus comunidades en este espacio. Se ha observado que en este escenario no son abordadas las necesidades y problemas priorizados en los municipios.
- En varios municipios se han logrado coordinar las acciones con los Gestores sociales de la Red Juntos (Programa del gobierno Nacional), asimismo con funcionarios de la OIM (Organización

F-ODM Informe de Seguimiento

Internacional para las Migraciones) y las Diócesis de Istmina y Quibdó, que trabajan en el tema de primera infancia.

3.3 Políticas Públicas de SAN Municipales y Departamentales

- Se cuenta con un mapeo de las organizaciones que participan en el Programa Conjunto, a nivel regional, municipal y local, y un documento preliminar donde se revisan los Planes de Vida Indígenas del Chocó y se resaltan aspectos relacionados con seguridad alimentaria. Este documento será enriquecido con los Planes de Etnodesarrollo de las organizaciones afrocolombianas, y luego será socializado y validado con las organizaciones étnicoterritoriales. **(ANEXO 22)**.
- Concertación y convocatoria conjunta con la Gobernación de Chocó para la realización del evento Cátedra del Milenio, (4 y 5 de noviembre de 2010) estrategia incluida en el Plan de Incidencia y Comunicación. Este espacio permitió motivar una reflexión en torno al avance nacional y departamental en el logro de dichos objetivos. Se contó con una asistencia promedio de 90 personas delegadas de instituciones públicas, organizaciones étnicoterritoriales, cooperación internacional, Sistema de Naciones Unidas y estudiantes universitarios. El documento de compilación está en proceso de edición. Al momento, las presentaciones de las conferencias están disponibles a través de la URL <http://odm.pnudcolombia.org>.
- El PC está acompañando a la mesa técnica de SAN del Departamento del Chocó, la cual es precedida por la Secretaria de Agricultura del departamento del Chocó.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del Programa Conjunto:

1. Se ha logrado el apoyo de varias administraciones municipales a actividades específicas del Programa, los cuales se concretan a través de la firma de convenios en los que se explicita el aporte de elementos, personal y logística que favorecen el desarrollo de las acciones del Programa Conjunto.
2. Participación en el evento organizado por la Organización Panamericana de la Salud – OPS, sobre experiencias en salud en el Litoral del Pacífico colombiano. Este evento fue organizado por la Mesa Internacional de Salud para el Litoral Pacífico Colombiano, liderada por la OPS, El Ministerio de la Protección Social y Acción Social de la Presidencia de la República, con el fin de revisar las diferentes estrategias para el abordaje de la problemática de salud y nutrición que enfrenta la región pacífica del país. En especial, esta mesa convocó a la Representación FAO en Colombia, para que expusiera sus experiencias en el acompañamiento al Departamento de Chocó en los procesos de recuperación nutricional de niños y niñas desnutridos, a través de los centros de recuperación nutricional y, con la propuesta que se tiene en el marco del Programa Conjunto, sobre el modelo comunitario de recuperación nutricional.
3. Participación en la Mesa Intersectorial “Chocó cero muertes infantiles por desnutrición”. Se ha participado en varias reuniones de esta mesa de trabajo, convocada por el ICBF nacional, quienes tienen la responsabilidad de implementar las estrategias necesarias para afrontar la problemática de muertes de niños y niñas por desnutrición en el municipio de Bagadó –

F-ODM Informe de Seguimiento

Chocó. Al respecto se tomaron varias decisiones, entre ellas que se implementará en este municipio un modelo comunitario de recuperación nutricional similar al que se está trabajando dentro del Programa Conjunto (PC), dado que este municipio no está incluido en dicho programa; para tal fin se le compartió al ICBF la ruta de detección, remisión y atención de niños desnutridos que se diseñó para el PC; también se acordó que usarán el Plumpy nut como alimento terapéutico para tratar a los niños con desnutrición aguda severa de este municipio y se compartió la experiencia de los CARNUI (Centros Ambulatorios de Recuperación Nutricional Indígenas).

4. Conformación y participación en el Clúster Interagencial de Nutrición, con el fin de construir consenso técnico entre las diferentes agencias de Naciones Unidas (UNICEF, PMA, FAO) y otras organizaciones no gubernamentales que en Colombia trabajan el tema nutricional (Acción Contra el Hambre, Médicos sin Fronteras, OIM, entre otros). En esta mesa se ha partido de la experiencia que ha significado el trabajo conjunto en Chocó, como punto de partida para la construcción de consenso técnico alrededor de los temas nutricionales y alimentarios.
5. La mencionada firma del acuerdo con el Departamento Administrativo de Salud del Chocó promueve la apropiación de la estrategia de recuperación nutricional basada en la comunidad por parte de una entidad con arraigo local.
6. El esfuerzo en la construcción y concertación con el sistema de salud local del modelo de referencia y contrarreferencia constituirá una estrategia durable para la atención de la población con situaciones de desnutrición más allá del horizonte del Programa.
7. El ejercicio de construcción concertada del modelo agroalimentario, partiendo del conocimiento ancestral de las comunidades, teniendo en cuenta las condiciones agroecológicas, utilizando material vegetal local, entre otras, permite su permanencia y apropiación en el tiempo por parte de las comunidades.
8. La vinculación del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) dentro del modelo agroalimentario a través de la aplicación de normas sanitarias a material vegetal y animal, contribuye a la sostenibilidad y apropiación del modelo y reducción de riesgos asociados a la implementación del mismo.
9. El ejercicio de identificación de sinergias entre el Programa Conjunto y las instituciones locales, departamentales y nacionales sigue siendo una acción permanente, tendiente a afianzar y fortalecer los acuerdos conjuntos para la complementariedad en el trabajo realizado tanto a nivel comunitario como administrativo (**ANEXO 23**).

¿Hay dificultades para la ejecución? ¿Cuáles son las causas de esas dificultades? Por favor, marque la casilla más apropiada.

b.

- Coordinación de las agencias de la ONU
- Coordinación con el Gobierno
- Coordinación dentro del/los Gobierno(s)

F-ODM Informe de Seguimiento

- Administración (Contratos públicos, etc.) / Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)
- Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas
- Diseño del Programa Conjunto

c.

- Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)
- Otras. Especificar:

b. Principales dificultades que enfrenta el Programa Conjunto

1. **NUEVO GOBIERNO NACIONAL.** El país posesionó a su nuevo Presidente de la República en el mes de agosto, quien a su vez, inició los nombramientos de los responsables de las carteras ministeriales y directivos de entidades nacionales, situación que representa para el Programa Conjunto un reto en términos del fortalecimiento de las sinergias establecidas hasta el momento y nuevos ejercicios de socialización del Programa con actores clave en estas Instituciones para el posicionamiento de las estrategias desarrolladas. Incluso, los puntos focales de las entidades de gobierno líderes del Programa Conjunto (ICBF y Acción Social) son funcionarios nuevos.
2. **NUEVAS REPRESENTACIONES DE PAÍS DE LAS AGENCIAS.** Durante el presente período, tres nuevas representaciones de país tuvieron cambios (UNICEF y PNUD con nuevas representaciones y FAO a la espera del nombramiento de su representante), situación que repercute en el permanente reto que implica –en términos de ajustes técnicos, administrativos y procedimentales- la apuesta conjunta de las cinco agencias miembros del Programa, dado que es necesario otorgar tiempos para la apropiación y comprensión tanto de los alcances del Programa como de los acuerdos establecidos previos a dichos cambios.
3. **LIMITANTES ADMINISTRATIVAS.** Los actuales procedimientos administrativos que les son propios a las agencias, dificultan la innovación pretendida por estrategias conjuntas como la Ventana temática de Infancia, Seguridad Alimentaria y Nutrición, ya que difieren en los tiempos de gestión y niveles para la toma de decisiones, afectando en muchas ocasiones la oportunidad en la resolución de actividades. Por ejemplo, el convenio conjunto (que siempre se ha considerado como una buena práctica por constituirse en un ejemplo claro de actuación conjunta en donde se involucran recursos financieros y técnicos), que tomó para su firma 5 meses dados los trámites internos que debió sufrir en cada una de las agencias. Por otro lado, a la fecha, no se evidencian recursos de las agencias sumados a los del Programa.
4. **DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS INTERVENCIONES.** Los aprendizajes previos de las agencias no siempre iluminan las intervenciones subsiguientes generando actuaciones con limitados impactos. En este sentido, vale la pena mencionar que algunas estrategias implementadas con anterioridad por las agencias en el territorio y cuyos resultados han tenido algunos cuestionamientos locales, no son incorporados como aprendizajes y/o experiencias que permitan redireccionar la intervención.

F-ODM Informe de Seguimiento

c. Principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando la ejecución.

Aunque varias de las siguientes situaciones hacen parte del contexto actual y conocido de la zona, las mismas constituyen un elemento adverso para el logro de los objetivos del Programa:

ORDEN PÚBLICO (*).

- a. **En referencia a la producción.** Como consecuencia del conflicto armado presente en algunas zonas del departamento, las comunidades ven limitadas sus formas tradicionales de producción, disminuyendo la posibilidad de rotación de cultivos, obligándose a sembrar en un mismo sitio por periodos prolongados de tiempo, lo que afecta de manera directa la fertilidad de los suelos y el rendimiento de sus cultivos.
- b. **En cuanto a restricción de la movilidad.** Producto de la situación de orden publico vivida en los municipios de El Litoral del San Juan y Quibdó principalmente, los funcionarios adscritos al Programa Conjunto se han visto obligados a interrumpir sus acciones para no poner en riesgo su integridad.
- c. **Tierras productivas en mano de actores armados.** Las siembras de los cultivos de pan-coger a establecer dentro del modelo agroalimentario, se pueden ver afectadas dado que las tierras aptas para estos cultivos se encuentran retiradas de los cascos urbanos (comunidades) y en muchas de ellas hay presencia de actores armados al margen de la ley, además de la expansión de los cultivos ilícitos.
- d. **Jóvenes atraídos por actividades ilícitas.** Las complejas condiciones económicas regionales, la falta de oportunidades para la inclusión social y el auge de actividades de tipo ilícito, genera en los jóvenes desarraigo y escepticismo frente a las formas de vida tradicionales reflejándose en el abandono de prácticas agrícolas, escasa vinculación a procesos organizativos, comunitarios y culturales.

***: Relación de hechos específicos:**

- En la segunda semana del mes de Septiembre de 2010, en el municipio del Litoral del San Juan se presentaron diversos hechos violentos, tales como asesinatos de líderes, desapariciones de personas y presencia de actores armados ilegales, así como la presencia de cadáveres en las aguas del río San Juan, hechos que han limitado la presencia de los funcionarios del Programa. En este mismo municipio, el Gobierno Nacional ha iniciado el programa de erradicación de cultivos ilícitos, lo que ha generado en las comunidades incertidumbre y temor. Estos hechos produjeron, en su momento, el desplazamiento masivo de habitantes de las comunidades de Quícharo, El Coco y parte de Palestina (todas las anteriores focalizadas por el Programa Conjunto), principalmente hacia la ciudad de Buenaventura y otras locaciones del departamento del Valle del Cauca. Los habitantes de la comunidad de Quícharo retornaron a su lugar de origen durante la última semana del mes de Septiembre; por su parte, los habitantes de El Coco y Palestina han retornado progresivamente desde el 16 de diciembre de 2010.

F-ODM Informe de Seguimiento

- En la cabecera municipal de Sipí, según su alcalde, se recibieron hostigamientos de actores armados los días sábado y domingo (23 y 24 de octubre de 2010); el hostigamiento del día sábado duró cerca de cuatro horas.
- A mediados del mes de Noviembre de 2010, en la comunidad de Macedonia, municipio de Medio San Juan, un actor armado le sustrajo gasolina al motor del vehículo en el que se transportaban funcionarios adscritos al Programa Conjunto; por otra parte, en la comunidad de Fugiadó se presentaron problemas internos entre sus habitantes por diferencias entre sus mismos habitantes, relacionadas con cultivos ilícitos.
- En el municipio de Quibdó, corregimiento de Tutunendo, fue hostigada la estación de Policía en el mes de noviembre de 2010; igualmente, en la primera semana de diciembre fue colocado un carro bomba en la carretera entre la ciudad de Quibdó y Tutunendo; la carga explosiva fue detonada controladamente por las autoridades sin causar daños.
- El día 11 de Diciembre de 2010, actores armados hostigaron a las comunidades del municipio de Tadó con la quema de vehículos sobre la carretera panamericana.
- El día 15 de diciembre de 2010 se presentó un incidente de orden público, nuevamente en el corregimiento de Tutunendo, en el cual presuntos integrantes de grupos armados al margen de la ley quemaron un vehículo transportador de gas propano, generando reacciones en el ejército nacional presentándose un combate entre estos dos actores. Producto de la anterior situación, un funcionario adscrito al Programa Conjunto tuvo que salir de la zona. Según el UNDSS, a partir de la fecha quedó restringida la entrada de personas del SNU a esta zona.

INTERMITENCIA EN LA REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL LOCAL. La rotación y permanente intermitencia en la vinculación de funcionarios de entidades públicas clave, dificulta la continuidad de algunas de las acciones del Programa y compromete la sostenibilidad del mismo. Como casos concretos, es importante mencionar:

- El cambio del interventor de DASALUD, entidad con la cual se ha avanzado en la definición de acciones conjuntas y la firma de algunos acuerdos para facilitar la implementación de las estrategias del Programa Conjunto, el cual implicó un nuevo ejercicio de presentación, socialización y justificación sobre los acuerdos avanzados en la administración inmediatamente anterior.
- Durante el segundo semestre de 2010 se avanzó de manera importante en la estructuración de planes y metodologías de trabajo mancomunadas con los funcionarios adscritos al Plan BITUTE, lo cual se ve drásticamente interrumpido por la terminación de contratos de dichos funcionarios y la incertidumbre sobre su continuidad.

LOS ESCASOS RECURSOS LOCALES AFECTADOS POR INTERVENCIONES LEGALES. Con cierta regularidad, los recursos de distintas entidades municipales y departamentales son embargados en el desarrollo de procesos legales que afrontan las mismas; para este período, esta situación comprometió los recursos de la intervenida Secretaría Departamental de Educación, con quien se había establecido el plan de trabajo que permitiría alfabetizar a las 501 mujeres identificadas y motivadas por el Programa Conjunto. Esta situación tiene incidencia directa sobre las metas trazadas

F-ODM Informe de Seguimiento

y sobre los insumos de apoyo a la acción ya adquiridos por la agencia responsable. Esta situación llevó, en la línea de tiempo de la actividad, al punto cero.

PROGRAMACIONES LOCALES ANUNCIADAS CON POCA ANTICIPACIÓN. La programación de los COMPOS en algunos municipios se comunica con pocos días de anticipación, limitando la participación que el Programa Conjunto facilita a las organizaciones étnico-territoriales, dado que no es posible subsanar en el corto plazo los trámites administrativos de las agencias, que permiten facilitar las acciones logísticas necesarias para la participación en el evento.

CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS. La ola invernal que afecta al país ha impactado drásticamente a la región del litoral pacífico colombiano; en el departamento del Chocó, los municipios más afectados han sido El Litoral del San Juan, Istmina, Medio San Juan, Novita y Sipí, lo cual ha ocasionado pérdidas de los cultivos de arroz, maíz, yuca, papa china, musáceas (plátanos y bananos), caña y frutales en general, cambiando sustancialmente las condiciones iniciales previstas y obligando a replantear estrategias de intervención. La ola invernal ha requerido que los esfuerzos municipales se concentren en la atención de la emergencia humanitaria, lo cual ha modificado el cronograma de las actividades de intervención del Programa Conjunto en sus tres efectos.

AUGE DE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS. El auge de la minería que se vive actualmente en los municipios de Sipí, El Carmen de Atrato, Novita y Tadó, puede afectar el desarrollo de los proyectos productivos de agricultura familiar; asimismo trae consigo problemas relevantes en el medio ambiente, dificultad para transporte por los ríos producto de la sedimentación, aumento de problemas de salud y demás consecuencias sociales derivadas de la explotación ilegal e irracional de recursos naturales no renovables.

- b. Acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas anteriormente.
 1. Socializar de manera permanente las prácticas exitosas en cuanto a la actuación conjunta lograda desde el PC, de modo que las agencias puedan a futuro ir incorporando procesos y procedimientos que impriman mayor agilidad a las actuaciones que les son propias y eliminen las barreras administrativas para actuar bilateral o multilateralmente entre agencias y organizaciones étnico-territoriales.
 2. Sistematización de lecciones aprendidas, prácticas exitosas y desafíos resultantes de la intervención, como insumo para la planificación futura de intervenciones afines.
 3. Mantener un fluido y permanente contacto con el UNDSS como mecanismo de prevención frente a hechos de alteración del orden público.
 4. Incorporación de elementos de gestión del riesgo en la ejecución de las estrategias del Programa.
 5. Reconocimiento permanente de los esfuerzos y prácticas exitosas de las instituciones locales a fin de dar sostenibilidad a los acuerdos establecidos en el desarrollo del Programa, procurando la generación de confianza mutua entre la cooperación y la institucionalidad.

d. Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Sí No

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Sí No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos?

- Elaboración conjunta (todas las agencias miembros del PC) de los planes de trabajo y reportes demandados por la dinámica del programa.
- La Unidad de Coordinación ha venido generando un relacionamiento con la institucionalidad, enviando un mensaje de unidad en contraposición a las actuaciones individuales como agencias.
- La orientación estratégica del Programa se realiza en estrecha coherencia entre la Unidad de Coordinación, los puntos focales de las agencias y los aliados y contrapartes del Programa.

¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país?

- Sí. Se siguen facilitando acciones de intercambio. Durante el presente período se hizo posible la participación de delegados indígenas del Chocó en el pacto con la madre naturaleza del Pueblo Kokonuko en el marco del Programa Conjunto de adaptación al Cambio Climático en el departamento del Cauca, experiencia que permitió acercamiento entre grupos indígenas de diversas regiones del país y fortalecimiento de lazos con los procesos organizativos de los grupos indígenas del Cauca.
- Las áreas de monitoreo y evaluación de los demás programas conjuntos del país compartieron sus experiencias en la materia con el responsable de monitoreo y evaluación de la Ventana ISAN, logrando aprehender las mismas para una exitosa implementación del sistema de monitoreo y evaluación en este Programa Conjunto.
- La coordinación del Programa interactúa con otros coordinadores de programas conjuntos, generando una mutua retroalimentación de los logros, dificultades y retos de los mismos.
- El PNUD llevó a cabo, en el mes de Septiembre de 2010, un entrenamiento sobre Gestión Basada en Resultados, dirigido a los funcionarios encargados de la planificación, monitoreo y evaluación de los proyectos y programas en los cuales esta agencia tiene participación; a este evento fueron invitados los responsables de monitoreo y evaluación de los cuatro programas conjuntos del país.
- Con el propósito de fortalecer el trabajo de los Programas Conjuntos en materia de monitoreo y evaluación e Incidencia y Alianzas, la Ventana de Infancia, Seguridad Alimentaria y Nutricional ha participado de manera activa en las reuniones convocadas por el PNUD para el seguimiento de las actividades y recursos establecidos dentro de dichas estrategias. Es importante resaltar que esta participación ha generado propuestas tales como el uso de una plataforma de monitoreo y

F-ODM Informe de Seguimiento

evaluación conjunta para todas las Ventanas y la conformación de un grupo de monitoreo y evaluación interventanas que favorezca el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas entre éstas.

Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

- El Programa Conjunto viene realizando un esfuerzo para articular sus actuaciones a otros planes de trabajo referidos a infancia, que son liderados por organizaciones y agencias distintas a las que integran el Programa Conjunto.
- La participación del Programa Conjunto en el evento de Gestión del Conocimiento promovido por el Fondo para el Logro de los ODM, permitió un importante contacto con los Programas de ISAN de los demás países y, de esta manera, identificar las experiencias exitosas y aprendizajes susceptibles de incorporar en el Programa de Chocó.
- Funcionarios de la gobernación del departamento del Amazonas, región que comparte con el Chocó algunas características sociodemográficas y agroecológicas, realizaron un acercamiento al Programa Conjunto con el ánimo expreso de conocer la propuesta que se agenda para Seguridad Alimentaria y Nutricional y revisar la viabilidad de adaptarla para su zona específica.
- El Programa Conjunto tiene una estrecha relación con las agencias del Sistema de Naciones Unidas presentes en el territorio que no forman parte de éste y procura establecer actuaciones conjuntas que eviten la duplicidad de esfuerzos y que favorezcan la optimización de recursos. Del mismo modo, el Programa se ha insertado en el espacio del IASC (acrónimo de Inter-Agency Standing Committee) procurando tener una adecuada participación en las actividades de coordinación que éste lidera.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores:

Indicadores	Valor de Referencia	Valor a la fecha	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución	1 ⁶	1	Convenio firmado para la operación conjunta del efecto uno.	N/A
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios,	4 ⁷	2	Documento escrito y material audiovisual de	

⁶ La práctica de gestión referida tiene que ver con el convenio conjunto firmado por las cinco agencias del sistema (FAO, OPS/OMS, PMA, UNICEF y PNUD), tres con compromisos económicos y dos en calidad de acompañantes, con el socio estratégico Unión Temporal Interdiocesana del Chocó, constituido por dos entidades locales (Diócesis de Istmina-Tadó y Diócesis de Quibdó).

⁷ Las cuatro tareas analíticas (2 desarrolladas y 2 previstas) son: El estudio de género (1.5.1) sumado con las acciones de asistencia técnica y capacitación a las mujeres para la formulación y gestión de proyectos de salud (1.5.2). Posibilidad de implementación de un Observatorio de SAN (3.1.2) unido a las acciones de SISVAN Y SIVIGILA (3.1.3) previstas en el Programa. Articulación entre el proceso de formulación de los planes municipales de seguridad alimentaria y nutricional (3.3.3) y el apoyo a

F-ODM Informe de Seguimiento

diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM			la consultoría de Género.	
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	6 ⁸	2 ⁹	Artículo y material fotográfico de Misión con Representantes publicado en la URL: http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=i1----&x=63298	

Rogamos proporcione brevemente información adicional explicando el valor de los indicadores (250 palabras). Procure describir los hechos cualitativos y cuantitativos sin interpretaciones ni opiniones personales.

c. Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

e. Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

- No están involucrados
 Ligeramente involucrados
 Bastante involucrados
 Totalmente involucrados

la participación de las organizaciones étnico territoriales y autoridades indígenas y afrocolombianas para la formulación de estos planes (3.2.1). Conformación y participación en el Clúster Interagencial de Nutrición, con el fin de construir consenso técnico entre las diferentes agencias de Naciones Unidas (UNICEF, PMA, FAO) y otras organizaciones no gubernamentales que en Colombia trabajan el tema nutricional (Acción Contra el Hambre, Médicos sin Fronteras, OIM, entre otros).

⁸ Las 6 misiones previstas de manera conjunta hacen referencia a los recorridos que la unidad de coordinación llevará a cabo durante el desarrollo del Programa (2 por año) al área de intervención del Programa (9 municipios).

⁹ Durante el mes de noviembre de 2010 los Representantes de las agencias miembros del Programa Conjunto, acompañados por un delegado del ente financiador del Programa, realizaron una visita al Programa Conjunto en el Chocó, lo que constituyó un elemento significativo para el posicionamiento del Programa y el afianzamiento de las relaciones con la institucionalidad local.

F-ODM Informe de Seguimiento

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno? Marque la respuesta apropiada

- Formulación de políticas/toma de decisiones
 Gestión: Presupuestos Contratación pública Prestación de servicios
 Otras. Especificar.

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

Institución que dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa La agencia líder del Programa Conjunto (PMA) y la Unidad de Coordinación del mismo.

Numero de reuniones del CGP. 2 (Julio 13 y Octubre 22 de 2010).

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

- No está involucrada
 Ligeramente involucrada
 Bastante involucrada
 Totalmente involucrada

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil? Marque la respuesta apropiada.

- Formulación de políticas/toma de decisiones (*)
 Gestión: Presupuestos Contratación pública Prestación de servicios
 Otras. Especificar.

(*)Participación activa de la sociedad civil en la formulación de los planes de SAN y planes municipales agropecuarios. Igualmente han dado insumos para elaborar el marco de principios del PC.

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

- No están involucrados
 Ligeramente involucrados
 Bastante involucrados
 Totalmente involucrados

Dado que las acciones de intervención comunitaria se han iniciado durante el presente semestre, el nivel de involucramiento de los ciudadanos empieza a ser más evidente a través de la participación en las estrategias previstas por el programa.

F-ODM Informe de Seguimiento

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos? Marque la respuesta apropiada.

Formulación de políticas/toma de decisiones

Gestión: Presupuestos Contratación pública Prestación de servicios
 Otras. Especificar.

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Gobierno nacional Gobierno local Organismo ONU Sede propia Otra.
Especificar.

Situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos.

La socialización del Programa sigue siendo una acción permanente y necesaria, dadas las dinámicas institucionales internas que se presentan en la región y la diversidad de acciones incorporadas en el Programa. No obstante, los acuerdos y compromisos para la acción se han ido precisando con mayor vigor en el nivel municipal, siendo un reto aún vigente lograr tal precisión en los niveles departamental y nacional.

En el nivel nacional existe un clima de confianza frente al Programa ganado a través de los distintos espacios de interlocución. Sin embargo, no puede darse cuenta a la fecha de esfuerzos presupuestales que permitan la ampliación de impactos y coberturas previstas por el Programa Conjunto, máxime con el ya mencionado cambio de gobierno que implica sostener el ejercicio de socialización y establecimiento de acuerdos favorecedores del desarrollo del Programa.

Por su parte, la cercanía de las organizaciones étnico-territoriales al Programa Conjunto sigue fortaleciéndose, el nivel de comprensión del Programa ha aumentado, los espacios de interlocución entre estas organizaciones y el Programa se han fortalecido a través de la concertación de acciones específicas que se realizarán en las comunidades.

f. Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?

Sí No

El Programa Conjunto no cuenta con una estrategia de comunicación; participa en la estrategia de comunicación e incidencia construida colectivamente para los cuatro programas conjuntos.

A la fecha se han producido tres boletines impresos en los cuales se ha difundido la información y avances relevantes del Programa; además, se cuenta con registro fotográfico de las misiones en terreno llevadas a cabo. **ANEXO 24. Archivo Fotográfico.**

F-ODM Informe de Seguimiento

Por otra parte, el escenario del Comité Consultivo Territorial del Programa (en lo que compete al nivel local) sigue siendo un espacio en el cual se informan y socializan las acciones del Programa. Asimismo, los demás espacios de concertación referidos dentro de este informe, son aprovechados por el Programa para difundir sus alcances, logros, dificultades y retos.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

- Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
- Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo.
- Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados
- Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
- Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes
- Relación con los medios e incidencia
- Otras (usar recuadro a continuación)

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

- | | |
|--|--------|
| <input type="checkbox"/> Organizaciones de inspiración religiosa | Número |
| <input type="checkbox"/> Coaliciones/redes sociales | Número |
| <input type="checkbox"/> Grupos ciudadanos locales | Número |
| <input type="checkbox"/> Sector privado | Número |
| <input type="checkbox"/> Instituciones académicas | Número |
| <input type="checkbox"/> Grupos de comunicación y periodistas | Número |
| <input type="checkbox"/> Otras (usar recuadro a continuación) | Número |

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

- Grupos de discusión
- Encuestas de hogares
- Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc.
- Foros ciudadanos
- Fomento/formación de capacidades
- Otras

Sección III. Objetivos de Desarrollo del Milenio

a. Objetivos de Desarrollo del Milenio

Acogiendo las recomendaciones del Fondo en lo que compete a este acápite, el Programa Conjunto ha realizado un análisis de sus indicadores para identificar cuáles aportan de manera significativa al logro de los ODM. La siguiente tabla muestra la concordancia identificada, sin embargo la medición de dichos indicadores podrá evidenciarse a partir del segundo año de implementación del Programa.

ODM	Resultado del Programa Conjunto	Meta ODM	Indicadores ODM	Indicador del PC
1. Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre	1.1 Estrategias de AIEPI (Atención Integral Enfermedades Prevalentes de la Infancia), IAMI (Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia) y entornos saludables incluidas en los planes locales de salud pública, concertadas, adaptadas e implementadas con los pueblos indígenas y afrocolombianos seleccionados (OPS/UNICEF).	Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan hambre.	4. Número de niños menores de 5 años de peso inferior al normal	Número de niños y niñas menores de 5 años recibiendo suplementación con micronutrientes, según género y grupo poblacional
				Número de mujeres gestantes y lactantes recibiendo suplementación con micronutrientes, según grupo poblacional
				Número de Mujeres Gestantes y Lactantes beneficiadas con la complementación alimentaria, según grupo poblacional
				Número de niños y niñas menores de 5 años beneficiados con la complementación alimentaria, según género y grupo poblacional
				Proporción de Niños y niñas atendidos en la estrategia de atención basada en comunidad, con DNT Aguda y Global severa que mejoran su condición nutricional, según género y grupo poblacional.
	1.2 Familias, cuidadoras y cuidadores con conocimientos y habilidades para adaptar e implementar practicas de salud, higiene, alimentación, nutrición y educación inicial para la primera infancia, de acuerdo con la cosmovisión y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y afrocolombianos seleccionados (UNICEF).			Porcentaje de familias, cuidadores/as que implementan programas y prácticas de atención integral a la primera infancia (salud, nutrición, educación inicial) acorde con su cultura y tradiciones.
	1.4. Comunidades y operadores de salud con capacidades para identificar, remitir, recuperar y hacer seguimiento a niños y niñas con desnutrición aguda, moderada y severa (FAO/PMA).			Número de agentes comunitarios y líderes de salud capacitados en detección, manejo y seguimiento a casos de desnutrición
				Número de casos de desnutrición en niños, niñas y madres gestantes y/o lactantes remitidos a IPS para manejo clínico, según género y grupo poblacional.
	2.1 Proyectos productivos fomentados para el autoconsumo y o / la generacion de ingresos (incluidos proyectos artesanales)acorde con las condiciones agroecologicas, incorporando practicas y saberes agroalimentarios recuperados de manera concertada con las comunidades.		5. Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria	Número de familias beneficiadas con la asistencia alimentaria para procesos productivos y de autoconsumo
				Número de proyectos fortalecidos con insumos del fondo de emprendimientos para las unidades familiares y/o comunitarias establecidas

ODM	Resultado del Programa Conjunto	Meta ODM	Indicadores ODM	Indicador del PC
3. Promover la igualdad de géneros y la autonomía de la mujer	1.5. Tejidos de mujeres indígenas y afrocolombianas fortalecidos y/o creados, que participan en la toma de decisiones en seguridad alimentaria y nutricional en el marco de usos y costumbres (PMA).	Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes del fin del año 2015.	11. Proporción de mujeres entre los empleados remunerados en el sector no agrícola. 12. Proporción de puestos ocupados por mujeres en el parlamento nacional.	Número de propuestas locales agroalimentarias ambientalmente sostenibles, concertados que apoyen a la SAN diseñados y operando.
	3.2. Redes sociales de comunidades indígenas y afrocolombianas y organizaciones de mujeres, organizadas, fortalecidas y articuladas en el diseño y ejecución de políticas, estrategias, proyectos de desarrollo y proceso de control social y veeduría de lo público.			Número de familias beneficiadas con la asistencia alimentaria para procesos productivos y de autoconsumo Número de mujeres beneficiarias del PC alfabetizadas Número de grupos o asociaciones de mujeres de las comunidades seleccionadas que participan en la toma de decisiones en las diferentes actividades y niveles del proyecto en SAN. Número de mujeres participando en iniciativas de gestión de proyectos a nivel local Número de líderes participando de espacios en SAN, según género y grupo poblacional.
4. Reducir la mortalidad infantil	1.2 Familias, cuidadoras y cuidadores con conocimientos y habilidades para adaptar e implementar practicas de salud, higiene, alimentación, nutrición y educación inicial para la primera infancia, de acuerdo con la cosmovisión y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y afrocolombianos seleccionados (UNICEF).	Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores de 5 años.	13. Tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años	Número de niños y niñas menores de 5 años desparasitados, según género y grupo poblacional Número de niños y niñas menores de 5 años recibiendo suplementación con micronutrientes, según género y grupo poblacional Número de niños y niñas menores de 5 años beneficiados con la complementación alimentaria, según género y grupo poblacional
ODM	Resultado del Programa Conjunto	Meta ODM	Indicadores ODM	Indicador del PC
5. Mejorar la salud materna	1.1 Estrategias de AIEPI, IAMI y entornos saludables incluidas en los planes locales de salud pública, concertadas, adaptadas e implementadas con los pueblos indígenas y afrocolombianos seleccionados (OPS/UNICEF).	Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes	16. Tasa de mortalidad materna	Número de mujeres gestantes y lactantes recibiendo suplementación con micronutrientes, según grupo poblacional
	1.2 Familias, cuidadoras y cuidadores con conocimientos y habilidades para adaptar e implementar practicas de salud, higiene, alimentación, nutrición y educación inicial para la primera infancia, de acuerdo con la cosmovisión y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y afrocolombianos seleccionados (UNICEF).			Número de Mujeres Gestantes y Lactantes beneficiadas con la complementación alimentaria, según grupo poblacional Porcentaje de mujeres gestantes con bajo peso para la edad gestacional, según grupo poblacional Porcentaje de mujeres gestantes de las comunidades seleccionadas que acceden a control prenatal. Número de casos de desnutrición en niños, niñas y madres gestantes y/o lactantes remitidos a IPS para manejo clínico, según género y grupo poblacional.
	1.3 Parteras, líderes comunitarios, técnicos y auxiliares locales en salud pública vinculados, y fortalecidos en sus conocimientos y habilidades para promover programas de atención en salud, alimentación y nutrición con base comunitaria (OPS/UNICEF).			17. Porcentaje de partos con asistencia de personal sanitario especializado

Comentarios Adicionales

Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario sobre la contribución del programa conjunto a los ODM (nivel local o nacional)

Sírvase añadir cualquier otra información, datos o comentario que considere oportuno comunicar al Secretariado del F-ODM.

1. Se promueven enfoques integrados para la reducción del hambre y la subnutrición infantil

1.1. Número de personas que sufren de subnutrición y/o inseguridad alimentaria en las áreas de intervención					
<input checked="" type="checkbox"/> Niños menores de 2 años	Número Total 427	Núm. Total (Urbano) 0	Núm. Total (Rural) 427	Núm. Niñas 222	Núm. Niños 205
<input checked="" type="checkbox"/> Niños de 2 a 5 años	Número Total 775	Núm. Total (Urbano) 0	Núm. Total (Rural) 775	Núm. Niñas 403	Núm. Niños 372
<input checked="" type="checkbox"/> Niños mayores de 5 años	Número Total	Núm. Total (Urbano)	Núm. Total (Rural)	Núm. Niñas	Núm. Niños
<input checked="" type="checkbox"/> Mujeres	Número Total 974	Núm. Total (Urbano) 0	Núm. Total (Rural) 974	Núm. Embarazadas 547	
				Núm. Lactantes 427	
1.2. Número de personas atendidas por el Programa Conjunto que reciben tratamiento contra la subnutrición y/o servicios de refuerzo de la seguridad alimentaria en las áreas de intervención					
<input checked="" type="checkbox"/> Niños menores de 2 años	Número Total 427	Núm. Total (Urbano) 0	Núm. Total (Rural) 427	Núm. Niñas 222	Núm. Niños 205
<input checked="" type="checkbox"/> Niños de 2 a 5 años	Número Total 775	Núm. Total (Urbano) 0	Núm. Total (Rural) 775	Núm. Niñas 403	Núm. Niños 372
<input checked="" type="checkbox"/> Niños mayores de 5 años	Número Total	Núm. Total (Urbano)	Núm. Total (Rural)	Núm. Niñas	Núm. Niños
<input checked="" type="checkbox"/> Mujeres	Número Total 974	Núm. Total (Urbano) 0	Núm. Total (Rural) 974	Núm. Embarazadas 547	
<input type="checkbox"/> Hombres	Número Total			Núm. Lactantes 427	

1.3. Prevalencia de niños menores de 5 años con peso inferior al normal¹⁰:

Nacional	7 %	Área de acción	32 %
----------	-----	----------------	------

Porcentaje de la población por debajo del nivel mínimo de consumo de energía alimentaria

Nacional	63.7 %	Área de acción	91 %
----------	--------	----------------	------

Si disponible/aplicable:

Prevalencia de atrofia en el crecimiento:

Nacional	20.4 %	Área de acción	73 %
----------	--------	----------------	------

Prevalencia de anemia:

Nacional	33.2 %	Área de acción	45.9 %
----------	--------	----------------	--------

Comentarios:

Fuente para Datos de referencia nacional: Estudio Nacional de Situación Nutricional en Colombia (ENSIN). Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. 2005.

Fuente para Datos en área de acción: Análisis de las condiciones de vulnerabilidad de la población indígena del Chocó. Profamilia, Unicef, PMA, PNUD. 2009.

¹⁰ De la lista oficial de indicadores de los ODM

1.4 Tipos de intervenciones y/o estrategias ampliadas con el apoyo del Programa Conjunto y número de personas afectadas:

<input type="checkbox"/> Producción doméstica de alimentos y diversificación	Núm. Nacional Núm. Local	Núm. Urbano	Núm. Rural	Núm. Niñas Mujeres Embarazadas	Núm. Niños
<input type="checkbox"/> Fortificación de alimentos	Núm. Nacional Núm. Local	Núm. Urbano	Núm. Rural	Núm. Niñas Mujeres Embarazadas	Núm. Niños
<input type="checkbox"/> Programas escolares de alimentación	Núm. Nacional Núm. Local	Núm. Urbano	Núm. Rural	Núm. Niñas Mujeres Embarazadas	Núm. Niños
<input type="checkbox"/> Comunicación de cambios en el comportamiento	Núm. Nacional Núm. Local	Núm. Urbano	Núm. Rural	Núm. Niñas Mujeres Embarazadas	Núm. Niños
<input type="checkbox"/> Enfoques específicos al género	Núm. Nacional Núm. Local	Núm. Urbano	Núm. Rural	Núm. Niñas Mujeres Embarazadas	Núm. Niños
<input type="checkbox"/> Promoción de la lactancia exclusiva	Núm. Nacional Núm. Local	Núm. Urbano	Núm. Rural	Núm. Niñas Mujeres Embarazadas	Núm. Niños
<input type="checkbox"/> Programas de alimentación terapéutica	Núm. Nacional Núm. Local	Núm. Urbano	Núm. Rural	Núm. Niñas Mujeres Embarazadas	Núm. Niños
<input type="checkbox"/> Vacunaciones	Núm. Nacional Núm. Local	Núm. Urbano	Núm. Rural	Núm. Niñas Mujeres Embarazadas	Núm. Niños
<input type="checkbox"/> Otras. Especificar	Núm. Nacional Núm. Local	Núm. Urbano	Núm. Rural	Núm. Niñas Mujeres Embarazadas	Núm. Niños

2. Defensa e integración del acceso a los alimentos y la nutrición infantil en las políticas correspondientes

3. Seguimiento y Evaluación

2.1 Número de normas, políticas y planes relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición infantil elaborados o revisados con ayuda del Programa:

<input type="checkbox"/> Políticas	Núm. Nacional	Núm. Local	
<input type="checkbox"/> Normas	Núm. Nacional	Núm. Local	
<input checked="" type="checkbox"/> Planes	Núm. Nacional	Núm. Local	5

3.1. Número de sistemas de información apoyados por el Programa Conjunto que proporcionan datos desagregados sobre seguridad alimentaria y nutrición:

Número Nacional	0
Número Local	0
Total	0

NOTAS DE ACLARACIÓN:

1. Los datos reportados en el ítem 1.1 personas que sufren subnutrición han sido obtenidos de los ejercicios de focalización comunitaria y focalización de Madres Gestantes y Lactantes adelantadas durante el periodo del informe y 1.2 personas atendidas corresponde al número de personas participantes de la estrategia de complementación alimentaria. .
2. Los datos referentes al ítem 1.4- intervenciones-, 2.1 Número de normas, 3.1 Número de sistemas de información, podrán ser reportados en el siguiente semestre.

RELACIÓN DE ANEXOS

No. ANEXO	DESCRIPCIÓN	PÁGINA DEL INFORME DONDE SE ENUNCIA EL ANEXO
ANEXO 1.	SOCIOS LOCALES	1
ANEXO 2.	REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	2
ANEXO 3.	INSTITUCIONES BENEFICIADAS DIRECTAMENTE	4
ANEXO 4.	INSTITUCIONES BENEFICIADAS INDIRECTAMENTE	6
ANEXO 5.	MARCO DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CONJUNTO	7
ANEXO 6.	ANÁLISIS NUTRICIONAL DEL BACAO	Dentro del anexo 5
ANEXO 7.	MODELO AGROALIMENTARIO	Dentro del anexo 5
ANEXO 8.	DOCUMENTO “ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL CONFLICTO Y DEL MODELO DE DESARROLLO EN EL CHOCÓ	Dentro del anexo 5
ANEXO 9.	MAPA DE INICIATIVAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DEPARTAMENTO	Dentro del anexo 5
ANEXO 10.	LÍNEA DE BASE ODM MUNICIPALIZADO	Dentro del anexo 5
ANEXO 11.	LÍNEA DE BASE EN SAN PARA EL PC	Dentro del anexo 5
ANEXO 12.	SISTEMA INFORMACIÓN EN SAN PARA EL DEPARTAMENTO	Dentro del anexo 5
ANEXO 13.	LECCIONES APRENDIDAS Y RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS EN LOS ESPACIOS DE CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA DE SAN	Dentro del anexo 5
ANEXO 14.	CONVENIO CONJUNTO Y CURRÍCULO DE LA ENTIDAD EJECUTORA	22
ANEXO 15.	MODELO ACUERDO CON ALCALDÍAS	22
ANEXO 16.	ESTRUCTURA EQUIPOS DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA	23
ANEXO 17.	RUTA DE ACERCAMIENTO A LAS COMUNIDADES	23
ANEXO 18.	PRESENTACIÓN MODELO PRELIMINAR DE INTEGRACIÓN DE ESTRATEGIAS AIEPI-IAMI-EES	23
ANEXO 19.	RUTA DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INFANTIL CON DESNUTRICIÓN.	24
ANEXO 20.	CARACTERIZACIÓN RECURSO HUMANO TRADICIONAL EN SALUD	27
ANEXO 21.	DOCUMENTO ANÁLISIS DE LAS RELACIONES ENTRE HOMBRES Y MUJERES	28
ANEXO 22.	PLANES DE VIDA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CHOCÓ Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	31
ANEXO 23.	SINERGIAS INSTITUCIONALES	33
ANEXO 24.	ARCHIVO FOTOGRÁFICO	41