

Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Banano mediante el Crecimiento de Mercados Inclusivos

Semester: 2-10

País: República Dominicana
 Ventana Temática: Desarrollo y el sector privado
 Proyecto Atlas MDGF: : MDGF-2060-D-DOM
 Título del programa: Fortalecimiento de la Cadena de Valor del Banano mediante el Crecimiento de Mercados Inclusivos

Número de informe:
 Período del informe: 2-10
 Duración del programa:
 Fecha oficial de comienzo: 2009-11-12

- Organizaciones NU participantes:
- FAO
 - OIT
 - OPS
 - ONUSIDA
 - PNUD
 - FNUAP
 - PMA
- Socios Ejecutivos:
- Conjunto Productivo de Banano, Clúster
 - Consejo Nacional de competitividad
 - Consejo Presidencia para el SIDA
 - Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
 - Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria
 - Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
 - Ministerio de Agricultura y Ganadería
 - Ministerio de Educación
 - Ministerio de la Mujer
 - Ministerio de Salud
 - Ministerio del Trabajo
 - Unidad de Electrificación Rural y Sub Urbana

Resumen presupuestario

	PNUD	2238659.0
	FAO	1197212.0
	OPS	370615.0
Presupuesto total aprobado	PMA	95234.0
	OIT	458992.0
	FNUAP	186910.0
	ONUSIDA	152374.0
<hr/>		
Cantidad total transferida hasta el momento	PNUD	814359.0
	FAO	352043.0
	OPS	153235.0
	PMA	17626.0
	OIT	83232.0
	FNUAP	60241.0
	ONUSIDA	50512.0
<hr/>		
Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha	PNUD	633083.18
	FAO	317320.0
	OPS	136193.0
	PMA	17626.0
	OIT	76717.0
	FNUAP	60241.0
	ONUSIDA	48913.64
<hr/>		
Presupuesto total desembolsado hasta la fecha	PNUD	361135.81
	FAO	163419.0
	OPS	136193.0
	PMA	9801.45
	OIT	57328.61
	FNUAP	24981.91
	ONUSIDA	44758.88

Donantes

Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria en 2010, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Cantidad (miles de dólares EE.UU.)

Tipo	Donante	Total	Para 2010	Para 2011	Para 2012
Paralela	NA	0	0	0	0
Participación en los gastos	NA	0	0	0	0
Contraparte	NA	0	0	0	0

DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de una "planta de tratamiento de agua en una aldea" experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios directos

	Hombres	Hombres de grupos étnicos	Mujeres	Mujeres de grupos étnicos	Niños	Niñas	Instituciones nacionales	Instituciones Locales
Destinatarios previstos	2520	0	510	0	0	0	15	60
Destinatarios alcanzados	950	0	130	0	0	0	15	31
Previstos - alcanzados	1570	0	380	0	0	0	0	29
% diferencia	37.7	0	25.49	0	0	0	100.0	51.67

Beneficiarios indirectos

	Hombres	Hombres de grupos étnicos	Mujeres	Mujeres de grupos étnicos	Niños	Niñas	Instituciones nacionales	Instituciones Locales
Destinatarios previstos	8180	0	8367	0	4	5	15	41
Destinatarios alcanzados	3150	0	4200	0	2	2350	15	11
Previstos - alcanzados	5030	0	4167	0	2	-2345	0	30
% diferencia	38.51	0	50.2	0	50.0	47000.0	100.0	26.83

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Progreso en resultados

Resultado. 1.1: Capacidades institucionales, de gestión y de acceso al financiamiento desarrolladas, en por lo menos 3 asociaciones de productores y actores claves del sector privado, participantes en la cadena de valor de banano, identificados para el desarrollo de mercados inclusivos • Se están fortaleciendo 7 asociaciones de productores (APROBANO, COOPROBATA, ASEXBAM, BANELINO, ASOANOR, ASOBANU, MÁXIMO GÓMEZ) incrementando su capacidad de gestión institucional e identificada instituciones del sector privado proveedoras de servicios crediticios. Resultado 1.2: Por lo menos 3 asociaciones de pequeños productores aplicando la nueva tecnología de riego y uso racional de la energía de fuentes convencionales y alternativas en un periodo de 3 años. • Han sido identificadas las tecnologías de riego que son más apropiadas para elevar la productividad y reducir costos en el cultivo del banano orgánico. Resultado 2.1: Sistemas de innovación, comercialización, mercadeo, gestión de riesgos, diversificación de la producción y capacitación laboral para el aumento de la competitividad del sector del banano desarrollados e implementándose • Están en proceso de formación 7 centros TICs, uno por asociación, que apoyarán las actividades productivas, de gestión y capacitación en general. • Se están realizando estudios de factibilidad para la industrialización del banano y el relevamiento de mejores prácticas de cultivo. • Se está concluyendo el diseño del plan estratégico para promover el trabajo decente y se empezó su ejecución a través de actividades de capacitación Resultado 3.1: Haber promovido la participación de los pobres desocupados de las zonas productoras de banano en trabajos comunitarios, ampliada la cobertura de los servicios sociales con énfasis en enfermedades transmisibles y salud sexual • Se fortalecieron los servicios sociales, empezando con los hospitales de las provincias, se desarrollaron actividades de capacitación en las asociaciones y comunidades en materia de salud, derechos y violencia • Se empezó el estudio de costo efectividad para la introducción del banano en el desayuno escolar Resultado 4.1: Diseño e implementación y de un sistema de gestión del conocimiento del proyecto • Se contrataron los servicios de consultoría para diseñar el Plan. Se desarrolló una herramienta para garantizar el flujo de comunicación entre las agencias

Progreso en productos

Producto 1.1.1: Se han seleccionado siete asociaciones de productores de banano orgánico que cumplen con los criterios de selección las cuales ya han firmado cartas compromisos para ser beneficiarias del PC, 2 en Azua, 1 en Montecristi y 4 en Valverde. Producto 1.1.2: Se han identificado los proveedores de financiamiento para equipos y tecnología de riego de los cuales 11 son empresas de servicios y equipos, 10 empresas de servicios e instalación de sistema de riego, 14 entidades financieras y 4 empresas exportadoras Producto 1.1.3: Las instituciones públicas tales como: INDRHI, BAGRICOLA, CNC, IIBI e IDIAF han firmado cartas convenios para ejecución de actividades en el marco del PC. Producto 1.1.4: Se ha producido una alianza estratégica para el financiamiento de sistema de riego entre APROBANO que es asociación productora beneficiaria del PC, Banco ADEMI y la empresa exportadora BANAMIEL Otra alianza importante es la que se ha producido entre el CNC con el proyecto "Calidad para competir" y COOPROBATA y BANELINO para las certificaciones. Producto 1.1.5: Mediante convenio de ejecución entre PNUD y CNC se ha hecho un levantamiento en las asociaciones beneficiarias del PC banano sobre las necesidades de capacitación empresarial y gerencial y se está llevando a cabo el plan. Producto 1.2.1: Se han identificado las tecnologías de riego que son las adecuadas para disminuir costos y aumentar la productividad dentro del cultivo de banano orgánico. Producto 2.1.1: La FAO ha firmado dos cartas acuerdos con IIBI e IDIAF, las cuales han elaborado estudios de factibilidad para la industrialización del banano y relevamiento de mejores prácticas en el cultivo del banano. Producto 2.1.2: En las siete asociaciones seleccionadas se están instalando TIC y además, se les están dotando de página web que permitirán implementar sistemas integrados de información de producción y mercado. Al mismo tiempo se está realizando la compra de los equipos necesarios para la trazabilidad. Producto 2.1.4: Se ha contratado un consultor que está elaborando el diagnóstico del mercado de crédito. Producto 2.1.5: Se inició el proceso de contratación para la elaboración de una estrategia de gestión de riesgos Producto 2.1.6 Se están preparando los planes de capacitación técnicas para los pequeños productores Producto 2.1.7: Se identificaron las necesidades de capacitación a nivel de educación formal mediante un diagnóstico que se aplicó en las comunidades en donde están ubicadas las asociaciones beneficiarias del PC Producto 2.1.8: Se mapearon e identificaron los actores claves en las provincias de Azua, Valverde y Montecristi y se está finalizando la elaboración del plan estratégico de trabajo decente para la provincia de Azua. Producto 2.1.10 Se diseñaron los planes de capacitación así como el material informativo para el acceso al crédito de las mujeres productoras y trabajadoras Producto 3.1.1: Ha sido iniciado el estudio costo efectividad para incorporar el banano en el desayuno escolar. Producto 3.1.2: Se capacitaron alrededor de 74 personas miembros de las asociaciones beneficiarias y líderes comunitarios para convertirlos en promotores sobre los servicios de ITS y VIH SIDA. Se realizaron eventos para la sensibilización en el tema de VIH-SIDA Producto 3.1.3: Se ha fortalecido la red de servicios de atención a enfermedades de malaria y tuberculosis, cólera en los hospitales provinciales de Montecristi, Valverde y Azua mediante un plan de acción integral previamente elaborado. Producto 3.1.4 Se diseñó el plan estratégico para la prevención de los riesgos de salud de los beneficiarios directos e indirectos Producto 3.1.5: Se está identificando a los trabajadores de las asociaciones que están registrados en el Seguro Nacional de Salud SENASA para proceder a elaborar y entregar su carnet de seguro de salud e incluir los que no estén. Producto 3.1.6: Se capacitaron 62 mujeres en empoderamiento y derechos de las mujeres; 158 miembros del personal de salud (Proveedores, gerentes y técnicos) fueron sensibilizados y capacitados sobre equidad de género en Salud y Normativas nacionales para el abordaje de la salud sexual y reproductiva. Un total de 45 representantes del Ministerio Público, Policía Nacional y Poder Judicial de la localidad de Azua y un segundo grupo de 9 representantes de las referidas instituciones, en la provincia de Montecristi, recibieron capacitación sobre violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer. Producto 3.1.7: Se diseñó el material de apoyo y se identificaron las necesidades en torno a conocimiento sobre el impacto de los desastres naturales en los hogares Producto 4.1.1: Se ha contratado a un consultor quien ya ha empezado a elaborar la estrategia de conocimiento del Programa Conjunto

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto

El programa está dando los pasos necesarios para lograr su sostenibilidad. Está funcionando su Unidad de Coordinación, Seguimiento y Evaluación, la cual opera dentro del Consejo Nacional de Competitividad, CNC, quien aporta logística y recursos para su funcionamiento. También se ha producido un empoderamiento por parte de las instituciones gubernamentales que acompañan la ejecución, lo cual ha generando que se hayan suscritos nueve convenios de trabajos y colaboración con entidades gubernamentales que están interviniendo en la ejecución de las actividades del PC. Esto ha contribuido a generar un mayor interés y compromiso por parte de los beneficiarios, por lo que se fortalecerán las alianzas público-privadas que se traducirán en el mediano plazo en darle sostenibilidad a los resultados que se vayan logrando con el PC. Se están fomentando las alianzas entre los miembros de la cadena productiva como en el caso de la alianza entre APROBANO, Banamiel (empresa exportadora de banano) y Banco ADEMI para el financiamiento de la primera y la alianza entre el IDIAF, institución pública de investigación, y COOPROBATA para la administración conjunta de una finca-escuela

¿Hay dificultades para la ejecución?

Coordinación de las agencias de la ONU

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

Otras. Especificar

Se tiene una adecuada coordinación entre las agencias del SNU, sin embargo ha habido algunas dificultades de coordinación con las asociaciones beneficiarias

Describe brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

La cantidad de actividades para el mismo periodo de tiempo, donde cada agencia necesita de un espacio de tiempo para la implementación de las actividades previstas.

Describe brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

El nivel de burocratización de algunas instituciones gubernamentales que colaboran con el programa, afecta su involucramiento

Describe brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los cuadros anteriores

•Elaborar los planes de trabajo de manera conjunta entre las agencias y las entidades gubernamentales •Socializar los planes de trabajo con las asociaciones beneficiarias •Contratar personal de enlace local que apoye la coordinación y logística de las actividades de campo •Conformar comité de seguimiento locales con el fin de lograr mejoras efectivas en la implementación de actividades y el seguimiento de la misma.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

El PC del F-ODM es el primer programa conjunto formulado e implementado por el Equipo de País de RD. En este sentido se han de resaltar dos elementos: 1. Supone un gran logro desde la perspectiva de trabajo conjunto para el SNU-RD. Por este mismo motivo es objeto de seguimiento regular en las reuniones del Equipo de País. 2. Supone un proceso de aprendizaje a nivel del Equipo de País y de los técnicos y oficiales de programa involucrados. Actualmente, las lecciones aprendidas del proceso se incorporarán a la formulación del nuevo CCA/UNDAF para la identificación de oportunidades de trabajo conjunto. Existen dos niveles de coordinación: 1. Las reuniones del Equipo de País revisan la situación del PC cada mes. 2. Desde la formulación, se ha establecido un grupo técnico interagencial para el PC que se reúne como mínimo una vez al mes. En dichas reuniones, coordinadas anteriormente por la Oficina de Coordinación, ahora se ha incorporado la Unidad Coordinadora del PC.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores	Valor de Referencia	Valor a la fecha	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución			El mecanismo pass-through de ejecución difícil que se puedan realizar actividades de contratación y sum	
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	4	2	Plan Operativo Minutas reuniones	Coordinación del PC OCR
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	3	1	Plan Operativo Minutas reuniones	Coordinación del PC OCR

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?

Gestión: Otras. Especificar

Los Ministerios Gubernamentales que son Co-ejecutores del PC participan en la ejecución tanto directa como indirecta de las diferentes actividades planificadas por lo que son responsables en el logro de los resultados y efectos de dicho programa.

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

El Consejo Nacional de Competitividad, (organismo Gubernamental)

Numero de reuniones del CGP

Hasta el 31 de diciembre de 2010 se han realizado 3 reuniones del CGP, la próxima está convocada para el 18 de enero de 2011

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?

Gestión: Otras. Especificar

Apoyo en actividades de lanzamiento del programa en las provincias de Azua, Montecristi y Valverde, involucramiento y participación en las capacitaciones sobre VIH-SIDA y en los talleres de Trabajo decentes y riesgos laborales

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?

Gestión: Otras. Especificar

Participación activa en capacitaciones y talleres que el programa ha elaborado y ejecutan las agencias del SNU

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Gobierno nacional

La Unidad de gestión del Programa está ubicada en las Instalaciones del Consejo Nacional de Competitividad

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales

La situación actual, tanto del gobierno como de la sociedad civil en materia de apropiación de los objetivos, metas y efecto de programa, ha estado en aumento a medida que va avanzando la ejecución de las actividades y la promoción del programa conjunto. Tanto los beneficiarios como los Co-ejecutores gubernamentales se han involucrado en asistir a los talleres programados, en apoyar en la convocatoria de los mismos; también han estado coordinando, con cada una de las agencias, la elaboración de planes de trabajos, coordinación y ejecución de actividades. A partir del segundo semestre del año 2010 las actividades programadas aumentaron su ritmo de ejecución, esto ha ocasionado un mayor involucramiento e integración de las acciones llevadas a cabo por parte de las instituciones gubernamentales tanto a nivel de sus sedes nacionales como de sus oficinas provinciales y locales

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).

En el último trimestre del 2011 se ha finalizado la contratación del consultor quien ya ha empezado a trabajar en la elaboración de la estrategia de Gestión del Conocimiento

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

Otras (usar recuadro a continuación)

El diseño de la estrategia de comunicación e incidencia tratará de fomentar el diálogo entre ciudadanos y actores beneficiarios tanto directos como indirectos en materia de políticas de desarrollo competitividad y promoción del bienestar social.

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

Organizaciones de inspiración religiosa	0
Coaliciones/redes sociales	1
Grupos ciudadanos locales	2
Sector privado	9
Instituciones académicas	1
Grupos de comunicación y periodistas	0
Otras	0

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

Fomento/formación de capacidades

• Fomento/formación de capacidades Hasta el momento el programa ha ejecutado talleres de lanzamiento que tienen como objetivo dar a conocer a los diferentes actores locales que están involucrados directamente como indirectamente los alcances, objetivos y efectos del programa conjunto y dentro de esta misma actividad abrirá un foro de discusión sobre la problemática que está relacionado el programa y el planteamiento de soluciones y acciones por parte de los invitados al taller. También, mediante las capacitaciones y talleres se difunden las metas, objetivos y alcances del Programa Conjunto. Además de esto,

mediantes las capacitaciones y a través de talleres y seminarios se difunden los alcances, metas y resultados del Programa Conjunto y se realiza una evaluación participativa que tiene como finalidad conocer los niveles de satisfacción de los beneficiarios sobre las acciones y capacitaciones que se desarrollan. Por consiguiente se está desarrollando todo un proceso de sistematización que identificará las lecciones aprendidas sobre las experiencias acontecidas en la ejecución de este programa.

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Capacidades institucionales de gestión y acceso a financiamiento desarrolladas	1400	Por lo menos tres asociaciones han firmado carta acuerdo Programa Conjunto a diciembre del 2010	7.0

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Capacidades institucionales de gestión y acceso a financiamiento desarrolladas	1400	Dos instituciones públicas participan en la incorporación de tecnología, riego y financiamiento a diciembre del 2010	1.0

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Capacidades institucionales de gestión y acceso a financiamiento desarrolladas	1400	Tres Asociaciones de productores se han capacitado empresarial y gerencialmente a diciembre 2010	7.0

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Haber promovido la participación de los pobres desocupados de las zonas productoras de banano en trabajos comunitarios, ampliada la cobertura de los servicios sociales con énfasis en enfermedades transmisibles, salud sexual y reproductiva, y atención brindada a la violencia intrafamiliar y de genero	510	50 mujeres productoras sensibilizadas y empoderadas sobre derecho de la mujer y familia junio de 2012	20.0

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Haber promovido la participación de los pobres desocupados de las zonas productoras de banano en trabajos comunitarios, ampliada la cobertura de los servicios sociales con énfasis en enfermedades transmisibles, salud sexual y reproductiva, y atención brindada a la violencia intrafamiliar y de genero	510	50 mujeres productoras con conocimiento de salud sexual y reproductiva junio de 2012.	15.0

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Haber promovido la participación de los pobres desocupados de las zonas productoras de banano en trabajos comunitarios, ampliada la cobertura de los servicios sociales con énfasis en enfermedades transmisibles, salud sexual y reproductiva, y atención brindada a la violencia intrafamiliar y de genero	510	110 mujeres trabajadoras con conocimiento de salud sexual y reproductiva junio de 2012	50.0

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Haber promovido la participación de los pobres desocupados de las zonas productoras de banano en trabajos comunitarios, ampliada la cobertura de los servicios sociales con énfasis en enfermedades transmisibles, salud sexual y reproductiva, y atención brindada a la violencia intrafamiliar y de genero	510	110 mujeres trabajadoras sensibilizadas y empoderadas sobre los derechos de la mujer y familia junio de 2012	42.0

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Haber promovido la participación de los pobres desocupados de las zonas productoras de banano en trabajos comunitarios, ampliada la cobertura de los servicios sociales con énfasis en enfermedades transmisibles, salud sexual y reproductiva, y atención brindada a la violencia intrafamiliar y de genero	510	Por lo menos dos asociaciones beneficiarias del programa conjunto tienen en su junta directiva mujeres a junio 2012	1.0

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
haber promovido la participación de los pobres desocupados de las zonas productoras de banano en trabajos comunitarios, ampliada la cobertura de los servicios sociales con énfasis en enfermedades transmisibles, salud sexual, reproductiva atención brindada a la violencia intrafamiliar y de genero	28307	250 personas con conocimiento sobre servicios sobre ITS/VIH/SIDA a nivel comunitario a junio 2012	80.0

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
haber promovido la participación de los pobres desocupados de las zonas productoras de banano en trabajos comunitarios, ampliada la cobertura de los servicios sociales con énfasis en enfermedades transmisibles, salud sexual, reproductiva atención brindada a la violencia intrafamiliar y de genero	28307	150 personas de 15 a 24 años con conocimiento sobre ITS/VIH/SIDA a nivel comunitario a junio 2012	100.0

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Fortalecer los vínculos entre las empresas del sector privado, las instituciones públicas y la sociedad civil para crear alianzas estratégicas que permitan elevar el nivel de desarrollo y mejorar las condiciones de vida y asegurar la sostenibilidad en las zonas productoras del banano	28307	3 alianzas estratégicas establecidas a junio del 2012	3.0

Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local. Este programa Conjunto está contribuyendo a los objetivos del Milenio a través del fortalecimiento de las capacidades empresariales a siete Asociaciones de productores las cuales están distribuidas en tres provincias y dos regiones, contribuyendo de tal manera a la erradicación de la pobreza. Por igual está contribuyendo a mejorar los servicios de salud a nivel local mediante acciones que están fortaleciendo los niveles de conocimiento en la población sobre VIH SIDA y el combate a enfermedades contagiosas contribuyendo a disminuir la tasa de mortalidad.

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Para el año 2011 este programa conjunto aumentará plenamente sus niveles de ejecución debido a que ha finalizado prácticamente sus procesos organizativos y de contrataciones

1 Se han promovido y apoyado políticas/programas nacionales y locales que favorecen el desarrollo empresarial

1.1 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto relacionadas con el desarrollo empresarial (incluida la industria agrícola)

Políticas

Núm. Nacional 1

Núm. Local

Normas

Núm. Nacional 1

Núm. Local

Planes

Núm. Nacional 1
Núm. Local

1.2 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes, y el país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

LEY 392-07 SOBRE COMPETITIVIDAD E INNOVACION INDUSTRIAL El objetivo de esta ley es crear un nuevo marco institucional y un cuerpo normativo que permita el desarrollo competitivo de la industria manufacturera proponiendo a estos efectos políticas y programas de apoyo que estimulen la renovación e innovación industrial. ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO EN LA END dentro de su eje estratégico de estabilidad macroeconomía, competitividad y desarrollo Productivo cuenta con los siguientes objetivos 1. General Poseer una estructura productiva articulada e integrada competitivamente a la economía global 2. Específico • Impulsar el Desarrollo exportador sobre la base de una inserción competitiva en los mercados internacionales dinámicos. • Elevar la productividad, competitividad, sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas a fin de contribuir con la sostenibilidad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y general empleo e ingreso para la población rural Desarrollar el sector manufacturero articulador del aparato productivo ambientalmente sostenible e integrado a los mercados globales PLAN NACIONAL COMPETITIVIDAD SISTÉMICA PNCS El PNCS tiene como objetivo un crecimiento competitivo sustentable que permita generar empleos productivos y salarios remunerativos, para promover así un desarrollo humano integral de los dominicanos: mayor esperanza y calidad de vida, mejor educación y mayor nivel de ingreso per cápita. A partir de la implementación de este plan se están ejecutando los siguientes programas y proyectos los cuales tienen como unidad ejecutora y coordinadora al Consejo Nacional de Competitividad: •Proyecto para impulsar la competitividad en el sector industrial de la Zona Norte del país. • Proyecto de apoyo a la calidad del Sector Industrial Dominicano "Implantación de un Sistema de Gestión de Calidad ISO9001-2000 en Empresas Industriales" (con AEIH) •Desarrollo de Estrategia Competitiva de Subsectores Industriales •Diseño de Proyecto de Apoyo a los Clúster Dominicanos •Proyecto Clúster de Piña •Proyecto Clúster de Aguacate •Ejecución del Plan de Acción del Clúster Mangos

1.3 Número de empresarios y/o entidades afectadas por las normas, políticas o planes**Agricultores**

Núm. Total 269000
Núm. Urbano
Núm. Rural

Emprendedores

Núm. Total 6500
Núm. Urbano
Núm. Rural

Microempresas

Núm. Total na
Núm. Urbano na
Núm. Rural na

Pequeñas empresas

Núm. Total na
Núm. Urbano na
Núm. Rural na

Medianas empresas

Núm. Total na
Núm. Urbano na
Núm. Rural na

Grandes empresas

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

Proveedores financieros

Núm. Total na
Núm. Urbano na
Núm. Rural na

Proveedores servicios desarrollo empresarial

Núm. Total 115
Núm. Urbano na
Núm. Rural na

Otras. Especificar

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

1.4 Indique los sectores a que se dirigen las normas, políticas y planes

Agro-industria
Textil y manufacturero
Turismo
Servicios
Alcanzan todos los sectores

1.5 Presupuestos públicos asignados para el fomento empresarial antes de la ejecución del Programa Conjunto

Presupuesto nacional RD\$ 108,139,820.00

Total Presupuesto(s) Local(es) na

1.6 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados a programas o políticas de fomento empresarial desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora

Presupuesto Nacional
% Total 20%
% Inspirado por el programa conjunto NA

Presupuesto Local
% Total na
% Inspirado por el programa conjunto na

2 Provisión de asistencia técnica y fomento de capacidades

2.1 Tipo y número de intervenciones realizadas con el apoyo del Programa Conjunto dirigidas a mejorar las capacidades empresariales, la competitividad y/o el acceso a los mercados

Asistencia técnica

Total
Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas 7
Cooperativas
Other

Servicios desarrollo empresarial

Total 1
Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas
Cooperativas
Otras

Acceso a financiación

Total 1
Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas 1
Cooperativas
Otras

Certificación

Total
Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas
Cooperativas
Otras

Otras. Especificar

Total
Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas
Cooperativas
Otras
Talleres de capacitación empresarial y gerencial 7 Participación en encuentros internacionales 1 encuentro, 7 asociaciones participantes Participación en Plataforma de exportación IICA 7 asociaciones Acuerdos para financiamiento 1 acuerdo Talleres de capacitación en TIC 7

2.2 Número total de personas que han recibido ayuda directa a través de estas intervenciones

Asistencia técnica

Agricultores 2,000
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres

Servicios desarrollo empresarial

Agricultores 50
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres

Acceso a financiación

Agricultores 330
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres

Certificación

Agricultores
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres

Otras. Especificar

Agricultores

Emprendedores

Empleados

Otros

Mujeres

Hombres

2.3 En función de los datos disponibles, ¿qué impacto han tenido estas intervenciones?

Aumento de la producción

Mejora en el nivel de comercialización

Mayor calidad de productos y servicios

Acceso a nuevos mercados: Internacional

Obtención de financiación

Adopción de nuevas tecnologías

3 Se han creado o fortalecido organizaciones y alianzas que contribuyen al fomento empresarial y la competitividad**3.1 Tipo y número de organizaciones creadas o fortalecidas****Clusters**

Total

Núm. empresas participantes

Total individuos participantes

Núm. hombres participantes

Núm. mujeres participantes

Cooperativas

Total

Núm. empresas participantes

Total individuos participantes

Núm. hombres participantes

Núm. mujeres participantes

Asociaciones de agricultores

Total

7

Núm. empresas participantes

7

Total individuos participantes

1400

Núm. hombres participantes

1230

Núm. mujeres participantes

170

Asociaciones de empresarios

Total

Núm. empresas participantes

Total individuos participantes

Núm. hombres participantes

Núm. mujeres participantes

Otras. Especificar

Total

7

Núm. empresas participantes

7

Total individuos participantes

1400

Núm. hombres participantes

1230

Núm. mujeres participantes

170

Alianza para financiamiento... 1 Alianza para certificación ... 2 Alianza para la exportación... 7

3.2 Número de empresas objetivo del Programa Conjunto que obtuvieron algún tipo de beneficio económico como resultado de sus intervenciones**Clusters**

Total

7

Núm. empresas participantes

7

Total individuos participantes

1400

Núm. hombres participantes

1230

Núm. mujeres participantes

170

Cooperativas

Total

na

Núm. empresas participantes

na

Total individuos participantes

na

Núm. hombres participantes

na

Núm. mujeres participantes

na

Asociaciones de agricultores

Total

7

Núm. empresas participantes

7

Total individuos participantes

1400

Núm. hombres participantes

1230

Núm. mujeres participantes

170

Asociaciones de empresarios

Total

na

Núm. empresas participantes

na

Total individuos participantes

na

Núm. hombres participantes

na

Núm. mujeres participantes

na

Otras. Especificar

Total na
Núm. empresas participantes na
Total individuos participantes na
Núm. hombres participantes na
Núm. mujeres participantes na