

## Section I: Identification and JP Status

### Programa de patrimonio productivo y ciudadanía a mujeres en extrema pobreza de Bolivia

#### Semester: 2-10

País	Bolivia
Ventana Temática	Igualdad de género y empoderamiento de la mujer
Proyecto Atlas MDGF	
Título del programa	Programa de patrimonio productivo y ciudadanía a mujeres en extrema pobreza de Bolivia

Número de informe	
Período del informe	2-10
Duración del programa	
Fecha oficial de comienzo	

Organizaciones NU participantes	* FAO * PNUD * ONUDI
---------------------------------	----------------------------

Socios Ejecutivos	* Autoridades Locales y departamentales(4 Alcaldías y 4 Prefecturas) * Ministerio de Justicia – Viceministerio de Igualdad de Oportunidades
-------------------	--

#### Budget Summary

##### Presupuesto total aprobado

ONUDI	\$1,565,602.00
FAO	\$1,851,068.00
PNUD	\$5,583,330.00

Total \$9,000,000.00

**Cantidad total transferida hasta el momento**

ONU DI	\$851.04
FAO	\$1,236,260.00
PNUD	\$3,638,957.00
Total	\$4,876,068.04

**Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha**

ONU DI	\$385,861.00
FAO	\$738,687.00
PNUD	\$5,521,429.00
Total	\$6,645,977.00

**Presupuesto total desembolsado hasta la fecha**

ONU DI	\$322,528.00
FAO	\$466,514.00
PNUD	\$3,234,927.00
Total	\$4,023,969.00

**Donantes**

Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria en 2010, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Cantidad (miles de dólares EE.UU.)

Tipo	Donante	Total	Para 2010	Para 2011	Para 2012
Paralela					
Participación en los gastos					
Contraparte	Gobiernos Municipales de: Totora, Tiraque, Mizque, Pocona, Urubicha	60920	0	60920	0

DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

### Beneficiarios directos

	Hombres	Hombres de grupos étnicos	Mujeres	Mujeres de grupos étnicos	Niños	Niñas	Instituciones nacionales	Instituciones Locales
Destinatarios previstos			2040				1	4
Destinatarios alcanzados			3568				1	0
Previstos - alcanzados	0	0	-1528	0	0	0	0	4
% diferencia	0	0	174.9	0	0	0	100.0	0.0

### Beneficiarios indirectos

	Hombres	Hombres de grupos étnicos	Mujeres	Mujeres de grupos étnicos	Niños	Niñas	Instituciones nacionales	Instituciones Locales
Destinatarios previstos	2040			0	2040	4080	2	17
Destinatarios alcanzados	3568			1	3568	7136	2	5
Previstos - alcanzados	-1528	0	0	-1	-1528	-3056	0	12
% diferencia	174.9	0	0	0	174.9	174.9	100.0	29.41

## Section II: JP Progress

### 1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

#### ¿Hay dificultades para la ejecución?

Administración (Contratos públicos, etc.) /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)

#### ¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

Otras. Especificar

*-Inscripción de recursos que ha detenido firma de acuerdos y traspaso de recursos.*

*-Limitaciones de algunas agencias socias en la suscripcion de contratos de montos altos*

### 2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

#### ¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si true  
Non false

#### En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si  
No

#### Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores	Valor de Referencia	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución	1.784.732da 4,75	Valor a la fecha Referencia Licitación Pública para contratación de servicios de Operadora 1036/09-01"	Procesos realizados documentadosy contratos firmados InvitacionesDirectas LicitacionesPúblicas

Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM

Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM

5000

3 Visitas de Seguimiento del Comité de Gestión a UERs beneficiadas por el Programa

Informes de viajes

Visita de campo

### 3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

**¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?**

No están involucrados      false  
 Ligeramente involucrados      false  
 Bastante involucrados      true  
 Totalmente involucrados      false

**¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?**

Formulación de políticas/toma de decisiones

*El Gobierno participa en los Comites de Gestion del Programa y en el Comite Nacional Directivo*

Gestión: Presupuestos

*El Gobierno participa en los Comites de Gestion del Programa y en el Comite Nacional Directivo*

**¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?**

No está involucrada      false  
 Ligeramente involucrada      false  
 Bastante involucrada      true  
 Totalmente involucrada      false

**¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?**

Formulación de políticas/toma de decisiones

*En esta gestión ha participado junto a los gobiernos municipales en la priorización de los rubros productivos a priorizar para el financiamiento. También, en reuniones de seguimiento en algunas regiones. Esto depende del nivel de organización.*

**¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?**

No están involucrados      false  
 Ligeramente involucrados      false  
 Bastante involucrados      true

Totalmente involucrados      false

**¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?**

Formulación de políticas/toma de decisiones

**¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?**

Sede propia

## 4 Comunicación e Incidencia

**¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?**

Si      true

Non      false

**¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?**

Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM

Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados

Relación con los medios e incidencia

**¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?**

Organizaciones de inspiración religiosa

Coaliciones/redes sociales

Grupos ciudadanos locales

Sector privado

Instituciones académicas

Grupos de comunicación y periodistas

Otras      La Estrategia visualiza alianzas con instancias comunicacionales, gubernamentales y no gubernamentales que tengan alcance a nivel nacional y local:  Medios de Comunicación impresos (La Razón, El Deber, Nueva Empresa),

**¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?**

Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc

- Se tiene reuniones con actores locales para informar sobre los beneficios del programa y sus servicios ofertados.

- Se ha difundido el programa a nivel municipal y su plan de ejecución con autoridades comunitarias, organizaciones de mujeres y gobiernos municipales y sub municipales.

- Se realizan semanalmente actividades de promoción en los municipios para ampliar el universo de mujeres beneficiadas con los servicios del programa.

Otras



- *Se tiene reuniones con actores locales para informar sobre los beneficios del programa y sus servicios ofertados.*
- *Se ha difundido el programa a nivel municipal y su plan de ejecución con autoridades comunitarias, organizaciones de mujeres y gobiernos municipales y sub municipales.*
- *Se realizan semanalmente actividades de promoción en los municipios para ampliar el universo de mujeres beneficiadas con los servicios del programa.*

## **Section III: Millenium Development Goals**

### **Objetivos de Desarrollo del Milenio**

#### **Comentarios narrativos adicionales**

**Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local**

#### **Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F**

- Se ha concretizado el apoyo y la participación de ONU-MUJERES en el programa en el área de análisis de género, capacitación y asistencia técnica en género y derechos de las mujeres. Responsabilidad sobre los Efectos 2 y 3 PRODOC que se ajustan y se fusionan en uno.
- Para la incorporación de ONU-MUJERES se reasignaron los recursos entre agencias de Naciones Unidas con el objeto de mejorar la eficacia y eficiencia del Programa y se elaboró un revision sustantiva para que apruebe los cambios en el PRODOC y Presupuesto.
- En agosto del 2010 se recibió una misión de evaluación de medio término, la cual alertó sobre ciertos ajustes que deberían adoptarse, a fin de que el programa obtuviese los resultados planteados al momento de su formulación, es decir en el 2007-2008. Estos ajustes, fueron plasmados en aproximadamente 25 recomendaciones y en otros hallazgos por componentes.
- El CGP priorizó cuatro categorías de recomendaciones de la Evaluación de Medio término: Focalización, Fortalecimiento del enfoque de género, Apropiación, y Sostenibilidad del programa, que son la base para la elaboracion del plan de mejoras 2011.
- El Programa cuenta con un sistema automatizado y actualizado software de monitoreo y seguimiento) para medir impacto y realizar el monitoreo a los resultados del programa.



## Section IV: General Thematic Indicators

### 1 Integración de las cuestiones de género en la formulación de políticas y mejora de los sistemas legales que reconocen y garantizan los derechos de las mujeres

#### 1.1 Número de normas, políticas o planes adoptados que abordan explícitamente cuestiones vinculadas a la discriminación de género y promueven la igualdad de género y/o el empoderamiento de la mujer

##### Políticas

Núm. Nacional      Pla de igualdad de Oportunidades  
Núm. Local

##### Normas

Núm. Nacional  
Núm. Local

##### Planes

Núm. Nacional  
Núm. Local

#### 1.2 ¿Se encuentran todas ellas alineadas con los compromisos internacionales adoptados por el país (particularmente CEDAW)? Por favor, especificar.

Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial):

#### 1.3 Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes

Reforma de la justicia

Ámbito Económico Productivo del Plan Nacional de Desarrollo, Plan Nacional para la Igual de Oportunidades

Salud

*Ámbito Económico Productivo del Plan Nacional de Desarrollo, Plan Nacional para la Igual de Oportunidades  
Derechos laborales*

*Ámbito Económico Productivo del Plan Nacional de Desarrollo, Plan Nacional para la Igual de Oportunidades  
Plan nacional de desarrollo/plan de igualdad de género*

*Ámbito Económico Productivo del Plan Nacional de Desarrollo, Plan Nacional para la Igual de Oportunidades  
Violencia de género*

*Ámbito Económico Productivo del Plan Nacional de Desarrollo, Plan Nacional para la Igual de Oportunidades*

#### **1.4 Presupuestos públicos asignados a políticas o intervenciones en materia de igualdad de género antes de la ejecución del programa conjunto**

##### **Presupuesto Nacional**

Total 42614

##### **Presupuesto Local**

Total 42614

#### **1.5 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados a políticas o programas de igualdad de género desde el comienzo del programa hasta ahora**

##### **Presupuesto Nacional**

% En total

% Inspirado por el programa conjunto

##### **Presupuesto Local**

% En total

% Inspirado por el programa conjunto

#### **1.6 Número de ciudadanos y/o instituciones directamente afectadas por las normas, políticas o planes**

Ciudadanos

Instituciones públicas nacionales  
Instituciones públicas locales  
Instituciones privadas

## 1.7 Número de instituciones, funcionarios y ciudadanos formados con la ayuda del Programa Conjunto para tomar decisiones informadas en cuestiones relacionadas con el género

### Instituciones públicas

Núm. Total 135

### Instituciones privadas

Núm. Total 0

### Funcionarios

Núm. Total 12

Núm. Mujeres

Núm. Hombres

### Ciudadanos

Núm. Total

Núm. Mujeres 455

Núm. Hombres

## 2 Se ha reforzado la participación de las mujeres en la vida económica y en la toma de decisiones públicas de su comunidad y/o país

### Budget

National budget

Total Local budget

### Number of women empowered and/or trained with the support of the joint programme who gained access and/or improved their economic rights

No. women 3568

No. urban

% Ethnic group

Specify

**Number of women empowered and/or trained with the support of the joint programme who improved their income**

**Type of improvements generated by the Joint Programme on the beneficiaries' wellbeing through the improvement of economic rights/income generation**  
Others

*-Incremento de patrimonio*

*-Incremento de Activos /insumos*

*-Incremento de capital financiero (liquidez)*

*-Incremento de Capital Social (mujeres capacitadas y entrenadas)*

**2.1 Número de mujeres empoderadas y/o formadas con apoyo del Programa Conjunto que han logrado y/o mejorado sus derechos económicos**

Núm. Mujeres 3568

Núm. Urbano

% Grupo étnico

Núm. rural

**2.2 Número de mujeres empoderadas y/o formadas con apoyo del Programa Conjunto que han mejorado sus ingresos**

Núm. Mujeres 1280

Núm. Urbano

% Grupo étnico

Núm. rural

**2.3 En función de los datos disponibles, indique cómo ha mejorado el bienestar de las beneficiarias con el aumento de sus derechos económicos/ingresos (logrado con el apoyo del Programa Conjunto)**

Otros

*-Incremento de patrimonio*

*-Incremento de Activos /insumos*  
*-Incremento de capital financiero (liquidez)*  
*-Incremento de Capital Social (mujeres capacitadas y entrenadas)*

## **2.4 Número de mujeres que han pasado a ocupar cargos públicos de responsabilidad política con el apoyo del Programa Conjunto**

Núm. Total  
Núm. Urbano  
% Grupo étnico  
Núm. Nacional  
Núm. Local

## **3 Ha disminuido el nivel de violencia contra las mujeres/niñas y mejorado el apoyo ofrecido a las víctimas de la violencia de género**

### **3.1 Número de mujeres/niñas con acceso a servicios de prevención y protección (v.g. centros de acogida, asistencia legal o médica), antidiscriminación y/o de salud reproductiva a través de la labor del Programa Conjunto**

Núm. Total  
Núm. Mujeres  
Núm. Niñas  
Núm. Urbano  
Rural/Indígena

### **3.2 Número de mujeres/niñas que han utilizado servicios de prevención y protección (v.g. centros de acogida, asistencia legal o médica), antidiscriminación y/o de salud reproductiva a través de la labor del Programa Conjunto**

Núm. Total

Núm. Mujeres  
Núm. Niñas  
Núm. Urbano  
Rural/Indígena

### **3.3 Variación (%) en los casos de violencia de género denunciados a la policía desde el inicio del Programa hasta este momento**

## **4 Aumento de la sensibilización sobre cuestiones de igualdad de género y de defensa y promoción de la misma**

### **4.1 Número y tipo de aliados a quienes se han dirigido los esfuerzos de sensibilización y defensa y promoción de la perspectiva de género**

Funcionarios	
Instituciones privadas	
Organizaciones comunitarias	455
Líderes religiosos	
Otros, especificar	

Número a nivel nacional	455
Número a nivel local	

### **4.2 Indicar los medios de comunicación/acciones de sensibilización empleados/as**

Periódico y prensa escrita  
Radio  
Televisión  
Actividades comunitarias

## b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto

Resultados esperados (Resultado y productos)	Indicadores	Línea de base Diciembre 2009*	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección	Responsables	Riesgos y supuestos
<b>OUTCOME 1.-</b>	<b>1.286 mujeres en zonas seleccionadas tienen un nuevo patrimonio o han incrementado el que poseían.</b>							
<b>1.1 Resultado esperado gestión 2010 = 476</b> emprendimientos de mujeres (UERs en etapa de germinación, formación) obtendrán USD 1.497.051, bajo la modalidad de capital semilla y/o Start up, para alcanzar un volumen de negocios de al menos un 15%	Indicador: Número de mujeres en UERs en las áreas seleccionadas que tienen un nuevo patrimonio o han incrementado el que poseían	Línea base = <b>324</b> emprendimientos de mujeres obtuvieron USD 421.168, bajo modalidad de capital semilla y/o Start up	1.192 mujeres con UERs (micro) obtendrán \$US 3.720.041 bajo modalidad de siembra de capital y start up para alcanzar un volumen de ventas de 4.965.000	<b>Producto/Resultado Alcanzado = 1277</b> mujeres con UERs micro obtuvieron USD 1.750.975, bajo modalidad de capital semilla y/o Start up alcanzando un volumen de ventas de USD 1.658.790.-	Carpetas de operaciones de financiamiento a UERs Información registrada en sistema informático del Programa (Archivos físicos y digitales)	Actas de comité de inversiones de las Oficinas Regionales, Plan de Mejoras de UERs	Entidades Operadoras, Personal regional, Gerencia Servicios Financieros	
<b>1.2 Resultado esperado gestión 2010 = 42</b> emprendimientos liderizados por mujeres (UERs micro y pequeñas) obtendrán USD 178.971, bajo la modalidad de riesgo compartido, para incrementar su capital de trabajo en al menos 50%	Indicador: Número de mujeres en UERs en las áreas seleccionadas que tienen un nuevo patrimonio o han incrementado el que poseían	Línea base = Cero (0)	86 mujeres con UERs (pequeñas) recibirán \$US 357.940 bajo modalidad de capital de riesgo y riesgo compartido para alcanzar un volumen de ventas anual promedio de 631.000	<b>Producto/Resultado Alcanzado = 3</b> UERs de mujeres con UERs pequeñas obtuvieron USD 21.428, bajo modalidad de riesgo compartido, alcanzando un volumen de ventas de USD 23.500	Carpetas de operaciones de financiamiento a UERs Información registrada en sistema informático del Programa (Archivos físicos y digitales)	Actas de comité de inversiones de las Oficinas Regionales, Plan de Mejoras de UERs	Entidades Operadoras, Personal regional, Gerencia Servicios Financieros	
<b>1.3 Resultado esperado gestión 2010 = 5</b> medianas empresas	Indicador: Número de mujeres en	Línea base = Cero (0)	9 mujeres con UERs	<b>Producto/Resultado Alcanzado =</b>				

liderizadas por mujeres obtendrán USD 53.684, bajo la modalidad de riesgo compartido, incrementando su capital de trabajo en al menos 50%	UERs en las áreas seleccionadas que tienen un nuevo patrimonio o han incrementado el que poseían		(medianas) recibirán \$US 107.370 bajo modalidad de capital de riesgo y riesgo compartido para alcanzar un volumen de ventas anual promedio de 189.000	<b>0</b> Desde Agosto 2009, y antes de arrancar con las acciones operativas (noviembre 2009) se desestimó la viabilidad de realizar operaciones de capital de riesgo, decisión comunicada por escrito en el informe de ese período al Fondo				
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Nota: La conceptualización adoptada sobre micro, pequeña y mediana, se realizó en base a definiciones utilizadas por la ASFI, PRO RURAL, y un estudio de OECAS (Organizaciones económicas campesinas) de De Connick Lucas (2005). UER micro: aquella que tiene ventas anuales y patrimonio hasta U\$ 20.000; UER pequeña: ventas anuales y patrimonio hasta U\$ 50.000; UER mediana: ventas anuales y patrimonio por encima de U\$ 50.000.

<b>1.4 Resultado esperado gestión 2010 = al menos 544</b> mujeres en UERs que han accedido a servicios financieros del programa, han recibido <b>capacitación en gestión y/o producción</b> relacionadas con sus emprendimientos	Indicador: Número de mujeres en UERs en las áreas seleccionadas que tienen un nuevo patrimonio o han incrementado el que poseían	Línea base = <b>78</b> mujeres en UERs. han recibido <b>capacitación.</b>	<b>1.286</b> mujeres han recibido Capacitación para adquirir o perfeccionar sus capacidades de <u>gestión y/o producción</u> relacionadas con sus emprendimientos	<b>Producto/Resultado Alcanzado = 1521</b> mujeres en UERs. han recibido <b>capacitación en gestión y/o producción.</b>	Información registrada en sistema informático del Programa Semilla (Archivo físico por evento ejecutado)	Registro de participación durante el proceso de ejecución del servicio. Revisión de evidencias salvaguardadas en cada carpeta de ejecución del servicio.	Entidades Operadoras, Personal regional, Gerencia Servicios No Financieros	
<b>1.5 Resultado esperado gestión 2010 = al menos 609</b> mujeres en UERs (lideradas por mujeres) que han accedido a servicios financieros del programa, han recibido <b>asistencia técnica en gestión y producción</b> relacionadas con sus emprendimientos.	Indicador: Número de mujeres en UERs en las áreas seleccionadas que tienen un nuevo patrimonio o han incrementado el que poseían	Línea base = <b>51</b> mujeres en UERs han recibido <b>asistencia técnica.</b>	<b>1.286</b> mujeres han recibido Asistencia Técnica para adquirir o perfeccionar sus capacidades de <u>gestión y/o producción</u> relacionadas con	<b>Producto/Resultado Alcanzado = 377</b> mujeres en UERs han recibido <b>asistencia técnica en gestión y/o producción.</b>	Información registrada en sistema informático del Programa Semilla (Archivo	Registro de participación durante el proceso de ejecución del servicio. Revisión de evidencias salvaguardadas en cada	Entidades Operadoras, Personal regional, Gerencia Servicios No Financieros	



			sus emprendimientos		físico por evento ejecutado)	carpeta de ejecución del servicio.		
<b>1.6 Resultado esperado gestión 2010 = 107</b> articuladoras de mercado (mujeres) en los rubros de negocios en marcha han sido identificadas y capacitadas y están en funciones.	Indicador: Número de mujeres en UERs en las áreas seleccionadas que tienen un nuevo patrimonio o han incrementado el que poseían	Línea base = <b>13</b> mujeres (4 regiones de trabajo), identificadas como potenciales articuladoras de mercado y se ha conocido sus necesidades de capacitación, asistencia técnica y otros.	<b>215</b> articuladoras de mercado han sido entrenadas y están en funciones	<b>Producto/Resultado Alcanzado = 254</b> mujeres (4 regiones de trabajo), identificadas como potenciales articuladoras de mercado y se ha conocido sus necesidades de capacitación, asistencia técnica y otros.	Reportes de operadoras en base a cuadros establecidos. (Archivos digitales y físicos)	Informes de reportes de operadoras (matrices de datos)	Entidades Operadoras, Personal regional, Gerencia Servicios No Financieros	

Resultados esperados (Resultado y productos)	Indicadores	Línea de base Diciembre 2009*	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección	Responsables	Riesgos y supuestos
<b>OUTCOME 2.-</b>								
<b>1.286 mujeres ejercen plenamente sus derechos</b>								
<b>El componente de servicios ciudadanos fue reformulado, su implementación se ha iniciado el último trimestre 2010</b>								
<b>2.1 Resultado esperado gestión 2010: 257 mujeres de las UERs y su entorno familiar</b> han sido sensibilizadas, informadas y capacitadas en el reconocimiento de derechos específicos de las mujeres.	Indicador: Número de mujeres en las áreas seleccionadas están capacitadas e informadas sobre su condición de ciudadanía y sobre los mecanismos para su cumplimiento	Línea de base: 0	1286 mujeres y al menos 67 comunidades rurales	136 mujeres capacitadas	Encuesta participativa a comunidades y familias (Anual)	Informe de UEP sobre resultados de la encuesta participativa	Operadores, Gerencia de Servicios Ciudadanos	Nota: El último trimestre de 2010 se ha diseñado el material didáctico para su implementación el 2011, gestión en la que se cumplirá la meta total establecida.
<b>2.2 Resultado esperado gestión 2010: 377 mujeres</b> que no tenían documentos de identidad, reciben	Indicador: Número de mujeres con documentos de	Línea de base: 0	1887 mujeres		Carta de Acuerdo con	Informes programa de Cedulación	Entidad Operadora (PCG),	Nota: La ejecución no se pudo iniciar en la gestión 2010 por

por lo menos un certificado de nacimiento válido y/o un carnet de identidad.	identidad.				Programa de Cedulación Gratuita (PCG), Ministerio de Gobierno, para documentar a 9805 personas	Gratuita, Registros, archivos UEP	Gerencia de Servicios Ciudadanos	trámite de inscripción de recursos en el Vice ministerio de inversión pública y financiamiento externo (VIPFE)
<b>2.3 Resultado esperado gestión 2010:</b> <b>85 mujeres</b> reciben asistencia legal y son tituladas como propietarias o copropietarias de sus parcelas.	Indicador: Número de mujeres con documentos de propiedad	Línea de base: 0	425 mujeres		Carta de Acuerdo con INRA en proceso de firma	Documentos procesados INRA/UEP	Gerencia de Servicios Ciudadanos, entidad operadora (INRA)	En la gestión 2011 se cumplirá la meta total, por los procedimientos de saneamiento de tierras del INRA, que no son individuales sino territoriales.
<b>2.4 Resultado reformulado gestión 2010:</b> Programa Nacional de Vivienda Social y Solidaria adaptado para beneficiar a mujeres jefas de hogar del área rural en condiciones de extrema pobreza.	Indicador: Número de mujeres registradas en programas de vivienda	Línea de base: 0	354 mujeres jefas de hogar son insertas en programas de vivienda (o mejoramiento de vivienda) rural, donde figurarán como propietarias en las áreas escogidas, entre 2008 y 2011	0	Carta de Acuerdo con Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda para apoyar la formulación del nuevo Plan de Vivienda, que favorezca a mujeres rurales	Documentación. Informes de seguimiento	Gerencia de Servicios Ciudadanos, Ministerio de Obras Públicas	El Programa Nacional de Vivienda Social ha tenido dificultades en su implementación y se ha decidido su reformulación en la gestión 2010 Supuesto: El programa de vivienda ha sido aprobado, con instrumentos que favorecen el acceso de mujeres rurales y se presentan carpetas de las beneficiarias del Programa para su inserción, cumpliendo la meta del programa. Riesgo: El gobierno no aprueba el Plan de Vivienda oportunamente.

Nota: El supuesto general para el cumplimiento de metas y logro de resultados/productos, es que las agencias ejecutoras, principalmente ONUDI y FAO, tienen capacidad de ejecución y son ágiles en sus procedimientos administrativos y financieros, facilitando la firma de convenios y desembolsos, lo que permite la ejecución de saldos

pendientes de gestiones anteriores y lo programado para el 2010.

Resultados esperados (Resultado y productos)	Indicadores	Línea de base Diciembre 2009*	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección	Responsables	Riesgos y supuestos
<b>OUTCOME 3.-</b>								
<b>Se ha creado un ambiente institucional favorable para el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las mujeres Este componente ha sido reformulado, su implementación se ha iniciado el último trimestre</b>								
<b>3.1 Resultado esperado gestión 2010:</b> <b>37 funcionarios en puestos claves de jurisdicción local</b> son capacitados sobre sus obligaciones para garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres	Indicador: Número de funcionarios de organizaciones públicas de nivel local capacitados	Línea de base: 0	125 funcionarios de nivel local		Informes de capacitación; planes municipales (Cuatrimestral)		Operadores, Gerencia de Servicios Ciudadanos	Se ha firmado una Carta de Acuerdo con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional para elaboración de módulos de capacitación a funcionarios de todos los niveles para generar capacidades institucionales como garantes de derechos de las mujeres
<b>3.2 Resultado esperado gestión 2010:</b> <b>15 funcionarios</b> de organizaciones públicas clave de jurisdicción departamental capacitados sobre su rol para garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres	Indicador: Número de unidades departamentales señaladas y número de funcionarios capacitados.	Línea de base: 0	50 funcionarios de nivel departamental		Informes de capacitación; planes institucionales (Cuatrimestral)		Operadores Gerencia de Servicios Ciudadanos	
<b>3.3 Resultado esperado gestión 2010:</b> <b>8 funcionarios</b> de instituciones clave de competencia nacional capacitados sobre su rol para garantizar el ejercicio de los Derechos de las mujeres.	Indicador: Número de instituciones nacionales capacitadas	Línea de base: 0	25 funcionarios de nivel nacional		Informes de capacitación; planes institucionales (cuatrimestral)		Operadores Gerencia de Servicios Ciudadanos	
<b>3.4 Resultado esperado gestión 2010:</b> 2 Gobiernos Municipales capacitados con proyecto de apoyo a la equidad de género aprobados o en proceso de aprobación	Indicador: Número Gobiernos Municipales capacitados	Línea de base: 0	6 Gobiernos Municipales	5 Gobiernos Municipales han firmado convenios con el PNUD para apoyar a mujeres productoras de sus	Informes de capacidades y prácticas a instituciones (Anual)		UEP regionales	

				municipios, comprometiendo recursos propios para la gestión 2011				
<b>3.5 Resultado esperado gestión 2010:</b> VIO fortalecido en sus capacidades de gestión, normativas, técnicas y operacionales		Línea de base: 0		6 consultoras/es contratadas/os para apoyar al VIO en temas Fortalecimiento Institucional	Informes del VIO (Anual) Contratos		VIO	

Nota: Son diversas las iniciativas de capacitación y sensibilización en género realizadas con funcionarios/as públicas a lo largo de los años, sin embargo, no se dispone de información histórica en relación a esta temática y tampoco relacionada con el impacto de las mismas. En ese marco, es que la estrategia de Servicios Ciudadanos aprobada en Septiembre 2010 planteó la institucionalización de esta capacitación a través de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, entidad especializada en capacitación a funcionarios/as públicos/as.

## c. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera

CUADRO RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERA DESEMBOLSADO Y COMPROMETIDO  
SEGUNDO SEMESTRE 2010

ACT	DESCRIPCIÓN	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL USD	PRESUPUESTO O PNUD USD	TOTAL EJECUTADO 2010 PNUD	SALDO DISPONIBLE PNUD	PRESUPUESTO O FAO USD	TOTAL EJECUTADO 2010 FAO	SALDO DISPONIBLE FAO	PRESUPUESTO O ONUDI USD	TOTAL EJECUTADO 2010 ONUDI	SALDO DISPONIBLE ONUDI	TOTAL EJECUTADO 2010 GENERAL	TOTAL COMPROMISOS 2010 GENERAL	TOTAL EJECUTADO 2010 + GENERAL	% Ejecutado x Comp.
1	<b>Gestión Programa Conjunto (Incluye Oficinas Regionales)</b>	506.882	436.667	367.232	68.342	64.800	36.690	28.110	5.415	3.440	1.975	407.361	0	407.361	14%
	Local Consultants	253.215	195.000	180.829	14.171	52.800	22.458	30.342	5.415	3.440	1.975	206.727	-	206.727	
	Travel	63.073	51.073	42.264	8.809	12.000	10.958	1.042	0	-	-	53.223	-	53.223	
	Contractual Services - Companies	33.839	33.839	22.476	11.363	0	3.273	-3.273	0	-	-	25.749	-	25.749	
	Equipment and Furniture	17.839	17.839	29.233	-11.394	0	0	0	0	-	-	29.233	-	29.233	
	Communications and Audio Visual Equipment	30.000	30.000	23.043	6.957	0	0	0	0	-	-	23.043	-	23.043	
	Supplies	17.929	17.929	11.097	6.831	0	0	0	0	-	-	11.097	-	11.097	
	Equipments TICS	17.100	17.100	14.365	2.735	0	0	0	0	-	-	14.365	-	14.365	
	Rental and Maintenance - Premises	21.857	21.857	18.920	2.937	0	0	0	0	-	-	18.920	-	18.920	
	Rental	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
	Rental and Maintenance TICS	1.817	1.817	1.319	498	0	0	0	0	-	-	1.319	-	1.319	
	Rental and Maintenance Others	10.011	10.011	6.310	3.701	0	0	0	0	-	-	6.310	-	6.310	
	Costos de Auditoria	800	800	707	0	0	0	0	0	-	-	707	-	707	
	Costos de Produccion audiovisual y publicaciones	11.103	11.103	6.321	4.782	0	0	0	0	-	-	6.321	-	6.321	
	Miscellaneous Expenses	12.682	12.682	10.347	2.335	0	0	0	0	-	-	10.347	-	10.347	
	Training	14.617	14.617	0	14.617	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
	Facilities & Administration	35.482	30.567	25.706	4.860	4.536	2.569	1.968	379	241	138	28.516	-	28.516	
2	<b>Outcome 1: Patrimonialización</b>	2.969.750	1.922.910	1.815.847	107.063	482.466	104.760	377.706	564.374	206.763	357.611	2.127.370	2.379.659	4.507.029	73%
	Travel	0	0	0	0	0	2.791	-2.791	0	-	-	2.791	-	2.791	
	Local Consultants	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
	Donacion de Micro Capital y Credito	2.969.750	1.922.910	1.815.847	107.063	482.466	101.969	380.497	564.374	206.763	357.611	2.124.579	2.379.659	4.504.237	
	Facilities and Administration	207883	134604	127.109	7494	33773	7.333	26439	39506	14.473	25033	148.916	166.576	315.492	
3	<b>Outcome2: Derechos civiles</b>	268.271	0	0	0	241.478	129.845	111.633	26.793	0	26.793	129.845	70.815	200.660	4%
	Contractual Services - Companies	226.634	0	0	0	199.841	94.495	105.347	26.793	-	26.793	94.495	70.815	165.310	
	Local Consultants	41.637	0	0	0	41.637	35.351	6.286	0	-	-	35.351	-	35.351	
	Facilities and Administration	18779	0	0	0	16903	8.997	7.814	1876	-	1876	8.997	4.957	13.954	
4	<b>Outcome 3: Ambiente institucional favorable</b>	106.366	5.371	0	5.371	2.362	(303)	2.664	98.634	57.164	41.470	56.862	0	56.862	2%
	Local Consultants	65.177	0	0	0	0	0	0	65.177	41.290	23.887	41.290	-	41.290	
	Travel	11.277	5371	0	5.371	262	0	262	5.645	5.986	(342)	5.986	-	5.986	
	Contractual Services - Companies	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
	Equipment and Furniture	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
	Supplies	12.600	0	0	0	0	0	0	12.600	-	12.600	-	-	-	
	Equipments TICS	0	0	0	0	0	0	0	0	3.255	(3.255)	3.255	-	3.255	
	Miscellaneous Expenses	1.443	0	0	0	0	0	0	1.443	2.775	(1.332)	2.775	-	2.775	
	Training	15.869	0	0	0	2.100	-303	2.403	13.769	3.858	9.911	3.555	-	3.555	
	Facilities and Administration	7446	376	0	376	165	-21	186	6904	4.001	2.903	3.980	-	3.980	
	<b>TOTAL EJECUTADO PRESUPUESTO 2010</b>	3.851.269	2.364.947	2.183.079	180.776	791.106	270.993	520.113	695.216	267.367	427.849	2.721.438	2.450.474	5.171.912	93%
	Costos de servicios (7%)	269.589	165.546	152.816	12.731	55.377	18.878	36.408	48.665	18.716	29.949	190.409	171.533	361.942	7%
	<b>Total Ejecutado + comisiones 2010</b>	4.120.858	2.530.494	2.335.894	193.506	846.483	289.871	556.521	743.881	286.082	457.799	2.911.847	2.622.007	5.533.854	100%
	<b>Porcentajes de ejecucion</b>			92%	8%		34%	66%		38%	62%	71%	64%	134,29%	0%

## PLAN DE TRABAJO 2010 CON CODIGOS DE COLORES DE CIERRE DE GESTIÓN PROGRAMA DE PATRIMONIO PRODUCTIVO Y CIUDADANIA BOL/57995

Enfoque: Las actividades se orientan a buscar la consolidación de la oferta del programa																		
Metas anuales	Actividades	CRONOGRAMA				Organismo de las Naciones Unidas	Parte Responsable	% Tasas de logro de actividades	Fuente de financiación	PROGRESO DE EJECUCION FINANCIERA								
		T1	T2	T3	T4					Descripción del presupuesto	Cantidad Total Planificada US	Cantidad Total Comprometida US	Cantidad Total Desembolsada US					
Gestión eficiente del Joint Programme	Funcionamiento del sistema de gobierno del Programa Conjunto					PNUD-FAO-ONUDI	PNUD-FAO-ONUDI-VIO-UEP	f	MDG-F	Estos costos incluyen salarios, alquileres de oficina, gastos de viaje, de comunicaciones, servicios básicos, seguro y otros de la Oficina Nacional	317.576	0	207.378					
	Ajuste de la estructura organizativa de la UEP						UEP	f	MDG-F									
	Gerenciar el cumplimiento de metas y actividades en las zonas de intervención desde la UEP nacional						UEP	f	MDG-F									
	Desarrollo de la oferta de servicios financieros y no financieros acordada con las operadoras contratadas		1				PNUD-FAO-ONUDI-VIO-UEP	f	MDG-F									
	Ejecución de la asesoría legal a nivel central y regional						UEP	f	MDG-F									
	Diseño e implementación del software de monitoreo y evaluación del Programa		2				UEP	f	MDG-F									
	Definición e implementación de la estrategia de Inteligencia/Investigación/articuladoras de mercado				3			c										
	Implementación del plan de información y comunicación del Programa						UEP	f	MDG-F									
	Manejo del conocimiento (knowledge Management) como insumo para política pública				4		UEP											
	Movilización de recursos				5		UEP	a										
	Diseño y gestión de fondos para el programa de vivienda "Matching funds" (complementario a la oferta del JP)				6		UEP - VIO		MDG-F									
	Implementación del Programa "Matching funds"																	
	Consolidación de los equipos regionales						PNUD-FAO	UEP	f					MDG-F	Estos costos incluyen salarios, alquileres de oficina, gastos de viaje, de comunicaciones, gastos operativos, servicios básicos y otros de las oficinas regionales	189.306	0	159.854
	Consolidar la oferta de servicios a nivel local en las zonas de intervención						PNUD-FAO-ONUDI- VIO	UEP- OPERADORAS	f					MDG-F				
										506.882	0	367.232						

(1) La operadora IDEPRO, que ofertaba servicios financieros y no financieros, seleccionada por licitación pública en Noviembre 2009, desestimó su continuación en Mayo 2010, hecho que motivo un nuevo proceso para confirmar a la segunda ANED en las regiones que quedaron pendientes. Por otra parte, ANED, firmo una segunda adenda al contrato de Noviembre 2009, para ejecutar todos los fondos asignados en el convenio. Esta adenda se prolongo hasta Junio 2010.

(2) El diseño del software ha concluido, sin embargo, la implementación del mismo está en plena ejecución y se prolongará mientras dure el programa. Los datos se recogen a nivel regional, se introducen a la base de datos y se consolidan en la oficina nacional. El propósito hacer seguimiento a los indicadores de resultados y otros cruces de variables importantes para valorar efectos, impactos y otros relacionados a acumular aprendizajes y conocimiento.

(3) La estrategia de investigación sobre el rol de las articuladoras de mercado se realizará mediante un proceso de diseño estándar técnico del rol, investigación que se realizará con la participación de mujeres que durante años han ejercido como articuladoras de mercado, se busca recoger los saberes populares y volcarlos en un estándar o perfil ideal de quien ejerce esta función. Actualmente, se tiene definida la metodología a aplicar y se validan instrumentos.

(4) El PNUD presentó una propuesta para manejo de conocimiento la misma que no ha sido discutida a nivel del Comité de Gestión. Sin embargo, el programa se ha sumado a la iniciativa

## F-ODM Informe de Seguimiento

impulsada desde el Bureau for Development Policy United Nations Development Programme New York, NY, Gender Team.

(5) Se han realizado contactos informales con entidades del Estado potencialmente interesadas en complementar recursos para alcanzar una escala mayor de intervención, es el caso del Banco de Desarrollo Productivo (BDP), banco de segundo piso, que administra fideicomisos y está muy interesado en la tecnología financiera y no financiera del Programa SEMILLA que complementa positivamente la oferta de servicios que dispone. La UEP acordó en principio, su participación a nivel del Comité de Gestión para acompañar la ejecución e ir analizando la formulación de alguna iniciativa complementaria en municipios donde el programa no interviene. Sin embargo, esta iniciativa no progresó. El VIO ha solicitado liderar estos contactos. A nivel local se ha logrado el aporte de Bs. 100.000 en los municipios de Pocona, Tiraque y Totorá, que serán inscritos en el POA 2011. Se ha previsto para el siguiente año, la definición de una estrategia de movilización de recursos, impulsada por el Comité de Gestión, ya que es claro que el tiempo de ejecución del proyecto es muy limitado para la consolidación de los resultados que se pretenden y su sostenibilidad.

(6) La estrategia de Servicios Ciudadanos que ha sido adoptada por el Programa (desde Septiembre 2010), propuso la elaboración de un marco referencial elaborado de forma participativa con mujeres rurales de diferentes regiones del país, pero el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo ha cancelado su Programa de Vivienda Social, por lo que se ha replanteado la estrategia, en cuyo marco se ha firmado una Carta de Acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda para apoyar el diseño de un nuevo Plan de Vivienda, que considere el marco normativo, procesal, reglamentario y operativo favorable para posibilitar el acceso de mujeres rurales a los programas de vivienda social. UNIFEM está apoyando el referido Acuerdo de manera tal que se plasme efectivamente un enfoque de género.

Outcome 1: 1,286 UERs liderizadas por mujeres, o donde participan mujeres, tienen un nuevo patrimonio o han incrementado el que poseían													
Metas anuales	Actividades	CRONOGRAMA				Organismo de las Naciones Unidas	Parte Responsable	% Tasas de logro de actividades	PROGRESO DE EJECUCION FINANCIERA				
		T1	T2	T3	T4				Fuente de financiación	Descripción del presupuesto	Cantidad Total Planificada US\$	Cantidad Total Comprometida US\$	Cantidad Total Desembolsada US\$
Componente de Servicios Financieros Implementado (II fase)	Contratos con entidades operadoras, firmados y en implementación					PNUD	PNUD-UEP NAL.	f	MDG-F				
	Procedimientos internos revisados, ajustados y estandarizados						UEP	f	MDG-F				
	Tecnología Riesgo Compartido, transferida e implementada en entidades operadoras						UEP	d	MDG-F				
	Personal del Programa capacitado y entrenado para atender con todos los productos financieros						UEP	f	MDG-F				
476 emprendimientos de mujeres (UERs en etapa de germinación, formación) obtendrán USD 1.497.051, bajo la modalidad de capital semilla y start up, para incrementar un volumen de negocios en al menos 15%	Evaluación, aprobación y desembolso de solicitudes de financiamiento					PNUD	UEP REG. Y NAL.	f	MDG-F	Asignación resultante del análisis de justificación del presupuesto (Anexo Servicios Financieros)	1.922.910	2.136.918	1.815.847
	Monitoreo a operadoras y emprendimientos financiados (UERS)						Operadora(s) UEP REG. Y NAL.	f	MDG-F				
	Evaluación y seguimiento de resultados alcanzados						UEP REG. Y NAL.	f	MDG-F				
42 emprendimientos liderizados por mujeres (UERs micro y pequeñas) obtendrán USD 178.971, bajo la modalidad de riesgo compartido, para incrementar su capital de trabajo en al menos 50%	Evaluación, aprobación y desembolso de solicitudes de financiamiento					PNUD	UEP REG. Y NAL.	b	MDG-F	Asignación resultante del análisis de justificación del presupuesto (Anexo Servicios Financieros)			
	Definición de aspectos legales y operativos inherentes a la figura de sociedades temporales para riesgo compartido							c					
	Monitoreo a operadoras y emprendimientos financiados (UERS)						UEP NAL.	c	MDG-F				
	Evaluación y seguimiento de resultados alcanzados						UEP REG. Y NAL.	c	MDG-F				
5 medianas empresas liderizadas por mujeres obtendrán USD 53.684, bajo la modalidad de capital de riesgo compartido, incrementando su capital de trabajo en al menos 50%	Evaluación, aprobación y desembolso de solicitudes de financiamiento					PNUD	UEP NAL.	a	MDG-F	Asignación resultante del análisis de justificación del presupuesto (Anexo Servicios Financieros)			
	Monitoreo a operadoras y emprendimientos financiados (UERS)						Operadora(s) UEP REG. Y NAL.	c	MDG-F				
	Evaluación y seguimiento de resultados alcanzados						UEP REG. Y NAL.	c	MDG-F				

# F-ODM Informe de Seguimiento

Outcome 1: 1,286 UERs liderizadas por mujeres, o donde participan mujeres, tienen un nuevo patrimonio o han incrementado el que poseían													
Metas anuales	Actividades	CRONOGRAMA				Organismo de las Naciones Unidas	Parte Responsable	% Tasas de logro de actividades	PROGRESO DE EJECUCION FINANCIERA				
		T1	T2	T3	T4				Fuente de financiación	Descripción del presupuesto	Cantidad Total Planificada US\$	Cantidad Total Comprometida US\$	Cantidad Total Desembolsada US\$
Componente de Servicios No Financieros en marcha (II fase)	Contratos con entidades operadoras, firmados y en implementación					PNUD	FAO-ONUDI-UEP NAL.	f	MDG-F				
	Procedimientos ajustados y aprobados.						Operadora(s)	f	MDG-F				
	Reportes de resultados de las operadoras procesados y sistematizados.						UEP NAL.	f	MDG-F				
	Informes periódicos elaborados y presentados a la coordinación.						UEP NAL Y REG.	f	MDG-F				
	Evaluación y seguimiento de resultados alcanzados						UEP NAL Y REG.	f	MDG-F				
Al menos 544 en UERs (lideradas por mujeres) que han accedido a servicios financieros del programa, han recibido capacitación en gestión y producción relacionadas con sus emprendimientos	Identificación en los planes de mejora de necesidades de capacitación en gestión y producción					ONUDI/FAO	Operadora(s)	d	MDG-F	Asignación resultante del análisis de justificación del presupuesto (Anexo de Servicios No Financieros)	189.994	59.189	206.381
	Recepción, revisión y aprobación de planes de eventos de capacitación.						UEP NAL.	f	MDG-F				
	Ejecución de los eventos programados de capacitación.						UEP NAL Y REG.	f	MDG-F				
	Reembolso de financiamiento de los eventos ejecutados, previo informe y acta de satisfacción de las UERs.						Operadora(s)	f	MDG-F				
	Monitoreo a la ejecución y resultados de los eventos de capacitación						UEP NAL Y REG.	d	MDG-F				
Al menos 609 UERs (lideradas por mujeres) que han accedido a servicios financieros del programa, han recibido asistencia técnica en gestión y producción relacionadas con sus emprendimientos	Identificación en los planes de mejora de necesidades de asistencia técnica puntual					ONUDI/FAO	Operadora(s)	d	MDG-F	Asignación resultante del análisis de justificación del presupuesto (Anexo de Servicios No Financieros)	783.772	183.552	133.618
	Recepción, revisión y aprobación de planes de eventos de asistencia técnica.						UEP NAL.	f	MDG-F				
	Ejecución de los eventos programados de asistencia Técnica Puntual.						UEP NAL Y REG.	f	MDG-F				
	Reembolso de financiamiento de los eventos ejecutados, previo informe y acta de satisfacción de las UERs.						Operadora(s)	f	MDG-F				
	Monitoreo a la ejecución y resultados de los eventos de asistencia Técnica						UEP NAL.	c	MDG-F				
107 articuladoras de mercado (mujeres) en los rubros de negocios en marcha han sido identificadas y capacitadas y están en funciones	Revisión de estrategias de trabajo con articuladoras de mercado.				7	ONUDI	Operadora(s)	e	MDG-F	73.074	0	11.350	
	Seleccionar y capacitar a las articuladoras de mercado según plan definido						Operadora(s)	e	MDG-F				
	Misiones Comerciales para establecer acuerdo para la comercialización de productos elaborados por mujeres						Operadora(s)	f	MDG-F				
	Participación en ferias Locales para identificar mercados sostenibles para la producción de alimentos y establecimiento de alianzas comerciales						Operadora(s)	f	MDG-F				
	Intercambio de experiencias locales, nacionales para la identificación de mercados sostenibles, tecnología adecuada para la producción.						Operadora(s)	f	MDG-F				
	Estudio de articulación con mercados regionales				8		ONUDI	a	MDG-F				
<b>Subtotal del presupuesto planificado:</b>										<b>2.969.750</b>	<b>2.379.659</b>	<b>2.167.196</b>	



## F-ODM Informe de Seguimiento

(7) La estrategia de servicios no financieros propone trabajar con Operadoras especializadas para que sean ellas las que acerquen a las pequeñas productoras de bienes y/o servicios a los mercados a través de modalidades innovadoras como ser: "Ferias a la inversa" donde el demandante expone sus productos y requerimientos frente a potenciales oferentes ("feria al revés"), "Negocios inclusivos", "Desarrollo de Proveedores", donde las empresas se articulan con pequeñas/os proveedoras/es a través de demandas concretas que ayudan a visualizar mejor las especificidades del producto o bien requerido y en consecuencia se visualizan de mejor manera las necesidades de asistencia técnica/capacitación requeridas, de la misma manera que se dimensiona mejor las necesidades de inversión en activos (equipo, maquinaria, insumos u otros relacionados).

(8) Se ha desestimado la implementación de este estudio. Se trataba de una iniciativa ONUDI complementaria al Programa.

Outcome 2: 1.286 mujeres ejercen plenamente sus derechos civiles													
Metas anuales	Actividades	CRONOGRAMA				Organismo de las Naciones Unidas	Parte Responsable	% Tasas de logro de actividades	PROGRESO				
		T1	T2	T3	T4				Fuente de financiación	Descripción del presupuesto	Cantidad Total Planificada U\$	Cantidad Total Comprometida U\$	Cantidad Total Desembolsada U\$
Diseño e instalación del componente de Educación ciudadana aprobado e implementado	Diseño conceptual y operativo del componente elaborado y aprobado					FAO	UEP	f	MDG-F	Asignación resultante del análisis de justificación de la Consultoría Estrategia de Ciudadanía	60.000	2.155	126.405
	Instituciones operadoras identificadas y contratadas					FAO	UEP	c	MDG-F				
	Institución operadora identificada y contratada para programas de radio de y para las mujeres					FAO	UEP	c	MDG-F				
257 mujeres de las UERs y su entorno familiar han sido sensibilizadas, informadas y capacitadas en el reconocimiento de derechos específicos de las mujeres.	Elaboración de módulos de derechos					FAO	Operadoras / UEP	f	MDG-F	Asignación resultante del análisis de justificación de la Consultoría Estrategia de Ciudadanía	98.907	50.000	0
	Validación de los módulos					FAO	Operadoras / UEP	e	MDG-F				
377 mujeres que no tenían documentos de identidad, reciben por lo menos un certificado de nacimiento válido y/o un carnet de identidad.	Gestión de Carta de Acuerdo entre FAO y Programa de Cedulación Gratuita "Existo Yo, existe Bolivia" (Ministerio de Gobierno)					FAO	UEP	f	MDG-F	Asignación resultante del análisis de justificación de la Consultoría Estrategia de Ciudadanía	14.000	18.660	3.440
	Gestión de Carta de Acuerdo entre FAO y Tribunal Supremo Electoral					FAO	UEP	b	MDG-F				
	Seguimiento a proceso de documentación					FAO	UEP	b	MDG-F				
	Campaña de saneamiento de documentos de identidad					FAO	Programa Cedulación Gratuita / UEP	b	MDG-F				
85 mujeres reciben asistencia legal y son tituladas como propietarias o copropietarias de sus parcelas.	Gestión de carta de acuerdo FAO-INRA para saneamiento y titulación de tierras a favor de mujeres					FAO	UEP	c	MDG-F	Asignación resultante del análisis de justificación de la Consultoría Estrategia de Ciudadanía	68.571	0	0
	Seguimiento a proceso de titulación				9	FAO	INRA/UEP	a	MDG-F				
Programa Nacional de Vivienda Social y Solidaria adaptado para beneficiar a las mujeres jefas de hogar del área rural en condiciones de extrema pobreza	Gestión de Carta de Acuerdo con el Viceministerio de Vivienda				10	FAO	UEP	f	MDG-F	Asignación resultante del análisis de justificación de la Consultoría Estrategia de Ciudadanía	26.793	0	0
	Apoyo técnico al Gobierno para el diseño de un programa de vivienda que priorice el acceso de mujeres del área rural					FAO	Operadoras / UEP	b	MDG-F				
	Diagnóstico en los 17 municipios sobre la situación y calidad de la vivienda de las mujeres beneficiarias					FAO		b	MDG-F				
	Apoyo técnico a mujeres beneficiarias para acceder al programa de vivienda que adopte el gobierno					FAO	b	MDG-F					
<b>Subtotal del presupuesto planificado:</b>										<b>268.271</b>	<b>70.815</b>	<b>129.845</b>	

## F-ODM Informe de Seguimiento

(9) Las entidades públicas iniciaron un proceso de inscripción de recursos en el VIPFE como requisito previo a la ejecución que no prosperó e impidió la ejecución esta gestión.

(10) Se ha suscrito con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda un acuerdo para el diagnóstico y diseño de un nuevo programa de vivienda social que priorice a mujeres del área rural.

Outcome 3: Se ha creado un ambiente institucional favorable el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las mujeres en el marco de los emprendimientos por ellas iniciados													
Metas anuales	Actividades	CRONOGRAMA				Organismo de las Naciones Unidas	Parte Responsable	% Tasas de logro de actividades	PROGRESO DE EJECUCION FINANCIERA				
		T1	T2	T3	T4				Fuente de financiación	Descripción del presupuesto	Cantidad Total Planificada U\$	Cantidad Total Comprometida U\$	Cantidad Total Desembolsada U\$
129 funcionarios clave de jurisdicción sub-municipal y municipal capacitados sobre sus obligaciones para garantizar el ejercicio de los derechos de las	Validación de los módulos con autoridades de nivel municipal y sub-municipal				11	PNUD	EGPP/SEMILLA	a	MDG-F	Asignación resultante del análisis de justificación de la Consultoría Estrategia de Ciudadanía	4.200	0	0
29 funcionarios de instituciones clave de jurisdicción departamental capacitados sobre su rol para garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres	Validación de los módulos con autoridades de las Gobernaciones de cada Departamento, Defensoría del Pueblo, jueces e INRA departamentales				11	PNUD	EGPP/SEMILLA	a	MDG-F	Asignación resultante del análisis de justificación de la Consultoría Estrategia de Ciudadanía	4.941	0	0
20 funcionarios de instituciones clave de jurisdicción nacional capacitados sobre su rol para garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres	Gestión de Carta de Acuerdo con la Escuela de Gestión Pública para el diseño e implementación de módulos de capacitación en género para funcionarios públicos e inserción en su currícula con nivel académico.					FAO	ONUDI/EGPP	f	MDG-F	Asignación resultante del análisis de justificación de la Consultoría Estrategia de Ciudadanía	2.362	0	0
	Validación de los módulos con autoridades del nivel central (INRA, Viceministerio de Vivienda, Organismo Judicial, Defensoría del Pueblo)				11	FAO	EGPP/SEMILLA	a	MDG-F				
4 Gobiernos Municipales capacitados y con proyectos de apoyo a la equidad de género aprobados o en proceso de aprobación, en las áreas escogidas	Apoyo en la elaboración y ajuste de POAs para la asignación de presupuesto dirigido a las mujeres					ONUDI		c	MDG-F	Asignación resultante del análisis de justificación de la Consultoría Estrategia de Ciudadanía	2.100	0	0
	Convenio con ACOBOL para trabajar con mujeres concejalas de los 17 municipios.					ONUDI	VIO/ACOBOL	f	MDG-F				
	Generar espacios públicos de interacción				12	ONUDI	UNIFEM / VIO / EGPP	a	MDG-F	Asignación resultante del análisis de justificación de la Consultoría Estrategia de Ciudadanía	2.100	0	0
	Intercambio de experiencias entre Gobiernos Municipales, con participación de las mujeres beneficiarias.				12	ONUDI		a	MDG-F				
Contratación de un promotor municipal para acompañar a mujeres en el ejercicio de sus derechos y fortalecer la Unidad de Género y Servicios Legales Integrales Municipales que existan en cada municipio.				12	ONUDI	a		MDG-F					

(11) Se ha firmado la Carta de Acuerdo con la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP) para el diseño de los módulos de formación para funcionarios/as públicos/as, por lo que una vez terminados, se realizará la validación en cada uno de los niveles para luego insertarlos en la currícula de la EGPP, reproducirlos e implementarlos durante toda la gestión 2011

(12) Bajo la orientación de ONU-MUJERES, que se incorporará como socio al Programa el 2011.

## F-ODM Informe de Seguimiento

Outcome 3: Se ha creado un ambiente institucional favorable el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las mujeres en el marco de los emprendimientos por ellas iniciados													
Metas anuales	Actividades	CRONOGRAMA				Organismo de las Naciones Unidas	Parte Responsable	% Tasas de logro de actividades	PROGRESO DE EJECUCION FINANCIERA				
		T1	T2	T3	T4				Fuente de financiación	Descripción del presupuesto	Cantidad Total Planificada US\$	Cantidad Total Comprometida US\$	Cantidad Total Desembolsada US\$
Viceministerio de Igualdad de Oportunidades fortalecido en sus capacidades de gestión, normativas, técnicas y operacionales	Funcionarias del VIO especializados del VIO cumpliendo actividades y metas programadas en oficinas regionales					ONU	VIO	c	MDG-F	Asignación resultante del análisis de justificación del presupuesto (Anexo de Fortalecimiento)	17.314	0	0
	Completar sistema de monitoreo y evaluación al PIO, incluyendo indicadores clave de género			13		ONU	VIO	d	MDG-F		75.449	0	57.164
	Diseñar la estrategia de articulación de políticas de género en gobiernos departamentales y municipales					ONU	VIO	b	MDG-F				
	Concertar la estrategia de articulación de políticas de género en gobiernos departamentales y municipales			14		ONU	VIO	e	MDG-F				
	Implementar la estrategia de apoyo a la inserción de mujeres en el ámbito empresarial y trabajo productivo, sobre la base de los avances y resultados del Programa "Semilla"			15		ONU	VIO	c	MDG-F				
	Fortalecer una estrategia de articulación con las organizaciones sociales, productivas y los diferentes actores productivos involucrados (Cámara de Comercio, OECAS, productores, etc.)				16	ONU	VIO	a	MDG-F				
<b>Subtotal del presupuesto planificado:</b>											<b>106.366</b>	<b>0</b>	<b>57.164</b>
<b>Total del Presupuesto planificado</b>											<b>3.851.269</b>	<b>2.450.474</b>	<b>2.721.438</b>
<b>Costos de servicio (7%)</b>											<b>269.589</b>	<b>171.533</b>	<b>190.409</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>											<b>4.120.857</b>	<b>2.622.007</b>	<b>2.911.846</b>

(13) Es necesario una actualización del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades (PIO), en función de la nueva arquitectura del estado, previamente a la aplicación de manera integral del sistema de monitoreo y evaluación.

(14) La estrategia de transversalización ha sido concluida el año 2009, sin embargo los planes sectoriales de Producción, Trabajo y Justicia no llegaron a culminar, encontrándose desde Octubre pasado en versiones preliminares, que incorporan aspectos de género.

(15) Se halla en curso la firma de un convenio interinstitucional para la transversalización de género entre los Ministerios de trabajo, Empleo y Previsión Social; Min. De Desarrollo Productivo y Economía Plural, y Min. de Justicia.

(16) Se ha iniciado trabajo con la Organización de las Mujeres Bartolina SISA en el marco del Programa SEMILLA.

## F-ODM Informe de Seguimiento