

Section I: Identification and JP Status

Integración de productores Andinos indígenas a nuevas cadenas de valor nacionales y mundiales

Semester: 2-10

País	Bolivia
Ventana Temática	Desarrollo y el sector privado
Proyecto Atlas MDGF	UNJP/BOL/044/SPA
Título del programa	Integración de productores Andinos indígenas a nuevas cadenas de valor nacionales y mundiales
Número de informe	
Perido del informe	2-10
Duración del programa	
Fecha oficial de comienzo	2009-10-01
Organizaciones NU participantes	<ul style="list-style-type: none"> * FAO * OIT * PNUD * UNICEF * ONUDI * PMA
Socios Ejecutivos	<ul style="list-style-type: none"> * Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB) * Ministerio de Desarrollo Rural Y Tierras (MDRyT) * Instituto de Investigación Agropecuaria y Forestal (INIAF) * Programa de Alianzas Rurales ;PAR (EMPODERAR) * Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA) * Promueve Bolivia (PROBOLIVIA) * Servicio Nacional de Sanidad Agrícola y Ganadera.(SENASAG) * Vice Ministerio de la Mediana y Pequeña Empresa (VMPE)

Budget Summary

Presupuesto total aprobado

FAO	\$3,254,809.00
PNUD	\$1,441,355.00
ONUDI	\$1,538,337.00
UNICEF	\$427,999.00
PMA	\$909,500.00
OIT	\$428,000.00
Total	\$8,000,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento

FAO	\$1,001,214.00
PNUD	\$275,346.00
ONUDI	\$173,909.00
UNICEF	\$178,333.00
PMA	\$53,500.00
OIT	\$128,400.00
Total	\$1,810,702.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

FAO	\$1,316,610.00
PNUD	\$198,804.00
ONUDI	\$112,399.00
UNICEF	\$170,333.00
PMA	\$37,723.00
OIT	\$193,900.00
Total	\$2,029,769.00

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

FAO	\$507,251.00
PNUD	\$90,417.00
ONUDI	\$69,611.00
UNICEF	\$88,120.00
PMA	\$37,723.00
OIT	\$92,750.00
Total	\$885,872.00

Donantes

Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria en 2010, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Cantidad (miles de dólares EE.UU.)

Tipo	Donante	Total	Para 2010	Para 2011	Para 2012
Paralela					
Participación en los gastos					
Contraparte					

DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios directos

	Hombres	Hombres de grupos étnicos	Mujeres	Mujeres de grupos étnicos	Niños	Niñas	Instituciones nacionales	Instituciones Locales
Destinatarios previstos	2500	750	2500	750			6	0
Destinatarios alcanzados	2239	1433	1793	1148			7	1
Previstos - alcanzados	261	-683	707	-398	0	0	-1	-1
% diferencia	89.56	191.07	71.72	153.0	0	0	116.67	0

Beneficiarios indirectos

	Hombres	Hombres de grupos étnicos	Mujeres	Mujeres de grupos étnicos	Niños	Niñas	Instituciones nacionales	Instituciones Locales
Destinatarios previstos	78000		78000				1	3
Destinatarios alcanzados							2	14
Previstos - alcanzados	78000	0	78000	0	0	0	-1	-11
% diferencia	0.0	0	0.0	0	0	0	200.0	466.67

Section II: JP Progress

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

¿Hay dificultades para la ejecución?

Coordinación de las agencias de la ONU

Administración (Contratos públicos, etc.) /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)

- *De indole climático (sequias, lluvias y heladas).*

- *De indole social. (paros y bloqueos)*

- *De caracter organizativo/administrativo. (baja priorizacion de agricultura ecologica en municipios)*

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si true

Non false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si false

No true

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores	Valor de Referencia	Valor a la fecha	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución	0	6 reuniones con agencias	Listas de Participantes	Actas de reuniones

Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM 0

1 reunión de Listas de Informe elevado a la unidad de evaluación Participante coordinación por el responsable de planificación

Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
 Ligeramente involucrados false
 Bastante involucrados true
 Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?

Formulación de políticas/toma de decisiones

• *El Gobierno a través de la ley 3525 y la recientemente promulgada ley de la madre tierra, muestra su interés por el fomento a las estrategias productivas del agro.*

Gestión: Presupuestos

• *El Gobierno a través de la ley 3525 y la recientemente promulgada ley de la madre tierra, muestra su interés por el fomento a las estrategias productivas del agro.*

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No está involucrada false
 Ligeramente involucrada false
 Bastante involucrada true
 Totalmente involucrada false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?

Gestión: Contratación pública

• *Participa en el control social de la producción ecológica mediante la verificación de una producción sin empleo de insumos externos que atentan al medio ambiente y la salud.*

• *Participa en la demanda de productos sanos (mediante la producción, promoción y oferta de productos ecológicos en municipios para productos ecológicos al desayuno escolar).*

• *Participan en la conformación de organizaciones, comités, relacionadas a la producción Ecológica (los seis conformados y otros seis en proceso de conformación).*

Gestión: Contratación pública

• *Participa en el control social de la producción ecológica mediante la verificación de una producción sin empleo de insumos externos que atentan al medio ambiente y la salud.*

- *Participa en la demanda de productos sanos (mediante la producción, promoción y oferta de productos ecológicos en municipios para productos ecológicos al desayuno escolar).*
 - *Participan en la conformación de organizaciones, comités, relacionadas a la producción Ecológica (los seis conformados y otros seis en proceso de conformación).*
- Gestión: Prestación de servicios
- *Participa en el control social de la producción ecológica mediante la verificación de una producción sin empleo de insumos externos que atentan al medio ambiente y la salud.*
 - *Participa en la demanda de productos sanos (mediante la producción, promoción y oferta de productos ecológicos en municipios para productos ecológicos al desayuno escolar).*
 - *Participan en la conformación de organizaciones, comités, relacionadas a la producción Ecológica (los seis conformados y otros seis en proceso de conformación).*

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

- No están involucrados false
- Ligeramente involucrados true
- Bastante involucrados false
- Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?

Gestión: Otras. Especificar

- En la decisión del consumo de productos ecológicos para consumo. Al respecto se está trabajando en una campaña de comunicación e incidencia.

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Gobierno nacional

- *A través de la creación del CNAPE, por parte del gobierno, se pretende fomentar la producción ecológica, para ello está en acción su brazo operativo que es la UC-CNAPE, encargada de generar propuestas y estrategias, que la experiencia de coordinar el PC "Integración de Productores Andinos Indígenas a Nuevas Cadenas de Valor Nacionales y Mundiales", le permita, ya que su durabilidad es permanente en el tiempo.*
- *Debido a que la agricultura ecológica debe priorizar el mercado local como principal demandante, se está generando la inserción de un sistema participativo de garantías, el cual certificara y validara el valor del producto ecológico.*

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?

- Si true
- Non false

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

La ley permite incentivar y promocionar la agricultura ecológica con la participación de municipios, gobernaciones departamentales, el sector universitario y de educación

respecto al una conciencia sobre el medio ambiente y la salud humana mediante la producción y consumo de alimentos sanos de procedencia ecológica.

La nueva ley de agricultura ecológica (3525) tiene importante contribución a la soberanía alimentaria, por tanto la oportunidad real de lucha contra el hambre.

Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados

La ley permite incentivar y promocionar la agricultura ecológica con la participación de municipios, gobernaciones departamentales, el sector universitario y de educación respecto al una conciencia sobre el medio ambiente y la salud humana mediante la producción y consumo de alimentos sanos de procedencia ecológica.

La nueva ley de agricultura ecológica (3525) tiene importante contribución a la soberanía alimentaria, por tanto la oportunidad real de lucha contra el hambre.

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

Organizaciones de inspiración religiosa

Coaliciones/redes sociales

Grupos ciudadanos locales

Sector privado 12 instituciones y asociaciones

Instituciones académicas 1: Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca

Grupos de comunicación y periodistas 1: canal 7 mediante la unidad de comunicación del MDRyT

Otras

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc

- Se realizaron eventos como: encuentro de municipios ecológicos, el tercer congreso de agricultura sostenible, la Biobolivia, El tercer encuentro latinoamericano de agricultura ecológica donde participaron agricultores de municipios y autoridades del CNAPE, primer encuentro de mujeres líderes de productoras ecológicas. en todos estos eventos participaron principalmente pequeños productores del PC, generando opinión y tomando decisiones de acuerdo al plan y propuesta del programa.

-El PC se esta promocionando mediante lanzamientos en los municipios, en eventos como la entrega de recursos para fondos concursables (oportunidades en que la ministra hace mención al programa y al CNAPE como instancia gubernamental).

- Los productores están participando activamente en la conformación de los comités municipales (definición de roles, estatutos y reglamentos) lo cual conlleva a una internalización de la propuesta y política de producción ecológica en niveles productivos y organizativos.

- Se está generando una masa crítica de productores de base que lograron la modificación y ajuste de presupuestos en sus respectivos municipios. (mas apoyo a la producción ecológica y no tanto a la infraestructura de cemento)

Foros ciudadanos

- Se realizaron eventos como: encuentro de municipios ecológicos, el tercer congreso de agricultura sostenible, la Biobolivia, El tercer encuentro latinoamericano de agricultura ecológica donde participaron agricultores de municipios y autoridades del CNAPE, primer encuentro de mujeres líderes de productoras ecológicas. en todos estos eventos participaron principalmente pequeños productores del PC, generando opinión y tomando decisiones de acuerdo al plan y propuesta del programa.

-El PC se esta promocionando mediante lanzamientos en los municipios, en eventos como la entrega de recursos para fondos concursables (oportunidades en que la ministra hace mención al programa y al CNAPE como instancia gubernamental).

- Los productores están participando activamente en la conformación de los comités municipales (definición de roles, estatutos y reglamentos) lo cual conlleva a una internalización de la propuesta y política de producción ecológica en niveles productivos y organizativos.
 - Se está generando una masa crítica de productores de base que lograron la modificación y ajuste de presupuestos en sus respectivos municipios. (mas apoyo a la producción ecológica y no tanto a la infraestructura de cemento)
- Fomento/formación de capacidades
- Se realizaron eventos como: encuentro de municipios ecológicos, el tercer congreso de agricultura sostenible, la Biobolivia, El tercer encuentro latinoamericano de agricultura ecológica donde participaron agricultores de municipios y autoridades del CNAPE, primer encuentro de mujeres líderes de productoras ecológicas. en todos estos eventos participaron principalmente pequeños productores del PC, generando opinión y tomando decisiones de acuerdo al plan y propuesta del programa.
- El PC se esta promocionando mediante lanzamientos en los municipios, en eventos como la entrega de recursos para fondos concursables (oportunidades en que la ministra hace mención al programa y al CNAPE como instancia gubernamental).
- Los productores están participando activamente en la conformación de los comités municipales (definición de roles, estatutos y reglamentos) lo cual conlleva a una internalización de la propuesta y política de producción ecológica en niveles productivos y organizativos.
 - Se está generando una masa crítica de productores de base que lograron la modificación y ajuste de presupuestos en sus respectivos municipios. (mas apoyo a la producción ecológica y no tanto a la infraestructura de cemento)

Section III: Millenium Development Goals

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

- El programa está contribuyendo de manera sostenible en la generación de alimentos (prioridad para el autoconsumo y consumo local sano), con la próxima cosecha se beneficiara a una población vulnerable (niños en educación escolar) mediante la inclusión de estos productos en los desayunos escolares de municipios rurales.
- Mediante la implementación de Sistemas Participativos de Garantía, se asegurara la oferta de productos con valor agregado (ecológico), provenientes del sector económicamente deprimido (pequeña agricultura familiar).
- La población urbana se beneficiará con la oferta de productos ecológicos mediante un sistema de comercialización directa (ferias, entregas etc) en proceso de implementación.
- El programa esta efectivamente logrando una participación de mujeres en un 42% (1793 mujeres)de la población beneficiaria del PC. Mismas que además participan en la toma de decisiones.
- Se está resaltando los derechos de la niñez en ámbitos productivos rurales (municipos de Pocoata y Caracollo)

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Section IV: General Thematic Indicators

1 Se han promovido y apoyado políticas/programas nacionales y locales que favorecen el desarrollo empresarial

1.1 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto relacionadas con el desarrollo empresarial (incluida la industria agrícola)

Políticas

Núm. Nacional 1. Fomento a la producción ecológica para exportación
Núm. Local

Normas

Núm. Nacional 1. La norma para la producción ecológica
Núm. Local

Planes

Núm. Nacional
Núm. Local

1.2 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes, y el país/municipio en que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

1.3 Número de empresarios y/o entidades afectadas por las normas, políticas o planes

Agricultores

Núm. Total Tres cámaras de productores de quinua
Núm. Urbano
Núm. Rural 4860 agricultores

Emprendedores

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

Microempresas

Núm. Total 5 emprendimientos de redes horizontales
Núm. Urbano
Núm. Rural 100 agricultores aproximadamente)

Pequeñas empresas

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

Medianas empresas

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

Grandes empresas

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

Proveedores financieros

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

Proveedores servicios desarrollo empresarial

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

Otras. Especificar

Núm. Total
Núm. Urbano
Núm. Rural

1.4 Indique los sectores a que se dirigen las normas, políticas y planes

Agro-industria

- Se cuenta con la norma para la transformación de productos ecológicos, a ser empleados por Probolivia y ONUDI en la conformación de redes horizontales y la agregación de valor mediante la transformación.
- Mediante el uso del sello ecológico se pretende diferenciar al producto y generación de valor real por su comercialización.

- En general las normas están dirigidas a ámbitos locales (productores y municipios)

Comercio

- Se cuenta con la norma para la transformación de productos ecológicos, a ser empleados por Probolivia y ONUDI en la conformación de redes horizontales y la agregación de valor mediante la transformación.

- Mediante el uso del sello ecológico se pretende diferenciar al producto y generación de valor real por su comercialización.

- En general las normas están dirigidas a ámbitos locales (productores y municipios)

1.5 Presupuestos públicos asignados para el fomento empresarial antes de la ejecución del Programa Conjunto

Presupuesto nacional Ninguno en producción ecológica

Total Presupuesto(s) Local(es)

1.6 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados a programas o políticas de fomento empresarial desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora

Presupuesto Nacional

% Total

% Inspirado por el programa conjunto

Presupuesto Local

% Total

% Inspirado por el programa conjunto

2 Provisión de asistencia técnica y fomento de capacidades

2.1 Tipo y número de intervenciones realizadas con el apoyo del Programa Conjunto dirigidas a mejorar las capacidades empresariales, la competitividad y/o el acceso a los mercados

Asistencia técnica

Total 3 talleres (asociatividad y formación de redes horizontales)

Microempresas

PYMES

Explotaciones agrícolas

Cooperativas

Other 35 asociaciones de productores

Servicios desarrollo empresarial

Total 14 talleres en emprendimientos de planes de negocio en 7 municipios

Microempresas

PYMES

Explotaciones agrícolas

Cooperativas

Otras 350 participantes de organizaciones asociadas

Acceso a financiación

Total 6 talleres (gestión de crédito)

Microempresas

PYMES

Explotaciones agrícolas

Cooperativas

Otras 123 (líderes de diferentes comunidades en dos municipios)

Certificación

Total 33 talleres en 11 municipios

Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas
Cooperativas
Otras productores individuales y asociados

Otras. Especificar

Total 66 talleres en producción ecológica en 11 municipios
Microempresas
PYMES
Explotaciones agrícolas
Cooperativas
Otras 4032 productores individuales y asociados

2.2 Número total de personas que han recibido ayuda directa a través de estas intervenciones

Asistencia técnica

Agricultores 4032 agricultores en procesos productivos
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres 1793
Hombres 2239

Servicios desarrollo empresarial

Agricultores 350 agricultores
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres 105
Hombres 245

Acceso a financiación

Agricultores 166 agricultores
Emprendedores
Empleados
Otros

Mujeres 128
Hombres 38

Certificación

Agricultores Aun no recibieron la certificación (en proceso)

Emprendedores

Empleados

Otros

Mujeres

Hombres

Otras. Especificar

Agricultores

Emprendedores

Empleados

Otros

Mujeres

Hombres

2.3 En función de los datos disponibles, ¿qué impacto han tenido estas intervenciones?

3 Se han creado o fortalecido organizaciones y alianzas que contribuyen al fomento empresarial y la competitividad

3.1 Tipo y número de organizaciones creadas o fortalecidas

Clusters

Total no aplicable (en proceso)

Núm. empresas participantes

Total individuos participantes

Núm. hombres participantes

Núm. mujeres participantes

Cooperativas

Total

Núm. empresas participantes

Total individuos participantes

Núm. hombres participantes

Núm. mujeres participantes

Asociaciones de agricultores

Total

Núm. empresas participantes

Total individuos participantes

Núm. hombres participantes

Núm. mujeres participantes

Asociaciones de empresarios

Total Conformacion de 5 redes horizontales (en proceso)

Núm. empresas participantes 35 asociaciones

Total individuos participantes 525 aproximadamente

Núm. hombres participantes 369 (estimado)

Núm. mujeres participantes 156 (estimado)

Otras. Especificar

Total

Núm. empresas participantes

Total individuos participantes

Núm. hombres participantes

Núm. mujeres participantes

3.2 Número de empresas objetivo del Programa Conjunto que obtuvieron algún tipo de beneficio económico como resultado de sus intervenciones

Clusters

Total

Núm. empresas participantes

Total individuos participantes

Núm. hombres participantes

Núm. mujeres participantes

Cooperativas

Total

Núm. empresas participantes

Total individuos participantes

Núm. hombres participantes

Núm. mujeres participantes

Asociaciones de agricultores

Total 7 asociaciones (mediante fondos concursables)

Núm. empresas participantes

Total individuos participantes 665 familias

Núm. hombres participantes 399

Núm. mujeres participantes 266

Asociaciones de empresarios

Total

Núm. empresas participantes

Total individuos participantes

Núm. hombres participantes

Núm. mujeres participantes

Otras. Especificar

Total

Núm. empresas participantes

Total individuos participantes

Núm. hombres participantes

Núm. mujeres participantes

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base (*)	Meta Total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección			Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
						Forma de reporte	Instrumento de monitoreo	Frecuencia		
1. Capacidades institucionales del país fortalecidas para el diseño e implementación de políticas públicas en producción ecológica	1.1. Actualización e implementación de la política pública de producción ecológica actualmente existente (con enfoque de género).	0	1	79%	-Modificación del Artículo 18 Capítulo VI, del Reglamento del Sistema Nacional de Control de la Producción Ecológica del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria.	Proceso = % de avance (Check list)	Check List M. Planificación	Mensual	UC-CNAPE	
	1.2. Unidad de coordinación del CNAPE instalada y en funcionamiento.	0	1	100%	Observación de oficinas, Altiplano, Valle, Trópico. Revisión de documentación, planillas, contratos.	Proceso = % de avance (Check list)	No Aplica	No Aplica	UC-CNAPE	
	1.3. Capacitación de autoridades del Gobierno Central y ejecutivos del CNAPE para la implementación de políticas públicas que promuevan procesos de coordinación público – privado para impulsar la producción ecológica.	0	30	80%	Listado de participantes en talleres Regionales	No Aplica	M. Planificación	Mensual	UC-CNAPE	
	1.4. 24 autoridades (50% mujeres) de 12 municipios capacitados en gestión de la producción ecológica.	0	24	80%	Registro de capacitación, seminarios, con autoridades públicas. Registro de participantes en talleres para la construcción de redes. Informe ONUDI (meta programada ONUDI, 10 autoridades, en la gestión).	No Aplica	M. Planificación	Mensual	ONUDI-PROBOLIVA	Productores de base sin incluirse en la construcción de redes
	1.4. a 300 líderes locales (50% mujeres) de 12 municipios capacitados en gestión de la producción ecológica.	0	300	70%	Registros de capacitación, seminarios, reuniones del PC con autoridades públicas. Informe ONUDI (meta programada ONUDI, 120 líderes)	No Aplica	M. Planificación	Mensual	ONUDI-PROBOLIVA	Existe menor número de mujeres en cargos de líder
	1.5. 6 consejos municipales creados y/o fortalecidos hacia mercados de productos ecológicos.	0	6	80%	Observación de Libros de Actas, de constitución de Comités Ecológicos Municipales (Consejos Municipales)	Proceso = % de avance (Check list)	Check List M. Planificación	Mensual	UC-CNAPE Regionales	
	1.7. Obtención de fondos de terceras fuentes para ampliación de resultados del PC.	0	1	70%	Documento de proyecto para producción ecológica. - Visita a Municipios que incorporaron recursos a sus Planes Operativos Anuales, para la producción ecológica.	Proceso = % de avance (Check list)	Check List M. Planificación	Mensual	UC-CNAPE	Los financiadores priorizan otras áreas de intervención.
	1.8. Comunicación para el Desarrollo de la Agricultura ecológica.	0	5000	83%	Verificación de publicaciones: Trípticos, Ley 3525 en formato oficial y práctica, Spots televisivos.	No Aplica	Check List M. Planificación	Mensual	UC-CNAPE	

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base (*)	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)			Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
						Forma de reporte	Instrumento de monitoreo	Frecuencia		
Resultado 2. 100 comunidades rurales se encuentran en proceso de certificación ecológica, elevando su producción y mejorando sus ingresos.	2.1. 5.000 pequeños productores (50% mujeres) reciben: asistencia técnica y transferencia de tecnología para el incremento de su producción ecológica, y asesoramiento para la comercialización y promoción de sus productos	0	5000	85%	Informes de progreso de entidades ejecutoras Encuestas por muestreo	No Aplica	M. Planificación	Mensual	AOPEB - INIAF - PASA- INTERCOMUNAL AGRECOL	Las características de las comunidades y organizaciones de productores no permiten alcanzar el % de mujeres planificado.
	2.2. 2.000 familias de productores (50% lideradas por mujeres) mejoran sus procesos de post cosecha e innovan el procesamiento de sus productos ecológicos.	0	2000	0%	Informe de agencias ejecutoras del Gobierno	NO APLICA: cultivos anuales Proceso = % de avance (Check list) APLICA A PRODUCTOS HORTICOLAS (Ciclo corto)	M. Planificación	Mensual	AOPEB - INIAF - PASA- INTERCOMUNAL AGRECOL	Las características de las comunidades y organizaciones de productores no permiten alcanzar el % de mujeres planificado.
	2.3. 2.500 productores (individuales o asociados) capacitados (50% mujeres) para acceder a sistemas de comercio justo nacionales e internacionales	0	2500,00	71%	Informes, encuestas, listas de participantes a talleres de capacitación	No Aplica	M. Planificación	Mensual	OIT - ONUDI	Las características de las comunidades y organizaciones de productores no permiten alcanzar el % de mujeres planificado.
	2.4. 4 escuelas aplican un modelo de educación técnica que incorpora prácticas, conocimientos culturales y técnicas para la valoración de la producción ecológica	0	4	80%	- Entrevista con Jefes Distritales de Educación - Visitas a Escuelas Identificada	Proceso = % de avance (Check list) Respecto de los indicadores de impacto	Check List M. Planificación	Mensual	AOPEB	El inicio de actividades del P.C., no coincidió con el calendario escolar de los municipios.
	2.5. 20 emprendimientos colectivos agregan valor a su producto ecológico y aplican buenas prácticas de manufactura.	0	20	95%	Informe de ONUDI (meta ONUDI, año 2010, 6 emprendimientos, logrados 5, 95%, cumplimiento en la gestión) Visita a emprendimientos	Proceso = % de avance (Check list) Respecto de los indicadores de impacto	Check List M. Planificación	Mensual	ONUDI-PROBOLIVA	Los grupos de productores no alcanzan el nivel técnico o el volumen para procesar la producción
	2.6. 6 gobiernos municipales (solos o asociados en mancomunidades) compran por lo menos 2 productos ecológicos (o productos que contengan ingredientes ecológicos), de un mínimo de 20 emprendimientos colectivos, ampliando los Programas de Alimentación Escolar	0	6	30%	Información de PMA, relevamiento de información de consultores.	Proceso = % de avance (Check list) Respecto de los indicadores de impacto	Check list	Mensual	UC-CNAPE Regionales	No existe la decisión política para autorizar la compra.
	2.7. Diseño y capacitación piloto de un módulo de logística y distribución para 6 municipios	0	4	80%	Revisión de documento final, de consultoría.	Proceso = % de avance (Check list)	Check List M. Planificación	Mensual	PMA	

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base (*)	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)			Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
						Forma de reporte	Instrumento de monitoreo	Frecuencia		
Resultado 3. Al menos 30% de los beneficiarios directos del Programa Conjunto han accedido a servicios financieros para la producción, transformación y acceso a mercados nacionales e internacionales	3.1. Creación de bolsa de productos ecológicos.	0	1	90%	Revisión de documento de propuesta.		Check List	Mensual	PNUD	Los estudios demuestran la no factibilidad de la propuesta
	3.2. Fondos Concursables	0	1	80%	Visita a municipios que recibieron fondos a sus iniciativas		Check List	Mensual	PNUD	Retraso en las convocatorias a fondos concursables
	3.5. Fortalecimiento y creación de bancos comunales con la participación de al menos 1000 productores/as ecológicos/as.	0	1000	80%	Informes de UNICEF Visita a bancos comunales	No Aplica	Check List M. Planificación	Mensual	UNICEF	

Productos del PC: 1. Capacidades institucionales del país fortalecidas para el diseño e implementación de políticas públicas en producción ecológica

Productos específicos del organismo de la ONU Participante	Actividades Indicativas de cada producto	Asignación de recursos y plazo indicativo*			Organismo de la ONU y del Gobierno	Organismo Nacional	Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Presupuesto Comprometido	Monto Total Desembolsado	Presupuesto Dedicado j + k	% Cumplimiento
		Año1	Año 2	Año 3							
1.1 Actualización e implementación de la política pública de producción ecológica actualmente existente (con enfoque de género) (Monto del programa conjunto \$us.60.000)	1.1.1.- Análisis e identificación de cuellos de botella en unidades de diseño e implementación de políticas públicas de dos ministerios.	0	5.000		PNUD CNAPE	UC-CNAPE	0	0	0	0	0%
	1.1.2.- Un informe comparativo del impacto ambiental de los productos ecológicos versus productos convencionales en las zonas priorizadas.	0	13.000				0	0	0	0	0%
	1.1.3.- Difusión de la información sobre las ventajas comparativas de la producción ecológica.	0	20.000				0	0	0	0	0%
	1.1.4.- Sistematización de buenas prácticas en diseño e implementación de políticas públicas de producción ecológica en América Latina.	0	2.000				0	0	0	0	0%
	1.1.5.-Difusión de la política	0	0				0	0	0	0	0%
	1.1.6. Apoyo con expertos nacionales y/o internacionales en la formulación e implementación de políticas públicas de producción ecológica.	0	20.000				0	0	0	0	0%
	1.1.7. Foros de discusión con los actores públicos para la validación y socialización de la política pública diseñada.	12.100	4.200				12.100	0	6.222	6.222	51%
TOTAL		12.100	64.200	0		12.100	0	6.222	6.222	51%	
1.2. Unidad de coordinación del CNAPE instalada y en funcionamiento (Monto del programa Conjunto \$us.166.293)	1.2.1. Implementación de la UC-CNAPE	97.200	75.293		FAO CNAPE	UC-CNAPE	97.200	216.814	148.029	364.843	152%
	1.2.2. Contratos para elaboración de proyectos	10.000	12.000				10.000	0	0	0%	
	1.2.3. Carta de contrato Organización BIO-BOLIVIA Contraparte y acreditación como país tercero (UE)	10.000	13.000				10.000	0	0	0%	
	1.2.4. Transferencia de fondos	58.152	40.000				58.152	0	0	0%	
	1.2.5. Capacitación personal nacional y empresas nacionales	10.631	6.000				10.631	3.404	3.404	32%	
	1.2.6. Acompañamiento para la implementación de la UC	39.309	20.000				39.309	10.228	10.228	26%	
TOTAL		225.292	166.293	0	TOTAL	225.292	216.814	161.662	378.476	72%	
1.3. Capacitación de 30 autoridades del Gobierno Central y ejecutivos del CNAPE para la implementación de políticas públicas que promuevan procesos de coordinación público – privada para impulsar la producción ecológica. (Monto del programa conjunto \$us.30.000)	1.3.1. Cursos realizados localmente con profesores internacionales de alto nivel, con temas como: Fiscalización, Certificación, Norma ISO 65, otras normas, Comercialización de productos ecológicos	0,0	15.000		PNUD CNAPE	UC-CNAPE	0	0	0	0	0%
	1.3.2. Seminarios de sensibilización a hacedores de política pública a nivel nacional y de instituciones que cumplen un rol en el fomento del desarrollo productivo en la zona andina.	27.100,0	17.100				27.100	0	25.809	25.809	95%
TOTAL		27.100	32.100	0	TOTAL	27.100	0	25.809	25.809	95%	
1.4. 24 autoridades y 300 líderes locales (50% mujeres) de 12 municipios capacitados en gestión de la producción ecológica (Monto del programa conjunto \$us.152.194)	1.4.1. Capacitación de articuladores en producción ecológica y desarrollo productivo territorial.	23.816,0	67.620		ONU/DI CNAPE	PRO BOLIVIA EMPODERAR AOPEB UC-CNAPE	0	16.988	46.896	63.884	0%
	1.4.2. Cursos de información sobre mercados ecológicos y alternativos en los municipios seleccionados.	33.700,0	25.438				136	0	0	0%	
	1.4.3. Información sobre producción ecológica.		4.500				0	0	0	0%	
	1.4.4. Formación en construcción de redes y desarrollo productivo territorial.	19.200,0	34.456				76.580	0,0	0	0%	
	1.4.5. Giras de estudio para articuladores y actores locales seleccionados para conocer experiencias exitosas de redes empresariales/ desarrollo productivo territorial en la región latinoamericana	0,0	20.000				0	8.375,0	8.375	0%	

		TOTAL	76.716	152.014,0	0,0		TOTAL	76.716	16.988	55.271	72.259	72%		
1.5. 6 consejos municipales y 2 consejos departamentales público-privados creados y/o fortalecidos hacia mercados de productos ecológicos (Monto del programa conjunto \$us.314.192)	1.5.1. Identificar Comités de agricultura ecológica en los municipios seleccionados.		41.000,0	3.500		ONU DI CNAPE	UC-CNAPE		41.000	25.800	2.400	28.200	6%	
	1.5.2. Cursos de información sobre los roles que los gobiernos municipales y productores deben cumplir en los comités de agricultura ecológica.			20.000					0	0	0	0	0	0%
	1.5.3. Mostrar experiencias exitosas de producción ecológica a los comités municipales de producción ecológica.				21.632					0	0	0	0	0%
	1.5.4 Ayudar a los comités de agricultura ecológica a hacer planes de trabajo.		11.616,0	65.617					11.616	0	0	0	0	0%
	1.5.5. Acompañar a los comités de agricultura ecológica en el cumplimiento de sus planes de trabajo				203.444					0	0	0	0	0%
	TOTAL		52.616	314.193,0	0,0				TOTAL	52.616	25.800	2.400	28.200	5%
1.6. Un sistema de certificación ecológica para el mercado nacional desarrollado e implementado (Monto del programa conjunto \$us.14.194)	1.6.1.Recolección de información sobre sistemas nacionales de certificación		0	8.000	0	ONU DI CNAPE	SENASAG AOEPEB UC-CNAPE		0	0	0	0	0%	
	1.6.2..Ronda de consultas con actores clave		0	1.124	0				0	0	0	0	0	0%
	1.6.3.Elaboración de propuesta		0	1.000	0				0	0	0	0	0	0%
	1.6.4.Socialización y discusión de propuesta		0	1.070	0				0	0	0	0	0	0%
	1.6.5.Correcciones a la propuesta		0	1.000	0				0	0	0	0	0	0%
	1.6.6 Acreditación de instituciones por SENASAG		0	1.000	0				0	0	0	0	0	0%
	1.6.7 Iniciación de trámites para legalización e implementación		0	1.000	0				0	0	0	0	0	0%
	TOTAL		0	14.194,0	0,0				TOTAL	0	0	0	0	0
1.7. Obtención de fondos de terceras fuentes para la ampliación de resultados del PC[1] (Monto del programa conjunto \$us.14.370)	1.7.1. Identificación de fuentes públicas, internacionales y privadas con capacidad de financiamiento		8.560	7.870		PNUD CNAPE	UC-CNAPE		8.560	1.082	305	1.387	4%	
	1.7.2.- Elaboración de propuestas para emprendimientos			2.000					0	0	0	0	0%	
	1.7.3.- Presentación de propuestas a las fuentes potenciales			5.506					0	0	0	0	0%	
	TOTAL		8.560	15.376,0	0,0				TOTAL	8.560	1.082	305	1.387	4%
1.8. Comunicación para el Desarrollo de la Agricultura Ecológica (Monto del programa conjunto \$us.5.333)	1.8.1. Información y comunicación para el público en general y públicos especiales, sobre el enfoque y avances del PC.		5.707	5.706		PNUD	UC-CNAPE		5.707	0	7.088	7.088	124%	
	TOTAL		5.707	5.706,0	0,0		TOTAL	5.707	0	7.088	7.088	124%		

Productos del PC: 2. 100 comunidades rurales se encuentran en proceso de certificación ecológica, elevando su producción y mejorando sus ingresos.

Productos específicos del organismo de la ONU Participante	Actividades Indicativas de cada producto	Asignación de recursos y plazo			Organismo de la ONU y del Gobierno	Organismo Nacional	Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	Presupuesto	% Cumplimiento		
		Año1	Año 2	Año 3						j + k			
2.1. 5.000 pequeños productores (50% mujeres) reciben: asistencia técnica y transferencia de tecnología para el incremento de su producción ecológica, y asesoramiento para la comercialización y promoción de sus productos (Monto del programa conjunto \$us.778,000)	2.1.1. Identificación de las zonas / comunidades donde se promoverá los cultivos ecológicos.	54.552	6.000		FAO CNAPE	PASA EMPODERAR INIAF AOPEB UC-CNAPE	54.552	66.484	289.018	355.502	530%		
	2.1.2. Diseño, elaboración y seguimiento de la línea base	0	15.000				0	0	0	0%			
	2.1.3. Información a productores y comunidades sobre el contenido y alcances de la producción ecológica y la certificación	25.552	12.000				25.552	31.141	2.870	34.011	11%		
	2.1.4. Asesoramiento e implementación de alianzas estratégicas para la producción y comercialización de productos ecológicos al mercado nacional e internacional.	0	5.000				0	29.922	0	29.922	0%		
	2.1.5. Selección de productores / comunidades con mayores condiciones para la certificación.	24.552	10.000				24.552		22.274	22.274	91%		
	2.1.6. Iniciar los procesos de producción con tecnología mejorada con vistas a la certificación e iniciar la solicitud de certificaciones.	226.526	400.000				226.526	276.075	31.428	307.503	14%		
	2.1.7. Transferencia de insumos, semillas y herramientas menores para promover e incentivar la producción ecológica de los productos priorizados.	0	3.000				0		0	0	0%		
	2.1.8. Apoyo en asistencia técnica a la producción ecológica de los productos priorizados	0	500				0		0	0	0%		
	2.1.9. Acompañamiento de los procesos de producción y controles internos.	32.527	60.000				32.527	39.642	0	39.642	0%		
	2.1.10. Acompañamiento permanente en la verificación para certificación.	25.627	56.000				25.627	31.232	0	31.232	0%		
	2.1.11. Apoyo y acompañamiento en la comercialización de productos	46.807	55.908				46.807	57.045	0	57.045	0%		
	2.1.12. Organización de Ferias y publicidad para promoción de productos ecológicos al mercado nacional	0	30.000				0		0	0	0%		
	2.1.13. Las actividades de FAO incluirán el apoyo a 20 emprendimientos colectivos para que reciban su certificación SPG.	50.055	78.000				50.055	61.004	0	61.004	0%		
	TOTAL	486.198	731.408	0			486.198	592.545	345.590	938.135	71%		
2.2. 2.000 familias de productores (50% lideradas por mujeres) mejoran sus procesos de post cosecha e innovan el procesamiento de sus productos ecológicos. (Monto del programa conjunto \$us.127.789)	2.2.1. Identificar los problemas de post cosecha.	24.552	8.000		FAO CNAPE	EMPODERAR INIAF UC-CNAPE	24.552	0	0	0	0%		
	2.2.2. Acordar con los productores las innovaciones en cosecha.	24.552	12.339				24.552	0	0	0	0%		
	2.2.3. Definir mejoras tecnológicas post cosecha.	28.677	7.450				28.677	0	0	0	0%		
	2.2.4. Transferir tecnología de cosecha y post cosecha a 2000 familias	146.640	100.000				146.640	0	0	0	0%		
	TOTAL	224.421	127.789	0			224.421	0	0	0	0%		
2.3. 2.500 productores (individuales o asociados) capacitados (50% mujeres) para acceder a sistemas de comercio justo nacionales e internacionales (Monto del programa conjunto \$us. 144.444)	2.3.1. Desarrollo de una norma para constitución y funcionamiento de empresas comunitarias	15.000	19.000		OIT CNAPE	VMPE PRO BOLIVIA AOPEB UC-CNAPE	3.811	3.811	3.811	7.622	100%		
	2.3.2. Capacitación de pequeños productores en la gestión de emprendimientos productivos comunitarios con condiciones de trabajo decente	80.000	86.000				91.189	91.189	80.000	171.189	88%		
	2.3.3. Capacitación y asesoramiento a unidades productivas para cumplimiento de estándares de comercio justo.	15.000	22.850				15.000	6.150	6.150	12.300	41%		
	2.3.4. Articular las iniciativas de los pequeños productores con las iniciativas y experiencias de comercio justo desarrolladas tanto nacionales como internacionales	10.000	14.907				10.000	0	2.789	2.789	28%		
	TOTAL	120.000	142.757	0			120.000	101.150	92.750	193.900	77%		
	2.3.5. Capacitación a productores comunitarios de ecológicos en derechos de la niñez y principios de Responsabilidad Social.	22.222	22.222				UNICEF CNAPE	AOPEB PRO-BOLIVIA UC-CNAPE	22.222	22.222	0	22.222	0%
	2.3.6. Intercambio de experiencias de responsabilidad social entre productores ecológicos exitosos de la región altiplánica de Latinoamérica.	22.222	22.222				UNICEF CNAPE	AOPEB UC-CNAPE	22.222	0	29.750	29.750	134%

	TOTAL	44.444	44.444	0	TOTAL	44.444	22.222	29.750	51.972	67%		
2.4. 4 escuelas aplican un modelo de educación técnica que incorpore prácticas, conocimientos culturales y técnicos para la valoración de la producción ecológica. (Monto del programa conjunto \$us.22.222)	2.4.1 Identificación de escuelas		500		UNICEF CNAPE	AOPEB UC-CNAPE	0	0	0	0	0%	
	2.4.2. Selección de Producciones		500				0	0	0	0	0	0%
	2.4.3. Entrenamiento de docentes	6.000	1.000				6.000	5.000	0	5.000	0	0%
	2.4.4. Desarrollo de guías para docentes	8.000	6.000				8.000	7.000	0	7.000	0	0%
	2.4.5. Aplicación	0	1.000							0		
	2.4.6. Seguimiento	4.000	4.000				4.000	4.000	0	4.000	0	0%
	2.4.7. Evaluación	2.222	2.222				2.222	1.900	0	1.900	0	0%
	2.4.8. Sistematización en forma de propuesta curricular	2.000	1.000				2.000	2.000	0	2.000	0	0%
	2.4.9. Diseño e impresión de guías	0	6000				0					
	TOTAL	22.222	22.222	0	TOTAL	22.222	19.900	0	19.900	0%		
2.5. 20 emprendimientos colectivos agregan valor a su producto ecológico y aplican buenas prácticas de manufactura. (Monto del programa conjunto 4us.404.496)	2.5.1. Constitución de empresas asociativas	14.700	6.000		ONUFI CNAPE	PRO BOLIVIA UC- CNAPE	14.700	0	0	0	0%	
	2.5.2. Vinculación al cliente con los canales ya existentes		26.995				0	0	0	0	0	0%
	2.5.3. Vinculación mecanismo financieros bajo resultados 3 de este programa.		4.000				0	0	0	0	0	0%
	2.5.4. Elaboración de planes de negocio.		54.499				0	0	0	0	0	0%
	2.5.5. Asistencia técnica para dar valor agregado		20.000				0	0	0	0	0	0%
	2.5.6. Desarrollo tecnológico para upgrading de los productos.		220.000				0	0	0	0	0	0%
	2.5.7. Asistencia en la vinculación con clientes y servicios que completen la cadena de valor.		42.832				0	0	0	0	0	0%
	2.5.8. Desarrollo de herramientas de capacitación en buenas prácticas de manufactura.	12.500	10.000				12.500	0	11.940	11.940	0	96%
	2.5.9. Capacitación a productores a través de IBNORCA y SENASAG en buenas prácticas de manufactura.	6.000	16.170				6.000	0	0	0	0	0%
	2,5,10 Sistema de certificación ecológica para el mercado nacional		4.000				0	0	0	0	0	0%
	TOTAL	33.200	404.496	0	TOTAL	33.200	0	11.940	11.940	36%		
*2,6 Seis Gobiernos Municipales (solo o asociados en mancomunidades)compran por lo menos 2 productores ecológicos (o productores que contengan ingredientes ecológicos), de un mínimo de 20 emprendimientos colectivos, ampliando loa Programas de Alimentación Escolar Sostenible (Monto del programa conjunto \$us.600.000)	2.6.1 Fondo Rotatorio para la compra de la producción en transición por parte de los municipios seleccionados:	0	16.599	0	PMA CNAPE	PRO BOLIVIA UC- CNAPE	0	0	0	0	0%	
	<i>Selección de municipios seleccionados por la Ventana que estén financiando un programa de alimentación complementaria escolar (ACE) y cuyos productores estén produciendo alimentos ecológicos susceptibles de ser usados en su ACE</i>	0	0	0			0	0	0	0	0	0%
	<i>Transferencia directa a municipios seleccionados para compra de productos ecológicos que puedan ser usados en su ACE</i>	0	270.000	0			0	0	0	0	0	0%
	2.6.2. Firma de convenios y acuerdos de contrapartes entre municipios, el P.C., y las Asoc. De productores para fortalecer los Programas de Alimentación Escolar	0	5.000	0			0	0	0	0	0	0%
	<i>Firma de convenio para transferencia directa a municipio para compra de productos destinados a PAE</i>											
	2.6.3 Talleres de Capacitación referidos a procedimientos de compra y venta de acuerdo a normas SABS	0	25.000	0			0	0	0	0	0	0%
	<i>Capacitación a autoridades municipales y productores en compras locales (Ley 181)</i>	0	0	0			0	0	0	0	0	0%
	TOTAL	0	316.599	0	TOTAL	0	0	0	0	0%		
2.7 Diseño y capacitación piloto de un	2.7.1. Misión de preparación del Modelo Logístico	30.000	1.000				0	0	0	0	0%	
	Talleres de entrenamiento en Logística y Manejo de Almacenes		1.000				0	0	0	0	0	0%
	2.7.2 Compra de 6 Almacenes Portátiles (REFORMULADO A: Refacción, Acondicionamiento y Equipamiento de Almacenes según propuesta de Modelo 'Supply - Chain'		0				0	0	0	0	0	0%
	Identificación de Municipios a ser beneficiados		0				0	0	0	0	0	0%

módulo de logística y distribución para 6 municipios (Monto del programa conjunto \$us.200.000)	Compra de Equipamiento y Refacción Almacén Samaipala (Red Horizontal Florida Productiva y Agroecológica - Municipios de Samaipala y Mairana) en coordinación Pro-Bolivia		37.000		PMA CNAPE	Municipales UC-CNAPE	0	0	0	0	0%
	Refacción/Construcción y Equipamiento Almacén Uniendo (Red Asociaciones de Productores Agroecológicos)		53.739				0	0	0	0	0%
	Refacción/Construcción y Equipamiento Almacenes priorizados y seleccionados por UC-CNAPE a Asociaciones		121.129				0	0	0	0	0%
	2.7.4. Talleres de entrenamiento del futuro personal de los Centros de Acopio	20.000					50.000	0	37.723	37.723	75%
	TOTAL	50.000	213.868	0	0	0	TOTAL	50.000	0	37.723	37.723

Productos del PC: 3. 100 comunidades rurales se encuentran en proceso de certificación ecológica, elevando su producción y mejorando sus ingresos.

Productos específicos del organismo de la ONU Participante	Actividades Indicativas de cada producto	Asignación de recursos y plazo indicativo *			Organismo de la ONU y del Gobierno	Organismo Nacional	Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	Presupuesto Dedicado	% Cumplimiento
		Año1	Año 2	Año 3						j + k	
3.1. Creación de bolsa de productos ecológicos (Monto del programa conjunto \$us.50.000)	3.1.1. Elaboración de TdR para consultoría y publicación	0	0		PNUD CNAPE	VMPE EMPODERAR UC-CNAPE	0	0	0	0	0%
	3.1.2. Selección y adjudicación de estudios	0	0				0	0	0	0	0%
	3.1.3. Ejecución supervisión y recepción	0	0				0	0	452	452	0%
	3.1.4. Negociación con bolsa	107.000	53.500				107.000	92.198	20.000	112.198	19%
	3.1.5. Diseño e implementación										0
TOTAL	107.000	53.500	0	TOTAL	107.000	92.198	20.452	112.650	19%		
3.2 y 3.4 Ahora Fondos concursables (Presupuesto asignado en PC para 32-\$US 98.000 y para 34 \$us.250.000 - 60.000)	3.2.1. Elaboración de reglamento del fondo		1.000		PNUD CNAPE	EMPODERAR VMPE BDP UC-CNAPE	0	0	0	0	0%
	3.2.2. Identificación de comunidades y asociaciones		2.390				0	0	1.030	1.030	0%
	3.2.3. Convocatoria		0				0	0	0	0	0%
	3.2.4. Selección y calificación		103.860				0	0	0	0	0%
	3.2.5. Desembolso	89.880	240.750				89.880	15.107	29.511	44.619	0%
TOTAL	89.880	348.000	0	TOTAL	89.880	15.107	30.541	45.648	34%		
3.3. 20 emprendimientos colectivos (los formados en 2.5.), acceden a recursos a través de instrumentos financieros (Monto asignado en programa conjunto \$us.100.000)	3.3.1. Identificar emprendimientos con mejores condiciones para usar los nuevos productos financieros	0	6.000		PNUD CNAPE	EMPODERAR PRO-BOLIVIA UC-CNAPE	0	0	0	0	0%
	3.3.2. Análisis de factibilidad de los emprendimientos colectivos	0	6.000				0	0	0	0	0%
	3.3.3. Diseño del sistema para acceder a los recursos	0	4.000				0	0	0	0	0%
	3.3.4. Asesoramiento a emprendedores para obtención de recursos	0	7.000				0	0	0	0	0%
	3.3.5. Determinación y otorgación de fondos de garantía para el apalancamiento de recursos.	0	40.821				0	0	0	0	0%
TOTAL	0	63.821	0	TOTAL	0	0	0	0	0%		
3.5. Fortalecimiento y creación de bancos comunales con la participación de al menos 1,000 productores/as ecológicos/as. (Monto asignado en PC \$US.50.000)	3.5.1. Selección de comunidades para la apertura de bancos comunales.	2.000	600		UNICEF CNAPE	VMPE EMPODERAR UC-CNAPE	2.000		845	845	42%
	3.5.2. Capacitación a socias de bancos comunales, miembros de los comités de bancos comunales y líderes de organizaciones indígenas/comunitarias	20.000	4.000				20.000		8.026	8.026	40%
	3.5.3. Constitución y fortalecimiento de 2 Asociaciones de Bancos Comunales que abarquen las áreas de ejecución de la ventana	8.000	21.150				8.000	28.392	110	28.502	1%
	3.5.4. Desembolso de capital semilla a nuevos bancos comunales	40.000	18.000				40.000		37.651	37.651	94%
	3.5.5. Asistencia técnica a la gestión de los bancos comunales y al manejo financiero del capital acumulado.	30.000	6.250				30.000	11.699	11.738	23.437	39%
TOTAL	100.000	50.000	0	TOTAL	100.000	40.091	58.370	98.461	58%		

