

**Etat d'avancement du Projet PBF/BDI/B-4**

<b>Domaine Prioritaire : REFORME DU SECTEUR DE LA SECURITE</b>			
Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : PNUD/BINUB/SSR-SA		Ministère de tutelle : <b>MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE</b>	
<b>Titre du projet</b>	<b>Appui pour une Police Nationale du Burundi de Proximité Opérationnelle</b>		
<b>Couverture géographique</b>	TOUT LE PAYS		
<b>Budget approuvé</b>	6.900.000 USD		
<b>Décision de transfert des fonds par NY</b>	07 août 2007		
<b>Date de démarrage</b>	24 octobre 2007	<b>Date prévue pour la clôture du projet</b>	31 mars 2011
<b>Retard par rapport à la date de clôture initiale : 29 mois</b>	<b>Commentaires : les délais d'acquisition des équipements commandés à l'étranger non prévus dans le chronogramme initial et les difficultés dans le recrutement de spécialistes indispensables dans la mise en œuvre du projet justifient en grande partie la prolongation des délais de mise en œuvre du projet. La date de clôture du projet a été fixée au 31 mars 2011.</b>		

**Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats**

<b>Résultats attendus</b>	<b>Activités prévues</b>	<b>Réalisations</b>
<b>Résultat 0 :</b> Meilleur cadre de travail et mécanisme de coordination du projet pour une atteinte des résultats escomptés		<ul style="list-style-type: none"> <li>Constatant le volume et la technicité des activités toujours en cours (interconnexion des réseaux informatiques, acquisition des faisceaux hertziens, formation des potentialités locales en épuration du fichier du casier judiciaire et à l'acquisition, la distribution du nouveau lot des tenues MROP et des tenues des motards), le Comité de Pilotage Conjoint réuni en date du 02 décembre 2010 a accordé un délai supplémentaire de mise en œuvre du projet. La clôture du projet a été fixée au 31 mars 2011.</li> </ul>
<b>Résultat 1</b> Identification rapide et facile du policier au cours de l'exécution de ses missions. Renforcement de la discipline, de l'esprit de corps et restauration de l'image, de la crédibilité de la police aux yeux de la population ( <i>volet équipement individuel du policier</i> )	Activité 1.1 Acquisition des uniformes et attributs des policiers	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le nouveau lot de 16,000 tenues MROP a été livré par le fournisseur le 31 décembre 2010 ;</li> <li>Sur avis des autorités du Ministère de la Sécurité Publique et de la PNB, le transfert de ces uniformes, des 10,000 exemplaires du code de déontologie et des équipements conventionnels pour le contrôle routier ainsi que la mise en service des centres d'opérations ont été reportés au mois de janvier 2011 ;</li> <li>Le fournisseur des 100 tenues des motards de la compagnie d'honneur de la République a proposé une modification du grammage du tissu initialement envisagé. L'échantillon du nouveau tissu a été présenté au Ministère de la Sécurité Publique pour approbation avant la confirmation de la commande. La commande a été reportée au mois de janvier 2011.</li> </ul>
	Activité 1.2 Sensibilisation de la population et du personnel sur les missions et les activités de la PNB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les émissions pilotes de la PNB qui ont démarré au mois de janvier 2009 à raison d'une émission par semaine se sont poursuivies jusqu'au mois de décembre 2010</li> </ul>
<b>Résultat 2</b> Echange	Activité 2.1 Déploiement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapports de la mise à niveau électrique des locaux et du contrôle de</li> </ul>

facile d'informations à tous les niveaux de commandement Maîtrise de la couverture sécuritaire quotidienne du pays ( <i>volet transmissions</i> )	des équipements et lancement du numéro vert	<p>qualité du réseau des transmissions radio déposés par les prestataires de services ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mise à niveau électrique des locaux sur 51 sites de la PNB. Elle était un préalable au déploiement des équipements informatiques et des transmissions radio ;</li> <li>Diffusion de 17 spots publicitaires audio et TV sur le numéro vert en Kirundi, en Français et en Kiswahili pendant trois semaines. Le numéro vert est un mécanisme permettant à la population d'appeler les secours de la Police pour lutter contre la criminalité et l'inconduite des policiers.</li> </ul>
<b>Résultat 3.</b> Amélioration du rendement de la PNB par la gestion automatisée des services et du personnel ( <i>Volet informatisation</i> )	Activité 3.1 Déploiement des équipements informatiques et de réseau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suite de l'interconnexion des réseaux informatiques locaux à travers les Commissariats Provinciaux et les postes frontières. Le chronogramme prévoit la fin de l'activité avec le mois de janvier 2011 ;</li> <li>Identification du fournisseur des faisceaux hertziens pour les pylônes de GASENYI I, KOBERO et Aéroport de Bujumbura en vue de couvrir les zones d'ombre dans le réseau.</li> </ul>
	Activité 3.2 Acquisition des logiciels	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le rapport du développement et de la validation du logiciel de la gestion du personnel, carrières et paie a été déposé. Ce logiciel attend d'être mis en service sur le réseau informatique étendu une fois la mise en place de ce dernier terminée</li> </ul>
	Activité 3.3 Formation	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les 4 administrateurs de réseau identifiés au sein de la PNB seront formés par la Société Star Systems sur les équipements mêmes du réseau en cours d'installation ;</li> <li>Identification des potentialités locales pour la formation programmée des spécialistes en épuration du fichier du casier judiciaire</li> </ul>
<b>Taux d'exécution budgétaire : 96.00%</b>		

**Les Contraintes majeures :**

- Les contraintes tenant essentiellement à la spécificité et la technicité des activités du projet ont continué à prévaloir. En effet, les tentatives de recrutement infructueuses ont contribué à l'extension des délais d'exécution,
- Les longs délais pour les commandes d'équipements à l'étranger ont aussi influé négativement sur les délais de mise en œuvre,
- Le contrôle de qualité au deuxième niveau qui intervient après la livraison ne permet l'usage immédiat des équipements.

**Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats :**

Le réseau des transmissions radio actuellement fonctionnel en HF et VHF permet une meilleure couverture sécuritaire du pays. La campagne publicitaire sur le numéro d'appel téléphonique gratuit a révélé un engouement qui est la preuve que ce mécanisme répond à un besoin tangible au sein de la population. Le déploiement des équipements du contrôle routier transférés participent à l'amélioration de l'image de la PNB. La prochaine mise en service des logiciels et du réseau informatique étendu jusqu'aux Commissariats provinciaux et 6 postes frontières est une perspective d'une PNB gérée de façon moderne et transparente, capable de réagir rapidement face à tous dangers immédiats et dans le respect des droits humains.

**Prochaines étapes :**

- Interconnexion des réseaux informatiques locaux,
- Formation des administrateurs du réseau informatique et des spécialistes en épuration du fichier du casier judiciaire,
- Déploiement des équipements informatiques, la mise en service des centres d'opérations; ainsi que la distribution des 10,000 exemplaires du code de déontologie.