

Section I: Identification and JP Status

Niger Childhood, food security and nutrition Program

Semester: 2-10

Country	Niger
Thematic Window	Children, Food Security and Nutrition
MDGF Atlas Project	
Program title	Niger Childhood, food security and nutrition Program
Report Number	
Reporting Period	2-10
Programme Duration	
Official Starting Date	
Participating UN Organizations	<ul style="list-style-type: none"> * FAO * UNFPA * UNICEF * WFP * WHO
Implementing Partners	<ul style="list-style-type: none"> * Ministère de la Santé Publique (Localement, CSI et Cases de Santé) * Ministère de l'aménagement du territoire et du développement communautaire * Ministère de l'éducation nationale (localement : Inspection Enseignement de Base/IEB, Directions Régionales/DREN) * Ministère du développement agricole * OCB: COGES * ONG: GAGE, Aide et Action, CRAC-GRN

Budget Summary

Total Approved Budget

FAO	\$366,000.00
WHO	\$88,000.00
WFP	\$920,000.00
UNFPA	\$192,000.00
UNICEF	\$2,434,000.00
Total	\$4,000,000.00

Total Amount of Transferred To Date

FAO	\$220,420.00
WHO	\$58,850.00
WFP	\$504,291.00
UNFPA	\$107,000.00
UNICEF	\$937,823.00
Total	\$1,828,384.00

Total Budget Committed To Date

FAO	\$144,894.00
WHO	\$50,000.00
WFP	\$426,991.00
UNFPA	\$23,925.00
UNICEF	\$459,281.00
Total	\$1,105,091.00

Total Budget Disbursed To Date

FAO	\$144,894.00
WHO	\$42,192.00
WFP	\$285,490.00
UNFPA	\$23,925.00
UNICEF	\$459,281.00

Section II: JP Progress

1 Narrative on progress, obstacles and contingency Measures

Please provide a brief overall assessment (250 words) of the extent to which the joint programme components are progressing in relation to expected outcomes and outputs, as well as any measures taken for the sustainability of the joint programme during the reporting period. Please, provide examples if relevant. Try to describe facts avoiding interpretations or personal opinions

Progress in outcomes

Le programme conjoint Enfance, Nutrition et Sécurité alimentaire est à sa première année de mise en œuvre et de ce point de vue, il est prématuré d'analyser et ou de mesurer les progrès dans l'atteinte des effets.

Progress in outputs

Les progrès enregistrés au niveau des produits se résument ainsi qu'il suit: (i) Produit 1 : la prise en charge de la malnutrition aigue et sévère dans le département de Mirriah avec 70.621 enfants traités ; la supplémentation en vitamines A avec un taux de couverture de 89% pour les enfants de moins de 5 ans et 82% pour les femmes enceintes et allaitantes ; Etablissement de contrats avec les cinq radios communautaires du département qui ont émis 10 messages sur la SR/PF et un débat radiophonique en Haoussa et Kanouri. La population couverte par les CSI des zones concernées est de 242 987 habitants soit environ 25% de la population totale du département en 2010; 40 Distributeurs à Base Communautaire ont été formés en deux fois et 4 agents de santé soit un total de 44 personnes.

(ii) Produit 2 : La distribution de semences maraîchères au profit de 4100 ménages vulnérables a eu lieu en début du mois de décembre 2010. Cela devrait permettre de renforcer la capacité de production sur environ 460 ha de terre en 2011. Et sur les 15 ha de terre prévus pour l'aménagement des jardins communautaires au profit de 1000 ménages, 10 ha ont déjà été réalisés. Il faudra attendre la fin du premier trimestre de l'année 2011 pour connaître les résultats de la première campagne de contre saison en termes de production et de revenus engendrés par l'activité ;

(iii) Les constructions prévues (magasins, cantines, latrines) en vue d'améliorer l'environnement sanitaire, nutritionnel et hygiénique des enfants scolarisés sont mis en place. Sur les 20 écoles à cantines prévues 7 ont pu bénéficier d'aménagement pour le maraîchage. ; (iv) les capacités de gestion sont entrain d'être poursuivies avec des formations réinvesties sur le terrain ;

(v) les plaidoyers visant les institutions prennent du retard du fait de l'installation progressive des institutions décentralisées.

Measures taken for the sustainability of the joint programme

A ce stade d'avancement les mesures prises pour assurer la durabilité du projet consistent à responsabiliser les COGES et les services techniques départementaux et communaux pour assurer le suivi et la gestion des ouvrages réalisés. Des formations sont aussi prévues et seront dispensées par l'ONG Aide et Action en vue renforcer les capacités des bénéficiaires afin qu'ils soient en mesure de générer des revenus appréciables de façon durable grâce aux activités de maraîchage

Are there difficulties in the implementation?

Coordination with Government

What are the causes of these difficulties?

Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing

L'Unité de Coordination n'est pas encore mise en place. Cette situation a créé un faible niveau d'intégration des activités des agences sur le terrain. En effet, le document du

programme prévoit la mise en place d'une unité de coordination au niveau du cabinet du Premier Ministre.

Briefly describe the current external difficulties that delay implementation

Suite à la campagne agricole et pastorale compromise en 2009 en raison de l'insuffisance des pluies, le Niger a été confronté en 2010 à une grave insécurité alimentaire qui a abouti à une crise nutritionnelle majeure. Il a été estimé que près de 384.000 enfants de moins de 5 seront touchés par la malnutrition aiguë sévère et 1,2 millions d'enfants âgés de 6 à 59 mois seront touchés par la malnutrition aiguë modérée. Toutes les agences impliquées dans ce programme conjoint ont été engagés dans l'intervention d'urgence en 2010.

L'énergie a donc été détournée des programmes de développement pour remédier à la situation d'urgence. Jusqu'en novembre 2010, les centres de réhabilitation nutritionnelle au Niger recevaient encore une moyenne de 1000 nouveaux cas de malnutrition aiguë sévère par jour.

La gestion de la situation d'urgence s'est traduite en retards importants pour la mise en œuvre du programme conjoint.

Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties

Des discussions sont en cours entre les différentes parties prenantes pour statuer sur la mise en place d'une coordination des interventions qui tienne compte du contexte national, des réalités du terrain et du besoin de coordination/intégration des activités

2 Inter-Agency Coordination and Delivering as One

Is the joint programme still in line with the UNDAF?

Yes true
No false

If not, does the joint programme fit the national strategies?

Yes
No

What types of coordination mechanisms

Please provide the values for each category of the indicator table below

Indicators	Baseline	Current Value	Means of verification	Collection methods
Number of managerial practices (financial, procurement, etc) implemented jointly by the UN implementing agencies for MDF-F JPs	0	0		
Number of joint analytical work (studies, diagnostic) undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs	0	1		
Number of joint missions undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs	0	0		

3 Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action

Are Government and other national implementation partners involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

Not involved false
Slightly involved false
Fairly involved false
Fully involved true

In what kind of decisions and activities is the government involved?

Policy/decision making

Appui à l'exécution, le suivi et l'évaluation des actions

Management: service provision

Appui à l'exécution, le suivi et l'évaluation des actions

Management: other, specify

Appui à l'exécution, le suivi et l'évaluation des actions

Who leads and/or chair the PMC?

L'UNICEF

Number of meetings with PMC chair

Is civil society involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

Not involved false
Slightly involved false
Fairly involved false
Fully involved true

In what kind of decisions and activities is the civil society involved?

Management: service provision

Exécution, Renforcement de capacités, suivi et évaluation

Management: other, specify

Exécution, Renforcement de capacités, suivi et évaluation

Are the citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

Not involved false
Slightly involved false

Fairly involved false
Fully involved true

In what kind of decisions and activities are the citizens involved?

Policy/decision making

Management: budget

Management: procurement

Management: service provision

Where is the joint programme management unit seated?

National Government

L'installation de l'unité est prévue au niveau du gouvernement mais cela n'est pas encore le cas.

Current situation

4 Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes?

Yes true
No false

Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy

What concrete gains are the advocacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?

Increased awareness on MDG related issues amongst citizens and governments

Increased dialogue among citizens, civil society, local national government in relation to development policy and practice

New/adopted policy and legislation that advance MDGs and related goals

Key moments/events of social mobilization that highlight issues

Media outreach and advocacy

What is the number and type of partnerships that have been established amongst different sectors of society to promote the achievement of the MDGs and related goals?

Faith-based organizations

Social networks/coalitions

Local citizen groups

Private sector

Academic institutions

Media groups and journalist 5
Other 4

What outreach activities do the programme implement to ensure that local citizens have adequate access to information on the programme and opportunities to actively participate?

- Focus groups discussions
- Use of local communication mediums such radio, theatre groups, newspapers
- Open forum meetings
- Capacity building/trainings

Section III: Millenium Development Goals Millenium Development Goals

Additional Narrative Comments

Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level

Le programme vise à contribuer à l'atteinte des OMD suivants :

- OMD 1 : Eliminer l'extrême pauvreté et la faim ;
- OMD 4 : Réduire la mortalité infantile ;
- OMD 5 : Améliorer la santé maternelle.

Les effets attendus du programme conjoint sont identiques à ceux de l'UNDAF :

- Effet Programme Conjoint 1 : D'ici 2013, les populations vulnérables améliorent leur sécurité alimentaire, contribuent à la gestion durable de leurs ressources naturelles et diversifient les sources de revenus ;
- Effet Programme Conjoint 2 : D'ici 2013, les populations vulnérables utilisent les services sociaux de base de qualité et participent à la maîtrise de la croissance démographique.

Il est articulé autour de cinq (5) résultats

- 1)Le continuum des soins est mis en place pour améliorer l'état nutritionnel (la prévalence de la malnutrition aiguë, chronique et du retard pondéral chez les enfants de 6 à 59 mois) et la survie des enfants ;
- 2)La sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages et en particulier celle des jeunes enfants est améliorée ;
- 3)L'enseignement de la nutrition et de la Communication pour le Changement de Comportement (CCC) est introduit dans les programmes scolaires du pays;
- 4)Les capacités de gestion des programmes de nutrition et sécurité alimentaire sont renforcées;
- 5)Un système fonctionnel de plaidoyer soutenu est mis en place en faveur de la nutrition et de la sécurité alimentaire.

Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat

Section IV: General Thematic Indicators

1 Integrated approaches for reducing child hunger and under-nutrition promoted

1.1 Number of individuals suffering from under-nutrition and/or food insecurity in the areas of intervention

Children under 2

Total No.
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. boys

Children from 2 to 5

Total No.
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. Boys

Children older than 5

Total
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. boys

Women

Total
No. Urban
No. Rural
No. Pregnant

1.2 Number of individuals supported by the joint programme who receive treatment against under-nutrition and/or services supporting their food security in the areas of intervention

Children under 2

Total

No. Urban

No. Rural

No. Girls

No. Boys

Children from 2 to 5

Total

No. Urban

No. Rural

No. Girls

No. Boys

Children older than 5

Total

No. Urban

No. Rural

No. Girls

No. Boys

Women

Total

No. Urban

No. Rural

No. pregnant

Men

Total

No. Urban

No. Rural

1.3 Prevalence of underweight children under-five years of age

National % 39.4
Targeted Area %

Proportion of population below minimum level of dietary energy consumption

% National
% Targeted Area

Stunting prevalence

% National 4.7
% Targeted Area

Anemia prevalence

% National
% Targeted Area

Comments

Les principaux commentaires à faire sont relatifs à la nature et à la typologie des indicateurs retenus pour le suivi du programme. Ces commentaires sont les suivants:

1. la désagrégation des indicateurs, au niveau national, est la suivante: enfants de moins de 6 mois; enfants de 0 à 5 ans.
2. Dans le cadre du suivi des OMD, au Niger, les indicateurs retenus en ce qui concerne les OMD 1, 4 et 5 adressés par notre programme ne sont pas renseignés au niveau départemental. La régionalisation de ceux-ci est en cours. La proportion de la population n'atteignant pas le niveau minimal d'apport calorique n'est pas renseignée même au niveau national.

1.4 Type of interventions and/or strategies scaled up with the support the joint programme and number of citizens affected

Homestead food production and diversification

National 6321 ménages
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

Food fortification

National

Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

School feeding programmes

National
Local 8442
Urban
Rural
Girls
Pregnant women
Boys

Behavioural change communication

National 242987
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant women
Boys

Gender specific approaches

National
Local
Urban
Local
Girls
Pregnant Women
Boys

Interventions targeting population living with HIV

National
Local
Urban
Rural

Girls
Pregnant Women
Boys

Promotion of exclusive breastfeeding

National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

Therapeutic feeding programmes

National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

Vaccinations

National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

Other, specify

National
Fourniture de Kits d'accouchement simple
Local
Fourniture de Kits d'accouchement simple
Urban
Fourniture de Kits d'accouchement simple
Rural

Fourniture de Kits d'accouchement simple

Girls

Fourniture de Kits d'accouchement simple

Pregnant Women 9000

Fourniture de Kits d'accouchement simple

Boys

Fourniture de Kits d'accouchement simple

2 Advocacy and mainstreaming of access to food and child nutrition into relevant policies

2.1 Number of laws, policies and plans related to food security and child nutrition developed or revised with the support of the programme

Policies

National

Local

Laws

National

Local

Plans

National

Local

3 Assessment, monitoring and evaluation

3.1 Number of information systems supported by the joint programme that provide disaggregated data on food security and nutrition



National
Local
Total

Cadre de Suivi évaluation Décembre 2010

Programme Conjoint Enfance Nutrition et Sécurité Alimentaire, Niger

Expected Results (Outcomes & outputs)	Indicators	Baseline	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Means of verification	Collection methods (with indicative time frame & frequency)	Responsibilities	Risks & assumptions
D'ici 2013, les populations vulnérables utilisent les services sociaux de base de qualité et participent à la maîtrise de la croissance démographique	Réduction du taux de mortalité des moins de 5 ans, qui passera de 198 ¹ à 113 pour 1.000 naissances vivantes Réduction du taux de mortalité maternelle, qui passera de 648 à 490 pour 100.000 naissances vivantes				Enquêtes annuelles de nutrition et de survie de l'enfant EDSN-MICS	Enquêtes annuelles de nutrition et de survie de l'enfant EDSN-MICS	UNICEF, UNFPA, OMS, PAM, FAO	Adhésion de la population à la DGPP
1.1 Le « Paquet 7+8 » de la stratégie de survie de l'enfant est mis en œuvre pour réduire la prévalence de la malnutrition chez les enfants de 6 à 59 mois	Disponibilité d'outils de formation et matériel CCC	Matériel non disponibilité	Disponibilité du matériel	Les outils de formations sur la promotion des PFEs sont disponibles dans la zone d'intervention	Rapport d'activités	Supervision	UNICEF	
	Nombre d'ECD formé sur les	0	6	10	Rapport d'activités	Suivi et supervision des activités	UNICEF	Système administratif paralysé suite à des perturbations politiques
	Nombre d'agents des hôpitaux et CSI formés sur les PFE	0	30	34	Rapport d'activités	Suivi et supervision des activités	UNICEF	
	Nombre d'agents de santé communautaire formé sur les PFE	0	60	30	Rapport d'activités	Supervision	UNICEF	
Nombre d'agents de santé formés à la promotion de	10	40	36	Rapport de formation	Supervision	UNICEF		

¹ MICS 2006

** Dans la mesure du possible, tous les indicateurs seront désaggrégés par sexe et par tranche d'âge

Expected Results (Outcomes & outputs)	Indicators	Baseline	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Means of verification	Collection methods (with indicative time frame & frequency)	Responsibilities	Risks & assumptions
	l'allaitement maternel							
	Disponibilité adéquate du Mébendaole	Non disponibilité	Mébendazole disponible en quantité suffisante	La campagne a été mise en œuvre avec succès avec une disponibilité suffisante de molécule	Registre des stocks	Registres DRSP	UNICEF	
	Nombre de campagnes de déparasitage appuyées.	0	2	1			UNICEF	
	Supports éducatifs en matière d'alimentation de complément disponible	500	1000	1000 nouveaux pagivoltes ont été produits et sont utilisés pour la promotion de l'alimentation de complément			UNICEF (avec autres sources de financement)	
	Nombre de prestataire de service au courant des supports éducatifs révisés, sur l'allaitement de complément	0	70	30	Rapport de formation	Supervision	UNICEF	
	Nombre d'agents de santé formés sur CCC en matière d'alimentation de complément	0	30	36	Rapport de formation	Supervision	UNICEF	Système administratif paralysé suite à des perturbations politiques
	Nombre de relais communautaires formés sur les PFE	0	50		Rapport de formation	Supervision	UNICEF	
1.2 Le suivi des grossesses (CPN), la planification des naissances et les soins obstétricaux sont promus.	Nombre de kits CPN fournis aux structures sanitaires	5	60		Registre des stocks	Registres DRSP	UNICEF	
	Nombre de personnels de santé formés sur la CPR recentrée	300	700	20	Rapport de formation	Supervision	UNICEF	Système administratif paralysé suite à des perturbations politiques
	Nombre de supervisions formatives des agents de santé réalisées	0	2	1	Rapport de formation	Supervision	OMS	
	Nombre d'agents de santé formés en technologies	0	50	44	Rapport de formation	Supervision	UNFPA	

Expected Results (Outcomes & outputs)	Indicators	Baseline	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Means of verification	Collection methods (with indicative time frame & frequency)	Responsibilities	Risks & assumptions
	contraceptive							
	Nombre de messages PF diffusés par les radios communautaires	0	80	55	Rapport activités des radios communautaires	Supervision	UNFPA	
	Nombre de contraceptifs fournis			10	Fiches de stocks ONPPC	Suivi	UNFPA	
	Jadelle Inplants with trocars	0	1000	0				
	Female condom FC2	0	1000	20 300				
	Generic Lo Femenal	0	55.000	9 500				
	Depo Provera with serynges	0	20.000	4 330				
	Generic ovrette	0	15.000					
1.3 Les femmes enceintes sont supplémentées en fer et micronutriments multiples	Etude sur l'utilisation à grande échelle des micronutriments multiples sur l'issue de la gestation réalisée ;	0	1		Rapport d'étude	Etude d'intervention	UNICEF	
1.4- Les accouchements sont assistés par un personnel de santé formé	Nombre de kits d'accouchement simple fournis.	5	60	9000 femmes ont bénéficié du kit femme enceinte	Registre des stocks	Registres DRSP	UNICEF	
	Nombre d'agents de santé formé en SONU	0	50	10	Rapport de formation	Supervision	UNICEF	
1.5- Femmes allaitantes supplémentées en Vitamine A dans les 45j suivant la naissance	Pourcentage de femmes allaitantes supplémentées en Vitamine A dans les 45 j suivant la naissance	70%	90%	100%	Rapport du SNIS	Registre des centres	UNICEF, MSP	Non réalisation des campagnes par les partenaires
2.1 Groupements des femmes impliqués dans la production, la distribution des	Utilisation de compléments nutritionnels avec les aliments de complément	Non-utilisation des compléments nutritionnels avec les aliments de	Utilisation des compléments nutritionnels avec les aliments de complément	Non réalisée (gestion de crise alimentaire et nutritionnelle)	Rapports d'activités et de suivi	Suivi des activités	UNICEF	Les organisations de bases ne s'intéressent pas à la production et à la vente d'aliments de complément

Expected Results (Outcomes & outputs)	Indicators	Baseline	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Means of verification	Collection methods (with indicative time frame & frequency)	Responsibilities	Risks & assumptions
produits de complément et les bénéfiques générés à travers la vente des produits		complément						
	Les unités de production des aliments de complément ont accès aux compléments nutritionnels (micronutriments)	Pas d'accès des unités de production aux compléments nutritionnels	Accès des unités de production aux compléments nutritionnels	Facilité par l'intégration de l'appui apporté par d'autres partenaires techniques	Rapports d'activités et de suivi	Suivi des activités	UNICEF	Les organisations de bases ne s'intéressent pas à la production et à la vente d'aliments de complément
2.2 Unités de production des aliments de complément mises en place dans les communes des zones ciblées	Nombre d'unités de production d'aliments de complément mis en place	0	2	3 dans le pays et discussion en cours pour une quatrième unité dans la zone du projet MDGF	Rapport d'activités	Rapport de suivi	UNICEF, MSP	
2.3- Les compléments nutritionnels tels que Nutributter et le Sprinkles sont disponibles et accessibles	Proportion d'unités de production des aliments de complément utilisant des compléments nutritionnels (micronutriments)	0	100%	100%	Rapports d'activités et de suivi	Suivi des activités	UNICEF	Les organisations de bases ne s'intéressent pas à la production et à la vente d'aliments de complément
	Existence d'une demande pour les aliments de complément de qualité	Faible demande	Demande élevée pour les aliments de complément		Rapports d'activités et de suivi	Suivi des activités	UNICEF	La production d'aliments de complément de qualité n'est pas un succès
	Proportion de ménages connaissant les avantages des aliments de complément de qualité	10%	100%	43.7%	Rapport d'enquête Rapports d'activités et de suivi	Enquête nutritionnelle Suivi des activités	UNICEF	
2.4 Ménages bénéficiaires des unités agro-pastorales dans les zones ciblées	- Superficie mise en valeur - Nombre de ménages bénéficiaires (cible : 8200, référence inconnue)	0	900 ha 8.200	460 ha 5400 184 Kg	-Rapports d'activités, rapport de suivi-évaluation -Bons de commande et de livraison -statistiques	Enquêtes d'évaluation, Suivi des activités	FAO	- Insuffisance de la pluviométrie, de recharge de la nappe phréatique. - Insécurité dans la zone d'intervention

Expected Results (Outcomes & outputs)	Indicators	Baseline	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Means of verification	Collection methods (with indicative time frame & frequency)	Responsibilities	Risks & assumptions
	- Quantité de semences potagères distribuées	0	410 kg		agricoles, rapports SAP.			
	- superficie aménagée nombre de ménages bénéficiaires - nombre puits et forages réalisés	0 0 0	15 ha 700 24	10 ha 466 16	-Rapports d'activités, - Rapports de suivi-évaluation	Suivi des activités	FAO	- Retard dans l'exécution des travaux des entreprises - Insécurité dans la zone d'intervention
	- Quantité de matériel placé	0	250	0	Bons de commande et de livraison Rapports d'activités	Suivi des activités	FAO	- Insécurité dans la zone d'intervention
3.1 Modules de formation sur la nutrition et la communication pour les formations primaires sont révisés et adoptés	Nombre des modules élaborés	0	4		Rapports du comité de la rédaction des modules	Etude documentaire	PAM	Stabilité politique
	Manuel validé et adopté	0	4		Rapport de l'atelier	Etude documentaire	PAM	Décalage de l'atelier dû à d'autres priorités des partenaires d'exécution
	Nombre de manuels imprimés	0	11.000		Contrat avec la maison d'impression Stock physique	Inventaire physique	PAM	Retard de livraison par la maison d'impression
3.2 Enseignants (instituteurs et Inspecteurs) formés en nutrition et communication pour le changement de comportement	Nombre des COGES et d'encadreurs formés	0	700		Rapports de formations Annuaire statistique du MEN	Questionnaires de MEN Fiches de supervision	PAM	Perturbation scolaire Grève des enseignants
3.3 Ecoles primaires qui dispensent les cours de nutrition et de communication pour le changement de	Pourcentage des écoles ayant reçu les matériels didactiques complémentaires Pourcentage des écoles ayant dispensé les cours de nutrition et de CCC	0	95%		Bon de livraison Rapports de supervision Fiches de suivi	Supervision et suivi	PAM	Perturbation scolaire Grève des enseignants

Expected Results (Outcomes & outputs)	Indicators	Baseline	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Means of verification	Collection methods (with indicative time frame & frequency)	Responsibilities	Risks & assumptions
comportement dans les zones de concentration								
	Nombre de grilles de supervision adaptées conçues.	0	2		Rapport du comité de conception	Etude documentaire	PAM	Décalage dû à d'autres priorités de partenaire d'exécution
	Nombre d'écoles visitées	0	100%		Rapports de missions effectuées	Ordres de missions Questionnaires de MEN	PAM	Décalage de missions dû à d'autres priorités
	Proportion des missions réalisées par rapport à celles planifiées	0	75%					
3.4 Cantines scolaires dans les zones de concentration qui dispensent les cours de nutrition	Besoins complémentaires par écoles identifiés	0	100%	50%	Rapport donnant la situation des besoins par écoles	Etude documentaire	PAM	Perturbation scolaire Grève des enseignants
	Pourcentage des écoles à cantine ayant reçu les éléments du paquet essentiel éducatif	0	75%	60%	Annuaire statistique du MEN Bon de réception de COGES	Inventaire physique au cours des supervisions et les questionnaires MEN	PAM	
3.5 Jardins potagers dans les écoles primaires dans des zones spécifiques	Pourcentage d'écoles ayant bénéficié de puits et des matériels d'adduction d'eau	0	75%	20%	Accusé de réception des ouvrages	Missions de supervisions et de suivi	PAM	Difficultés géologiques au moment des ouvrages
	Pourcentage des écoles avec jardins potagers	0	95%		Rapport des missions Annuaire statistique	Questionnaires du MEN		
	- superficie aménagée	0	5 ha	1,75 ha	-Rapports d'activités,	Suivi des activités	FAO	- Retard des travaux des entreprises
	-nombre de ménages bénéficiaires	0	1.000	350	-Rapport de suivi-évaluation			- Insécurité dans la zone d'intervention
	- Superficie mise en valeur	0	4 ha	1,4 ha				
	-nombre puits et forages réalisés	0	20	9				
	Nombre d'enseignants et COGES formés (0 – 0	60 – 20	0	-Rapports d'activités, -Rapport de suivi-évaluation	Suivi des activités Enquêtes d'évaluation	FAO	Grèves des enseignants Déficit de motivation

Expected Results (Outcomes & outputs)	Indicators	Baseline	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Means of verification	Collection methods (with indicative time frame & frequency)	Responsibilities	Risks & assumptions
	Nombre d'élèves bénéficiaires	0	300	105				des COGES Insécurité dans la zone
	- Nombre de ménages bénéficiaires - Quantité de semences distribuées (cible : 20 tonnes d'engrais, 20 tonnes de pommes de terre et 50 kg de semences potagères, référence 0)	0 0 t engrais 0t pomme de terre 0 kg semences potagères	1.000 20 t engrais 20t pomme de terre 50 kg semences potagères	350 8 tonnes pomme de terre, 8 tonnes engrais	-Rapports d'activités, rapport de suivi-évaluation -Bons de commande et de livraison	Enquêtes d'évaluation, Suivi des activités	FAO	- Insuffisance de la pluviométrie, de recharge de la nappe phréatique. - Insécurité dans la zone d'intervention
4.1 Agents formés et contribuant à la gestion des programmes de l'état	Nombre de personnes formées à la gestion des programmes	0	25	6	Rapport de formation, Annuaire Statistique, Rapport de FAM	Questionnaires du MEN	PAM, UNICEF, FAO, OMS MEN, MSP	Perturbations Scolaires
4.2 De jeunes diplômés de la faculté de Médecine et des écoles de santé publique ayant reçu ces modules	Existence de modules révisés de formation en nutrition à la faculté de Médecine	0	Modules disponibles	Processus en cours : un consultant a été recruté il y'a deux semaines et le modules sera disponibles à la mi février 2011	Programme de formation Faculté de Médecine	Activités de suivi	OMS	Perturbations Scolaires
	Adoption des modules révisés de formation en nutrition à la faculté de Médecine Ref. Non Cible : Oui	0	Modules adoptés	Non, Atelier d'adoption prévu dans la deuxième quinzaine du mois de février 2011	Programme de formation Faculté de Médecine	Activités de suivi	OMS	Perturbations Scolaires
	La Faculté de médecine et les Ecoles de sante publique sont informées de l'existence des	0 atelier	2 ateliers	Non car cette activité est conditionnée par	Programme de formation Faculté de Médecine	Activités de suivi	OMS	Perturbations Scolaires

Expected Results (Outcomes & outputs)	Indicators	Baseline	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Means of verification	Collection methods (with indicative time frame & frequency)	Responsibilities	Risks & assumptions
	modules révisés de formation en nutrition Ref : Non Cible Oui			les deux précédentes				
5.1- Des campagnes de plaidoyer régionales organisées en faveur de la nutrition	Nombre de campagnes de plaidoyer régionales organisées en faveur de la nutrition pour montrer l'ampleur, les conséquences	2	6	Plusieurs réunions (plus de 6) ont été tenues avec les autorités sanitaires de Mirriah et de assurer une bonne réponse à la crise nutritionnelle de 2010	Rapport d'activités	Rapport d'activités	UNICEF,MSP	Non adoption des lois
5.2- Les documents nationaux et légaux de politiques adoptés: Code de commercialisation des substituts du lait maternel, loi sur la commercialisation du sel iode, réglementation de la vente des produits enrichis (UNICEF + MSP/DN)	3 documents nationaux et légaux de politiques adoptés: Code de commercialisation des substituts du lait maternel, loi sur la commercialisation du sel iode, réglementation de la vente des produits enrichis	2	5	La réponse à la crise nutritionnelle de 2010 qui a mobilise toutes les energies et tous les efforts n'ont pas permis de metre en oeuvre cette activité	Rapport d'activités	Documents adoptés	UNICEF,MSP	instabilité politique
5.3- La composante nutrition est intégrée dans les programmes de développement	% plans des Développement Communaux avec la nutrition inscrite au niveau de la zone d'intervention	5%	25%	La crise politique conduit une instabilité au niveau des communautés à la base. Cette	Rapports de suivi	Données Administratives	UNICEF,MSP	Non adoption des lois, instabilité politique

Expected Results (Outcomes & outputs)	Indicators	Baseline	Overall JP Expected target	Achievement of Target to date	Means of verification	Collection methods (with indicative time frame & frequency)	Responsibilities	Risks & assumptions
				intervention ne sera possible qu'après les elections et l'installation des élus locaux				
	Des lignes budgétaires sont incluses pour l'achat des laits (F100 et F75) et le Plumpy Nut dans le budget du MSP	0	1	Le plumpynut, le F-100 et le F-75 sont inscrits sur ma liste des médicaments essentiels du Niger	Budget MSP	Budget MSP	UNICEF, MSP	Non adoption des lois
	Disponibilité d'intrants thérapeutique pour utilisation au niveau communautaire Ref ; Non Cible : Oui	Néant	Intrants disponibles	Suffisamment d'intrants thérapeutiques ont été mis en place pour assurer une prise en charge adéquate de tous les cas de malnutrition aigue sévère		Rapport d'activité	UNICEF, MSP	Rupture de stock sur le marché international et sur le marché local

Matrice des Résultats, Décembre 2010

Programme Conjoint Enfance Nutrition et Sécurité Alimentaire, Niger

Programme Outputs	Activity	YEAR			UN AGENCY	RESPONSIBLE PARTY	Total amount Planned for the JP	Estimated Total amount Committed(Engagée)	Estimated Total Amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of budget	Estimated % delivery rate of annual budget
		Y1	Y2	Y3							
1. Le continuum des soins est mis en place pour réduire la prévalence de la malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans											
1.1. Le paquet 7+8 de la stratégie survie de l'enfant est mis en œuvre pour réduire la prévalence de malnutrition chez les enfants de 6 à 59 mois	Fournir les outils de formation/ matériel CCC				UNICEF	MSP	45 000				0,00
	Former les équipes cadres de districts sur les PFE				UNICEF	MSP	30 000	6383	6383	21	63,83
	Former les agents des hôpitaux et CSI sur les PFE				UNICEF	MSP	30 000	10156.17	10156.17	33	101,56
	Former les Agents de Santé Communautaires (cases de santé) sur les PFE				UNICEF	MSP	50 000	19194.15	19195	38.32	191,94
	Former les Agents de Santé sur l'allaitement maternel				UNICEF	MSP	25 000	20747	20747	83	138,31
	Fournir le mebendazole				UNICEF	MSP	75 000	50402.88	50402.88	67.2	126,01
	Appuyer les campagnes de déparasitage				UNICEF	MSP	80 000	73193.09	73189	92	365,97
	Réviser des supports éducatifs en matière d'alimentation du nourrisson				UNICEF	MSP	20 000				
	Vulgariser les supports éducatifs sur l'alimentation de complément des nourrissons				UNICEF	MSP	40 000				
	Former les Agents de Santé sur CCC en matière d'alimentation de complément				UNICEF	MSP	90 000				

Programme Outputs	Activity	YEAR			UN AGENCY	RESPONSIBLE PARTY	Total amount Planned for the JP	Estimated Total amount Committed(Engagée)	Estimated Total Amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of budget	Estimated % delivery rate of annual budget
		Y1	Y2	Y3							
	Former les relais communautaires sur les PFE				UNICEF	MSP	40 000				
	Fournir les kits CPN aux structures sanitaires				UNICEF	MSP	10 000	9200	9200	92	
1.2- Le suivi des grossesses (CPN), la planification des naissances et les soins obstétricaux sont promus.	Former le personnel sur la CPN recentrée				UNICEF	MSP	10 000				0,00
	Assurer la supervision formative des agents de santé en CPN recentrée				OMS	MSP	12 243	5000	4734	94.68	100,00
	Formation des agents de santé en technologies contraceptives				UNFPA	MSP	50 000	17 923	17 923		35,85
	Utilisation des radios communautaires et ONG pour la sensibilisation et la planification				UNFPA	DRSP	49 439	1002	1002		10,02
	Fournir des contraceptifs				UNFPA	MSP	80 000				0,00
1.3 Les femmes enceintes sont supplémentées en fer et micronutriments multiples	Supporter une recherche opérationnelle sur l'utilisation à grande échelle des micronutriments multiples sur l'issue de la gestation				UNICEF	MSP	30 000				
1.4 Les accouchements sont assistés par un personnel de santé formé	Fournir l'équipement en kits d'accouchement simple				UNICEF	MSP	30 000	27688.44	27688.44	92.29	92,29
	Former le personnel de santé en SONU				UNICEF	MSP	40 000	19024.81	19024.81	47.56	190,25
1.5 Femmes allaitantes supplémentées en Vitamine A dans les 45 jours suivant la naissance	Fournir la Vitamine A aux structures sanitaires				UNICEF	MSP	40 000	17480	17480	43.7	43,96
	Distribuer la vitamine A aux femmes au cours des 45 jours suivant l'accouchement et aux enfants				UNICEF	MSP	69 766				

Programme Outputs	Activity	YEAR			UN AGENCY	RESPONSIBLE PARTY	Total amount Planned for the JP	Estimated Total amount Committed(Engagée)	Estimated Total Amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of budget	Estimated % delivery rate of annual budget
		Y1	Y2	Y3							
2. La sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages et en particulier celles des jeunes enfants est améliorée dans les zones ciblées											
2.1. Groupements des femmes impliqués dans la production, la distribution des produits de complément et les bénéfices générés à travers la vente des produits	Développer l'introduction commerciale et subventionnée de compléments nutritionnels et leur utilisation avec les aliments de complément				UNICEF	MSP	76 000				0,00
	Achat et mise à disposition des communautés des intrants et micronutriments				UNICEF	MSP	434 680				0,00
2.2. Unités de production des aliments de complément mises en place dans les communes des zones ciblées	Soutenir l'installation de nouvelles unités de production d'aliments de complément				UNICEF	MSP, ONG	80 000				0,00
2.3. Les compléments nutritionnels tels que Nutributter et le Sprinkles sont disponibles et accessibles	Faciliter l'acquisition des compléments nutritionnels				UNICEF	MSP, ONG	50 000				0,00
	Soutenir le marketing social des compléments nutritionnels				UNICEF	MSP, ONG	50 000				
	Sensibiliser les bénéficiaires sur les avantages de l'utilisation des compléments nutritionnels				UNICEF	MSP, ONG	20 000				0,00
2.4 Ménages bénéficiant des unités agro-pastorales dans les	Mise en valeur de 900 ha de terre grâce à l'appui en semences maraîchères à distribuer à 8200 ménages				FAO	MDA, ONG	40 000	213	10 088	25	0,83

Programme Outputs	Activity	YEAR			UN AGENCY	RESPONSIBLE PARTY	Total amount Planned for the JP	Estimated Total amount Committed(Engagée)	Estimated Total Amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of budget	Estimated % delivery rate of annual budget
		Y1	Y2	Y3							
zones ciblées	Aménagement de 15 ha repartis sur six sites maraichers communautaires pour 700 ménages				FAO	MDA, ONG	118 600	36 821	28 495	24	31,05
	Fourniture des kits de petits matériels agricoles				FAO	MDA, ONG	37 600	18 000	0	0	
3. L'enseignement de la nutrition et de la Communication pour le Changement de Comportement (CCC) est introduit dans les programmes scolaires du pays											
3.1. Modules de formation sur la nutrition et la communication pour les formations primaires sont révisés et adoptés	Elaborer des manuels sur la nutrition et la sécurité sanitaire des aliments pour les enseignants et les élèves des écoles primaires				OMS	MEN, ASB, DN	15 000	15000	9415	63.31	100,00
	Organiser un atelier de validation et d'adoption des manuels				OMS	MEN, ASB, DN	10 000	10000	9116	91.6	100,00
	Reproduire les manuels pour les enseignants et les élèves				OMS	MEN, ASB, DN	25 000				0,00
3.2. Enseignants (instituteurs et Inspecteurs) formés en nutrition et communication pour le changement de comportement	Organiser et conduire des sessions de formations à l'intention des enseignants, les COGES et des encadreurs sur la nutrition et la CCC				PAM	MEN, ASB, DN	45 000	27000	3999		60,00
3.3. Les écoles primaires dispensent les cours de nutrition et de communication pour le changement de comportement dans les zones de	Mettre en place du matériel didactique complémentaire				PAM	MEN	30 000	30000	21000	70%	100,00
	Concevoir des grilles de supervision adaptées à l'intégration de l'enseignement de la nutrition et de la CCC				PAM	MEN	3 000				0,00
	Effectuer le suivi de la mise en œuvre des activités de formation dans les écoles ciblées				PAM	MEN	15 000				0,00

Programme Outputs	Activity	YEAR			UN AGENCY	RESPONSIBLE PARTY	Total amount Planned for the JP	Estimated Total amount Committed(Engagée)	Estimated Total Amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of budget	Estimated % delivery rate of annual budget
		Y1	Y2	Y3							
concentration											
3.4 Les Cantines scolaires dans les zones de concentration dispensent les cours de nutrition	Identifier les besoins complémentaires pour rendre plus performante les cantines scolaires dans les zones ciblées				PAM	MEN	5 000	5000	5000	100%	100,00
	Doter les écoles cibles du paquet essentiel éducatif (Cuisine, Magasins, Palette, Nette, dispositif de lavage des mains, réfectoire, latrines, ...)				PAM	MEN	545 000	272500	190750	70%	100,00
3.5 Jardins potagers dans les écoles primaires dans des zones spécifiques	Construire des puits et du matériel d'adduction d'eau				PAM	MEN, DN, GAGE	185 000	92500	64750	70%	100,00
	Effectuer le suivi de la mise en œuvre des activités dans les écoles ciblées				PAM	MEN, DN, GAGE	15 000				0,00
	Aménager 5 ha de terre et appui en semences maraîchères à distribuer à 20 écoles				FAO	MDA, ONG, MEN	48 600	9 161	10 718	22	18,85
	Former les enseignants COGES et élèves en techniques de maraîchage				FAO	MDA, ONG, MEN	40 976				0,00
	Fourniture d'intrants agricoles				FAO	MDA, ONG, MEN	56 280	0	16 600	29	
	Renforcer les capacités de gestion de la contrepartie				PAM	MEN	16 813				
4. Les capacités de gestion des programmes de nutrition et de sécurité alimentaire sont renforcées											

Programme Outputs	Activity	YEAR			UN AGENCY	RESPONSIBLE PARTY	Total amount Planned for the JP	Estimated Total amount Committed(Engagée)	Estimated Total Amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of budget	Estimated % delivery rate of annual budget
		Y1	Y2	Y3							
4.1 Agents formés et contribuant à la gestion des programmes de l'Etat	Renforcer les capacités techniques du Ministère de la Santé Publique (Direction de La Nutrition et du Système d'Alerte Précoce)				UNICEF	MSP	80 000	18697.73	18698	23.37	100,00
4.2. De jeunes diplômés de la faculté de Médecine et des écoles de santé publique ayant reçu ces modules	Réviser les modules de formation de nutrition des étudiants de la faculté de médecine et des écoles de santé publique				OMS	MSP	10 000	10000	9415		100,00
	Organiser un atelier de validation des modules de formation de nutrition des étudiants de la faculté de médecine et des écoles de santé publique				OMS	MSP	10 000	10000	9512		66,67
	Vulgariser les modules de nutrition des étudiants de la faculté de médecine et des écoles de santé publique				UNICEF	MSP	20 000				0,00
5. Un système fonctionnel de plaidoyer est mis en place à différents niveaux en faveur de la nutrition et de la sécurité alimentaire											
5.1. Des Campagnes de plaidoyer régionales organisées en faveur de la nutrition	Appuyer les campagnes de plaidoyer en matière de nutrition				UNICEF	MSP	110 000				0,00
5.2. Les documents nationaux et légaux de politiques adoptés: Code de commercialisation	Organiser des ateliers de validation				UNICEF	MSP	36 000				0,00

Programme Outputs	Activity	YEAR			UN AGENCY	RESPONSIBLE PARTY	Total amount Planned for the JP	Estimated Total amount Committed(Engagée)	Estimated Total Amount Disbursed	Estimated % Delivery rate of budget	Estimated % delivery rate of annual budget
		Y1	Y2	Y3							
des substituts du lait maternel, loi sur la commercialisation du sel iodé, réglementation de la vente des produits enrichis (UNICEF + MSP/DN);											
5.3. La composante nutrition est intégrée dans les programmes de développement	Plaider pour l'introduction de la nutrition dans les PDC				UNICEF	MSP/MDC	45 000				0,00
	Plaider pour que les intrants thérapeutiques soient budgétisés dans le budget du MSP				UNICEF	MSP	5 000				0,00
	Achat et mise à disposition du MSP des intrants thérapeutiques pour utilisation dans les plans de développement communautaire				UNICEF	MSP	133 320	133 320	240852.33	240852.33	266,64
	Formulation et gestion du programme conjoint				UNICEF	BCR/Cabinet PM/Agences SNU	380 000	0	8235.06	8235.06	5,88