

## Section I: Identification and JP Status

### Scaling up the fight against child hunger and malnutrition in south-east Mauritania

#### Semester: 2-10

Country	Mauritania
Thematic Window	Children, Food Security and Nutrition
MDGF Atlas Project	
Program title	Scaling up the fight against child hunger and malnutrition in south-east Mauritania

Report Number	
Reporting Period	2-10
Programme Duration	
Official Starting Date	

Participating UN Organizations	<ul style="list-style-type: none"> <li>* FAO</li> <li>* UNICEF</li> <li>* WFP</li> <li>* WHO</li> </ul>
--------------------------------	---

Implementing Partners	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Commissariat à la Sécurité Alimentaire(CSA)</li> <li>* Ministère des Affaires Economiques et du Développement</li> <li>* Ministère des Affaires Sociales, de l'Enfance et de la Famille</li> <li>* Ministère du Développement Rural</li> <li>* Ministère du Santé</li> </ul>
-----------------------	---

#### Budget Summary

##### Total Approved Budget

FAO	\$1,694,880.00
-----	----------------

WFP	\$2,937,870.00
UNICEF	\$2,395,024.00
WHO	\$472,226.00
Total	\$7,500,000.00

**Total Amount of Transferred To Date**

FAO	\$864,563.00
WFP	\$978,887.00
UNICEF	\$1,013,055.00
WHO	\$239,501.00
Total	\$3,096,006.00

**Total Budget Committed To Date**

FAO	\$482,317.00
WFP	\$900,569.00
UNICEF	\$821,827.00
WHO	\$165,730.00
Total	\$2,370,443.00

**Total Budget Disbursed To Date**

FAO	\$482,317.00
WFP	\$900,569.00
UNICEF	\$821,827.00
WHO	\$165,730.00
Total	\$2,370,443.00

**Donors**

As you can understand, one of the Goals of the MDG-F is to generate interest and attract funding from other donors. In order to be able to report on this goal in 2010, we would require you to advise us if there has been any complementary financing provided in 2010 for each programme as per following example:

Amount in thousands of U\$



## Section II: JP Progress

### 1 Narrative on progress, obstacles and contingency Measures

Please provide a brief overall assessment (250 words) of the extent to which the joint programme components are progressing in relation to expected outcomes and outputs, as well as any measures taken for the sustainability of the joint programme during the reporting period. Please, provide examples if relevant. Try to describe facts avoiding interpretations or personal opinions

#### Progress in outcomes

Les 3 effets du Programme ont connu une bonne progression:

Au niveau de l'effet 1 des structures d'amélioration de la sécurité alimentaire ont été implantées (SAVS, VCT) et d'autres sont en cours de finalisation (magasins multifonctionnels, mutuelles de microcrédits...)

Au niveau de l'effet deux les structures de prise en charge ont été mises en place (161 CRENAM et 21 CRENAS rendus fonctionnels), la mobilisation sociale a été engagée à grande échelle avec plus de 160 000 de personnes touchées par des messages sur les pratiques familiales essentielles.

L'effet 3 a connu une grande avancée à travers la définition d'un système de coordination régionale et sa mise en place à travers des Comités de Pilotage Régionaux avec des réunions régulières à côté du CGP. Une revue annuelle a été conduite, ce qui a permis de réajuster les activités et de planifier l'année 2

#### Progress in outputs

Concernant le résultat 1 relatif à la composante Sécurité Alimentaire 1, les activités réalisées sont:

- L'étude de marché a été réalisée et le rapport final a été transmis pour exploitation. Les 5 magasins lancés sont au stade de toiture les deux autres magasins sont à l'étude et leurs constructions seront lancées incessamment.
- Les instances des mutuelles d'épargne et de crédit agricole ont été mises en place et fonctionnent, les procès verbaux ont été signés par les conseils d'administration et les documents de reconnaissance juridique ont été formulés conformément aux procédures de la Banque Centrale.
- Le processus de conventionnement des 25 sites a été exécuté avec les délégations du MDR partenaire de la composante, Les sites retenus ont été fournis en intrants et la conduite des thèmes techniques sur la parcelle sont en cours.
- Une formation sur la conservation des légumes, séchage et fabrication de la confiture est en cours
- 32 villages ont été servis par le biais de l'ouverture de 32 SAVS dont 12 au Hodh El Gharbi et 20 au Hodh Echargui renforcés par 200 tonnes de céréales au profit de 4419 bénéficiaires. Au cours de ce semestre les crédits ont été récupérés et ainsi les fonds de roulements recouverts pour l'achat de surplus de production.
- La réalisation des travaux correspondants à une deuxième tranche de vivre de 243.530 Tonnes sur 59 sites d'activités soit un total de 179 sites au profit de 33244 bénéficiaires
- Mission d'évaluation de 30 sites VCT, rapport d'évaluation et libération de la deuxième tranche des projets ayant atteint un taux de 75 %.

Concernant le résultat 2 relatif à la composante nutrition, les activités réalisées sont:

- Une campagne de distribution de la vitamine A et de déparasitage a eu lieu intégrée à la campagne Polio. La couverture de la distribution de la vitamine A, est de 92.01% dans le HEC et 91/63% dans le HEG. Pour le déparasitage la couverture est de 102.70% au HEG et de 102.96% au HEC.
- Dans le cadre du protocole nationale de la prise en charge de la malnutrition, 160 CRENAM ont été ouverts et 18441 enfants, 4364 femmes, ont été pris en charge au cours de l'année. 320 auxiliaires travaillent dans ces CRENAM
- 5 ateliers de formation (2 HEG, 3HEC) sur la CCC, nutrition et l'hygiène, ont été organisés au profit des 177 auxiliaires de CRENAM et superviseurs d'ONG. Les axillaires ont

été dotes en outils CCC nutrition et Hygiène

-Les Infirmiers chefs de postes formés sur les méthodes de communication et dotes en outils IEC nutrition ont été supervisés par le service EPS du MS, cette supervision a identifié des pistes d'améliorer la mobilisation sociale dans les centres de sante

-Une supervision des 37 CNC a été organisée par le MASEF au cours de ce semestre. Les CNC ont ainsi dépisté 1442 cas de malnutrition modérée et 256 cas de malnutrition sévère.

-Acquisition de 06 kits portables de contrôle de qualité de l'eau de boisson ;

-préparation de la Formation/recyclage de 16 techniciens sur le contrôle de qualité eau;(01 de la santé et 01 de l'hydraulique par kit) ;

-7 PCA ont été signés avec 7 ONG nationales et internationales et ont permis de former 385 relais et de sensibiliser 166 703 personnes sur les Pratiques familiales essentielles (PFE)

-Suite a la formation en nutrition de 50 journalistes une mission sur les sites de PC a été organisée en faveur de 12 journalistes et des émissions et articles ont été produits pour documenter les acquis du programme conjoint

Resultat 3 :Les comités régionaux de pilotage du PC se sont réunis à deux reprises ce semestre et la revue du PC a été conduite au mois de octobre 2010, le CGP a eu deux réunions. Un manuel de S&E est actuellement disponible

### **Measures taken for the sustainability of the joint programme**

Un lien fonctionnel est en cours de mise en place entre le Comité Régional de Développement Socio-Sanitaire et les Comités de pilotage régionaux. Ils seront renforcés par les appuis de l'Initiative REACH. Le Décret portant la création, fonctionnement et organisation du Conseil National de Développement de la Nutrition à travers les Commissions Régionales de Coordination de la Politique Nationale de Développement de la Nutrition.

### **Are there difficulties in the implementation?**

Coordination within the Government (s)

### **What are the causes of these difficulties?**

External to the Joint Programme

### **Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing**

-La faiblesse des liaisons fonctionnelles entre les différentes interventions, bien qu'elles se soient améliorées substantiellement depuis le démarrage du Programme

-Les répondants au sein des agences sont souvent multiples selon l'activité en question ce qui rend le processus de communication long et difficile

-Les mécanismes de circulation de l'information entre les agences du SNU d'une part et entre les ministères d'autre part ne sont pas encore rodés

-Les capacités des comités de pilotage régionaux en matière de suivi sont encore insuffisantes

### **Briefly describe the current external difficulties that delay implementation**

Le Ministère de la santé fait face à des cas de virus de Polio sauvage avec la mise en œuvre d'un plan de riposte de six campagnes nationales de vaccination toute l'année 2010. Ceci a considérablement ralenti les activités non vaccinales car, le personnel du système de santé et celui des administrations publiques ont été entièrement mobilisés pour cette activité.

### **Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties**

-Des réunions de synergies ont été faites regroupant l'équipe de coordination régionale des agences des nations unies, les acteurs opérationnels (médecins de Moughataas, ONG) et les services régionaux).

-Ces réunions ont donné suite à la mise en place des noyaux de nutrition- sécurité alimentaires au niveau village composés du responsable du CRENAS, CRENAM, Président SAVS et relais communautaire.

-Un manuel de suivi évaluation a été élaboré et la formation des comités de pilotage est en cours

-les activités de nutrition ont été exécutées par les directions régionales de la santé et les délégations du MASEF durant les périodes séparant les campagnes. Des efforts d'intégration sont aussi envisagés pour les prochains événements.

## 2 Inter-Agency Coordination and Delivering as One

### Is the joint programme still in line with the UNDAF?

Yes true

No false

### If not, does the joint programme fit the national strategies?

Yes

No

### What types of coordination mechanisms

Un coordinateur de toutes les fenêtres du Fonds- OMD assure la coordination d'ensemble et participe activement aux réunions du CGP. Le facilitateur REACH participe également aux réunions du CGP. Il soutiendra le renforcement des coordinations régionales.

La coordination entre les différentes fenêtres reste faible.

### Please provide the values for each category of the indicator table below

Indicators	Base line	Current Value	Means of verification	Collection methods
Number of managerial practices (financial, procurement, etc) implemented jointly by the UN implementing agencies for MDG-F JPs	0	0		
Number of joint analytical work (studies, diagnostic) undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs	0	3	Rapport sur le dépistage intégré à la campagne de masse de vitamine A,	Rapport de fin d'activité
Number of joint missions undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs	0	3	Rapport de la mission conjointe sur le ciblage et la mise en place des comités régionaux, de pilotage Rapport de la mission conjointe de suivi et de supervision moughataa se Tamchekett	Rapports d'activités

## 3 Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action

**Are Government and other national implementation partners involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?**

Not involved false  
Slightly involved false  
Fairly involved true  
Fully involved false

**In what kind of decisions and activities is the government involved?**

Policy/decision making

*le suivi evaluation*

Management: service provision

*le suivi evaluation*

Management: other, specify

*le suivi evaluation*

**Who leads and/or chair the PMC?**

Institution dirigeant et/ou président le CGP Ministère de la Santé/UNICEF

**Number of meetings with PMC chair**

cinq réunions: quatre régulières et une extraordinaire

**Is civil society involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?**

Not involved false  
Slightly involved false  
Fairly involved true  
Fully involved false

**In what kind of decisions and activities is the civil society involved?**

Policy/decision making

*Suivi Evaluation*

Management: service provision

*Suivi Evaluation*

Management: other, specify

*Suivi Evaluation*

**Are the citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?**

Not involved false  
Slightly involved false

Fairly involved      true  
Fully involved      false

**In what kind of decisions and activities are the citizens involved?**

Policy/decision making

*Suivi Evaluation*

Management: procurement

*Suivi Evaluation*

Management: service provision

*Suivi Evaluation*

Management: other, specify

*Suivi Evaluation*

**Where is the joint programme management unit seated?**

UN Agency

**Current situation**

L'unité de coordination du programme est logée par le sous bureau du PAM à Aioun pour offrir les meilleures conditions de travail au personnel recruté dans le cadre du PC étant donné la faiblesse des structures locales sur le plan des infrastructures. Les institutions publiques et les ONGS sont des partenaires de mise en œuvre qui participent aux réunions du CGP et des comités régionaux de pilotage du programme. Les services techniques de l'état et les ONGs assurent la mise en œuvre du programme.

Les activités du programme bénéficient de l'attention des autorités locales qui prennent part aux réunions des comités de pilotage.

Les réunions de comité de pilotage au nombre de cinq entre janvier et décembre 2010 garantissent la participation des secteurs publics, de la société civile dans la conception, le suivi et évaluation des interventions du Programme conjoint

Les citoyens sont impliqués directement dans la gestion d Programme à travers les comités de gestion des SAVS, CRENAM, VCT, MMF...etc

## 4 Communication and Advocacy

**Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes?**

Yes      true  
No      false

**Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy**

Deux sessions de trois jours chacune de formation de 50 journalistes ont été réalisées dans le cadre d'un partenariat élargi entre REACH au niveau régional, la coordination des programmes conjoints et le ministère mauritanien en charge de la communication. Cette formation centrée sur l'atteinte des OMDs en général et l'OMD1 a permis de renforcer la collaboration entre les réseaux des journalistes et le programme conjoint au niveau national et dans les régions du programme. Des visites de terrain ont été organisées au mois de décembre 2010, ont participé à ces visites 12 journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. Ces visites ont donné lieu a une multitude d'émissions et d'articles pour documenter les acquis d'étapes du programme qui passent actuellement sur les chaînes nationales, dans les journaux et sites internet



**What concrete gains are the advocacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?**

Increased awareness on MDG related issues amongst citizens and governments

*Le PC a permis de former des journalistes de deux grands réseaux liés aux groupes de media/journalistes; (1) réseau de femmes journalistes et (2) le syndicat des journalistes indépendants. Le PC contractualise plusieurs ONGs internationales et nationales présentes dans les deux régions.*

*Le gouvernement, à côté de la coordination du PC, ont assisté à l'atelier de Khnowledge Management et sont entrain de développer des échanges et préparer des notes techniques sur les différents aspects des interventions pour documenter les bonnes pratiques.*

Increased dialogue among citizens, civil society, local national government in relation to development policy and practice

*Le PC a permis de former des journalistes de deux grands réseaux liés aux groupes de media/journalistes; (1) réseau de femmes journalistes et (2) le syndicat des journalistes indépendants. Le PC contractualise plusieurs ONGs internationales et nationales présentes dans les deux régions.*

*Le gouvernement, à côté de la coordination du PC, ont assisté à l'atelier de Khnowledge Management et sont entrain de développer des échanges et préparer des notes techniques sur les différents aspects des interventions pour documenter les bonnes pratiques.*

New/adopted policy and legislation that advance MDGs and related goals

*Le PC a permis de former des journalistes de deux grands réseaux liés aux groupes de media/journalistes; (1) réseau de femmes journalistes et (2) le syndicat des journalistes indépendants. Le PC contractualise plusieurs ONGs internationales et nationales présentes dans les deux régions.*

*Le gouvernement, à côté de la coordination du PC, ont assisté à l'atelier de Khnowledge Management et sont entrain de développer des échanges et préparer des notes techniques sur les différents aspects des interventions pour documenter les bonnes pratiques.*

Key moments/events of social mobilization that highlight issues

*Le PC a permis de former des journalistes de deux grands réseaux liés aux groupes de media/journalistes; (1) réseau de femmes journalistes et (2) le syndicat des journalistes indépendants. Le PC contractualise plusieurs ONGs internationales et nationales présentes dans les deux régions.*

*Le gouvernement, à côté de la coordination du PC, ont assisté à l'atelier de Khnowledge Management et sont entrain de développer des échanges et préparer des notes techniques sur les différents aspects des interventions pour documenter les bonnes pratiques.*

Media outreach and advocacy

*Le PC a permis de former des journalistes de deux grands réseaux liés aux groupes de media/journalistes; (1) réseau de femmes journalistes et (2) le syndicat des journalistes indépendants. Le PC contractualise plusieurs ONGs internationales et nationales présentes dans les deux régions.*

*Le gouvernement, à côté de la coordination du PC, ont assisté à l'atelier de Khnowledge Management et sont entrain de développer des échanges et préparer des notes techniques sur les différents aspects des interventions pour documenter les bonnes pratiques.*

**What is the number and type of partnerships that have been established amongst different sectors of society to promote the achievement of the MDGs and related goals?**

Faith-based organizations

Social networks/coalitions 8

Local citizen groups

Private sector

Academic institutions  
Media groups and journalist 2  
Other

**What outreach activities do the programme implement to ensure that local citizens have adequate access to information on the programme and opportunities to actively participate?**

Focus groups discussions

*Les journalistes formés par REUTERS sur la nutrition et media ont organisé des émissions sur les radio locales avec participation directe des bénéficiaires du Programme. Ces émissions ont permis aux populations de poser des questions sur le PC et de manifester leurs avis quant aux interventions mises en œuvre.*

*Des interviews avec les services concernés ont été également menées en vue d'informer le public sur les OMD, l'OMD1 et le PC Nutrition sécurité alimentaire et nutrition*

Household surveys

*Les journalistes formés par REUTERS sur la nutrition et media ont organisé des émissions sur les radio locales avec participation directe des bénéficiaires du Programme. Ces émissions ont permis aux populations de poser des questions sur le PC et de manifester leurs avis quant aux interventions mises en œuvre.*

*Des interviews avec les services concernés ont été également menées en vue d'informer le public sur les OMD, l'OMD1 et le PC Nutrition sécurité alimentaire et nutrition*

Use of local communication mediums such radio, theatre groups, newspapers

*Les journalistes formés par REUTERS sur la nutrition et media ont organisé des émissions sur les radio locales avec participation directe des bénéficiaires du Programme. Ces émissions ont permis aux populations de poser des questions sur le PC et de manifester leurs avis quant aux interventions mises en œuvre.*

*Des interviews avec les services concernés ont été également menées en vue d'informer le public sur les OMD, l'OMD1 et le PC Nutrition sécurité alimentaire et nutrition*

Capacity building/trainings

*Les journalistes formés par REUTERS sur la nutrition et media ont organisé des émissions sur les radio locales avec participation directe des bénéficiaires du Programme. Ces émissions ont permis aux populations de poser des questions sur le PC et de manifester leurs avis quant aux interventions mises en œuvre.*

*Des interviews avec les services concernés ont été également menées en vue d'informer le public sur les OMD, l'OMD1 et le PC Nutrition sécurité alimentaire et nutrition*

## **Section III: Millenium Development Goals**

### **Millenium Development Goals**

#### **Additional Narrative Comments**

**Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level**

Le résultat du programme sera de contribuer à l'atteinte de l'OMD1 (cible 2) : réduction de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans d'ici 2011. Les principaux indicateurs spécifiques du programme dans les régions du Sud Est sont les suivants: (1) La prévalence de l'insuffisance pondérale sera réduite de 40% à 24% chez les enfants de 6 à 59 mois soit environ 22 000 enfants malnutris de moins à la fin du programme ; (2) la proportion des ménages en insécurité alimentaire passera de 44% à 36% entre 2009 et 2011 soit environ 10 000 ménages touchés par l'insécurité de moins. Ceci se traduit par une réduction de 4 points du taux actuel de l'insuffisance pondérale au niveau national (31%) soit en moyenne 22 000 enfants malnutris de moins en 2011.

Les interventions de nutrition et de sécurité alimentaire contribuent aussi à l'atteinte de l'OMD 4, 5, 6 et 7.

**Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat**

## Section IV: General Thematic Indicators

### 1 Integrated approaches for reducing child hunger and under-nutrition promoted

#### 1.1 Number of individuals suffering from under-nutrition and/or food insecurity in the areas of intervention

##### Children under 2

Total No.	13166
No. Urban	2106
No. Rural	11060
No. Girls	7037
No. boys	6129

##### Children from 2 to 5

Total No.	15987
No. Urban	2558
No. Rural	13429
No. Girls	8546
No. Boys	7441

##### Children older than 5

Total	
No. Urban	
No. Rural	
No. Girls	
No. boys	

##### Women

Total	
No. Urban	
No. Rural	
No. Pregnant	

## 1.2 Number of individuals supported by the joint programme who receive treatment against under-nutrition and/or services supporting their food security in the areas of intervention

### Children under 2

Total	1902
No. Urban	
No. Rural	1902
No. Girls	970
No. Boys	932

### Children from 2 to 5

Total	25274
No. Urban	
No. Rural	25274
No. Girls	12890
No. Boys	12384

### Children older than 5

Total	
No. Urban	
No. Rural	
No. Girls	
No. Boys	

### Women

Total	22467
No. Urban	
No. Rural	22467
No. pregnant	

### Men

Total	18227
No. Urban	
No. Rural	18227

## 1.3 Prevalence of underweight children under-five years of age

National % 27,8%  
Targeted Area % 30,9% HEC et 36,3% HEG

**Proportion of population below minimum level of dietary energy consumption**

% National  
% Targeted Area

**Stunting prevalence**

% National 18,8%  
% Targeted Area 23% HEG et 18.4% HEC

**Anemia prevalence**

% National 84,7%  
% Targeted Area 23% HEG et 18.4% HEC

**Comments**

- L'ensemble des données nutritionnelles datent de juillet 2010
- Pour la prévalence de l'anémie les données datent de mars 2008

**1.4 Type of interventions and/or strategies scaled up with the support the joint programme and number of citizens affected**

**Homestead food production and diversification**

National  
Local  
Urban  
Rural  
Girls  
Pregnant Women  
Boys

**Food fortification**

National  
Local  
Urban  
Rural

Girls  
Pregnant Women  
Boys

**School feeding programmes**

National  
Local  
Urban  
Rural  
Girls  
Pregnant women  
Boys

**Behavioural change communication**

National  
Local 166073  
Urban  
Rural 166073  
Girls  
Pregnant women  
Boys

**Gender specific approaches**

National  
Local  
Urban  
Local  
Girls  
Pregnant Women  
Boys

**Interventions targeting population living with HIV**

National  
Local  
Urban  
Rural  
Girls  
Pregnant Women  
Boys

**Promotion of exclusive breastfeeding**

National  
Local 166073  
Urban  
Rural 166073  
Girls  
Pregnant Women  
Boys

**Therapeutic feeding programmes**

National  
Local 4459  
Urban  
Rural 4459  
Girls  
Pregnant Women  
Boys

**Vaccinations**

National  
Local  
Urban  
Rural  
Girls  
Pregnant Women  
Boys

**Other, specify**

National  
Local  
Urban  
Rural  
Girls  
Pregnant Women  
Boys

**2 Advocacy and mainstreaming of access to food and child nutrition into relevant policies**



## 2.1 Number of laws, policies and plans related to food security and child nutrition developed or revised with the support of the programme

### Policies

National	1
Local	1

### Laws

National	1
Local	

### Plans

National	1
Local	10

## 3 Assessment, monitoring and evaluation

### 3.1 Number of information systems supported by the joint programme that provide disaggregated data on food security and nutrition

National	3
Local	2
Total	5

Résultats attendus (résultats et répercussions)	Indicateurs	Niveau de référence	Objectif global du PC *	Réalisation de l'objectif à ce jour**	Moyens de vérification	Méthodes de collecte (avec calendrier et fréquence indicatifs)	Responsabilités	Risques et hypothèses
<p><b>Effet 1</b> : La sécurité alimentaire des ménages les plus vulnérables est améliorée par l'accroissement de la disponibilité et l'accès aux produits alimentaires et le renforcement des capacités économiques des ménages en particulier du milieu rural pauvre</p> <p><b>Produits de l'effet 1</b></p> <p>1. La disponibilité et l'accessibilité des produits alimentaires aux populations sont améliorées</p> <p>2. Les circuits de production, de commercialisation et de stockage des produits alimentaires sont améliorés</p> <p>3. Les capacités économiques des ménages ruraux sont améliorées</p> <p>4. Les capacités productives agricoles sont améliorées, surtout des femmes chefs de ménages et des sites bénéficiaires du programme de</p>	<p><b>Taux d'insécurité alimentaire au niveau des ménages</b></p>	<p>Baseline : 44% Calendrier : Juin 2009</p>	<p>36% Calendrier : 2012</p>		<p>Enquêtes sur la Sécurité Alimentaire des Ménages</p>	<p>Enquêtes annuelles, représentatives au niveau départemental e</p>	<p>FAO, PAM : Le PAM a la responsabilité de mettre en place et de renforcer les SAVS et la mise en œuvre des VCT, les autres produits de cet effet sont de la responsabilité de la FAO</p>	<p>1. Les communautés doivent permettre le ciblage des femmes chefs de ménages plus vulnérables</p> <p>2. La disponibilité de l'eau et l'accès à la terre sont assurés</p> <p>3. La difficulté de créer des synergies et une bonne coordination entre la mise en œuvre des interventions</p> <p>4. Le risque d'aléas climatiques, du péril acridien et des urgences récurrentes (inondations, crise alimentaire et nutritionnelle)</p>
	<p><b>Score de diversité alimentaire dans les ménages</b></p>	<p>Baseline : a définir Calendrier : n/a</p>			<p>Enquêtes nutritionnelles SMART</p>	<p>Enquêtes SMART avec Collecte annuelle - pendant le période de soudure (Juillet 2010) et période post-récolte (décembre 2010)</p>	<p>Avec la collaboration de FAO, le score de diversité alimentaire au niveau des ménages est intégré à l'enquête SMART de juillet 2010.</p>	
	<p><b>Prévalence de la malnutrition chronique (stunting) chez les enfants de 6-59 mois</b></p>	<p>Baseline: 18,9% Calendrier : Juillet 2009</p>	<p>23% HEC et 18.4% HEG Calendrier : juillet 2010</p>					
	<p><b>Prévalence de la</b></p>	<p>Baseline: 12,5%</p>	<p>11.4 HEC</p>					

<p>5. récupération nutritionnelle. La production agricole locale est améliorée par la création d'actifs productifs, surtout des femmes chefs de ménages et des sites bénéficiaires du programme de récupération nutritionnelle</p> <p><b>Effet 2</b> : Les mères d'enfants de moins de cinq ans adoptent des comportements adéquats en matière d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant et la prise en charge de la malnutrition aiguë chez les enfants, les femmes enceintes et allaitantes est assurée de façon continue</p> <p><b>Produits de l'effet 2</b></p> <p>1. Des comportements adéquats en matière d'alimentation du nourrisson et de jeune enfant sont promus chez les individus, les familles et les communautés à travers les Centres de Nutrition Communautaire</p> <p>2. Des comportements</p>	<p><b>malnutrition aigue globale (wasting) chez les enfants de 6-59 mois</b></p> <p><b>Prévalence de l'insuffisance pondérale chez les enfants de 6-59 mois</b></p> <p><b>Prévalence de l'allaitement maternel exclusif (AME) chez les nourrissons de moins de six mois</b></p> <p><b>% des enfants de 6-59 mois avec une</b></p>	<p>Calendrier : juillet 2009</p> <p>Baseline: 30.4% Calendrier : juillet 2009</p> <p>Baseline: 46.2% Calendrier : Décembre 2009</p> <p>Baseline: 8.2% Calendrier : décembre</p>	<p>24% Calendrier : 2012</p>	<p>et 13.9% HEG Calendrier : juillet 2010</p> <p>36.3% HEC et HEG 30.9% Calendrier : Juillet 2010</p> <p>Enquete en cours (decembre-Jenvier)</p> <p>Enquete en cours (decembre-Jenvier)</p>	<p>Enquêtes Nutritionnelles Méthodologie SMART</p>	<p>2 Enquêtes pendant le programme, représentatives au niveau régional, Collecte faite durant an 1 et 3, pendant la période de soudure (entre Mars et Juillet) dans le cadre du programme</p>	<p>Ministère de la Santé – mise en oeuvre</p> <p>UNICEF – appui technique et financier</p>	<p>1. L'engagement des services techniques régionaux est assuré</p> <p>2. La difficulté de créer des synergies et une bonne coordination entre les partenaires de la mise en oeuvre des interventions</p> <p>3. La résistance au changement qui peut aboutir à la non-adhésion des groupes cibles aux objectifs du</p>
--	---	---	----------------------------------	---	--	---	--	--

<p>adéquats en matière d'alimentation du nourrisson et de jeune enfant sont promus chez les individus, les familles et les communautés à travers le système de santé et les ONGs</p> <p>3. Des comportements adéquats en matière d'alimentation du nourrisson et de jeune enfant sont promus chez les individus, les familles et les communautés à travers les CRENAMs</p> <p>4. Des comportements adéquats en matière d'alimentation du nourrisson et de jeune enfant sont promus à travers la promotion de l'IHAB.</p> <p>5. Les ménages bénéficient d'une eau de qualité améliorée</p> <p>6. Le protocole national de la prise en charge de la malnutrition aigue est intégré et approprié par les structures sanitaires et communautaires et les enfants sévèrement malnutris sont correctement pris en charge</p>	<p><b>alimentation minimale acceptable (fréquence et diversité)</b></p> <p><b>% d'admission dans chaque type de structure en prise en charge de la malnutrition aigue sévère</b></p> <p><b>% d'abandon du traitement</b></p>	<p>2009</p> <p>Baseline: 30% Calendrier : 2008</p> <p>Baseline : 18% Calendrier : 2008</p>		<p>ND</p> <p>Taux de guérison HEC 65.61%, HEG 74.31%</p> <p>Taux d'abandon HEC 24.2% et HEG : 17.43%</p>	<p>SNIS</p> <p>SNIS</p>		<p>programme (analphabétisme, dépendance du développement politique et social)</p> <p>4. L'enclavement des régions ciblées et la dispersion de la population Une dégradation de la sécurité alimentaire des groupes ciblés pourra limiter l'impact des activités de prévention de la malnutrition</p>
--	--	--	--	--	-------------------------	--	---

<p>7. Le protocole national de la prise en charge de la malnutrition aigue est intégré et approprié par les structures et communautaires et les enfants modérément malnutris sont correctement pris en charge</p> <p>8. Les mécanismes de liaison sont établis entre les communautés et les systèmes de santé et la mobilisation sociale est effective</p>								
<p><b>Effet 3</b> : Les capacités de coordination et de suivi des acteurs du gouvernement et des partenaires sont renforcées en matière de nutrition et de sécurité alimentaire.</p> <p><b>Produits de l'effet 3</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Les mécanismes régional et national de coordination des activités de nutrition et de sécurité alimentaire sont renforcés</li> <li>2. La surveillance nutritionnelle est</li> </ol>	<p><b>Nombre de participants aux sessions de formations de renforcement des capacités organisées à différents niveaux</b></p> <p><b>Niveau du fonctionnement de mécanismes de coordination</b></p>	<p>Baseline : n/d Calendrier : n/d</p> <p>Baseline : 0 Calendrier : juillet 2009</p>			<p>Rapport de formations</p> <p>Comptes rendus de réunions</p>	<p>Collecte continue de données, selon les sessions de formation et réunions</p>	<p>CRD et CGP : maintenir registres détaillés d'assistance</p> <p>Coordinateur Régional – maintenir base de données détaillé d'assistance aux formations transversalement a tous les secteurs</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La situation d'insécurité liée au kidnapping des expatriés permet la mise en place de l'assistance technique externe</li> <li>2. La situation politique durant la durée du programme permet sa mise en œuvre</li> <li>3. Les organismes régionaux et locaux de gestion et</li> </ol>

<p>opérationnelle</p> <p>3. La surveillance alimentaire et de sécurité alimentaire est opérationnelle</p> <p>4. Les activités de plaidoyer, de formation de journalistes et de communication externe sont opérationnelles</p>	<p><b>(régularité et fréquentation des réunions aux :</b></p> <p><b>Nombre de réunion du CGP</b></p> <p><b>Nombre de réunions des comités de pilotage réalisées par région</b></p> <p><b>Nombre de sessions de plaidoyer organisées</b></p>	<p>Entre janvier 2010 et juin 2010 : 4 réunions du CGP</p> <p>Baseline : 0</p> <p>Calendrier : Janvier-juin 2010</p> <p>Cible : 2</p> <p>réalisée : 2</p>		<p>5</p> <p>5</p> <p>2</p>			<p>Agence leader : UNICEF</p>	<p>développement adoptent une démarche participative et collaborent entre eux de façon continue</p> <p>4. La forte mobilité du personnel des régions cibles suites à des affectations est atténuée</p> <p>5. Les obstacles administratifs et d'accès aux services essentiels pour les populations vivant le long de la zone frontalière avec le Mali</p>
---	---	---	--	----------------------------	--	--	-------------------------------	--

Résultat du PC : 1.1 : Les disponibilité et l'accessibilité des produits alimentaires aux populations sont améliorées.										
Résultats du programme	Activité	ANNÉE			AGENCE DE L'ONU	PARTIE RESPONSABLE	État d'avancement estimé de la mise en œuvre			
		A1	A2	A3			NATIONAL/LOCAL	Montant total prévu pour le PC	Montant affecté total estimé	Montant déboursé total estimé
20 Villages servis; 20 SAVS (renforcement et Nouvelles création); bénéficiaires: 1360 femmes, 1254 hommes, 1876 garçons, 2027 filles gestionnaires en service, contribution positive à la stabilisation des prix des produits agricoles, plus grande disponibilité des intrants à la veille des saisons de production	1.1.1 Mise en place et renforcement de 20 Stocks alimentaires villageois de sécurité; formation des comités de gestion des SAVS	x			PAM	CSA	1 270 698	423 565	289 910	68%
<b>Total</b>							<b>1 270 698</b>	<b>423 565</b>	<b>289 910</b>	<b>68%</b>
Résultat du PC : 1.2 Les circuits de production, de commercialisation et de stockage des produits alimentaires sont améliorés.										
01 étude de marché, 07 magasins fonctionnels, 02 ateliers, 14 gestionnaires en service, contribution positive à la stabilisation des prix des produits agricoles, plus grande disponibilité des intrants à la veille des saisons de production	1.2.1 Etude des marchés	x			FAO	MDR	887 000	24 000	22 694	95%
	1.2.2. Amélioration des capacités de stockage et d'approvisionnement au niveau communal				FAO	MDR		217 250	185 680	85%
<b>Total</b>							<b>887 000</b>	<b>241 250</b>	<b>208 374</b>	<b>86%</b>
Résultat du PC : 1.3 Les capacités économiques des ménages ruraux sont améliorées										

07 mutuelles fonctionnelles, 2 campagnes de crédit par site, 20 bénéficiaires par campagne, dont 65% sont des femmes, plus de 40% des microprojets financés sont pour l'élevage, 14 gérants maîtrisant la gestion des mutuelles, stabilisation des prix des produits agricoles par zone (en période de soudure),	1.3.1 Appui économique des ménages aux micro crédits institutionnalisés et aux activités génératrices des revenus	x			FAO	MDR	428 000	196 091	169 196	86%
	1.3.2. Mise en place des fonds de roulement pour approvisionnement et commercialisation des produits agricoles				FAO	MDR		258 140	28 970	11%
<b>Total</b>							<b>428 000</b>	<b>454 231</b>	<b>198 166</b>	<b>44%</b>
<b>Résultat du PC : : 1.4 La production agricole locale est améliorée, surtout des femmes chefs de ménages et des sites bénéficiaires du programme de récupération nutritionnelle.</b>										
10 sites sont fournis en intrants nécessaires et équipés en matériel d'irrigation, 10 CRENAM sont fournis à la saison en produits agricoles diversifiés, 30 % de diversification de l'alimentation dans les CRENAM (2 mois par an),	1.4.1 Provision des intrants (semences, engrais, plants, etc.) dans les ménages qui sont en insécurité alimentaire chronique	x			FAO	MDR	269 000	72 523	44 223	61%
	1.4.2. Appui à la gestion de l'eau (irrigation, conservation des eaux et des sols, etc.)				FAO	MDR		40 000	0	0%
<b>Total</b>							<b>269 000</b>	<b>112 523</b>	<b>44 223</b>	<b>39%</b>
<b>Résultat du PC 1.5 La production agricole locale est améliorée, surtout des femmes chefs de ménages et des sites bénéficiaires du programme de récupération nutritionnelle</b>										
50 sites de VCT mis en œuvre dans les 2 wilayas; bénéficiaires: 2250 femmes, 2360 hommes, 3540 garçons, 3838 filles	1.5.1 Mise en œuvre d'activités de 60 VCT par la création ou réhabilitation d'ouvrages et appui technique à la production agricole	x			PAM	CSA	749 321	249 399	340 037	83%



	<b>Total</b>					<b>749 321</b>	<b>249 399</b>	<b>340 037</b>	<b>83%</b>	
Produit 2 du programme conjoint: 2.1 Des comportements adéquats en matière d'alimentation du nourrisson et de jeune enfant sont promus chez les individus, les familles et les communautés à travers les Centres de Nutrition Communautaire (CNC)										
Un contrat de travail est établi avec le MASEF et 30 sur 37 centres de nutrition communautaires (CNC) dans le Hoch El Gharbi sont renforcés et mènent régulièrement des activités de qualité de promotion de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, de bonnes pratiques de traitement et conservation de l'eau à domicile	2.1.1 Contribution à la mise en œuvre de la stratégie de communication pour le changement de comportement (CCC) en nutrition dans les CNC (contrat MASEF)	x			UNICEF	MASEF	55 000	10 000	16 853	168%
	2.1.2. Promotion des bonnes pratiques de conservation et de traitement de l'eau à domicile à travers les CNC (contrat MASEF)				UNICEF	MASEF	25 000	5 000	4 320	86%
	2.1.3. Equipement bureau d'Aioun + Ordinateurs				UNICEF	MDR	31 000	31 000	32 350	104%
	<b>Total</b>					<b>111 000</b>	<b>46 000</b>	<b>53 523</b>	<b>116%</b>	
Produit 2 du programme conjoint: 2.2 Des comportements adéquats en matière d'alimentation du nourrisson et de jeune enfant sont promus chez les individus, les familles et les communautés à travers le système de santé et les ONG										
Deux contrats seront signés avec deux ONG pour conduire des activités de promotion de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, Une fois par an la semaine mondiale de l'allaitement maternel sera célébrée dans les deux régions et deux fois par	2.2.1 Mise en œuvre du plan intégré de communication en matière d'alimentation du nourrisson et de jeune enfant et de l'hygiène (1/2 salaire annuel, DSA, coordonnateur, et véhicule et consultants)	x			UNICEF	MS	322 020	121 340	211 878	174%

	2.2.2. Contractualiser les ONG Internationales pour les activités communautaires (contrat ONG)				UNICEF	MS	160 000	80 000	85 777	107%
	2.2.3. Célébrer chaque année la semaine mondiale de l'allaitement				UNICEF	MS	30 000	10 000	5 986	59%
	2.2.4. Intégration de la promotion de l'AME dans les semaines de santé de l'enfant (vitamine A, déparasitage et AME)				UNICEF	MS	216 000	72 000	67 324	93%
	2.2.5. Formation des agents de santé				UNICEF	MS	84 000	42 000	4 663	11%
	<b>Total</b>						<b>812 020</b>	<b>325 340</b>	<b>375 628</b>	<b>115%</b>
Produit 2 du programme conjoint: 2.3 Des comportements adéquats en matière d'alimentation du nourrisson et de jeune enfant sont promus chez les individus, les familles et les communautés à travers les CRENAM										
200 CRENAM; 16000 enfants, 4000 femmes, 524 auxiliaires	2.3.1 Mise des activités de communication et de sensibilisation sur hygiène dans les CRENAM (avec des outils disponibilisés par UNICEF)	x			PAM	CSA	120 000	40 000	15 641	39%
	<b>Total</b>						<b>120 000</b>	<b>40 000</b>	<b>15 641</b>	<b>39%</b>
Produit 2 du programme conjoint: 2.4 Des comportements adéquats en matière d'alimentation du nourrisson et de jeune enfant sont promus à travers la promotion de l'IHAB										

7 formations 3 supervisions nationales par an 3 supervisions régionales	2.4.1 Renforcement des capacités des prestataires de santé et des partenaires en AME à travers l'IHAB (15 formations, 3 supervisions régionales et deux supervisions nationales par an)	x			OMS	MS	156 000	68 500	42 088	61%
<b>Total</b>							<b>156 000</b>	<b>68 500</b>	<b>42 088</b>	<b>61%</b>
Produit 2 du programme conjoint: 2.5 Les ménages bénéficient d'une eau dont la qualité est contrôlée et suivie : 31 et 50%.										
4 Medical staff Training (Water Quality Testing) 3 Medical staff Training (FOS) FOS water quality surveillance supervision (1/semester, 5 days/mission)	2.5.1 Contrôle de la qualité de l'eau potable (deux missions de dix jours par an)	x			OMS	MS	285 333	155 333	112 800	73%
<b>Total</b>							<b>285 333</b>	<b>155 333</b>	<b>112 800</b>	<b>73%</b>
Produit 2 du programme conjoint: 2.6 Le protocole national de la prise en charge de la malnutrition aigue est intégré et approprié par les structures sanitaires et communautaires et les enfants sévèrement malnutris sont correctement pris en charge										
60 centres de réhabilitation nutritionnelle seront rendus fonctionnels (équipement, formation et mise en place des outils) sur 120 et 4 missions d'équipes mobiles de prise en charge de la malnutrition aigue seront organisées dans 75 villages vulnérables situés au delà de 15 km d'un centre de prise en charge.	2.6.1 Assistance technique et appui en équipement/ intrants aux centres de récupération nutritionnels (Équipement anthropométrique, outils, IEC et Branding)	x			UNICEF	MS	87 000	26 000	17 104	66%
	2.6.2 Mise en place et fonctionnement des unités mobiles, visites régulières. (équipe mobile+location de véhicules)				UNICEF	MS	49 200	16 400	22 974	140%

	2.6.3. Recyclage et formation continue du personnel de santé et des partenaires pour une bonne prise en charge des enfants malnutris sévères				UNICEF	MS	84 000	42 000	13606	32%
	2.6.4. Appui de UNICEF Nouakchott (salaire Staff+chauffeur et DSA Staff+ Chauffeur)				UNICEF	MS	327 120	109 040	133 422	122%
	<b>Total</b>						<b>547 320</b>	<b>193 440</b>	<b>187 106</b>	<b>97%</b>
Produit 2 du programme conjoint: 2.7 Le protocole national de la prise en charge de la malnutrition aiguë est intégré et approprié par les structures et communautaires et les enfants modérément malnutris sont correctement pris en charge.										
200 CRENAM; 16000 enfants, 4000 femmes, 524 auxiliaires	2.7.1 Mise en place et fonctionnement de 200 CRENAM: Soutien aux ONG, formation et visites régulières	x			PAM	CSA	197 649	65 882	86 277	131%
	2.7.2. Intégration du dépistage actif aux semaines de santé de l'enfant (dépend de la campagne de Vitamine A par UNICEF)				PAM	MS	149 349	49 783	14 869	30%
	<b>Total</b>						<b>346 998</b>	<b>115 665</b>	<b>101 146</b>	<b>87%</b>
Produit 2 du programme conjoint: 2.8 Les mécanismes de liaison sont établis entre les communautés et les systèmes de santé et la mobilisation sociale est effective. = < 30%										
200 CRENAM; 16000 enfants, 4000 femmes, 524 auxiliaires	2.8.1 Formation et mise en place aux relais communautaires ou agents de santé communautaire (dès que les formations d'ASC sont fini par UNICEF)	x			PAM	CSA	153 549	51 183	31 242	61%
	<b>Total</b>						<b>153 549</b>	<b>51 183</b>	<b>31 242</b>	<b>61%</b>
Produit 3 du programme conjoint: 3.1 Les mécanismes régional et national de coordination des activités de nutrition et de sécurité alimentaire sont renforcés										

Les mécanismes de coordination dans les deux régions sont mis en place et sont fonctionnels. Les acteurs en charge de la coordination sont formés. Les activités de plaidoyer, de documentation et de communication externe sont mises en œuvre.	3.1.1 Intégration au système régional de coordination des acteurs et des partenaires (ONG et SNU) et définition des procédures de coordination.	x			UNICEF	MAED	28 000	28 000	21 593	77%
	3.1.2. Renforcement des capacités du mécanisme de coordination régional (formation).				UNICEF	MAED	70 000	35 000	7 964	23%
	3.1.3. Plaidoyer, documentation, information auprès des décideurs centraux et des partenaires				UNICEF	MS	50 000	20 000	17 016	85%
<b>Total</b>							<b>148 000</b>	<b>83 000</b>	<b>46 573</b>	<b>56%</b>
Produit 3 du programme conjoint: 3.2 La surveillance nutritionnelle est opérationnelle										
Deux enquêtes annuelles sont conduites et le système d'information de routine est amélioré dans au moins 60 services de santé sur 120.	3.2.1 Organisation de deux enquêtes nutritionnelles (an 1 et an 3).	x			UNICEF	MS	240 000	120 000	112 929	94%
	3.2.2 Renforcement du système de surveillance nutritionnelle de routine (formation SNIS supervisions régionales et équipement en outils de gestion de l'information).				UNICEF	MS	105 000	63 000	15 000	24%
<b>Total</b>							<b>345 000</b>	<b>183 000</b>	<b>127 929</b>	<b>70%</b>
Produit 3 du programme conjoint: 3.3 La surveillance alimentaire et de sécurité alimentaire est opérationnelle										

Une enquête de sécurité alimentaire est conduite	3.3.1 Organisation d'enquêtes de sécurité alimentaire	x			PAM	CSA	60 000	20 000	15 527	78%
<b>Total</b>							<b>60 000</b>	<b>20 000</b>	<b>15 527</b>	<b>78%</b>
Produit 4 Suivi évaluation et coordination du programme conjoint:										
Un atelier de lancement et une revue annuelle sont réalisés pour les deux régions du projet.	4.1 Atelier de lancement du programme	x			UNICEF	MS	15 000	15 000	18 105	120%
	4.2. Revue annuelle				UNICEF	MS	15 000	5 000	9 530	190%
	4.2 Revue a mi parcours				UNICEF	MS	0	0	0	0%
	4.3. Evaluation finale du Programme				UNICEF	MS	0	0	0	0%
<b>Total</b>							<b>30 000</b>	<b>20 000</b>	<b>27 635</b>	<b>138%</b>
Produit 4 Suivi évaluation et coordination du programme conjoint:										
La coordination nationale et l'intégration de l'ensemble des fenêtres est assurée.	4.1 Contribution du programme aux coûts de coordination des programmes du F-OMD (expert international ; personnel d'appui ; fonctionnement et voyages)	x			UNICEF	MS	225 000	96 000	3 433	3,6%
<b>Total</b>							<b>225 000</b>	<b>96 000</b>	<b>3 433</b>	<b>3,6%</b>

Produit 4 Suivi évaluation et coordination du programme conjoint:										
La coordination nationale et l'intégration de l'ensemble des fenêtres est assurée.	4.1 Appui au fonctionnement de la coordination régionale	x			PAM	MS	45 107	15 036	45 066	300%
	<b>Total</b>						<b>45 107</b>	<b>15 036</b>	<b>45 066</b>	<b>300%</b>