

République Démocratique du Congo
Plan de Stabilisation et de Reconstruction pour l'Est
(STAREC)
Stratégie International de Soutien à la Sécurité et à la Stabilisation

ISSSS Modèle 2: Etat d'avancement trimestrielle de projet

Project #:

Titre du Projet	Prévention et Protection des violences sexuelles		
Sous-composante STAREC	Prévention et Protection	Sous-composante ISSSS	5
Réципиентаire des Fonds	HCR	Partenaire(s) de mise en œuvre	ICCO/CAMPS/COOPI/HCR
Date d'approbation	15/06/2010	Date de fin	Prévue : 05/2011
			Effective: 09/2011
Zones ciblées	Sud-Kivu, Ituri		

BUDGET

	Total des fonds disponibles	Origine des fonds			Fonds dépensés	
		GoDRC	SRFF	Autre partenaires		
Sud-Kivu	500,092		100%		295,578	59%
Ituri	210,211		100%		32,375	15.5%
National	N/A					
TOTAL	710,303		100%		327,953	46%

ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME

OBJECTIFS PREVUS (Document de Projet)	RESULTATS EFFECTIFS	
	Pour la période visée	Pourcentage de réalisation :
Sud Kivu		
1. Contribuer à la création d'un environnement protecteur à travers le renforcement des	Les structures de base/communautaires (RECO, CAREAM, CMD) actives dans la prévention et protection contre les violences	65%

<p>capacités des communautés dans la prévention des violences sexuelles et en soutenant le développement des connaissances sur les risques menaces, pratiques et attitudes vis-à-vis des VS</p>	<p>sexuelles ont été renforcées en matériels de sensibilisation et de formation.</p> <p>Les activités de sensibilisation et formation mises en œuvre pendant la période couverte par ce rapport incluent, entre autres:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 176 émissions radio et des spots radio ▪ 32 projections de cinéma mobile (2765 personnes ont été sensibilisées) et environ 4 productions des théâtres de rue ▪ 19 journées d'échange sur les VS et d'autres activités de sensibilisation organisées par les RECO ▪ 264 séances de sensibilisation sur les violences sexuelles en général, le mariage précoce, les violences économiques, violences domestiques, l'héritage etc.. ▪ 129 réunions avec les différentes couches des communautés sur les VS ▪ 50 séances de sensibilisation sur le VIH/SIDA et formation des pairs éducateurs VIH/SIDA. ▪ Production de dépliants, affiches, panneaux, t-shirt, calicots, képis et achat d'un kit cinéma mobil et distribution de dépliants. <p>Finalisation de l'étude sur les fondements culturels des violences sexuelles.</p> <p>Participation aux activités dans le cadre des 16 jours d'activisme..</p>	
<p>Améliorer la réponse programmatique et l'harmonisation des approches dans le cadre de la protection et prévention des VS</p>	<p>Organisation d'une atelier d'échange sur les meilleures pratiques de sensibilisation et formation sur les violences sexuelles avec 55 acteurs de prévention et protection contre les violences sexuelles. Pendant l'atelier les modules de sensibilisations et de formation étaient discutés afin d'harmoniser les messages et méthodes de sensibilisation et de formation sur les violences sexuelles. Une version draft des modules est en train d'être produite..</p> <p>Trois réunions du groupe de travail prévention et protection ont été organisées pendant la période couverte par ce rapport. A travers le cluster protection, le groupe de travail prévention et protection a mené des</p>	<p>65%</p>

	<p>plaidoyers auprès des FARDC.</p> <p>Des activités de 'mainstreaming' de la dimension du genre et de la protection contre les violences sexuelles ont été organisées pendant la période couverte par ce rapport. Une sensibilisation des risques de SGBV dans le cadre des projets abri, p. ex. était organisée.</p>	
--	--	--

CONTRAINTES
<p>Si applicable, quels facteurs ont ralenti la mise en place des résultats?</p> <p>Les problèmes d'insécurité persistant au Sud Kivu, du fait de la présence de groupes armés constituent un handicap pour la mise en œuvre des activités de Prévention et Protection dans certaines zones mais aussi empêche les humanitaires d'évaluer l'impact des activités déjà menées. L'instabilité et le déplacement de la population posent des problèmes pour mettre en œuvre les programmes durables de prévention et de protection. Il y a aussi la crise économique, le mauvais état de la route et l'absence des moyens de transport dans certaines zones.</p> <p>Autres contraintes : Insuffisance de la présence des agents de l'Etat spécialement la police dans plusieurs zones, la corruption et le manque de volonté de coopérer avec la société civile de certaines structures étatiques. L'impunité constitue un problème important dans la mise oeuvre de la Stratégie Nationale.. Il a été remarqué que certaines autorités coutumières, civiles et la police (OPJ) ne savent qu'il y a la nouvelle loi sur les violences sexuelles. La faiblesse de la coordination des activités du STAREC sur le terrain (niveau territorial) est aussi une contrainte dans la mise en œuvre des activités.</p>
APPRECIATION QUALITATIVE
<p>Comment le projet a-t-il contribué aux sous-composantes du STAREC / ISSSS identifiées ci-dessus?</p> <p>Le projet a contribué à la création d'un environnement protecteur à travers le renforcement des capacités des communautés dans la prévention des violences sexuelles et en soutenant le développement des connaissances sur les risques, menaces, pratiques et attitudes vis-à-vis des VS ; il a permis de rendre plus efficace la réponse programmatique et l'harmonisation des approches dans le cadre de la protection et prévention des VS.</p>

ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME

OBJECTIFS PREVUS (Document de Projet)	RESULTATS EFFECTIFS	
	Pour la période visée	Pourcentage de réalisation :
Ituri		
<p>1. Contribuer à l'amélioration des connaissances des communautés et institutions publiques sur la notion de violence sexuelle et ses conséquences sur les victimes et leurs communautés et à l'identification des menaces de VS et de la vulnérabilité des victimes potentielles</p>	<p>Appui aux Comités de vigilance : dans les territoires de Mambasa (2 comités), d'Aru (2 comités) et Mahagi (3 comités), cet appui a consisté à la fourniture des Vélos, 3 vélos par comité et matériels pour leur fonctionnement. Ces comités sont constitués des personnes choisies dans les communautés et sont chargé de mettre en place les activités de sensibilisation, l'identification des victimes et leurs références vers les structures de prise en charge.</p> <p>Organisation des 3 journées communautaires.</p> <p>Production des 3 séances de théâtres mobiles et lancement des équipes mobiles d'animation</p> <p>Organisation des séances de sensibilisation par les ONGs des comités de vigilances, 136 séances ont été réalisées avec 4837 personnes touchées dans les trois territoires ciblés par le projet.</p> <p>Réalisation des émissions radio, selon les protocoles signés avec les radios locales : Radio Amkeni à Mambasa, radio RCS d'Aru et RCC de Mahagi. Lors de ces émissions, les thèmes suivantes sont abordés : le programme STAREC (HCR) pilier Protection et Prévention, définitions et formes de violences sexuelles, les conséquences physique, psychologiques, sociales et importance de la référence dans le moins de 72h00.</p>	100%
<p>2. Contribuer au renforcement des actions des acteurs locaux pour une meilleure prévention et lutte contre les violences sexuelles dans les territoires de</p>	<p>Formation durant trois jours des 81 membres des associations locales et 164 leaders communautaires dans le territoire de Mambasa sur les SGBV et GBV et leurs conséquences, les SGBV et les GBV vues à</p>	100%

Mahagi, Aru et Mambasa (District de l'Ituri, RDC).	travers les lois sur les violences sexuelles et les lois portant protection de l'enfant et Stratégie globale de lutte contre les violences sexuelles. Formation durant trois jours de 100 membres des associations locales à Pono, territoire de Mahagi, sur les notions des violences sexuelles, les violences basées sur le genre et la loi sur les violences sexuelles de la république démocratique du Congo.	
--	--	--

CONTRAINTES
APPRECIATION QUALITATIVE
Comment le projet a-t-il contribué aux sous-composantes du STAREC / ISSSS identifiées ci-dessus?
Le projet a contribué à l'amélioration de connaissance et compréhension de la problématique de violences sexuelles au sein des communautés et au renforcement de capacité des acteurs locaux. Trois organisations ont été associé dans le réalisation des formations selon leurs compétences: Le bureau du genre famille et enfants de l'Ituri, l'ONG Justice Plus et le Centre d'Intervention Psychosocial (CIP).

Objectifs de ce modèle:

- Communiquer les informations sur les progrès dans la mise en œuvre du STAREC et permettre une coordination effective par les partenaires gouvernementaux.
- Publier les informations des progrès sur le site de l'ISSSS pour renforcer la confiance des bailleurs et faciliter la mobilisation des ressources.
- Permettre la préparation des Rapports Trimestriels de l'ISSSS par le Secrétariat Technique du SRFF.