

Informe Semestral/Anual
Programa Conjunto: Construcción
de la Paz “Redes para la
convivencia, comunidades sin
miedo”

(01 de enero – 31 de diciembre 2010)

Enero, 2011

Contenido

Sección I: Identificación y Situación del Programa Conjunto.....	4
a. Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto.....	4
<i>Beneficiarios</i>	5
b. Marco de seguimiento y evaluación del Programa Conjunto.....	6
c. Marco de Resultados del Programa Conjunto con información financiera.....	11
Sección II: Identificación y Situación del Programa Conjunto	26
a. Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas	26
b. Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción.....	28
c. Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción Accra ..	31
d. Comunicación e incidencia.....	33
Sección III: Objetivos de Desarrollo del Milenio.....	35
Bibliografía	40

Índice de Cuadros

Cuadro 1. Beneficiarios directos del programa conjunto según tipo de beneficiarios.....	5
Cuadro 2. Beneficiarios indirectos del programa conjunto según tipo de beneficiarios.....	5
Cuadro 3. Marco de Seguimiento y Evaluación del Programa Conjunto, 2010.	7
Cuadro 4. Marco de resultados del programa conjunto con información financiera	13
Cuadro 5. Resultados de los indicadores que miden la gerencia común del programa conjunto.	30
Cuadro 6. Indicadores temáticos.....	36

Acrónimos

AECID	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
CEDAL	Centro de Estudios Democráticos de América Latina
CONAPAZ	Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz Social
DIGEPAZ	Dirección General para la Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana
DINADECO	Dirección Nacional de Desarrollo Comunal
DPC	Documento Programa Conjunto
ENP	Escuela Nacional de Policía
GIG	Grupo Interagencial de Género
ICD	Instituto Costarricense contra Drogas
IAFA	Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia
INDH	Informe Nacional de Desarrollo Humano
INEC	Instituto Nacional de Estadística y Censos
ISC	Índice de Seguridad Ciudadana
INAMU	Instituto Nacional de las Mujeres
MIDEPLAN	Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
MDGF	Millenium Development Goals Fund (Fondo para el logro de los Objetivos de Desarrollo de Milenio)
MDTF	Millenium Development Trust Fund (Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Milenio)
MJ	Ministerio de Justicia y Paz
MEP	Ministerio de Educación Pública
MSP	Ministerio de Seguridad Pública
OCR	Oficina de la Coordinadora Residente
ODM	Objetivos de Desarrollo del Milenio
ONU	Organizaciones de las Naciones Unidas
ONU-HABITAT	Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
PANI	Patronato Nacional de la Infancia
PC	Programa Conjunto
PND	Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNPVPP	Plan Nacional de Prevención de la Violencia y la Promoción de la Paz Social: Un País Sin Miedo”
PVPPSC	Prevención de la Violencia, la Promoción de la Paz y la Seguridad Ciudadana
POLSEPAZ	Política Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social
SISVI	Sistema de Información sobre Violencia y Delito
SLP	Sistema Local de Protección
SNU	Sistema de las Naciones Unidas
TICs	Tecnologías de Información y Comunicación
UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNDAF	Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
UNICEF	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Sección I: Identificación y Situación del Programa Conjunto

a. Identificación y Datos Básicos del Programa Conjunto

<p>Fecha de presentación: 20 Enero, 2011</p> <p>Presentado por:</p> <p>Luiza Carvalho Coordinadora Residente Sistema de las Naciones Unidas Costa Rica luiza.carvalho@undp.org</p>	<p>País y Ventana Temática</p> <p>Costa Rica Construcción de la Paz</p>
<p>N.º ASOP (Asistencia Operativa): MDGF-1961 N.º Premio Atlas del FFMD: 55225 N.º Proyecto Atlas: 67213</p> <p>Cargo: “Redes para la convivencia, comunidades sin miedo”</p>	<p>Número de Informe: 3(2do año, 3er semestre)</p> <p>Período Informado: Enero-Diciembre 2010</p> <p>Duración del Programa: 3 años</p>
<p>Organizaciones de la ONU participantes</p> <p>PNUD, UNICEF, ONU-HABITAT, UNESCO y UNIVERSIDAD PARA LA PAZ</p>	<p>Socios principales para la ejecución</p> <p>Ministerio de Planificación y Política Económica, Ministerio de Justicia y Paz; Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública; Ministerio de Educación; y Gobiernos Locales.</p>

Resumen Presupuestario Estimado al 31 de diciembre 2010. 1/

<p>Presupuesto Total Aprobado hasta la fecha (31 de diciembre, 2010)</p>	<p>PNUD: 799.290 UNICEF: 810.418 ONU-HÁBITAT: 582.080 UNESCO: 492.200 Total: 2.683.988</p>
<p>Presupuesto Total Transferido hasta la fecha (31 de diciembre, 2010)</p>	<p>PNUD: 688.977 UNICEF: 658.519 ONU-HÁBITAT: 490.744 UNESCO: 372.360 Total: 2.210.600</p>
<p>Presupuesto Total Comprometido hasta la fecha (Estimado al 31 de diciembre, 2010)</p>	<p>PNUD: 349.845 UNICEF: 310.466 ONU-HÁBITAT: 169.558 UNESCO: 104.502 Total: 934.371</p>
<p>Presupuesto Total Desembolsado^{1/} hasta la fecha (Estimado al 31 de diciembre, 2010)</p> <p>^{1/} Entendemos por desembolsado los recursos ejecutados.</p>	<p>PNUD: 262.245 UNICEF: 306.616 ONU-HÁBITAT: 153.290 UNESCO: 96.210 Total: 818.361</p>

Nota: 1/ Presupuesto no incluye los recursos financieros de coordinación y monitoreo y evaluación. El presupuesto UNESCO es estimada sus recursos comprometidos y ejecutados al 31 de octubre 2010. La transferencia del segundo año del programa por un total operativo de US\$1.25 millones se realizó el pasado 23 de noviembre 2010.

Beneficiarios

El esfuerzo de las instituciones públicas, gobiernos locales, organizaciones sociales y Agencias de las Naciones Unidas participantes ha permitido que se hayan beneficiado en este segundo semestre la cantidad de **18.455 beneficiarios directos** y **108.179 beneficiarios indirectos**. Particularmente resalta que el 72,2% son mujeres, las cuales han participado en los procesos de diagnósticos participativos y procesos de capacitación y sensibilización desde un enfoque de prevención de la violencia.

Cuadro 1. Beneficiarios directos del programa conjunto según tipo de beneficiarios

Tipo de beneficiarios	Num de Institucion previstas	Num de institucion es alcanzado	Num de mujeres previstas	Num de mujeres alcanzado	Num de hombres previstos	Num de hombres alcanzado	Num de individuos de Grupos Étnicos previsto	Num de individuos de Grupos Étnicos alcanzado
Instituciones nacionales	124	118	250	165	155	140	NA	NA
Instituciones locales	85	92	1.533	1.493	745	710	NA	NA
Urbanas/os	27	17	13.065	11.634	4.913	4.013	NA	NA
Rurales	18	18	225	35	130	20	NA	NA
Total	254	245	15.073	13.327	5.943	4.883	NA	NA

Fuente: Ficha Ejecutiva de Resultados 2010. Programa Conjunto “Redes para la convivencia, comunidades sin miedo”.

Cuadro 2. Beneficiarios indirectos del programa conjunto según tipo de beneficiarios

Tipo de beneficiarios	Num de Institucion previstas	Num de institucion es alcanzado	Num de mujeres previstas	Num de mujeres alcanzado	Num de hombres previstos	Num de hombres alcanzado	Num de individuos de Grupos Étnicos previsto	Num de individuos de Grupos Étnicos alcanzado
Instituciones nacionales	30	20	300	300	225	225	NA	NA
Instituciones locales	20	15	4.005	4.005	1.878	1.878	NA	NA
Urbanas/os	20	10	841.917	67.390	803.365	31.725	NA	NA
Rurales	6	6	74.025	1.915	80.288	690	NA	NA
Total	76	51	920.247	73.610	885.756	34.518	NA	NA

Fuente: Programa Conjunto “Redes para la convivencia, comunidades sin miedo”.

b. Marco de seguimiento y evaluación del Programa Conjunto

El marco de seguimiento en el 2010 ha convergido en la formulación de la planificación del segundo año del programa conjunto. Como producto de las lecciones aprendidas, durante el primer año de ejecución del Programa Conjunto, ha sido posible avanzar en una **estrategia de intervención** que armoniza el trabajo de las distintas instituciones y agencias comprometidas con este programa. Esto se ha logrado con el acompañamiento transversal en todo el proceso del PNUD y el Ministerio de Justicia como instancias líderes del programa conjunto.

Al efecto, se ha reordenado el marco lógico para el logro del resultado 1.1, y se ha distinguido el aporte de cada una de las agencias intervinientes, según se refleja en el ordenamiento de los productos, que se inician con la necesaria adopción de una Política Nacional y procesos que articulen las acciones de las instituciones nacionales en el ámbito cantonal, tarea asignada fundamentalmente al Ministerio de Justicia y Paz y al PNUD, como entidades coordinadoras del Programa.

Por su parte, contando siempre con la participación del Ministerio de Justicia y Paz, ONU Hábitat tendría la tarea de promover la creación de las redes cantonales y la agenda de género, mientras UNICEF se concentra en el fortalecimiento de la agenda de niñez y adolescencia, y el fortalecimiento de ambientes protectores. ONU Hábitat tiene la tarea específica de promover la participación y liderazgo de los gobiernos municipales, lo que constituye un elemento central de la estrategia del Programa Conjunto.

Todos los esfuerzos debieran culminar en la adopción de un Plan Estratégico Cantonal para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Paz, para ello el PNUD brindará orientaciones, asistencia técnica y apoyo para hacer posible su formulación y aprobación por parte de las autoridades municipales.

En apoyo de este proceso, el Ministerio de Seguridad Pública se integrará mediante la articulación de sus Programas Preventivos, que promueven la relación directa con los barrios y comunidades en temas de prevención situacional, mientras que el Ministerio de Educación, con apoyo de Unicef y de Unesco, procurará impulsar un Plan de Convivencia, tanto en el nivel nacional, como en cada uno de los centros educativos seleccionados en los cantones del Programa. En las tareas de trabajo con estudiantes se agregará también el aporte de la Universidad para la Paz, de donde se esperan aprovechar las herramientas de capacitación que fueron construidas el primer año.

Los planes estratégicos cantonales deberán ser construidos junto con las organizaciones de la sociedad civil presentes en la comunidad, sectores empresariales, y personas individuales interesadas en ofrecer sus aportes. Se trata de movimientos inclusivos, estrictamente apegados a la vida comunitaria. Por este motivo, mediante la alianza PNUD-Ministerio de Justicia y Paz-Municipalidades, se realizarán algunas acciones de impacto, que tendrán la función de presentar a la comunidad “victorias tempranas” en la recuperación de los espacios para la convivencia en la ciudad.

En este contexto se han realizado los diagnósticos cantonales, se ha formulado la encuesta de victimización y el nuevo marco de seguimiento y evaluación.

Cuadro 3. Marco de Seguimiento y Evaluación del Programa Conjunto, 2010.

Indicadores de resultados/impacto	Metadato: Definición y cálculo del indicador	Valor del indicador al Inicio del PC	Valor del indicador al final del PC	Método de evaluación	Estado de situación	Observaciones	Indicadores locales de referencia (vinculo con los ODMs)
Resultado 1. Fortalecidas las capacidades institucionales y locales para la Prevención de la Violencia, la Promoción de la Paz y la Seguridad Ciudadana (PVPPSC) y la mejora del Índice de Seguridad Ciudadana (ISC) en nueve cantones del país, lo cual comprendería la disminución de la violencia contra las mujeres, delitos patrimoniales y violencia física							
1.1. Índice de PVPPSC (Creación en el PC)	<p><u>Comunidades inseguras con una alta percepción de inseguridad:</u> comunidades en condición de alta percepción de inseguridad.</p> <p><u>Fortalecimiento institucional:</u> en la gestión del programa se entenderá las correspondientes a la oferta de capacitación diferenciada brindada a los policías, docentes, actores locales institucionales.</p> <p><u>Fortalecimiento comunitario:</u> en la gestión del programa a través de la constitución de las redes para la convivencia pacífica.</p> <p><u>Criterios de valoración:</u> rangos de edad, cantón-distrito, zona, sexo y condición migrante.</p> <p><u>Periodicidad:</u> Año de inicio y final (2009 y 2012)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> $\text{Índice de PVPPSC} = A * \infty + B * \infty + C * \infty$ </div> <p><u>Valoración del Índice:</u> 0 a 1, donde 0 representa una alta percepción de inseguridad en las comunidades del cantón/distrito y 1 representa "las comunidades sin miedo", donde es sumamente baja la percepción de inseguridad. la determinación del parámetro de medición de los</p>			<p>Método: Evaluación participativa</p> <p>Instrumentos: encuesta de entrada y salida (encuesta distrital y datos locales del SISVI y las municipalidades)</p> <p>Trabajo de campo: entrevista a profundidad a la red de convivencia y otras comunidades organizadas en los 9 distritos seleccionados en los 9 cantones.</p>	<p>Recolección de información: inicial: encuesta de victimización en 9 distritos de los 9 cantones (junio)</p> <p>Número de resoluciones de RAC en los cantones donde se establecieron las Casas de Justicia en el PC.</p> <p>Información sobre datos duros sobre la delincuencia y la violencia (SISVI).</p>	<p>Para la construcción del índice es fundamental determinar con precisión el ámbito de acción directa que tendría el programa en los 9 cantones en sus diferentes componentes.</p>	<p>Relación indirecta con los ODMs de país. Mostrar la incidencia directa de la seguridad ciudadana en la disminución de la pobreza o mejoría de opciones de conseguir empleo implicaría un estudio investigativo.</p>

	estados del índice se realizará mediante consulta a expertos dentro y fuera del PC.						
1.2. Índice de Seguridad Ciudadana (ISC)	<p>ISC= $1 - \frac{TVD+TRH+TH}{3}$</p> <p>donde,</p> <p>TVD = Tasa de violencia doméstica.</p> <p>TRH = Tasa de robo y hurto.</p> <p>TH = tasa de homicidio.</p> <p>Valoración del Índice: 0 a 1, donde 0 representa un alto nivel de inseguridad/violencia cantonal y 1 representa un bajo nivel de inseguridad o grado de violencia cantonal.</p>	-	-	Instrumentos: Base de datos sobre indicadores de Robos y hurtos, violencia doméstica y Homicidios Dolosos (ISC)	Recolección de información: SISVI	Es fundamental determinar el ámbito de incidencia del PC en el cantón para valorar la pertinencia del uso de este indicador como muestra del impacto del PC en los 9 cantones.	Relación indirecta con los ODMs de país. Mostrar la incidencia directa de la seguridad ciudadana en la disminución de la pobreza o mejoría de opciones de conseguir empleo implicaría un estudio investigativo.
<p>Resultado 2. Favorecida la creación de oportunidades de educación y recreación, ambientes protectores, espacios seguros e inclusivos, - desde una perspectiva de género - y hábitos saludables para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes</p>							

<p>2.1. Porcentaje de niños, niñas y adolescentes que viven en zonas donde se han propiciado ambientes protectores en los 9 cantones mediante los sistemas locales.</p>	<p><u>niñ@s y adolescentes que viven en zonas propiciados con ambientes protectores:</u> se ha implementado el Sistema Local de Protección cantonal y sus respectivos Juntas Locales de Protección (PANI, MEP, Gob. Local y adolescentes) y los Comités Tutelares (RACs). <u>Ambientes protectores y Sistemas Locales de Protección:</u> en los entornos familiares, comunales, educativos para conseguir un desarrollo pleno de las capacidades de la persona. <u>Criterios de valoración:</u> rangos de edad, centros educativos, cantón-distrito, zona, sexo y condición migrante. <u>Periodicidad:</u> Anualmente</p> <p>% niñ@s y adolescentes que viven en ambientes protectores= Número de niñ@s y adolescentes que viven en ambientes protectores X 100 Total de niñ@s y adolescentes del cantón de incidencia del PC.</p>			<p>Método: Evaluación participativa</p>	<p>Recolección de información: de conceptualización y modelo de prevención de CONAPAZ-PANI</p>	<p>La medición de este indicador es fundamental para establecer como el PC contribuye a los niños, niñas y adolescentes con espacios culturales, recreativos, comunales y educativos en el marco de un modelo de prevención de la violencia a través de entornos protectores.</p>	<p>Relación indirecta con los ODMs de país. Mostrar la incidencia directa de la seguridad ciudadana en la disminución de la pobreza o mejoría de opciones de conseguir empleo implicaría un estudio investigativo.</p>
---	--	--	--	---	--	---	--

<p>2.2. Porcentaje de jóvenes sensibilizados sobre el impacto de las armas de fuego, drogas y la pertenencia a grupos u organizaciones juveniles.</p>	<p><u>jóvenes sensibilizados sobre el impacto de armas de fuego y drogas:</u> el proceso de sensibilización desde el programa esta enmarcado en el modelo de prevención y las capacitaciones y talleres participativos que se realiza con la policía. <u>Criterios de valoración:</u> rangos de edad, centros educativos, cantón-distrito, zona, sexo y condición migrante. <u>Periodicidad:</u> Anualmente</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>% jóvenes sensibilizados sobre el impacto de armas de fuego y drogas= Número de niñ@s y adolescentes que viven en ambientes protectores X 100</p> </div>	-	-	<p>Instrumentos: ficha de evaluación ex ante y ex post de los talleres.</p>		<p>En el tema de reinserción o permanencia en la educación formal/informal se registrarán los casos que son atendidos y que aún así no se reinsertan o abandonan el sistema de educación. (si correspondiera a un número significativo se realizaría un estudio).</p>	
<p>Resultado 3. Favorecida la creación de oportunidades de educación y recreación, ambientes protectores, espacios seguros e inclusivos, desde una perspectiva de género y hábitos saludables para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes</p>							
<p>3.1. Porcentaje de casos resueltos a través de la resolución alterna de conflictos en las Casas de Justicia.</p>	<p><u>RACs en las Casas de Justicia:</u> las Casas de Justicia ofrecen el servicio de mediación de forma gratuita, también se ofrece el servicio de orientación y referencia para aquellos casos que por diversas razones no pueden ser mediables. <u>Criterios de valoración:</u> tipo de causa, rangos de edad, cantón-distrito, zona, sexo y condición migrante. <u>Periodicidad:</u> Año de inicio y final</p>	-	-	<p>Método: Evaluación participativa</p>	<p>Registro en las Casas de Justicia. La promoción de las CJ en las comunidades por medio de las caminatas de convivencia, redes comunales y otros es un producto que sería reflejado en el aumento de los casos registrados en los RACs.</p>	<p>Se procederá a realizar un estudio comparativo para mostrar el crecimiento en la atención en un RACs en función de la intervención integral del PC.</p>	<p>Relación indirecta con los ODMs de país. Mostrar la incidencia directa de la seguridad ciudadana en la disminución de la pobreza o mejoría de opciones de conseguir empleo implicaría un estudio investigativo.</p>

Fuente: Programa Conjunto “Redes para la convivencia, comunidades sin miedo”.

c. Marco de Resultados del Programa Conjunto con información financiera

El programa muestra un ***progreso moderado alto***¹ en su gestión general a la finalización de su primer año y medio de ejecución. Esto significa desde la perspectiva de la gestión conjunta que el programa tiene una coordinación interinstitucional e interagencial formal y la mayoría de los actores comparten una visión conjunta de hacia dónde se dirige el programa. Todavía se requieren mayores esfuerzos para incorporar a los actores municipales para la toma de decisión del Programa. De igual forma, ha iniciado la transición de una estructura vertical de funcionamiento operativo del programa a una estructura más horizontal, en la que corresponde ahora desarrollar más fuertemente al ámbito de los mecanismos de intercambio de información y de coordinación. En este programa se distinguen los primeros procedimientos comunes llevados a cabo por las agencias y las instituciones, tal y como se ha dado entre Unicef, PNUD, Ministerio de Justicia y Ministerio de Educación, en temas relacionados con la resolución alternativa de conflictos, o entre ONU Hábitat y PNUD para la apertura de las acciones en el cantón de Montes de Oca.

En el último semestre del 2010 hay importantes muestras de un mayor trabajo interagencial e interinstitucional que se refleja en la planificación del II año. Como parte de las principales acciones conjuntas resalta el encuentro nacional de cantones del programa conjunto. Además desde el modelo de intervención destaca la estrategia conjunta de comunicación y capacitación en los nueve cantones.

Por otra parte, el programa destaca su sostenibilidad por la vía de su posicionamiento político con las nuevas autoridades de gobierno. Es claro, que después de esta primera etapa debe realizar mayores esfuerzos de sostenibilidad por la vía de la apropiación y participación de los actores locales. Este es uno de los principales desafíos del programa. De igual forma, se requiere medir el grado de satisfacción de los actores y beneficiarios de forma coordinada e integral.

Desde la perspectiva de la gestión basada en resultados, el programa muestra un avance programático inferior al planeado², con una tendencia a recuperar su desfase inicial, ya que se ha puesto en marcha la ejecución de todos los productos asociados a los tres resultados del programa conjunto. De igual forma, puso en marcha el **97,4%** de las actividades indicativas que iniciaban en el primer año. El nivel de avance programático general del programa es valorado en el rango de **25-50%**. Esto significa que la mayoría de las actividades indicativas están en su fase inicial, pues son procesos que deben completarse a lo largo de todo el plazo del Programa.

Por otra parte, el avance financiero es correspondiente al avance programático y es considerado inferior al planeado. El **37,0%** de los recursos financieros operativos del primer y segundo año³ se ha ejecutado (US\$818.361 ejecutados de los US\$2210.600 millones).

¹ La categorización de los niveles de desempeño se valoran de 0 a 5, donde 0 representa un progreso nulo, 1 un progreso limitado, 2 un progreso moderado, 3 un progreso adecuado, 4 un progreso alto y 5 un progreso sobresaliente. Ver una explicación más detallada en el capítulo de monitoreo y evaluación de este reporte.

² En el proceso de planificación del II año se realizó un ajuste programático y financiero para que se focalice de forma efectiva a los resultados de corto plazo que debe alcanzar el programa. De tal forma, se muestre al final del programa un impacto selectivo en los nueve cantones.

³ Los recursos del segundo año del programa por la suma de US\$1.25 millones fueron acreditados el pasado 23 de noviembre.

En el 2011, el programa tiene el objetivo en el ámbito nacional de continuar su apoyo a POLSEPAZ y contribuir con el Plan Nacional de Convivencia Educativa y la formulación de una Política de Igualdad y Equidad de Género del Ministerio de Seguridad Pública. Aunado a esto se consignan mayores esfuerzos por una contribución a una estrategia nacional de comunicación sobre la prevención de la violencia y promoción de la Paz en el país y una estrategia de reinserción educativa en los centros educativos públicos.

Cuadro 4. Marco de resultados del programa conjunto con información financiera

Grupo de Trabajo	Actividad	Principales actores	Inicio /Finaliza	Descripción breve del avance en la actividad	% tasa de logros de actividades	Semaf orización	Cantidad total planificada	Cantidad total comprometida	Cantidad total ejecutada
PROGRAMA CONJUNTO: "Redes para la convivencia, comunidades sin miedo"					25-50%		959.255	934.371	818.361
RESULTADO 1. Fortalecidas las capacidades institucionales y locales para la Prevención de la Violencia, la Promoción de la Paz y la Seguridad Ciudadana (PVPPSC) y la mejora del Índice de Seguridad Ciudadana (ISC) en nueve cantones del país s, lo cual comprendería la disminución de la violencia contra las mujeres, delitos patrimoniales y violencia física.					25-50%		351.000	212.712	176.064
PRODUCTO 1.1. Estrategia Nacional Interinstitucional para la materialización local del Plan Nacional de Prevención de la Violencia y la Promoción de la Paz.					25-50%		105.000	91.770	84.059
Resultado 1	1.1.1. Sensibilización de equipo en conjunto y diferenciadas por municipio (Identificación de recursos humanos -perfil por instituciones y gobiernos locales-, recopilación y elaboración de materiales de apoyo).	MJ (MSP, MEP) PNUD (UN Hábitat, UNICEF)	II Trimestre, I año IV Trimestre, III año	A partir de junio se desarrollan procesos de identificación de actores en los nueve cantones mediante la presentación del Programa a Alcaldes y funcionarios Municipales, así como representantes de instituciones públicas y pobladores/as. Acciones concretas desarrolladas son: Contratación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-CR) para el desarrollo de la consultoría " mapeo local de actores institucionales y rutas de coordinación interinstitucional relacionados con la seguridad ciudadana", como insumos de dicha consultoría se cuenta con el listado de actores elaborado a partir del proceso del Encuentro Cantonal, y los contactos establecidos en comunidades y municipios. - El Taller "Encuentro Cantonal del Programa Conjunto Redes para la Convivencia, Comunidades sin Miedo" se realiza el 8 y 9 de septiembre con participación de 230 representantes de las 9 municipalidades incluidas en el Programa e instituciones públicas, se les informa sobre los objetivos del proyecto y se definen prioridades de acción en cada cantón. -Se desarrollan en conjunto con Ministerio de Justicia , Ministerio de Seguridad Pública y Direcciones Regionales del Ministerio de Salud, diversas jornadas de sensibilización (Festivales de Paz) en los cantones de Desamparados, Moravia y San José. También se apoyaron actividades específicas relacionadas con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, en las cuales se dio a conocer el Programa Conjunto y sus objetivos, en San José, Limón, Aguirre y Moravia.-Se coordina con la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Aguirre y Red de Prevención de la Violencia del cantón de Aguirre procesos de sensibilización y posibles acciones a desarrollar en el 2011.-Se apoya y participa en la constitución de los Comités de Prevención Local de San José, Desamparados y León XIII.-Se presenta el Programa Conjunto y resultados del Programa Conjunto al Consejo Regional de Desarrollo de la Provincia de Limón , espacio que aglutina a instituciones públicas, académicas y comunitarias de Limón, como resultado se coordina el apoyo a feria interinstitucional	25-50%		10.000	19.664	6.514

				<p>“LIMON DE LA MANO POR LA PAZ”-Como extensión de los resultados obtenidos en el "Encuentro Cantonal", se esta elaborando un listado de acciones desarrolladas por instituciones públicas en los cantones incluidos en el Programa Conjunto.</p> <p>Además del seguimiento en Montes de Oca y Santa Cruz, se ha avanzado en los cantones de Desamparados, Moravia, Heredia y San José con reuniones periódicas con personal clave municipal.</p> <p>En el caso de Desamparados se ha presentado el proyecto de intervención en el espacio público de San Juan de Dios al Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional.</p> <p>En Moravia se sostienen reuniones periódicas con el Comité Técnico de las Fuerzas Vivas, el equivalente moraviano a los Consejos Cantonales de Coordinación Interinstitucional.</p> <p>En Heredia, las reuniones han sido con las encargadas de la Oficina Municipal de las Mujeres (OFIM) y con la Policía Municipal; además, se han sostenido reuniones con representantes de las diferentes instituciones desconcentradas en el cantón, principalmente con las que cuentan presencia en Guararí (distrito prioritario del cantón).</p> <p>En San José se busca la alianza a través del personal técnico de la municipalidad, en particular la OFIM, la Policía Municipal y el departamento de Planificación Urbana.</p> <p>En los casos de Santa Cruz y Montes de Oca, el seguimiento es brindado a través de los Equipos Facilitadores Locales.</p> <p>En la segunda mitad de 2010 se ha realizado el primer conversatorio Municipal para el tema de "Prevención desde lo Local", que contó con la presencia de representantes de gobiernos locales, del INAMU, de la Fuerza Pública y de Elkin Velásquez (Coordinador del Programa Ciudades Más Seguras - ONU-HABITAT Nairobi).</p>					
1.1.2. Sensibilización y capacitación sobre el impacto diferenciado de la violencia sobre mujeres y hombres, dirigidos a policías, comités municipales, funcionarios públicos, promotores de seguridad, participación inter-segmental (gobierno local, comunidades organizadas, empresa privada y universidades) y otros.	MSP (MJ) UN Hábitat	I Trimestre, I año Reprogramado a III Trimestre, I año IV Trimestre, II año	<p>En la segunda mitad del año 2010 se ha avanzado con la consultoría en Impacto Diferenciado de Violencia en Hombres y Mujeres. Se ha realizado el mapeo de las instituciones (y sus respectivos materiales) que trabajan en violencia de género; se ha sostenido un taller con 120 policías mujeres (del MSP) y un taller de validación de la propuesta de contenidos de los materiales de capacitación.</p>	25-50%		10.000	6.390	4.288	

	1.1.3. Identificación y fortalecimiento de mecanismos de coordinación entre gobierno central, gobiernos locales y ciudadanía.	MJ PNUD (UN Hábitat)	II Trimestre, I año IV Trimestre, III año	Realización del primer conversatorio entre el Régimen Municipal e Instituciones del Gobierno Central con énfasis en "Prevención desde lo Local". A partir de julio se desarrollan contactos con gobiernos municipales y oficinas locales de instituciones públicas en los 9 cantones, especialmente Desamparados, Moravia, Limón, Aguirre y Montes de Oca. El Taller "Encuentro Cantonal del Programa Conjunto Redes para la Convivencia, Comunidades sin Miedo", permite valorar en conjunto con funcionarios municipales y de instituciones públicas las dificultades de coordinación existentes. En diciembre se realizan las elecciones de alcaldes para el periodo 2011 -2016 lo cual lleva a cambios en varios de los gobiernos municipales incluidos en el Programa Conjunto (principalmente Aguirre y Moravia, con los cuales se avanzó en coordinación de acciones en el periodo)	0-25%		30.000	22.497	23.030
	1.1.4. Diseño e implementación de una estrategia para abordar el tema de drogas.	MSP (MJ) PNUD	II Trimestre, I año IV Trimestre, III año	Se elaboran los TOR de la consultoría "Elaboración de una estrategia local sobre drogas ilícitas." Se recibe únicamente una oferta para dicha consultoría la cual no reúne los requisitos técnicos para su aprobación. Ante esto se plantea el desarrollo de estrategias locales a partir del proceso de elaboración de los Planes Locales de Seguridad Ciudadana.	0-25%		35.000	29.073	4.270
	1.1.5. Identificación e intercambio a programas y experiencias exitosas dentro y fuera de Costa Rica para abordar una visión preventiva del problema de las drogas.	MJ (MSP) PNUD (UN Hábitat)	III Trimestre, I año IV Trimestre, II año	Se elaboran los TOR de la consultoría "Elaboración de una estrategia local sobre drogas ilícitas." Se recibe únicamente una oferta para dicha consultoría la cual no reúne los requisitos técnicos para su aprobación.	0-25%		20.000	14.146	5.956
PRODUCTO 1.2. Oferta de capacitación e información disponible y diferenciada para policía, docentes, funcionarios y gobiernos locales y organizaciones comunitarias.					0-25%		93.000	80.287	59.788
Resultado 1	1.2.1. Actualización de planes a través del diseño e implementación de programas de capacitación para docentes desde un enfoque de derechos, con temas tales como la promoción de una cultura de paz, liderazgo, Resolución Alternativa de Conflictos, trabajo en equipo.	MEP UNESCO	II Trimestre, I año IV Trimestre, III año	Se desarrolló el taller en Santa Cruz en junio de 2010. Los otros dos talleres no se realizaron, ya que las autoridades del MEP decidieron concentrar sus esfuerzos en el Plan Nacional de Convivencia.	0-25%		60.000	Nd	Nd
	1.2.2. Elaboración (Los Chiles, Santa Cruz, Desamparados y Moravia), actualización (San José, Montes de Oca, Heredia, Limón y Aguirre) y validación de los diagnósticos cantonales.	MJ PNUD (UN Hábitat, UNICEF)	II Trimestre, I año IV Trimestre, III año (año 1 y año 3)	Finalización de los procesos de diagnóstico participativo (en prevención situacional) en Santa Cruz y Montes de Oca. Elaboración de las herramientas de "Análisis de las Capacidades Municipales en Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia". Realización del diagnóstico cantonal en Niñez, Adolescencia y Juventud en Montes de Oca. Realización del primer encuentro cantonal de Cultura, Deporte	25-50%		16.000	32.005	8.907

				y Recreación en Montes de Oca. Se espera complementar esta información con la consultoría "mapeo local de actores institucionales y rutas de coordinación interinstitucional relacionados con la seguridad ciudadana", que permitirá avanzar en las condiciones específicas de los distintos cantones incluidos en la Ventana de Paz. Los resultados del Taller "Encuentro Cantonal del Programa Conjunto Redes para la Convivencia, Comunidades sin Miedo", incluyen información diagnóstica sobre cada uno de los cantones. Se cuenta con diagnósticos cantonales elaborados por PNUD a partir de información de instituciones públicas para los 10 distritos prioritarios definidos por la actual administración. Se encuentra en proceso una consultoría de identificación de acciones de instituciones públicas en los 9 cantones.					
1.2.3. Actualización permanente del Índice de Seguridad Ciudadana (ISC) por medio del apoyo a la recolección de datos, producción y utilización de información, además del fortalecimiento, equipamiento al Ministerio de Seguridad Pública en el proceso de recolección y producción de información.	MSP PNUD	II Trimestre, I año IV Trimestre, III año	La actividad será completada hasta tanto el Poder Judicial ofrezca nuevamente la información necesaria para la confección del ISC.	0-25%		10.000	--	--	
1.2.4. Diseño de mecanismos que permitan la interacción continua entre el Sistema de Información sobre Violencia (SISVI), violencia intrafamiliar y las redes locales para alimentar el Sistema de Información en los cantones seleccionados, así como el uso de la información y sistema.	PNUD (UN Hábitat) MJ	IV Trimestre, I año IV Trimestre, III año	Análisis de la situación de las OFIM de los cantones beneficiarios del programa conjunto y priorización de las intervenciones del 2011. Intercambio de experiencias con la Red Mexicana de Observatorios Urbanos Locales en Nuevo Laredo; participación de una delegación del Vice-Ministerio de Justicia y Paz y ONU-HABITAT Costa Rica en el VIII Encuentro Nacional de la Red de Observatorios Mexicanos. Capacitación a un funcionario del Vice-Ministerio de Justicia y Paz en los conceptos, herramientas y metodologías de los Observatorios Regionales de Costa Rica (ONU-HABITAT, IFAM, MIDEPLAN, UNGL, ITCR, Federación de Municipalidades de Cartago, Federación de Municipalidades de Guanacaste, Federación de Municipalidades de la Zona Sur y FEDOMA). La consultoría "mapeo local de actores institucionales y rutas de coordinación interinstitucional relacionados con la seguridad ciudadana", incluye en su propuesta el fortalecimiento del SISVI a partir de integrar los elementos técnicos del mapeo de actores (mapas georeferenciados) y la información recolectada sobre actores locales, en el sistema de información. Se esta en proceso de contratación de un apoyo estadístico fortalecería el	0-25%		7.000	8.282	5881	

				desempeño del SISVI y coordinaría con FLACSO, la institución a cargo de la consultoría de mapeo de actores. Con respecto a los Comités Cantonales de Seguridad Ciudadana y las Oficinas Municipales de la Mujer, se ha apoyado la creación de comités en San José, Desamparados y Limón, y se han coordinado acciones con la OFIM de Aguirre.					
PRODUCTO 1.3. Nueve Redes para la Convivencia Pacífica con participación de instituciones estatales, locales, organizaciones comunitarias y ciudadanía y una red de trabajo inter- comunitario					0-25%		110.000	89.571	62.019
Resultado 1	1.3.1. Conformación, Integración y/o activación e intercambio de una Red de actores locales por medio de los Comités Municipales que permita definir una estrategia local, constitución de espacio de trabajo, capacitación y entrega de información a las personas, a partir de una elaboración del Plan de Trabajo y cronograma de actividades.	MJ (MSP, MEP) MUNICIPALIDADES UN Hábitat (UNICEF, PNUD)	II Trimestre, I año IV Trimestre, III año	<p>Conformación de los Equipos Facilitadores Locales de Santa Cruz y Montes de Oca.</p> <p>Articulación del Equipo Facilitador Local de Montes de Oca para la elaboración de las agendas de Niñez, Adolescencia y Juventud; Espacio Público; Cultura; y Género.</p> <p>Conformación de los Comités Locales de Prevención de San José, Desamparados, Moravia, Heredia y Limón.</p> <p>Ejecución de los procesos participativos en Montes de Oca y Santa Cruz. Proceso participativo en San Juan de Dios, Desamparados.</p> <p>Preparación del primer "Congreso Nacional de Políticas Públicas Locales para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia" a ser realizado en Montes de Oca en marzo del 2011.</p> <p>A partir del taller el Taller “Encuentro Cantonal del Programa Conjunto Redes para la Convivencia, Comunidades sin Miedo” se identifican prioridades de intervención en los 9 cantones, las cuales han sido profundizadas a partir de actividades de coordinación en Desamparados, Aguirre, San José, Moravia y Limón.</p>	0-25%		110.000	89.571	62.019
PRODUCTO 1.4. Políticas, planes de acción y presupuestos locales con enfoque de género para PVPSC.					0-25%		43.000	31.084	24.198
	1.4.1. Diseño y producción de materiales de información, sensibilización y capacitación para ser distribuidos y empleados en las comunidades objeto de intervención; según las políticas locales establecidas en el PNPVPP y diagnósticos previos.	MJ PNUD (UNICEF, UN Hábitat)	III Trimestre, I año IV Trimestre, III año	Se elaboraron materiales de sensibilización (desplegables, camisetas, pegatinas, brochures) para los festivales de paz y actividades contra la violencia de género en los cantones de Aguirre, Desamparados, Heredia, Limón, Moravia y San José	25-50%		23.000	19.092	17.814

	1.4.2. Sistematización de experiencias, apoyo a iniciativas locales de prevención y atención, y generación de insumos para concretar un modelo de trabajo cantonal replicable en otros cantones a partir de la elaboración de una política de prevención en el tema de drogas.	MSP (MJ) PNUD (UNICEF, UN Hábitat)	I Trimestre, III año IV Trimestre, III año	Actividades a desarrollar en el primer semestre del 2011					
	1.4.3. Elaboración y establecimiento de políticas locales en PVPPSC, además del diseño e implementación de planes de acción local y acciones afirmativas contra la violencia de género.	MJ-municipalidades PNUD (UNICEF, UN Hábitat)	IV Trimestre, I año IV Trimestre, III año	Articulación del trabajo cantonal con: - OFIM Montes de Oca - OFIM Santa Cruz - OFIM San José - OFIM Heredia - Casa de Derechos Desamparados - OFIM Aguirre - OFIM Limón - OFIM Moravia Articulación estratégica con: - Fundación Mujer - Instituto Nacional de la Mujer - Vice-Ministra de Seguridad Pública Elaboración de una propuesta y realización del primer taller para la Política de Igualdad y Equidad de Género del Ministerio de Seguridad Pública.	0-25%		20.000	11.992	7.384

Grupo de Trabajo	Actividad	Principales actores	Inicio /Finaliza	Descripción del avance en la actividad	% tasa de logros de actividades	Semaforización	Cantidad total planificada	Cantidad total comprometida	Cantidad total ejecutada
RESULTADO 2. Favorecida la creación de oportunidades de educación y recreación, ambientes protectores, espacios seguros e inclusivos, - desde una perspectiva de género - y hábitos saludables para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.					25-50%		376.000	353.347	307.539
PRODUCTO 2.1. Instalados sistemas locales de protección, adaptados a las particularidades y necesidades locales.					25-50%		148.000	126.753	104.924
Resultado 2	2.1.1. Apoyo a la definición, validación e implantación de estrategias para la promoción de los sistemas locales de protección, adaptadas a las particularidades y capacidades locales, de acuerdo al análisis de los diagnósticos y sistematización de experiencias.	MJ-PANI (DINADECO-MUNICIPALIDAD-MEP-MSP) UNICEF	II Trimestre, I año IV Trimestre, III año	1- Fortalecimiento Conceptualización SLP desde la perspectiva de prevención integral de la violencia, como recomendación del Comité de los Derechos del Niño. Propuesta por parte de PANIAMOR, en coordinación con el PANI y con Viceministerio de Justicia y Paz. 2- La propuesta contempla: análisis documental y la Consulta a 4 de los SLP de los 9 cantones de la Ventana: Santa Cruz, Heredia, Aguirre y Los Chiles. Este proceso incluyó la consulta a adolescentes que participan en los SLP.	25-50%		60.000	49.409	32.122

			<p>3- El aporte fundamental ha sido: Lineamientos y acciones prioritarias en tres dimensiones identificadas: hogar y familia, violencia en centros educativos y la violencia asociada a tráfico de drogas. Para los tres casos, se identificaron estándares e indicadores para la medición del desempeño y los resultados de los SLP.</p> <p>4- Se elaboró un documento con insumos para la operatividad de los SLP y su articulación con el CNNA como órgano central del Sistema Nacional de Protección Integral (SNPI).</p> <p>El fortalecimiento de los ambientes protectores en el marco del Acompañamiento técnico que proporciona UNICEF en los 9 cantones tuvo como resultado:</p> <p>1. Acciones de movilización, capacitación y sensibilización a la población menor de edad y personas vinculadas con ellos directamente (abajo y en adjunto las estadísticas)</p> <p>2. Formulación de 6 PLANES de Acción Cantonal para ejecutar en el 2011, que contemplan estrategias para la promoción de una cultura de paz en el ámbito local, a través de distintas redes comunitarias: Aguirre, Heredia, Los Chiles, Santa Cruz, Montes de Oca y Pavas.</p> <p>3. Gobiernos locales comprometidos con la infancia, especialmente en la promoción de la participación adolescente</p>					
2.1.2. Sistematización de experiencias en torno a ambientes protectores e identificación de buenas prácticas.	MJ UNICEF	IV Trimestre, I año IV Trimestre, III año (año 1 y año 3)	<p>Experiencias del SLP y la prevención de la violencia que se han realizado como mini proyectos de la asistencia técnica:</p> <p>1. Estrategia Articulación Cantonal entorno a la violencia. Experiencia de Guararí, HEREDIA. 2. Proceso de organización de entornos protectores en PAVAS. 3. Situación de la población migrante y propuestas de integración en LOS CHILES. 4. Propuesta de Acuerdo de defensa de los derechos de los adolescentes en MORAVIA.</p>	0-25%		5.000		
2.1.3. Elaboración de los Planes Locales de Niñez y Adolescencia en los cantones seleccionados.	MJ-PANI (MSP-MUNICIPALI DADES-DINADECO UNICEF	III Trimestre, I año IV Trimestre, III año	<p>Aproximadamente 300 niños, niñas y adolescentes participaron en diversas reuniones con representantes de sus respectivos gobiernos locales en búsqueda de acercamientos y espacios propios de participación.</p> <p>Formulación de 6 PLANES de Acción Cantonal para ejecutar en el 2011, que contemplan estrategias para la promoción de una cultura de paz en el ámbito local, a través de distintas redes comunitarias: Aguirre, Heredia, Los Chiles, Santa Cruz, Montes de Oca y Pavas.</p>	0-25%		25.000	24.823	21.965

2.1.4. Acciones de información capacitación y sensibilización dirigidas a las Asociaciones Comunales de Desarrollo para la constitución de Comités Tutelares para Niñez y Adolescencia	(MJ), MSP-DINADECO UNICEF	III Trimestre, I año IV Trimestre, III año	RAC DINADECO. Personas menores de edad, funcionarios/as de DINADECO y representantes de los comités tutelares generaron insumos orientados a la construcción de un modelo de capacitación en materia de prevención integral de la violencia. Como producto se cuenta con los contenidos necesarios para el fortalecimiento de la capacidad institucional de DINADECO en materia de Código de la Niñez y la Adolescencia y el funcionamiento de los Comités Tutelares como centros de mediación en la resolución alterna de conflictos en materia de niñez y adolescencia. También se elaboró un Plan de Capacitación.	25-50%		25.000	22.333	16.365
2.1.5. Diseño, elaboración y validación de material sobre niñez y adolescencia para los actores locales	MJ-PANI (DINADECO-MUNICIPALIDAD-MEP-MSP) UNICEF	II Trimestre, I año IV Trimestre, I año	Esta actividad depende de la generación de los insumos de las actividades conceptuales anteriores	0-25%		11.000	10.114	7.255
2.1.6. Diseñar y ejecutar un Programa de capacitación para funcionarios públicos de las instituciones ubicados a nivel local y miembros que forman parte del sistema local de protección.	MJ (MSP-MUNICIPALIDAD) UNICEF	II Trimestre, I año IV Trimestre, III año	Esta actividad depende de la generación de los insumos de las actividades conceptuales anteriores	0-25%		10.000	10.076	7.217
2.1.7. Creación de casas de encuentro comunitario.	Municipalidades PNUD	IV Trimestre, I año IV Trimestre, III año				8.000		
2.1.8. Fortalecimiento de los programas dirigidos a las familias para que cuenten con herramientas para contender las adicciones a drogas lícitas e ilícitas a rehabilitarse y reinsertarse socialmente.	MSP PNUD	III Trimestre, I año IV Trimestre, III año	El Taller “Encuentro Cantonal del Programa Conjunto Redes para la Convivencia, Comunidades sin Miedo”, identifica programas locales orientados a contender las adicciones a drogas lícitas e ilícitas	0-25%			8.000	8.000
2.1.9. Creación, promoción y fortalecimiento de ambientes libres de armas de fuego y de violencia (Jornadas por la paz).	MJ (MSP) PNUD	IV Trimestre, I año Reprogramado (I semestre, II año) IV Trimestre, III año	Se desarrollan festivales de Paz en los cantones de Desamparados, Moravia y San José, en las cuales se divulgan mensajes relacionados con el impulso de ambientes libres de armas de fuego y de violencia. Se producen pegatinas y posters	25-50%		4.000	4.000	4.000
PRODUCTO 2.2. Al menos 9 Comunidades en 9 cantones desarrollan opciones culturales, educativas, deportivas y de esparcimiento para las personas jóvenes y los espacios habilitados para su esparcimiento según rangos de edad (12 a 15, 16 a 17 y 18 a 24 años).						178.000	168.826	138.190


Resultado 2	2.2.1. Desarrollo de estrategias de permanencia y reinserción de jóvenes en el sistema de educativo a través de la realización de actividades, cursos, pasantías estudiantiles, campamentos y conformación de redes.	MEP UNICEF	II Trimestre, I año IV Trimestre, III año	22 adolescentes participaron en un Campamento dirigido a jóvenes en riesgo de abandonar el centro educativo, con estudiantes de secundaria de los cantones de Santa Cruz y Los Chiles. Pretendía hacer análisis de vida y proyección de estrategia para disminuir la deserción.	0-25%		20.000	18.171	15.312
	2.2.2. Diseño y aplicación de un modelo pedagógico para el desarrollo de actividades físicas, recreativas, culturales, caravana del arte, con niñez y adolescentes, desde las comunidades para la prevención de la violencia.	MEP (MJ,MSP-SEGURIDAD COMUNITAR IA) UNICEF	II Trimestre, I año IV Trimestre, III año	Modelo de prevención de la violencia a través del deporte, la recreación y la cultura, desarrollado por CEDAL (Centro de Estudios Democráticos de América Latina). Se realizó un proceso participativo de obtención de insumos con las instituciones y talleres de consulta donde estuvieron 400 NNA. El producto final aborda: 1- Análisis de la idoneidad del deporte, la cultura y la recreación como herramientas válidas para la prevención de la violencia. 2- Fortalezas y debilidades de la Dirección de Programas Policiales Preventivos perteneciente al Ministerio de Gobernación, Seguridad Pública y Policía. Lineamientos dirigidos a favorecer el rol de esta instancia en la materia. 3- Mapeo de programas en materia de prevención de la violencia desarrollados en el país, junto con un breve diagnóstico en torno a las diversas experiencias. 4- Herramientas metodológicas orientadas a la implementación del modelo. Por último se presenta una serie de cinco módulos para la aplicación del modelo en las comunidades.	25-50%		74.000	74.000	70.559
	2.2.3. Identificación y Promoción de equipos cantonales de policías y promotores de seguridad y convivencia en las comunidades seleccionadas.	MSP PNUD	II Trimestre, I año IV Trimestre, III año	Se coordina con los equipos cantonales de la fuerza pública, especialmente en las actividades relacionadas con las acciones de programas preventivos del MSP, en los cantones de Desamparados, Moravia y San José. Dichos equipos participan activamente en el desarrollo de los Festivales de Paz y otras actividades desarrolladas en los cantones.	0-25%		17.000	10.337	10.337
	2.2.4. Desarrollo de Festivales de la creatividad y creación de espacios lúdico-recreativos de expresión estudiantil y promoción de derechos a través de la radio.	MEP UNICEF	II Trimestre, I año IV Trimestre, III año	Esta actividad fue ejecutada en el periodo reportado con anterioridad.	0-25%		20.000	19.318	19.318
	2.2.5. Actualizar la currícula de la Escuela Nacional de Policía para promover la formación de los policías en una perspectiva de Derechos Humanos y genero con énfasis en niñez y adolescencia.	MSP-ENP UNICEF	II Trimestre, I año IV Trimestre, III año	En revisión, orientada hacia la adecuación de la currícula de la Escuela Nacional de Policía, de acuerdo a las necesidades específicas del Ministerio de Gobernación, Seguridad Pública y Policía.	25-50%		47.000	47.000	47.000

PRODUCTO 2.3. Nueve cantones han habilitado y recuperado al menos un espacio público para la recreación y la convivencia ciudadana y/o mejorado un servicio público, relevantes para la PVPPSC.						50.000	34.768	24.425
Resultado 2	2.3.1. Realización de auditorías de seguridad para población femenina que incluyan la identificación de espacios inseguros o carencias de servicios, con el objetivo de incidir en la adopción de normativas, la formulación de programas y la implementación de proyectos enfocados en garantizar mayor seguridad a las mujeres.	MSP (Municipalidades) UN Hábitat	IV Trimestre, I año IV Trimestre, III año	Realización de las Auditorías de Seguridad de Género en Santa Cruz y Montes de Oca. Coordinación con las OFIM de Moravia y Heredia para la revalorización de las Auditorías de Seguridad de Género en el primer trimestre de 2011. Coordinación con el INAMU para el desarrollo de un eje de trabajo de "Diseño Urbano Inclusivo" que tratará el tema de seguridad situacional con enfoque transversal de género.	0-25%	10.000	9.836	5.255
	2.3.2. Promoción de la participación de jóvenes en la identificación, diseño y habilitación de espacios comunitarios diversos o inclusivos.	MJ (MSP, municipalidades) UN Hábitat	IV Trimestre, I año IV Trimestre, III año	Realización de Auditorías de Seguridad con Jóvenes en Santa Cruz y Montes de Oca. Realización de dos talleres de diseño participativo en San Juan de Dios, Desamparados; el primero con la comunidad, convocada a través de la escuela, y el segundo con 70 niñas y niños de la escuela.	0-25%	20.000	18.204	5.646
	2.3.3. Promoción de la convivencia comunitaria a través de actividades "Comunidades a Puertas Abiertas".	MSP-(MJ, municipalidades) UN Hábitat	III Trimestre, I año IV Trimestre, III año	Realización del Festival "Montes de Oca Respira", que contó con actividades descentralizadas en los barrios del cantón. Además, este festival sirvió para el mapeo y articulación de las iniciativas culturales, artísticas, deportivas y recreativas del cantón.	0-25%	10.000	3.364	1.762
	2.3.4. Incidencia en la adopción o revisión de normas urbanísticas y de usos del suelo que favorezcan la reducción de la inseguridad.	MSP-Municipalidades UN Hábitat	IV Trimestre, II año IV Trimestre, III año	Realización de una serie de conversatorios en conjunto con el Proyecto Cities Alliance, que contó con la participación de municipalidades como San José, Desamparados, Heredia, Curridabat, etc. Participación en los talleres de revisión de la Política Nacional de Vivienda, propuesta por el MIVAH entre octubre y diciembre del presente año. Sesiones de trabajo con el personal técnico de la unidad de planificación urbana de la municipalidad de Desamparados.	25-50%	10.000	3.364	1.762

Grupo de Trabajo	Actividad	Principales actores	Inicio /Finaliza	Descripción del avance en la actividad	% tasa de logros de actividades	Semaforización	Cantidad total planificada	Cantidad total comprometida	Cantidad total ejecutada
RESULTADO 3. Ampliadas las habilidades y la disposición al diálogo y la capacidad de resolver conflictos en los cantones seleccionados.					25-50%		159.500	141.020	119.324
	3.1. Al menos 9 Casas de Justicia y Centros de Gestión Comunitaria en funcionamiento, con fuerte arraigo comunitario y realizando un trabajo con proyección social.				25-50%		38.500	37.610	37.610

Resultado 3	3.1.1. Apoyo al fortalecimiento de los procesos y capacidades institucionales para la promoción del diálogo (sensibilización y promoción de mecanismos RAC), enfatizado a lo interno de cada comunidad seleccionada.	MJ PNUD	II Trimestre, I año IV Trimestre, III año	Se cuenta con el documento "Diagnóstico, estrategia y planes de trabajo de las Casas de Justicia" elaborado por la pasante Letícia Gonçalves, en conjunto con el personal del Viceministerio de Paz.	0-25%		3.000	--	--
	3.1.2. Creación de condiciones para la apertura, fortalecimiento, equipamiento y arraigo comunitario de las Casas de la Justicia en los cantones seleccionados.	MJ PNUD	IV Trimestre, I año IV Trimestre, III año	Se ha procedido a identificar las necesidades de equipamiento (equipo informático y mobiliario) de las Casas de Justicia existentes y planificadas. Actualmente se está desarrollando el proceso de adquisición de equipo. Se han abierto las casas de Justicia de San José y Desamparados, esperándose la apertura de la Casa de Justicia en Limón y Los Chiles.	25-50%		30.000	32.000	32.000
	3.1.3. Diseño y ejecución de procesos de capacitación sobre Resolución Alternativa de Conflictos (RAC) dirigido a gestores de comunidades y mediadores de las casas de justicia, para generar destrezas a nivel comunitario, así como el fortalecimiento de los Centros de Gestión.	MJ UNICEF (PNUD)	II Trimestre, I año IV Trimestre, III año	Se actualizó el módulo ¿El conflicto... para qué? Utilizado por el equipo de DINARAC, sobre esta nueva versión del módulo se apoyó la capacitación de los equipos de Casas de Justicia. También se apoyó la capacitación en funcionarios/as, directores y contrapartes de casas de justicia en procesamiento estadístico de sus actividades. Elaboración de materiales de difusión sobre los servicios de Casas de Justicia.	25-50%		5.500	5.610	5.610
3.2. Jóvenes capacitados para que asuman un papel pro activo y de agente multiplicador a favor de la resolución de conflictos y la promoción del diálogo.					25-50%		77.000	69.537	47.000
Resultado 3	3.2.1. Crear una plataforma de comunicación (instalación física y equipo) para los dirigentes estudiantiles que contemple el acceso a servicios tecnológicos (Internet, correo electrónico, foros virtuales, página Web) con el objetivo de crear espacios de diálogo.	MEP PNUD	IV Trimestre, I año IV Trimestre, III año	Las nuevas autoridades del MEP determinan otras prioridades hacia las cuales desean orientar los recursos.	0-25%		20.000	--	--
	3.2.2. Fortalecimiento en los mecanismos de comunicación y diálogo, ágiles y duraderos que permitan implementar resoluciones alternativas de conflictos entre los estudiantes, así como eventos de intercambio de experiencias exitosas sobre formas de diálogo con líderes estudiantiles.	MEP (MJ) UNICEF	II Trimestre, I año IV Trimestre, III año	"RAC entre pares en Centros Educativos" en proceso de ejecución. Herramientas generadas: 1- Documento de lineamientos, estrategia y marco normativo, teórico metodológico, para la implementación del proyecto. 2- Manual para la gestión de conflictos entre pares en centros educativos. (Documento metodológico) 3- Guía informativa de trabajo para población estudiantil. Otras acciones realizadas: 1- Talleres de consulta con 90 estudiantes de los diez colegios	25-50%		17.000	17.000	17.000

				seleccionados como prioritarios, en coordinación con la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Estudiantiles y la Dirección Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos. 2- Talleres de capacitación, en los contenidos de las herramientas con 60 docentes de los mismos diez colegios.					
	3.2.3. Procesos de formación para jóvenes sobre el uso de los medios tecnológicos en la producción de programas y redes de comunicación juveniles para la promoción de una cultura de paz y no violencia, promoción del dialogo e intercambio de experiencias; con amplia participación comunitaria de líderes estudiantiles y de mujeres y hombres de la localidad.	RADIO NEDERLAND /ICER UNESCO	III Trimestre, I año IV Trimestre, III año	Se presentaron las memorias y resultados de las actividades a los representantes del Fondo de los ODM's y a las instancias nacionales y locales, con las cuales se trabajó en la implementación de la propuesta. En particular se mantiene el contacto con la red de capacitados y capacitadas en mira a su eventual contratación para procesos de formación de formadores en las comunidades seleccionadas. Está pendiente la implementación de las actividades previstas para el segundo año del PC.	25-50%		40.000	52.537	30.000
3.3. Campaña en medios de comunicación nacionales y locales, centros educativos, lugares de recreación afirmando valores de diálogo y convivencia pacífica y sin miedo.					0-25%		44.000	35.073	33.524
Resultado 3	3.3.1. Diseño, producción, difusión de mensajes en medios de cobertura nacional sobre: prevención del consumo de drogas, "Redes de convivencia comunidades sin miedo", la disposición al diálogo (contra armas de fuego), promoción de la denuncia para romper el silencio y combatir formas de violencia, con el apoyo de grupos organizados, empresas y otros agentes interesados en asumir el compromiso de responsabilidad social.	MJ (MSP) PNUD (UN Hábitat, UNICEF)	III Trimestre, I año Reprogramado I trimestre, II año IV Trimestre, III año	Esta actividad esta pendiente de confirmación a partir de los resultados de la planificación del segundo año	0-25%		20.000	20.000	20.000

<p>3.3.2. Diseño, producción y difusión de mensajes en medios de cobertura local sobre el derecho a una ciudad segura e incluyente, uso de espacios y convivencia comunitaria con el apoyo de grupos organizados, empresas y otros agentes interesados en asumir el compromiso de responsabilidad social.</p>	<p>MJ (MSP) UN Hábitat, (PNUD)</p>	<p>III Trimestre, I año IV Trimestre, III año</p>	<p>Elaboración de materiales de comunicación en los cantones de Santa Cruz, Montes de Oca y Desamparados; estos materiales acompañan el proceso de participación ciudadana en los diagnósticos participativos, las actividades de comunidades a puertas abiertas y los procesos de diseño participativo en San Juan de Dios.</p>	<p>0-25%</p>		<p>24.000</p>	<p>15.073</p>	<p>13.524</p>
---	--	---	--	--------------	---	---------------	---------------	---------------

Fuente: Ficha información de avance II semestre 2010. Programa Conjunto “Redes para la convivencia, comunidades sin miedo”.

Sección II: Identificación y Situación del Programa Conjunto

a. Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Progreso en resultados y productos:

- a. Adopción inminente de Polsepaz, una política nacional de seguridad ciudadana y paz, que propone como modelo de gestión la propuesta contenida en el Programa.
- b. Articulación de una red de contactos nacionales y locales vinculados con las acciones para lograr lo objetivos del Programa Conjunto.
- c. Articulación con el Ministerio de Educación para el diseño e implementación de un Plan Nacional de Convivencia en Centros Educativos.
- d. Lograr realizar actividades en los cantones prioritarios. Por ejemplo, actividades deportivas y culturales para generar espacios de protección, actividades simbólicas con poder de convocatoria como los Festivales de Paz.
- e. El equipo de trabajo se consolidó.
- f. Se generó información muy valiosa como diagnósticos de seguridad y convivencia y los actores locales fueron adecuadamente mapeados.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto:

- a. Gran esfuerzo en la coordinación de actividades.
- b. Desarrollar un proceso de planificación conjunta de las acciones.
- c. Estabilización del equipo responsable, tratando de reducir la rotación de representantes.
- d. Consigna de actuar en lo local. Menos trabajo en las mesas de San José y más trabajo de campo.
- e. Las instituciones han definido de manera más clara sus prioridades. El concentrarse en algunos temas favorece una mejor coordinación.

1. ¿Hay dificultades para la ejecución? ¿Cuáles son las causas de esas dificultades? Por favor, marque con “X” las casillas más apropiadas.

Criterio	Marque con “X”
1. Coordinación de las agencias de la ONU	X
2. Coordinación con el Gobierno ⁴	
3. Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)	X
4. Administración (Contratos públicos, etc.) /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)	
5. Gestión:	
a. Gestión de actividades y productos	

b. Gobernanza, toma de decisiones (CGP/CDN)	X
c. Rendición de cuentas	
6. Diseño del Programa Conjunto ⁵	X
7. Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)	X
8. Otra. Especifique:	
Sostenibilidad de las acciones locales	X

2. ¿Cuáles son las principales dificultades del Programa Conjunto?

Describe brevemente las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto.

En relación con el período anterior, la coordinación entre el Programa Conjunto y el Gobierno de la República se ha fortalecido, pero persisten problemas de coordinación de las instituciones públicas entre sí, por cuanto el trabajo conjunto no ha sido una práctica histórica efectiva del Sector, así existen instancias como Conapaz, cuya misión es reunir a las instituciones encargadas de la prevención, pero que en el último año ha tenido muy pocas sesiones, y que no ha llegado a presentar un plan anual de coordinación. Otro problema muy serio en las entidades gubernamentales radica en la falta de comunicación entre las jefaturas y los sectores medios de la jerarquía administrativa, lo cual ha conducido al PC a la organización de reuniones de explicación de la iniciativa, para mandos medios, por ejemplo en PANI y en Ministerio de Seguridad. En cuanto a las agencias de UN la coordinación ha mejorado de modo sensible, como se demuestra en las actas de Comité Técnico y en los encuentros de planificación, pero quedan cuestiones por mejorar, sobre todo en la división de tareas para evitar duplicaciones, y en la participación de todas las agencias para el desarrollo de ciertas acciones estratégicas, como las campañas de comunicación, cuyo acuerdo ha tomado meses y las que todavía no han mostrado acciones concretas. Las Agencias tienen una metodología de trabajo muy difícil de cambiar para lograr objetivos conjuntos. Su dinámica particular termina imponiéndose. Las instituciones no logran traducir sus políticas en actividades concretas. La construcción de redes en el espacio local es un proceso muy lento, y aún no se conocen resultados donde se han creado. (Montes de Oca y Santa Cruz). Sigue existiendo duplicidad en el uso de recursos, y algunas áreas de trabajo no tienen el respaldo institucional requerido. El diseño del PC ha sido sometido a una revisión cuidadosa al final del período para definir más claramente sus productos, que han sido cuestionados, en algunos casos, por su falta de precisión.

3. ¿Cuáles son las principales dificultades de origen externo al Programa Conjunto?

Describe brevemente las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución.

⁵ Con respecto a las dificultades asociadas al diseño del programa se refiere principalmente a la necesidad de precisar aspectos vitales para realizar una gestión basada en resultados. En particular la definición de línea de base, metas cuantitativas e indicadores de resultados. Aspectos que se viene trabajando en el seno del programa.

En cuanto a las dificultades externas al Programa, una de las más relevantes consiste en la baja representatividad y reconocimiento social del régimen municipal, que se refleja en el bajo porcentaje de participación ciudadana en las elecciones de alcaldes y síndicos durante el mes de diciembre de 2010 (72% , TSE, 2010). El régimen municipal, a pesar de su importancia para fortalecer la cultura democrática, no ha logrado el desarrollo deseable para el país. En las elecciones indicadas, aproximadamente la mitad de las autoridades que tienen relación con el PC fueron cambiadas, por lo que se requerirá un trabajo de apropiación del Programa por parte de ellas. Finalmente, la debilidad del régimen municipal amenaza también la sostenibilidad de las acciones locales por lo que se debe construir una estrategia que incluya también a otros actores, en el logro de tal fin. Otra amenaza externa para los logros del PC viene dada por las campañas y acciones de sectores que reclaman la aplicación de “mano dura” contra la delincuencia, y quienes apoyan más cárceles e incremento de las penas, y critican las iniciativas que tienden a enfocar las soluciones a partir de la prevención y de la mejora de las condiciones de convivencia. Durante los últimos años, Costa Rica duplicó sus tasas de años prisión por habitantes, sin que esto afectara la percepción sobre inseguridad en la población, lo cual en cambio sí ha sido sensible a otro tipo de medidas, como mayor presencia policial en calles y en sitios públicos.

4. ¿Cuáles son las principales acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades del Programa Conjunto?

Describe brevemente las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores. Procure ser específico en la respuesta.

Con el propósito de mejorar la coordinación en todos los niveles se procedió de la siguiente forma: Se presentó a todas las partes un documento de estrategia que establece los valores esenciales y líneas de acción del PC. Esto fue seguido de reuniones en varios escenarios: Entre las instituciones del Estado, primeramente, con el propósito de alinear y coordinar prioridades, entre las agencias del SNU, con el fin de aclarar ámbitos de intervención y asistencia, y –posteriormente- seminarios de planificación con los actores responsables del desarrollo del PC, y dos actividades grandes de intercambio con representantes del sector municipal, de las oficinas desconcentradas de Gobierno y de la sociedad civil de cada uno de los municipios en los que trabaja el PC. En términos de la gestión general del país, el PC ha apoyado el proceso y se verá beneficiado de la adopción de una Política Nacional Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz (Polsepaz) que será adoptada por el Gobierno durante el primer trimestre del año 2011, después de un amplio proceso de consulta nacional que fue liderado por el PNUD. Como producto de los esfuerzos anteriores, se contará para el 2011 con un programa de trabajo que distingue acciones por cada uno de los nueve cantones que forman parte del Programa, apoyadas también por acciones nacionales que benefician al conjunto. Se ha mejorado sensiblemente la interfase entre lo nacional y lo comunitario, al tiempo que se cuenta con participación de organizaciones de sociedad civil.

b. Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

El Secretariado del F-ODM solicita a la Oficina del Coordinador Residente que complete este subapartado realizando un breve comentario acerca del Programa Conjunto con su perspectiva desde un contexto nacional más amplio. El objetivo es recopilar toda la información relevante

sobre la contribución del Programa Conjunto al trabajo interagencial y a la iniciativa Unidos en la Acción.

1. ¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Sí No

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Sí No

2. ¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos?

1. Formalización de reuniones interagenciales e interinstitucionales cada mes a través del Comité Técnico para la toma de decisiones y seguimiento de las acciones realizadas y por realizar en el programa conjunto.
2. La coordinación técnica del programa es contratada por la coordinación del SNU y está ubicada en la sede de la institución líder. Esto facilita que la orientación de la coordinación sea promover acuerdos conjuntos y garantizar en la medida de lo posible procesos conjuntos entre los principales actores.
3. Fortalecimiento del liderazgo institucional y agencial para disminuir las decisiones unilaterales entre los miembros del comité técnico y actores políticos respectivos. Para esto se está promoviendo la creación de un mecanismo de registro de las actividades antes de que sucedan y que sean previamente validadas por las instancias líderes.
4. Fortalecimiento de los flujos de información interinstitucional e interagencial. Para esto se cuenta con un calendario mensual de comunicación del programa.
5. Promoción de la estrategia de convergencia de los programas conjuntos a través del instrumento panel de control. Este instrumento recoge/identifica la información sobre las actividades comunes interprograma.

3. ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país?

Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

Durante el período de Informe continuaron los esfuerzos por asegurar la convergencia de los distintos PC que funcionan en el país, para lo que se ha tomado como base el documento Estrategia de Convergencia para los Programas Conjuntos, preparado por el consultor Carlos Sojo, y aprobado por los comités técnicos de cada uno de los Programas. Se realizaron dos jornadas de trabajo en los meses de octubre y noviembre de 2010, y se propusieron dos áreas básicas de trabajo para el año 2011. En particular, este PC tiene participación en el grupo relacionado con el fortalecimiento de redes comunitarias, que incorpora a los Programas Conjuntos de Juventud, Empleo y Migración, y al de Cultura y Desarrollo. La idea es aprovechar la presencia de los tres programas en el cantón de Desamparados, sede del primer taller de trabajo con los equipos técnicos, señalado para el día 19 de enero del año en curso. El PC Redes de Convivencia Comunidades sin Miedo, está avanzando también en la preparación de una plataforma de información que funcione como herramienta para asegurar que el conocimiento generado por los procesos de ejecución de las actividades pueda estar disponible no solo para los participantes en el programa sino también para el resto de los actores que puedan tener interés.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores:

Cuadro 5. Resultados de los indicadores que miden la gerencia común del programa conjunto

Indicadores	Líneas de base	Valor Real (En 10-Dic 10)	Medios de Verificación	Métodos de recolección
Número de prácticas gerenciales (financieras, adquisiciones, etc.) implementadas en forma conjunta entre agencias.	12	13	Acuerdos conjuntos gerenciales	Acta de las reuniones del programa
Número de trabajos analíticos conjuntos (estudios, diagnóstico) ejecutadas bajo el PC.	4	6	Acuerdos tomados en el Comité Técnico y Comité Programático	Acta de los acuerdos consensuados y participativos para realizar encuestas, diagnósticos y estudios
	12	13	Talleres de capacitación, retroalimentación del PC.	Memoria del taller
Número de misiones conjuntas y trabajos analíticos (estudios, diagnóstico) asumidos bajo el PC.	4	3	Gestiones conjuntas interprograma	Propuestas conjuntas
	6	4	Reuniones interprograma conjunto	Acuerdos tomados en las reuniones interprograma conjunto
	--	18	Misiones conjuntas entre participantes PC	

Fuente: Coordinación del Programa y Unidad de Monitoreo y Evaluación.

Proporcione brevemente información adicional explicando el valor de los indicadores.

La coordinación entre los actores del PC ha sido fortalecida en relación con el período anterior de informe. En la totalidad de las comunidades donde trabaja el Programa se han realizado misiones conjuntas, y el Comité Técnico ha funcionado regularmente, adoptando decisiones que tienen impacto en la ejecución del Programa, como el poner en común los gastos de gestión de cada una de las agencias, el llevar las contrataciones futuras a consulta para recibir el aporte de todas las partes y el exponer los resultados de los distintos trabajos, para someterlos a crítica constructiva. Esto ha desembocado en la realización de un proceso de planificación del segundo año, para el que fueron evaluados –con mucha franqueza y en forma directa- los logros y las limitaciones del PC, y donde todas las partes participaron en la aprobación de todas las actividades del período siguiente, teniendo el cuidado de velar por su consistencia y complementariedad. Entre los acuerdos más importantes para el 2011 se encuentra el construir una plataforma de información que sirva a todos los participantes del Programa para tener una rápida ubicación con respecto al desarrollo de las actividades a cargo de las distintas contrapartes. Con esta medida se espera incrementar el nivel de participación de las agencias e instituciones, en los momentos clave de los procesos, que se ha visto limitada en el pasado por la falta de notificación oportuna. Esto se verá favorecido también por la construcción de un clima de cooperación y de compromiso, que ha sido logrado durante el período de informe.

c. Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de Paris y Programa de Acción Accra

Apropiación: Los países socios ejercen un liderazgo efectivo sobre las políticas y estrategias de desarrollo y coordinan iniciativas para el desarrollo.

1. ¿Están Gobierno, sociedad civil y otros socios para la ejecución nacional involucrados en la ejecución de actividades y la entrega de los productos? Marque con una “X” la respuesta relevante

Criterio	Gobierno	Sociedad Civil ⁶	Ciudadanos
a. No se involucran			
b. Levemente involucrados			
c. Bastante involucrados		X	X
d. Totalmente involucrados	X		

2. ¿En qué tipo de decisiones y actividades están involucrados gobierno y/o sociedad civil y otros socios para la ejecución nacional? Marque con una “X” la respuesta relevante

Criterio	Gobierno	Sociedad Civil	Ciudadanos
Formulación de políticas/toma de decisiones	X	X	X
Gestión: Presupuestos	X		

⁶ Se tiene previsto en el programa el involucramiento total de los actores sociales en una fase más avanzada del programa.

Contratación pública	X		
Prestación de servicios	X	X	X
Otros:		X	X

3. ¿Quién dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

Institución que dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa ___ViceMinisterio de Paz, PNUD y la Coordinación.

Número de reuniones del CGP. 12

4. ¿Dónde tiene su sede la Unidad de Gestión del Programa Conjunto? Marque la selección correcta.

- Gobierno Nacional
 Gobierno Local
 ONU
 Sede propia
- Otra: _____

5. Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales.

Apropiación: El Gobierno mantiene una alta apropiación del PC, cuyo modelo de intervención ha adoptado como parte de la Política Nacional Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz (Polsepaz). Las organizaciones de la sociedad civil y personas clave en las comunidades también se han integrado progresivamente al Programa, y han contribuido en los comités organizadores de las actividades cantonales y en la articulación de la Red Nacional.

Alineamiento: El alineamiento de los distintos actores resulta más difícil que obtener su adhesión a las tareas, por cuanto existen agendas que deben distinguirse y respetarse, y que han sido trabajadas por grupos dentro de sus comunidades, que a veces se sienten amenazados o interferidos por nuevos proyectos que puedan aparecer en el medio, lo cual se incrementa con motivo del cambio de Gobierno que ha vivido el país durante el año 2010. El Comité Técnico se encuentra en la tarea de promover campañas de comunicación que permitan poner en común valores y aspectos centrales del enfoque democrático sobre la seguridad ciudadana.

Rendición de cuentas: En general, las instituciones que participan del Programa tienen sus actividades de rendición de cuentas, que realizan periódicamente (Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Educación, etc.) Sin embargo, el PC todavía no se encuentra en una fase de ejecución avanzada, por lo que actividades de este tipo apenas se encuentran en proyecto.

d. Comunicación e incidencia

1. ¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo? Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante

Sí No

La estrategia de comunicación para el Programa Conjunto “Redes para la Convivencia, Comunidades sin Miedo” es una herramienta que contribuye al logro de los objetivos del Programa y busca posicionarlo ante públicos estratégicos, basándose en una comprensión de promoción y comunicación que se centra en la participación ciudadana, el empoderamiento y la influencia política, más que sobre los usos convencionales de la comunicación como meros métodos de difusión de información.

Su objetivo es promover por medio de la comunicación los temas claves relacionados el Programa Conjunto con el fin de mostrar los impactos y beneficios de cada uno de ellos en los cantones de Santa Cruz, Aguirre, San José, Heredia, Desamparados, Moravia, San Pedro, Los Chiles y Limón.

Para esto la estrategia contempla acciones para incidir en la promoción de acciones comunitarias relacionadas con la construcción de una cultura de prevención de la violencia y la promoción de la paz, divulgar y promocionar las oportunidades que impulsa el PC en educación y recreación, informar a las comunidades de los servicios que brindan las casas de justicia, diseñar, validar y ejecutar campañas de comunicación que promuevan los resultados del Programa Conjunto y sensibilizar y visibilizar el Programa Conjunto y su papel en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Dentro de su público meta está el nivel local que incluye la comunidad en general, los medios de comunicación tanto locales como nacionales, y Instituciones públicas y organismos internacionales participantes del Programa Conjunto.

2. ¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

- Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM
- Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo
- Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados

- Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados
- Momentos/acostamientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes
- Relación con los medios e incidencia
- Otras (usar recuadro a continuación)

Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos locales sobre la importancia de la prevención de la violencia y la promoción de la paz.

3. ¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

- | | |
|--|------------------|
| <input type="checkbox"/> Organizaciones de inspiración religiosa | Número |
| <input checked="" type="checkbox"/> Coaliciones/redes sociales | Número 9 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Grupos ciudadanos locales | Número 9 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sector privado | Número 50 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Instituciones académicas | Número 5 |
| <input type="checkbox"/> Grupos de comunicación y periodistas | Número |
| <input checked="" type="checkbox"/> Otras (usar recuadro a continuación) | Número 15 |

- Fundación Mujer, Fundación el Arte de Vivir, Epicentro Urbano.
- Gobiernos municipales (9 cantones) y oficiales de policía en 3 cantones (San José, Desamparados y Moravia)

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

- Grupos de discusión
- Encuestas de hogares
- Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc.
- Foros ciudadanos
- Fomento/formación de capacidades

Otras

- Festival Montes de Oca Respira.
- Festivales por la Paz en los diferentes cantones seleccionados. Festivales desarrollados en San Juan de Dios de Desamparados, Moravia, Limón, Aguirre y San José.

Sección III: Objetivos de Desarrollo del Milenio

En relación al estado del avance programático y financiero del programa conjunto y su abordaje desde el ámbito local se ha determinado la realización de un proyecto llamado “Regionalización de los ODMs en Costa Rica”. El propósito es “localizar” los ODMs de país de tal manera pueden nutrir de información a los programas conjuntos en el marco de sus resultados y aportes al cumplimiento de los ODMs. Aún así, en el marco de seguimiento del programa de este informe se realiza un esfuerzo por la vinculación de los indicadores de efectos con los indicadores y metas de los ODMs.

Por otra parte, en la planificación del II año se logra identificar con mayor precisión los indicadores ODM en los que directamente el PC contribuirá al final de su tercer año de ejecución.

Cuadro 6. Indicadores temáticos

1. Se fortalecen las capacidades nacionales para prevenir, reducir, mitigar y gestionar el impacto de los conflictos violentos

1.1. Tipo/número de nuevos mecanismos apoyados por el Programa Conjunto que responden a las solicitudes/insatisfacción popular relacionada con las fuentes existentes/potenciales de conflicto (v.g. denegación de derechos, violencia urbana, discriminación, etc.).

Aplicable No aplicable. En este caso, por favor pase a la sección 2

<input checked="" type="checkbox"/> Políticas	Número Nacional	1	Núm. Regional	Núm. Local
<input checked="" type="checkbox"/> Normas	Número Nacional	2	Núm. Regional	Núm. Local
<input checked="" type="checkbox"/> Planes	Número Nacional		Núm. Regional	Núm. Local 9
<input checked="" type="checkbox"/> Foros/mesas redondas	Número Nacional	4	Núm. Regional 2	Núm. Local 10
<input checked="" type="checkbox"/> Grupos de trabajo	Número Nacional	5	Núm. Regional	Núm. Local 3
<input type="checkbox"/> Clubes de diálogo	Número Nacional		Núm. Regional	Núm. Local
<input checked="" type="checkbox"/> Acuerdos de cooperación	Número Nacional	1	Núm. Regional	Núm. Local 9
<input type="checkbox"/> Otros. Especificar:	Número Nacional			Núm. Local

1.2 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre los mecanismos mencionados arriba y sobre el país/municipio en que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial): En términos nacionales el Programa participa como una de las fuentes asesoras de la Política Nacional en seguridad ciudadana, que se coordina con el trabajo de una de las agencias (PNUD) en programa independiente pero complementaria. Directamente, se contribuye con el Plan Nacional sobre Drogas y en instancias de coordinación con instituciones relacionadas con la prevención. En lo local, se desarrollan convenios con 9 gobiernos locales.

1.3 Número de ciudadanos que se benefician de los mecanismos arriba mencionados para canalizar sus preocupaciones

Aplicable No aplicable

		Total	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres
<input checked="" type="checkbox"/> Número total de ciudadanos	Núm.342,507 Total (% de gru	Urbano170,884		171,623	Total Hombres	
<input checked="" type="checkbox"/> Jóvenes menores de 25 años	Núm. Total 78,771	Urbano			Rural	
<input type="checkbox"/> Desplazados internos/refugiados	Núm. Total	Urbano			Rural	
<input type="checkbox"/> Otros. Especificar :	Núm. Total	Urbano			Rural	
	Núm. Total				Rural	

1.4 Número de planes locales/comunitarios de prevención de la violencia puestos en marcha y dirigidos a:

Número total 10

Jóvenes Número 78,771 (% de grupos étnicos)

Mujeres Número 170,884 (% de grupos étnicos)

Grupos étnicos Número

Otros. Especificar: Número (% de grupos étnicos)

2. Se fortalecen las capacidades nacionales para prevenir, reducir, mitigar y gestionar el impacto de los conflictos violentos

2.1 Número de organizaciones y personas que han fortalecido sus capacidades en las siguientes áreas:	
<input checked="" type="checkbox"/> Prevención de violencia/conflicto	Líderes religiosos Número (% de grupos étnicos)
<input type="checkbox"/> Mediación en conflictos	Líderes de la comunidad Número 170 (% de grupos étnicos)
<input checked="" type="checkbox"/> Resolución de conflictos	Ciudadanos: Núm. Mujeres Núm. Hombres (% de grupos étnicos)
<input type="checkbox"/> Resolución y satisfacción de disputas	Jueces Número (% de grupos étnicos)
<input checked="" type="checkbox"/> Acuerdos de cooperación	Policías Número300(% de grupos étnicos)
<input type="checkbox"/> Creación de diálogo	Funcionarios Número200(% de grupos étnicos)
	Representantes gubernamentales Número (% de grupos étnicos)
	Organizaciones juveniles Número200(% de grupos étnicos)
	Organizaciones comunitarias Número (% de grupos étnicos)

3. Se reduce y/o mitiga el impacto de los conflictos violentos

3.1 Número y tipo de incidentes violentos denunciados en el área de intervención a través de canales formales e informales:

- Incidentes sociales (v.g. disturbios) Número
- Delitos (robos, etc.) Número 10000
- Grupos étnicos relacionados Número
- Otros. Especificar Número

Comentarios:

Aproximadamente 1000 delitos denunciados en cada uno de los distritos- Se está preparando encuesta de victimización y se espera completar la línea base en setiembre, con el objeto de poder hacer evaluación de impacto el próximo año.

Bibliografía

- Consejo Social de Gobierno y Sistema de Naciones Unidas. 2005. Objetivos de Desarrollo del Milenio Costa Rica 2004: informe sobre el avance del país en su cumplimiento.
- Documento de Programa Conjunto. Junio, 2009. “Redes para la Convivencia, Comunidades Sin Miedo”. San José, Costa Rica.
- Naciones Unidas. 2008. Sinopsis de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Reunión de Alto Nivel, Naciones Unidas, Nueva York, 25 septiembre 2008. <http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDGOverviewSPANISH.pdf>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Atlas del desarrollo humano cantonal de Costa Rica 2007 / PNUD ; Universidad de Costa Rica. – 1 ed. – San José, C.R. PNUD, 2007.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2006. “ODM en el nivel local”. PNUD, Colombia. http://www.pnud.org.co/img_upload/9056f18133669868e1cc381983d50faa/PNUD_ODM_en_el_nivel_local_Oscar_Sanchez.pdf
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2006. Como hacer informes de ODM a nivel local. Territorialización de los ODM. PNUD, Ecuador. <http://www.odmamericalatina.org/frontEnd/main.php?idSeccion=6744>