

## Section I: Identification and JP Status

### Gobernabilidad del sector agua y saneamiento en el Ecuador en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

#### Semester: 2-10

País	Ecuador
Ventana Temática	Gobernanza Económica Democrática
Proyecto Atlas MDGF	00063226
Título del programa	Gobernabilidad del sector agua y saneamiento en el Ecuador en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Número de informe	
Período del informe	2-10
Duración del programa	
Fecha oficial de comienzo	2009-06-28

Organizaciones NU participantes	<ul style="list-style-type: none"> <li>* OIT</li> <li>* OPS/OMS</li> <li>* UN-Habitat</li> <li>* PNUD</li> <li>* UNV</li> </ul>
---------------------------------	---

Socios Ejecutivos	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI)</li> <li>* Ministerio de Salud Pública MSP</li> <li>* Secretaría Nacional del Agua SENAGUA</li> </ul>
-------------------	--

#### Budget Summary

##### Presupuesto total aprobado

PNUD	\$2,666,974.00
------	----------------

UN-Habitat	\$2,741,777.00
OIT	\$123,050.00
OPS/OMS	\$224,700.00
UNV	\$53,500.00
Total	\$5,810,001.00

**Cantidad total transferida hasta el momento**

PNUD	\$969,592.00
UN-Habitat	\$868,206.00
OIT	\$0.00
OPS/OMS	\$161,570.00
UNV	\$0.00
Total	\$1,999,368.00

**Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha**

PNUD	\$999,592.00
UN-Habitat	\$395,526.00
OIT	\$0.00
OPS/OMS	\$123,608.00
UNV	\$0.00
Total	\$1,518,726.00

**Presupuesto total desembolsado hasta la fecha**

PNUD	\$969,592.00
UN-Habitat	\$154,407.00
OIT	\$0.00
OPS/OMS	\$123,608.00
UNV	\$0.00
Total	\$1,247,607.00

## Donantes

Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria en 2010, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Cantidad (miles de dólares EE.UU.)

Tipo	Donante	Total	Para 2010	Para 2011	Para 2012
Paralela		0	0	0	0
Participación en los gastos		0	0	0	0
Contraparte		0	0	0	0

## DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

## Beneficiarios directos

	Hombres	Hombres de grupos étnicos	Mujeres	Mujeres de grupos étnicos	Niños	Niñas	Instituciones nacionales	Instituciones Locales
Destinatarios previstos	3500	0	4500	0	0	0	3	44
Destinatarios alcanzados	680	0	60	0	0	0	3	24
Previstos - alcanzados	2820	0	4440	0	0	0	0	20
% diferencia	19.43	0	1.33	0	0	0	100.0	54.55

### Beneficiarios indirectos

	Hombres	Hombres de grupos étnicos	Mujeres	Mujeres de grupos étnicos	Niños	Niñas	Instituciones nacionales	Instituciones Locales
Destinatarios previstos	227036	0	209216	0	0	0	3	15
Destinatarios alcanzados	44000	0	40500	0	0	0	3	4
Previstos - alcanzados	183036	0	168716	0	0	0	0	11
% diferencia	19.38	0	19.36	0	0	0	100.0	26.67

## Section II: JP Progress

### 1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

#### Progreso en resultados

Las estrategias participativas, instrumentos técnicos y jurídicos, y espacios de diálogo generados por el Programa, bajo el liderazgo de SENAGUA, MIDUVI y MSP, están contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades nacionales y locales para el diseño y aplicación de un nuevo marco normativo e institucional consensuado del sector hídrico y del sector agua y saneamiento, que contribuye a una gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos y a una adecuada prestación de servicios con equidad social, territorial y de género.

Los/as líderes comunitarios/as conocen mejor sus derechos y responsabilidades mediante ejercicios de capacitación y asistencia técnica, lo cual les ha permitido impulsar mecanismos de exigibilidad e involucramiento pro-activo. Gracias a estas acciones las redes sociales locales y sociedad civil del territorio de intervención han iniciado un proceso de empoderamiento para la gestión integral de los recursos hídricos, la prestación de los servicios de agua y saneamiento y la vigilancia de la calidad del agua. A través de procesos participativos con instituciones locales y comunidades, se ha iniciado la ejecución de obras de infraestructura, las cuales incluyen capacitación a Juntas Administradoras de Agua Potable y usuarios para garantizar la sostenibilidad de los sistemas construidos.

#### Progreso en productos

- Elaboradas e implementándose con participación comunitaria las Estrategias Socio Cultural del Agua y de Control de Vertidos.
- Revisada y actualizada la propuesta de Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento y sus instrumentos.
- Generado un espacio de diálogo entre SENAGUA y MIDUVI y definida una propuesta de agenda para la implementación de las políticas del sector hídrico y de AyS.
- Generados espacios de diálogo interinstitucional y social para el control de vertidos, educación sanitaria y ambiental, y vigilancia de la calidad del agua.
- Capacitados 20 funcionarios de los centros zonales de la SENAGUA en planificación participativa y diálogo social. 6 funcionarios del MIDUVI capacitados en la guía metodológica tarifaria.
- En operación laboratorios de vigilancia de la calidad del agua con materiales entregados por el Programa; capacitados funcionarios provinciales del MSP.
- Capacitadas 4 organizaciones de mujeres y 20 lideresas locales en la aplicación del enfoque de género en los servicios de Agua y Saneamiento.
- Iniciadas 6 obras: rehabilitación de infraestructura sanitaria en 4 escuelas, 1 sistema de agua potable y 1 proyecto de saneamiento. Estas intervenciones integran capacitación a las JAAP en operación, mantenimiento y administración del servicio, y educación sanitaria y ambiental para los alumnos de las escuelas y la comunidad.
- Planes de capacitación diseñados y eventos implementados para la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento para 26 juntas de agua y 8 municipalidades.
- Una campaña radial diseñada y transmitida en las 4 provincias sobre los derechos, la institucionalidad pública y las buenas prácticas en el cuidado, protección y uso de los servicios de agua y saneamiento.
- Identificadas y sistematizadas en un documento 50 tecnologías adecuadas de agua y saneamiento para las comunidades rurales.

#### Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto

- Diálogo, articulación de las acciones y fortalecimiento de plataformas entre las Instituciones Públicas, Nacionales y Locales, la Sociedad Civil y el SNU.
- Los mecanismos gestión del programa: reuniones periódicas del Comité de Gestión y del Comité Técnico.

- Activa participación de actores gubernamentales y sociedad civil en la generación de compromisos y acciones.
- Acciones generadas en el Programa integradas y articuladas con las prioridades nacionales definidas en el Plan Nacional del Buen Vivir, Plan Nacional del Agua, los planes y programas del MIDUVI y el Plan Nacional de Vigilancia de la Calidad del Agua del MSP.
- Desarrollo de los instrumentos y mecanismos para el cumplimiento de las metas financieras y programáticas.

### ¿Hay dificultades para la ejecución?

Coordinación de las agencias de la ONU

Coordinación dentro de(l)/los Gobierno(s)

Administración (Contratos públicos, etc.) /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)

Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas

### ¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)

- *Escasa experiencia de las agencias del SNU de trabajo en Programas Conjuntos.*

- *La transición constitucional y de adaptación institucional a las nuevas formas de administración pública centradas en competencias y resultados que forma parte del proceso de reforma democrática del Estado, supone un reto adicional para la coordinación entre instituciones nacionales y locales en la ejecución del Programa.*

- *La simultaneidad en la ejecución de varios programas por parte de las instituciones del Gobierno Nacional dificulta que se destine mayor tiempo al Programa Gobernabilidad del Sector Agua y Saneamiento.*

- *Existe una limitada estandarización de instrumentos administrativos de las agencias; ausencia de antecedentes recientes en el SNU en Ecuador para la contratación de obras de infraestructura.*

- *No se han aplicado adecuadamente protocolos de comunicación en el Programa.*

Otras. Especificar

- *Escasa experiencia de las agencias del SNU de trabajo en Programas Conjuntos.*

- *La transición constitucional y de adaptación institucional a las nuevas formas de administración pública centradas en competencias y resultados que forma parte del proceso de reforma democrática del Estado, supone un reto adicional para la coordinación entre instituciones nacionales y locales en la ejecución del Programa.*

- *La simultaneidad en la ejecución de varios programas por parte de las instituciones del Gobierno Nacional dificulta que se destine mayor tiempo al Programa Gobernabilidad del Sector Agua y Saneamiento.*

- *Existe una limitada estandarización de instrumentos administrativos de las agencias; ausencia de antecedentes recientes en el SNU en Ecuador para la contratación de obras de infraestructura.*

- *No se han aplicado adecuadamente protocolos de comunicación en el Programa.*

### **Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales**

- El trabajo conjunto de las agencias demanda tiempos mayores por la necesidad de conciliar agendas, enfoques y dinámicas diferenciadas de trabajo.

- En el marco del Programa hay dificultades en la aplicación de las nuevas directrices de relación y comunicación entre instituciones del Gobierno Nacional y entre el nivel central y provincial de algunas de ellas, y con los Gobiernos Locales.

- La apropiación del Programa por parte de SENAGUA, MIDUVI y MSP como ejecutores está en construcción, sobretodo a nivel local.

- La medición del progreso y logros del Programa se ve dificultada por la cantidad y calidad de indicadores del actual Marco de Seguimiento.

- De cara al fortalecimiento de las capacidades de los prestadores de servicios, se han encontrado dificultades a la hora de identificar los mecanismos de sostenibilidad y

continuidad de los procesos de capacitación una vez que el Programa haya concluido.

- Debido al retraso en el cumplimiento de las metas se ha desfasado la solicitud del segundo desembolso, afectando recursos programáticos en aras de mantener en funcionamiento la Unidad de Coordinación.
- El escaso número de funcionarios de las instituciones ejecutoras a nivel local asignados al Programa demora su respuesta a las demandas de las Juntas Administradoras de Agua Potable (JAAP).
- Demora en los procesos de licitación y contratación de obras de infraestructura.

**Describe brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales**

- El Programa se enmarca en una coyuntura de cambio de marco normativo e institucional del sector agua y saneamiento. Esta situación potencializa al Programa por su oportunidad y pertinencia en el contexto de una coyuntura de reforma en el país, pero al mismo tiempo la dinámica política del proceso afecta el ritmo de implementación del Programa.

**Describe brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores**

- Realizar reuniones interagenciales periódicas con mayor frecuencia, a nivel técnico y gerencial.
- Incidir en las instituciones ejecutoras para que lleven a cabo visitas de campo conjuntas, reuniones técnicas y conversatorios.
- Fortalecimiento de la comunicación y aplicación continua de mecanismos de apropiación del Programa por parte de los equipos locales técnicos de SENAGUA, MIDUVI y MSP. Se está incidiendo a nivel nacional y local en las instituciones ejecutoras para que designen equipos técnicos locales permanentes para el Programa.
- Se está revisando y actualizando el marco de seguimiento del Programa y se prevé que esté disponible en febrero.
- Replicar los planes de capacitación formulados en el marco del Programa como una contribución a la sostenibilidad.
- Se han agilizado las acciones para el cumplimiento de las metas y la formulación de los documentos necesarios para solicitar el segundo desembolso. Se han iniciado procesos de consulta a las autoridades nacionales para formular una estrategia para la continuidad de la Unidad de Coordinación.
- Se ha generado los instrumentos necesarios para licitación y contratación de obras de infraestructura.

## 2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

**¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada**

- Si true  
Non false

**En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada**

- Si true  
No false

**¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:**

Coordinación interagencial: En coordinación y con el apoyo de la OCR y la Agencia Líder se han realizado las siguientes reuniones para el logro de herramientas de toma de

decisiones informadas, en las que participaron los técnicos y oficiales de programa de las agencias

Seguimiento orientado a resultados  
Mecanismos de seguimiento del F-ODM  
Sistema de seguimiento del Programa Conjunto

Adicionalmente se han mantenido tres reuniones interagenciales y dos Comités Técnicos del Programa para la revisión de temas coyunturales y para la preparación del Plan Operativo Anual 2.

El diseño de un plan de seguimiento que incluye visitas conjuntas a terreno y mayor presencia de los Representantes y Oficiales de las Agencias en el terreno está siendo discutido y esperamos sea una herramienta de fortalecimiento de la coordinación entre las agencias del SNU y el Estado.

La Oficina del Coordinador Residente (OCR) ha contratado a una nueva especialista de Comunicación e Incidencia para el apoyo a los Programas Conjuntos en el marco de la estrategia de País Focal del F-ODM, la socialización de los marcos de S&E y de C&I del Ecuador han sido constantes.

Coordinación entre los programas conjuntos: Se realizó una reunión entre el Coordinador Residente y los Coordinadores de los Programa ha fin de recibir información sobre el avance del Programa y para analizar los elementos potenciadores del Programa y también las dificultades, identificando claramente los cursos de acción a seguir. Se continúan las acciones para el intercambio de experiencias en temas puntuales de coyuntura que han requerido tratar y conocer las experiencias previas de los demás PC. De manera directa con otros Programas se mantienen los contactos permanentes para compartir información sobre temas generales y específicos (registro de los programas en SENPLADES y SETECI por ejemplo) y avanzar de manera conjunta en ese sentido. SETECI convocó a una reunión a los cuatro programas para conversar sobre los proceso de alineamiento con las prioridades nacionales y la implementación de los principios de la Declaración de París.

Se han socializado los documentos técnicos utilizados por los diferentes programas conjuntos a fin de armonizar los instrumentos y avanzar en la simplificación de los mismos a la vez que se articulan con los instrumentos y mecanismos de seguimiento del Estado ecuatoriano.

**Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores**

Indicadores	Valor de Referencia	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución	0	1 Proceso de licitación, evaluación y contratación de obras de infraestructura: 1 documento de Invitación a Licitación con 13 formularios;3 matrices de evaluación, 3 actas de sub-comité de evaluación, 3 actas de adjudicación del comité de evaluación y 1 contrato.	Procedimientos propios de Unidad de Servicios a Programa del UNDP en Ecuador
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	6	Reuniones y talleres interagenciales: Ayudas memorias, actas de reunión y Términos de Referencia.	Documentación propia de la Unidad de Coordinación del Programa



Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM

2 Informes de misión.

Sistematización del proceso a cargo de la Unidad de Coordinación del Programa

### 3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

**¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?**

No están involucrados false  
Ligeramente involucrados false  
Bastante involucrados true  
Totalmente involucrados false

**¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?**

Formulación de políticas/toma de decisiones  
*Articulación del Programa con otros programas y planes gubernamentales buscando complementariedad.*  
Gestión: Presupuestos  
*Articulación del Programa con otros programas y planes gubernamentales buscando complementariedad.*  
Gestión: Contratación pública  
*Articulación del Programa con otros programas y planes gubernamentales buscando complementariedad.*  
Gestión: Prestación de servicios  
*Articulación del Programa con otros programas y planes gubernamentales buscando complementariedad.*  
Gestión: Otras. Especificar  
*Articulación del Programa con otros programas y planes gubernamentales buscando complementariedad.*

**¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?**

SENAGUA

**Numero de reuniones del CGP**

2 (una de las cuales se realizó en Los Ríos)

**¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?**

No está involucrada false  
Ligeramente involucrada false  
Bastante involucrada true  
Totalmente involucrada false

### ¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?

Formulación de políticas/toma de decisiones

*Las Juntas Administradoras de Agua Potable (JAAP) son organizaciones comunitarias reconocidas por la Constitución y, además de participar en toma de decisiones y prestación de servicios, participan en la ejecución de las obras de infraestructura organizando la comunidad para su contribución voluntaria con mano de obra no calificada. Las JAAP también cumplen la función de nexo entre el Programa y la comunidad. Las JAAP y Universidades participan en la generación de información hídrica.*

Gestión: Prestación de servicios

*Las Juntas Administradoras de Agua Potable (JAAP) son organizaciones comunitarias reconocidas por la Constitución y, además de participar en toma de decisiones y prestación de servicios, participan en la ejecución de las obras de infraestructura organizando la comunidad para su contribución voluntaria con mano de obra no calificada. Las JAAP también cumplen la función de nexo entre el Programa y la comunidad. Las JAAP y Universidades participan en la generación de información hídrica.*

Gestión: Otras. Especificar

*Las Juntas Administradoras de Agua Potable (JAAP) son organizaciones comunitarias reconocidas por la Constitución y, además de participar en toma de decisiones y prestación de servicios, participan en la ejecución de las obras de infraestructura organizando la comunidad para su contribución voluntaria con mano de obra no calificada. Las JAAP también cumplen la función de nexo entre el Programa y la comunidad. Las JAAP y Universidades participan en la generación de información hídrica.*

### ¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false

Ligeramente involucrados false

Bastante involucrados true

Totalmente involucrados false

### ¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?

Formulación de políticas/toma de decisiones

*- Participación comunitaria activa durante la implementación de los procesos de ejecución de obras de infraestructura así como para la gestión del servicio.*

*- Generación de información del sector hídrico con la activa participación de las comunidades. El proceso se inició con 5 comunidades y se replicará durante la ejecución del programa en las 4 provincias.*

*- Identificación y sistematización de tecnologías adecuadas de agua y saneamiento.*

Gestión: Otras. Especificar

*- Participación comunitaria activa durante la implementación de los procesos de ejecución de obras de infraestructura así como para la gestión del servicio.*

*- Generación de información del sector hídrico con la activa participación de las comunidades. El proceso se inició con 5 comunidades y se replicará durante la ejecución del programa en las 4 provincias.*

*- Identificación y sistematización de tecnologías adecuadas de agua y saneamiento.*

### ¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Gobierno nacional

*La Coordinación Nacional funciona en los espacios del MIDUVI, en la Subsecretaría de Servicios Domiciliarios de Agua Potable, Saneamiento y Residuos Sólidos.*

*Las Coordinaciones Provinciales del Programa funcionan en las Direcciones Provinciales del MIDUVI en Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y Bolívar.*

**Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos,**

### **evitando interpretaciones y opiniones personales**

- Apropiación: se está fortaleciendo la apropiación mediante acciones conjuntas y un aumento en la frecuencia de reuniones con las autoridades responsables de la ejecución del Programa. Existe acogida y una adecuada respuesta de la sociedad civil e interés de la academia para apoyar en sus prioridades.
- Alineamiento: El Programa se adecua al proceso de reforma del sector en el marco de las prioridades del Plan Nacional del Buen Vivir, del Plan Nacional del Agua, del Plan Nacional de Vigilancia de la Calidad del Agua, y del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del MIDUVI.
- Rendición de cuentas mutua: los espacios de gobernabilidad del Programa (comités de gestión y técnico y reuniones interagenciales) se aprovechan para pasar revista al avance y cumplimiento de metas y resultados. Para todas las actividades que afectan directamente a la sociedad civil y la ciudadanía se han mantenido reuniones y se están generado alianzas para asegurar que el Programa responde directamente a sus necesidades reales.

## **4 Comunicación e Incidencia**

**¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?**

Si true  
Non false

**Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).**

Objetivo: acelerar el progreso hacia una gestión integrada e integral de la gestión del agua y prestación democrática de los servicios de agua y saneamiento, con enfoque de derechos, por parte de la población más pobre de las 4 provincias de intervención, aportando al logro de la Meta 10 del ODM 7 con impactos positivos en el desarrollo humano sostenible, aumentando la apropiación y articulación institucional así como la participación y corresponsabilidad ciudadana.

Elementos clave: 1. mayor apoyo y sensibilidad de la sociedad; 2. aprovechar los aprendizajes y experiencias del Programa Conjunto para integrar nuevas visiones y culturas en los procesos de educación y sensibilización hacia una cultura respetuosa y saludable del agua; 3. mayor participación y corresponsabilidad ciudadana a fin de integrar nuevas prácticas a la comunidad y autoridades locales.

Audiencia: sociedad civil, ciudadanía, autoridades y funcionarios de los gobiernos locales y nacional, sector privado, organismos de derechos humanos.

**¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?**

Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM

*Han aumentado y mejorado las capacidades y prácticas de la población y de los prestadores de servicio en agua y saneamiento.*

Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

*Han aumentado y mejorado las capacidades y prácticas de la población y de los prestadores de servicio en agua y saneamiento.*

Políticas y legislación nuevas/adoptadas para avanzar en la consecución de los ODM y otros objetivos relacionados

*Han aumentado y mejorado las capacidades y prácticas de la población y de los prestadores de servicio en agua y saneamiento.*

Relación con los medios e incidencia

*Han aumentado y mejorado las capacidades y prácticas de la población y de los prestadores de servicio en agua y saneamiento.*

Otras (usar recuadro a continuación)

*Han aumentado y mejorado las capacidades y prácticas de la población y de los prestadores de servicio en agua y saneamiento.*

**¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?**

Organizaciones de inspiración religiosa

Coaliciones/redes sociales      Organizaciones de mujeres en provincias

Grupos ciudadanos locales      Juntas Administradoras de Agua Potable

Sector privado

Instituciones académicas      Universidades y centros educativos

Grupos de comunicación y periodistas

Otras

**¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?**

Grupos de discusión

*Misiones y visitas de campo de personal de agencias del SNU y del Gobierno Nacional a comunidades y Gobiernos Locales para difundir el Programa.*

Encuestas de hogares

*Misiones y visitas de campo de personal de agencias del SNU y del Gobierno Nacional a comunidades y Gobiernos Locales para difundir el Programa.*

Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc

*Misiones y visitas de campo de personal de agencias del SNU y del Gobierno Nacional a comunidades y Gobiernos Locales para difundir el Programa.*

Foros ciudadanos

*Misiones y visitas de campo de personal de agencias del SNU y del Gobierno Nacional a comunidades y Gobiernos Locales para difundir el Programa.*

Fomento/formación de capacidades

*Misiones y visitas de campo de personal de agencias del SNU y del Gobierno Nacional a comunidades y Gobiernos Locales para difundir el Programa.*

Otras

*Misiones y visitas de campo de personal de agencias del SNU y del Gobierno Nacional a comunidades y Gobiernos Locales para difundir el Programa.*

## **Section III: Millenium Development Goals**

### **Objetivos de Desarrollo del Milenio**

#### **Comentarios narrativos adicionales**

**Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local**

En el proceso de revisión y actualización del marco de monitoreo del Programa en marcha, se ha previsto fortalecer el vínculo del Programa y su coherencia con el UNDAF, el Plan Nacional del Buen Vivir (2009-2013) y los ODM.

El Programa está aportando al logro de las Metas 9 y 10 del ODM 7, con impactos positivos directos en los ODM 1, 3, 4 y 8.

**Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F**

Cuando el Programa Conjunto fue formulado el MIDUVI estaba ejecutando el Programa Socio Agua, el cual debía proveer un portafolio de diseños de sistemas de agua potable y saneamiento para que sean priorizados y ejecutados por el Programa Conjunto. Por decisión del Gobierno Nacional se cerró el Programa Socio Agua, lo cual determinó que no se contará con los diseños necesarios para la ejecución de las obras de infraestructura previstas para el primer año. Con la finalidad de suplir esta carencia, el Programa Conjunto tuvo que realizar todos los procesos, originalmente no previstos, necesarios para disponer de los diseños para realizar las inversiones de infraestructura. Esto determinó que exista un desfase en la ejecución del componente 4.

## Section IV: General Thematic Indicators

### 1 Se fortalece la capacidad del gobierno nacional/gobiernos locales para gestionar y supervisar el suministro de agua y los servicios de saneamiento

#### 1.1 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento

##### Instituciones públicas

Núm. Total 30

##### Instituciones privadas

Núm. Total 0

##### ONG

Núm. Total 0

##### Organizaciones comunitarias

Núm. Total 26

##### Funcionarios

Núm. Total 72

Núm. Mujeres 21

Núm. Hombres 51

##### Ciudadanos

Núm. Total 733

Núm. Mujeres 56

Núm. Hombres 677

##### Otras. Especificar

Núm. Total

*La formulación de esta pregunta es confusa. Hemos asumido que hace referencia al número de instituciones y personas fortalecidas en sus capacidades por el Programa.*

Núm. Mujeres

*La formulación de esta pregunta es confusa. Hemos asumido que hace referencia al número de instituciones y personas fortalecidas en sus capacidades por el Programa.*  
Núm. Hombres

*La formulación de esta pregunta es confusa. Hemos asumido que hace referencia al número de instituciones y personas fortalecidas en sus capacidades por el Programa.*

## **1.2 Se expande el área a la que llega el abastecimiento de agua y los sistemas de saneamiento como resultado de la intervención del PC**

### **Sistema de abastecimiento del agua**

% aumento 0

### **Sistema de saneamiento**

% aumento 0

### **Nivel de análisis de la información recopilada**

Sistema nacional de información

Sistema local de información

## **1.3 Presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento antes de la ejecución del Programa Conjunto**

Presupuesto nacional ND

*No se dispone en el Programa de información de presupuestos del Banco del Estado y de otros ministerios antes de la ejecución del Programa.*

*El presupuesto del MIDUVI para el sector en 2009 fue de USD19.949.100.*

*Tampoco se dispone de información de los presupuesto que los gobiernos locales asignaron a agua y saneamiento antes de la ejecución del Programa.*

Presupuesto local ND

*No se dispone en el Programa de información de presupuestos del Banco del Estado y de otros ministerios antes de la ejecución del Programa.*

*El presupuesto del MIDUVI para el sector en 2009 fue de USD19.949.100.*

*Tampoco se dispone de información de los presupuesto que los gobiernos locales asignaron a agua y saneamiento antes de la ejecución del Programa.*

## **1.4 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora**

#### **Presupuesto Nacional**

% Total	317%	
% Inspirado por el programa conjunto		0

#### **Presupuesto Local**

% Total	ND	
% Inspirado por el programa conjunto		0

#### **Comentarios**

A nivel nacional se dispone solamente de información del MIDUVI. Los presupuestos del MIDUVI para abastecimiento de agua potable y servicios de alcantarillado han evolucionado de la siguiente manera:

2009 (USD): 19.949.100

2010 (USD): 26.322.640

2011 (USD): 83.168.305

Fuente: Ministerio de Finanzas

No se dispone de información consolidada de la variación presupuestaria que los gobiernos locales han asignado a agua y saneamiento.

### **1.5 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento**

#### **Políticas**

Núm. Nacional	1
Núm. Local	0

#### **Normas**

Núm. Nacional	1
Núm. Local	0

#### **Plans**

National	2
Local	0

**1.6 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)**



- Política Nacional de la Cultura del Agua (desarrollada y en fase de aprobación por parte de SENAGUA). Su objetivo es reconocer la diversidad cultural en relación al agua (memoria colectiva, prácticas culturales, tradiciones, etc), y es parte de la gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.
- Propuesta de Ley de Prestación de Servicios de Agua y Saneamiento (borrador en fase de consultas a nivel institucional). Su objetivo es regular los servicios de agua y saneamiento provistos por municipios y por comunidades (JAAP) dentro del marco de la Constitución de 2008.
- Plan Nacional del Agua (desarrollado) de la SENAGUA. Las líneas de acción 2 (formular participativamente una Ley de Aguas), 3 (crear una nueva estructura organizativa enfocada hacia una operación por organismos de cuenca), 6 (conservar páramos, riveras y fuentes de agua), 10 (el Diálogo Nacional por el Agua, comunicación permanente entre las comunidades y la SENAGUA, y 12 (la Nueva Cultura del Agua) del Plan son apoyadas directamente por las actividades del Programa.
- Plan Nacional de Vigilancia de la Calidad del Agua (desarrollado por MSP y de aplicación obligatoria). Su objetivo es promover los procesos de desinfección domiciliario del agua de consumo humano en zonas rurales con el fin de mejorar la salud de la población de zonas urbano marginal, rural y en estados de emergencia sanitarias.

## 1.7 Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes

Regulación de competencias y gestión integrada

*Cultura del Agua*

Acceso al agua potable

*Cultura del Agua*

Uso del agua y política de precios

*Cultura del Agua*

Abastecimiento y control de calidad del agua

*Cultura del Agua*

Servicios de saneamiento, control de escapes y vertidos

*Cultura del Agua*

Infraestructuras

*Cultura del Agua*

Otro. Especificar

*Cultura del Agua*

### Comentarios

La gobernabilidad del Sector Agua y Saneamiento está siendo fortalecida por las acciones que el Programa está impulsando con los diferentes actores gubernamentales, contribuyendo de forma importante a la reforma democrática del Estado a través de:

- Apoyo a la formulación, divulgación y diálogos sobre las normas, políticas y planes del sector hídrico y del sector agua y saneamiento.
- Construcción de una agenda sectorial concertada entre instituciones del Gobierno Nacional y Gobiernos Locales.
- En el marco de dichas normas, políticas y planes se está apoyando al proceso de descentralización y desconcentración impulsado por el Gobierno Nacional.

- Fortalecimiento de capacidades en las comunidades para la exigibilidad de sus derechos estipulados en dichas normas.

## 1.8 Número de ciudadanos y/o instituciones directamente afectados/as por las normas, políticas o planes

### Ciudadanos

Núm. Total	14.204.900
Núm. Urbano	9.410.481
Núm. Rural	4.794.419

### Instituciones públicas nacionales

Núm. Total	5
Núm. Urbano	NO APLICA
Núm. Rural	NO APLICA

### Instituciones públicas locales

Núm. Total	1.037
Núm. Urbano	NO APLICA
Núm. Rural	789

### Instituciones privadas

Núm. Total	NO APLICA
Núm. Urbano	NO APLICA
Núm. Rural	NO APLICA

## 2 Mejora del acceso al agua potable y segura (acceso físico y financiero)

### 2.1 Número de ciudadanos a los que el Programa Conjunto ha abierto el acceso a un abastecimiento de agua segura, potable y a precios asequibles

Núm. ciudadanos	0
Núm. Mujeres	0
Núm. Hombres	0

## 2.2 Variación (%) de la población con acceso al agua potable en la región de la intervención desde el inicio del programa hasta ahora

% 0

## 2.3 Número de municipios/comunidades/ciudades que han expandido el acceso al agua segura, potable y a precios asequibles como resultado del PC

Núm. Total	0
Núm. de comunidades urbanas	0
Núm. de comunidades rurales	0

## 2.4 En función de los datos disponibles, indicar el tipo de mejoras generadas en el bienestar de la población con la expansión del acceso al agua potable

### Comentarios

Se han iniciado los procesos de construcción de obras de infraestructura de agua potable y saneamiento, y se prevé que los sistemas y servicios estén operando en el mes de marzo de 2011.

## 3 Empoderamiento y participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones de gestión del agua

### 3.1 Número de organizaciones comunitarias reforzadas o creadas de modo que aumenta la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones

Núm. Organizaciones	26
Núm. Mujeres	ND
Núm. Hombres	ND
% de grupos étnicos	ND

### **3.2 Número de ciudadanos sensibilizados a las cuestiones de higiene y saneamiento**

Núm. Total	713
Núm. Niños	ND
Núm. Mujeres	ND
Núm. Hombres	ND
% de grupos étnicos	ND

## **4 Se refuerza a los proveedores de agua y servicios de saneamiento**

### **4.1 Número y tipo de los proveedores de agua y servicios de saneamiento que han quedado reforzados**

Instituciones Públicas	20
Instituciones privadas	NO APLICA
Organizaciones comunitarias	26
Alianzas público/privadas	NO APLICA
Otros, especificar	

Núm. Nacional	0
Núm. Local	46

### **4.2 Indicar el tipo de intervención usada para fortalecer a los proveedores de agua y servicios de saneamiento**

Formación  
Transferencia de conocimientos  
Provisión de equipos

#### **4.3 Número de proveedores de agua y servicios de saneamiento mencionados arriba que han elaborado o mejorado un plan financiero y sistema de sostenibilidad**

Núm. Total        2

##### **Type of financial plan**

Estructuras tarifarias para el uso del agua

b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto

Resultados Esperados (Productos Conjuntos)	Indicador	Indicador Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios verificación	Mecanismo recolección información	Responsabilidades por agencia	Riesgos / Hipótesis
<i>Efecto directo 1: Fortalecidas capacidades nacionales y locales para la implementación efectiva de un nuevo marco normativo e institucional consensuado del sector hídrico y el subsector agua y saneamiento, que contribuyen a una gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos; la equidad social, territorial y de género.</i>								
Producto Conjunto 1.1. Estrategia de Gestión Integrada del agua por cuenca hidrográfica del Plan Nacional del SENAGUA, consensuada e implementada en coordinación y articulación con los Subsectores.	SENAGUA cuenta con una Estrategia de Gestión Integrada del agua por cuenca hidrográfica del Plan Nacional del Agua de la SENAGUA, consensuada e implementada en coordinación con los subsectores y con los actores clave.	ND	1	0	-Documento suscrito aprobado por el Ejecutivo -Informes de talleres -Informes de ejecución de medidas -Registro de personal capacitado -Informes de actividades	-Revisión acuerdos ministeriales -Revisión de informes -Revisión registros de asistencia a talleres -Revisión de documentos técnicos -Revisión de registro de asistencia a capacitaciones	UNDP facilita el apoyo a SENAGUA para el desarrollo de los procesos de consulta interinstitucional, acuerdos clave y la elaboración de documentos técnicos sobre GIRH y el análisis de las relaciones de género.	Coyuntura de cambio estructural impulsa el acercamiento de SENAGUA con la población para el consenso de la gestión del agua, a través de los <b>Diálogos por el Agua</b> .  <b>Estrategia Socio Cultural</b> del Agua es un pilar de la Estrategia de Gestión Integrada del agua por cuenca hidrográfica  Guía con Lineamientos Normativos para la Planificación y Gestión del Agua por Cuenca Hidrográfica es implementada por SENAGUA en las zonas de intervención, en 2011.  Lineamientos metodológicos del plan de capacitación se institucionalizan en SENAGUA .
	SENAGUA dispone de documentos técnicos y estudios especializados sobre instrumentos de gestión pública para promover la gestión integrada del agua en el país.	ND	1	1	Informes de implementación de la campaña de los eventos masivos de difusión para medir su impacto cualitativo y cuantitativo -Documentos de Estrategias validados por el Ejecutivo.			
	Al 2010, SENAGUA implementa instrumentos de gestión pública para promover la gestión integrada del agua.	ND	1	0				
	Al 2011, SENAGUA tiene al menos 20 funcionarios-as capacitados-as para formular, diseñar e implementar políticas y estrategias para establecer una gestión integrada del agua en el país, de los-as cuales el 40% son mujeres.	ND	20 40% mujeres	20 8 mujeres				

<p>Producto Conjunto 1.2. Estrategia del Plan Nacional del Agua con acciones para la protección de los cuerpos hídricos, para preservar los acuíferos y la buena calidad de las fuentes que proveen de agua a los sistemas para consumo humano, consensuada e implementada en coordinación y articulación con los Subsectores.</p>	<p>Al 2009, SENAGUA ha establecido una estrategia del Plan Nacional del Agua con acciones para la protección del agua y ha puesto en marcha medidas concretas en las provincias de intervención del Programa.</p>	ND	1	1	<p>-Acuerdos ministeriales -Estudios técnicos -Informes de talleres -Acuerdos locales interinstitucionales -Reporte de implementación del Plan</p>	<p>-Revisión de acuerdos ministeriales -Registros de asistencia a talleres -Revisión de la Estrategia para el Plan de de Protección de fuentes de agua para consumo humano  -Revisión de informes -Reportes de ejecución del Plan de Protección de fuentes de agua para consumo humano -Visitas de campo trimestrales a zonas de intervención para monitoreo y apoyo técnico -Informes de visitas</p>	<p>UNDP acompaña y asiste técnicamente el diseño y acuerdos interinstitucionales necesarios para la implementación de la estrategia de protección del recurso hídrico incorporando la dimensión de género en el nivel nacional y apoya las medidas en el nivel local</p>	<p>Estrategia de Control de Vertidos con participación comunitaria orienta las acciones de protección del agua</p>
	<p>Al 2010, SENAGUA cuenta con un Plan en Protección de fuentes de agua para consumo humano en 4 provincias de intervención del Programa.</p>	ND	1	0				<p>Lineamientos de acciones para protección de los cuerpos hídricos configuran una estrategia de protección del agua.</p>
	<p>Plan de Protección de fuentes de agua de SENAGUA incorpora guías operativas para la integración del enfoque de género</p>	ND	1	0				<p>Inventario de iniciativas locales de protección de fuentes de agua es un insumo para el Plan de Protección de Fuentes de Agua en el ámbito nacional</p>
	<p>Al 2011, SENAGUA implementa el Plan de Protección de fuentes de agua para consumo humano en 4 provincias de intervención del Programa.</p>	ND	4	0				
<p>Producto conjunto 1.3. Apoyo al diseño del nuevo marco legal de agua y saneamiento promovido por MIDUVI consensuado con los gobiernos locales, juntas de agua y saneamiento rurales, y la sociedad civil</p>	<p>Al 2009, MIDUVI cuenta con una agenda sectorial y propuestas de legislación para la prestación de los servicios de agua y saneamiento y JAAPS consensuada con los actores clave del sector con un mínimo de 40% de participación femenina.</p> <p>Al 2009, Plan Estratégico del MIDUVI en marcha</p> <p>Al 2011, se fortalece los equipos provinciales de MIDUVI – A&amp;S en las 4 provincias de intervención del Programa</p>	ND	1	0	<p>-Agenda sectorial -Informes de Estudios técnicos -Propuestas de legislación -Informes de talleres de consulta -Reportes de Ejecución -Acuerdos institucionales -Informes de ejecución del Plan</p>	<p>-Revisión de Leyes -Revisión de informes -Registros de asistencia a talleres -Revisión de Actas o Convenios -Memorias --Revisión de reportes de ejecución -Visitas de campo trimestrales a la zona de intervención para monitoreo y apoyo técnico</p>	<p>UNDP y UN HABITAT apoyan y facilitan los espacios de análisis y discusión sobre propuestas normativas</p>	<p>Propuesta de Agenda Sectorial formulada con la activa participación de la sociedad civil de las zonas de intervención del PC es un insumo para el consenso sectorial; y, para el proceso de debate de la propuesta revisada de Ley de Prestación de los Servicios de A&amp;S.</p>

Producto conjunto 1.4 Estandarización de instrumentos para la gestión de los servicios de agua, saneamiento y residuos sólidos en el nivel local	Al 2010 fortalecidas las capacidades de al menos 20 prestadores urbanos y rurales en el manejo de instrumentos estandarizados para prestar los servicios	ND	20	100 prestadores locales fortalecidos en el conocimiento de la normativa técnica para la prestación de los servicios de agua potable.	-Listado de prestadores urbanos capacitados -Listado de prestadores rurales capacitados -Informe de sistemas con mejor desempeño de gestión	-Registro de capacitación -Revisión de Informes de desempeño e indicadores -Visitas de campo trimestrales a los sistemas para monitoreo y apoyo técnico	UNDP apoya el desarrollo de capacidades impulsado por MIDUVI buscando estandarizar instrumentos de gestión de los servicios de A&S para su sostenibilidad.	Normativa técnica es aplicada por los prestadores comunitarios de A&S y contribuye a la estandarización de procesos.
<i>Efecto directo 2: Indicadores de sostenibilidad económica, técnica, social, ambiental e institucional mejorados en los prestadores de los servicios de agua y saneamiento en las 4 provincias de intervención del programa.</i>								
Producto Conjunto 2.1. Prestadores urbanos y rurales de las 4 provincias del programa, fortalecidos en sus capacidades de planificación y gestión integral de los servicios de agua potable y saneamiento	Al 2011, se han fortalecido las capacidades de gestión de al menos 20 prestadores urbanos y rurales en las 4 provincias de intervención de Programa.  Al 2011, 4 Escuelas provinciales de capacitación en A&S están en marcha y han capacitado al menos un 40% de mujeres lideresas locales  Al 2011, Intercambios de experiencias sobre modelos de gestión entre operadores se han ejecutado y sistematizado  A 2011, se implementan en los municipios sistemas de información de A&S a nivel urbano y rural, incluyendo información sobre género.  Al 2011, concursos de mejores prácticas de JAAPS se realizan en las 4 provincias. Las bases del concursos incluirán el análisis de género.	ND  0 0% N D N D 1	Urbanos: 4 Rurales: 16  4 40% 20 1 2	Urbanos: 0 Rurales: 0  0 0% 0 0 0	-Informe de capacitación -Acuerdos provinciales - Acuerdos interinstitucionales -Memorias capacitaciones -Sistematización de intercambios - Reporte de sistemas de información -Convocatoria a concursos y memoria	-Registro de capacitación -Revisión de actas de capacitación -Revisión de reportes -Revisión de informes - Visitas de campo trimestrales a los cantones para monitoreo y apoyo técnico	UN HABITAT colabora y coordina con MIDUVI en el proceso de fortalecimiento de capacidades de prestadores de servicios de agua y saneamiento en las 4 provincias priorizadas y facilita la incorporación de la dimensión de género en las actividades.	<i>En el mes de enero se prevé reiniciar todos los procesos relacionados con este producto.</i>
Producto conjunto 2.2. Mancomunidades conformadas para la prestación eficiente y	Al 2011, se han conformado y funcionan mancomunidades para la prestación de los servicios de agua y saneamiento que son apoyadas por el Programa.	N D	2	0	-Acuerdos intermunicipales e interinstitucionales -Convenios -Actas de constitución de Mancomunidad	-Registro de Actas de Convenios -Revisión de Planes -Revisión de informes. -Visitas de campo	UN HABITAT, asiste y acompaña al MIDUVI en proceso de diseño e implementación de Mancomunidades	



equitativa de los servicios de agua y saneamiento en las provincias donde se ejecute el programa.					-Planes de Mancomunidad de servicios -Reporte de actividades	trimestrales al territorio para monitoreo y apoyo técnico	de servicios.	
<i>Efecto directo 3: Organizaciones sociales empoderadas, inciden en la formulación de los marcos normativos que regirán los servicios de agua y saneamiento, la vigilancia en la calidad del agua y la gestión sostenible de sus servicios en la zona de intervención del programa</i>								
Producto conjunto 3.1. Organizaciones sociales empoderadas inciden en la gestión sostenible de sus servicios y en la formulación del marco legal que rige la prestación de los servicios de agua y saneamiento	Al 2010, se han conformado y funcionan al menos 4 redes de participación ciudadana con un mínimo de 40% de participación femenina a nivel provincial urbano para monitorear los servicios de agua y saneamiento en la zona de intervención del Programa.  Al 2011, se han conformado y funcionan al menos 4 comités de veeduría financiera, conformado por mujeres y hombres, en JAAPS apoyadas por el Programa.  Al 2010, 80% de las organizaciones de mujeres existentes en la zona de intervención participan en la toma de decisiones y se configuran nuevos liderazgos femeninos.			4 mapeos de actores para la conformación de las redes de participación ciudadana	-Informe de talleres -Memorias de reuniones -Agenda de incidencia -Informe de capacitaciones -Actas comunitarias organizacionales -Informes de actividades -Acuerdos con gobiernos locales	-Revisión de informes -Registro de participantes talleres y capacitaciones -Revisión de Actas o Convenios -Reporte de actividades -Revisión de acuerdos -Visitas de campo trimestrales a los cantones para monitoreo y apoyo técnico	OIT en coordinación con MIDUVI promueve y apoya procesos organizativos comunitarios para contraloría de servicios e inclusión protagónica de las mujeres en las 4 provincias de intervención del Programa	
Producto conjunto 3.2. Plan de Vigilancia de la calidad del Agua consensuado a nivel nacional e implementándose e en las zonas de intervención del programa	Al 2009, el Ministerio de Salud Pública cuenta con un Plan Nacional de Vigilancia de Calidad del Agua validado y consensuado con aportes locales e incluyendo la dimensión de género.  Al 2010, se implementan medidas del Plan de Vigilancia de Calidad del Agua a nivel local por autoridades y comunidades organizadas en las 4 provincias de intervención del Programa.	0  0	1  24	1  24	-Informes de documentos técnicos - Propuesta de Plan - Informe de Talleres de consulta - Informe de capacitaciones -Acuerdos interinstitucionales -Acuerdos interinstitucionales locales - Material educativo y de capacitación -equipamiento	- Revisión de documentos técnicos -Revisión de documento de Plan -Registro de participantes Talleres -Registro de participantes capacitaciones -Revisión actas, convenios, acuerdos interinstitucionales -Revisión de material educativo y difusión -Reporte de	OPS-OMS apoya a MSP en proceso de formulación y validación de Plan Nacional de Vigilancia de calidad del agua incorporando el enfoque de género y promueve su implementación en las 4 provincias donde interviene el Programa.	Las medidas del Plan implementadas hasta la fecha son: 4 laboratorios adquiridos y entregados a las Direcciones Provinciales del Ministerio de Salud Pública (MSP); y 20 técnicos locales del MSP capacitados en procesos de control de calidad del agua y medidas correctivas.

	Al menos el 50% de las medidas locales implementadas del Plan de vigilancia de la calidad del agua son promovidas y lideradas por mujeres	ND	50%	0%	-Planes locales -Informe de actividades	actividades -Visitas de campo a cantones para monitoreo y apoyo técnico		
<i>Efecto directo 4: La población urbana y rural de las provincias de Esmeraldas, Bolívar, Los Ríos y Manabí mejora su acceso a servicios de agua y saneamiento sostenibles y de calidad.</i>								
Producto conjunto 4.1. Campañas de educación sanitaria y ambiental implementadas a nivel masivo y comunitario en las 4 provincias de intervención	Al 2009, estrategia de comunicaciones y campañas de educación sanitaria bajo enfoque de género es puesta en marcha en la zona de intervención del programa	ND	1 estrategia 2 campañas	0 1 campaña	-Plan -Memorias -Material de difusión y comunicación -Radionovelas -cuñas -notas periodísticas -Monitoreo de medios -Informe de actividades	-Revisión de Plan -Revisión de memorias y actividades -Reporte de monitoreo de medios -encuestas -grupos focales	UNDP coordina e impulsa con MIDUVI estrategia de comunicación y campañas para lavado de manos y saneamiento ambiental tanto a nivel urbano como rural de las 4 provincias bajo liderazgo de mujeres.	Campañas radiales promueven buenas prácticas ambientales y sanitarias en las 4 provincias de intervención e inciden en la sensibilización de la población.
Producto conjunto 4.2. Fortalecimiento de capacidades en las instituciones y organizaciones sociales locales en los temas de educación sanitaria y ambiental con énfasis metodológicos orientados a la población infantil, juvenil y adulta	Al 2011, están capacitados facilitadores institucionales y promotores y promotoras – comunitarios - en educación sanitaria y ambiental en los 20 cantones de las provincias de intervención del programa con un mínimo de 40% de participación femenina				-Informe de capacitaciones -Informes técnicos -Memorias de reuniones -Actas de constitución comités -Reportes de actividades -Acuerdos interinstitucionales locales	-Revisión de documentación técnica -Revisión de material de capacitación -Registro de participantes capacitaciones - Revisión de Acuerdos locales -Visitas de campo trimestrales a los cantones para monitoreo y apoyo técnico	UNDP apoya al MIDUVI en el proceso de capacitación y conformación de comités en saneamiento ambiental comunitario.	
Producto conjunto 4.3. Sistemas de agua potable y alcantarillado prioritizados en cabeceras cantonales de	Al 2011, Sistemas de agua potable y alcantarillado e en poblaciones rurales concentradas ubicados en comunidades de los 20 cantones seleccionados han sido fortalecidos y están funcionando óptimamente	AP:52	AP: 20	AP:26 fortalecidas	-Documento diseño Programa de inversiones -Acuerdos interinstitucionales locales -Actas comunitarias - Plan de inversiones	-Revisión de documentos técnicos, -Revisión de acuerdos locales e interinstitucionales -Revisión Plan -Registro de participantes talleres y	UNDP asiste el proceso de diseño y ejecución del programa de fortalecimiento de sistemas condominiales preparado por	26 Juntas de Agua fortalecidas en sus capacidades implementan los nuevos conocimientos para el funcionamiento óptimo de sus sistemas de agua.

pequeños municipios y cabeceras parroquias rurales en los 20 cantones de las provincias fortalecidos por el programa	Al 2011, al menos el 40% de los sistemas fortalecidos son liderados por mujeres.	0%	40%	0%	-Informes Talleres -Informes capacitaciones -Reportes de Materiales y suministros -Informe de monitoreo de inversiones -Sistematización de experiencia	capacitaciones -Facturas -Reporte de monitoreo -Documento de sistematización de experiencia -Visitas de campo trimestrales a los proyectos para monitoreo y apoyo técnico.	MIDUVI en las áreas prioritizadas.	
Producto conjunto 4.4. Sistemas de agua y saneamiento rehabilitados o construidos en poblaciones rurales concentradas ubicadas en los 20 cantones de intervención del programa.	Al 2011, Sistemas de agua y saneamiento rurales rehabilitados o construidos en poblaciones rurales concentradas prioritizadas de los 20 cantones del programa funcionan óptimamente  Al 2011, al menos el 40% de los sistemas rehabilitados o construidos son administrados por JAAP bajo conducción de mujeres.	A P: 52 San: 31	A P: 72 San: 38	A P: 1 San: 1	-Documento diseño Programa de inversiones -Acuerdos interinstitucionales locales -Actas comunitarias - Plan de inversiones -Informes Talleres -Informes capacitaciones -Reportes de Materiales y suministros - Informe de monitoreo de inversiones -Sistematización de experiencia	Revisión de documentos técnicos, -Revisión de acuerdos locales e interinstitucionales -Revisión Plan -Registro de participantes talleres y capacitaciones -Facturas -Reporte de monitoreo -Documento de sistematización de experiencia -Visitas de campo trimestrales a los proyectos para monitoreo y apoyo técnico	UN-Hábitat asiste el proceso de diseño y ejecución del programa de inversiones en sistemas rurales de poblaciones concentradas preparado por MIDUVI en las áreas prioritizadas.	<i>En fase de ejecución de obras. Se prevé la terminación en marzo.</i>
Producto conjunto 4.5. Soluciones apropiadas de agua segura y saneamiento diseñadas e implementadas en las comunidades rurales dispersas de los 20 cantones de intervención	Al 2011, poblaciones rurales dispersas prioritizadas de 20 cantones en las 4 provincias de intervención, cuentan con soluciones de agua y saneamiento adecuadas, construidas y funcionando.  Al 2011, al menos el 30% de las soluciones de acceso a A&S en poblaciones dispersas han sido lideradas por mujeres.  -Sistematización de experiencia.	AP:52	<b>AP:8</b>	0	-Documento diseño Programa de inversiones -Acuerdos interinstitucionales locales -Actas comunitarias - Plan de inversiones -Informes Talleres -Informes capacitaciones -Reportes de Materiales y suministros - Informe de	-Revisión de documentos técnicos, -Revisión de acuerdos locales e interinstitucionales -Revisión Plan -Registro de participantes talleres y capacitaciones -Facturas -Reporte de monitoreo -Documento de sistematización de experiencia	UNDP asiste el proceso de diseño y ejecución del programa de soluciones tecnológicas apropiadas preparado por MIDUVI en las áreas prioritizadas.	Inventario de 50 tecnologías de agua se ponen a disposición de las comunidades rurales y se priorizan aquellas que se adecuan a sus realidades sociales, culturales, ambientales y económicas.  Sistematización de 3 tipos de tecnología con sus ventajas y limitaciones
		0%	<b>30%</b>	0				
		ND	<b>2</b>	1				

					monitoreo de inversiones -Sistematización de experiencia	-Visitas de campo trimestrales a los proyectos para monitoreo y apoyo técnico		
Producto conjunto 4.6. Baterías sanitarias rehabilitadas o construidas en las escuelas rurales de los 20 cantones de intervención del programa	Al 2011, Escuelas rurales priorizadas en 20 cantones de las 4 provincias del Programa cuentan con infraestructura sanitaria mejorada.	0	15	4	-Documento diseño Programa de inversiones -Acuerdos interinstitucionales locales -Actas comunitarias - Plan de inversiones -Informes Talleres -Informes capacitaciones -Reportes de Materiales y suministros - Informe de monitoreo de inversiones -Sistematización de experiencia.	Revisión de documentos técnicos, -Revisión de acuerdos locales e interinstitucionales -Revisión Plan -Registro de participantes talleres y capacitaciones -Facturas -Reporte de monitoreo -Documento de sistematización de experiencia -Visitas de campo trimestrales a los proyectos para monitoreo y apoyo técnico.	UN-HABITAT asiste el proceso de diseño y ejecución del programa de inversiones saneamiento de escuelas preparado por MIDUVI en las áreas priorizadas.	4 Escuelas en fase de obras.

## c. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera

<b>Productos del PC: 1.1</b> Estrategia de Gestión Integrada del agua por cuenca hidrográfica del Plan Nacional del SENAGUA, consensuada e implementada en coordinación y articulación con los Subsectores.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.1.1. Apoyo en el desarrollo de las capacidades técnico políticas de SENAGUA para la formulación de estrategias, políticas y legislación del agua, con enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.	1.1.1.1 Apoyo en la formulación e implementación de estrategias y políticas con enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.	X			PNUD	Secretaría Nacional del AGUA SENAGUA	55.000	20.260	20.260	37%
	1.1.1.2. Asistencia Técnica y apoyo en consulta intersectorial de nueva Ley de Aguas con enfoque de gestión integrada de recursos hídricos.	X					25.000	0	0	0%
	1.1.1.3. Asistencia técnica y talleres de consulta, validación y difusión de la nueva Ley de Aguas a nivel nacional	X					30.000	19.060	19.060	64%
	1.1.1.4. Intercambiar experiencias internacionales, seminarios nacionales e internacionales sobre institucionalidad y legislación para una gestión integrada de los recursos hídricos.	X					45.000	19.330	11.598	43%
1.1.2. Apoyo en el diseño de instrumentos para la implementación del enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.	1.1.2.1. Asistencia técnica, talleres y reuniones de trabajo técnico/político/sociales para facilitar la consulta y generación de consensos a nivel nacional y local respecto a la gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.	X					25.000	20.000	20000	80%
	1.1.2.2. "Facilitar, sistematizar y socializar talleres de consulta de la Ley de Aguas en el ámbito legislativo".	X					30.000	9.300	9.300	31%
<b>TOTAL =</b>							<b>210.000</b>	<b>87.950</b>	<b>80.218</b>	<b>42%</b>

**Productos del PC: 1.2** Estrategia Nacional para promover acciones para la protección de los cuerpos hídricos, para preservar los acuíferos y la buena calidad de las fuentes que proveen de agua a los sistemas para consumo humano

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.2.1. Diseño y ejecución del plan de protección de fuentes de agua en las cuatro provincias de intervención del programa	1.2.1.1. Apoyo técnico en el diseño e implementación de estrategias, programas e iniciativas para protección del agua en las cuatro provincias de intervención.	X			PNUD	Secretaría Nacional del AGUA SENAGUA	55.000	26.780	26.780	49%
	1.2.1.2. Apoyo técnico en el diseño de las normas de vertidos para la protección de los cuerpos y fuentes de agua, en las cuatro provincias de intervención.	X					25.000	25.000	20.000	100%
	1.2.1.3. Asistencia técnica, talleres y sesiones nacionales de consulta y aporte al establecimiento de estrategias, normas y control de la contaminación del agua.	X					25.000	1.700	1700	7%
	1.2.1.4. Diseño y elaboración de guías e instrumentos para la protección del agua.	X					25.000	6.500	6500	26%
<b>TOTAL =</b>							<b>130.000</b>	<b>59.980</b>	<b>54.980</b>	<b>46%</b>

**Productos del PC: 1.3** Apoyo al diseño del nuevo marco legal de A&S promovido por MIDUVI consensuado con los gobiernos locales, Juntas de A&S rurales, y la sociedad civil

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.3.1. Agenda Sectorial concertada entre los actores claves: autoridades locales y nacionales; instituciones del subsector de Agua y Saneamiento.	1.3.1.1 Talleres del MIDUVI a nivel nacional y local, para la conducción estratégica y coordinación del proceso de reforma normativa subsectorial.	X			UN- HABITAT	Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (MIDUVI)	20.000	6.000	1328	30%
	1.3.1.2. Asistencia técnica para coordinación y apoyo a la implementación del Programa Conjunto; la subactividad: contratación de un profesional técnico para fortalecer el equipo MIDUVI responsable de la implementación del Programa.	X					60.000	30.000	21723	50%
	1.3.1.3. Sesiones de trabajo, asistencia técnica y talleres de consulta y aporte de los municipios, empresas y juntas de agua operadoras de A&S a las propuestas de reforma normativa del subsector.	X					20.000	8.600	2415	43%
1.3.2. Aportes al diseño de la propuesta de Ley de Prestación de los Servicios de Agua y Saneamiento y difusión en las cuatro provincias de intervención.	1.3.2.1. Asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades de regulación, rectoría e implementación de MIDUVI; sub-actividad: talleres de capacitación especialización en diseño de tarifas de servicios de agua y saneamiento para funcionarios del NIVEL central y talleres de capacitación nacional a prestadores de servicios.	X			PNUD	25.000	12.500	12.500	50%	

**Productos del PC: 1.3** Apoyo al diseño del nuevo marco legal de A&S promovido por MIDUVI consensuado con los gobiernos locales, Juntas de A&S rurales, y la sociedad civil

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
	1.3.2.2-Asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades de regulación, rectoría e implementación de MIDUVI; sub-actividad: talleres de capacitación especialización en diseño de tarifas de servicios de agua y saneamiento para funcionarios del NIVEL central y talleres de capacitación nacional a prestadores de servicios"	X					30.000	14.775	14.775	49%
1.3.3. Difusión de la propuesta de Reforma Legal con aporte de operadores locales elaborada por el MIDUVI.	1.3.3.1. Difusión y aportes a la propuesta de Reforma Legal a la prestación comunitaria de los servicios de agua y saneamiento"; sub-actividad: "Organización, facilitación y sistematización de talleres de socialización de normativa legal y técnica de prestación de servicios de agua y saneamiento y censo nacional de servicios elaborados por MIDUVI a nivel nacional.	X					15.000	13.800	13.800	92%
<b>TOTAL =</b>							<b>170.000</b>	<b>85.675</b>	<b>66.541</b>	<b>50%</b>



Productos del PC: 1.4 Estandarización de instrumentos para la gestión de los servicios de agua, saneamiento y residuos sólidos en el nivel local										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.4.1. Fortalecimiento de capacidades de los prestadores urbanos y rurales para el manejo estandarizado de procedimientos e instrumentos para la gestión de los servicios de agua y saneamiento.	1.4.1.1. Capacitación a los prestadores urbanos sobre procedimientos e instrumentos estandarizados.*				PNUD	Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (MIDUVI)	20.000	0	0	0%
	1.4.1.2. Capacitación a los prestadores rurales sobre procedimientos e instrumentos estandarizados.*						20.000	0	0	0%
<b>Total</b>							<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

\* No están considerados para el año1

**Productos del PC: 2.1** Prestadores urbanos y rurales de las 4 provincias del programa, fortalecidos en sus capacidades de planificación y gestión integral de los servicios de agua potable y saneamiento

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.1.1. Fortalecimiento de capacidades de los prestadores de los servicios de AyS a nivel rural y urbano	2.1.1.1. Capacitación a operadores de servicios de AyS a nivel urbano, en los temas clave identificados en el diagnóstico - inventario urbano de AyS.	X			UN- HABITAT	MIDUVI, Gobiernos Seccionales, Empresas Operadoras y Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento, SENAGUA.	70.000	7.000	4.891	10%
	2.1.1.2. Implementación del Sistema de Información en AyS en los prestadores de servicios de AyS a nivel urbano	X					25.000	5.000	0	20%
	2.1.2.1. Diseño y puesta en marcha de las escuelas provinciales de capacitación y acreditación de organismos comunitarios para la prestación de servicios de AyS	X					114.000	14.000	0	12%
	2.1.2.2. Intercambios de experiencias sobre modelos de gestión de A&S entre operadores de servicios a nivel nacional y regional.	X					40.000	4.000	2.179	10%
	2.1.2.3 Concursos de mejores prácticas de JAAPS y difusión. Sub-actividad: "En el primer año Promoción y difusión de la propuesta de concurso para mejores practicas con la finalidad de que en los años 2 y 3 se ejecuten los concursos"	X					30.000	1.000	828	3%
<b>TOTAL =</b>							<b>279.000</b>	<b>31.000</b>	<b>7.898</b>	<b>11%</b>

**Productos del PC: 2.2** Mancomunidades conformadas para la prestación eficiente y equitativa de los servicios de agua y saneamiento en las provincias donde se ejecute el programa.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.2.1. Conformación de mancomunidades para la prestación de servicios de A&S	2.2.1.1. Diseño de incentivos y mecanismos de promoción para la conformación de Mancomunidades de Servicios de AyS en la zona de intervención del Programa.	X			UN- HABITAT	MIDUVI, Gobiernos Seccionales, Empresas Operadoras y Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento, SENAGUA	1.000	1.000	828	100%
	2.2.1.2. Implementación de incentivos y mecanismos de promoción para la conformación de Mancomunidades de Servicios de A&S en la zona de intervención del Programa.	X					80.000	0	0	0%
	2.2.1.3. Implementación de medidas para la sostenibilidad del modelo de gestión mancomunado de servicios de A&S en la zona de intervención del Programa.*	X					30.000	0	0	0%
<b>TOTAL =</b>							<b>111.000</b>	<b>1.000</b>	<b>828</b>	<b>1%</b>

\* No están considerados para el año 1

**Productos del PC: 3.1** Organizaciones sociales empoderadas inciden en la gestión sostenible de sus servicios y en la formulación del marco legal que rige la prestación de los servicios de agua y saneamiento. \*

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.1.1 Los prestadores urbanos y rurales incorporan el principio de participación ciudadana en la gestión de los servicios.	3.1.1.1. Diseño e implementación de plan de trabajo con prestadores urbanos y rurales para promover y facilitar la incorporación del enfoque de participación ciudadana en la gestión de los servicios.				OIT	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	22.000	0	0	0%
	3.1.1.2. Elaborar, implementar y evaluar una agenda de incidencia política en cada cantón seleccionado por el Programa.						10.000	0	0	0%
3.1.2 Redes de participación ciudadana para la gestión de los servicios, conformadas a nivel urbano en las cuatro provincias de intervención del programa.	3.1.2.1. Firmar acuerdos con gobiernos cantonales encargados de la dotación de servicios.						10.000	0	0	0%
	3.1.2.2. Capacitación a usuarios/as sobre el enfoque de género, control social, la rendición de cuentas y el monitoreo de inversiones.						10.000	0	0	0%
	3.1.2.3. Mecanismos de información y difusión comunitaria (1 por provincia).						36.000	0	0	0%
3.1.3 Comités de veeduría financiera conformados al interior de cada JAAPS apoyada por el programa.	3.1.3.1 Conformación de comités de veeduría financiera en cada JAAPS de los cuatro cantones de intervención.						9.000	0	0	0%
	3.1.3.2. Capacitación a los comités de veeduría financiera de las JAAPS mediante talleres cantonales.						9.000	0	0	0%
	3.1.3.3. Apoyar el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones relativas a los servicios de agua y saneamiento a nivel rural						9.000	0	0	0%
<b>TOTAL =</b>							115.000	0	0	0%

\* No se implementa en el año 1

**Productos del PC: 3.2** Plan de Vigilancia de la calidad del Agua consensuado a nivel nacional e implementándose en las zonas de intervención del programa

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.2.1. Elaboración participativa del Plan Nacional de Vigilancia de la calidad del agua liderado por el Ministerio de Salud	3.2.1.1. Asistencia técnica al MSP para diseño de la estrategia y propuesta de Plan Nacional de vigilancia de la calidad del agua	X			OPS/OMS	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, GOBIERNOS LOCALES, JAAPS, ORGANIZACIONES SOCIALES	10.000	2.000	2.000	20%
	3.2.1.2. Realización de talleres de consulta, aporte y validación de la propuesta de Plan con actores clave a nivel nacional	X					8.000	6.200	6.200	77.5%
	3.2.1.3 Asistencia técnica para el monitoreo de implementación del Plan a nivel nacional	X					15.000	0	0	0%
	3.2.1.4. Capacitación a técnicos de las unidades operativas de salud en las cuatro provincias de intervención	X					20.000	2.000	0	20%
3.2.2. Aplicación local del Plan Nacional de Vigilancia de la calidad del agua	3.2.2.1. Capacitación en vigilancia de calidad de agua a comunidades en las cuatro provincias de intervención	X			OPS/OMS	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	25.000	0	0	0%
	3.2.2.2. Acompañamiento jornadas de vigilancia y monitoreo de calidad del agua en las 4 provincias de intervención	X					10.000	2.000	1.700	20%
	3.2.2.3. Implementación de medidas locales para proteger fuentes de agua en los cantones seleccionados por el programa	X					24.000	0	0	0%
3.2.3. Elaboración y validación de materiales educativos dirigidos a los técnicos y organizaciones sociales de apoyo en actividades de control social.	3.2.3.1. Elaboración y reproducción de material educativo y de capacitación sobre vigilancia calidad del agua	X			OPS/OMS	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	18.000	10.000	0	55.5%
3.2.4. Implementación de las unidades de vigilancia de la calidad del agua en las cuatro provincias de intervención	3.2.4.1. Equipamiento: Instalación de equipos de calidad de agua en las cuatro direcciones provinciales del Ministerio de Salud.	X					MIDUVI, MSP	80.000	85.000	25.000
<b>TOTAL =</b>							<b>210.000</b>	<b>107.200</b>	<b>34.900</b>	<b>51.04%</b>

**Productos del PC: 4.1** Campañas de educación sanitaria y ambiental implementadas a nivel masivo y comunitario en las 4 provincias de intervención

Productos del Programa	Actividad	AÑO	ORGANIS-MO	RESPONSABLE	Progreso en la Ejecución ESTIMADA
------------------------	-----------	-----	------------	-------------	-----------------------------------

					ONU	NACIONAL/ LOCAL	Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
		1	2	3						
4.1.1. Estrategia comunicacional y campañas diseñadas en base a los resultados del estudio de comportamientos sanitarios de la población, realizado por el MIDUVI	4.1.1.1. Reproducción del material de difusión y divulgación popular sobre campañas de lavado de manos y saneamiento ambiental en el ámbito urbano y rural.	X			PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	25.000	8.702	0	35%
	4.1.1.2. Diseño y producción de radionovelas con contenidos de educación sanitaria y ambiental.	X					20.000	10.000	0	50%
	4.1.1.3. Campaña de medios de comunicación masiva (cuñas radiales, notas periodísticas, etc.).	X					25.000	10.000	0	40%
<b>TOTAL =</b>							<b>70.000</b>	<b>28.702</b>	<b>0</b>	<b>41%</b>

**Productos del PC: 4.2** Fortalecimiento de capacidades en las instituciones y organizaciones sociales locales en los temas de educación sanitaria y ambiental con énfasis metodológicos orientados a la población infantil, juvenil y adulta.

Productos del Programa	Actividad	AÑO	ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>
------------------------	-----------	-----	-------------------	--------------------------	--

		1	2	3		LOCAL	Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.2.1. Capacitados facilitadores/as institucionales y promotores/as comunitarias de educación sanitaria y ambiental en los 20 cantones de las provincias de intervención del programa.	4.2.1.1. Equipamiento acompañamiento, supervisión y monitoreo de procesos locales e inversiones en 4 provincias. Sub-actividad: "Comprados 5 vehículos (Proceso completado) - Recursos por contratar \$ 110,000.00. Comprados equipos informáticos" (US\$ 21.000).	X			PNUD	MIDUVI- SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	155.000	135.304	135.304	87%
	4.2.1.2. Conformación de comités de educación sanitaria.	X					0	0	0	0%
	4.2.1.3. Producción de material educación sanitaria ambiental.	X			UNV*		20.000	0	0	0%
	4.2.1.4. Realización de talleres con promotores/as comunitarios en educación sanitaria y ambiental en las 20 provincias.	X					20.000	0	0	0%
	4.2.1.5. Conformación y capacitación de clubes juveniles de educación sanitaria y ambiental en la zona de intervención del programa.	X					10.000	0	0	0%
<b>TOTAL =</b>							<b>205.000</b>	<b>135.304</b>	<b>135.304</b>	<b>66%</b>

\* No se implementa en el año 1

<b>Productos del PC: 4.3</b> Sistemas de agua potable y alcantarillado condominial priorizados en cabeceras cantonales de pequeños municipios y cabeceras parroquias rurales en los 20 cantones de las provincias fortalecidos por el programa										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.3.1. Fortalecimiento de capacidades para la construcción y funcionamiento de sistemas de agua potable y alcantarillado en poblaciones rurales concentradas.	4.3.1.1. Diseñar programa de capacitación en sistemas mediante procesos participativos desarrollados en las cabeceras parroquiales rurales, en base a las prioridades definidas por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con las Gerencias Regionales del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.	X			PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	10.000	4.000	0	40%
	4.3.1.2. Ejecución de la capacitación en sistemas priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI en las 4 provincias de intervención.	X					40.000	25.640	14.662	64%
	4.3.1.3. Fortalecimiento de las capacidades municipales para asistencia técnica en sistemas de agua potable y alcantarillado	X					45.000	10.383	10.383	23%
<b>TOTAL =</b>							<b>95.000</b>	<b>40.023</b>	<b>25.045</b>	<b>42%</b>



**Productos del PC: 4.4** Sistemas de A&S rehabilitados o construidos en poblaciones rurales concentradas ubicadas en los 20 cantones de intervención del programa.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.4.1. Sistemas de A&S rurales rehabilitados o construidos y funcionando óptimamente en poblaciones rurales concentradas	4.4.1.1. Diseñar programa de inversiones en rehabilitación de sistemas rurales mediante procesos participativos con JAAPs y organizaciones comunitarias que prestan servicio de agua y saneamiento a nivel rural, priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con la gerencia regional del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural del MIDUVI.	X			UN- HABITAT	MIDUVI- SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	14.000	0	0	0%
	4.4.1.2. Ejecución de rehabilitaciones de sistemas rurales de agua potable y saneamiento, priorizados en las cuatro provincias de intervención del Programa conjunto.	X					913.000	69479	37.696	13%
	4.4.1.3. Diseño y ejecución de sistemas nuevos de agua y saneamiento en las poblaciones rurales concentradas de las cuatro provincias de intervención, priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con la gerencia regional del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.	X					406.408	0	0	0%
	4.4.1.4. Capacitación: Fortalecimiento de capacidades de los organismos comunitarios donde se han rehabilitado sistemas o construido sistemas nuevos.	X					25.000	1.000	828	4%
<b>TOTAL =</b>						<b>1.358.408</b>	<b>70.479</b>	<b>38.524</b>	<b>5%</b>	

**Productos del PC: 4.5** Soluciones apropiadas de agua segura y saneamiento diseñadas e implementadas en las comunidades rurales dispersas de los 20 cantones de intervención del Programa conjunto.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.5.1. Soluciones de agua y saneamiento adecuados, construidos y funcionando óptimamente en servicio a la población rural dispersa.	4.5.1.1. Difusión de tecnologías adecuadas para agua y saneamiento en poblaciones rurales dispersas de las cuatro provincias de intervención, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI	X			PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	20.000	11.800	8.800	59%
	4.5.1.2. Diseño y ejecución participativa de soluciones adecuadas de agua y saneamiento en poblaciones rurales dispersas de las cuatro provincias de intervención, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI. Sub-actividad: "Puesta en marcha de la convocatoria de expresiones de interés de potenciales socios implementadores y evaluación de capacidades técnicas y financieras"	X					650.650	0	0	0%
<b>TOTAL =</b>							<b>670.650</b>	<b>11.800</b>	<b>8.800</b>	<b>2%</b>

**NOTA:** El presupuesto del año 1 para la línea 4512 fue afectado para financiar el funcionamiento de la UCP, se ha puesto a consideración de la OCR propuestas para mitigar esta acción temporal.

**Productos del PC: 4.6** Baterías sanitarias rehabilitadas o construidas en las escuelas rurales de los 20 cantones de intervención del programa.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.6.1. Escuelas rurales cuentan con infraestructura sanitaria mejorada, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI y en coordinación con las gerencias regionales de Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.	4.6.1.1. Difusión del Programa de Mejoramiento de Sanitario de escuelas rurales, en coordinación con las gerencias regionales de Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.	X			UN-HABITAT	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	10.000	0	0	0%
	4.6.1.2. Diseño y ejecución participativa del plan de mejoramiento de infraestructura sanitaria de las escuelas rurales de las cuatro provincias de intervención, en zonas de intervención, en coordinación con las gerencias regionales del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural. Sub-actividad: "Puesta en marcha de la convocatoria de expresiones de interés de potenciales socios implementadores y la evaluación de capacidades técnicas y financieras	X					354.000	97.870	4.641	28%
<b>TOTAL =</b>							<b>364.000</b>	<b>97.870</b>	<b>4.641</b>	<b>28%</b>