

Efecto Directo	Producto	Actividad	1ro (Jun-Agosto)	Avance	2do (Sep-Oct)	Avance	Responsable	Asociado	Monto Previsto	Comprometido	Desembolsado	EJECUTADO (Desembolsado más comprometido)	Cumplimiento	
R.1 Mejorar el acceso a la justicia penal	<p><b>Producto 1.1</b> Diagnóstico integral sobre las relaciones de la población internamente desplazada de la Zona Norte con respecto al nivel de procuración, impartición, administración de justicia, sistema de seguridad y penitenciario. Nivel del acceso de la población internamente desplazada y su relación con el mismo. Publicación, difusión y elaboración con recomendaciones del diagnóstico a las dependencias del Estado, con el fin último de influir en el mejoramiento del sistema de procuración de justicia del Estado.</p>	1.1.1 Desarrollo y celebración de acuerdos de colaboración con instituciones académicas para la elaboración del diagnóstico e implementación de capacitaciones.	x				UNODC	Institución académica, centros de investigación y Procuraduría General de Justicia del Estado.						
		1.1.2 Diseño de los temas que incluirá el diagnóstico.	x				UNODC	Poder Judicial del estado, Secretaría de Seguridad Pública y Participación						
		1.1.3 Diseño, elaboración y aplicación de una línea base y un sistema de indicadores que genere un sistema de información sobre el sistema de procuración, impartición y administración de justicia, sistema de seguridad y penitenciario			x			UNODC	Comunidades de desplazados y sus líderes, Coordinador General de Gabinetes, Comité de gestión y					
		1.1.4 Diseño de un sistema de metodología de trabajo para la elaboración de encuestas a las instituciones y dependencias públicas y actores clave a entrevistar. nto del sistema a las instancias competentes.			x			UNODC	Comunidades de desplazados y sus líderes, Coordinador General de Gabinetes, Comité de gestión y organizaciones de la sociedad civil.					
		1.1.5 Elaboración del diagnóstico mismo.												
		1.1.6 Publicación y difusión del diagnóstico así como emisión de recomendaciones.			x			UNODC	Poder Judicial del estado, Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana y Presidentes municipales.					
		<b>Subtotales</b>								<b>\$80,000</b>	<b>\$42,403</b>	<b>\$37,597</b>	<b>\$80,000</b>	<b>100%</b>
<p><b>Producto 1.2</b> Mesa especializada para la promoción, elaboración, asesoría y seguimiento de una iniciativa de "ley" que fomente la creación y establecimiento de un marco jurídico de desplazamiento interno establecida.</p>	1.2.1 Establecimiento de una ruta crítica de acción, así como un plan de trabajo en 3 niveles: 1. Con la academia, 2. Con desplazados, 3. Con el Gobierno	x				UNODC	Poder Ejecutivo, Poder Legislativo estatal y federal, especialistas							
	1.2.2 Convocar y establecer mesas de trabajo con la academia, para la generación de acuerdos			x		UNODC	nacionales y extranjeros en temas de desplazamiento interno,							
	1.2.3 Convocar y establecer mesas de trabajo con líderes y grupos de desplazados para el desarrollo de la iniciativa de ley con sus participaciones			x			UNODC	Instituciones académicas y de investigación, Presidentes Municipales, Comité de Gestión del PC, comunidades indígenas desplazadas y sus líderes.						
	1.2.4 Presentación de los avances y acuerdos al gobierno del Estado sobre el desarrollo de la iniciativa de ley			x			UNODC							
	1.2.5 Formación de un borrador de ley con base en el diálogo y las experiencias adquiridas por los especialistas, desplazados y gobierno			x			UNODC							
	1.2.6 Borrador de ley elaborado completado y cabildeado			x			UNODC							
	<b>Subtotales</b>				x				<b>\$36,000</b>	<b>\$8,026</b>	<b>\$27,406</b>	<b>\$35,432</b>	<b>98%</b>	

Efecto Directo	Producto	Actividad	MARCO TIEMPO (2010)				Responsable	Asociado	Presupuesto Planificado				
			1ro (Jun-Agosto)	Avance	2do (Sep-Oct)	Avance			Monto Previsto	Comprometido	Desembolsado	EJECUTADO (Desembolsado más comprometido)	Cumplimiento
		1.3.3 Plan estratégico de capacitación se constituye como parte del plan integral de capacitación de las autoridades encargadas de lo mismo	x		x		UNODC	Institución académica, Poder judicial a través del Supremo tribunal de Justicia					
		1.3.4 Ampliación del programa gubernamental de la procuraduría orientados al reforzamiento de la procuración de justicia a través de la implementación de los módulos de orientación a la denuncia, bajo el eje rector del plan de gobierno "Estado de derecho, seguridad y cultura de paz"			x		UNODC	Institución académica, Poder judicial a través del Supremo tribunal de Justicia del Estado, Instituto de la Defensoría Social					
		1.3.5 Equipamiento de oficinas del instituto de la defensoría social del Poder Judicial, a efecto de fortalecer el sistema de administración de justicia gratuita, así como promover la institución que implementa el Estado.			x		UNODC	Institución académica, Poder judicial a través del Supremo tribunal de Justicia del Estado, Instituto de la Defensoría Social,					
								Subtotales	\$103,000	\$0	\$103,000	\$103,000	100%
		1.4.1 Identificación de las necesidades básicas de capacitación para los policías municipales de la zona meta	x				UNODC	Institución académica, Procuraduría de justicia del Estado, Secretaría de Seguridad Pública y participación ciudadana,					
		1.4.2 Diseño y desarrollo de programas estratégicos, secuenciales y progresivos para el reforzamiento de capacidades de los policías y cuerpos de seguridad de la zona meta en la prevención y resolución de conflictos a nivel estatal y municipal	x				UNODC	Institución académica, Procuraduría de justicia del Estado, Secretaría de Seguridad Pública y participación ciudadana,					
		1.4.3 Implementación del plan de capacitación estratégico de conformidad con las características de la zona meta			x		UNODC	Institución académica, Procuraduría de justicia del Estado, Secretaría de Seguridad Pública y participación ciudadana,					
		1.4.4 Impartición de los talleres de capacitación a los cuerpos policíacos estatales y municipales sobre las mejores prácticas de prevención y resolución de conflictos			x		UNODC	Institución académica, Procuraduría de justicia del Estado, Secretaría de Seguridad Pública y participación ciudadana,					
								Subtotales	\$50,000	\$11,300	\$0	\$11,300	23%
								TOTAL PRODUCTO 1	\$269,000	\$61,729	\$168,003	\$229,732	85%

Efecto Directo	Producto	Actividad	MARCO TIEMPO (2010)				Responsable	Asociado	Presupuesto Planificado					
			1ºT (OCT-DIC)	2ºT (ENE-MAR)	3ºT (ABR-JUN)	4ºT (JUL-SEP)			Monto Previsto	Comprometido	Desembolsado	EJECUTADO (Desembolsado más comprometido)	Cumplimiento	
R.2 Reducción de la conflictividad mediante la construcción de una cultura de paz	<b>Producto 2.1</b> Capacidades fortalecidas de medios de comunicación estatales, municipales y comunitarios, en torno al paradigma de cultura de paz.	2.1.1. Elaboración de criterios para un diagnóstico participativo sobre comunicación para el desarrollo en municipios y localidades del programa.	x				UNESCO	CONAFE, CELALI, SCHRTVvC, CDI, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios	37,000					
		2.1.2. Taller de consulta, validación y enriquecimiento de los criterios del diagnóstico con actores locales.	x				UNESCO	CONAFE, CELALI, SCHRTVvC, CDI, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios						
		2.1.3. Negociación y firma de acuerdos	x				UNESCO	CONAFE, CELALI, SCHRTVvC, CDI, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios						
		2.1.4. Diagnóstico participativo sobre comunicación al desarrollo en los municipios de intervención del programa	x				UNESCO	CONAFE, CELALI, SCHRTVvC, CDI, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios						
		2.1.5. Talleres sobre Periodismo Público en base a los resultados arrojados por el diagnóstico de actores locales y estatales.			x		UNESCO	CONAFE, CELALI, SCHRTVvC, CDI, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios						
		<b>Subtotales</b>												
	<b>Producto 2.2</b> Valores comunitarios identificados en las localidades de intervención del programa, a través de estudios etnográficos participativos elaborados con perspectiva de género, con el fin de contribuir a la recomposición del tejido social.	2.2.1 Adaptación de una metodología participativa que identifique valores comunitarios			x		UNESCO	CONECULTA Chiapas, UNICH, Chiapas Solidario						
		2.2.2 Implementación de talleres participativos en las localidades del programa	x				UNESCO	CONECULTA Chiapas, UNICH, Chiapas Solidario						
		2.2.3 Sistematización, interpretación y difusión de resultados	x				UNESCO	CONECULTA Chiapas, UNICH, Chiapas Solidario						
		<b>Subtotales</b>												
	<b>Producto 2.3</b> Líderes juveniles de las comunidades de intervención formados en educación por el arte para una cultura de paz.	2.3.1 Negociación y firma de acuerdos			x		UNESCO	CONARTE, SE de Chiapas y SEDESOL.						
		2.3.2 Diseño de acciones de 1) acciones de educación por el arte para la autoafirmación cultural, la creación de espacios de diálogo y el rescate de la memoria histórica y de 2) la metodología en base a la pedagogía de la paz.	x				UNESCO	CONARTE, SE de Chiapas y SEDESOL.						
		2.3.3 Difusión de la convocatoria y selección de participantes al taller de formadores.	x				UNESCO	CONARTE, SE de Chiapas y SEDESOL.						
		2.3.4 Cursos de formación de formadores en actividades de educación por el arte para una cultura de paz			x		UNESCO	CONARTE, SE de Chiapas y SEDESOL.						
		<b>Subtotales</b>												

Efecto Directo	Producto	Actividad	MARCO TIEMPO (2010)				Responsable	Asociado	Presupuesto Planificado					
			1ºT (OCT-DIC)	2ºT (ENE-MAR)	3ºT (ABR-JUN)	4ºT (JUL-SEP)			Monto Previsto	Comprometido	Desembolsado	EJECUTADO (Desembolsado más comprometido)	Cumplimiento	
	<b>Producto 2.4</b> Fortalecimiento de los programas gubernamentales de prevención, tratamiento y rehabilitación del uso indebido de drogas, en atención a los/las jóvenes de las comunidades meta.	2.4.1 Estrategia estatal fortalecida en cuanto a los programas gubernamentales actuales de prevención y tratamiento del uso indebido de drogas, en atención especial a jóvenes adolescentes	X				UNODC	Secretaría de salud, SE, Secretaría de Gobierno, Procuraduría						
		2.4.1 Diseño de los talleres sobre la prevención del uso indebido de drogas ilícitas e ilícitas con base en las mejores prácticas de UNODC sobre el tema, dirigido a	X				UNODC	Secretaría de salud, SE, Secretaría de						
		2.4.3 Desarrollo de talleres sobre prevención del uso indebido de drogas con base en las mejores prácticas de UNODC			X		UNODC	Secretaría de salud, SE, Secretaría de Gobierno, Procuraduría General de Justicia						
		<b>Subtotales</b>								\$35,250	\$0	\$0	\$0	0%
R.2 Reducción de la conflictividad mediante la construcción de una cultura de paz	<b>Producto 2.5</b> Realización del primer foro de diálogo democrático y de cultura de paz.	2.5.1 Planeación y desarrollo de la temática	X				PNUD	UNODC y Asociados en la implementación, Secretaría de						
		2.5.2 Identificación de ponentes e invitados	X				PNUD	UNODC, Asociados en la implementación, Secretaría de						
		2.5.3 Elaboración de material			X		PNUD	UNODC, UNESCO y Asociados en la implementación,						
		2.5.4 Desarrollo del foro			X		PNUD	UNODC, UNESCO y Asociados en la implementación,						
		2.5.5 Elaboración y distribución de memorias			X		PNUD	UNICEF, UNODC, UNESCO y Asociados en la						
		<b>Subtotales</b>								\$42,000	\$1,575	\$1,700	\$3,275	8%
	<b>Producto 2.6</b> Dos mesas interinstitucionales de diálogo y promoción de la cultura de paz para atención a población internamente desplazada de las áreas de trabajo del programa.	2.6.1 Planeación y estructuración de las mesas de diálogo	X				PNUD	UNODC, UNESCO y Asociados en la implementación, Secretaría de						
		2.6.2 Selección e invitación de participantes institucionales, sociedad civil y población internamente desplazada	X				PNUD	UNODC, UNESCO y Asociados en la implementación, Secretaría de						
		2.6.3 Desarrollo de las mesas y logística			X		PNUD	UNODC, UNESCO y Asociados en la implementación, Secretaría de						
		2.6.4 Establecimiento de acuerdos y seguimiento			X		PNUD	UNODC, UNESCO y Asociados en la implementación, Secretaría de Gobierno, OSCs y						
		2.6.5 Preparación de informes de logros y experiencia de las mesas			X		PNUD	UNODC, UNESCO y Asociados en la implementación,						
		<b>Subtotales</b>								\$8,000	\$0	\$8,000	\$8,000	100%

Efecto Directo	Producto	Actividad	MARCO TIEMPO (2010)				Responsable	Asociado	Presupuesto Planificado					
			1ºT (OCT-DIC)	2ºT (ENE-MAR)	3ºT (ABR-JUN)	4ºT (JUL-SEP)			Monto Previsto	Comprometido	Desembolsado	EJECUTADO (Desembolsado más comprometido)	Cumplimiento	
R.2 Reducción de la conflictividad mediante la construcción de una cultura de paz	<b>Producto 2.7</b> Diagnóstico sobre calidad de la educación en los municipios de intervención del programa, en base a la práctica pedagógica, elaborado y tomado en cuenta para hacer recomendaciones y diseñar acciones.	2.7.1 Reuniones, negociaciones y formas de acuerdos con las autoridades estatales y municipales	X				UNESCO	SEP Chiapas, autoridades educativas estatales y municipales,						
		2.7.2 Diseño del instrumento para el levantamiento del diagnóstico	X				UNESCO	SEP Chiapas, autoridades educativas estatales y municipales,						
		2.7.3 Taller participativo de validación con autoridades educativas estatales y municipales, así como con maestros de las comunidades seleccionadas			X		UNESCO	SEP Chiapas, autoridades educativas estatales y municipales,						
		2.7.4 Levantamiento de información a través de la observación de la práctica pedagógica, sistematización e interpretación de resultados			X	X	UNESCO	SEP Chiapas, autoridades educativas estatales y municipales,						
		2.7.5 Taller participativo de presentación de resultados y retroalimentación			X	X	UNESCO	SEP Chiapas, autoridades educativas estatales y municipales,						
		2.7.6 Elaboración y difusión de recomendaciones			X	X	UNESCO	SEP Chiapas, autoridades educativas estatales y municipales,						
		<b>Subtotales</b>								\$52,000	\$0	\$19,493	\$19,493	37%
R.2 Reducción de la conflictividad mediante la construcción de una cultura de paz	<b>Producto 2.8</b> Diplomado para formadores/as sobre cultura y pedagogía de la paz diseñado e impartido.	2.8.1 Reuniones, negociaciones y firma de acuerdo de colaboración con la Secretaría de Educación Pública del Estado de Chiapas	X				UNESCO	SEP Chiapas, UNICH, Cátedras UNESCO, UNICEF						
		2.8.2 Revisión y análisis de la malla curricular			X	X	UNESCO	SEP Chiapas, UNICH, Cátedras UNESCO, UNICEF						
		2.8.3 Reuniones con actores clave de la SEP Chiapas, UNICH, maestros y alumnos de las escuelas normales			X	X	UNESCO	SEP Chiapas, UNICH, Cátedras UNESCO, UNICEF						
		2.8.4 Elaboración de un documento conceptual sobre el Diplomado			X	X	UNESCO	SEP Chiapas, UNICH, Cátedras UNESCO, UNICEF						
		2.8.5 Taller de validación con actores clave			X	X	UNESCO	SEP Chiapas, UNICH, Cátedras UNESCO, UNICEF						
		<b>Subtotales</b>								\$90,000	\$11,484	\$6,000	\$17,484	19%

Efecto Directo	Producto	Actividad	MARCO TIEMPO (2010)				Responsable	Asociado	Presupuesto Planificado				
			1ºT (OCT-DIC)	2ºT (ENE-MAR)	3ºT (ABR-JUN)	4ºT (JUL-SEP)			Monto Previsto	Comprometido	Desembolsado	EJECUTADO (Desembolsado más comprometido)	Cumplimiento
R.2 Reducción de la conflictividad mediante la construcción de una cultura de paz	Producto 2.9 Actores locales (funcionarios del gobierno del estado de Chiapas, actores de la sociedad civil, miembros de la academia, representantes de grupos de desplazados y funcionarios de las distintas agencias de NNUU involucrados en los Programas Conjuntos) sensibilizados y capacitados en la incorporación de la diversidad cultural en los Programas y políticas de desarrollo	2.9.1 Reuniones y negociaciones con el a) SNU México b) Gabinete de Gobierno del Estado de Chiapas	X				UNESCO	UNESCO, NNUU, Gabinete del Estado del					
		2.9.2 Diseño de la agenda y elaboración de contenidos en base a a) el programa conjunto, b) las políticas y programas de Gobierno del Estado que apuntan al logro de los ODM, siendo las comunidades con personas desplazadas sujeto de atención	X				UNESCO	UNESCO, NNUU, Gabinete del Estado del Gobierno de Chiapas.					
		2.9.3 Implementación de dos talleres de capacitación dirigidos a a) actores clave del PC, b) Gabinete del Estado	X				UNESCO	UNESCO, NNUU, Gabinete del Estado del Gobierno de Chiapas.					
		2.9.4 Sistematización y difusión de resultados			X		UNESCO	UNESCO, NNUU, Gabinete del Estado del Gobierno de					
		<b>Subtotales</b>								\$30,000	\$0	\$29,594	\$29,594
							<b>Subtotal Producto 2</b>		\$393,250	\$38,059	\$149,197	\$187,256	48%
R.2 Reducción de la conflictividad mediante la construcción de una cultura de paz	Producto 2.10 Diagnóstico de la situación de exclusión educativa en las comunidades beneficiarias del proyecto elaborado.	2.10 Análisis de la exclusión educativa en las comunidades beneficiarias del proyecto a través del análisis de la información arrojada por la línea de base interagencial y la línea de base generada por el programa Todos a la Escuela			X		UNICEF	Socio ejecutor, UNICEF con el Programa Todos a la Escuela (DIF, SE, Registro Civil)					
		<b>Subtotales</b>							\$6,433	\$0	\$6,433	\$6,433	100%
	Producto 2.11 Niños, niñas y adolescentes de la región norte y de la cabecera municipal de Ocosingo incluidos en la escuela a través de los mecanismos del programa Todos a la escuela.	2.11.1 Construcción de una línea de base a través del sistema interinstitucional del programa Todos a la Escuela			X		UNICEF	Socio ejecutor, UNICEF con el Programa Todos a la Escuela (DIF, SE y Registro Civil)					
		2.11.2 Implementación de mecanismos interinstitucionales para garantizar la inclusión de los niños, niñas y adolescentes de familias desplazadas en la escuela			X		UNICEF	Socio ejecutor, UNICEF con el Programa Todos a la Escuela (DIF, SE y Registro Civil)					
	<b>Subtotales</b>							\$7,500	\$0	\$7,500	\$7,500	100%	
Producto 2.12 Estrategia global elaborada para fortalecer la capacitación de la estructura educativa para el fortalecimiento de la enseñanza, con énfasis en la promoción de la permanencia y el logro educativo de los estudiantes en la Zona Norte y cabecera municipal de Ocosingo.	2.12.1 Negociación de acuerdos institucionales, diseño participativo del plan estratégico a dos años con la estructura educativa orientada a incrementar las probabilidades de permanencia y logros a nivel primaria en la modalidad multigrado.			X		UNICEF	Socio ejecutor, Secretaría de Educación Pública y CONAFE.						
	<b>Subtotales</b>							\$19,000	\$0	\$19,000	\$19,000	100%	

Efecto Directo	Producto	Actividad	MARCO TIEMPO (2010)				Responsable	Asociado	Presupuesto Planificado					
			1ºT (OCT-DIC)	2ºT (ENE-MAR)	3ºT (ABR-JUN)	4ºT (JUL-SEP)			Monto Previsto	Comprometido	Desembolsado	EJECUTADO (Desembolsado más comprometido)	Cumplimiento	
R.2 Reducción de la conflictividad mediante la construcción de una cultura de paz	Producto 2.13 Estrategia integral para fortalecer los mecanismos de participación y comunicación de niños, niñas, adolescentes y comunidades educativas en general desarrollados en la Zona Norte y cabecera municipal de Ocosingo.	2.13.1 Negociación de acuerdos institucionales, diseño participativo del plan estratégico a dos años con la estructura educativa para la promoción y acompañamiento de mecanismos de participación de niños, niñas y adolescentes, tales como: asociaciones y brigadas estudiantiles y gobiernos escolares en la región norte y la cabecera municipal de Ocosingo.			x		UNICEF	Socio ejecutor, Secretaría de Educación Pública y CONAFE						
								Subtotales	\$27,700	\$6,009	\$21,691	\$27,700	100%	
	Producto 2.14 Experiencias exitosas de gestión educativa en otros estados identificadas y socializadas entre la estructura educativa.	2.14.1 Negociación de acuerdos institucionales, identificación con la estructura educativa de experiencias exitosas en otros estados del país y visita a las experiencias			x		UNICEF	Socio ejecutor, Secretaría de Educación Pública y CONAFE						
								Subtotales	\$12,867	\$0	\$12,867	\$12,867	100%	
	Producto 2.15 Plan de acción elaborado para que la estructura educativa de la región norte y cabecera municipal de Ocosingo adquiera conocimientos sobre los derechos de la infancia	2.15.1 Negociación de acuerdos institucionales, diseño participativo del plan estratégico a dos años con la estructura educativa para los talleres de sensibilización con enfoque de derechos con la estructura educativa en la región norte y cabecera municipal de Ocosingo.			x		UNICEF	Socio ejecutor, Secretaría de Educación Pública y CONAFE						
								Subtotales	\$13,000	\$0	\$13,000	\$13,000	100%	
	Producto 2.16 Estrategia rectora elaborada para el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los actores del sistema educativo en temas de derechos de los niños, participación democrática y cultura de paz.	2.16.1 Negociación de acuerdos institucionales, inicio de los talleres con la estructura educativa sobre identificación, revisión y legitimación de materiales para niños y adolescentes para la resolución pacífica de conflictos y cultura de paz			x		UNICEF	Socio ejecutor, Secretaría de Educación Pública y CONAFE						
		2.16.2 Negociación de acuerdos interinstitucionales, diseño participativo de plan estratégico a dos años con la estructura educativa sobre derechos y cultura de paz para los procesos de formación docente en los centros de maestros de la región norte y cabecera municipal de Ocosingo.			x		UNICEF	Socio ejecutor, Secretaría de Educación Pública y CONAFE						
							Subtotales	\$19,300	\$11,482	\$7,818	\$19,300	100%		
Producto 2.17 Estrategia global elaborada para la materialización del proceso de formación de actores locales municipales orientados al bienestar de la infancia y adolescencia a través de los COMUPASE	2.17.1 Negociación de acuerdos institucionales, diseño participativo del plan estratégico a dos años con los actores locales para el fortalecimiento de los Consejos Municipales de Participación Social en la Educación en la región norte y en Ocosingo	x				UNICEF	Socio ejecutor, Consejos Municipales de Participación Social							
							Subtotales	\$12,867	\$0	\$12,867	\$12,867	100%		
							Subtotal Producto 2	\$118,667	\$17,491	\$101,176	\$118,667	100%		
							TOTAL PRODUCTO 2	\$511,917	\$55,550	\$250,373	\$305,923	60%		

Efecto Directo	Producto	Actividad	MARCO TIEMPO (2010)				Responsable	Asociado	Monto Previsto	Comprometido	Desembolsado	EJECUTADO (Desembolsado más comprometido)	Cumplimiento	
			1ºT (JUN-AG)			2ºT (SEP-OCT)								
R.3 Mejora de la vivienda y del ingreso de las personas desplazadas.	<b>Producto 3.1</b> Estructura comunitaria capacitada en la autoconstrucción y uso de infraestructuras de la vivienda, con perspectiva de diversidad cultural y género en las localidades beneficiarias del PC.	A.3.1.1 Diseño de estrategia de formación	x				PNUD	OSCs, Grupo de desplazados, Secretaría de						
		A.3.1.2 Taller para el mejoramiento de la vivienda	x				PNUD	OSCs, Grupo de desplazados, Secretaría de						
		A.3.1.3 Elaboración de material de difusión sobre autoconstrucción en lengua indígena			x			PNUD	OSCs, Grupo de desplazados, Secretaría de					
		A.3.1.4 Talleres de uso y apropiación de la nueva infraestructura en el cual las mujeres tienen poder de decisión para la toma de decisión de la construcción de la vivienda	x					PNUD	OSCs, Grupo de desplazados, Secretaría de Desarrollo Social.					
								<b>Subtotales</b>	<b>\$41,000</b>	<b>\$9,750</b>	<b>\$21,300</b>	<b>\$31,050</b>	<b>76%</b>	
	<b>Producto 3.2</b> Las familias beneficiarias dotadas de infraestructura tales como: piso firme, fogón ahorrador de combustible de biomasa, sanitarios ecológicos y infraestructura básica comunitaria.	A.3.2.1 Construcción de piso firme	X					PNUD	OSCs, Grupo de desplazados, Secretaría de					
		A.3.2.2 Entrega o construcción de fogón ahorrador			x			PNUD	OSCs, Grupo de desplazados, Secretaría de Desarrollo Social.					
		A.3.2.3 Construcción de sanitarios secos			x			PNUD	OSCs, Grupo de desplazados, Secretaría de					
		A.3.2.4 Habilitación de otro tipo de infraestructuras como laminas de techo, bomba de agua entre otros.			x			PNUD	OSCs, Grupo de desplazados, Secretaría de					
								<b>Subtotales</b>	<b>\$187,500</b>	<b>\$1,000</b>	<b>\$110,000</b>	<b>\$111,000</b>	<b>59%</b>	
	<b>Producto 3.3</b> Jefes/as de familia formados y equipados de insumos para el arranque de los proyectos productivos que inciden en la reactivación de la economía local y la seguridad alimentaria.	A.3.3.1 Diseño de la metodología del taller participativo para la identificación de posibles proyectos productivos	X					PNUD	Beneficiarios, OSCs y Secretaría de Desarrollo Social					
		A.3.3.2 Taller de seguimiento para el análisis de la viabilidad de los proyectos productivos			X			PNUD	Beneficiarios, OSCs y Secretaría de Desarrollo Social					
		A.3.3.3 Estudio de viabilidad productiva			X			PNUD	Beneficiarios, OSCs y Secretaría de Desarrollo					
		A.3.3.4 Taller participativo para el diseño del proyecto productivo			X			PNUD	Beneficiarios, OSCs y Secretaría de Desarrollo					
		A.3.3.5 Dotación de material para los proyectos productivos			X			PNUD	Beneficiarios, OSCs y Secretaría de Desarrollo					
3.3.6 Actividades de seguimiento				X			PNUD	Beneficiarios, OSCs y Secretaría de Desarrollo						
3.3.8 Busca de financiamiento para el desarrollo de proyectos productivos				X			PNUD	Beneficiarios, OSCs y Secretaría de Desarrollo Social						
							<b>Subtotales</b>	<b>\$17,000</b>	<b>\$8,150</b>	<b>\$6,000</b>	<b>\$14,150</b>	<b>83%</b>		
							<b>TOTAL PRODUCTO 3</b>	<b>\$245,500</b>	<b>\$18,900</b>	<b>\$137,300</b>	<b>\$156,200</b>	<b>64%</b>		



Efecto Directo	Producto	Actividad	MARCO TIEMPO (2010)				Responsable	Asociado	Presupuesto Planificado				
			1ºT (JUN-AG)			2ºT (SEP-OCT)			Monto Previsto	Comprometido	Desembolsado	EJECUTADO (Desembolsado más comprometido)	Cumplimiento
Componente de Monitoreo y Evaluación	Elaboración de indicadores y establecimiento de una línea de base	Elaboración de indicadores y establecimiento de una línea de base.				X	UNODC	OSC's locales y Centro Académicos.	\$50,000	\$15,078	\$34,922	\$50,000	100%
	Establecimiento de una línea de base al principio del proyecto mediante el IDH municipal e indicadores de bienestar en las comunidades.	IDH municipal e indicadores de bienestar de las comunidades beneficiarias.	X			X	PNUD	SEDESOL, CIESAS, UNICH y Organizaciones de la Sociedad Civil.	\$37,500	\$0	\$3,963	\$3,963	11%
		Análisis de actores que pueden influir en el PC.	X			X	PNUD	Organizaciones de la Sociedad Civil.					
		Elaboración de un diagnóstico que permita definir el número de afectados por el desplazamiento en el Estado, con énfasis en la región de intervención (Zona Norte).	X			X	PNUD	Institución académica, Organización de la Sociedad Civil.					
Construcción de herramientas de monitoreo y evaluación, las cuales tienen como objetivo mejorar la gestión para resultados del Programa Conjunto.	Diseño de diversas metodologías de monitoreo y evaluación	X				PNUD	Institución académica, Organización de la Sociedad Civil.	\$22,500	\$11,370	\$1,000	\$12,370	55%	
	Implementación de las metodologías de monitoreo y evaluación				X	PNUD	Institución académica, Organización de la Sociedad Civil.						
	Sistematización de las lecciones aprendidas del PC.	X			X	PNUD	Institución académica, Organización de la Sociedad Civil.						
							<b>Subtotales primer año</b>	<b>\$110,000</b>	<b>\$26,448</b>	<b>\$39,885</b>	<b>\$66,333</b>	<b>60%</b>	
Se efectúa un seguimiento permanente de la ejecución de actividades y el proyecto es evaluado para la medición de su impacto	UNODC	Monitoreo	X			X			\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
		Misiones de seguimiento	X			X			\$ 15,000.00		\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%
	PNUD	Misiones de seguimiento	X			X			\$ 15,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	20%
	UNESCO	Misiones de seguimiento	X			X			\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%
	UNICEF	Misiones de seguimiento	X			X			\$ 15,000.00		\$ 9,506.00	\$ 9,506.00	63%
							<b>Subtotales primer año</b>	<b>\$ 70,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 52,506.00</b>	<b>\$ 52,506.00</b>	<b>75%</b>	
							<b>TOTAL M&amp;E</b>	<b>\$180,000</b>	<b>\$26,448</b>	<b>\$92,391</b>	<b>\$118,839</b>	<b>66%</b>	

GASTOS COMUNES

Actividad	Agencia de la ONU	Rubro	MARCO DE TIEMPO				Presupuesto Planificado					
			1ºT (JUN-AG)			2ºT (SEP-OCT)	Monto Previsto	Comprometido	Desembolsado	Desembolsado más comprometido	Cumplimiento	
El proyecto está debidamente planificado y coordinado, apoyado a nivel de administración, contabilidad y gestión de recursos humanos y auditando de manera independientemente.	PNUD	Personal.	X			X	\$130,800	\$33,440	\$143,338	\$176,778	135%	
		Planificación del Proyecto.	X			X	\$20,000	\$0	\$18,702	\$18,702	94%	
		Equipo de Apoyo a la Gestión MDG-F en México.	X			X	\$39,200	\$0	\$0	\$0	0%	
El proyecto comunica con efectividad sus objetivos,	UNODC	Comunicación y traducción	X			X	\$68,000	\$0	\$0	\$0	0%	
Las actividades del proyecto se desarrollan incluyendo en	PNUD	Seguridad y seguros	X			X	\$104,732	\$0	\$25,585	\$25,585	24%	
El proyecto dispone de medios para garantizar la movilidad del equipo, de funcionarios de las Agencias participantes y de los beneficiarios	UNODC	Movilidad	X			X	\$15,000	\$0	\$15,000	\$15,000	100%	
	PNUD	Vehículos y movilidad	X			X	\$115,000	\$0	\$72,753	\$72,753	63%	
		Movilidad	X			X	\$15,000	\$0	\$9,000	\$9,000	60%	
	UNESCO	Movilidad	X			X	\$15,000	\$0	\$6,327	\$6,327	42%	
	UNICEF	Movilidad	X			X	\$15,000	\$0	\$14,576	\$14,576	97%	
Los bienes y servicios se adquieren mediante los procedimientos establecidos y se dispone de flexibilidad presupuestaria para atender los imprevistos	UNODC	Bienes, servicios y equipo	X			X	\$30,400	\$576	\$23,845	\$24,421	80%	
	PNUD	Bienes, servicios y equipos	X			X	\$111,968	\$0	\$47,813	\$47,813	43%	
	UNESCO	Bienes, servicios y equipos	X			X	\$30,462	\$0	\$15,904	\$15,904	52%	
	UNICEF	Bienes, servicios y equipos	X			X	\$26,600	\$0	\$25,269	\$25,269	95%	
							Subtotales primer año	\$737,162	\$34,016	\$418,112	\$452,128	61%
							TOTAL GC PRIMER AÑO	\$737,162	\$34,016	\$418,112	\$452,128	61%

**TOTALES AÑO 1**

<b>TOTAL BY OUTCOME</b>		<b>Monto previsto Año 1</b>	<b>Monto Ejecutado Año 1</b>	<b>Cumplimiento</b>	
JP OUTCOME 1		\$269,000	\$229,732	85%	
JP OUTCOME 2		\$511,917	\$305,923	60%	
JP OUTCOME 3		\$245,500	\$156,200	64%	
MONITOREO Y EVALUACIÓN		\$180,000	\$118,839	66%	
COORDINACIÓN Y GASTOS COMUNES		\$737,162	\$452,128	61%	
TOTAL DE GASTOS DE ACTIVIDADES		\$1,943,579	\$1,262,822	65%	
TOTAL DE COSTOS DE ADMINISTRACIÓN AGENCIAS (GMS)		\$136,051	\$88,397.54	65%	
<b>TOTAL</b>		<b>\$2,079,629</b>	<b>\$1,351,219.56</b>	<b>65%</b>	
<b>TOTAL BY UN AGENCY</b>		<b>Monto total por producto año 1</b>	<b>Monto Ejecutado Año 1</b>	<b>Cumplimiento</b>	
<b>INCLUIDOS</b>	TOTAL UNODC	\$492,650	\$344,153		
	COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA AGENCIA (GMS)	\$34,486	\$24,091		
	<b>UNODC</b>	<b>\$527,136</b>	<b>\$368,244</b>	<b>70%</b>	
	TOTAL PNUD	\$907,200	\$537,439		
	COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA AGENCIA (GMS)	\$63,504	\$37,621		
	<b>UNDP</b>	<b>\$970,704</b>	<b>\$575,060</b>	<b>59%</b>	
	TOTAL UNESCO	\$368,462	\$213,211		
	COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA AGENCIA (GMS)	\$25,792	\$14,925		
	<b>UNESCO</b>	<b>\$394,254</b>	<b>\$228,136</b>	<b>58%</b>	
	TOTAL UNICEF	\$175,267	\$168,018		
	COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA AGENCIA (GMS)	\$12,269	\$11,761		
	<b>UNICEF</b>	<b>\$187,536</b>	<b>\$179,779</b>	<b>96%</b>	
	TOTAL DE GASTOS DE ACTIVIDADES	\$1,943,579	\$1,262,822		
	TOTAL DE COSTOS DE ADMINISTRACIÓN AGENCIAS (GMS)	\$136,051	\$88,398		
<b>TOTAL</b>	<b>\$2,079,629</b>	<b>\$1,351,220</b>	<b>65%</b>		