

Section I: Identification and JP Status

Joint programme for gender equality and the empowerment of women in Algeria

Semester: 2-10

Country	Algeria
Thematic Window	Gender Equality and Women's Empowerment
MDGF Atlas Project	
Program title	Joint programme for gender equality and the empowerment of women in Algeria

Report Number	
Reporting Period	2-10
Programme Duration	
Official Starting Date	

Participating UN Organizations	* BIT * UNAIDS * UNDP * UNFPA * UNICEF * UNIDO * UNIFEM
--------------------------------	---

Implementing Partners

- * Média
- * Ministère Délégué Chargé de la Famille et de la condition féminine (MDFCF)
- * Ministère de la Formation et de l'Enseignement Professionnels (MFP)
- * Ministère de la Prospective et des Statistiques (ex CGPP)
- * Ministère de la Solidarité Nationale et de la famille (MSN)
- * Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural (MADR)
- * Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS)

- * Ministère des Finances (MF)
- * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale (MTESS)
- * Ministre de l'Industrie, de la petite et moyenne entreprise, et de la promotion de l'investissement
- * Office Nationale de Statistiques
- * Réseau d'Organisations de la Société Civile

Budget Summary

Total Approved Budget

UNDP	\$1,312,140.00
UNIFEM	\$738,300.00
BIT	\$631,300.00
UNFPA	\$492,200.00
UNICEF	\$267,500.00
UNAIDS	\$160,500.00
UNIDO	\$42,800.00
Total	\$3,644,740.00

Total Amount of Transferred To Date

UNDP	\$467,340.00
UNIFEM	\$142,382.00
BIT	\$246,100.00
UNFPA	\$310,300.00
UNICEF	

UNAIDS	\$53,500.00
UNIDO	
Total	\$1,219,622.00

Total Budget Committed To Date

UNDP	\$6,346.00
UNIFEM	
BIT	
UNFPA	
UNICEF	
UNAIDS	
UNIDO	
Total	\$6,346.00

Total Budget Disbursed To Date

UNDP	\$32,576.00
UNIFEM	\$25,802.00
BIT	
UNFPA	
UNICEF	
UNAIDS	\$4,606.00
UNIDO	
Total	\$62,984.00

Donors

As you can understand, one of the Goals of the MDG-F is to generate interest and attract funding from other donors. In order to be able to report on this goal in 2010, we would require you to advise us if there has been any complementary financing provided in 2010 for each programme as per following example:

Amount in thousands of U\$

Type	Donor	Total	For 2010	For 2011	For 2012
------	-------	-------	----------	----------	----------

Section II: JP Progress

1 Narrative on progress, obstacles and contingency Measures

Please provide a brief overall assessment (250 words) of the extent to which the joint programme components are progressing in relation to expected outcomes and outputs, as well as any measures taken for the sustainability of the joint programme during the reporting period. Please, provide examples if relevant. Try to describe facts avoiding interpretations or personal opinions

Progress in outcomes

Les activités étant encore dans une phase de préparation et non d'exécution, l'impact au niveau effet est encore limité. Cependant, la dynamique participative et d'appropriation nationale du programme engagée est entrain d'avoir des impacts positifs sur le reste des programmes de coopération des Nations Unies, le programme commun ayant été cité comme exemple en terme de gouvernance opérationnelle. Ceci étant la réplication de ses différentes structures (Comité National de Pilotage, Comité de Gestion du Programme et l'Equipe de programme) a reçu l'avis favorable du Ministère des Affaires Etrangères.

Progress in outputs

Des progrès sensibles sont entrain d'avoir lieu en terme de préparation/ maturation de différentes interventions avec, tout d'abord, la consultation pleine dans l'élaboration des Termes de Référence et Cahier des Charges des activités dans le cadre des focus groupes établis qui sont constitués par une agence de Nations Unies et les partenaires nationales responsables ou impliqués. Cette association des partenaires nationales a déjà donné comme résultat que l'Enquête Budget Temps, qui n'a jamais été réalisé en Algérie, est inscrite dans le programme de travail de l'Office National de Statistiques pour 2011.

Un système de suivi du programme solide a été mis en place au travers des réunions de coordination mensuelles qui regroupent tous les points focaux ministériels, des agences du SNU participantes et de la coopération espagnole et au cours desquelles le progrès enregistré pour chaque activité/action est évalué chaque mois par rapport à l'objectif fixé le mois précédent.

En termes de réalisations, l'étude de faisabilité sur la Budgétisation Sensible au Genre est dans sa troisième phase. La préparation des activités visant à appuyer la création de deux centres d'information et d'accompagnement pour des femmes illettrées (à Djelfa) et celles vivant avec le VIH/sida (à Tamanrasset) s'est traduite par : i) Une mission d'étude à Tamanrasset a été faite en novembre dans ce sens et en fin janvier 2011 et ii) l'organisation d'un atelier pour définir l'intervention à Djelfa avec la participation des autorités nationales et locales et des représentants de la société civile dans une approche pleinement participative. Dans le reste des activités programmées en 2010, la phase d'identification de l'expertise a été entamée et devrait être achevée dans les premières semaines de 2011.

Measures taken for the sustainability of the joint programme

Les mesures prises en termes de concertation ouverte et de transparente pour assurer la pleine participation et l'appropriation ainsi que la réponse très favorable et positive des autorités sont les principales garanties qui assurent une pérennité du programme conjoint.

Are there difficulties in the implementation?

UN agency Coordination

Coordination with Government

Coordination within the Government (s)

Administrative / Financial

Management: 1. Activity and output management. 2. Governance/Decision Making 4.Accountability
Joint Programme design

What are the causes of these difficulties?

External to the Joint Programme

Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing

La capacité des agences du SNU continue à être réduite à ce jour en termes notamment d'effectifs.

La capacité du Ministère Chef de File en tant que Ministère délégué est plus réduite que celle d'un Ministère à part entière.

De même, quelques activités inscrites dans le document de programme sont nouvelles pour les agences et les partenaires nationaux ce qui a retardé la progression des actions.

En outre, le pouvoir décisionnel de des points focaux est varié ce qui retard en occasions la prise de décisions.

Finalement, les partenaires (nationaux et les agences) n'étaient pas au début familiarisés avec le programme et remettaient en question le contenu de quelques activités, phase qui semble avoir été dépassée.

Briefly describe the current external difficulties that delay implementation

La généralisation de l'approche d'exécution nationale et de l'approche Programme comme c'est le cas du Programme commun continue à constituer une difficulté certaine et source des retards.

En outre, les procédures diffèrent entre ministères et agences ce qui complique en occasions la mise en œuvre du programme.

Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties

Le recrutement du Coordonnateur du Programme a contribué à alléger la charge de travail des différents représentants des agences et des ministères. Le Coordonnateur dispose même d'un bureau au niveau du Ministère Chef de File, ce qui contribue également à renforcer ses capacités. De même, le Ministère chef de file a montré de la volonté pour appuyer le projet et a mis à la disposition du projet à deux chargées d'études et de synthèse.

En ce qui concerne la familiarisation avec le programme conjoint, un atelier technique de mise au point fut organisé le 1er septembre 2010 au cours duquel les activités furent délimitées et un chronogramme de réalisations réalisé. Suite à cet atelier des focus groupes furent établis avec la pleine implication des partenaires nationaux et ont contribué à une meilleure compréhension des activités proposées.

En ce qui concerne la capacité technique, les réunions périodiques du programme commun (au moins une fois par mois) ainsi que l'appui externe (Secrétariat F-OMD, experts genre régionaux des agences) sont en train de contribuer à renforcer les capacités des chargés du programme commun et qui doivent donc être soutenues de manière régulière.

De même, les relations entre les Ministères et le MDCFCF, Ministère Chef de File, dans le cadre du Programme commun devraient faire l'objet d'une formalisation à travers des

signatures de mémorandum d'accord tel que prévu dans le document du programme.

2 Inter-Agency Coordination and Delivering as One

Is the joint programme still in line with the UNDAF?

Yes true
No false

If not, does the joint programme fit the national strategies?

Yes
No

What types of coordination mechanisms

Des réunions de suivi mensuelles regroupant la totalité des points focaux ministériels et des agences du SNU participantes ont lieu à la fin de chaque mois lors desquelles chaque focus group présente ses réalisations, son état de déboursement et les prévisions pour le mois suivant.

Dans les réunions des focus groupes, le Coordonnateur du Programme est présent pour garantir une cohérence aux actions planifiées.

Please provide the values for each category of the indicator table below

Indicators	Baseline Value	Current Value	Means of verification	Collection methods
Number of managerial practices (financial, procurement, etc) implemented jointly by the UN implementing agencies for MDG-F JPs	0	1	PVs des réunions des Comités des achats adhoc établis pour le programme commun avec plusieurs agences	Equipe de programme et Bureau de la Coordination des Nations Unies
Number of joint analytical work (studies, diagnostic) undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs	0	1	PVs des réunions de préparation de l'activité A22 à Djelfa à être mise en oeuvre par	Equipe de programme et Bureau de la Coordination des Nations Unies
Number of joint missions undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs	0	0	Rapports de mission	Equipe de programme et Bureau de la Coordination des Nations Unies

3 Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action

Are Government and other national implementation partners involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

Not Involved false
Slightly involved false
Fairly involved false
Fully involved true

In what kind of decisions and activities is the government involved?

Policy/decision making
Management: budget
Management: procurement

Who leads and/or chair the PMC?

Le Comité de Gestion de Programme n'a pas encore été constitué officiellement, bien que les réunions de suivi mensuelles qui comptent avec la participation des membres théoriques du CGP ont lieu régulièrement. Ces réunions sont présidées et menés par la Directrice Nationale du Programme, Chef de Cabinet du Ministère Délégué Chargé de la Famille et de la Condition Féminine.

Number of meetings with PMC chair

4 (Réunions mensuelles de suivi des mois de septembre, octobre, novembre et décembre).

Is civil society involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

Not involved false
Slightly involved false
Fairly involved true
Fully involved false

In what kind of decisions and activities is the civil society involved?

Policy/decision making
Management: service provision

Are the citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

Not involved true
Slightly involved false
Fairly involved false
Fully involved false

In what kind of decisions and activities are the citizens involved?

Where is the joint programme management unit seated?

National Government

Current situation

L'appropriation de la part du Gouvernement du programme commun est très significative. Les réunions de suivi mensuelles contribuent à cela car y participent tous les partenaires nationaux. Ces réunions sont présidées par le Ministère Chef de File, à l'occasion le MDCFCF, et le Ministère des Affaires Etrangères. La Coopération Espagnole participe également à toutes les réunions. Pour assurer l'appropriation de la part de tous les ministères, les réunions ont lieu au sein d'un ministère différent chaque mois.

En outre, au niveau technique, les activités sont dessinées dans le cadre de focus groupes qui comptent avec la participation des agences et des partenaires concernés.

Une implication plus approfondie de la Société Civile et du Secteur Privé est prévue pour une phase ultérieure, leur participation étant inscrite dans le cadre de résultats du programme.

4 Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes?

Yes false
No true

Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy

Elle sera élaborée incessamment en complémentarité avec quelques actions inscrites dans le programme notamment celles visant les média et la société civile. Dans ce sens, l'activité A27 vise à faciliter de l'assistance technique pour l'élaboration d'une stratégie de plaidoyer, d'information et de sensibilisation dans les valeurs d'égalité et d'équité. De même, le Ministère Chef de File vient de recruter un Chargé d'Etudes et de Synthèse, chargé de la communication qui devrait appuyer les aspects communication et plaidoyer du programme commun.

What concrete gains are the advocacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?

Increased awareness on MDG related issues amongst citizens and governments
Increased dialogue among citizens, civil society, local national government in relation to development policy and practice
New/adopted policy and legislation that advance MDGs and related goals
Establishment and/or liaison with social networks to advance MDGs and related goals
Media outreach and advocacy

What is the number and type of partnerships that have been established amongst different sectors of society to promote the achievement of the MDGs and related goals?

Faith-based organizations
Social networks/coalitions
Local citizen groups
Private sector
Academic institutions
Media groups and journalist

Other

What outreach activities do the programme implement to ensure that local citizens have adequate access to information on the programme and opportunities to actively participate?

Focus groups discussions

Missions d'étude dans les localités pilotes et rencontres avec les autorités locales de Tamanrasset (A23).

Organisation d'un atelier de concertation pour l'activité A22 dans lequel des autorités et représentants de la société civile et, éventuellement de potentiels bénéficiaires à niveau local seront impliqués.

Others

Missions d'étude dans les localités pilotes et rencontres avec les autorités locales de Tamanrasset (A23).

Organisation d'un atelier de concertation pour l'activité A22 dans lequel des autorités et représentants de la société civile et, éventuellement de potentiels bénéficiaires à niveau local seront impliqués.

Section III: Millenium Development Goals

Millenium Development Goals

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

JP Outcome	Beneficiaries	JP Indicator	Value
Processus de prise de décision équitable en matière de stratégies et programmes de développement est renforcé à travers l'amélioration de la qualité de l'information sur le genre et le renforcement des capacités des institutions nationales pour la prise en compte du genre dans les domaines social et économique.		Nombre politiques et programmes qui prennent en compte les considérations d'égalité des genres et d'autonomisation des femmes grâce à la disponibilité des données sexospécifiques cohérentes et d'analyses ciblées ainsi que d'institutions publiques et privées ayant les capacités pour informer les décideurs et acteurs sur les enjeux de la prise de décision équitable	

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

JP Outcome	Beneficiaries	JP Indicator	Value
L'employabilité des femmes en particulier celles du milieu rural et vulnérables est améliorée et leur accès au travail décent est renforcé.		Nombre de femmes ayant accès aux dispositifs existants de création d'emploi et d'accès à l'entreprenariat.	

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

JP Outcome	Beneficiaries	JP Indicator	Value
L'image de la femme active est promue et les valeurs d'équité et d'égalité sont renforcés à travers une diffusion de l'information sensible au genre		Nombre d'organisations de la société civile et des médias qui jouent un rôle plus efficace dans leurs dialogues sur les politiques et ont la capacité de faire prévaloir des points de vue équilibrés qui intègrent la dimension genre dans le cadre de processus participatifs.	

Additional Narrative Comments

Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level

Au niveau national au travers du programme conjoint, il est question de soutenir les efforts déjà entrepris pour appuyer le Ministère de la Prospective et des Statistiques dans la création d'une Base de Données sur les OMD utilisant DevInfo. L'intervention du programme commun aiderait à renforcer le volet lié à l'OMD3 de cette base de données.

Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat

Même si la mise en œuvre accuse certains retards, il est à signaler qu'une dynamique très positive garantissant la participation, la concertation et la transparence a été mise en place devant garantir la réussite des activités planifiées et leur pérennité. A travers le programme et les mesures de coordination mises en place la coordination entre les agences du SNU ainsi que celles des différents partenaires gouvernementaux s'est vue sensiblement renforcée. Ceci est aussi le cas avec d'autres bailleurs, notamment la coopération espagnole dont la participation dans le programme est pleinement assurée avec sa présence régulière dans les réunions mensuelles de suivi, ainsi qu'avec d'autres bailleur comme la coopération technique belge où des synergies sont en train d'être examinées.

Section IV: General Thematic Indicators

1 Mainstreaming gender in policy making and improving the legal system to recognize and guarantee the rights of women

1.1 Number of laws, policies or plans supported by the programme that explicitly address gender based discrimination and promote gender equality and women's empowerment.

Policies
No. National 5
No. Local

Laws
No. National 10
No. Local

Plans
No. National 2
No. Local

1.2 Are they in line with international commitments adopted by the country (particularly CEDAW)? Please, specify:

Please briefly provide some contextual information on the law, policy or plan and the country/municipality where is going to be implemented (base line, stage of development and approval, potential impact of the policy)

Les recommandations des Conférences de Beijing (1995) et CEDAW (1996) ont été mises en œuvre

1.3 Sector in which the law, policy or plan focuses:

Justice reform
Health

Labour rights
National Development plan / gender equality plan
Gender based violence

Comments

1.4 Government Budget allocated to gender equality policies or programmes before the implementation of the Joint Programme

National Budget

Total

Local Budget

Total

1.5 % variation in the Government's budget devoted to gender equality policies or programmes from the beginning of the joint programme to present time

National Budget

% Overall

% Triggered by the Joint Programme

Local Budget

% Overall

% Triggered by the Joint Programme

1.6 Number of citizens and/or institutions the law policy or plan directly affect

Citizens

National Public Institutions

Local Public Institutions

Private Institutions

1.7 Number of institutions, civil servants and citizens trained with the support of the Joint Programme to take informed decisions on gender related issues

Public institutions

Total

Private Sector Institutions

Total

Civil Servants

Total

Women

Men

Citizens

Total

Women

Men

2 Improving participation of women in economic life and public decision making of their community and/or country

Budget

National budget

Total Local budget

Number of women empowered and/or trained with the support of the joint programme who gained access and/or improved their economic rights

No. women

No. urban

% Ethnic group

Specify

Number of women empowered and/or trained with the support of the joint programme who improved their income

Type of improvements generated by the Joint Programme on the beneficiaries' wellbeing through the improvement of economic rights/income generation

2.1 Number of women empowered and/or trained with the support of the joint programme who gained access and/or improved their economic rights

Women
Urban
Ethnic group
Rural

2.2 Number of women empowered and/or trained with the support of the joint programme who improved their income

Women
Urban
Ethnic Group
Rural

2.3 Type of improvements generated by the Joint Programme on the beneficiaries' wellbeing through the improvement of economic rights/income generation

Comments

2.4 Number of women who, gained access to public decision making with the support of the joint programme

Total number
Urban
% Ethnic group

National
% Local

3 Decreasing the level of violence against women/girls and improving support provided to victims of violence

3.1 Number of women/girls with access to prevention and protection services (e.g. shelter, medical or legal support, etc), anti-discrimination and/or reproductive health care through the support of the joint programme

Total
Women
Girls
Urban
Rural/indigenous

3.2 Number of women/girls who have used anti-violence services (e.g. shelter, medical or legal support, etc), anti-discrimination and/or reproductive health care with the support of the joint programme

Total
Women
Girls
Urban
Rural/Indigenous

3.3 Variation (%) of gender based violence cases reported to the police from the beginning of the Joint Programme to present time

4 Awareness rising on gender equality issues and enabling an environment for women exercising their rights

4.1 Number and type of partners targeted sensitized on gender related issues

Civil servants
Private institutions
Community organizations
Religious leaders
Other, specify

No. National Level
No. Local Level

4.2 Indicate the type of media /awareness raising action used

Programme commun pour l'égalité entre les genres et l'autonomisation des femmes en Algérie

Rapport bi-annuel de suivi Juillet – Décembre 2010 - Cadre de suivi

Résultats attendus (résultats et répercussions)	Indicateurs	Niveau de référence	Objectif global du PC	Réalisation de l'objectif à ce jour	Moyens de vérification	Méthodes de collecte (avec calendrier et fréquence indicatifs)	Responsabilités	Risques et hypothèses
P1 Connaissances, savoirs et données sur le genre produits et diffusés	Nb d'indicateurs sexo-spécifiques produits et diffusés	Chaque institution produit des données sexo-spécifiques brutes sans analyse et sans mise en cohérence avec les autres institutions	L'ensemble des indicateurs sexo-spécifiques des OMD & RNDH disponibles et intégrés dans la Banque de Données	Définition des activités en concertation avec les secteurs et Identification de l'expertise pour diagnostiquer l'existant en cours.	Annuaire statistiques des institutions choisies Rapports et études réalisés et diffusés	Annuel pour les annuaires	PNUD	Retard dans la diffusion Changement de concepts et ou indicateurs
	Nb d'études et d'analyses sur le genre effectués Enquête BT et Audit genre réalisées, analysées et diffusées	En matière d'activité, seules les données du moment sur la base des déclarations des individus sont disponibles	2 audits genre réalisés Les taux d'activité et de chômage des femmes sont corrigés	Identification de l'expertise pour l'audit genre en cours. Document méthodologique pour la réalisation de l'enquête Budget-Temps (EBT) réalisé. L'Office Nationale de Statistiques s'est engagé à inscrire l'EBT	Audit Genre Enquêtes BT Rapports d'enquête	Après chaque enquête	UNIFEM	Enquête ponctuelle

Programme commun pour l'égalité entre les genres et l'autonomisation des femmes en Algérie

Rapport bi-annuel de suivi Juillet – Décembre 2010 - Cadre de suivi

Résultats attendus (résultats et répercussions)	Indicateurs	Niveau de référence	Objectif global du PC	Réalisation de l'objectif à ce jour	Moyens de vérification	Méthodes de collecte (avec calendrier et fréquence indicatifs)	Responsabilités	Risques et hypothèses
				dans son calendrier de travail.				
P2 Capacités des institutions nationales productrices de statistiques renforcées en matière de production de données sexo-spécifiques, ainsi que d'établissement d'indicateurs pertinents et d'analyse	Nb de personnes formées Nb d'institutions équipées	Les traitements de données ne sont pas standardisés ni harmonisés. Les institutions produisent des données brutes.	Les principales institutions nationales produisent des indicateurs sexo-spécifiques, en font l'analyse et les diffusent	Définition de l'activité de diagnostic de l'existant en cours en concertation avec les secteurs et identification de l'expertise pour diagnostiquer l'existant en cours.	Rapports écrits	Actualisation en continu d'une base de données intégrant la dimension genre	PNUD	Retard dans la diffusion Changement de concepts ou d'indicateurs Systèmes d'information non opérationnels
P3 Approche genre intégrée dans les politiques et stratégies sectorielles ainsi que dans les mécanismes d'évaluation	Nb de secteurs ayant réalisé des stratégies intégrant la dimension genre	Inexistence de l'approche genre dans les stratégies sectorielles	Les principaux secteurs ont intégré la dimension genre dans leurs stratégies	Expert chargé de l'étude de faisabilité de la BSG engagé. Étude en cours en concertation avec les secteurs ciblés. Phase 1 de l'étude	Rapports sectoriels sur leurs politiques et stratégies	Règles et normes approuvées, projet de textes réglementaires	PNUD	Impact faible des politiques et stratégies sur le fonctionnement de la sphère réelle

Programme commun pour l'égalité entre les genres et l'autonomisation des femmes en Algérie

Rapport bi-annuel de suivi Juillet – Décembre 2010 - Cadre de suivi

Résultats attendus (résultats et répercussions)	Indicateurs	Niveau de référence	Objectif global du PC	Réalisation de l'objectif à ce jour	Moyens de vérification	Méthodes de collecte (avec calendrier et fréquence indicatifs)	Responsabilités	Risques et hypothèses
				finalisée et présentée à l'atelier régional sur la question à Tunis en novembre 2010. De représentants du MDCFCF, du MPS, MF et ONS. Phase 2 de l'étude achevée et soumise au MF pour considération. Phase 3 de l'étude sera entamée en janvier 2011.				
P4 Approche genre intégrée dans la planification locale, au niveau de municipalités pilotes	Nb de collectivités locales ayant intégré la dimension genre	Aucune commune n'a intégré l'approche genre dans sa planification locale	Au moins 2 collectivités locale par ont intégré la dimension genre	Activités inscrites pour 2011.	Mesures et règlements approuvés	Visites de suivi et d'évaluation dans les zones concernées	PNUD	Moyens incompatibles avec les politiques initiées

Programme commun pour l'égalité entre les genres et l'autonomisation des femmes en Algérie

Rapport bi-annuel de suivi Juillet – Décembre 2010 - Cadre de suivi

Résultats attendus (résultats et répercussions)	Indicateurs	Niveau de référence	Objectif global du PC	Réalisation de l'objectif à ce jour	Moyens de vérification	Méthodes de collecte (avec calendrier et fréquence indicatifs)	Responsabilités	Risques et hypothèses
P5 Les organisations de la société civile ont développé leurs connaissances sur le genre pour promouvoir l'autonomisation des femmes au niveau des institutions	Nb d'OSC ayant suivi des formations sur l'analyse genre Évaluations positives par participants	Les OSC disposent d'une connaissance sur le genre Formations discontinues et partielles.	Les principales ONG d'envergure nationale et activant dans le domaine du genre ont été formées	Activités inscrites pour 2011.	Ateliers et rencontres organisés Rapports et Évaluations des formations	Liste des personnes ayant reçu une formation	UNFPA	Les personnes clefs formées changent de secteurs d'activité

EFFET 2 : l'employabilité des femmes en particulier celles du milieu rural et vulnérables est amélioré et leur accès au travail décent est renforcé

Résultats attendus (résultats et répercussions)	Indicateurs	Niveau de référence	Objectif global du PC	Réalisation de l'objectif à ce jour	Moyens de vérification	Méthodes de collecte (avec calendrier et fréquence indicatifs)	Responsabilités	Risques et hypothèses
P6. La connaissance des facteurs déterminants qui limitent ou entravent	Nb d'études réalisées Taux d'activité par niveau d'instruction Taux de chômage	Aucune étude en 2007 sur les contraintes à l'emploi féminin (Source ONS)	2 études réalisées Taux de chômage des sortantes de la FP et des universitaires est réduit d'au moins 25%	Identification de l'expertise pour la réalisation de l'étude en cours après définition	04 Rapports publiés sur le site du réseau Résultat enquête annuelle de	Consultation des rapports annuels Consultation des bulletins statistiques de	BIT	Obsolescence des données en fin de programme

Programme commun pour l'égalité entre les genres et l'autonomisation des femmes en Algérie

Rapport bi-annuel de suivi Juillet – Décembre 2010 - Cadre de suivi

Résultats attendus (résultats et répercussions)	Indicateurs	Niveau de référence	Objectif global du PC	Réalisation de l'objectif à ce jour	Moyens de vérification	Méthodes de collecte (avec calendrier et fréquence indicatifs)	Responsabilités	Risques et hypothèses
l'insertion professionnelle des femmes et leur accès au travail décent est améliorée (BIT)	par niveau d'instruction et par qualification Proportion d'assurées sociales parmi les occupées Durée de travail Revenus moyens par qualification et durée de l'expérience professionnelle		Données sexo spécifiques disponibles au niveau des 3 Observatoires	de l'activité en concertation avec les partenaires nationaux responsables.	l'emploi - ONS Résultat Recensement de la population. - ONS	l'ONS – trimestriels		
P7. L'offre de formation des femmes est mieux adaptée aux besoins du marché du travail	Nombre de programmes adaptés au marché du travail Taux de chômage des sortantes de la Formation Professionnelle par spécialité Durée du chômage par spécialité	Taux de chômage des 16-24 ans des diplômées de la FP : 43,2% Taux de chômage des 25-54 ans des diplômées de la FP 20,7% ONS 2006	Quatre programmes correspondants aux profils (les plus demandés sur le Marché du Travail) sont validés et opérationnels Les taux et les durées de chômage sont réduits de 25%	Identification du consultant responsable du diagnostic de la formation et de l'enseignement professionnels en cours	Rapports annuels du MFP Annuaire Statistique du MFP (Ministère de la Formation Professionnelle) Résultat de l'enquête annuelle de l'emploi, ONS	Consultation rapport annuel du MFP Consultation annuaire statistique du MFP Consultation Bulletin statistique trimestriel de l'ONS	BIT	Décalage avec les réformes en cours dans le secteur
P8. L'accès des femmes aux	Proportion de femmes	Aucune statistique consolidée de	Atteindre la parité pour l'ensemble des	Activités reportées à	Rapport statistique	Consultation rapport annuel	BIT	

Programme commun pour l'égalité entre les genres et l'autonomisation des femmes en Algérie

Rapport bi-annuel de suivi Juillet – Décembre 2010 - Cadre de suivi

Résultats attendus (résultats et répercussions)	Indicateurs	Niveau de référence	Objectif global du PC	Réalisation de l'objectif à ce jour	Moyens de vérification	Méthodes de collecte (avec calendrier et fréquence indicatifs)	Responsabilités	Risques et hypothèses
mécanismes et dispositifs existants de création d'emplois et d'accès à l'entrepreneuriat et au crédit est amélioré	bénéficiaires dans chaque dispositif Proportion de femmes entrepreneurs Proportion de femmes ayant bénéficié d'un crédit Création d'un incubateur	l'ensemble des PAMT Inexistence d'incubateur intégrant l'entrepreneuriat féminin dans les villes	dispositifs existants Création d'un incubateur En zone urbaine	2011	annuel de l'ensemble des agences impliquées dans les PAMT Incubateur fonctionnel	du Ministère du travail Visite et suivi trimestriel des activités de l'incubateur		Pérennité de l'incubateur
P9. Les femmes en milieu rural et vulnérables sont outillées et accompagnées pour développer des activités génératrices de revenus	Existence d'un système d'information et de mécanismes d'accompagnement Création de centres d'information Activités génératrices de revenu menées	Inexistence de mesures en direction de l'emploi féminin dans le monde rural.	2 centres d'information opérationnels	Concertation avec les secteurs en cours. Visite à Tamanrasset pour cibler l'intervention réalisée en novembre 2010, et le lieu d'implantation du centre et les entités de référence au niveau local.	Centres fonctionnels Femmes menant des activités génératrices de revenu Rapport de suivi et d'évaluation des activités pilotes en milieu rural	Visite et suivi trimestriel des centres d'information Examen des rapports de suivi et d'évaluation des activités pilotes (annuel)	PNUD	Pérennité des centres d'information

Programme commun pour l'égalité entre les genres et l'autonomisation des femmes en Algérie

Rapport bi-annuel de suivi Juillet – Décembre 2010 - Cadre de suivi

Résultats attendus (résultats et répercussions)	Indicateurs	Niveau de référence	Objectif global du PC	Réalisation de l'objectif à ce jour	Moyens de vérification	Méthodes de collecte (avec calendrier et fréquence indicatifs)	Responsabilités	Risques et hypothèses
				Pour le centre prévu à Djelfa des informations pertinentes ont été apportées et seront consolidées lors d'un atelier de préparation de l'activité prévu pour fin janvier 2011.				

EFFET 3. L'image de la femme active est promue et les valeurs d'équité et d'égalité sont renforcées à travers une diffusion de l'information sensible au genre

Résultats attendus (résultats et répercussions)	Indicateurs	Niveau de référence	Objectif global du PC	Réalisation de l'objectif à ce jour	Moyens de vérification	Méthodes de collecte (avec calendrier et fréquence indicatifs)	Responsabilités	Risques et hypothèses
P10 Média sensibilisés aux droits des femmes et à la problématique genre	Nombre de média et journalistes formés sur le genre et la réalité socio-économique des femmes	Emissions à la radio, la télévision et certains journaux donnent une image stéréotypée de la femme algérienne	- 50 journalistes (25 hommes et 25 Femmes) formés et /ou sensibilisés sur le genre sur les droits des femmes et la problématique genre	Identification de l'expertise en cours.	Rapports produits Rapport de formation (participants et contenus)	Consultation de documents Entretiens Après chaque formation	PNUD	Pas de motivation des individus à recevoir les actions de sensibilisation
P11 Stratégie de	Document de		Un document de	Identification	Nb de canaux	Consultation de	UNFPA	Pas de consensus

Programme commun pour l'égalité entre les genres et l'autonomisation des femmes en Algérie

Rapport bi-annuel de suivi Juillet – Décembre 2010 - Cadre de suivi

Résultats attendus (résultats et répercussions)	Indicateurs	Niveau de référence	Objectif global du PC	Réalisation de l'objectif à ce jour	Moyens de vérification	Méthodes de collecte (avec calendrier et fréquence indicatifs)	Responsabilités	Risques et hypothèses
sensibilisation pour promouvoir les valeurs d'équité et d'égalité mise en œuvre à travers les médias	stratégie disponible Stratégie mise en œuvre Mesure de la diffusion des valeurs d'équité et d'égalité dans la société	Actions conjoncturelles et non organisées sur cette thématique	stratégie élaboré et mis en œuvre Un répertoire / cartographie des personnes ressources travaillant sur le genre est produit	de l'expertise pour la réalisation du répertoire et de la cartographie en cours Activités concernant la stratégie de plaidoyer et de communication prévues pour 2011.	utilisés, et contenu des supports diffusés Sondage d'opinion développé par l'activité 35	documents Entretiens Résultats des sondages d'opinion (baromètre) réguliers (trimestriel)		sur le contenu par les intervenants: institutions et société civile
P12 Les organisations de la société civile pour la promotion des femmes ont : -amélioré leurs connaissances des droits socio-économiques des femmes - sont mises en réseau, et donc plus efficientes	Nb d'organisations de la société civile et des partenaires sociaux ayant amélioré leurs connaissances des droits sociaux-économiques	Les partenaires de la société civile sont mis en réseau et utilisent des supports relatifs aux conditions socio-économiques des femmes pour la conduite de leur mission	50 membres des organisations de la société civile pour la promotion des femmes - sont formés sur les droits sociaux économiques des femmes Un réseau d'organisations de la société civile et un site web est opérationnel	Activités prévues pour 2011-12	Plan et contenu de formation disponibles Rapports produits Listes des OSC et des bénéficiaires disponibles Liste des OSC mises en réseau disponible Les thèmes relatifs aux	Consultation de documents et entretiens Focus groupes Analyse comparée des supports relatifs aux conditions socio-économiques des femmes pour la conduite de leur mission utilisés avant et pendant la mise en œuvre	PNUD	Capacités limitées des organisations de la société civile en termes de ressources humaines

Programme commun pour l'égalité entre les genres et l'autonomisation des femmes en Algérie

Rapport bi-annuel de suivi Juillet – Décembre 2010 - Cadre de suivi

Résultats attendus (résultats et répercussions)	Indicateurs	Niveau de référence	Objectif global du PC	Réalisation de l'objectif à ce jour	Moyens de vérification	Méthodes de collecte (avec calendrier et fréquence indicatifs)	Responsabilités	Risques et hypothèses
dans la conduite de leur programme					droits sociaux-économiques des femmes sont mentionnés dans les programmes d'activités des OSC	du programme commun		
P13 Les femmes sont mieux informées et sensibilisées sur leurs droits socio-économiques	Nb de femmes ayant bénéficié de l'information/sensibilisation sur leurs droits socio-économiques	Expérience du Ministère de la Justice avec PNUD sur l'information juridique des personnes vulnérables et des femmes	L'ensemble des textes relatifs aux droits socio-économiques des femmes sont diffusés à travers le pays	Activités commenceront en 2011.	Plan et contenus et des supports d'information et de sensibilisation NB et types d'actions menées, Liste des bénéficiaires	Consultation de documents Enquêtes rapprochées/ Sondage d'opinion	PNUD	Les moyens d'information ne sont pas adaptés aux publics cibles

Effet UNDAF N°4 : D'ici à 2011, la promotion de la participation des femmes à la vie politique, économique et sociale, sera consolidée.								
Effet Programme Commun 1 : Processus de prise de décision équitable en matière de stratégies et programmes de développement est renforcé à travers l'amélioration de la qualité de l'information sur le genre et le renforcement des capacités des institutions nationales pour la prise en compte du genre dans les domaines social et économique.								
Résultats du programme conjoint	SMART Produits	Agences responsable	Partenaires	Activités indicatives pour chaque produit	Etat d'avancement de la mise en œuvre			
					Montant total prévu dans le PC	Montant transféré total estimé	Montant déboursé total	Taux d'exécution du budget
P1. Connaissances, savoirs et données sur le genre produits et diffusés Indicateurs : Nombre de secteurs audités, Enquête BT réalisée et diffusée, taux d'activité féminine corrigé; BD opérationnelle et accessible, Augmenter la proportion de femmes occupées (OMD), Existence d'un système d'information renforcé produisant des données régulières désagrégées sur la pauvreté et l'exclusion sociale (UNDAF), Existence d'un système d'information et d'analyse socio-économique (UNDAF), Population féminine occupée (UNDAF). Données de base : Données sexospécifiques disponibles par secteur institutionnel; Peu d'analyse genre disponible ; Inexistence d'une BD genre	Audit genre réalisé dans les secteurs ciblés en 2009.	UNFPA	MCFCF	A1. Audit Genre de différents secteurs socio-économiques : cibler les institutions	110 000,00	110 000,00		
	Enquête Budget Temps réalisée, analysée et diffusée en 2011.	UNIFEM	MCFCF	A2. Sous-traitance de la réalisation l'enquête budget temps avec une institution nationale	360 000,00	54 567,00	1 481,49	2,71%
	Base de données sexospécifique mise en place, alimentée et accessible en 2011.	PNUD	MCFCF	A3. Conception et mise en place de la Banque de Données (BD) sexospécifique et Formation des gestionnaires de la BD	70 000,00	40 000,00		
	Impact genre du processus de libéralisation économique évalué en 2010.	UNIFEM	CGPP	A4. Réalisation d'une étude sur l'impact genre du processus de libéralisation économique	40 000,00	63 900,00	3 290,49	5,15%
P2. Capacités des institutions nationales productrices de statistiques renforcées en matière de production de données sexospécifiques, d'établissement d'indicateurs pertinents et d'analyse Indicateurs : existence d'indicateurs pertinents, fiables et réguliers Données de base : L'ensemble des institutions produisent des données sexospécifiques brutes	06 institutions (détentrices de gros fichiers de données) équipés en software en 2009	PNUD	MCFCF	A5. Formation des professionnels de la collecte de données des institutions nationales dans le traitement informatique des données sexospécifique Diagnostic des Systèmes informatiques en place dans des institutions ciblées Choix et acquisition d'un logiciel statistique Organisation d'ateliers de formations	212 000,00	212 000,00		0,00%
	20 cadres formés aux traitements informatiques des données sur le genre en 2009							
P3. Approche genre intégrée dans les politiques et stratégies sectorielles ainsi que dans les mécanismes d'évaluation Indicateurs: Disponibilité d'analyse genre par institutions; Nb de secteurs ayant intégré l'approche genre dans leur politique et stratégie, instruments budgétaires et dans leur mécanisme d'évaluation. Donnée de base: ND	30 cadres des institutions nationales (planificateurs et financiers) formés à l'analyse genre en 2009	PNUD	MCFCF	A6. Formation des responsables des institutions nationales en planification, de programmation à l'approche genre	50 000,00	50 000,00		0,00%
	Faisabilité de la budgétisation sensible au genre (BSG) connue en 2009	UNIFEM	MF	A7. Réalisation d'une étude de faisabilité de la BSG	50 000,00	14 600,00	11 715,49	80,24%
	30 cadres des institutions nationales formés à la BSG en 2011	UNIFEM	MF	A8 Formation des cadres responsables (chargés de la planification et de la budgétisation) des institutions nationales à la BSG et production de référentiels et de guides	100 000,00			
	Un département ministériel dispose d'indicateurs de performance sensibles au genre	UNIFEM	MTES	A9. Appui au ministère de l'emploi dans le processus de mise en place de la BSG (définition d'indicateurs de performance)	40 000,00			
P4. Approche genre intégrée dans la planification locale, au niveau de communes pilotes Indicateurs : Nb de personnes formés en genre dans la planification locale Données de base: ND	30 cadres des collectivités locales pilotes formés en analyse genre, en planification, programmation sur le genre en 2009	PNUD	MCFCF	A10. Formation au niveau des collectivités locales pilotes (Djelfa et Tamanrasset) en planification, de programmation selon le genre	70 000,00			
P5. Les organisations de la société civile ont développé leurs connaissances sur le genre pour promouvoir l'autonomisation des femmes au niveau des institutions Indicateurs: nb de personnes ressources formés	30 cadres des OSC et des partenaires sociaux formés en analyse genre et en plaider pour le genre en 2009	UNFPA	MCFCF	A11. Formation des cadres des ONG, des organisations patronales et des syndicats de travailleurs en matière d'analyse genre et de plaider sur le genre	110 000,00	80 000,00		0,00%
	Sous total				1 212 000,00	625 067,00	16 487,47	2,64%

Effet Programme Commun 2 : L'employabilité des femmes en particulier celles du milieu rural et vulnérables est améliorée et leur accès au travail décent est renforcé.								
Résultats du programme conjoint	SMART Produits	Agences responsables	Partenaires	Activités indicatives pour chaque produit	Etat d'avancement de la mise en œuvre			
					Montant total prévu dans le PC	Montant affecté total estimé	Montant déboursé total	Taux d'exécution du budget
P6. La connaissance des facteurs déterminants qui limitent ou entravent l'insertion professionnelle des femmes et leur accès au travail décent est améliorée Indicateurs: Existence d'un système d'information produisant des données sexo spécifiques sur les obstacles au travail décent ; Taux d'emploi féminin ; Nb travailleuses affiliées à la sécurité sociale. Données de base : Systèmes d'information non intégrés ; 31,5% des femmes n'ayant jamais travaillé sont prêtes à travailler Source ONS 2006.	01 étude réalisée sur les obstacles à l'emploi féminin en milieu urbain et rurale	BIT	MCFCF	A12. Réalisation d'une étude sur les obstacles des femmes face à l'emploi à travers l'exploitation et l'analyse des données des enquêtes emploi des 5 dernières années et des données de l'ANSE/ANEM	110 000,00	110 000,00		0,00%
	01 étude réalisée sur les conditions de travail et la demande du marché de l'emploi.	BIT	MTES	A13. Réalisation d'une enquête nationale sur les conditions de travail et la demande du marché de l'emploi féminin	120 000,00	80 000,00		0,00%
	03 Observatoires produisent des données sexospécifiques sur la trajectoire professionnelle des sortants du système d'éducation formation.	PNUD	MESRS	A14. Appui technique aux observatoires existants, intégrant l'analyse genre, pour l'identification des facteurs qui entravent la transition de la formation vers l'emploi	110 000,00			
P7. L'offre de formation des femmes est mieux adaptée aux besoins du marché du travail Indicateurs: Existence d'un mécanisme d'adaptation de la formation en direction de l'emploi féminin ; Nb de programmes et de sections adaptés ; Nb de femmes inscrits dans les sections ciblées Données de base : ND	04 programmes de la formation professionnelle sont adaptés aux besoins du marché du travail	BIT	MFP	A15. Renforcement des capacités des institutions de la formation professionnelle travaillant pour l'adaptation de la formation aux besoins du marché du travail Diagnostic, sélection de 4 programmes pilotes, Sondages des sortant(e)s des sections expérimentales.	40 000,00	5 000,00		0,00%
	Mise en place d'un système d'observation du marché du travail auprès de l'ANEM à travers le suivi et l'évaluation des politiques actives du marché du travail (PAMT)	BIT	MTES	A16. Conception et mise en place d'un outil de suivi et d'évaluation du marché du travail. Cet outil vise à évaluer le flux (entrée/sortie) des PAMT sur les trois dernières années, en particulier les contraintes d'accès et les obstacles à l'insertion des femmes dans les PAMT.	110 000,00	30 000,00		0,00%
P8. L'accès des femmes aux mécanismes et dispositifs existants de création d'emplois et d'accès à l'entrepreneuriat et au crédit est amélioré Indicateurs: Proportion de femmes entrepreneurs au niveau national ; Taux de féminisation des PAMT ; Taux d'accroissement annuel de femmes entrepreneurs Données de base : Part de femmes employeurs & indépendants : 19% en 2006 (CRASC)	Les capacités de 10 ONG, 02 organisations patronales et 01 syndicat des travailleurs sont renforcées.	BIT	Réseau OSC	A17. Renforcement des connaissances des ONG et des partenaires sociaux sur les dispositifs de création d'emplois existants pour agir en tant que vecteur d'information pour les femmes.	40 000,00	5 000,00		0,00%
	30 cadres des Institutions et de la société civile sont formés aux techniques aux outils de gestion de micro entreprises	BIT	MTES	A18. Formation de formateurs/trices pour appuyer la création et la gestion de micro entreprises et le développement de l'entrepreneuriat des femmes. (CREE/GERME et WEDGE.)	170 000,00			
	1 incubateur au niveau de la commune de Tipaza accompagne 20 femmes dans réalisation/gestion de leurs projets	UNIFEM	MPMEA	A19. Assistance technique à l'incubateur pilote pour le conseil/accompagnement des femmes entrepreneurs.	100 000,00			
	06 grandes entreprises (04 nationales et 02 étrangères) parrainent les femmes entrepreneurs	ONUDI	MPMEA	A20. Aide à la création d'activités pilotes, de parrainage entre les entrepreneurs potentiels et les grandes entreprises privées.	40 000,00			
	1 étude technico-économique sur l'état des activités génératrices de revenus des femmes en milieu rural produite	PNUD	MADR	A21. Réalisation d'une étude sur les activités génératrices de revenus notamment en matière de ressources et de savoir faire locaux	15 000,00			
P9. Les femmes en milieu rural sont outillées et accompagnées pour développer des activités génératrices de revenus Indicateurs: Proportion de femmes occupées et proportion de jeunes filles occupées (16-24 ans) en milieu rural ; proportion de femmes ayant créées des entreprises. Proportion des personnels chargés des programmes de promotion et de création de l'emploi décent et des PME/PMI formés (UNDAF) Données de base : Part de femmes occupées en milieu rural: 14% en 2006, Enquête Emploi, ONS,	01 centre d'information pilote et d'accompagnement des femmes dans une wilaya des hauts plateaux	PNUD UNICEF	MPMEA OSC	A22. Aide à la création d'un centre d'information et A22bis. Appui dans la conception de programmes pour l'adaptation du centre aux femmes illettrées	40 000,00 100 000,00			
	Au moins 01 centre d'information et d'accompagnement des femmes vulnérables créés, collés atteintes du VIH/SIDA notamment à Tamanrasset	ONUSIDA	MCFCF	A23. Aide à la création d'un centre d'information et d'accompagnement en microprojets à Tamanrasset adaptés aux femmes vulnérables y compris les femmes atteintes du VIH/SIDA.	150 000,00	50 000,00	4 606,00	9,21%
	02 garderies créées au niveau des zones rurales de Djelfa et de Tipaza	UNICEF	MCFCF	A24. Aide à la conception et à la mise en place d'un dispositif adapté du système de gardes d'enfants en milieu rural.	150 000,00			
Sous total					1 295 000,00	280 000,00	4 606,00	1,65%

Résultats du programme conjoint	SMART Produits	Agence responsable	Partenaires	Activités indicatives pour chaque produit	Etat d'avancement de la mise en œuvre			
					Montant total prévu dans le PC	Montant transféré total estimé	Montant déboursé total	Taux d'exécution du budget
P10 Les média sont sensibilisés aux droits des femmes et à la problématique genre Indicateurs : 10 Media ont intégré la problématique genre Données de base: Emissions et articles véhiculent une image stéréotypée de la femme algérienne	50 journalistes: 4 journaux, 2 Radios nationales (arabe, français), TV, 4 radios locales sont sensibles au genre	PNUD	MCFCF	A25. Formation et sensibilisation des média sur le genre et la réalité socio-économique des femmes. Préparation des formations/sensibilisations (participants, programme, contenu)	50 000,00	20 000,00		0,00%
	3 Emissions TV/Radios sur les projets innovants des femmes produites et	PNUD	MCFCF	A26. Conception d'émissions pilotes sensibles aux droits des femmes et au genre en	10 000,00			
P11. Une stratégie de sensibilisation pour promouvoir les valeurs d'équité et d'égalité est élaborée et mise en œuvre à travers les média Indicateurs : Les valeurs d'équité et d'égalité sont intégrées dans les activités des média Données de base: Stratégies élaborées par des Ministères en collaboration avec le PNUD (2001-2003) et le FNUAP (2003-2004)	Une stratégie de plaidoyer, d'information et de sensibilisation autour des valeurs d'égalité et d'équité est élaborée et mise en œuvre	UNFPA	MCFCF	A27. Assistance technique pour l'élaboration d'une stratégie de plaidoyer, d'information et de sensibilisation autour des valeurs d'égalité et d'équité : identification des forces et faiblesses des autres stratégies mises en œuvre et Organisation d'ateliers	130 000,00	70 000,00		0,00%
	Un répertoire sur les personnes ressources travaillant sur le genre est produit pour appuyer la mise en œuvre du programme et le renforcement des partenariats	PNUD	MCFCF	A28. Actualisation des répertoires et élaboration d'une cartographie des organisations et des personnes ressources travaillant sur le genre. Consultation ; Identification et actualisation des répertoires existants	40 000,00	40 000,00		0,00%
P12 Les Organisations de la société civile (OSC) pour la promotion des femmes ont amélioré leurs connaissances des droits socio-économiques des femmes, sont mises en réseau, et sont plus efficaces dans la conduite de leur programme Indicateurs : Supports sur les droits socio-économiques des femmes utilisés dans les programmes de travail des organisations Données de base: Des réseaux existent en Algérie mais pas sur cette problématique	30 organisations de la société civile pour la promotion des femmes sont formés sur les droits socio-économiques des femmes	PNUD	Réseau OSC	A29 Conception de modules de formation de formateurs sur les droits socio-économiques des femmes pour les associations	40 000,00			
	Les organisations sont mises en réseau à travers la création d'un site web sur le thème : Genre, emploi et développement	PNUD	Réseau OSC	A30 Mise en réseau des acteurs clés identifiés et création d'un site WEB sur le thème : Genre, emploi et développement	110 000,00			
	5 forums de dialogue sont organisés entre les institutions, la société civile et les média	UNFPA	Réseau OSC	A31. Organisation de forum de dialogue entre les institutions, la société civile et les média	110 000,00	30 000,00		0,00%
P13 Les femmes sont mieux informées et sensibilisées sur leurs droits socio-économiques Indicateurs : Nb de femmes et jeunes filles informées sur leurs droits Données de base : Difficultés d'accès des femmes rurales à l'information sur leurs droits socio-économiques, CCA septembre 2005	5 supports d'information sur les droits socio-économiques des femmes sont élaborés et diffusés par les ONGs formés sous le P12	PNUD	Réseau OSC	A32 Elaboration et diffusion de supports d'information sur les droits socio-économiques des femmes et l'identification des moyens / canaux d'information y compris « non conventionnels » les plus accessibles aux femmes, surtout celles vivant dans les zones enclavées	110 000,00			
	3 bonnes pratiques sur les projets innovants des femmes en zones rurales et urbaines sont diffusées à travers les médias	PNUD	Media/OSC	A33. Diffusion d'émissions TV/Radios sur les projets innovants et les bonnes pratiques des femmes	30 000,00			
		PNUD	Réseau OSC	A34. Attribution d'un prix annuel pour la meilleure petite entreprise féminine avec la contribution des OSC et des entreprises	15 000,00			
	2 sondages sur l'évolution de l'image de la femme réalisés	PNUD	MCFCF	A35. Réalisations de 2 sondages en 2009 et 2010 sur l'image de la femme	30 000,00			
Sous total				675 000,00	160 000,00	-	0,00%	
TOTAL ACTIVITES				3 182 000,00	160 000,00	-	-	

PROGRAMME COMMUN POUR L'EGALITE ENTRE LES GENRES ET L'AUTONOMISATION DES FEMMES EN ALGERIE
 CADRE DE RESULTATS
 RAPPORT DE SUIVI BI-ANNUEL JUILLET-DEC 2010

Autres		Agences responsables		Etat d'avancement de la mise en oeuvre			
				Montant total prévu dans le PC	Montant transféré total estimé	Montant déboursé total	Taux d'exécution du budget
Frais de suivi/évaluation conjoints		PNUD		56 074,77	18 691,59		0%
Equipe de Coordination du programme		PNUD		168 224,30	56 074,77	23 923,35	43%
Elaboration du Document de programme		PNUD			18 691,59	15 000,00	80%
TOTAL PROGRAMME (hors frais de gestion)				3 406 299,07	1 158 524,94	60 016,82	5%
Frais de gestion (7%)				238 440,93	81 096,75	10 219,71	13%
TOTAL PROGRAMME (frais de gestion comprises)				3 644 740,00	1 239 621,69	70 236,53	6%