

## Section I: Identification and JP Status

### Strengthening the banana value chain through the growth of inclusive markets

#### Semester: 2-10

Country	Dominican Republic
Thematic Window	Development and the Private Sector
MDGF Atlas Project	: MDGF-2060-D-DOM
Program title	Strengthening the banana value chain through the growth of inclusive markets

Report Number	
Reporting Period	2-10
Programme Duration	
Official Starting Date	2009-11-12

Participating UN Organizations	* FAO * ILO * PAHO * UNAIDS * UNDP * UNFPA * WFP
--------------------------------	--

Implementing Partners

- \* Conjunto Productivo de Banano, Clúster
- \* Consejo Nacional de competitividad
- \* Consejo Presidencia para el SIDA
- \* Institutito Nacional de Recursos Hidráulicos
- \* Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria
- \* Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
- \* Ministerio de Agricultura y Ganadería
- \* Ministerio de Educación
- \* Ministerio de la Mujer
- \* Ministerio de Salud
- \* Ministerio del Trabajo
- \* Unidad de Electrificación Rural y Sub Urbana

**Budget Summary**

**Total Approved Budget**

UNDP	\$2,238,659.00
FAO	\$1,197,212.00
PAHO	\$370,615.00
WFP	\$95,234.00
ILO	\$458,992.00
UNFPA	\$186,910.00
UNAIDS	\$152,374.00
Total	\$4,699,996.00

**Total Amount of Transferred To Date**

UNDP	\$814,359.00
FAO	\$352,043.00
PAHO	\$153,235.00
WFP	\$17,626.00
ILO	\$83,232.00
UNFPA	\$60,241.00
UNAIDS	\$50,512.00

Total \$1,531,248.00

**Total Budget Committed To Date**

UNDP	\$633,083.18
FAO	\$317,320.00
PAHO	\$136,193.00
WFP	\$17,626.00
ILO	\$76,717.00
UNFPA	\$60,241.00
UNAIDS	\$48,913.64
Total	\$1,290,093.82

**Total Budget Disbursed To Date**

UNDP	\$361,135.81
FAO	\$163,419.00
PAHO	\$136,193.00
WFP	\$9,801.45
ILO	\$57,328.61
UNFPA	\$24,981.91
UNAIDS	\$44,758.88
Total	\$797,618.66

**Donors**

As you can understand, one of the Goals of the MDG-F is to generate interest and attract funding from other donors. In order to be able to report on this goal in 2010, we would require you to advise us if there has been any complementary financing provided in 2010 for each programme as per following example:

Amount in thousands of U\$

Type	Donor	Total	For 2010	For 2011	For 2012	
Parallel	NA		0	0	0	0
Cost Share	NA		0	0	0	0

Counterpart NA 0 0 0 0

## DEFINITIONS

1) PARALLEL FINANCING – refers to financing activities related to or complementary to the programme but whose funds are NOT channeled through UN agencies. Example: JAICA decides to finance 10 additional seminars to disseminate the objectives of the programme in additional communities.

2) COST SHARING – refers to financing that is channeled through one or more of the UN agencies executing a particular programme. Example: The Government of Italy gives UNESCO the equivalent of US \$ 200,000 to be spent on activities that expand the reach of planned activities and these funds are channeled through UNESCO.

3) COUNTERPART FUNDS - refers to funds provided by one or several government agencies (in kind or in cash) to expand the reach of the programme. These funds may or may not be channeled through a UN agency. Example: The Ministry of Water donates land to build a pilot 'village water treatment plant' The value of the contribution in kind or the amount of local currency contributed (if in cash) must be recalculated in US \$ and the resulting amount(s) is what is reported in the table above.

## Direct Beneficiaries

	Men	Men from Ethnic Groups	Women	Women from Ethnic Groups	Boys	Girls	National Institutions	Local Institutions
Targeted Number	2520	0	510	0		0	15	60
Reached Number	950	0	130	0	0	0	15	31
Targeted - Reached	1570	0	380	0	0	0	0	29
% difference	37.7	0	25.49	0	0	0	100.0	51.67

## Indirect Beneficiaries

	Men	Men from Ethnic Groups	Women	Women from Ethnic Groups	Boys	Girls	National Institutions	Local Institutions
Targeted Number	8180	0	8367	0	4	5	15	41
Reached Number	3150	0	4200	0	2	2350	15	11
Targeted - Reached	5030	0	4167	0	2	-2345	0	30
% difference	38.51	0	50.2	0	50.0	47000.0	100.0	26.83

## Section II: JP Progress

### 1 Narrative on progress, obstacles and contingency Measures

Please provide a brief overall assessment (250 words) of the extent to which the joint programme components are progressing in relation to expected outcomes and outputs, as well as any measures taken for the sustainability of the joint programme during the reporting period. Please, provide examples if relevant. Try to describe facts avoiding interpretations or personal opinions

#### Progress in outcomes

Resultado. 1.1: Capacidades institucionales, de gestión y de acceso al financiamiento desarrolladas, en por lo menos 3 asociaciones de productores y actores claves del sector privado, participantes en la cadena de valor de banano, identificados para el desarrollo de mercados inclusivos

- Se están fortaleciendo 7 asociaciones de productores (APROBANO, COOPROBATA, ASEXBAM, BANELINO, ASOANOR, ASOBANU, MÁXIMO GÓMEZ) incrementando su capacidad de gestión institucional e identificada instituciones del sector privado proveedoras de servicios crediticios.

Resultado 1.2: Por lo menos 3 asociaciones de pequeños productores aplicando la nueva tecnología de riego y uso racional de la energía de fuentes convencionales y alternativas en un periodo de 3 años.

- Han sido identificadas las tecnologías de riego que son más apropiadas para elevar la productividad y reducir costos en el cultivo del banano orgánico.

Resultado 2.1: Sistemas de innovación, comercialización, mercadeo, gestión de riesgos, diversificación de la producción y capacitación laboral para el aumento de la competitividad del sector del banano desarrollados e implementándose

- Están en proceso de formación 7 centros TICs, uno por asociación, que apoyarán las actividades productivas, de gestión y capacitación en general.
- Se están realizando estudios de factibilidad para la industrialización del banano y el relevamiento de mejores prácticas de cultivo.
- Se está concluyendo el diseño del plan estratégico para promover el trabajo decente y se empezó su ejecución a través de actividades de capacitación

Resultado 3.1: Haber promovido la participación de los pobres desocupados de las zonas productoras de banano en trabajos comunitarios, ampliada la cobertura de los servicios sociales con énfasis en enfermedades transmisibles y salud sexual

- Se fortalecieron los servicios sociales, empezando con los hospitales de las provincias, se desarrollaron actividades de capacitación en las asociaciones y comunidades en materia de salud, derechos y violencia
- Se empezó el estudio de costo efectividad para la introducción del banano en el desayuno escolar

Resultado 4.1: Diseño e implementación y de un sistema de gestión del conocimiento del proyecto

- Se contrataron los servicios de consultoría para diseñar el Plan. Se desarrolló una herramienta para garantizar el flujo de comunicación entre las agencias

#### Progress in outputs

Producto 1.1.1: Se han seleccionado siete asociaciones de productores de banano orgánico que cumplen con los criterios de selección las cuales ya han firmado cartas

compromisos para ser beneficiarias del PC, 2 en Azua, 1 en Montecristi y 4 en Valverde.

Producto 1.1.2: Se han identificado los proveedores de financiamiento para equipos y tecnología de riego de los cuales 11 son empresas de servicios y equipos, 10 empresas de servicios e instalación de sistema de riego, 14 entidades financieras y 4 empresas exportadoras

Producto 1.1.3: Las instituciones públicas tales como: INDRHI, BAGRICOLA, CNC, IIBI e IDIAF han firmados cartas convenios para ejecución de actividades en el marco del PC.

Producto 1.1.4: Se ha producido una alianza estratégica para el financiamiento de sistema de riego entre APROBANO que es asociación productora beneficiaria del PC, Banco ADEMI y la empresa exportadora BANAMIEL Otra alianza importante es la que se ha producido entre el CNC con el proyecto “Calidad para competir” y COOPROBATA y BANELINO para las certificaciones.

Producto 1.1.5: Mediante convenio de ejecución entre PNUD y CNC se ha hecho un levantamiento en las asociaciones beneficiarias del PC banano sobre las necesidades de capacitación empresarial y gerencial y se está llevando a cabo el plan.

Producto 1.2.1: Se han identificado las tecnologías de riego que son las adecuadas para disminuir costos y aumentar la productividad dentro del cultivo de banano orgánico.

Producto 2.1.1: La FAO ha firmado dos cartas acuerdos con IIBI e IDIAF, las cuales han elaborado estudios de factibilidad para la industrialización del banano y revelamiento de mejores prácticas en el cultivo del banano.

Producto 2.1.2: En las siete asociaciones seleccionadas se están instalando TIC y además, se les están dotando de página web que permitirán implementar sistemas integrados de información de producción y mercado. Al mismo tiempo se está realizando la compra de los equipos necesarios para la trazabilidad.

Producto 2.1.4: Se ha contratado un consultor que está elaborando el diagnostico del mercado de crédito.

Producto 2.1.5: Se inició el proceso de contratación para la elaboración de una estrategia de gestión de riesgos

Producto 2.1.6 Se están preparando los planes de capacitación técnicas para los pequeños productores

Producto 2.1.7: Se identificaron las necesidades de capacitación a nivel de educación formal mediante un diagnóstico que se aplicó en las comunidades en donde están ubicadas las asociaciones beneficiarias del PC

Producto 2.1.8: Se mapearon e identificaron los actores claves en las provincias de Azua, Valverde y Montecristi y se está finalizando la elaboración del plan estratégico de trabajo decente para la provincia de Azua.

Producto 2.1.10 Se diseñaron los planes de capacitación así como el material informativo para el acceso al crédito de las mujeres productoras y trabajadoras

Producto 3.1.1: Ha sido iniciado el estudio costo efectividad para incorporar el banano en el desayuno escolar.

Producto 3.1.2: Se capacitaron alrededor de 74 personas miembros de las asociaciones beneficiarias y líderes comunitarios para convertirlos en promotores sobre los servicios de ITS y VIH SIDA. Se realizaron eventos para la sensibilización en el tema de VIH-SIDA

Producto 3.1.3: Se ha fortalecido la red de servicios de atención a enfermedades de malaria y tuberculosis, cólera en los hospitales provinciales de Montecristi, Valverde y Azua mediante un plan de acción integral previamente elaborado.

Producto 3.1.4 Se diseñó el plan estratégico para la prevención de los riesgos de salud de los beneficiarios directos e indirectos

Producto 3.1.5: Se está identificando a los trabajadores de las asociaciones que están registrados en el Seguro Nacional de Salud SENASA para proceder a elaborar y entregar su carnet de seguro de salud e incluir los que no estén.

Producto 3.1.6: Se capacitaron 62 mujeres en empoderamiento y derechos de las mujeres; 158 miembros del personal de salud (Proveedores, gerentes y técnicos) fueron sensibilizados y capacitados sobre equidad de género en Salud y Normativas nacionales para el abordaje de la salud sexual y reproductiva. Un total de 45 representantes del Ministerio Público, Policía Nacional y Poder Judicial de la localidad de Azua y un segundo grupo de 9 representantes de las referidas instituciones, en la provincia de Montecristi, recibieron capacitación sobre violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer.

Producto 3.1.7: Se diseñó el material de apoyo y se identificaron las necesidades en torno a conocimiento sobre el impacto de los desastres naturales en los hogares

Producto 4.1.1: Se ha contratado a un consultor quien ya ha empezado a elaborar la estrategia de conocimiento del Programa Conjunto

### **Measures taken for the sustainability of the joint programme**

El programa está dando los pasos necesarios para lograr su sostenibilidad. Está funcionando su Unidad de Coordinación, Seguimiento y Evaluación, la cual opera dentro del Consejo Nacional de Competitividad, CNC, quien aporta logística y recursos para su funcionamiento. También se ha producido un empoderamiento por parte de las instituciones gubernamentales que acompañan la ejecución, lo cual ha generando que se hayan suscritos nueve convenios de trabajos y colaboración con entidades gubernamentales que están interviniendo en la ejecución de las actividades del PC. Esto ha contribuido a generar un mayor interés y compromiso por parte de los beneficiarios, por lo que se fortalecerán las alianzas público-privadas que se traducirán en el mediano plazo en darle sostenibilidad a los resultados que se vayan logrando con el PC. Se están fomentando las alianzas entre los miembros de la cadena productiva como en el caso de la alianza entre APROBANO, Banamiel (empresa exportadora de banano) y Banco ADEMI para el financiamiento de la primera y la alianza entre el IDIAF, institución pública de investigación, y COOPPROBATA para la administración conjunta de una finca-escuela

**Are there difficulties in the implementation?**

UN agency Coordination

**What are the causes of these difficulties?**

Other. Please specify

*Se tiene una adecuada coordinación entre las agencias del SNU, sin embargo ha habido algunas dificultades de coordinación con las asociaciones beneficiarias*

**Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing**

La cantidad de actividades para el mismo periodo de tiempo, donde cada agencia necesita de un espacio de tiempo para la implementación de las actividades previstas.

**Briefly describe the current external difficulties that delay implementation**

El nivel de burocratización de algunas instituciones gubernamentales que colaboran con el programa, afecta su involucramiento

**Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties**

- Elaborar los planes de trabajo de manera conjunta entre las agencias y las entidades gubernamentales
- Socializar los planes de trabajo con las asociaciones beneficiarias
- Contratar personal de enlace local que apoye la coordinación y logística de las actividades de campo
- Conformar comité de seguimiento locales con el fin de lograr mejoras efectivas en la implementación de actividades y el seguimiento de la misma.

## 2 Inter-Agency Coordination and Delivering as One

**Is the joint programme still in line with the UNDAF?**

Yes true  
No false

**If not, does the joint programme fit the national strategies?**

Yes true  
No false

**What types of coordination mechanisms**

El PC del F-ODM es el primer programa conjunto formulado e implementado por el Equipo de País de RD. En este sentido se han de resaltar dos elementos:

1. Supone un gran logro desde la perspectiva de trabajo conjunto para el SNU-RD. Por este mismo motivo es objeto de seguimiento regular en las reuniones del Equipo de País.

2. Supone un proceso de aprendizaje a nivel del Equipo de País y de los técnicos y oficiales de programa involucrados. Actualmente, las lecciones aprendidas del proceso se incorporarán a la formulación del nuevo CCA/UNDAF para la identificación de oportunidades de trabajo conjunto.

Existen dos niveles de coordinación:

1. Las reuniones del Equipo de País revisan la situación del PC cada mes.

2. Desde la formulación, se ha establecido un grupo técnico interagencial para el PC que se reúne como mínimo una vez al mes. En dichas reuniones, coordinadas anteriormente por la Oficina de Coordinación, ahora se ha incorporado la Unidad Coordinadora del PC.

**Please provide the values for each category of the indicator table below**

Indicators	Base line	Current Value	Means of verification	Collection methods
Number of managerial practices (financial, procurement, etc) implemented jointly by the UN implementing agencies for MDF-F JPs			El mecanismo pass-through de ejecución dificulta que se puedan realizar actividades de contratación y sum	
Number of joint analytical work (studies, diagnostic) undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs	4	2	Plan Operativo Minutas reuniones	Coordinación del PC OCR
Number of joint missions undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs	3	1	Plan Operativo Minutas reuniones	Coordinación del PC OCR

**3 Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action**

**Are Government and other national implementation partners involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?**

Not Involved false  
Slightly involved false



Fairly involved true  
Fully involved false

**In what kind of decisions and activities is the government involved?**

Management: other, specify

*Los Ministerios Gubernamentales que son Co-ejecutores del PC participan en la ejecución tanto directa como indirecta de las diferentes actividades planificadas por lo que son responsables en el logro de los resultados y efectos de dicho programa.*

**Who leads and/or chair the PMC?**

El Consejo Nacional de Competitividad, (organismo Gubernamental)

**Number of meetings with PMC chair**

Hasta el 31 de diciembre de 2010 se han realizado 3 reuniones del CGP, la próxima está convocada para el 18 de enero de 2011

**Is civil society involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?**

Not involved false  
Slightly involved false  
Fairly involved true  
Fully involved false

**In what kind of decisions and activities is the civil society involved?**

Management: other, specify

*Apoyo en actividades de lanzamiento del programa en las provincias de Azua, Montecristi y Valverde, involucramiento y participación en las capacitaciones sobre VIH-SIDA y en los talleres de Trabajo decentes y riesgos laborales*

**Are the citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?**

Not involved false  
Slightly involved false  
Fairly involved true  
Fully involved false

**In what kind of decisions and activities are the citizens involved?**

Management: other, specify

*Participación activa en capacitaciones y talleres que el programa ha elaborado y ejecutan las agencias del SNU*

**Where is the joint programme management unit seated?**

National Government

*La Unidad de gestión del Programa está ubicada en las Instalaciones del Consejo Nacional de Competitividad*

### Current situation

La situación actual, tanto del gobierno como de la sociedad civil en materia de apropiación de los objetivos, metas y efecto de programa, ha estado en aumento a medida que va avanzando la ejecución de las actividades y la promoción del programa conjunto. Tanto los beneficiarios como los Co-ejecutores gubernamentales se han involucrado en asistir a los talleres programados, en apoyar en la convocatoria de los mismos; también han estado coordinando, con cada una de las agencias, la elaboración de planes de trabajos, coordinación y ejecución de actividades. A partir del segundo semestre del año 2010 las actividades programadas aumentaron su ritmo de ejecución, esto ha ocasionado un mayor involucramiento e integración de las acciones llevadas a cabo por parte de las instituciones gubernamentales tanto a nivel de sus sedes nacionales como de sus oficinas provinciales y locales

## 4 Communication and Advocacy

**Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes?**

Yes false

No true

**Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy**

En el último trimestre del 2011 se ha finalizado la contratación del consultor quien ya ha empezado a trabajar en la elaboración de la estrategia de Gestión del Conocimiento

**What concrete gains are the advocacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?**

Others

*El diseño de la estrategia de comunicación e incidencia tratará de fomentar el diálogo entre ciudadanos y actores beneficiarios tanto directos como indirectos en materia de políticas de desarrollo competitividad y promoción del bienestar social.*

**What is the number and type of partnerships that have been established amongst different sectors of society to promote the achievement of the MDGs and related goals?**

Faith-based organizations	0
Social networks/coalitions	1
Local citizen groups	2
Private sector	9
Academic institutions	1
Media groups and journalist	0
Other	0

**What outreach activities do the programme implement to ensure that local citizens have adequate access to information on the programme and opportunities to**



### **actively participate?**

Capacity building/trainings

• *Fomento/formación de capacidades*

*Hasta el momento el programa ha ejecutado talleres de lanzamiento que tienen como objetivo dar a conocer a los diferentes actores locales que están involucrados directamente como indirectamente los alcances, objetivos y efectos del programa conjunto y dentro de esta misma actividad abrirá un foro de discusión sobre la problemática que está relacionado el programa y el planteamiento de soluciones y acciones por parte de los invitados al taller. También, mediante las capacitaciones y talleres se difunden las metas, objetivos y alcances del Programa Conjunto. Además de esto, mediante las capacitaciones y a través de talleres y seminarios se difunden los alcances, metas y resultados del Programa Conjunto y se realiza una evaluación participativa que tiene como finalidad conocer los niveles de satisfacción de los beneficiarios sobre las acciones y capacitaciones que se desarrollan. Por consiguiente se está desarrollando todo un proceso de sistematización que identificará las lecciones aprendidas sobre las experiencias acontecidas en la ejecución de este programa.*

## Section III: Millenium Development Goals

### Millenium Development Goals

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

JP Outcome	Beneficiaries	JP Indicator	Value
Capacidades institucionales de gestión y acceso a financiamiento desarrolladas	1400	Por lo menos tres asociaciones han firmado carta acuerdo Programa Conjunto a diciembre del 2010	7.0

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

JP Outcome	Beneficiaries	JP Indicator	Value
Capacidades institucionales de gestión y acceso a financiamiento desarrolladas	1400	Dos instituciones públicas participan en la incorporación de tecnología, riego y financiamiento a diciembre del 2010	1.0

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

JP Outcome	Beneficiaries	JP Indicator	Value
Capacidades institucionales de gestión y acceso a financiamiento desarrolladas	1400	Tres Asociaciones de productores se han capacitado empresarial y gerencialmente a diciembre 2010	7.0

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

JP Outcome	Beneficiaries	JP Indicator	Value
Haber promovido la participación de los pobres desocupados de las zonas productoras de banano en trabajos comunitarios, ampliada la cobertura de los servicios sociales con énfasis en enfermedades transmisibles, salud sexual y reproductiva, y atención brindada a la violencia intrafamiliar y de genero	510	50 mujeres productoras sensibilizadas y empoderadas sobre derecho de la mujer y familia junio de 2012	20.0

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

JP Outcome	Beneficiaries	JP Indicator	Value
Haber promovido la participación de los pobres desocupados de las zonas productoras de banano en trabajos comunitarios, ampliada la cobertura de los servicios sociales con énfasis en enfermedades transmisibles, salud sexual y reproductiva, y atención brindada a la violencia intrafamiliar y de género	510	50 mujeres productoras con conocimiento de salud sexual y reproductiva junio de 2012.	15.0

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

JP Outcome	Beneficiaries	JP Indicator	Value
Haber promovido la participación de los pobres desocupados de las zonas productoras de banano en trabajos comunitarios, ampliada la cobertura de los servicios sociales con énfasis en enfermedades transmisibles, salud sexual y reproductiva, y atención brindada a la violencia intrafamiliar y de género	510	110 mujeres trabajadoras con conocimiento de salud sexual y reproductiva junio de 2012	50.0

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

JP Outcome	Beneficiaries	JP Indicator	Value
------------	---------------	--------------	-------

<p>Haber promovido la participación de los pobres desocupados de las zonas productoras de banano en trabajos comunitarios, ampliada la cobertura de los servicios sociales con énfasis en enfermedades transmisibles, salud sexual y reproductiva, y atención brindada a la violencia intrafamiliar y de genero</p>	<p>510</p>	<p>110 mujeres trabajadoras sensibilizadas y empoderadas sobre los derechos de la mujer y familia junio de 2012</p>	<p>42.0</p>
---	------------	---	-------------

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

JP Outcome	Beneficiaries	JP Indicator	Value
<p>Haber promovido la participación de los pobres desocupados de las zonas productoras de banano en trabajos comunitarios, ampliada la cobertura de los servicios sociales con énfasis en enfermedades transmisibles, salud sexual y reproductiva, y atención brindada a la violencia intrafamiliar y de genero</p>	<p>510</p>	<p>Por lo menos dos asociaciones beneficiarias del programa conjunto tienen en su junta directiva mujeres a junio 2012</p>	<p>1.0</p>

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

JP Outcome	Beneficiaries	JP Indicator	Value
------------	---------------	--------------	-------

haber promovido la participación de los pobres desocupados de las zonas productoras de banano en trabajos comunitarios, ampliada la cobertura de los servicios sociales con énfasis en enfermedades transmisibles, salud sexual, reproductiva atención brindada a la violencia intrafamiliar y de género	28307	250 personas con conocimiento sobre servicios sobre ITS/VIH/SIDA a nivel comunitario a junio 2012	80.0
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day			
JP Outcome	Beneficiaries	JP Indicator	Value
haber promovido la participación de los pobres desocupados de las zonas productoras de banano en trabajos comunitarios, ampliada la cobertura de los servicios sociales con énfasis en enfermedades transmisibles, salud sexual, reproductiva atención brindada a la violencia intrafamiliar y de género	28307	150 personas de 15 a 24 años con conocimiento sobre ITS/VIH/SIDA a nivel comunitario a junio 2012	100.0
Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day			
JP Outcome	Beneficiaries	JP Indicator	Value
Fortalecer los vínculos entre las empresas del sector privado, las instituciones públicas y la sociedad civil para crear alianzas estratégicas que permitan elevar el nivel de desarrollo y mejorar las condiciones de vida y asegurar la sostenibilidad en las zonas productoras del banano	28307	3 alianzas estratégicas establecidas a junio del 2012	3.0

### Additional Narrative Comments

**Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level**

Este programa Conjunto está contribuyendo a los objetivos del Milenio a través del fortalecimiento de las capacidades empresariales a siete Asociaciones de productores las cuales están distribuidas en tres provincias y dos regiones, contribuyendo de tal manera a la erradicación de la pobreza. Por igual está contribuyendo a mejorar los servicios de salud a nivel local mediante acciones que están fortaleciendo los niveles de conocimiento en la población sobre VIH SIDA y el combate a enfermedades contagiosas contribuyendo a disminuir la tasa de mortalidad

**Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat**

Para el año 2011 este programa conjunto aumentará plenamente sus niveles de ejecución debido a que ha finalizado prácticamente sus procesos organizativos y de contrataciones



## Section IV: General Thematic Indicators

### 1 Promote and support national and local policies and programmes in favor of enterprise development

#### 1.1 Number of laws, policies or plans supported by the Joint Programme related to the advancement of enterprises (including agro industry)

**Policies**  
National 1  
Local

**Laws**  
National 1  
Local

**Strategies**  
National 1  
Local

#### 1.2 Please briefly provide some contextual information on the law, policy or plan and the country/municipality where it is going to be implemented

LEY 392-07 SOBRE COMPETITIVIDAD E INNOVACION INDUSTRIAL

El objetivo de esta ley es crear un nuevo marco institucional y un cuerpo normativo que permita el desarrollo competitivo de la industria manufacturera proponiendo a estos efectos políticas y programas de apoyo que estimulen la renovación e innovación industrial.

ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO END

La END dentro de su eje estratégico de estabilidad macroeconomía, competitividad y desarrollo Productivo cuenta con los siguientes objetivos

1. General

Poseer una estructura productiva articulada e integrada competitivamente a la economía global

## 2. Específico

- Impulsar el Desarrollo exportador sobre la base de una inserción competitiva en los mercados internacionales dinámicos.
- Elevar la productividad, competitividad, sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas a fin de contribuir con la sostenibilidad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y general empleo e ingreso para la población rural Desarrollar el sector manufacturero articulador del aparato productivo ambientalmente sostenible e integrado a los mercados globales

## PLAN NACIONAL COMPETITIVIDAD SISTÉMICA PNCS

El PNCS tiene como objetivo un crecimiento competitivo sustentable que permita generar empleos productivos y salarios remunerativos, para promover así un desarrollo humano integral de los dominicanos: mayor esperanza y calidad de vida, mejor educación y mayor nivel de ingreso per cápita. A partir de la implementación de este plan se están ejecutando los siguientes programas y proyectos los cuales tienen como unidad ejecutora y coordinadora al Consejo Nacional de Competitividad:

- Proyecto para impulsar la competitividad en el sector industrial de la Zona Norte del país.
- Proyecto de apoyo a la calidad del Sector Industrial Dominicano "Implantación de un Sistema de Gestión de Calidad ISO9001-2000 en Empresas Industriales" (con AEIH)
- Desarrollo de Estrategia Competitiva de Subsectores Industriales
- Diseño de Proyecto de Apoyo a los Clúster Dominicanos
- Proyecto Clúster de Piña
- Proyecto Clúster de Aguacate
- Ejecución del Plan de Acción del Clúster Mangos

## 1.3 Number of entrepreneurs and/or entities that the law, policy or strategy directly affects

### Farmers

Total 269000  
Urban  
Rural

### Entrepreneurs

Total 6500  
Urban  
Rural

**Micro enterprises**

Total na  
Urban na  
Rural na

**Small enterprises**

Total na  
Urban na  
Rural na

**Medium enterprises**

Total na  
Urban na  
Rural na

**Large enterprises**

Total  
Urban  
Rural

**Financial providers**

Total na  
Urban na  
Rural na

**Business development providers**

Total 115  
Urban na  
Rural na

**Other, Specify**

Total  
Urban  
Rural

**1.4 Please indicate the sector of focus of the law, policy or plan**

Agro-industry  
 Textile and manufacturing  
 Tourism  
 Service industry  
 Across all sectors

### 1.5 Government's budget allocated to support enterprise development before the implementation of the Joint Programme

National Budget      RD\$ 108,139,820.00

Total Local Budget(s)      na

### 1.6 Variation (%) in the government's budget allocated to programmes or policies on enterprise development from the beginning of the joint programme to present time

#### National Budget

% Overall      20%  
 % Triggered by the Joint Programme      NA

#### Local Budget

% Overall      na  
 % Triggered by the Joint Programme      na

## 2 Promote and support national and local policies and programmes in favor of enterprise development

### 2.1 Type and number of programmes or interventions supported by the joint programme aiming to improve enterprises' capacities, competitiveness, and / or access to market:

**Technical Assistance**

Total  
Microenterprises  
SME  
Farms 7  
Cooperatives  
Other

**Business Development Services**

Total 1  
Microenterprises  
SME  
Farms  
Cooperatives  
Other

**Access to finance**

Total 1  
Microenterprises  
SME  
Farms 1  
Cooperatives  
Other

**Certification**

Total  
Microenterprises  
SME  
Farms  
Cooperatives  
Other

**Other, Specify**

Total  
*Talleres de capacitación empresarial y gerencial*  
7

*Participación en encuentros internacionales*  
*1 encuentro, 7 asociaciones participantes*

*Participación en Plataforma de exportación IICA*  
*7 asociaciones*

*Acuerdos para financiamiento*  
*1 acuerdo*

*Talleres de capacitación en TIC*  
*7*  
*Microenterprises*  
*Talleres de capacitación empresarial y gerencial*  
*7*

*Participación en encuentros internacionales*  
*1 encuentro, 7 asociaciones participantes*

*Participación en Plataforma de exportación IICA*  
*7 asociaciones*

*Acuerdos para financiamiento*  
*1 acuerdo*

*Talleres de capacitación en TIC*  
*7*  
*SME*  
*Talleres de capacitación empresarial y gerencial*  
*7*

*Participación en encuentros internacionales*  
*1 encuentro, 7 asociaciones participantes*

*Participación en Plataforma de exportación IICA*  
*7 asociaciones*

*Acuerdos para financiamiento*  
*1 acuerdo*

*Talleres de capacitación en TIC*

7

Farms

*Talleres de capacitación empresarial y gerencial*

7

*Participación en encuentros internacionales*

*1 encuentro, 7 asociaciones participantes*

*Participación en Plataforma de exportación IICA*

*7 asociaciones*

*Acuerdos para financiamiento*

*1 acuerdo*

*Talleres de capacitación en TIC*

7

Cooperatives

*Talleres de capacitación empresarial y gerencial*

7

*Participación en encuentros internacionales*

*1 encuentro, 7 asociaciones participantes*

*Participación en Plataforma de exportación IICA*

*7 asociaciones*

*Acuerdos para financiamiento*

*1 acuerdo*

*Talleres de capacitación en TIC*

7

Other

*Talleres de capacitación empresarial y gerencial*

7

*Participación en encuentros internacionales*

*1 encuentro, 7 asociaciones participantes*

*Participación en Plataforma de exportación IICA  
7 asociaciones*

*Acuerdos para financiamiento  
1 acuerdo*

*Talleres de capacitación en TIC  
7*

## **2.2 Total number of individuals directly assisted through those interventions**

### **Technical Assistance**

Farmers 2,000  
Entrepreneurs  
Employees  
Other  
Women  
Men

### **Business Development Services**

Farmers 50  
Entrepreneurs  
Employees  
Other  
Women  
Men

### **Access to finance**

Farmers 330  
Entrepreneurs  
Employees  
Other  
Women  
Men

### **Certification**

Farmers



Entrepreneurs  
Employees  
Other  
Women  
Men

**Other, Specify**

Farmers  
Entrepreneurs  
Employees  
Other  
Women  
Men

**2.3 What impacts have these interventions had?**

Increased level of production  
Increased level of commercialization  
Higher quality of products and services  
Access to new markets: International  
Obtaining financing  
Adoption of new technologies

**3 Creating or strengthening organizations and partnerships to contribute to enterprise development and competitiveness**

**3.1 Type and number of organizations created or strengthened**

**Clusters**

Total  
Participating Business  
Total participating individuals  
Participating men

Participating women

**Cooperatives**

Total

# Participating business

Total participating individuals

# participating men

# participating women

**Farmers Associations**

Total 7

# Participating business 7

Total participating individuals 1400

# participating men 1230

# participating women 170

**Business groups**

Total

# participating business

Total participating individuals

# participating men

# participating women

**Other, Specify**

Total 7

*Alianza para financiamiento... 1*

*Alianza para certificación ...2*

*Alianza para la exportación...7*

# Participating business 7

*Alianza para financiamiento... 1*

*Alianza para certificación ...2*

*Alianza para la exportación...7*

Total participating individuals 1400

*Alianza para financiamiento... 1*

*Alianza para certificación ...2*

*Alianza para la exportación...7*

# participating men 1230  
*Alianza para financiamiento... 1*  
*Alianza para certificación ...2*  
*Alianza para la exportación...7*

# participating women 170  
*Alianza para financiamiento... 1*  
*Alianza para certificación ...2*  
*Alianza para la exportación...7*

### 3.2 Number of target enterprises who realize a financial benefit as a result of the joint programme's contribution

#### Clusters

Total 7  
 # Participating Business 7  
 Total participating individuals 1400  
 # participating men 1230  
 # participating women 170

#### Cooperatives

Total na  
 # participating business na  
 Total participating individuals na  
 # participating men na  
 # participating women na

#### Farmers Associations

Total 7  
 # participating business 7  
 Total participating individuals 1400  
 # participating men 1230  
 # participating women 170

#### Business groups

Total na  
 # participating business na



Total participating individuals na  
# participating men na  
# participating women na

**Other, Specify**

Total na  
# participating business na  
Total participating individuals na  
# participating men na  
#participating women na

### Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto

Resultados previstos (Resultados y productos)		Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)	Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
Resultado	Productos								
<b>1.1 Capacidades institucionales de gestión y acceso al financiamiento desarrolladas</b>	<b>1.1.1. Pequeños productores con compromiso de participar en la innovación para la competitividad de la producción de banano identificados.</b>	Por lo menos tres asociaciones han firmado carta acuerdo para de participar y ser beneficiaria del Programa Conjunto a diciembre del 2010	En las tres zonas geográficas de intervención del Programa conjunto: azua, Montecristi y Valverde Mao existe en totalidad unas 15 asociaciones de productores de banano orgánico lo que hace una población total de 1,898 productores	Por lo menos el 50% de los productores miembros de las 3 asociaciones están participando en el programa conjunto	Se han seleccionado y comprometido siete asocoaciones de productores dos en azua, cuatro en valverde y una en montecristi, que en su conjunto representan 1,440 productores	Carta compromiso con productores  Actas de reuniones Documentos de selección Listados de asistencia	Recopilación y análisis documentos Monitoreados trimestralmente	<b>PNUD</b>	Falta de transparencia en los sistemas de selección, apoyo y seguimiento a los productores Serán evitados mediante el establecimiento de un criterio y principios objetivos para la elegibilidad y sistemas de M&E objetivos y accesibles.

<p><b>1.1.2 Empresas privadas (principales exportadores, entidades financieras, proveedores de sistemas de riego y de energía renovable) dispuestos a financiar y otorgar garantías de crédito para la provisión e incorporación de sistemas de riego y uso racional de la energía, identificadas y comprometidas</b></p>	<p>3 Empresas e instituciones identificadas y dispuestas a subsidiar y financiar el riego y energía a diciembre de 2010</p>	<p>Se han identificado alrededor de unas 84 organizaciones tanto empresariales como de apoyo y servicios que estan involucrada dentro de la cadena del valor del banano</p>	<p>3 Empresas e instituciones identificadas y comprometidas a subsidiar y financiar el riego y energía</p>	<p>Se han identificado y contactado unas 35 empresas de servicios de riego, energía y financieros de las cuales 10 sededican al diseño e instalacion de sistema de riego 11 de servicios energeticos y 14 entidades financeiras, todas ellas estan involucradas dentro de la cadena de valor del banano</p>	<p>Carta de intención de empresas e instituciones dispuestas a financiar riego y energía.  cartas y/o minutas reuniones con empresas e instituciones dispuestas a financiar provisión e incorporación de riego y uso racional de energía</p>	<p>Revisión documental  Líneas de subsidio y financiamiento establecidas con criterios de elegibilidad, condiciones y garantías  Frecuencia de seguimiento será semestral</p>	<p><b>PNUD</b></p>	<p>Empresas inicialmente comprometidas decidan no participar o incumplan acuerdos arribados. Para enfrenrar esto se prevé propiciar alianzas con otros actores ya identificados, nacionales o internacionales</p>
<p><b>1.1.3. Instituciones del sector público (INDRHI, BAGRICOLA, SEA, IIBI, IDIAF, CNC y MIMARENA y gobierno sensibilizadas para financiar la incorporación de sistemas y tecnología eficiente y eficaz de riego y energía</b></p>	<p>Dos instituciones públicas participan en la incorporación de tecnología, riego y financiamiento a diciembre del 2010  3 Alianzas estratégicas formalizadas entre productores, empresas e instituciones, a diciembre 2010</p>	<p>Las instituciones identificadas son INDRHI, BAGRICOLA  No hay alianzas creadas ni fortalecidas</p>	<p>Dos instituciones públicas son sensibilizadas para participar en la ejecución de las actividades incorporación de sistemas de riego  5 Alianzas estratégicas formalizadas entre productores, empresas e</p>	<p>A traves de la FAO Se han firmado carta acuerdo de co ejecucion dentro del Programa Conjunto con: INDRHI, BAGRICOLA, IBBI, IDIAF y Ministerio de Agricultura.</p>	<p>Cartas de acuerdos y convenios  Informes de actividades</p>	<p>Revisión documental  Convenios de colaboración  Actas de reuniones  Plan de abogacía  Frecuencia de seguimiento será trimestral</p>	<p><b>FAO</b></p>	<p>Instituciones públicas inicialmente comprometidas decidan no participar de forma directa o incumplan acuerdos arribados. Para enfrenrar esto se prevé tener un banco de datos de consultores, elaborar términos de referencia de actividades programadas.</p>

			instituciones					
<b>1.1.4 Alianzas estratégicas entre los principales actores del sector privado que integran la cadena de valor del banano (distribuidores, exportadores, proveedores de insumos y las asociaciones de productores / exportadores de banano) para el incremento de la competitividad externa desarrolladas y fortalecidas</b>	Para el segundo semestre del 2012 se han formalizado y concretizado alianzas estratégicas entre las asociaciones beneficiarias del programa conjunto y otros actores involucrados dentro de la cadena de valor del banano.	Solo existen alianzas estrategica entre las empresas exportadoras y las asociaciones de bananero con las demas actores de la cadena la alianza es inexistente	Por lo menos tres alianzas estrategicas concretizadas y funcionando para el segundo semestre del 2012	Se esta en proceso de concretizar alianza entre a COOPROBATA ( asociacion de Productores) e IDIAF ( Investigacion y desarrollo) para el manejo de una finca experimental de banano.	Acuerdos establecidos y operando  Participación en las reuniones y procesos  Frecuencia dos veces año	Recopilación y revisión documentos de acuerdo.  Frecuencia de seguimiento semestral	<b>PNUD</b>	
<b>1.1.5 Asociaciones de productores con capacidad empresarial y gerencial creadas y fortalecidas para la puesta en marcha y ejecución del proyecto</b>	Tres Asociaciones de productores se han capacitado empresarial y gerencialmente a diciembre 2010	Las Asociaciones seleccionadas se ha observado una serie de debilidades tales como: ausencia de procedimientos contables, uso limitado de aplicaciones informaticas en procesos administrativo y de gestion y un nivel de desarrollo de los funcionarios	Tres Asociaciones de productores se han capacitado empresarial y gerencialmente	Se han capacitado en materia de presupuestos de caja y capital a las a las dos asociaciones beneficiarias de azuca	Lista de cursos impartidos con listado de participantes  Número de cursos de capacitación empresarial y gerencial para asociaciones y para empresarios	Recopilación de información (listado de cursos, programas, lista de participantes, etc.)  Reuniones de coordinación de los cursos	<b>PNUD</b>	

			y empleados bajo.						
<p><b>1.2 Asociaciones de pequeños productores aplicando la nueva tecnología de riego y uso racional de la energía de fuentes convencionales y alternativas</b></p>	<p><b>1.2.1 Análisis de Factibilidad para la implementación de la tecnología de riego para mejorar la competitividad de los pequeños productores de banano</b></p>	<p>Análisis de factibilidad realizado a junio de 2011</p> <p>Sistema de riego validado en por lo menos 7 fincas a junio 2012</p>	<p>Los sistema de riego predominante son los de tipo inundacion o de canales los cuales resultan inadecuado para la produccion optima de banano organico.</p>	<p>Estudio de factibilidad de riego realizado</p> <p>Sistema de riego validado en por lo menos 7 fincas a junio 2012</p>	<p>se han identificado las tecnolgas mas apropiadas para ser utilizadas en el cultivo de banano este trabajo es desarrollado por el Instituto de Recursos Hidraulicos INDHRI.</p>	<p>Tecnología de riego seleccionada</p> <p>Tecnología de riego implementándose</p> <p>Evaluación siembra, cosecha y producción de banano.</p>	<p>Revisión documental y compilación y análisis de estadísticas</p> <p>Visitas al campo a fincas de productores beneficiarios</p>	<p><b>FAO</b></p>	<p>Calidad de los estudios de factibilidad. Serán evitados vía una supervisión y evaluación por un grupo ad hoc designado por el CG del PC con la participación de los beneficiarios de la CV Banano</p> <p>Eventos atmosféricos que impidan el cambio en la tecnología de riego, cuyos efectos serán mitigados con las actividades de gestión de riesgos.</p>



<p><b>1.2.2 Análisis de Factibilidad para el uso racional de fuentes de energía alternativas y convencionales para mejorar la competitividad de los pequeños productores de banano</b></p>	<p>Elaborados 5 de estudio de factibilidad a diciembre de 2011</p> <p>Elaborado un mapa de vientos a través de modelación con datos satelitales y base de datos internacionales a diciembre de 2010</p> <p>Elaboradas 50 auditorías energéticas en fincas seleccionadas en las zonas de intervención de programa a junio de 2011</p>	<p>No existen en la actualidad de este tipo de estudios para banano y zona bananera</p>	<p>Elaborados 5 de estudio de factibilidad</p> <p>Elaborado un mapa de vientos a través de modelación con datos satelitales y base de datos internacionales</p> <p>Elaboradas 50 auditorías energéticas en fincas seleccionadas en las zonas de intervención de programa</p>	<p>Se ha contratado a una empresa para que empiece a hacer los mapas de vientos tanto en la zona sur como en la norte en donde están ubicados los beneficiarios del programa</p>	<p>Fuentes de energías convencionales y alternativas identificadas.</p> <p>Mapa de vientos.</p> <p>Uso racional de la energía en las fincas productoras de banano.</p>	<p>Revisión documental.</p> <p>Visitas al campo a fincas de productores beneficiarios</p> <p>Frecuencia de seguimiento anual</p>	<p><b>PNUD</b></p>	<p>Calidad de los estudios de factibilidad. Serán evitados vía una supervisión y evaluación por un grupo ad hoc designado por el CG del PC con la participación de los beneficiarios de la CV Banano</p> <p>Eventos atmosféricos que impidan uso de fuentes racionales de energía, cuyos efectos serán mitigados con las actividades de gestión de riesgos.</p>
--	--	---	--	--	--	--	--------------------	---

<b>2.1 Sistemas de innovación, comercialización, mercadeo, gestión de riesgos, diversificación de la producción y capacitación laboral para el aumento de la competitividad del sector del banano desarrollados e implementándose</b>	<b>2.1.1 Capacidades del IDIAF y el IIBI fortalecidas para realizar investigaciones, desarrollo e innovación en torno a la producción de banano convencional y orgánico, sistemas de clasificación y conservación de la fruta y diversificación de la producción que realizan los pequeños productores de banano</b>	<p>20% de las fincas de banano orgánico beneficiarias del programa aplicando propuestas de innovación a junio del 2012</p> <p>El 50% de los productores adaptan e implementan mejores prácticas productivas a junio del 2012</p> <p>Dos proyectos-pilotos la diversificación bananera realizados a junio del 2012</p>	<p>Ambas instituciones presentan debilidades en cuanto a necesidades de recursos humanos y financiamiento para el desarrollo de estudios de campo y proyectos pilotos para la industrialización de productos agrícolas</p>	<p>relevamiento de mejores prácticas en la producción de banano</p> <p>Por lo menos se han identificados y validados tres nuevos productos derivados del banano</p> <p>2 microempresas industrializan el banano</p>	<p>El IDIAF ha estado trabajando en identificar las mejores prácticas culturales agrícolas para ser utilizada en la producción de banano orgánico</p> <p>El IIBI trabaja con un estudio de factibilidad para producir compotas y pure en base al banano orgánico.</p>	<p>Propuestas divulgadas.</p> <p>Aumento en la productividad de los productores que implementan las propuestas de innovación.</p> <p>Informes de progreso y finales entregados</p>	<p>Revisión documental y de estadísticas.</p> <p>Visitas al campo a fincas de productores beneficiarios</p> <p>Frecuencia de seguimiento semestral</p>	<b>FAO</b>	<p>Calidad de las propuestas de sistemas de innovación y diversificación de la producción, los que serán evitados vía una supervisión y evaluación por un grupo ad hoc designado por el CG del PC con la participación de los beneficiarios de la CV Banano.</p>
	<b>2.1.2 Sistema de información y telecomunicaciones para la producción y comercialización de banano desarrollado e implementado en Monte Cristi, Valverde y Azua, para uso de los pequeños productores</b>	<p>3 centros TIC instalados y operando en junio de 2012</p> <p>250 Pequeños productores capacitados en acceso y manejo de información a junio del 2012</p>	<p>No se han capacitado los productores en el uso de TICs</p>	<p>3 TIC y sistema instalados y operando</p> <p>250 pequeños productores capacitados</p>	<p>En cada una de las asociaciones beneficiarias se están instalando TIC ya en APROBANO que está ubicada en Azua está instalado un TIC y se está capacitando a miembros en herramientas de telecomunicaciones</p>	<p>Informe de instalación, puesta en marcha y evaluación.</p> <p>Aprobación e instalación de sistemas de información.</p> <p>Informes sobre la capacitación de operadores y usuarios</p>	<p>Revisión de informes.</p> <p>Visitas a los centros instalados.</p> <p>Uso del sistema de información. Con frecuencia anual</p>		<b>PNUD</b>

<p><b>2.1.3. Desarrollo e implementación de una estrategia de mercadeo y comercialización para el mercado local e internacional que aumente la participación de los pequeños productores de banano en el valor final en los mercados de destino</b></p>	<p>Nueva estrategia de comercialización desarrollada para el mercado Interno a junio de 2011</p> <p>Nueva estrategia De comercialización desarrollada para el mercado internacional a diciembre de 2011</p> <p>Estrategia de posicionamiento de marca y denominación de origen y certificación de calidad Implementada a junio 2012</p> <p>2 asociaciones implementa las estrategias de comercialización a junio del 2012</p>	<p>A nivel de estudios realizados sobre el sector bananero en los últimos dos años en el aspecto de comercialización ningunos de ellos plantean estrategias para el desarrollos de los mercados internos y externos, a nivel nacional</p>	<p>Estrategia de posicionamiento o demarca diseñada</p> <p>Estrategia de comercialización conjunta ejecutada para el mercado interno</p> <p>Estrategia de comercialización del banano a nivel internacional diseñada</p>	<p>Se esta en proceso de contratacion de consultores tanto nacionales como internacionales se espera empezar las actividades en el primer trimestre de 2011.</p>	<p>Puesta en marcha y aplicación de la estrategia comercial nueva</p> <p>información estadísticas de comercio exterior</p> <p>Marca y denominación de origen de banano</p> <p>Composición de la cadena de comercialización del banano</p> <p>frecuencia de seguimiento será anual</p>	<p>Análisis de documentos y Estadísticas.</p> <p>Revisión documental y compilación y análisis de Estadísticas.</p> <p>Frecuencia de seguimiento semestral</p>	<p>FAO</p>	<p>Entrada de grandes productores de banano en el mercado europeo (Ecuador, Brasil, etc.) que serán enfrentados con el aumento en la competitividad del banano local y la búsqueda de nuevos mercados (Estados Unidos, Canadá).</p>
---	---	---	--	--	---	---	------------	---

<p><b>2.1.4 Estrategia de financiamiento para la producción y comercialización del banano diseñada e implementada con la participación de diferentes agentes del mercado</b></p>	<p>Realizado diagnostico de mercado de crédito y diseño de instrumento de financiamiento a junio del 2011</p> <p>Estrategia de financiamiento diseñada a junio 2011</p> <p>250 productores capacitados sobre las herramientas de financiamiento a diciembre del 2011</p> <p>El 20% de productores tienen acceso al crédito dentro del sistema financiero formal regulado a junio de 2012</p>	<p>No existen nuevos instrumentos creados</p> <p>solo un 10% de los de pequeños productores de banano organico tienen acceso a linea crédito</p>	<p>Realizado diagnostico de mercado de crédito y diseño de instrumento de financiamiento</p> <p>Estrategia de financiamiento diseñada</p> <p>250 productores capacitados sobre las herramientas de financiamiento</p> <p>El 20% de productores tienen acceso al crédito a</p>	<p>En proceso diagnostico del mercado de credito</p>	<p>Nuevos instrumentos financieros diseñados y Operando.</p> <p>Estadísticas financieras de préstamos y tasa de interés</p> <p>Entrevista focalizadas a productores beneficiarios con los nuevos instrumentos financieros implementados</p>	<p>Revisión documental y compilación y análisis de estadísticas con resultados de entrevistas</p> <p>frecuencia de seguimiento dos veces al año</p>	<p><b>PNUD</b></p>	<p>Impactos de mediadas de políticas monetarias en los mercados financieros tanto formal como informal que incidan tanto en los tipo de interés como en el acceso a créditos de tipo agropecuario</p>
--	--	--	---	--	---	---	--------------------	---

<p><b>2.1.5. Estrategia para la gestión de riesgos para los pequeños productores de banano desarrollada e implementada</b></p>	<p>Dos estrategias de gestión de riesgos para las tres provincias de intervención de programa finalizadas mas tardar diciembre de 2011</p> <p>Estrategia implementada en Monte Cristi, Valverde y Azua a junio de 2012</p> <p>250 productores capacitados en materia de prevención y gestión de riesgo a junio del 2012</p>	<p>No hay estrategias de gestión de riesgos en las aéreas bananeras</p>	<p>Dos estrategias de gestión de riesgos para las tres provincias de intervención de programa finalizadas</p> <p>Estrategia implementada en Monte Cristi, Valverde y Azua</p> <p>250 productores capacitados en materia de prevención y gestión de riesgo</p>	<p>En proceso de contratacion de consultoria para el diseño de la estrategia</p>	<p>Estrategia de gestión de riesgos implementada Progresivamente.</p> <p>Acciones de prevención de riesgo implementadas por los pequeños Productores.</p> <p>Listado de participantes en los talleres.</p>	<p>Revisión documental.</p> <p>Visitas al campo a fincas de Productores beneficiarios.</p> <p>Asistencia a talleres.</p> <p>Frecuencia de seguimiento semestral</p>	<p><b>FAO</b></p>	<p>Incidencia de ciclones y otros daños atmosféricos que diezmen la producción de pequeños productores</p>
<p><b>2.1.6. Pequeños productores de banano, con énfasis en las mujeres, miembros de las asociaciones seleccionadas con capacidades empresariales, gerenciales y técnicas desarrollada</b></p>	<p>Identificadas necesidades de capacitación y diseño de plan a junio 2011</p> <p>50 mujeres productoras estarán capacitadas a junio de 2012</p> <p>225 productores beneficiarios están capacitados a diciembre de 2012</p>	<p>Alrededor del 80% de los productores y productoras beneficiarias no han recibido ningun tipo de capacitacion en materia gerencias y empresarial</p>	<p>Identificadas necesidades de capacitación y diseño de plan</p> <p>50 mujeres productoras estarán capacitadas</p> <p>225 productores beneficiarios están capacitados</p>	<p>En proceso de contratcion de consultor para identificar necesidades de capacitacion.</p>	<p>Informes de capacitación y Evaluación.</p>	<p>Revisión documental.</p> <p>Asistencia a capacitaciones.</p> <p>Frecuencia de seguimiento trimestral</p>	<p><b>FAO</b></p>	

<p><b>2.1.7 identificación necesidades de capacitación de los trabajadores identificadas, y programas de capacitación formal diseñados e implementados</b></p>	<p>Identificadas necesidades de capacitación y diseño de plan a diciembre 2011</p> <p>100 trabajadores capacitados en educación formal a junio 2012</p> <p>El 50% de los trabajadores capacitados reciben instrumento de calificación laboral a junio de 2012</p>	<p>Alredor del 90% de los beneficiarios solo cuenta con un nivel basico de educacion primarias y presentan serias deficiencias en cuanto a lectura y escritura</p>	<p>Identificadas necesidades de capacitación y diseño de plan</p> <p>100 trabajadores capacitados en educación formal</p> <p>El 50% de los trabajadores capacitados reciben instrumento de calificación laboral</p>	<p>Se ha hecho el diagnostico y empezar el programa de capacitacion formal a partir de enero</p>	<p>diagnósticos de necesidades de capacitación</p> <p>carnet de capacitación emitidos a trabajadores listados de asistencias a capacitaciones frecuencia semestral</p>	<p>Asistencia a capacitaciones</p>	<p><b>PNUD</b></p>	<p>Poco interés por parte de los trabajadores de recibir educación formal</p>
<p><b>2.1.8 Diseñado plan estratégico para las provincias de Monte Cristi, Valverde y Azua, para promover el trabajo decente, el empleo y el aumento de la productividad en las Zonas.</b></p>	<p>Un mapeo de actores claves finalizado diciembre de 2010</p> <p>Plan estratégico diseñado y en ejecución a diciembre de 2011</p> <p>150 productores capacitados en Planificación Integral para el desarrollo rural PIAR a junio del 2012</p>	<p>Alrededor del 80% miembros de las asociaciones beneficiarias del PC desconocen sus derechos en terminos laborales y de seguridad social</p>	<p>Un mapeo de actores claves finalizado</p> <p>Plan estratégico diseñado y en ejecución</p> <p>150 productores capacitados en Planificación Integral para el desarrollo rural PIAR</p>	<p>Se ha diseñado el plan estrategico para la provincia de azua esta en proceso para la provincia de montecristi y valverde</p>	<p>Planes&lt; elaborado y Aprobado.</p>		<p><b>OIT</b></p>	<p>Poco involucramiento de productores y trabajadores a nivel local. Falta de voluntad para implementar la estrategia por falta de los actores gubernamentales</p>

<p><b>2.1.9 Pequeños productores capacitados y sensibilizados en torno a condiciones laborales, humanos, trabajo infantil, incentivos y Participación laboral</b></p>	<p>3 asociaciones ( por lo menos 150 productores) capacitados y sensibilizados en torno a condiciones y derechos laborales, humanos, trabajo infantil, incentivos y Participación laboral a junio del 2012</p> <p>150 productores capacitados y promoviendo</p>	<p>El 80% de los trabajadores pertenecientes a las asociaciones beneficiaria del programa conjunto no han recibido ningun tipo de capacitacion sobre derechos laborales y reglamentaciones sobre el trabajo infantil</p>	<p>3 asociaciones ( por lo menos 150 productores) capacitados y sensibilizados en torno a condiciones y derechos laborales, humanos, trabajo infantil, incentivos y Participación laboral</p> <p>150 productores capacitados y promoviendo acciones para la aplicación de la normativa laborar 29, 110, 111, 132 y 138</p> <p>50 mujeres trabajadoras están capacitadas y sensibilizadas en torno a las condiciones y derechos laborales, humanos y trabajo</p>	<p>Se han desarrollado dos evento entorno al trabajo infantil el primero se realizo en la zona sur y el segundo en la provincia de valverde en la zona norte</p>	<p>Cursos de capacitación y sensibilización dados, numero de productores capacitados e informe de satisfacción de los capacitados</p>	<p>Revisión documental. Asistencia a capacitaciones por género</p>	<p>OIT</p>	<p>Involucramiento en las actividades de Ministerio de Trabajo</p>
---	---	--	---	--	---	--	------------	--

	<p><b>2.1.10 Mujeres productoras y trabajadoras orientadas en torno al acceso al crédito y los programas de microcrédito y cooperativas</b></p>	<p>50 mujeres productoras beneficiarias con charlas de acceso al crédito y programa de microcrédito a junio de 2012</p> <p>110 mujeres trabajadoras capacitadas en acceso al crédito y programas de microcrédito a diciembre de 2012</p>	<p>Las mujeres pertenecientes a las asociaciones productoras no han recibido de capacitación en torno al crédito y microcrédito.</p>	<p>50 mujeres productoras beneficiarias con charlas de acceso al crédito y programa de microcrédito</p> <p>110 mujeres trabajadoras capacitadas en acceso al crédito y programas de microcrédito</p>	<p>Se esta en proceso de confeccion de materiales para el desarrollo de la capacitación</p>	<p>Informes de Orientación.</p> <p>Registro asistencia a los talleres.</p>	<p>Revisión documental. Asistencia a talleres.</p>	<p><b>UNFPA</b></p>	
<p><b>3.1 Promovida la participación de los desocupados de la zonas productoras de banano en trabajos comunitarios y</b></p>	<p><b>3.1.1.Desarrollo de una estrategia para incorporar el banano en el desayuno escolar en las escuelas públicas de las regiones productoras seleccionadas</b></p>	<p>Estrategia de incorporación del banano en el desayuno escolar formulada a diciembre 2010</p> <p>Un plan piloto en ejecución que incorpora el banano en el desayuno escolar en una zona productora en junio del 2012</p>	<p>El banano y sus derivados no están incorporados en el desayuno escolar</p>	<p>Estrategia de incorporación del banano en el desayuno escolar formulada</p> <p>Un plan piloto en ejecución que incorpora el banano en el desayuno escolar en una zona productora</p>	<p>Se ha contratado a un consultor quien esta elaborando la estrategia</p>	<p>Desayuno escolar Entregado.</p>	<p>Revisión documental y compilación y análisis de Estadísticas.</p>	<p><b>PMA</b></p>	<p>Pérdidas en la comercialización por mal manejo de la fruta que será enfrentado con una estrategia de planificación adecuada para suministrar la fruta y para el manejo de la misma por las escuelas</p>



<p><b>3.1.2.Promocionados los servicios sobre ITS/VIH/SIDA a nivel comunitario para propiciar el aumento de la demanda oportuna de los mismos</b></p>	<p>20 miembros del Personal de ONGs capacitados en promoción de servicios sobre ITS/VIH/SIDA a junio 2012</p> <p>250 personas con conocimiento sobre servicios sobre ITS/VIH/SIDA a nivel comunitario a junio 2012</p> <p>150 personas de 15 a 24 años con conocimiento sobre ITS/VIH/SIDA a nivel comunitario a junio 2012</p>	<p>El 95% de los beneficiarios tienen conocimientos y equivocados sobre el virus de VIH y las enfermedades de transmisión sexual</p>	<p>20 miembros del Personal de ONGs capacitados en promoción de servicios sobre ITS/VIH/SIDA</p> <p>250 personas con conocimiento sobre servicios sobre ITS/VIH/SIDA a nivel comunitario</p> <p>150 personas de 15 a 24 años con conocimiento sobre ITS/VIH/SIDA a nivel comunitario</p>	<p>Se han realizado dos cursos talleres para capacitar a facilitadores en promoción sobre servicios de VIH SIDA en la provincia de azua fueron capacitados 24 y en montecristi y mano se han capacitados alrededor de unos 30 facilitadores</p>	<p>Minutas de Reuniones.</p> <p>Asistencia a talleres.</p> <p>Entrevistas a personas de la Comunidad.</p> <p>Entrevistas a personas de la Comunidad.</p>	<p>Revisión documental.</p> <p>Visitas a las comunidades.</p> <p>Frecuencia de seguimiento trimestral</p>	<p><b>ONUSIDA</b></p>	
---	---	--	--	---	--	---	-----------------------	--

<p><b>3.1.3 Fortalecida la prestación de servicios de salud de acuerdo al cuadro epidemiológico de la zona con particular atención al , tuberculosis, dengue malaria y Leptopirosis en las zonas productoras</b></p>	<p>Disminución del 2% de la Tasa morbilidad y mortalidad de malaria, en las provincias de Azua, Valverde y Monte Cristi</p> <p>Disminución del 2% de la Tasa morbilidad y mortalidad de dengue en las provincias de Azua, Valverde y Monte Cristi</p> <p>Disminución del 2% de la Tasa morbilidad y mortalidad de leptospirosis en las provincias de Azua, Valverde y Monte Cristi</p> <p>Disminución del 2% de la Tasa morbilidad y mortalidad de tuberculosis en las provincias de Azua, Valverde y Monte Cristi</p> <p>identificación de las asociaciones en el mapa epidemiológico</p>		<p>Plan de acción integral jerarquizado, para Monte Cristi, Valverde y Azua</p> <p>Mejoradas las condiciones de seguridad y salud en las plantaciones de por lo menos 3 asociaciones productoras de las tres provincias</p> <p>Mejoradas las condiciones de seguridad y salud en 10 plantas empacadoras de banano de las tres provincias</p> <p>3 redes de servicios de atención a enfermedades fortalecidas</p> <p>Las comunidades de las zonas productoras reciben información</p>	<p>Elaborado plan de acción integral jerarquizado, para Monte Cristi, Valverde y Azua</p> <p>Se han fortalecido los servicios de salud en los hospitales de Azua, Montecristi y Valverde</p> <p>Se han realizados charlas en las comunidades sobre la prevención de enfermedades tales como : colera, Leptopirosis y malaria</p>	<p>Informe sobre situación de salud de la zona y población beneficiaria del Programa.</p> <p>- Registros de casos de VIH, malaria y TB en los centros de salud de la población beneficiaria y en las Direcciones provinciales de salud.</p> <p>- Registros de casos de VIH, malaria y TB en los centros de salud de la población beneficiaria y en las Direcciones provinciales de salud.</p> <p>Numero de tratamientos entregados de VIH, malaria y TB a las poblaciones Beneficiarias.</p>	<p>Reuniones con los Comités de salud de cada provincia cada tres meses</p> <p>Reuniones con los programas de salud para la coordinación y disponibilidad de los tratamientos y profilaxis de las enfermedades, al inicio y durante todo el programa.</p> <p>Encuestas de evaluación de los indicadores de salud, al inicio, mediado y final del programa</p>	<p>OPS</p>	<p>Que los programas de salud en estas enfermedades se involucren en estas actividades.</p> <p>Que las DPS asuman el Liderazgo.</p>
--	--	--	--	--	--	---	------------	---

		Agua que supe los hospitales libre de.....		y promoción en torno a la incidencia de estas enfermedades  Identificadas por lo menos 3 asociaciones productoras en el mapa epidemiológico					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

<p><b>3.1.4 Diseñado un plan estratégico intersectorial para la prevención de los riesgos de salud de los trabajadores, sus familias y las comunidades ubicadas en las zonas productoras de banano seleccionadas</b></p>	<p>Disminución de los accidentes laborales de un tot %</p> <p>Por lo menos 3 Comités locales de salud creados y funcionando en las áreas de influencia</p> <p>Programas de salud y seguridad ocupacional instalado en cada asociación</p> <p>Por lo menos 3 asociaciones beneficiarias reciben información y medios de protección sexual</p> <p>Por lo menos 3 asociaciones aplican medidas de prevención de malaria, leptospirosis, dengue y TB a junio del 2012</p>	<p>Todas las asociaciones beneficiarias cuentan con algun tipo de medidas sobre seguridad laboral</p>	<p>Por lo menos 3 asociaciones y sus comunidades reciben capacitación y promoción de salud.</p> <p>Investigaciones realizadas sobre los riesgos ocupacionales y laborales a los que están expuestos los trabajadores en las zonas productoras</p> <p>Estrategia de ambiente saludable en el trabajo implementada en por lo menos 3 asociaciones</p>	<p>Se han identificado las comunidades que necesitan apoyo el fortalecimiento de sus unidades primarias de salud</p> <p>Se han adquirido 8 plantas procesadoras de cloro para mejorar el ambiente y la calidad del agua en las empacadoras de banano y en los centros de salud cercanos a las comunidades beneficiarias del Programa Conjunto</p>	<p>Datos de la información de evaluación, medición del impacto del programa.</p> <p>Documento del plan estratégico</p> <p>Documento del Plan IEC.</p> <p>Actas de los Comités de salud.</p> <p>Cantidad de condones distribuidos</p> <p>Cantidad de tratamiento antimalárico y mosquiteros impregnados distribuidos.</p> <p>Registros de participantes a las charlas y material distribuido.</p>	<p>.- Verificación in situ de medios de protección en los locales de trabajo.</p>	<p><b>OPS</b></p>	
--	---	---	---	---	--	---	-------------------	--

<p><b>3.1.5 Incorporación productores y trabajadores de las asociaciones seleccionadas miembros de hogares pobres de las zonas productoras de banano, residentes en los bateyes al régimen subsidiado de salud de la seguridad social</b></p>	<p>El % de los productores trabajadores beneficiarios y sus familias están afiliados en algún tipo régimen de salud de la seguridad social al junio de 2012.</p> <p>A junio de 2012 se han habilitado y mejorado — estancias infantiles con apoyo de las Asociaciones de productores beneficiarias</p>	<p>En 3 asociaciones de las siete seleccionadas los asociados a la misma cuentan con seguro de salud</p>	<p>Potenciales beneficiarios de SENASA identificados</p> <p>Afiliación de los productores y trabajadores pobres en la zona de ejecución del proyecto a la seguridad social promovida</p> <p>Estancias infantiles y fortalecer las existentes en las zonas productoras establecidas y fortalecidas</p>	<p>Se han conseguido el listado de productores y trabajadores y se están identificando aquellos que están en SENASA para luego proceder al proceso de carnetización.</p>	<p>Informes de la SISALRIL y DIDA en Página WEB.</p> <p>Verificación en terreno e informe sobre las estancias Infantiles</p>		<p><b>OPS</b></p>	
<p><b>3.1.6 Mujeres productoras y trabajadoras sensibilizadas y capacitadas para su empoderamiento, mejora de sus condiciones de salud sexual , reproductiva y seguridad familiar</b></p>	<p>50 mujeres productoras sensibilizadas y empoderadas junio de 2012.</p> <p>50 mujeres productoras con conocimiento de salud sexual y reproductiva junio de 2012.</p> <p>110 mujeres trabajadoras con conocimiento de</p>	<p>Más del 80% de las mujeres que trabajan y viven en las comunidades bananeras no cuentan con conocimientos sobre temas de salud sexual y reproductiva Solo dos asociaciones tienen integradas mujeres en su juntas directivas</p>	<p>50 mujeres productoras sensibilizadas y empoderadas junio de 2012.</p> <p>50 mujeres productoras con conocimiento de salud sexual y reproductiva junio de 2012.</p>	<p>Se han realizados dos capacitaciones a miembros de la fiscalías y agentes policiales tanto en la provincia de Montecristi como de Valverde, sobre violencia intrafamiliar y contra la mujer</p> <p>Se han hecho</p>	<p>Listado participantes talleres de sensibilización</p> <p>Entrevistas a mujeres productoras y trabajadoras en las zonas productoras que participaron en los talleres para evaluar</p>		<p><b>UNFPA</b></p>	

	<p>salud sexual y reproductiva junio de 2012</p> <p>110 mujeres trabajadoras sensibilizadas y empoderadas junio de 2012</p> <p>Por lo menos dos asociaciones beneficiarias del programa conjunto tienen en su junta directiva mujeres a junio 2012</p> <p>20 autoridades policiales capacitadas sobre prevención y atención sobre violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer a junio 2012</p>		<p>110 mujeres trabajadoras con conocimiento de salud sexual y reproductiva junio de 2012</p> <p>110 mujeres trabajadoras sensibilizadas y empoderadas junio de 2012</p> <p>Por lo menos dos asociaciones beneficiarias del programa conjunto tienen en su junta directiva mujeres a junio 2012</p> <p>20 autoridades de la fiscalía capacitadas sobre prevención y atención sobre violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer a junio 2012</p>	<p>unos cuatro talleres sobre violencia intrafamiliar con mujeres y hombres pertenecientes a las comunidades y asociaciones de productores de Azua, Montecristi y Valverde en cada taller han participados alrededor de unas 20 mujeres</p>	<p>conocimiento de salud sexual y reproductiva, y seguridad familiar</p>			
--	--	--	---	---	--	--	--	--

<p><b>3.1.7 Autoridades municipales, trabajadores y productores de banano sensibilizados y capacitados en torno a los impactos de desastres naturales en sus hogares</b></p>	<p>30 autoridades municipales 250 Trabajadores 250 productores Conocedores del impacto de desastres en sus hogares y como prepararse antes los mismos a junio del 2012</p>	<p>En las zona de intervencion del Programa Conjunto no se han desarrollados ningun tipo de proyecto ni plan de accion contra desastres naturales.</p>			<p>Listado participantes talleres de sensibilización</p> <p>Entrevistas en la Comunidad</p> <p>Plan de gestión de riesgo de desastre</p>	<p>Visitas al campo</p>	<p><b>UNFPA</b></p>	
--	--	--	--	--	--	-------------------------	---------------------	--

<p><b>4.1 Diseño e implementación y de un sistema de gestión del conocimiento del proyecto</b></p>	<p><b>4.1.1 Sistema de gestión de conocimiento, comunicación y difusión del proyecto instalado y operando</b></p>	<p>Se ha diseñado e implementado un sistema a junio 2011</p> <p>El 50% de los miembros de las asociaciones beneficiarias del programa tenga conocimiento sobre los ODM al final del 2012</p> <p>El 50% de los miembros de las asociaciones beneficiarias del programa tienen conocimiento sobre la estrategia de mercados inclusivos a junio del 2012</p> <p>A junio del 2012 El 70% de los beneficiarios del programa tienen conocimiento sobre el Fondo para el Desarrollo de los Objetivos del Milenio a de gestión que sirve de mecanismos d empoderamiento y difusión de las actividades y logros del PC</p>	<p>No hay sistema desarrollado</p> <p>Nivel de conocimiento de los productores sobre ODM y F-ODM</p>	<p>Sistema plenamente en operación</p> <p>Diseñada una estrategia de gestión de conocimiento</p> <p>Desarrollado un instrumento de gestión de conocimiento ( sitio web, boletines y publicaciones)</p> <p>3 Foros de discusión implementados</p> <p>Dos seminarios sobre mercados inclusivos</p> <p>12 boletines informativos publicados</p>	<p>Se ha contratado a un consultor para que empiece con el diseño de la estrategia de gestion del conocimiento.</p>	<p>Portal diseñado e Instalado</p> <p>Newsletters Distribuidas</p> <p>Seminarios / Talleres y casos de estudio realizados</p> <p>Mejores prácticas y acciones difundidas</p>	<p>Acceso al portal</p> <p>Registro de suscriptores al Newsletter</p> <p>Programas y listas de participantes en seminarios y talleres</p> <p>Revisión documental.</p> <p>Frecuencia de seguimiento semestral</p>	<p><b>PNUD</b></p>
--	---	---	--	--	---	--	--	--------------------



## Marco de Resultado año 2010

Productos del PC: 1.1. Capacidades institucionales, de gestión y de acceso al financiamiento desarrolladas, en por lo menos 3 asociaciones de productores y actores claves del sector privado, participantes en la cadena de valor de banano, identificados para el desarrollo de mercados inclusivos										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.1.3 Instituciones del sector público (INDRHI, UERS, BAGRICOLA, SEA, entre otros) y gobierno sensibilizadas para financiar la incorporación de sistemas y tecnología eficiente y eficaz de riego y energía	Labores de abogacía en instituciones públicas sobre las limitaciones de los pequeños productores de banano para mejorar la infraestructura productiva (riego y energía)	x			FAO	CNC	2,447.49		2,447.49	100
<b>Total</b>							<b>2,447.49</b>		<b>2,447.49</b>	<b>100</b>

1.1.4 Alianzas estratégicas entre los principales actores del sector privado que integran la cadena de valor del banano (distribuidores, exportadores, proveedores de insumos y las asociaciones de productores/exportadores de banano) para el incremento de la competitividad externa	Labores de abogacía entre los diferentes actores del sector privado que integran la cadena de valor del sector banano para establecer alianzas estratégicas para incremento de la competitividad y fortalecer las existentes.	x		PNUD	CNC	88,949.78	88,949.78	84,053.14	94
<b>Total</b>						<b>88,949.78</b>	<b>88,949.78</b>	<b>84,053.14</b>	<b>94</b>

**Productos del PC: 1.1. Capacidades institucionales, de gestión y de acceso al financiamiento desarrolladas, en por lo menos 3 asociaciones de productores y actores claves del sector privado, participantes en la cadena de valor de banano, identificados para el desarrollo de mercados inclusivos**

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.1.5 Por lo menos tres asociaciones de productores con capacidad empresarial y gerencial creadas y fortalecidas para la puesta en marcha y ejecución del proyecto	Talleres a las asociaciones de productores seleccionadas para fortalecer sus capacidades empresariales y gerenciales acompañamiento a las asociaciones seleccionadas en prácticas empresariales y gerenciales.	x			PNUD	CNC	67,123.57	67,123.57	10,853.01	16
<b>Total</b>							<b>67,123.57</b>	<b>67,123.57</b>	<b>10,853.01</b>	<b>16</b>
<b>Total Producto Conjunto 1.1</b>							<b>173,863.13</b>	<b>164,923.24</b>	<b>114,667.09</b>	<b>66</b>

**Productos del PC: 1.2. . Por lo menos 3 asociaciones de pequeños productores aplicando la nueva tecnología de riego y uso racional de la energía de fuentes convencionales y alternativas en un periodo de 3 años.**

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.2.1 Análisis de Factibilidad para la implementación de la tecnología de riego para mejorar la competitividad de los pequeños productores de banano	Identificación y selección de la tecnología de riego y sistema de provisión de energía para la producción de banano.	x			FAO	INDRHI	34,000.00	34,000.00	23,800.00	70
	Estudio de las condiciones técnicas, económicas y financieras para la selección, contratación, puesta en marcha e implementación del sistema de riego seleccionado.	x			FAO	INDRHI	28,000.00	28,000.00	8,400.00	30
	Diseño e implementación de la modalidad de financiamiento del sistema de riego seleccionado mediante componente de: subsidio, crédito y trabajo (con aportes posibles del INDRHI, Gobierno, proveedores, exportadores, sistema financiero y beneficiarios).	x			FAO	BANCO AGRICOLA	28,000.00	28,000.00	6,000.00	21
<b>Total</b>							<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>38,200.00</b>	<b>42</b>

1.2.2 Análisis de Factibilidad para el uso racional de fuentes de energía alternativas y convencionales para mejorar la competitividad de los pequeños productores de banano	Estudio y diseño de propuestas para evaluar fuentes de energía convencionales y alternativas para racionalizar el uso de energía en productores y áreas productoras de banano.	x			PNUD	INDHRI, UERS	121,390.73	0.00	9,490.87	8.0
1.2.2 Análisis de Factibilidad para el uso racional de fuentes de energía alternativas y convencionales para mejorar la competitividad de los pequeños productores de banano	Estudios para formular propuesta programática de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) basada en eficiencia energética	x			PNUD	INDHRI, UERS	8,609.27	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>							<b>130,000.00</b>			
<b>Total Producto Conjunto 1.2</b>							<b>220,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>47,690.87</b>	<b>37.0</b>

**Productos del PC: 2.1. Sistemas de innovación, comercialización, mercadeo, gestión de riesgos, diversificación de la producción y capacitación laboral para el aumento de la competitividad del sector del banano desarrollados e implementando**

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.1.1 Capacidades del IDIAF y el IIBI fortalecidas para realizar investigaciones, desarrollo e innovación en torno a la producción de banano convencional y orgánico, sistemas de clasificación y conservación de la fruta y diversificación de la producción que realizan los pequeños productores de banano	Relevamiento de mejores prácticas e innovaciones en la producción del banano, su adaptación	X			FAO	IDIAF	50,000.00	50,000.00	35,000.00	70
	Estudios de factibilidad y recomendaciones para la industrialización del banano	X			FAO	IIBI	50,000.00	50,000.00	9,100.00	18
	Estudios sobre la diversificación de la producción en zonas productoras de banano.	x			FAO	IDIAF	45,000.00	45,000.00	31,500.00	70
<b>Total</b>							<b>145,000.00</b>	<b>145,000.00</b>	<b>75,600.00</b>	<b>52</b>

2.1.2 Sistema de información y telecomunicaciones para la producción y comercialización de banano desarrollado e implementado en Montecristi, Valverde y Azua, para uso de los	Diseño y puesta en marcha (equipamiento y capacitación del personal) de sistema de información para comercialización y producción de banano en una de las zonas productoras	x		PNUD	CNC	131,400.00	131,400.00	25,341.14	19
<b>Total</b>						<b>131,400.00</b>	<b>131,400.00</b>	<b>25,341.14</b>	<b>19</b>

**Productos del PC: 2.1. Sistemas de innovación, comercialización, mercadeo, gestión de riesgos, diversificación de la producción y capacitación laboral para el aumento de la competitividad del sector del banano desarrollados e implementando**

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.1.3 Desarrollo e implementación de una estrategia de mercadeo y comercialización para el mercado local e internacional que aumente la participación de los pequeños productores de banano en el valor final	Diseño y establecimiento de una estrategia de posicionamiento de marca y denominación de origen del banano para el mercado internacional.	x			FAO	CNC, ONAPI, INESPRES	24,000.00	0.00	0.00	0.00
	Diseño y establecimiento de una estrategia de comercialización conjunta /colectiva del banano en el mercado interno por parte de los pequeños productores mediante alianzas con grandes cadenas de supermercados y mercados agropecuarios.	x			FAO	CNC, ONAPI, INESPRES	11,580.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>							<b>35,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



2.1.4 Estrategia de financiamiento para la producción y comercialización del banano diseñada e implementada con la participación de diferentes agentes del mercado que permita incrementar en al menos un 20% el acceso al crédito de los	Diagnóstico del mercado de crédito para el banano, que incluya la evaluación de instrumentos de financiamiento existentes en el mercado y de otras herramientas de financiamiento alternativas (tales como sociedades de garantías recíprocas SGRs, descuento de facturas mediante factoring, leasing, warrants) para atender necesidades de financiamiento del ciclo productivo y comercial del sector bananero	x			PNUD	CNC	53,369.87	53,369.87	963.64	0.00
<b>Total</b>							<b>53,369.87</b>	<b>53,369.87</b>	<b>963.64</b>	<b>1.8</b>

**Productos del PC: 2.1. Sistemas de innovación, comercialización, mercadeo, gestión de riesgos, diversificación de la producción y capacitación laboral para el aumento de la competitividad del sector del banano desarrollados e implementando**

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometid o	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.1.5 Estrategia para la gestión de riesgos para los pequeños productores de banano desarrollada e implementada	Estudio para identificación de zonas vulnerables a inundaciones y respuesta ante esos riesgos	x			FAO	SEA, SEMARENA, INDRH	40,985.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>							<b>40,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.1.6 Pequeños productores de banano, con énfasis en las mujeres, miembros de	Identificación de las necesidades de capacitación de los productores	x			FAO	SEA, CNC	8,000.00	0.00	0.00	0.00

	Diseño e implementación de los programas de capacitación.	x			FAO	SEA, CNC	7,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>							<b>15,000.00</b>	0.00	0.00	0.00

**Productos del PC: 2.1.** Sistemas de innovación, comercialización, mercadeo, gestión de riesgos, diversificación de la producción y capacitación laboral para el aumento de la competitividad del sector del banano desarrollados e implementando

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.1.7 Necesidades de capacitación de los trabajadores identificadas, y programas de capacitación formal diseñados e implementados	Identificación de necesidades de capacitación de trabajadores y diseño de programas de capacitación.	x			PNUD	CNC, SEE	14,610.17	14,610.17	3,549.06	24
<b>Total</b>							<b>14,610.17</b>	<b>14,610.17</b>	<b>3,549.06</b>	<b>24</b>
2.1.8 Diseñado plan estratégico para las provincias de Montecristi, Valverde y Azuay,	. Elaborar un mapeo de actores claves institucionales de las zonas de incidencia del Programa.				OIT	SET Autoridades Locales	10,779.52	10,779.52	10,050.00	11

	Talleres para asistencia técnica y promoción del empleo local, mediante la aplicación de la metodología OIT PIAR - Planificación Integral del Acceso Rural con enfoque de desarrollo comunitario y utilización de recursos locales	x			OIT	SET	6,250.00	6,250.000	3,600.00	57	
	Elaborar y homologar Normas Técnicas de Competencia Laboral para el sector bananero, y promover su aplicación por las instituciones locales de formación profesional	x			OIT	SET	11,429.57	11,429.57	6,600.00	57	
	Asistencia técnica para la mejora de las condiciones de seguridad y salud y para el desarrollo de programas de VIH-SIDA en los lugares de trabajo siguiendo las recomendaciones y normas de la OIT.	X			OIT	SET	8,500.00	8,500.00	4,900.00	57	
<b>Total</b>								<b>43,209.09</b>	<b>43,209.09</b>	<b>31,400.00</b>	<b>72</b>
2.1.9 Pequeños productores capacitados y sensibilizados en torno a condiciones y derechos laborales, humanos, trabajo infantil, incentivos y participación laboral.	Promover el valor y la importancia de los principios contenidos en el Convenio 129, con el objeto de que sean incorporados en el Sistema de Inspección Laboral de las zonas de intervención del Programa.	x			OIT	SET	13,831.02	13,831.02	7,960.00	57	
	Desarrollar un programa de capacitación y mejoramiento de la aplicación efectiva de la normativa nacional e internacional en materia laboral, en particular los Convenios Fundamentales y prioritarios de la OIT	x			OIT	SET	12,767.09	12,767.09	10,447.28	81	
	Promover los derechos de la mujer trabajadora en el entorno del Programa.	x			OIT	SET	7,979.54	7,979.54	4,600.00	58	

					<b>Total</b>	<b>34,577.65</b>	<b>34,577.65</b>	<b>23,007.28</b>	<b>66</b>	
2.1.10 Mujeres productoras y trabajadoras orientadas en torno al acceso al crédito y los programas de microcrédito y cooperativas	Elaboración y reproducción de material divulgativo y realización de talleres de orientación para mujeres productoras y trabajadoras sobre acceso a crédito				UNFPA	SEM	15,000.00	0.00	0.00	0.00
		<b>Total</b>					<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Total Producto Conjunto 2.1.</b>						<b>522,481.78</b>	<b>422,166.78</b>	<b>159,861.12</b>	<b>30</b>	

**Productos del PC: 3.1: Haber promovido la participación de los pobres desocupados de las zonas productoras de banano en trabajos comunitarios, ampliada la cobertura de los servicios sociales con énfasis en enfermedades transmisibles y salud sexual**

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.1.1 Desarrollo de una estrategia para incorporar el banano en el desayuno escolar en las escuelas públicas de las regiones productoras seleccionadas	Estudio de costo efectividad para la inclusión del banano en el desayuno escolar.	x			PMA	CNC, SEE	10,571.85	10,571.85	3,626.02	34

	Labores de abogacía en la Secretaría de Educación para vincular a los productores de banano de las zonas como proveedores del desayuno escolar	x			PMA	CNC, SEE	5,900.72	5,900.72	5,497.43	94
	<b>Total</b>						<b>16,472.57</b>	<b>16,472.57</b>	<b>9,123.45</b>	<b>55</b>
3.1.2 Promocionados los servicios sobre ITS/VIH/SIDA a nivel comunitario para propiciar el aumento de la demanda oportuna de los mismos	Coordinación con ONGs existentes y laborando dentro de la comunidad en procura de lograr un empoderamiento comunitario para la promoción de los servicios de salud relacionados con VIH/SIDA	x			ONUSIDA	SESPAS, DIGECITS, COPRESIDA, ONG LOCAL	5,938.00	5,938.00	5,916.22	99
	Capacitación al personal local que trabaja en ONG para promoción de los servicios de salud relacionados con VIH/SIDA	x			ONUSIDA	SESPAS, DIGECITS, COPRESIDA, ONG LOCAL	20,176.43	20,176.43	20,293.94	100.5
	Jornadas de capacitación en la comunidad	x			ONUSIDA	SESPAS, DIGECITS, COPRESIDA, ONG LOCAL	10,000.00	10,000.00	5,940.00	59
	Enlace con gobiernos locales en procura de lograr un empoderamiento comunitario	x			ONUSIDA	SESPAS, DIGECITS, COPRESIDA, ONG LOCAL	8,593.00	8,593.00	7,383.85	85
	<b>Total</b>						<b>44,707.43</b>	<b>44,707.43</b>	<b>39,534.01</b>	<b>88.4</b>



3.1.3 Fortalecida la prestación de servicios de salud de acuerdo al cuadro epidemiológico de la zona con particular atención al VIH-SIDA, tuberculosis y malaria en las zonas productoras	Plan de acción integral jerarquizando las intervenciones de mayor impacto para las comunidades de las zonas productoras.	X			OPS	SESPAS, SEA, CONSSO, AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES	21,647.51		21,647.51	100
	Mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud en las plantaciones y plantas empacadoras de banano de las zonas productivas	X			OPS	SESPAS, SEA, CONSSO, AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES	3,702.00		3,702.00	100
	Fortalecimiento de la red de servicios de atención a enfermedades con énfasis en malaria, tuberculosis, VIH y otras identificadas como de mayor incidencia en la zona	X			OPS	SESPAS, SEA, CONSSO, AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES	68,641.59		68,641.59	100
	Fortalecimiento de los programas de información, promoción y participación comunitaria en torno a la incidencia de estas enfermedades.	x			OPS	SESPAS, SEA, CONSSO, AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES	9,445.37		9,445.37	100
<b>Total</b>							<b>103,436.47</b>		<b>103,436.47</b>	<b>100</b>
3.1.4 Diseñado un plan estratégico intersectorial para la prevención de los riesgos de salud de los trabajadores, sus familias y las	Actividades de capacitación y promoción de la salud de los trabajadores, y comunidad en las zonas productoras.	x			OPS	SESPAS, SEA, CONSSO, AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES	5,000.00		5,000.00	100
	Realizar investigaciones sobre los riesgos ocupacionales y laborales a los que están expuestos los trabajadores en las zonas productoras	x			OPS	SESPAS, SEA, CONSSO, AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES	9,874.27	0.00	0.00	0.00

	Implementar la estrategia de ambiente saludable en el trabajo	x			OPS	SESPAS, SEA, CONSSO, AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES	7,500.00	0.00	7,500	100
	Fortalecer los Comités locales de salud favoreciendo la integración de los productores de banano.	x			OPS	SESPAS, SEA, CONSSO, AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES	3,000.00	0.00	3,000.00	100
<b>Total</b>							<b>25,374.27</b>	<b>0.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>61.00</b>
3.1.5 Incorporación de los productores miembros de hogares pobres de las zonas productoras de banano (tanto trabajadores como no trabajadores, residentes en los bateyes al régimen subsidiado de salud de la comunidad local)	Identificación de potenciales beneficiarios de SENASA a partir del SIUBEN en las zonas de ejecución del proyecto.	x			OPS	SESPAS, SEA, CNSS, SENSA, SIUBEN, CONSSO, AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES	5,500.00	0.00	3,500.00	63
	Promover la afiliación de los productores y trabajadores pobres en la zona de ejecución del proyecto a la seguridad social.	x			OPS	SESPAS, SEA, CNSS, SENSA, SIUBEN, CONSSO, AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES	4,449.46	0.00	1,282.07	29
	Promover el establecimiento de estancias infantiles y fortalecer las existentes en las zonas productoras de banano	x			OPS	SESPAS, SEA, CNSS, SENSA, SIUBEN, CONSSO, AUTORIDADES LOCALES Y MUNICIPALES	4,449.46	0.00	2,449.46	55
<b>Total</b>							<b>14,398.92</b>	<b>0.00</b>	<b>7,231.53</b>	<b>50</b>
3.1.6 Mujeres productoras y trabajadoras sensibilizadas y capacitadas para su empoderamiento, mejora de	Capacitación a mujeres productoras afiliadas a las asociaciones en empoderamiento y derechos de las mujeres	x			UNFPA	SEM	5,000.00	0.00	5,000.00	100
	Charlas diferenciadas por género a productores y trabajadores agrícolas, sobre salud sexual y reproductiva.	x			UNFPA	SEM	5,000.00	5,000.00	4,176.01	83
	Jornadas municipales de capacitación con el personal de Salud Pública sobre las Normas y Protocolos de Salud Sexual y Reproductiva	x			UNFPA	SEM	7,351.43		7,351.43	100

	Capacitación diferenciada por género sobre prevención de violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres y acoso sexual en el lugar de trabajo	x			UNFPA	SEM	5,000.00	0.00	5,000.00	100
	Jornadas municipales con el personal del Ministerio Público, Policía Nacional y del Poder Judicial, sobre prevención y atención de la violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer	x			UNFPA	SEM	7,000.00	7,000.00	3,454.47	49
<b>Total</b>							<b>29,351.43</b>	<b>12,000.00</b>	<b>24,981.91</b>	<b>85</b>

**Productos del PC: 3.1: Haber promovido la participación de los pobres desocupados de las zonas productoras de banano en trabajos comunitarios, ampliada la cobertura de los servicios sociales con énfasis en enfermedades transmisibles y salud sexual**

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		A1	A2	A3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.1.7 Autoridades municipales, trabajadores y productores de banano sensibilizados y capacitados en torno a los impactos de desastres naturales agrícolas	Apoyo a las autoridades municipales en la elaboración de un plan de gestión de riesgos de desastres en las zonas agrícolas de intervención del proyecto	x			UNFPA	SEM	11,948.92	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>							11,948.92	0.00	0.00	0.00
<b>Total producto Conjunto 3.1</b>							<b>245,690.01</b>	<b>73,180.00</b>	<b>199,807.37</b>	<b>81</b>

<b>Productos del PC: 4.1: Diseño e implementación y de un sistema de gestión del conocimiento del proyecto</b>										
<b>Productos del Programa</b>	<b>Actividad</b>	<b>AÑO</b>			<b>ORGANISMO ONU</b>	<b>RESPONSABLE NACIONAL/LOCAL</b>	<b>Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u></b>			
		<b>A1</b>	<b>A2</b>	<b>A3</b>			<b>Monto Total Previsto para el conjunto del PC</b>	<b>Monto Total Comprometido</b>	<b>Monto Total Desembolsado</b>	<b>% Cumplimiento</b>
4.1.1 Sistema de gestión de conocimiento, comunicación y difusión del proyecto instalado y operando	Diseñar estrategia de gestión de conocimiento, comunicación y difusión del proyecto. Inicio de implementación	x			PNUD	CNC	93,510.00	93,510.00	55,007.25	59
<b>Total</b>							<b>93,510.18</b>	<b>93,510.00</b>	<b>55,007.25</b>	<b>59</b>
<b>Total producto Conjunto 3.1</b>										
Coordinación, Monitoreo y Evaluación del Proyecto	Coordinar y dar seguimiento a la implementación del Programa Conjunto	x			PNUD	CNC	145,845.04	145,845.04	112,235.17	77
<b>Total</b>							<b>145,845.04</b>	<b>145,845.04</b>	<b>112,235.17</b>	<b>77</b>
<b>Total Producto Conjunto 4.1. Coordinación y Seguimiento</b>							<b>239,355.22</b>	<b>239,355.22</b>	<b>167,242.42</b>	<b>70</b>
<b>Total General</b>							<b>1,418,337.00</b>	<b>989,625.24</b>	<b>689,268.87</b>	<b>48</b>