

## Section I: Identification and JP Status

### Urban and Productive Integrated Sustainable Settlements El Salvador

#### Semester: 2-10

Country	El Salvador
Thematic Window	Development and the Private Sector
MDGF Atlas Project	
Program title	Urban and Productive Integrated Sustainable Settlements El Salvador

Report Number	
Reporting Period	2-10
Programme Duration	
Official Starting Date	

Participating UN Organizations	* UN-HABITAT * UNDP * UNIDO
--------------------------------	-----------------------------------

Implementing Partners	* Alcaldía de Apopa * Alcaldía de Santa Tecla * Viceministerio de Vivienda y Desarrollo
-----------------------	---

#### Budget Summary

##### Total Approved Budget

UNDP	\$2,966,789.00
UNIDO	\$1,075,350.00
UN-HABITAT	\$1,157,740.00

Total \$5,199,879.00

**Total Amount of Transferred To Date**

UNDP \$662,295.00

UNIDO \$259,475.00

UN-HABITAT \$551,050.00

Total \$1,472,820.00

**Total Budget Committed To Date**

UNDP \$458,935.00

UNIDO \$251,306.00

UN-HABITAT \$536,547.00

Total \$1,246,788.00

**Total Budget Disbursed To Date**

UNDP \$282,662.00

UNIDO \$251,306.00

UN-HABITAT \$176,797.00

Total \$710,765.00

**Donors**

As you can understand, one of the Goals of the MDG-F is to generate interest and attract funding from other donors. In order to be able to report on this goal in 2010, we would require you to advise us if there has been any complementary financing provided in 2010 for each programme as per following example:

Amount in thousands of U\$

Type	Donor	Total	For 2010	For 2011	For 2012
Parallel					
Cost Share					
Counterpart					

DEFINITIONS



## Section II: JP Progress

### 1 Narrative on progress, obstacles and contingency Measures

Please provide a brief overall assessment (250 words) of the extent to which the joint programme components are progressing in relation to expected outcomes and outputs, as well as any measures taken for the sustainability of the joint programme during the reporting period. Please, provide examples if relevant. Try to describe facts avoiding interpretations or personal opinions

#### Progress in outcomes

Los diferentes componentes del Programa Conjunto respaldan la gestión del Gobierno Nacional de El Salvador y en particular las iniciativas del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano VMVDU en la reorientación de la política pública de vivienda entendida como Política de Estado y con metas frente al déficit acumulado de 460.000 viviendas, con un horizonte de cumplimiento estimado de 10 a 12 años. Se ha avanzado de manera significativa en la articulación del Programa Conjunto a la propuesta de nueva política de vivienda tanto en marco normativo, instrumentos de gestión financiera y habitacional, reorganización del sector público de vivienda, identificación de cadenas de valor tanto en la producción formal como informal de vivienda, como en los aspectos relacionados con el desarrollo local de las comunidades en la aplicación territorial de la política pública. A nivel local, el programa respalda las políticas y programas implementados en coordinación con dos alcaldías del Área Metropolitana del Área Metropolitana de San Salvador: Santa Tecla y Apopa.

#### Progress in outputs

Se han hecho contrataciones en los 4 efectos del Programa, los cuales responden en diferentes aspectos a la articulación con la Política de Vivienda del Viceministerio. La contratación del año 1 cerró en un 80% entre recursos comprometidos y desembolsados. En octubre se iniciaron los procesos de contratación, por lo que se obtuvo un avance considerable de los productos a finales del 2010.

#### Measures taken for the sustainability of the joint programme

Las diferentes actividades se diseñan, planifican e implementan bajo el liderazgo de los socios nacionales, se fortalecen las capacidades institucionales, se promueve y facilita la coordinación interinstitucional con el fin de optimizar los recursos y evitar la duplicidad de esfuerzos.

#### Are there difficulties in the implementation?

#### What are the causes of these difficulties?

#### Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing

El Programa Conjunto avanza en los temas centrales planeados en la formulación del proyecto. Los altos niveles de coordinación y el involucramiento de las contrapartes en la integralidad del Programa Conjunto permiten que la totalidad de contrataciones respondan a un proceso de alineación entre el Programa formulado y los lineamientos del Gobierno Nacional y las propuestas de los gobiernos locales. Las principales dificultades están en los retos cualitativos propuestos para la puesta en marcha de procesos de reestructuración institucional del sector público, lograr el apoyo a un paquete de leyes y normas que estructuran en el largo plazo la política nacional de vivienda y garantizar el compromiso en el largo plazo de diversos programas sociales y de asentamientos productivos que se están implementando. La presencia permanente del Programa Conjunto con sus oficinas y las tres Agencias al interior del Viceministerio de vivienda facilitan la coordinación.

#### Briefly describe the current external difficulties that delay implementation

Los proyectos de Ley impulsados por el Viceministerio de Vivienda dependen del Congreso de la República que ha pospuesto varios de los temas para el 2001 y que permitirían al Programa Conjunto adelantar varios instrumentos de gestión relacionados con instrumentos de gestión del suelo y operaciones urbanas.

**Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties**

La consulta permanente con el Viceministerio de Vivienda y las Alcaldías de Apopa y Santa Tecla permitieron articularse de manera efectiva a los requerimientos de los gobiernos y adecuar la ruta de contratación a esta realidad. Hay que mantener los procesos de concertación y coordinación para la totalidad de actividades y presupuesto 2011. La operación permanente de las distintas instancias de coordinación diseñadas por el Programa Conjunto, más la coordinación en la elaboración de términos de referencia, evaluación conjunta de todas las propuestas presentadas en las distintas convocatorias y el hecho de que el Viceministerio firme el 50% del presupuesto deben ser procedimientos y acuerdos que se mantengan.

## 2 Inter-Agency Coordination and Delivering as One

**Is the joint programme still in line with the UNDAF?**

Yes true  
No false

**If not, does the joint programme fit the national strategies?**

Yes  
No

**What types of coordination mechanisms**

Se conformó el equipo de tres puntos focales ONUHABITAT, ONUDI y PNUD, incluido el Coordinador de Programa y se contrataron dos personas de soporte administrativo. El equipo trabaja en el espacio físico del VMVDU en el Ministerio de Obras Públicas. Se han establecido los siguientes procedimientos de contratación que permiten una excelente coordinación:

1. Términos de Referencia siempre consultados con las contrapartes de gobierno en su enfoque y detalles finales.
2. Convocatorias en listas cortas y publicaciones con el conocimiento y divulgación de las contrapartes.
3. Comités de Evaluación Conjuntos Gobierno – Agencias ONU.
4. Contrataciones en distintas modalidades incluyendo las firmas de contratos por parte del VMVDU para el caso de los recursos PNUD.

La presencia en un mismo espacio del equipo de trabajo del Programa Conjunto y el VMVDU, facilita el soporte, comunicación y toma de decisiones conjuntas con el Viceministro y su equipo directivo en el VMVDU y demás entidades públicas, al igual que el trabajo interagencial será articulado de manera cotidiana.

Con respecto a los Programas Conjuntos del F-ODM se ha trazado una agenda común en temas de comunicación y gestión de conocimiento relacionados con ODM. Se ha establecido una reunión periódica de coordinación entre Programas F-ODM.

**Please provide the values for each category of the indicator table below**

Indicators	Baseline	Current Value	Means of verification	Collection methods
------------	----------	---------------	-----------------------	--------------------

Number of managerial practices (financial, procurement, etc) implemented jointly by the UN implementing agencies for MDF-F JPs	4	4	Procedimientos auditables	Informes de procedimientos de contratación
Number of joint analytical work (studies, diagnostic) undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs	3	3	Documentos resultantes de las consultorías	Archivos Unidad de coordinación
Number of joint missions undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs		36	Memorias	Archivos

### 3 Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action

#### Are Government and other national implementation partners involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

Not Involved false  
 Slightly involved false  
 Fairly involved false  
 Fully involved true

#### In what kind of decisions and activities is the government involved?

Policy/decision making  
 Management: budget  
 Management: procurement  
 Management: service provision

#### Who leads and/or chair the PMC?

El Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano; se ha reunido 3 veces.

#### Number of meetings with PMC chair

3

#### Is civil society involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

Not involved false  
 Slightly involved false  
 Fairly involved true  
 Fully involved false

#### In what kind of decisions and activities is the civil society involved?

Policy/decision making  
 Management: budget  
 Management: service provision

**Are the citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?**

Not involved false  
Slightly involved false  
Fairly involved true  
Fully involved false

**In what kind of decisions and activities are the citizens involved?**

Management: service provision  
*Promoción comunitaria; consultas.*  
Management: other, specify  
*Promoción comunitaria; consultas.*

**Where is the joint programme management unit seated?**

National Government

**Current situation**

El Programa Conjunto desde su formulación generó una amplia participación, que hoy se refleja en la respuesta del programa a temas prioritarios y en el compromiso de las contrapartes por implementar las acciones con actores públicos, sociales y privados. El Programa está totalmente apropiado por parte del Gobierno Nacional y las Alcaldías. El Programa se ha alineado con los retos de diseño, formulación e implementación de cambios en la política pública de vivienda. La rendición de cuentas es un ejercicio permanente a través de citaciones públicas a múltiples actores, comités técnicos, sesiones de trabajo bilaterales y por sobre todo en la participación determinante gubernamental en la ruta de contratación de los recursos del Programa.

## 4 Communication and Advocacy

**Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes?**

Yes true  
No false

**Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy**

Se acordó un monto en común para la estrategia comunicacional equivalente al 1% del presupuesto de cada F-ODM, con lo cual se procedió a la contratación de un comunicador a cargo de la Estrategia de Comunicación ODM país. Está contemplado iniciar con la implementación de la estrategia en el 2011, incluyendo la contratación de otra persona para comunicaciones específicas del Programa Conjunto que trabajará de manera coordinada y bajo la supervisión directa del Viceministerio de Vivienda.

**What concrete gains are the advocacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?**

Increased awareness on MDG related issues amongst citizens and governments  
Increased dialogue among citizens, civil society, local national government in relation to development policy and practice

New/adopted policy and legislation that advance MDGs and related goals  
Establishment and/or liaison with social networks to advance MDGs and related goals  
Media outreach and advocacy

**What is the number and type of partnerships that have been established amongst different sectors of society to promote the achievement of the MDGs and related goals?**

Faith-based organizations	
Social networks/coalitions	5
Local citizen groups	
Private sector	2
Academic institutions	1
Media groups and journalist	
Other	

**What outreach activities do the programme implement to ensure that local citizens have adequate access to information on the programme and opportunities to actively participate?**

Focus groups discussions

*Las 1,260 familias beneficiadas han comenzado a recibir información sobre los ODM, como marco del PC. El diseño de indicadores y línea base evidenció la carencia en el país de indicadores relacionados con la disminución de población habitando en asentamientos precarios como lo contempla el ODM7. En ese sentido se está realizando un aporte a los indicadores nacionales.*

Open forum meetings

*Las 1,260 familias beneficiadas han comenzado a recibir información sobre los ODM, como marco del PC. El diseño de indicadores y línea base evidenció la carencia en el país de indicadores relacionados con la disminución de población habitando en asentamientos precarios como lo contempla el ODM7. En ese sentido se está realizando un aporte a los indicadores nacionales.*

Capacity building/trainings

*Las 1,260 familias beneficiadas han comenzado a recibir información sobre los ODM, como marco del PC. El diseño de indicadores y línea base evidenció la carencia en el país de indicadores relacionados con la disminución de población habitando en asentamientos precarios como lo contempla el ODM7. En ese sentido se está realizando un aporte a los indicadores nacionales.*

Others

*Las 1,260 familias beneficiadas han comenzado a recibir información sobre los ODM, como marco del PC. El diseño de indicadores y línea base evidenció la carencia en el país de indicadores relacionados con la disminución de población habitando en asentamientos precarios como lo contempla el ODM7. En ese sentido se está realizando un aporte a los indicadores nacionales.*



## Section III: Millenium Development Goals

### Millenium Development Goals

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

JP Outcome	Beneficiaries	JP Indicator	Value
Ampliar las oportunidades económicas, especialmente para mujeres y grupos vulnerables mientras se reduce la cantidad de personas pobres que viven por debajo de la línea de pobreza.		Contratado y con productos entregados para medir: Índice de pobreza; índice de exclusión social; predominancia de precariedad; índice de marginalidad residencial; un indicador por definir sobre asentamiento productivo al desarrollo local.	

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

JP Outcome	Beneficiaries	JP Indicator	Value
Ampliar las oportunidades económicas, especialmente para mujeres y grupos vulnerables mientras se reduce la cantidad de personas pobres que viven por debajo de la línea de pobreza.		Contratado y con productos entregados para medir: Índice de pobreza; índice de exclusión social; predominancia de precariedad; índice de marginalidad residencial; un indicador por definir sobre asentamiento productivo al desarrollo local.	

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

JP Outcome	Beneficiaries	JP Indicator	Value
Ampliar las oportunidades económicas, especialmente para mujeres y grupos vulnerables mientras se reduce la cantidad de personas pobres que viven por debajo de la línea de pobreza.		Contratada y con productos entregados la línea base de asentamientos. Por definir este indicador.	

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

JP Outcome	Beneficiaries	JP Indicator	Value

Ampliar las oportunidades económicas, especialmente para mujeres y grupos vulnerables mientras se reduce la cantidad de personas pobres que viven por debajo de la línea de pobreza.

Contratada y con productos entregados la línea base y se hará un aporte al país en este sentido, definiendo este indicador en meta país pues no existe al momento.

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

JP Outcome

Beneficiaries

JP Indicator

Value

Ampliar las oportunidades económicas, especialmente para mujeres y grupos vulnerables mientras se reduce la cantidad de personas pobres que viven por debajo de la línea de pobreza.

Contratada y con productos entregados la línea base de asentamientos. Por definir este indicador.

### Additional Narrative Comments

**Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level**

**Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat**

## Section IV: General Thematic Indicators

### 1 Promote and support national and local policies and programmes in favor of enterprise development

#### 1.1 Number of laws, policies or plans supported by the Joint Programme related to the advancement of enterprises (including agro industry)

<b>Policies</b>	
National	1
Local	1

<b>Laws</b>	
National	1
Local	

<b>Strategies</b>	
National	1
Local	

#### 1.2 Please briefly provide some contextual information on the law, policy or plan and the country/municipality where it is going to be implemented

El Gobierno Nacional a través del Banco Central de Reserva viene planteando la necesidad de virar la economía de consumo hacia la economía de producción. El Programa Conjunto ha determinado con el Banco central y el Viceministerio de Vivienda los instrumentos de gestión financiera que se diseñarán e implementarán con destino a vivienda y productividad de la cadena de valor de la construcción y la estrategia de asentamientos productivos urbanos, en el marco de esta transformación del sistema financiero nacional.

#### 1.3 Number of entrepreneurs and/or entities that the law, policy or strategy directly affects

Farmers

Total  
Urban  
Rural

**Entrepreneurs**

Total  
Urban  
Rural

**Micro enterprises**

Total  
Urban  
Rural

**Small enterprises**

Total  
Urban  
Rural

**Medium enterprises**

Total  
Urban  
Rural

**Large enterprises**

Total  
Urban  
Rural

**Financial providers**

Total  
Urban  
Rural

**Business development providers**

Total  
Urban  
Rural

**Other, Specify**

Total  
Urban  
Rural

**1.4 Please indicate the sector of focus of the law, policy or plan**

Other, please specify

*Vivienda a nivel nacional y emprendimientos en los asentamientos precarios focalizados.*

**1.5 Government's budget allocated to support enterprise development before the implementation of the Joint Programme**

National Budget

Total Local Budget(s)

**1.6 Variation (%) in the government's budget allocated to programmes or policies on enterprise development from the beginning of the joint programme to present time**

**National Budget**

% Overall

% Triggered by the Joint Programme

**Local Budget**

% Overall

% Triggered by the Joint Programme

**2 Promote and support national and local policies and programmes in favor of enterprise development**

**2.1 Type and number of programmes or interventions supported by the joint programme aiming to improve enterprises' capacities, competitiveness, and / or access to market:**

**Technical Assistance**

Total  
Microenterprises  
SME  
Farms  
Cooperatives  
Other

**Business Development Services**

Total  
Microenterprises  
SME  
Farms  
Cooperatives  
Other

**Access to finance**

Total  
Microenterprises  
SME  
Farms  
Cooperatives  
Other

**Certification**

Total  
Microenterprises  
SME  
Farms  
Cooperatives  
Other

**Other, Specify**

Total  
Microenterprises  
SME  
Farms  
Cooperatives  
Other

**2.2 Total number of individuals directly assisted through those interventions**

**Technical Assistance**

Farmers  
Entrepreneurs  
Employees  
Other  
Women  
Men

**Business Development Services**

Farmers  
Entrepreneurs  
Employees  
Other  
Women  
Men

**Access to finance**

Farmers  
Entrepreneurs  
Employees  
Other  
Women  
Men

**Certification**

Farmers  
Entrepreneurs

Employees  
Other  
Women  
Men

**Other, Specify**

Farmers  
Entrepreneurs  
Employees  
Other  
Women  
Men

**2.3 What impacts have these interventions had?**

**3 Creating or strengthening organizations and partnerships to contribute to enterprise development and competitiveness**

**3.1 Type and number of organizations created or strengthened**

**Clusters**

Total  
Participating Business  
Total participating individuals  
Participating men  
Participating women

**Cooperatives**

Total  
# Participating business  
Total participating individuals  
# participating men



# participating women

**Farmers Associations**

Total

# Participating business

Total participating individuals

# participating men

# participating women

**Business groups**

Total

# participating business

Total participating individuals

# participating men

# participating women

**Other, Specify**

Total

# Participating business

Total participating individuals

# participating men

# participating women

**3.2 Number of target enterprises who realize a financial benefit as a result of the joint programme's contribution**

**Clusters**

Total

# Participating Business

Total participating individuals

# participating men

# participating women

**Cooperatives**

Total

# participating business

Total participating individuals

# participating men



# participating women

**Farmers Associations**

Total

# participating business

Total participating individuals

# participating men

# participating women

**Business groups**

Total

# participating business

Total participating individuals

# participating men

# participating women

**Other, Specify**

Total

# participating business

Total participating individuals

# participating men

#participating women

**Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto**

Resultados previstos (resultados y productos)		Indicadores	Medios de verificación	Avance	Métodos de recopilación (con plazos indicativos y frecuencia)	Responsabilidades	Riesgos y presunciones
Consenso entre actores claves para el desarrollo del proyecto	Pactos y acuerdos con los actores claves para la validación del proyecto y el afianzamiento de compromisos de participación. (Iniciación del Programa).	1. Documento de proyecto firmado 2. Acuerdos alcanzados con actores clave recogidos en un documento	1. MDG-F 2. Informe trimestral	Logrado		PNUD	Actores para los cuales no hay dotación presupuestaria se comprometen a ejecutar determinados componentes complementarios del proyecto.
1.1. Dos asentamientos urbanos seleccionados en la ciudad de San Salvador; con regularización de terrenos y posesión de dominios formalizado y revisado para al menos 750 familias beneficiarias, con especial consideración de las mujeres y jefas de hogar	1.1.1 Dos asentamientos urbanos en el AMSS, para la construcción de nuevas viviendas de interés social y mejoras habitacionales con la participación del sector público, privado y organizaciones de la sociedad civil (OSC), en asentamientos urbanos nuevos y existentes seleccionados y validados.	1. Dos asentamientos urbanos en San Salvador identificados, caracterizados y seleccionados 2. # de acuerdos y pactos urbanos con beneficiarios.	Informes Municipales, Informes del Proyecto Reportes de Auditorias	Finalizado: Los asentamientos focalizados son: Santa Carlota I, II y Campo de Oro, San Carlos, El Sitio y Las Victorias/Castilla La Mancha en Apopa En Santa Tecla: La Cruz, 14-16, Palmeras Tanque, Santa Eduvigis, María Victoria y Santa Gertrudis.	Recopilación y análisis de documentos semestral	ONUHABITAT	Problemas de titulación, calidad de terrenos, transferencia, riesgos ambientales, plazos largos de aprobación por parte municipalidad. Serán evitados mediante compromisos políticos e institucionales concretados al inicio del proyecto.

	1.1.2 Status legal de al menos 750 familias beneficiarias sobre la posesión de dominios y alternativas para acceder a titulación, con especial consideración de mujeres propietarias y jefas de hogar, formalizado y revisado.	# de títulos de regularización de dominios de terrenos y propiedades	Informes Municipales, Informes del Proyecto Reportes de Auditorias	Finalizado la revisión del status legal de las comunidades Santa Carlota, I, II y Campo de Oro en Apopa. En proceso en la comunidad El Sitio, Curso de capacitación en Políticas del suelo para 21 personas entre funcionarios del VMVDU, OPAMSS, ILP y representantes de organizaciones sociales	Revisión de documentación semestral	ONUHABITAT	Problemas de titulación y regulación de dominio Compromiso político de los municipios en los cuales se hará la intervención
1.2. Políticas, regulaciones y procedimientos de urbanización y construcción de vivienda revisadas, racionalizadas, implementadas y aplicadas;	1.2.1. Políticas, regulaciones y procedimientos de urbanización y construcción, con especial atención de los problemas de género, revisadas, racionalizadas e implementadas para su aplicación en el proyecto	1. # de propuestas incorporadas en políticas relevantes para asentamientos urbanos, basadas en estudios realizados en el proyecto 2. # ordenanzas de planificación urbana revisadas o propuestas en base a estudios realizados en el proyecto	Política de vivienda de interés social Informes y Ordenanzas Municipales, Informes del Proyecto Reportes de Auditorias	Participación de funcionarios del VMVDU en foro de ordenamiento territorial en España. Eventos de respaldo a las leyes de Ordenamiento Territorial, Vivienda de Interés Social y Lotificaciones.	Revisión de documentación	ONUHABITAT	Participación de la autoridad nacional y municipal en la revisión y actualización de políticas y regulaciones Compromiso en el CD y CG con la estrategia y política del proyecto

<p><b>1.3. Modelo de vivienda de interés social (nueva y mejora) en asentamientos urbanos (APUS) nuevos y su implementación en 500 viviendas mejoradas y 250 viviendas nuevas diseñado e implementado en un plazo de tres años.</b></p>	<p>1.3.1. Alternativas válidas de diseño para la conformación y construcción de vivienda nueva y/o mejorada y la planificación de asentamientos urbanos productivos, con énfasis en temas ambientales.</p>	<p>Diseño de soluciones de viviendas para: (i) # soluciones viviendas nuevas; (ii) # mejoras habitacionales;</p>	<p>Informes del Proyecto</p>	<p>Iniciada ruta definida con Alcaldía Santa Tecla y VMVDU: Actuación Urbana-&gt; Concurso de Diseño-&gt; Diseño final. Contratados el estudio de Actuación Urbana y Concurso de Diseño. Primeros productos recibidos.</p>	<p>Concursos de diseño de alternativas de vivienda y mejora habitacional</p>	<p>ONUHABITAT</p>	<p>Soluciones adecuadas y asequibles Concursos de diseño con términos de referencia para recibir propuestas de solución eficientes, efectivas y accesibles que consideren la incorporación de insumos locales</p>
	<p>1.3.2. Alternativas válidas de diseño para la conformación y construcción de vivienda nueva y/o mejorada y la planificación de asentamientos urbanos productivos, con énfasis en temas de género.</p>	<p>(i) Estudios de mecanismos de financiamiento (ii) Instrumentos de calificación de riesgo, (III) Nuevas fuentes de financiamiento de sectores pobres identificadas y aplicadas; (IV) Cantidad de financiamiento obtenido para construcción y adquisición de vivienda y mejora habitacional</p>	<p>Informes del Proyecto</p>	<p>Se elaboró un documento del Programa Conjunto al VMVDU como punto de partida. Se ha avanzado con varias entidades públicas y privadas en información básica y en formulación de TdR para contratación relacionados con la operación urbana y la nueva política nacional de financiamiento y vivienda.</p>	<p>Estudios sectoriales con modelización de opciones e instrumentos alternativos Instrumentos diseñados para su aplicación por parte de diferentes agentes financieros</p>	<p>PNUD</p>	<p>Acceso al financiamiento para vivienda de interés social por parte de FONAVIPO, FVS, FEDECREDITO y MBI Compromiso del Gobierno y sector privado con el financiamiento de vivienda y mejora habitacional en asentamientos urbanos</p>
	<p>1.3.3. Mecanismos novedosos de financiamiento identificados, adaptados y aplicados para la construcción de vivienda nueva y/o mejorada y los servicios básicos del entorno.</p>	<p># Número de acuerdos de provisión de servicios públicos que incorporan PPPP y operación comunitaria</p>	<p>Informes del Proyecto</p>	<p>Definiendo alcance</p>	<p>Modelos diseñados e instrumentos y marcos regulatorios formulados</p>	<p>PNUD</p>	<p>Falta de acuerdo con las empresas y entidades nacionales y locales para la prestación de servicios urbanos domiciliarios Se harán las consultas previas, acuerdos y compromisos necesarios para el desarrollo urbano integrado</p>

	1.3.4. Modelos alternativos diseñados, consensuados y aprobados para la provisión de servicios públicos (que considerará la posibilidad de PPPs y modalidades de participación en la gestión, construcción y operación comunitaria).	# Seminarios Incorporación de alternativas en regulaciones	Informes del Proyecto	Logrado: Un evento en el marco de la Semana de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos ASIA con participación de actores nacionales e internacionales Contrato adjudicado para: Realización de un estudio de la cadena de valor del reciclaje y Planteamiento de Propuestas para Desarrollo de Mercados Inclusivos a través del Desarrollo de Negocios, Actividades y Capacidades Productivas en Reciclaje en los Municipios de Apopa y Santa Tecla.	Recopilación y análisis de documentos de acuerdos y pactos	PNUD	Falta de participación y acuerdo entre los diferentes actores Firma de pactos y acuerdos con compromisos establecidos por parte de los diferentes sectores
	1.3.5. Pactos y acuerdos urbanos con la participación de los beneficiarios promovidos, formalizados e implementados.	Número de pactos y acuerdos urbanos formalizados e implementados	Informes del Proyecto	Están en curso los procesos de los cuales se desprenderán los pactos	Revisión y análisis de documentos y participación en seminarios	PNUD	Participación activa de los diferentes sectores interesados
	1.3.6 Fortalecimiento de FONAVIPO para la entrega de información a los beneficiarios	Implementación de "ventana única"	Informes de FONAVIPO	El aporte de BID ya no se realizará en el tiempo coincidente con el Programa Conjunto. Se llevará a Comité de Gestión nueva dimensión del aporte del PC		PNUD	

	1.3.7 Pliegos para la licitación para la construcción de 250 viviendas y el mejoramiento de 500 viviendas en los asentamientos seleccionados de manera integral con servicios e infraestructura básica	Pliegos de licitación preparados y publicados	Publicación de pliegos, Informes del Proyecto, Publicación de resultados de licitaciones	De acuerdo a la ruta de actuación en Santa Tecla, los pliegos de La Cruz serán elaborados por la firma que gane el concurso de diseño. Los diseños de Santa Gertrudis y 14-16 en formulación de TDR. Contrato en ejecución de coordinación y monitoreo de actuaciones urbanas en Santa Tecla	Revisión documental Visitas de campo a los asentamientos	UNHABITAT	Cumplimiento de condiciones, plazos y acceso al financiamiento Participación activa de los diferentes sectores interesados en cada una de las etapas del proyecto con especial consideración de las barreras de acceso al financiamiento por parte de los beneficiarios
	1.3.8 Construcción de nuevas viviendas y mejoras de existentes acompañadas y supervisadas por el Programa.	(i) Contratos de acuerdos con constructoras, (ii) Número de viviendas construidas, (iii) número de viviendas mejoradas, (iv) recepción de obras incluyendo infraestructura básica	Firmas de contratos Informes del Proyecto, Reportes de Auditoría Informes de Municipalidad	Serán el resultado de los estudios de actuación, operación urbana y financiamiento	Revisión documental Visitas de campo a los asentamientos	PNUD	Cumplimiento de condiciones, plazos y acceso al financiamiento Participación activa de los diferentes sectores interesados en cada una de las etapas del proyecto con especial consideración de las barreras de acceso al financiamiento por parte de los beneficiarios
Efecto 2: Fortalecida la cadena de valor de la industria de construcción de vivienda social, ofreciendo servicios y productos asequibles para la población de bajos ingresos, promoviendo la participación de las MIPYMES en el desarrollo y el fortalecimiento de asentamientos urbanos productivos integrados y sostenibles (incluidos los indicadores y los puntos de partida correspondientes).							
1. Nuevas prácticas productivas y de negocio que permitan reforzar las características inclusivas de la cadena.	2.1.1. Análisis de la cadena de valor con enfoque de línea de base triple (triple bottom line).	Actores y relaciones de la cadena mapeados * línea de base con enfoque de triple bottom line construida	Estudio de diagnóstico de la cadena * Agenda/minutas de talleres participativos de validación del diagnóstico	Se seleccionaron las tipologías de casos para realizar el diagnóstico de la cadena a partir de casos concretos. Los consultores ya entregaron el primer producto consistente en la sistematización de las experiencias seleccionadas para trabajar con el diagnóstico.	informe sobre diagnóstico proporcionado por facilitadores de la cadena	ONUDI	Dificultad de acceso a la información * escaso compromiso de los actores

	2.1.2. Plan de acción para la cadena y formación de los actores	Actividades priorizadas * agenda temporal definida * presupuesto y responsabilidades identificadas por actividad * Nr talleres de sensibilización y formación de actores basados en plan de acción	Actividades priorizadas * agenda temporal definida * presupuesto y responsabilidades identificadas por actividad* Nr talleres de sensibilización y formación de actores basados en plan de acción	En los primeros meses del año 2011 se realizará un taller en la que participarán los actores principales de la cadena valor y esta validación será la base para elaborar el plan de acción de la cadena.	Plan de acción de la cadena y agenda de trabajo proporcionados por facilitadores *Informes proporcionados por los facilitadores del cluster	ONUDI	El interés de los actores de la cadena se estanca * el proceso se lleva a cabo de forma participativa para asegurar que sea inclusivo* Los actores no comprometen recursos para co-financiar las actividades de formación * la ausencia de legislación/infraestructura dificulta la implementación de prácticas sociales y medioambientales
	2.1.3 Gobernabilidad de la cadena considerando prácticas de RSE	Nr talleres de sensibilización * Nr de asesorías técnicas a las empresas basados en plan de acción * Nr de asesoría a instituciones basados en plan de acción	Lista de talleres de sensibilización y participantes * Lista de talleres de asesoría y participantes * Planes de mejora formulados por las empresas	Se encuentra en la etapa de diagnóstico de la cadena y el proceso de gobernabilidad se hará a partir del 2011 con la ejecución del plan de acción.	Informes proporcionados por los facilitadores del clusters	ONUDI / PNUD	Los actores no comprometen recursos para co-financiar las actividades de formación +ausencia de legislación/infraestructura dificulta la implementación de prácticas sociales y medioambientales
2.2.Mejorada la organización de la cadena de vivienda social para alcanzar resultados de eficiencia colectiva.	2.2.1 Facilitadores en redes de empresas y articulación de la cadena formados	Nr de facilitadores trabajando en el proyecto con conocimiento de procesos de articulación productiva * Nr de personal institucional capacitado en temas de articulación productiva * Nr de institutos de formación que ofrecen capacitación en temas de redes empresariales	Lista de talleres de formación y de participantes * Lista de consultores nacionales empleados por el proyecto * tablas de contenido de los talleres * agenda de giras de estudio *perfil de proyecto de institucionalización de formación de facilitadores	Contratado. :Incluye Identificar actores nacionales (públicos, privados, de la sociedad civil) con expertise en el fomento de redes empresariales (horizontales y verticales) y de articulación de la cadena de valor;  Esta consultoría entregará sus primeros resultados a finales del mes de enero del 2011 y se tiene previsto que haya entregado el total de resultados en el mes de febrero.	Informe de consultor internacional (formador de articuladores) * Informe de monitoreo de los facilitadores proporcionados por consultor internacional	ONUDI	Rotación de personal implica pérdida de facilitadores formados por el proyecto * debilidad institucional dificulta la capacitación de personal * falta de flexibilidad en los currículaobstacula la introducción de nuevos temas en los institutos de formación



				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analizar las experiencias nacionales de fomento a redes empresariales / integración productiva para identificar lecciones aprendidas, factores de éxito, limitantes de dichas iniciativas y posibilidades de replicación o aumento de escala de aquellas exitosas; Se han elaborado términos de referencias que le permitan al Programa Conjunto contar con el apoyo de la Red Iberoamericana de Buenas Prácticas para la identificación de éstas prácticas. Elaborar una propuesta de formación para instituciones y/o consultores nacionales en temas de promoción de redes empresariales y articulación de cadenas de valor, con énfasis en el sector viviendas. Existe una consultoría en desarrollo que posibilitará tener una propuesta acorde a las necesidades nacionales y con las recomendaciones pertinentes para seleccionar la institución u organización que desarrollará el proceso de formación.</li> </ul>			
--	--	--	--	--	--	--	--

	2.2.2 Redes de empresas formadas	Nr de redes de empresas y/o grupos de empresas que reciben acompañamiento por un facilitador * Nr instituciones públicas o privadas que ofrecen servicios de desarrollo de redes empresariales y de cadenas de valor	Nr de talleres/reuniones ente empresas y facilitador * Planes de negocio de las empresas * talleres de aplicación del análisis NET * perfil de proyecto de institucionalización de servicios de desarrollo de redes empresariales e informes de avance	Consultoría en desarrollo que nos ayudará a identificar a los de actores que pueden dar asistencia técnica en redes empresariales y una propuesta de currículo de formación técnica para los facilitadores.	Informe proporcionado por facilitadores de cadena * resultado de análisis NET * cartera de servicios de instituciones públicas y privadas	ONUDI	Falta de masa crítica de empresas con niveles de desarrollo similares e intereses compartidos * tiempo de implementación limitado no permite consolidar las redes * Instituciones no demuestran interés a participar en las actividades
2.3. Mejorada la oferta de servicios de apoyo	2.3.1. Análisis y propuestas de facilidades de financiamiento para los proveedores de la industria de la construcción, las empresas constructoras y subcontratistas para facilitar el acceso al financiamiento en condiciones competitivas y adecuadas realizados e implementados.	(i) Estudios de mecanismos de financiamiento (ii) Instrumentos de calificación de riesgo, (III) Nuevas fuentes de financiamiento para subcontratistas identificadas y aplicadas	Informes del Proyecto	Acercamiento con el Banco Central para conocer las nuevas medidas planeadas.	Estudios sobre opciones e instrumentos alternativos Instrumentos diseñados para su aplicación a las diferentes necesidades de los proveedores y constructores	PNUD	Acceso al financiamiento para producción de bienes e insumos y construcción y mejora habitacional por parte de FONAVIPO, FVS, FEDECREDITO, MBI y banca comercial Compromiso del Gobierno y sector privado con el financiamiento de la industria de la construcción

2.3.2 Fortalecidas las instituciones que ofrecen servicios de apoyo técnico y de negocio	Nr de asesorías a instituciones * Nr de talleres de intercambio empresas-instituciones * Nr de convenios/memorándum de colaboración entre instituciones y empresas * Nr de nuevos servicios o mejoras a servicios * ampliación del nr de clientes/usuarios	Benchmarking con línea de base del diagnóstico en tema de servicios de apoyo * Agenda de asesorías y contenido * Descripción de carteras de servicios	Se apoyó un curso de posgrado de 120 horas para 9 personas en Gestión de la Innovación Orientada al Mercado.	Informes de los facilitadores y de los expertos sectoriales	ONUDI	Instituciones no demuestran interés a participar en las actividades * Alto costo de creación de nuevos servicios impone ritmos lentos al proceso * escaso compromiso de las empresas reduce incentivos de proveedores de servicios a mejorar sus carteras
2.3.3 Programa de capacitación laboral con componente de pasantía desarrollado	Nr de curricula desarrollados/mejorados y nuevos temas incluidos * Nr de profesores formados * Propuesta de programa de pasantía *	Benchmarking con línea de base del diagnóstico en tema de formación * Agenda y listado de participantes de talleres de capacitación * perfil de proyecto sobre sistema de pasantías	Esta contratada una consultoría que elaborará la propuesta de curricular y nos ayudará a identificar a las instituciones y recurso humano a formar. Con apoyo de la Red Iberoamericana de Buenas Prácticas y de ONUDI se identificará el Programa de Pasantías que sea más pertinente.	Informe de facilitadores y de consultores especializados	ONUDI	Instituciones no demuestran interés a participar en las actividades * Alto costo de creación de nuevos servicios impone ritmos lentos al proceso * falta de flexibilidad en los curricula como obstáculo la introducción de nuevos temas en los institutos de formación
2.3.4 Mejorada la oferta de servicios de apoyo a RSE	Nr de programas de formación desarrollados en tema de RSE * Nr de profesores formados * Nr de asesorías / talleres de formación a actores institucionales que apoyan la aplicación de RSE en las empresas * propuesta de institucionalización de formación en RSE	Agenda de talleres de formación y participantes * Tables de contenido de talleres * Propuesta de institucionalización	Contratada la consultoria para Establecer la Oferta de Servicios en Responsabilidad Social Empresarial, y promover el tema de RSE en el país en particular en la cadena de valor de viviendas. Se aprobó el Plan de Trabajo y desde inicios de enero se empezará a ejecutar...	Informe de facilitadores y de consultores especializados	ONUDI	Instituciones no demuestran interés a participar en las actividades * escasos avances bajo actividades 2.1 limita la demanda de servicio de apoyo en RSE
<b>Efecto 3: Asentamientos urbanos productivos, integrados y sostenibles promovidos y desarrollados.</b>						

<p><b>3.1. Asentamientos urbanos productivos, integrados y sostenibles (APUS) planificados e implementados</b></p>	<p>3.1.1. Plan estratégico de los APUS centrado en el desarrollo económico local (DEL) diseñado, consensado, aprobado e implementado con Municipalidad y beneficiarios.</p>	<p>Plan estratégico de los APUS diseñado, publicado e implementado</p>	<p>Informes y ordenanzas municipales, Informes del Proyecto</p>	<p>Contratado, en revisión del informe final para la publicación del Plan Estratégico de los APUS.</p>	<p>Informe recopilado</p>	<p>PNUD</p>	<p>Insuficiente compromiso con los planes por parte municipio Comprometer al municipio, sector privado y población con los planes</p>
	<p>3.1.2. Planes de acción para actividades productivas promovidas, asistidas e implementados en los APUS con prioridad en asegurar nuevos medios de vida para mujeres jefes de hogar.</p>	<p>(i) # puestos de trabajo (ii) # negocios formalizados, (iii) # mujeres con ingreso, (iv) # personas atendidas capacitación (v) mejora ingresos</p>	<p>Informes del Proyecto</p>	<p>Contratado y finalizado el Estudio de Flujo de bienes y servicios entre los APUS y su entorno como Insumo para los Planes de Acción de Actividades Productivas con Prioridad en Asegurar Nuevos Medios de Vida para Mujeres Jefes de Hogar"</p>	<p>Informe recopilado</p>	<p>PNUD</p>	<p>Pobres condiciones económicas y sociales población asentamientos Compromiso apoyo económico y social población beneficiaria proyecto</p>
	<p>3.1.3. Fortalecidas las capacidades de los actores locales (especialmente alcaldías y OSC) a llevar a cabo el proceso de consulta local y las acciones de desarrollo económico local.</p>	<p>nr de talleres de capacitación en DEL y participantes * miembros y frecuencia de reunión de la plataforma DEL</p>	<p>Lista de talleres de capacitación y listado de participantes * lista de participantes en giras de estudio</p>	<p>Se asistió en Panamá a un taller sobre Desarrollo Económico Local (DEL) y Ordenamiento Territorial organizado por ONUDI en el que participaron líderes locales de los asentamientos pilotos, funcionarios del gobierno, universidades vinculadas a los temas y los puntos focales de ONUDI y PNUD.</p>	<p>Agendas curso y Minutas reuniones proporcionadas por facilitador</p>	<p>ONUDI</p>	<p>autoridades públicas, actores privados e instituciones del territorio se comprometen a temas DEL antes de la terminación de los trabajo de construcción de viviendas asequibles</p>
	<p>3.1.4 Negocios sociales (también culturales) y comunitarios promovidos, asistidos e implementados en los APUS.</p>	<p>(i) Número de negocios sociales promovidos, (ii) Número de servicios sociales implementados</p>	<p>Informes del Proyecto</p>	<p>En identificación con el contrato de Estrategia APUS / DEL</p>	<p>Informe recopilado</p>	<p>PNUD</p>	<p>Insuficiente # de negocios sociales interesados en participar en el programa</p>

3.2. Programas específicos de atención de género diseñados, validados e implementados en los APUS.	3.2.1. Infraestructuras de cuidados instaladas en los APUS para permitir participación de mujeres en actividades de capacitación y desarrollo de micro emprendimientos.	(i) Numero de centros instalados, equipados y en funcionamiento, (ii) número de cursos de capacitación, (iii) número de participantes en actividades del centro	Informes Municipales, Informes del Proyecto	Se ha tenido en cuenta para el concurso de diseño de La Cruz en Santa Tecla y en los espacios comunes de los asentamientos priorizados para mejoramiento. Las obras se proyectan para 2011 y 2012.	Informe recopilado	PNUD	Insuficiente compromiso gobierno y municipio con mujer y población vulnerable Compromiso apoyo mujer, niños y juventud por parte de autoridades nacionales y municipales
	3.2.2. APUS diseñados bajo una perspectiva de "espacios seguros para la mujer".	Indicadores de seguridad ciudadana: tasas de violencia de género, tasas de homicidios, tasas de robos con violencia, etc.	Estadísticas de Seguridad ciudadana, Informes del Proyecto	TdR y convocatoria hecha. Declarada desierta En la ruta de diseños se incluye este tema en los TdR en elaboración para Actuación Urbana, Concurso y Diseños	Informe recopilado	PNUD	Insuficiente compromiso gobierno y municipio con mujer y población vulnerable Compromiso apoyo mujer, niños y juventud por parte de autoridades nacionales y municipales Coordinación proyecto violencia y seguridad
	3.2.3. Construcción de la primera "ciudad mujer" apoyado.	(i) Regulaciones y normativas para la construcción de la primera ciudad mujer (ii) Diseño urbanístico - ambiental (iii) Acuerdo de obras (iv) Aceptación y entrega de obras	Normativas municipales Pliegos de licitaciones Informes del Proyecto	No ha iniciado	Informe recopilado	PNUD	Insuficiente compromiso gobierno y municipio con mujer y población vulnerable Compromiso apoyo mujer, niños y juventud por parte de autoridades nacionales y municipales Coordinación proyecto violencia y seguridad
<b>Efecto 4 (incluidos los indicadores y los puntos de partida correspondientes): 4. Sistemas de M&amp;E y Gestión de Conocimiento implementados</b>							
4.1. Sistemas de Administración del Conocimiento y M&E implementados	4.1.1. Sistemas de Gestión del Conocimiento implementados para su escalabilidad, transferencia, replicabilidad y	(i) Sistemas de Gestión del Conocimiento y M&E , (ii) Seminarios y # casos de estudio, (iii) portal proyecto	Informes del Proyecto	Acuerdo con Oficina Regional PNUD Panamá para Gestión de Conocimiento. Apoyo al VMVDU en participación en Pasantía sobre Cooperativas de	Recopilación Informes	PNUD	

	sustentabilidad			Vivienda por Ayuda Mutua en Uruguay. TDR completos para contratación de un estudio para el establecimiento de <i>Comunidades de Práctica</i> .			
	4.1.2. Sistemas M&E para el seguimiento sustantivo y administrativo del proyecto, monitoreo y evaluación	(i) Indicadores del proyecto adaptados a MDG, (ii) lecciones aprendidas y buenas prácticas. (ii) Indicadores de Monitoreo (iii) Indicadores de evaluación	Informes del Proyecto. Informes de Monitoreo Informes de Evaluación	Dos contratos en ejecución: línea base vivienda sobre institucionalidad del sector público de vivienda y línea base de asentamientos.	Recopilación Informes	PNUD	

### Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera

Esta tabla hace referencia al grado de ejecución total acumulado del programa a la conclusión de septiembre y hace referencia a actividades en gestión como contratadas. Las cantidades que deben constar en dicho informe se refieren de forma acumulativa a todas aquellas desde el arranque del programa conjunto hasta la fecha de cierre del periodo de reporte (incluyendo todos los desembolsos anuales acumulados). Esta plantilla está diseñada para que sirva de actualización del Marco de Resultados incluido en el documento de programa original. Por favor, aporte una tabla para cada producto.

**Monto total previsto para el conjunto del PC:** Cantidad total asignada al programa conjunto para su implementación.

**Monto total comprometido:** Esta categoría incluye todas las cantidades comprometidas y ejecutados hasta la fecha.

**Monto total desembolsado;** Esta categoría se refiere solo a los fondos realmente ejecutados (gastados) hasta la fecha.

**% Cumplimiento:** Esta categoría se define como el cociente producto de dividir los fondos ejecutados entre los fondos transferidos al programa conjunto hasta la fecha

1.1. Dos asentamientos urbanos seleccionados en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS); con regularización de terrenos y posesión de dominios formalizado y revisado para al menos 750 familias beneficiarias , con especial consideración de las mujeres y jefas de hogar											
Productos del Programa	Actividad	Año			ORGANISM ONU	RESPONSABLE NACIONAL	Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Progreso de la ejecución estimada			
		A 1	A 2	A 3				Monto desembolsado (a)	Monto total compromiso (b)	Monto Total ejecutado ( c )	% cumplimiento (b+c)/a
Consenso entre actores claves para el desarrollo del proyecto	Pactos y acuerdos con los actores claves para la validación del proyecto y el afianzamiento de compromisos de participación. (Iniciación del Programa).	30,000			PNUD	Todos los actores y participantes	30,000	30,000	-	30,000	100%

<p>1.1. Dos asentamientos urbanos seleccionados en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS); con regularización de terrenos y posesión de dominios formalizado y revisado para al menos 750 familias beneficiarias ,</p>	<p>1.1.1 Dos asentamientos urbanos en el AMSS, para la construcción de nuevas viviendas de interés social y mejoras habitacionales con la participación del sector público, privado y organizaciones de la sociedad civil (OSC), en asentamientos urbanos nuevos y existentes seleccionados y validados.</p>	21,000	0	0	UNHABITAT	<p>Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, Alcaldías del AMSS, FONAVIPO, FUNDASAL, FUSAI, Cámara de la Construcción y FEDECREDITO</p>	21,000	21,000	290	20,710.00	100%
	<p>1.1.2 Status legal de al menos 750 familias beneficiarias sobre la posesión de dominios y alternativas para acceder a titulación, con especial consideración de mujeres propietarias y jefas de hogar, formalizado y revisado.</p>	94,000	25,000	25,000	UNHABITAT		144,000	94,000	76,000.00	18,000.00	100%



1.2. Políticas, regulaciones y procedimientos de urbanización y construcción de vivienda revisadas, racionalizadas, implementadas y aplicadas;	1.2.1. Políticas, regulaciones y procedimientos de urbanización y construcción, con especial atención de los problemas de género, revisadas, racionalizadas e implementadas para su aplicación en el proyecto	85,000	86,000	61,000	UNHABITAT	Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, Alcaldías del AMSS, Consejos Profesionales de Arquitectura e Ingeniería y Sectores Privados	232,000	85,000	58,081.00	20,919.00	95%
1.3. Modelo de vivienda de interés social (nueva y mejora) en	1.3.1. Alternativas válidas de diseño para la conformación y construcción de vivienda nueva y/o mejorada y la planificación de APUS, con énfasis en temas ambientales.	60,000	60,000	90,000	UNHABITAT	Viceministerio de	210,000	60,000	43,624.00	16,376.00	100%
	1.3.2. Alternativas válidas de diseño para la conformación y construcción de vivienda nueva y/o mejorada y la planificación de asentamientos urbanos productivos, con énfasis en temas de género.	100,000	25,000	25,000	UNHABITAT		150,000	100,000	51,497.00	48,503.00	100%

asentamientos urbanos (APUS) nuevos y su implementación en 500 viviendas mejoradas y 250 viviendas nuevas diseñado e implementado en un plazo de tres años.	1.3.3. Mecanismos novedosos de financiamiento identificados, adaptados y aplicados para la construcción de vivienda nueva y/o mejorada y los servicios básicos del entorno.	80,000	80,000	40,000	UNHABITAT	Vivienda, Nación, alcaldías de AMSS, sectores privados, FONAVIPO, FSV, FEDECREDITO, FUNDES, FUNDASAL, FUSAL, MBI, CESSA, CASALCO, y otros proveedores	200,000	80,000	50,451.00	29,549.00	100%
	1.3.4. Modelos alternativos diseñados, consensuados y aprobados para la provisión de servicios públicos (que considerará la posibilidad de PPPs y modalidades de participación en la gestión, construcción y operación comunitaria) .	50,000	50,000	50,000	UNDP		150,000	50,000	23,500.00	17,000.00	81%
	1.3.5. Pactos y acuerdos urbanos con la participación de los beneficiarios promovidos, formalizados e implementados.	30,000	50,000	50,000	UNDP		130,000	30,000	0.00	30,000.00	100%
1.3. Modelo de vivienda de interés social (nueva y mejora) en	1.3.6 Fortalecimiento de FONAVIPO para la entrega de información a los beneficiarios	50,000	125,000	125,000	UNDP	Viceministerio de Vivienda, Nación, alcaldías de AMSS, sectores privados,	300,000	50,000	0.00	0.00	0%

asentamientos urbanos (APUS) nuevos y su implementación en 500 viviendas mejoradas y 250 viviendas nuevas diseñado e implementado en un plazo de tres años.	1.3.7 Pliegos para la licitación para la construcción de 250 viviendas y el mejoramiento de 500 viviendas en los asentamientos seleccionados de manera integral con servicios e infraestructura básica	75,000	35,000	0	UNHABITAT	FONAVIPO, FSV, FEDECREDITO, FUNDES, FUNDASAL, FUSAL, MBI, CESSA, CASALCO, y otros proveedores	110,000	75,000	62,892.00	11,108.00	100%
	1.3.8 Construcción de nuevas viviendas y mejoras de existentes acompañadas y supervisadas por el Programa.	34,000	100,000	10,000	UNDP		234,000	34,000	0.00	0.00	0%
<b>TOTAL</b>							<b>1911,000</b>	<b>709,000</b>	<b>366,355</b>	<b>242,165</b>	<b>86%</b>

2.1 Nuevas prácticas productivas y de negocio que permitan reforzar las características inclusivas de la cadena											
Productos del Programa	Actividad	Año			ORGANISM ONU	RESPONSABLE NACIONAL	Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Progreso de la ejecución estimada			
		A 1	A 2	A 3				Monto desembolsado (a)	Monto total compromiso (b)	Monto Total ejecutado (c)	% cumplimiento (b+c)/a
2.1 Nuevas prácticas productivas y de negocio que permitan reforzar las características inclusivas de la cadena.	2.1.1 Análisis de la cadena de valor con enfoque de línea de base triple (triple bottom line).	29,000	11,000		ONU DI	CASALCO - Ministerio de Economía (dirección de competitividad empresarial)	40,000	29,000	0.00	29,000	1000%
	2.1.2. Plan de Acción de la Cadena de Valor	82,500	15,000	15,000	ONU DI	CASALCO - Ministerio de Economía (dirección de competitividad empresarial)	112,500	82,500	0.00	82,500	100%
	2.1.3 Gobernabilidad de la cadena considerando prácticas de RSE	50,000	80,000	70,000	PNUD	MINEC, FUNDES, MOP, MINISTERIO DE TRABAJO, FUNDEMAS, FUSAL, FUNDASAL, FUSAI, CESSA, CASALCO, y otros proveedores, empleados de MISMEs	200,000	50,000	19,000	0.00	38%

2.2. Servicios de apoyo empresarial para la cadena de valor de la construcción fortalecidos con énfasis en la capacitación laboral de trabajadores existentes y facilitar la inserción de desocupados.	2.2.1. Facilitadores en redes de empresas y articulación de la cadena formados	68,500	41,000	40,500	ONUUDI	INSAFORP, CONAPYME, Ministerio de Economía (dirección de competitividad empresarial)	150,000	68,500	0.00	66,000.00	96%
	2.2.2. Redes de empresas formadas	15,000	80,000	80,000	ONUUDI	INSAFORP, CONAPYME, Ministerio de Economía (dirección de competitividad empresarial)	175,000	15,000	0.00	12,000	80%
2.3. Mejorada la oferta de servicios de apoyo	2.3.1. Análisis y propuestas de facilidades de financiamiento para los proveedores de la industria de la construcción, las empresas constructoras y para facilitar el acceso al financiamiento en condiciones competitivas y adecuadas realizados e implementados.	0	30,000	0	PNUD	BMI, FEDECREDITO, BID, INTEGRAL, FUNDASAL, FUSAL, CESSA, CASALCO y otros proveedores, empleados de MISMES.	30,000	0	0.00	0.00	0%
	2.3.2 Fortalecidas las instituciones que ofrecen servicios de apoyo técnico y de negocio	11,500	80,000	88,500	ONUUDI	ANEP, CONAMYPE	180,000	11,500	0.00	10,000	87%
	2.3.3 Programa de capacitación laboral con componente de pasantía desarrollado	8,500	80,000	81,500	ONUUDI	INSAFORP	170,000	8,500	0.00	8,000	94%
	2.3.4. Mejorada la oferta de servicios de apoyo a RSE	7,000	35,000	40,000	ONUUDI	INSAFORP	82,000	7,000	0.00	6,866.00	98%
<b>TOTAL</b>							<b>1139,500</b>	<b>272,000</b>	<b>19,000</b>	<b>214,366</b>	<b>86%</b>

3.1. Asentamientos urbanos productivos, integrados y sostenibles (APUS) planificados e implementados											
Productos del Programa	Actividad	Año			ORGANISM ONU	RESPONSABLE NACIONAL	Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Progreso de la ejecución estimada			
		A 1	A 2	A 3				Monto desembolsado (a)	Monto total comprometido (b)	Monto Total ejecutado (c)	% cumplimiento (b+c)/a
3.1. Asentamientos urbanos productivos, integrados y sostenibles (APUS) planificados e implementados	3.1.1. Plan estratégico de los APUS centrado en el desarrollo económico local (DEL) diseñado, consensado, aprobado e implementado con Municipalidad y beneficiarios.	75,000	75,000	50,000	PNUD	VMVDU, Alcaldías del AMSS, CSO, población local, líderes comunitarios	200,000	75,000	15,955.00	59,045.00	100%
	3.1.2. Planes de acción para actividades productivas promovidas, asistidas e implementados en los APUS con prioridad en asegurar nuevos medios de vida para mujeres jefes de hogar.	20,000	120,000	50,000	PNUD	VMVDU, Alcaldías de AMSS, CSO, Fundes, Fundasal, Fusal, Fusai, etc. población local, líderes comunitarios	190,000	20,000	13,304.00	6.696.00	100%
	3.1.3. Fortalecidas las capacidades de los actores locales (especialmente alcaldías y OSC) a llevar a cabo el proceso de consulta local y las acciones de desarrollo económico local.	20,500	40,000	20,000	ONUDI	Alcaldías del AMSS, OSC de las localidades, OPAMSS	80,500	20,500	0.00	20,500.00	100%

	3.1.4 Negocios sociales (también culturales) y comunitarios promovidos, asistidos e implementados en los APUS.	30,000	110,000	120,000	PNUD	VMVDU, Alcaldías de AMSS, CSO, Fundes, Fundasal, Fusal, Fusai, etc. población local, líderes comunitarios	260,000	30,000	17,895.00	6,768.00	82%
3.2. Programas específicos de atención de género diseñados, validados e implementados en los APUS.	3.2.1. Infraestructuras de cuidados instaladas en los APUS para permitir participación de mujeres en actividades de capacitación y desarrollo de microemprendimientos.	10,000	50,000	80,800	PNUD	VMVDU, Alcaldías de AMSS, CSO, Fundes, Fundasal, Fusal, Fusai, etc. población local, líderes comunitarios	140,800	10,000	10,000.00	0.00	100%
	3.2.2. APUS diseñados bajo una perspectiva de "espacios seguros para la mujer".	10,000	50,000	81,000	PNUD	VMVDU, Alcaldías de AMSS, CSO, Fundes, Fundasal, Fusal, Fusai, etc. población local, líderes comunitarios	141,000	10,000	0.00	0.00	0%
	3.2.3. Constitución de primera "ciudad mujer" apoyada.		66,000		PNUD	Alcaldías de AMSS, VMVDU, CSO, Fundes, Fundasal, Fusal, Fusai, etc. población local, líderes comunitarios, etc.	66,000		0.00	0.00	0%
<b>TOTAL</b>							<b>1078,300</b>	<b>165,500</b>	<b>57,154</b>	<b>93,009</b>	<b>91%</b>

4.1. Sistemas de Administración del Conocimiento y M&E implementados											
Productos del Programa	Actividad	Año			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL	Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Progreso de la ejecución estimada			
		A 1	A 2	A 3				Monto desembolsado (a)	Monto total compromiso (b)	Monto Total ejecutado (c)	% cumplimiento (b+c)/a
4.1. Sistemas de Administración del Conocimiento y M&E implementados	4.1.1. Sistemas de Gestión del Conocimiento implementados para su escalabilidad, transferencia, replicabilidad y sustentabilidad	30,000	50,000	40,000	PNUD	Todos los actores y participantes	120,000	30,000	30,000	0	100%
	4.1.2. Sistemas M&E para el seguimiento sustantivo y administrativo del proyecto	45,000	40,000	50,000	PNUD	Todos los actores y participantes	135,000	45,000	32,244.00	12,756.00	100%
<b>TOTAL</b>							<b>255,000</b>	<b>75,000</b>	<b>62,244.00</b>	<b>12,756.</b>	<b>100%</b>



4.1. Sistemas de Administración del Conocimiento y M&E implementados											
Productos del Programa	Actividad	Año			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL	Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Progreso de la ejecución estimada			
		A 1	A 2	A 3				Monto desembolsado (a)	Monto total compromiso (b)	Monto Total ejecutado (c)	% cumplimiento (b+c)/a
Administrativos	Gastos indirectos de apoyo	43,328	79,911	70,850	PNUD	N/A	194,089	43,328	15,355	6,414.00	50%
	Gastos indirectos de apoyo	50,000	12,870	12,870	UNHABITAT	N/A	75,740	36,050	15,915	11,632.00	76%
	Gastos indirectos de apoyo	50,000	10,175	10,175	ONUDI	N/A	70,350	16,975	0.00	16,440.00	97%
	Personal	99,736	130,000	130,264	PNUD	N/A	360,000	99,736	0	58,752	59%
	Viajes	34,715	5,085	5,100			44,900	34,715	0	34,715	100%
	equipo	15,000	1,000	1,000			17,000	15,000	0	15,000	100%
	misceláneos	5,516	2,000	1,484			9,000	5,516	0	5,516	100%
	Auditoría Total Auditorías	0	7,500	7,500			45,000	0	0	0	0%
<b>Total Administrativos</b>		<b>298,295</b>	<b>248,541</b>	<b>239,243</b>			<b>816,079</b>	<b>251,320</b>	<b>31,270.00</b>	<b>148,469.00</b>	<b>72%</b>
<b>Total Programa</b>							<b>5199,879</b>	<b>1472,819</b>	<b>536,023.00</b>	<b>710,765.00</b>	<b>85%</b>