

Section I: Identification and JP Status

Alliances to improve the situation of Children, Food security and Nutrition

Semester: 2-10

Country	Guatemala
Thematic Window	Children, Food Security and Nutrition
MDGF Atlas Project	
Program title	Alliances to improve the situation of Children, Food security and Nutrition
Report Number	
Reporting Period	2-10
Programme Duration	
Official Starting Date	
Participating UN Organizations	<ul style="list-style-type: none"> * FAO * PAHO * UNFPA * UNICEF * WFP
Implementing Partners	<ul style="list-style-type: none"> * Autoridades comunitarias del Departamento de Totonicapán, Guatemala * Gobiernos Locales * Ministerio de Agricultura * Ministerio de Educación * Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social * Municipalidades * Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Budget Summary

Total Approved Budget

WFP	\$2,228,703.00
UNICEF	\$1,248,690.00
UNFPA	\$399,752.00
PAHO	\$1,180,424.00
FAO	\$2,442,431.00
Total	\$7,500,000.00

Total Amount of Transferred To Date

WFP	\$799,311.00
UNICEF	\$413,448.00
UNFPA	\$131,931.00
PAHO	\$389,480.00
FAO	\$794,475.00
Total	\$2,528,645.00

Total Budget Committed To Date

WFP	\$131,890.00
UNICEF	
UNFPA	
PAHO	
FAO	
Total	\$131,890.00

Total Budget Disbursed To Date

WFP	\$519,702.00
UNICEF	\$302,312.00
UNFPA	\$116,931.00
PAHO	\$306,438.00
FAO	\$466,298.00

Total \$1,711,681.00

Donors

As you can understand, one of the Goals of the MDG-F is to generate interest and attract funding from other donors. In order to be able to report on this goal in 2010, we would require you to advise us if there has been any complementary financing provided in 2010 for each programme as per following example:

Amount in thousands of U\$

Type	Donor	Total	For 2010	For 2011	For 2012
Parallel	Fundación TIGO y USAID/Universidad del Valle	4000	2000	2000	
Cost Share					
Counterpart					

DEFINITIONS

1) PARALLEL FINANCING – refers to financing activities related to or complementary to the programme but whose funds are NOT channeled through UN agencies. Example: JAICA decides to finance 10 additional seminars to disseminate the objectives of the programme in additional communities.

2) COST SHARING – refers to financing that is channeled through one or more of the UN agencies executing a particular programme. Example: The Government of Italy gives UNESCO the equivalent of US \$ 200,000 to be spent on activities that expand the reach of planned activities and these funds are channeled through UNESCO.

3) COUNTERPART FUNDS - refers to funds provided by one or several government agencies (in kind or in cash) to expand the reach of the programme. These funds may or may not be channeled through a UN agency. Example: The Ministry of Water donates land to build a pilot 'village water treatment plant' The value of the contribution in kind or the amount of local currency contributed (if in cash) must be recalculated in US \$ and the resulting amount(s) is what is reported in the table above.

Direct Beneficiaries

	Men	Men from Ethnic Groups	Women	Women from Ethnic Groups	Boys	Girls	National Institutions	Local Institutions
Targeted Number	2250	2205	4768	4530	4500	3500	4	346
Reached Number	456	447	2100	1995	3493	3458	4	128
Targeted - Reached	1794	1758	2668	2535	1007	42	0	218
% difference	20.27	20.27	44.04	44.0	77.62	98.8	100.0	36.99

Section II: JP Progress

1 Narrative on progress, obstacles and contingency Measures

Please provide a brief overall assessment (250 words) of the extent to which the joint programme components are progressing in relation to expected outcomes and outputs, as well as any measures taken for the sustainability of the joint programme during the reporting period. Please, provide examples if relevant. Try to describe facts avoiding interpretations or personal opinions

Progress in outcomes

Resultado 1.

Conformación equipo técnico agrícola, de escuelas saludables y madres consejeras.

Selección de 3000 familias en 40 comunidades y fortalecimiento de la organización con Juntas Directivas.

Definida la estrategia de trabajo con Ministerio de Agricultura, Pro Rural y Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente

Cuatro cartas de acuerdo firmadas con Organizaciones locales para aplicar la estrategia.

Plan de Escuelas Saludables implementándose en 40 escuelas.

Inversión adicional de Fundación TIGO para construcción y/o remodelación de 40 escuelas.

Huertos escolares pedagógicos implementándose.

Desarrollo de estudio de conocimientos, actitudes y prácticas en alimentación y nutrición en los 8 municipios.

Estandarización de mensajes clave de alimentación y nutrición con actores clave a nivel local.

Auditoría de información y comunicación en el nivel local.

Resultado 2.

Equipo técnico contratado y ubicado en la Dirección de Salud.

Modelo de mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios diseñándose.

Encuesta nutricional a <5 años en 40 comunidades.

Revisión del sistema vigilancia nutricional.

Aprovisionamiento con equipo antropométrico, de cómputo, de atención prenatal y de parto a los 9 Centros de Salud y el Hospital.

Adquisición y distribución de Micronutrientes múltiples en polvo para niños menores de 5 años.

Formación de 8 comités municipales de comunicación en alimentación y nutrición y elaboración de planes municipales de comunicación.

Estrategia de “Salas Situacionales en Nutrición y Salud Reproductiva” elaborada y presta a implementarse.

Resultado 3

Construcción conjunta con SESAN de la estrategia de abogacía e incidencia para posicionar la Estrategia Nacional de Reducción de la Desnutrición Crónica y aplicada en la sensibilización y organización de actores y tomadores de decisión de las instituciones del estado, Gobiernos Municipales y ONGs a favor de SAN y ENRDC.

Sensibilización a las autoridades municipales, comunitarias y sociedad civil en la problemática de la Desnutrición Crónica.

Definición consensuada y participativa de variables del sistema de alerta temprana y catálogo de indicadores de SAN.

Organización de familias en 39 Comunidades y 8 municipalidades para el abordaje y planificación de acciones para la reducción de la DC.

Fortalecimiento de los espacios departamentales y municipales para implementar la ENRDC en el marco de las comisiones de SAN. (CODESAN Y COMUSANES)

Progress in outputs

A la fecha se ha iniciado a trabajar con las 3000 familias para mejorar sus capacidades de producción. En las escuelas se ha iniciado las capacitaciones con alumnos, alumnas y padres de familia dentro del Plan de Escuelas Saludable. La Fundación Tigo contribuyo como complemento, a la remodelación (aulas, baños y cocina) de las 40 escuelas dentro de su Proyecto ABC Escuelas del Milenio. A nivel local se cuenta con un estudio de conocimientos, actitudes y prácticas en alimentación y nutrición. Adicionalmente se estandarizaron mensajes clave de alimentación y nutrición con actores clave a nivel local.

Para el año uno los servicios de salud cuentan con los insumos para prestar un mejor servicio, se tiene que trabajar en el modelo de garantía de calidad de la atención que tiene que ver con mejorar la calidad y capacidad de la oferta.

Se elaboro y se ha iniciado la implementación de la Estrategia Abogacía e Incidencia para el posicionamiento de la Estrategia de Reducción de la Desnutrición Crónica. Se ha iniciado con las instituciones a nivel local el Sistema de Alerta Temprana. Se han fortalecido los espacios de las Comisiones Departamentales y Municipales de la SAN

Measures taken for the sustainability of the joint programme

Se trabaja la sostenibilidad en tres ámbitos

1. COMUNITARIO: posicionando el tema de SAN en las familias involucradas y especialmente en las autoridades comunitarias. Se espera que las acciones para fortalecer la SAN comunitaria se continúen desarrollando a partir de la información y la formación que se ofrece en el Programa Conjunto.

2. LOS CONSEJOS DE DESARROLLO: el sistema de consejos abarca el ámbito departamental, municipal y comunitario. Se viene trabajando una estrategia de información y formación a los representantes gubernamentales, no gubernamentales y de sociedad civil que forman parte del mismo. Se apuesta por la abogacía e incidencia en favor de la reducción de la Desnutrición Crónica a través de la inversión municipal y del Consejo de Desarrollo.

3. LOS FUNCIONARIOS DE GOBIERNO: especialmente de los representantes de Gobernación, ministerio de salud, de agricultura, de la Secretaría Presidencial de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Are there difficulties in the implementation?

UN agency Coordination

Coordination with Government

Administrative / Financial

Management: 1. Activity and output management. 2. Governance/Decision Making 4.Accountability

Joint Programme design

What are the causes of these difficulties?

External to the Joint Programme

Descrito a continuacion

Other. Please specify

Descrito a continuacion

Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing

Demora en la contratación del personal operativo y en la adquisición de insumos debido a procesos administrativos muy largos.

Falta afinar los mecanismos de comunicación, coordinación y cooperación entre el personal del Programa Conjunto esfuerzo que se está desarrollando dentro del Grupo Interagencial.

Las regulaciones administrativas de las agencias dificultan la coordinación porque establecen líneas paralelas de autoridad

Dificultad para superar la identificación del personal con la Agencia que contrata y considerarse parte del Programa Conjunto

Briefly describe the current external difficulties that delay implementation

Condiciones climáticas extremas (tormenta Agatha) que afectaron a las comunidades y dificultaron la realización de actividades

Cambio de personal de los socios en la ejecución.

El oportunismo de algunos líderes políticos que se han querido beneficiar de las actividades desarrolladas en la implementación del programa. Por ejemplo: al realizar la inauguración del programa de escuelas saludables han querido aparecer como los financiadores de la estrategia, con esto pretenden confundir a la población.

El poco interés que han manifestado por lo menos dos alcaldes hacia el tema de Desnutrición Crónica.

Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties

Establecer calendario de reuniones periódicas, técnicas y administrativas, tanto con el equipo técnico interagencial como con las contrapartes de las instituciones de gobierno.

Fortalecer el sistema de monitoreo a nivel comunitario y municipal.

Involucrar de mejor manera al personal técnico de las instancias de gobierno en los procesos de planificación, monitoreo y evaluación del Programa Conjunto.

Fortalecer la participación y apoyo técnico a las instancias de coordinación comunitaria, municipal y departamental definidas en la Ley de Consejos de Desarrollo.

Vinculación de organizaciones locales a través de cartas de acuerdo en el proceso de capacitación y asistencia técnica dirigida a familias participantes, para la implementación de prácticas a nivel de la milpa y el patio/hogar.

Favorecer los mecanismos de comunicación con las contrapartes locales utilizando mecanismos alternativos como el correo electrónico.

Garantizar la participación comunal vinculando a las familias y su Junta Directiva con los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES)

Fortalecer las capacidades técnico-metodológicas y administrativas de las organizaciones locales.

Revisar y adaptar la estructura organizacional del Programa Conjunto a las necesidades institucionales.

2 Inter-Agency Coordination and Delivering as One

Is the joint programme still in line with the UNDAF?

Yes true

No false

If not, does the joint programme fit the national strategies?

Yes true

No false

What types of coordination mechanisms

Se están diseñando las estrategias para coordinar acciones, especialmente en el ámbito comunitario, con el Programa Conjunto de Género. Estas acciones se iniciarán en el municipio de Santa Lucía la Reforma.

Se han tenido una reunión del comité gerencial y otra del comité técnico

Please provide the values for each category of the indicator table below

Indicators	B Cu	Means of verification	Collection methods
Number of managerial practices (financial, procurement, etc) implemented jointly by the UN implementing agencies for MDF-F JPs	2 2	Estrategia de Escuelas del Milenio (Fundación Tigo \$ 2, 000,000.) Estrategia de Aulas Creativas (Universidad del Valle y USAID \$ 500,000.)	Construcción y/o remodelación de 40 escuelas. Generación de reporte de estatus de estrategia
Number of joint analytical work (studies, diagnostic) undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs	9 9	Línea basal. Diagnostico Cuan Saludable es mi Escuela. Evaluación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Desnutrición. Evaluación del Estado Nutricional de los Niños y Niñas Menores de 5 años de las familias participantes. Puntaje de diversidad de la Dieta para la Medición de Acceso a los Alimentos en el hogar. Estudio para Evaluar Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) sobre Alimentación, Nutrición, Saneamiento y Adaptación a la Crisis Alimentaria. Taller Fortalecimiento del Trabajo en Equipo. Borrador de Estrategia de Abogacía e Incidencia. Estandarización de mensajes en alimentación y nutrición	Encuestas Entrevistas Observación Evaluación con medidas antropométricas Diagnóstico. Taller participativo de actores locales.
Number of joint missions undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs	5 5	Informes, fotos, actas, minutas, agendas de las visitas	Certificación de actas reproducción de fotografías, generación de reportes

3 Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action

Are Government and other national implementation partners involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

Not Involved false
Slightly involved false
Fairly involved true
Fully involved false

In what kind of decisions and activities is the government involved?

Policy/decision making

Management: budget

Management: service provision

Who leads and/or chair the PMC?

Institución que dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa es la Secretaria de la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República.

Comité Técnico una vez al mes

Comité de Gerencia 4 veces en el año

Comite de Gestión 1 vez al año

Number of meetings with PMC chair

1

Is civil society involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

Not involved false

Slightly involved false

Fairly involved true

Fully involved false

In what kind of decisions and activities is the civil society involved?

Management: budget

En la selección de las familias beneficiarias

Are the citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

Not involved false

Slightly involved false

Fairly involved true

Fully involved false

In what kind of decisions and activities are the citizens involved?

Management: budget

Análisis de la problemática de Desnutrición Crónica, autoselección de beneficiarios y beneficiarias, recolección de información.

Where is the joint programme management unit seated?

National Government

Delegación Departamental de la Secretaria de Seguridad alimentaria y Nutricional

Local Government

Delegación Departamental de la Secretaria de Seguridad alimentaria y Nutricional

Current situation

Si hay apropiación ya que tanto en el tema agrícola como en el acceso a los servicios de salud y la calidad de prestación de dichos servicios se están generando modelos que finalmente se entregará al gobierno para ser replicados a nivel nacional

En el tema de alineación el programa conjunto está alineado a las políticas que se están implementando en el país, apoyando las diferentes acciones

Se está fortaleciendo la institucionalidad de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional con el apoyo a la formación y capacitación del sistema de concejos de desarrollo en el departamento

Rendición de cuentas se está haciendo de manera conjunta entre gobierno y cooperación, 3 de las agencias trabajan con la cuenta única, transfiriendo el dinero a gobierno a través del Ministerio de Finanzas.

4 Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes?

Yes true

No false

Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy

El gobernador, alcaldes y corporaciones municipales de los 8 municipios del departamento.

Las autoridades comunitarias

Las autoridades y representantes institucionales del gobierno nacional en el departamento

Hay participación activa de actores locales en la conformación de los equipos municipales de comunicación y en la formulación de las estrategias de comunicación en alimentación y nutrición.

El tema de los ODMs ha estado siendo posicionado y divulgado en las inauguración de las Escuelas del Milenio

What concrete gains are the advocacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?

Increased dialogue among citizens, civil society, local national government in relation to development policy and practice

Se está fortaleciendo el sistema de concejos de desarrollo contribuyendo a la incorporación de actores institucionales y especialmente de la sociedad civil.

Los comités municipales de comunicación están siendo incorporados como parte de la COMUSAN.

Establishment and/or liaison with social networks to advance MDGs and related goals

Se está fortaleciendo el sistema de concejos de desarrollo contribuyendo a la incorporación de actores institucionales y especialmente de la sociedad civil.

Los comités municipales de comunicación están siendo incorporados como parte de la COMUSAN.

What is the number and type of partnerships that have been established amongst different sectors of society to promote the achievement of the MDGs and related goals?

Faith-based organizations

Social networks/coalitions

Local citizen groups

Private sector Fundación TIGO, USAID
Academic institutions Universidad del Valle de Guatemala
Media groups and journalist
Other

What outreach activities do the programme implement to ensure that local citizens have adequate access to information on the programme and opportunities to actively participate?

Focus groups discussions

Reuniones periódicas con las autoridades comunitarias (alcaldes y “principales” de cada comunidad.

NOTA para pregunta de Alianzas

Con el apoyo de la Fundación TIGO, de USAID y la Universidad del Valle de Guatemala se está fortaleciendo la estrategia de “Escuelas Saludables”. En el caso del aporte de la Fundación TIGO es parte de un Programa denominado Escuelas del Milenio que trabaja con el SNU que se ha hecho coincidir con las escuelas del PC-ISAN en Totonicapán y para el año 2011 se iniciara en 16 municipios del Departamento de Huehuetenango. El aporte es directo a la remoción de escuelas.

Household surveys

Reuniones periódicas con las autoridades comunitarias (alcaldes y “principales” de cada comunidad.

NOTA para pregunta de Alianzas

Con el apoyo de la Fundación TIGO, de USAID y la Universidad del Valle de Guatemala se está fortaleciendo la estrategia de “Escuelas Saludables”. En el caso del aporte de la Fundación TIGO es parte de un Programa denominado Escuelas del Milenio que trabaja con el SNU que se ha hecho coincidir con las escuelas del PC-ISAN en Totonicapán y para el año 2011 se iniciara en 16 municipios del Departamento de Huehuetenango. El aporte es directo a la remoción de escuelas.

Use of local communication mediums such radio, theatre groups, newspapers

Reuniones periódicas con las autoridades comunitarias (alcaldes y “principales” de cada comunidad.

NOTA para pregunta de Alianzas

Con el apoyo de la Fundación TIGO, de USAID y la Universidad del Valle de Guatemala se está fortaleciendo la estrategia de “Escuelas Saludables”. En el caso del aporte de la Fundación TIGO es parte de un Programa denominado Escuelas del Milenio que trabaja con el SNU que se ha hecho coincidir con las escuelas del PC-ISAN en Totonicapán y para el año 2011 se iniciara en 16 municipios del Departamento de Huehuetenango. El aporte es directo a la remoción de escuelas.

Capacity building/trainings

Reuniones periódicas con las autoridades comunitarias (alcaldes y “principales” de cada comunidad.



NOTA para pregunta de Alianzas

Con el apoyo de la Fundación TIGO, de USAID y la Universidad del Valle de Guatemala se está fortaleciendo la estrategia de "Escuelas Saludables". En el caso del aporte de la Fundación TIGO es parte de un Programa denominado Escuelas del Milenio que trabaja con el SNU que se ha hecho coincidir con las escuelas del PC-ISAN en Totonicapán y para el año 2011 se iniciara en 16 municipios del Departamento de Huehuetenango. El aporte es directo a la remoción de escuelas.

Section III: Millenium Development Goals

Millenium Development Goals

Target 1.C: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people who suffer from hunger

JP Outcome	Beneficiaries	JP Indicator	Value
Mejoradas las capacidades de produccion, acceso economico y consumod e alimentos de familias, especialmente rurales e indigenas, que viven en condiciones de vulnerabilidad fiscal y social en 8 municipios de Totonicapan.		30% de aumento del índice de diversidad de la dieta de las 4,500 familias participantes. 30% de aumento del índice de diversidad de la dieta en familias lideradas por mujeres indígenas	

Target 4.A: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under-five mortality rate

JP Outcome	Beneficiaries	JP Indicator	Value
Proporcionar acceso a agua potable y de calidad a 40.000 personas en las provincias meridionales y orientales del país.		30 % de incremento de la cobertura de servicios básicos de salud y nutrición para niños y niñas menores de tres años	

Target 5.A: Reduce by three quarters, between 1990 and 2015, the maternal mortality ratio

JP Outcome	Beneficiaries	JP Indicator	Value
Incrementado el acceso a los servicios básicos de salud y nutrición para las niñas y los niños menores de 3 años y las mujeres en edad fértil, particularmente de la población rural e indígena de los 8 municipios de Totonicapán.		30% de incremento de la cobertura de servicios básicos de salud reproductiva y nutrición para mujeres en edad fértil.	

Additional Narrative Comments

Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level

Asi mismo, Incrementadas las capacidades de coordinación, análisis de información, y planificación de la SESAN y las entidades municipales para implementar la ENRDC. Al menos 40 planes municipales incorporan acciones para aplicar la ENRDC. Al menos 40 planes municipales incorporan presupuesto a las acciones para la implementación de la ENRDC

Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat

En el segundo año de ejecución iniciaremos el trabajo en 15 municipios del departamento de Huehuetenango, se ha iniciado la coordinación con la delegación departamental de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y con el Ministerio de Educación. Se tienen pláticas iniciales con los alcaldes municipales para trabajar a nivel de los concejos municipales.

La sede de la coordinación se ha ubicado en el espacio físico de la Secretaria de Seguridad alimentaria y Nutricional en el Departamento de Totonicapán, luego de seis meses de trabajo conjunto hacemos notar que las instalaciones no reúnen las condiciones mínimas de seguridad ni de privacidad que contribuyan a que se tenga un ambiente productivo de trabajo. Esto se debe ha que solo se dispone de dos ambientes cuyo espacio es insuficiente para el personal y equipo del programa conjunto. Esta situación nos obliga a plantear la necesidad de rentar una oficina en la que se ubique el personal administrativo y técnico. El personal que tiene vinculación directa con la SESAN permanecería en las oficinas actuales para garantizar la continuidad de la coordinación.

Section IV: General Thematic Indicators

1 Integrated approaches for reducing child hunger and under-nutrition promoted

1.1 Number of individuals suffering from under-nutrition and/or food insecurity in the areas of intervention

Children under 2

Total No. 12526
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. boys

Children from 2 to 5

Total No. 6464
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. Boys

Children older than 5

Total
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. boys

Women

Total
No. Urban
No. Rural
No. Pregnant

1.2 Number of individuals supported by the joint programme who receive treatment against under-nutrition and/or services supporting their food security in the areas of intervention

Children under 2

Total 12526

No. Urban

No. Rural

No. Girls

No. Boys

Children from 2 to 5

Total 6464

No. Urban

No. Rural

No. Girls

No. Boys

Children older than 5

Total

No. Urban

No. Rural

No. Girls

No. Boys

Women

Total

No. Urban

No. Rural

No. pregnant

Men

Total

No. Urban

No. Rural

1.3 Prevalence of underweight children under-five years of age

National % 13.1
Targeted Area % 24.5

Proportion of population below minimum level of dietary energy consumption

% National 1.4
% Targeted Area 0.9

Stunting prevalence

% National 49.8
% Targeted Area 82.2

Anemia prevalence

% National 47.7
% Targeted Area 62.2

Comments

El Departamento de Totonicapán tiene las prevalencias desnutrición crónica más elevados de Guatemala. A solicitud del Gobierno dentro del PC-ISAN se estan incluyendo a las familias que se determinan que tienen niños o niñas con desnutrición aguda moderada o severa.

1.4 Type of interventions and/or strategies scaled up with the support the joint programme and number of citizens affected

Homestead food production and diversification

National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

Food fortification

National
Local
Urban
Rural



Girls
Pregnant Women
Boys

School feeding programmes

National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant women
Boys

Behavioural change communication

National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant women
Boys

Gender specific approaches

National
Local
Urban
Local
Girls
Pregnant Women
Boys

Interventions targeting population living with HIV

National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

Promotion of exclusive breastfeeding

National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

Therapeutic feeding programmes

National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

Vaccinations

National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

Other, specify

National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

2 Advocacy and mainstreaming of access to food and child nutrition into relevant policies

2.1 Number of laws, policies and plans related to food security and child nutrition developed or revised with the support of the programme

Policies

National
Local

Laws

National
Local

Plans

National
Local

3 Assessment, monitoring and evaluation

3.1 Number of information systems supported by the joint programme that provide disaggregated data on food security and nutrition

National
Local
Total

b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto

La plantilla proviene del documento del PC. Hemos añadido 3 columnas para proporcionar la información sobre las líneas de base de los indicadores así como las metas estimadas y las alcanzadas. Todos los valores de esta plantilla son acumulativos. Esto significa que los valores obtenidos en el pasado para los indicadores se van sumando a través del periodo de implementación hasta el final del periodo de reporte. Se espera que ustedes incluyan no solo los indicadores sino también los valores de los mismos. Si por alguna razón no los incluyen, expliquen las razones y como planean conseguir la información para el próximo periodo de reporte.

Resultados previstos (resultados y productos)	Indicadores (con puntos de partida y plazos indicativos)	Línea de Base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencia indicativos)	Responsabilidades de las Agencias.	Riesgos y presunciones
Resultado 1: Mejoradas las capacidades de producción, acceso económico y consumo de alimentos de familias, especialmente rurales e indígenas, que viven en condiciones de vulnerabilidad física y social en 8 municipios de Totonicapán.								
1.1. Comunidades y organizaciones, especialmente indígenas y de mujeres, se organizan para la SAN en el marco de la ENRDC.	1.1.a. Numero de grupos organizados trabajando por SAN	0	Al menos un grupo de familias organizadas por comunidad se ha integrado para trabajar a favor de la SAN, integrados en un 50 % por mujeres para el año 3.	40 grupos organizados y trabajando de manera comprometida a favor de la SAN en igual número de comunidades, con alta participación de mujeres.	Registro de participantes desagregados por sexo. Actas de reunión de los grupos.	Visita a comunidades Visita a comunidades Semestral	PMA con el apoyo de FAO recolecta, analiza y consolida los informes.	Los hombres y las mujeres se resisten al tema de género y existe poco interés de la población, en especial de las mujeres, en participar en el PC.
	1.1.b. Porcentaje de hogares indígenas liderados por las mujeres más vulnerables económicamente (viudas, madres solteras, hogares desintegrados, etc.) participan en el programa	0	Al menos el 50% hogares indígenas liderados por las mujeres más vulnerables económicamente de las comunidades trabajadas se incorporan al programa	Se inicia el proceso de identificar los hogares liderados por mujeres para definir el % de mujeres con este rol participantes en el programa.	Base de datos con registros familiares Registro de participantes desagregados por sexo. Actas de reunión de los grupos.	Registros se alimentan periódicamente. Registro mensual Reuniones semestrales de revisión. Reuniones de análisis	PMA con el apoyo de FAO recolecta, analiza y consolida los informes.	
1.2. Familias mejoran prácticas para producir y almacenar alimentos nutritivos y diversificados para autoconsumo.	1.2.a. Porcentaje de familias participantes que introducen producción de nuevos alimentos.	0	80% de las familias participantes producen al menos 3 alimentos nuevos al año 3. Al menos el 80% de familias lideradas por mujeres que participan en el programa, produciendo al menos 3 alimentos	Familias disponen de asistencia técnica y capacitación, así como insumos agrícolas para la implementación de prácticas para producir alimento de autoconsumo	Registros familiares y comunitarios de producción	Visitas de análisis de registros productivos. Semestral	PMA con el apoyo de FAO recolecta, analiza y consolida los informes.	Se presentan fenómenos climáticos que afectan el rendimiento de los cultivos.

Resultados previstos (resultados y productos)	Indicadores (con puntos de partida y plazos indicativos)	Línea de Base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencia indicativos)	Responsabilidades de las Agencias.	Riesgos y presunciones
			nuevos para el autoconsumo.					
	1.2.b. % de familias participantes que incorporado al menos 2 alimentos nutritivos a la dieta de consumo producidos por ellas mismas. <i>Criterio para definir incorporación del alimento: consumido al menos 2 veces/semana.</i>	0	Al menos el 80% de familias participantes han incorporado al menos 2 alimentos nutritivos a la dieta de consumo, producidos por ellas mismas al año 3. Al menos el 80 % de hogares liderados por mujeres participantes en el programa incorporan nuevos alimentos nutritivos a su dieta producidos por ellas mismas al año 2.	Familias participantes inician procesos de producción de alimento para autoconsumo para incorporar alimentos nutritivos a la dieta familiar.	Registro de familias Registro de prácticas implementadas Registros de capacitación		PMA con el apoyo de FAO recolecta, analiza y consolida los informes.	
	1.2.c. Número de familias que reciben insumos agrícolas.	0	4500 familias reciben insumos al año 3	Al menos 2000 familias cuentan con insumos agrícolas para la implementación de prácticas a nivel de la milpa y patio.	Registros firmados de entrega de insumos, actas comunitarias, fotografías.	Realización anual de encuesta "evaluación". Según fecha de inicio del PC cada 12 meses.	PMA con el apoyo de FAO recolecta, analiza y consolida los informes.	
	1.2.d. % de familias que aumentan sus reservas de maíz.	0	El 80% de las familias aumentan sus reservas de maíz en al menos 15% al año 3.	Familias reciben capacitación, asistencia técnica e implementan prácticas para mejorar la reserva de alimentos	Registros del grupo comunitario.	Informe de actividades Visitas de seguimiento. Semestral. Ver calendario agrícola	PMA con el apoyo de FAO recolecta, analiza y consolida los informes.	
1.3. 4,500 familias adquieren buenas prácticas alimentario nutricionales y aplican tecnologías que	1.3.a Incremento de las buenas prácticas de alimentación infantil en las familias participantes.	0	25 % de incremento para cada práctica.	0	Informe de encuesta en hogares	Encuesta en hogares	PMA con el apoyo de UNICEF recolecta, analiza y consolida los informes.	Los patrones culturales se resisten a la incorporación de otros alimentos diferentes a la

Resultados previstos (resultados y productos)	Indicadores (con puntos de partida y plazos indicativos)	Línea de Base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencia indicativos)	Responsabilidades de las Agencias.	Riesgos y presunciones
promueven entornos saludables.	1.3.b Número de mujeres participantes en el programa que son apoyadas por la red de madres consejeras a partir del año 1.	0	95 % de las mujeres participan en los grupos apoyados por la red de madres consejeras.	0	Registro de asistencia a reuniones de grupos de madres	Revisión trimestral de los listados de asistencia	PMA presenta los informes.	dieta familiar actual. Existe poco interés de la población en participar, especialmente las mujeres.
	1.3.c Número de escuelas certificadas como "escuelas saludables".	0	Al menos el 80 % de las 40 comunidades atendidas cuentan con al menos una escuela certificada como "escuela saludable"	0 Se inician acciones para la certificación en el año 3 1. Plan de Escuelas Saludables 2010-2012, elaborado 2. Consejos Educativos capacitados: 92% 3. Docentes capacitados: 67% 4. Escolares que recibieron educación alimentaria nutricional: 71% 5. Comunidad Escolar: 3 afiches (tienda escolar, huertos escolares y alimentación saludable) 6. Tienda Escolar: Reglamento elaborado. 7. Cocinas Escolares: Dotación de utensilios básicos	Lista de chequeo de los criterios técnicos de certificación de "escuelas saludables"	Visitas de monitoreo y supervisión Entrevistas Visitas de observación	Coordina FAO. Participa OPS/OMS y PMA. PMA recolecta, analiza y consolida los informes.	
1.4 Grupos de familias organizadas desarrollan proyectos productivos agrícolas y comercializan excedentes para acceder económicamente a una alimentación adecuada.	1.4.a. Porcentaje de familias que incrementan sus ingresos económicos a partir de su actividad agrícola productiva.	0	60% de familias incrementan sus ingresos económicos en 20% a partir de su actividad agrícola productiva al año 3. 50% de familias lideradas por	Se identifican 20 grupos que desarrollan actividades productivas generadoras de ingresos. Se inicia proceso de negociación para	Registros de organizaciones productoras	Registros de reuniones de trabajo con las organizaciones comunitarias.	PMA con el apoyo de FAO recolecta, analiza y consolida los informes.	Las condiciones de acceso al mercado se dificultan por la crisis financiera, en especial para las familias y organizaciones campesinas.

Resultados previstos (resultados y productos)	Indicadores (con puntos de partida y plazos indicativos)	Línea de Base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencia indicativos)	Responsabilidades de las Agencias.	Riesgos y presunciones
			mujeres indígenas incrementan sus ingresos económicos, a partir de su agrícola productiva al año 3.	desarrollar acciones de manera conjunta				
	1.4.b. Porcentaje de familias que compran alimentos nuevos para su dieta.	0	60% de familias compran al menos 2 alimentos nuevos comprados	0	Informe Final de la ventana	Encuesta	PMA con el apoyo de FAO recolecta, analiza y consolida los informes.	
1.5 Comunidades desarrollan procesos propios de capitalización.	1.5.a. Porcentaje de familias participantes en el programa capitalizan incentivos recibidos en su grupo/organización en efectivo	0	30% de las familias participantes en el programa capitalizan incentivos recibidos en su grupo/organización en efectivo al año 3.	0	Registros comunitarios de organización	Registros de libros contables	PMA con el apoyo de FAO recolecta, analiza y consolida los informes.	Las organizaciones y/o grupos campesinos no están preparados para implementar instrumentos de política económica rural.
	1.5.b. Numero de grupos comunitarios que consolidan procesos de microfinanzas.	0	Al menos 10 grupos comunitarios consolidan procesos de microfinanzas al año 3.	0	Registros formales de la comunidad y las organizaciones	Visita a comunidades y grupos	PMA con el apoyo de FAO recolecta, analiza y consolida los informes.	
Resultado 2: Incrementado el acceso a los servicios básicos de salud y nutrición para las niñas y los niños menores de 3 años y las mujeres en edad fértil, particularmente de la población rural e indígena de los 8 municipios de Totonicapán.								
2.1. Los servicios de salud mejoran la calidad y capacidad de la oferta a partir de la demanda, con adecuación cultural y enfoque de género.	Número de Centros de Salud que cumplen con el 85 % de los criterios de calidad en atención nutricional y de salud reproductiva con adecuación cultural y enfoque de género.	0	8 Centros de Salud que cumplen con el 85 % de los criterios de calidad en atención nutricional y de salud reproductiva con adecuación cultural y enfoque de género.	0 Meta en proceso. A la fecha: 1. Integrado Equipo de Trabajo Círculo de Calidad a nivel del Área de Salud 2. Identificación de procesos sujetos a mejora 3. Definición de estándares y criterios de calidad para la entrega de servicios.	Registros de cada servicios	Visitas de monitoreo Julio 2010 Enero 2011 Julio 2011 Enero 2012 Julio 2012 Enero 2013	Coordina: OPS/OMS Participa: UNICEF Y UNFPA. PMA recolecta, analiza y consolida los informes.	La estructura y funcionamiento del sistema de salud a nivel local se resiste a los cambios en el modelo de atención de calidad.

Resultados previstos (resultados y productos)	Indicadores (con puntos de partida y plazos indicativos)	Línea de Base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencia indicativos)	Responsabilidades de las Agencias.	Riesgos y presunciones
				4. Identificación de brechas				
	Número de Puestos de Salud que cumplen con el 85 % de los criterios de calidad en atención nutricional y de salud reproductiva con adecuación cultural y enfoque de género.	0	26 Puestos de Salud que cumplen con el 85 % de los criterios de calidad en atención nutricional y de salud reproductiva con adecuación cultural y enfoque de género.	0 Pendiente de alcanzar la meta anterior.	Registros de cada servicios	Visitas de monitoreo Julio 2010 Enero 2011 Julio 2011 Enero 2012 Julio 2012 Enero 2013		
	Número de Centros de Salud que cuentan con el equipo y los insumos necesarios para prestar servicios de nutrición y salud reproductiva de acuerdo a protocolos oficiales.	0	8 Centros de Salud que cuentan con el equipo y los insumos necesarios para prestar servicios de nutrición y salud reproductiva de acuerdo a protocolos oficiales.	9 centros de salud (Momostenango cuenta con 2 distritos)	Registros de cada servicios	Visitas de monitoreo Julio 2010 Enero 2011 Julio 2011 Enero 2012 Julio 2012 Enero 2013		
	Número de Puestos de Salud que cuentan con el equipo y los insumos necesarios para prestar servicios de nutrición y salud reproductiva de acuerdo a protocolos oficiales.	0	26 Puestos de Salud que cuentan con el equipo y los insumos necesarios para prestar servicios de nutrición y salud reproductiva de acuerdo a protocolos oficiales.	26	Registros de cada servicios	Visitas de monitoreo Julio 2010 Enero 2011 Julio 2011 Enero 2012 Julio 2012 Enero 2013	Coordina: OPS/OMS Participa: UNICEF Y UNFPA. PMA recolecta, analiza y consolida los informes.	

Resultados previstos (resultados y productos)	Indicadores (con puntos de partida y plazos indicativos)	Línea de Base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencia indicativos)	Responsabilidades de las Agencias.	Riesgos y presunciones
2.2. Las familias, especialmente rurales e indígenas, conocen y ejercen sus derechos en salud y nutrición para niños y niñas menores de 3 años y mujeres en edad fértil mediante una demanda informada a servicios integrales.	% de incremento de cobertura de los programas de seguridad alimentaria nutricional y de salud reproductiva.	0	30% de incremento de cobertura en los componentes de los programas de seguridad alimentaria nutricional y salud reproductiva.	PENDIENTE QUE DAS DE TONICAPÁN Y PROSAN SOCIALICEN DATOS OFICIALES	Registros de atención (SIGSAS)	Visita semestral de monitoreo. Julio 2010 Enero 2011 Julio 2011 Enero 2012 Julio 2012 Enero 2013	Coordina: OPS/OMS Participa: UNICEF Y UNFPA. PMA recolecta, analiza y consolida los informes.	Las políticas financieras de Gobierno no favorecen la dotación de insumos al sistema departamental de salud.
2.3. Diseño y puesta en operación del Sistema de vigilancia nutricional y salud reproductiva a nivel municipal como base para el sistema nacional.	Existencia de un sistema de vigilancia nutricional y de salud reproductiva en Tonicapán, desarrollado en base a los sistemas municipales.	0	Sistema de vigilancia nutricional y de salud reproductiva en Tonicapán, implementado en la red de servicios de salud.	50% Sistema de vigilancia nutricional implementado en la red de servicios de salud.	Informes mensuales de cobertura de los componentes de nutrición y salud reproductiva de la red de servicios de salud.	Recepción mensual de informes y visita semestral de monitoreo	Coordina: OPS/OMS Participa: UNFPA. PMA recolecta, analiza y consolida los informes.	No existe voluntad política de los tomadores de decisión para utilizar la información actualizada de SAN.
Resultado 3: Incrementadas las capacidades de coordinación, análisis de información, y planificación de la SESAN y las entidades municipales para implementar la ENRDC.								
3.1. Incrementadas las capacidades de coordinación y planificación de las entidades responsables de la ENRDC bajo el liderazgo de la SESAN en el marco del sistema nacional de planificación estratégica territorial municipal.	No de municipios que cuentan con planes estratégicos en SAN incorporan presupuesto para su implementación	0	40 municipios cuentan con plan estratégico de apoyo a la asignado para su implementación.	7	Documento de plan estratégico municipal	Reuniones semestrales de monitoreo. Semestral	PMA con el apoyo de UNICEF recolecta, analiza y consolida los informes.	Las instituciones responsables de la ENRDC no reconocen el liderazgo de la SESAN.
	No funcionarios públicos que conocen la ENRDC	0	Al menos 100 funcionarios públicos conocen la ENRDC para el año 2	300 En el primer año se informo a por lo menos 200 autoridades	Nóminas de asistencia a reuniones, informes de incidencia	Entrevistas semestrales. Semestral	PMA provee e integra los informes.	

Resultados previstos (resultados y productos)	Indicadores (con puntos de partida y plazos indicativos)	Línea de Base	Meta total estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencia indicativos)	Responsabilidades de las Agencias.	Riesgos y presunciones
	No de COMUSNES en operación No. de COCOSANES	0	8 COMUSANES 40 COCOSANES en operación para el año 3.	comunitarias. 100 funcionarios municipales 7	Actas municipales, COMUDES y/o COMUSAN	Reuniones COMUSAN. Semestral	PMA con el apoyo de UNICEF recolecta, analiza y consolida los informes.	
3.2. El Sistema de Alerta Temprana (SAT) genera información útil para la toma de decisiones en el departamento de Totonicapán.	Existe un Sistema de Alerta de Temprana (SAT) que genera información relacionada con SAN en el departamento de Totonicapán.	0	SAT genera 4 reportes al año	0 La estrategia se diseñado, documento inicial elaborado	Reportes	Visitas semestrales de monitoreo Semestrales Consolidación de informes trimestrales	PMA provee e integra los informes.	No existe voluntad política de los tomadores de decisión para utilizar la información actualizada de SAN.
	Número de planes sectoriales de las instituciones gubernamentales de Totonicapán, que toman en consideración la información generada por SAT	0	3 planes sectoriales formulados tomando en cuenta la información generada por SAT (SESAN, MAGA, MSAPS)	0	Planes	Reuniones semestrales de monitoreo. Semestrales	Acompañar el proceso técnico y monitorear avances	
4.1. Se ha establecido el sistema de Gestión, monitoreo, evaluación, sistematización y divulgación del programa conjunto.	Avance del 33% de ejecución física en el año 1, 77% en el año 2 y 100% en el año 3	0	33 % año 1 77 % año 2 100 % año 3	75% del presupuesto del año 1. 25% del total de los 3 años	Reportes de progreso estándar	Revisión de informes de progreso y entrevistas con Unidad Ejecutora. Trimestralmente.	PMA provee e integra los informes	Los mecanismos de coordinación y los sistemas administrativos no favorecen la contratación oportuna de la Unidad Ejecutora y personal vinculado.
Gestión, monitoreo, evaluación, sistematización y divulgación del programa conjunto.	Avance del 33% de ejecución financiera en el año 1, 77% en el año 2 y 100% en el año 3.	0	33 % año 1 77 % año 2 100 % año 3	24%	Reportes de progreso estándar.	Revisión de informes de progreso y entrevistas con Unidad Ejecutora. Trimestralmente.	PMA provee e integra los informes.	

a. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera

Esta tabla hace referencia al grado de ejecución total acumulado del programa a la conclusión del semestre. Las cantidades que deben constar en dicho informe se refieren de forma acumulativa a todas aquellas desde el arranque del programa conjunto hasta la fecha de cierre del periodo de reporte (incluyendo todos los desembolsos anuales acumulados). Esta plantilla está diseñada para que sirva de actualización del Marco de Resultados incluido en el documento de programa original. Por favor, aporte una tabla para cada producto.

Monto total previsto para el conjunto del PC: Cantidad total asignada al programa conjunto para su implementación.

Monto total comprometido: Esta categoría incluye todas las cantidades comprometidas y ejecutados hasta la fecha.

Monto total desembolsado; Esta categoría se refiere solo a los fondos realmente ejecutados (gastados) hasta la fecha.

% Cumplimiento: Esta categoría se define como el cociente producto de dividir los fondos ejecutados entre los fondos transferidos al programa conjunto hasta la fecha

MARCO DE RESULTADOS DEL PROGRAMA CONJUNTO CON INFORMACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2010

Ventana Infancia, Seguridad Alimentaria y Nutrición

Programa Conjunto "Alianzas para mejorar la Situación de la Infancia, la Seguridad Alimentaria y la Nutrición".

Resultado 1. Mejoradas las capacidades de producción, acceso económico y consumo de alimentos de familias, especialmente rurales e indígenas, que viven en condiciones de vulnerabilidad física y social en 8 municipios de Totonicapán.

Productos del Programa	Actividades	Año			Organismo ONU	Responsable Nacional/Local	Progreso en la ejecución ESTIMADA			
		A1	A2	A3			Monto total previsto para el programa	Monto total comprometido	Monto total desembolsado	% de cumplimiento
1.1. Comunidades y organizaciones, especialmente indígenas y de mujeres, se organizan para la SAN en el marco de la ENRDC										
1.1.1. Un diagnóstico de priorización de familias elaborado	Revisión de estudios existentes e información estadística de comunidades seleccionadas por equipo técnico del Totonicaplan con base a criterios de vulnerabilidad a la INSAN y presencia institucional	X			FAO	MAGA	40,600.00	0.00	23,977.37	59
	Consultoría para realizar la caracterización y diagnóstico de las comunidades	X								
	Desarrollo participativo comunitario de selección de familias a participar	X								
1.1.2. 40 grupos organizados con fines de producción	Componente organizativo del MAGA apoya la organización de los grupos de agricultores de subsistencia de 40 comunidades	X			FAO	MAGA	21,100.00	0.00	10,499.28	50
	MAGA capacita a extensionistas de organización contratada para brindar servicios de extensión en temas organizativos comunitarios	X								
	Acompañamiento y formación de los grupos	X								

	comunitarios en temas organizativos									
1.2. Familias mejoran prácticas para producir y almacenar alimentos nutritivos y diversificados para el autoconsumo										
1.2.1. Estrategia comunitaria de producción de alimentos para el autoconsumo desarrollada participativamente	Talleres con participación comunitaria, del MAGA, PRORURAL, equipo del Programa Conjunto, para acordar lineamientos generales y estratégicos para la definición de la estrategia comunitaria de producción de alimentos para autoconsumo	X			FAO	MAGA	86,000.00	0.00	32,950.72	38
	Desarrollo de estrategias comunitarias o regionales, partiendo desde la demanda, para la producción de alimentos para autoconsumo con la participación de autoridades locales y familias participantes	X								
1.2.2. 3750 familias cuentan con acompañamiento técnico regular y oportuno para mejorar la producción dedicada al autoconsumo	Búsqueda, selección y contratación de institución/es u organización/es que será contratada para brindar los servicios de extensión a 3750 familias de 40 comunidades participantes en el estrato de subsistencia y que producen para el autoconsumo.	X			FAO	MAGA	240,900.00	128,890.21	44,169.34	72
	Capacitación a técnicos extensionistas de instituciones que prestarán servicios de asistencia técnica en temas técnicos y metodológicos para brindar servicios adecuados de extensión agrícola. (2 capacitaciones por mes). A este proceso formativo se sumarán los extensionistas de todas las instituciones (MAGA, PRORURAL, SOSEP y otros)	X								
	Promoción de procesos productivos, con enfoque de sistema milpa, orientados a mejorar la producción de granos básicos en asocio (maíz y frijol) por parte de las familias de subsistencia y basado en la planificación comunitaria desarrollada a partir de la demanda. (Capacitación sobre selección masal de semilla en campo y en patio a 700	X								

	familias)									
	Promoción de procesos productivos orientados a diversificar y mejorar la producción de alimentos en traspatio y la finca. (950 huertos familiares de 100 mts ² , establecimiento de árboles frutales, 20 árboles por familia para 700 familias, 700 parcelas con cultivos múltiples de 400 mts ² , 75 granjas familiares orgánicas entre otros), y basado en la planificación comunitaria desarrollada a partir de la demanda.	X								
	Promoción de procesos de mantenimiento y mejoramiento del patrimonio avícola familia, con base a la demanda y respondiendo a la planificación comunitaria en 40 comunidades	X								
	Giras técnicas de conocimiento de experiencias exitosas para la colecta de agua de lluvia en zonas aledañas. 400 familias construyen su aljibe para colectar agua de lluvia, según planificación comunitaria	X								
	Elaboración conjunta de plan de adquisición de insumos, con base a la demanda comunitaria plasmada en los planes comunitarios de producción para el autoconsumo. Para esto se parte del calendario agrícola, los planes comunitarios y las directrices técnicas de MAGA Y FAO	X								
1.2.3. Adquisición de insumos agrícolas para 1000 familias	Compra de insumos agrícolas (140 botiquines pecuarios, aperos de labranza, fertilizante, entre otros) según el plan de adquisición acordado	X			PMA	MAGA	253,000.00	134,323.93	118,676.07	100
	Seguimiento continuo comunitario, institucional, a la entrega y recepción de los insumos agrícolas.	X								
1.2.4. Un proceso de investigación	Sondeo con actores del Totonicaplan y organizaciones sociales del departamento	X			FAO	MAGA	39,700.00	0.00	27,158.00	68

relacionada con prácticas y alimentos tradicionales, diseñada y en proceso	de Tonicapán para identificar las necesidades de investigación aplicada relacionada con prácticas y alimentos tradicionales que permitan promover el rescate de la cultura alimentaria local.									
	Definición de TDR para la contratación de consultor o empresa, de la zona y que hable el idioma local, para realizar estudio	X								
	Inicio de la investigación aplicada relacionada con prácticas y alimentos tradicionales	X								
1.2.5 1000 familias con insumos agrícolas para desarrollar prácticas de producción de alimentos diversificados para el autoconsumo	Dotación de insumos (semilla, bolsa, cubeta, manguera, etc) para la implementación de viveros forestales en Escuelas Saludables de las 40 comunidades (INAB dará asistencia técnica	X								
	Insumos, para huertos familiares, granjas integrales, frutales, parcelas con cultivos múltiples, granjas familiares orgánicas, silos, aljibes, aboneras, botiquines pecuarios comunitarios, entregados para implementar buenas prácticas y en respuesta a la demanda comunitaria y familiar plasmada en la estrategia comunitaria de producción.	X			FAO	MAGA	107,900.00	0.00	60,037.21	56
	Acompañamiento continuo comunitario, institucional, a la entrega/recepción de los insumos agrícolas	X								
1.2.6. 650 familias mejoran el manejo post-cosecha.	Definición comunitaria e institucional de mecanismos y familias receptoras de silos de 6 qq.	X								
	Construcción y entrega de silos familiares	X			FAO	MAGA	49,500.00	0.00	12,449.44	25
1.2.7. Una red de promotores y	Definición de un plan de fortalecimiento de promotoras comunitarias	X					33,000.00	0.00	11,846.00	36

promotoras agrícolas formada.	Formación de promotores y promotoras comunitarias	X								
1.3. Cuatro mil quinientas familias adquieren buenas prácticas alimentario-nutricionales y aplican tecnologías que promueven entornos saludables.										
1.3.1. Una red de madres consejeras operando	Revisión y diseño de Estrategia de Educación Comunitaria.	X			PMA	MSPAS	0.00	0.00	0.00	0
	Fortalecimiento de educadoras en temas básicos de salud y nutrición	X					7,920.00	0.00	7,465.0	94
	Entrega de materiales e insumos a las educadoras	X					2,000.00	0.00	0.00	0
	Selección y capacitación de consejeras comunitarias	X					24,000.00	0.00	955.92	4
	Entrega de materiales e insumos a las consejeras comunitarias	X					6,000.00	0.00	0.00	0
1.3.2. 40 escuelas organizadas y capacitadas para implementar estrategia de Escuelas Saludables y Entornos Saludables.	Formulación del plan de acción participativo para implementar la estrategia de Escuelas y Entornos Saludables.	X			OPS	MSPAS	9,000.00	0.00	34,617.81	95
	Eventos de formación de docentes y juntas escolares.	X					9,900.00	0.00		
	Adecuación de materiales educativos en salud, alimentación y nutrición para maestros, padres de familia y escolares. Reglamento tienda escolar	X					17,400.00	0.00		
1.3.3. La Fase I de la estrategia de IEC en alimentación y nutrición, implementada.	Desarrollo de estudio de CAP's en alimentación y nutrición, auditoría de información y comunicación.	X			UNICEF	MSPAS	3,900.00	0.00	40,600.00	100
							2,500.00	0.00		
							2,300.00	0.00		
	9,000.00	0.00								
	6,500.00	0.00								
	9,500.00	0.00								
	3,000.00	0.00								
3,900.00	0.00									
Desarrollo de estrategia de IEC e implementación de I FASE, materiales, medios y mensajes, identificación de actores clave a nivel local.	X									

1.4. Grupos de familias organizadas desarrollan proyectos productivos agrícolas y comercializan excedentes para acceder a una alimentación adecuada.

1.4.1. Una estrategia de producción comercial de alimentos desarrollada participativamente con los grupos organizados y en proceso de implementación	Definición de acuerdo institucional sobre los criterios de selección de organizaciones o grupos organizados que se apoyarán a través del PC	X			FAO	MAGA	46,200	0.00	21,171.63	46
	Revisión de mapeos departamentales, directorios organizacionales y visitas al campo para identificar potenciales grupos organizados a ser apoyados por el PC	X								
	Selección de grupos organizados y organizaciones intermedias a ser apoyadas por el PC según criterios de selección e interés de trabajo del grupo.	X								
	Diseño de estrategias de producción comercial de alimentos u otros productos, desarrollada	X								
1.4.2. Conjunto de organizaciones capacitadas prestan asistencia técnicas a 4500 familias.	Identificar posibles proveedores de asistencia técnica, según las estrategias de producción comercial de las organizaciones.	X			FAO	MAGA	29,400	0.00	20,832.87	71
	Contratación de organizaciones que prestarán servicios de asistencia técnica a familias y grupos organizados.	X								
	Capacitación de prestadores de asistencia técnica en aspectos técnicos y metodológicos de la extensión, con base a las necesidades sentidas para las organizaciones con excedentes.	X								
	Consultoría para la realización de 40 planes de manejo para optar a incentivos forestales (de preferencia comunitarios)	X								
1.4.3. Al menos 750 productores locales se adhieren a la estrategia de	Revisar la potencialidad productiva del departamento en conjunto con autoridades y socios de organizaciones locales	X			PMA	MAGA	3,000.00	0.00	0.00	0
	Elaborar propuesta para la implementación	X					3,000.00			

comercialización.	de estrategia de producción de alimentos con potencial comercial.												
	Selección de organizaciones y/o grupos organizados comunitarios que se incorporan a la estrategia de producción comercial de alimentos	X					3,000.00						
1.4.4. Al menos 750 productores cuentan con insumos para la producción comercial	Las actividades se ejecutarán en el segundo año. Esta decisión se tomó para poder tener un mejor conocimiento del potencial productivo del departamento y sus municipios	X					0.00	0.00	0.00	0			
1.5. Comunidades desarrollan procesos propios de capitalización													
1.5.1. Estrategia de capitalización definida participativamente.	Definición de acuerdos comunitarios y grupales para los mecanismos de capitalización durante la construcción de la estrategia comunitaria de producción de alimentos para el autoconsumo y la estrategia de producción para la comercialización.	X				FAO	MAGA			25,100.00	0.00	13,901.15	55
	Seguimiento al cumplimiento de los acuerdos adquiridos en ambas estrategias	X											
1.5.2. Inicia proceso de asistencia técnica para acompañar estrategia de capitalización.	Formación de prestadores de servicios de extensión en los mecanismos propios de la capitalización.	X											
	Seguimiento y acompañamiento a los grupos	X											
TOTAL R1							1,121,320.00	263,214.14	487,747.81	43.50			

Resultado 2: Incrementado el acceso a los servicios básicos de salud y nutrición para las niñas y los niños menores de 3 años y las mujeres en edad fértil, particularmente de la población rural e indígena de los 8 municipios de Totonicapán.

Productos del Programa	Actividades	Año			Organismo ONU	Responsable Nacional/Local	Progreso en la ejecución ESTIMADA			
		A1	A2	A3			Monto total previsto para el programa	Monto total comprometido	Monto total desembolsado	% de cumplimiento
2.1. Los servicios de salud mejoran la calidad y capacidad de la oferta a partir de la demanda, con adecuación cultural y enfoque de género.										
2.1.1. 25% de los servicios de salud brindan atención nutricional con calidad a la niñez menor de 3 años.	Primera fase de diseño e implementación del modelo: integración, fortalecimiento y formación del equipo técnico del área de salud; identificación de los procesos sujetos a la mejora; definición de los estándares y criterios; determinación de brechas en base a línea basal, análisis y ajustes al modelo.	X			OPS	MSPAS	87,000	0.00	134,499.45	79
	Dotación de cinc y/o desparasitantes	X					12,000	0.00		
	Formación y capacitación del personal de los servicios de salud; socialización a personal de los servicios de salud; validación del modelo de la Calidad de Atención	X					49,500	0.00		
	Elaboración y aplicación de instrumentos de monitoreo y seguimiento. Monitoreo del Proceso	X					22,100	0.00		
2.1.2. 25 % de los servicios de salud brindan atención con calidad a mujeres en edad fértil.	Armonizar con el modelo desarrollado por el Ministerio de Salud con apoyo de USAID/Calidad en Salud (PROCONE)	X			UNFPA	MSPAS	123,300	0.00	108,300.00	88
	Puesta en común de los instrumentos e insumos del modelo existente	X								
2.1.3. 25 % de los servicios de salud cuentan con los insumos necesarios para	Fortalecer las acciones de monitoreo y supervisión	X			UNICEF	MSPAS	62,200	0.00	128,902.00	80
	Extensión del modelo de Garantía de Calidad al primer nivel de atención del Ministerio de Salud	X								
	Elaboración de inventario de equipo antropométrico y equipo básico para salud reproductiva.	X								
	Establecer brechas en el Sistema de	X					25,000	0.00		

una atención de calidad.	Balances, Requisiciones y Envío de Suministros. (BRES)									
	Adquisición y Provisión de equipos e insumos (chispitas)	X				50,000	0.00			
	Capacitación en el manejo eficiente del BRES	X				20,000	0.00			
	Monitoreo y Supervisión en el manejo del BRES	X				3,800	0.00			
2.2. Las familias, especialmente rurales e indígenas, conocen y ejercen sus derechos en salud y nutrición para niñ@s menores de 3 años y mujeres en edad fértil										
2.2.1. Estrategia de IEC con pertinencia cultural, étnica y de género desarrollada e implementándose	Homologación intrainstitucional de IEC con enfoque de género y pertinencia cultural y desarrollar una estrategia interna para el personal de salud, en temas de interculturalidad y género	X				33,600.00	0.00	94,272.00	95	
	Reunión interinstitucional (educación/salud) para el abordaje de temas de género e interculturalidad e identificación de actores clave para la estrategia de IEC a nivel comunitario	X				4,500.00	0.00			
	Involucramiento de los actores clave en el proceso de diseño de la auditoría de información y comunicación a nivel local y capacitación a delegados en herramientas básicas de investigación participativa.	X			UNICEF	MSPAS	6,000.00			0.00
	Desarrollo de la auditoría de información y comunicación y diseño de la estrategia de IEC, implementación de la primera fase de la estrategia	X				20,000.00	0.00			
	Estrategia de acompañamiento a grupos organizados desarrollada y desarrollo de instrumentos para el monitoreo de la estrategia	X				6,000.00	0.00			
2.3. El sistema de vigilancia nutricional y salud reproductiva opera a nivel municipal y está integrado al nivel nacional										
2.3.1. Un sistema de vigilancia	Revisión y mejoramiento del sistema de vigilancia nutricional y salud reproductiva, fortalecimiento del equipo de nutrición en el	X			OPS	MSPAS	15,800.00	0.00	73,345.92	92

nutricional adaptado y funcionando a nivel de los 8 municipios del departamento.	manejo oportuno del sistema de vigilancia nutricional a nivel departamental, detección de necesidades de equipamiento.						7,800.00	0.00				
	Capacitación y fortalecimiento en el manejo oportuno del sistema de vigilancia nutricional departamental y los nuevos estándares de la OMS para el monitoreo. Producir boletines informativos, identificación de brechas en el flujo de información	X					9,900.00	0.00				
	Adquisición y entrega de equipo, incluyendo balanzas, tallímetros y equipo de cómputo, para el sistema de vigilancia.	X					46,200.00	0.00				
2.3.2. 34 salas situacionales de servicios institucionales incorporan el tema de nutrición y salud reproductiva.	Fortalecer el equipo para acciones de supervisión y monitoreo de PROSAN y Salud Reproductiva y mejorar el modelo de sala situacional actual.	X					3,000	0.00	OPS	MSPAS	21,031.31	98
	Elaboración e implementación de una guía para sala situacional.	X					6,000.00	0.00				
	Capacitación al personal de salud de los tres niveles en el modelo mejorado de la Sala situacional.	X					9,200.00	0.00				
	Presentación y actualización de la sala situacional, monitoreo y supervisión en el uso de la sala situacional.	X					3,300.00	0.00				
2.3.3. 8 comisiones de salud, 8 COMUSAN, están informados sobre la situación de nutrición y salud reproductiva de su municipio.	Sensibilizar a los directores de distrito sobre su participación estratégica en la COMUSAN	X					15,000.00	0.00	MSPAS		17,463.67	31
	Participación activa de los directores o representantes de cada distrito en las reuniones de las comisiones municipales de salud y seguridad alimentaria,	X					20,000.00	0.00				
	Presentación y análisis de la sala situacional de los distritos en las COMUSAN	X					20,900.00	0.00				
Totales R2							711,600.00	0.00			577,814.35	81

Resultado 3: Incrementadas las capacidades de coordinación, análisis de información y planificación de la SESAN y las entidades municipales para la implementar

la ENRDC										
Productos del Programa	Actividades	Año			Organismo ONU	Responsable Nacional/Local	Progreso en la ejecución ESTIMADA			
		A1	A2	A3			Monto total previsto para el programa	Monto total comprometido	Monto total desembolsado	% de cumplimiento
3.1. Incrementadas las capacidades de coordinación y planificación de las entidades responsables de la ENRDC bajo el liderazgo de la SESAN.										
3.1.1. Una estrategia de abogacía e incidencia para posicionar la ENRDC	Elaboración y aprobación de la propuesta de estrategia de abogacía e incidencia.	X			PMA	SESAN	3,000.00	0.00	1,539.00	51
	Tres talleres de abogacía e incidencia con los co-responsables institucionales de la ENRDC (INFOM, SEGEPLAN, MSPAS, MINEDUC, MINECO, DIACO, MAGA/VISAN, PRORURAL)	X				SESAN	30,000.00	0.00	31,150.00	104
							12,000.00	0.00	12,229.00	102
3.1.2. Desarrollo de competencias para la ejecución de la ENRDC.	Conformación de los espacios departamentales y municipales de integración de la ENRDC, en el marco de las comisiones de SAN (Representantes de educación, MAGA, SOSEP, SEPREM, MSPAS, OMP y sociedad civil) en los 8 municipios de Totonicapán más 11 municipios de ACODIHUE	X			SESAN	64,000.00	0.00	64,193.25	100	
	Reproducciones de material de la ENRDC	X			SESAN	5,000.00	0.00	2,488.45	50	
	Talleres de inducción de los integrantes de los espacios de integración de la ENRDC en los 8 municipios de Totonicapán, más 11 municipios de ACODIHUE	X			SESAN	15,000.00	0.00	458.27	3	
	Encuentros de análisis del problema de desnutrición crónica a nivel comunitario, a través de COCOSANES en donde hay intervención conjunta (40 comunidades)	X			SESAN	15,000.00	0.00	0.00	0	
3.1.3. 19 municipalidades conocen y planifican actividades relacionadas a ENRDC en sus	Se socializa ENRDC a miembros de COMUSAN. Se acompaña la planificación municipal para la inclusión de actividades de la ENRDC. La ejecución operativa está a cargo de VNU	X			UNICEF	SESAN	15,500.00	0.00	11,490.00	13
							17,200.00			
							9,900.00			

planes municipales 3.1.4. La ENRDC se ve reflejada en las acciones de 19 COMUDES y COMUSAN	Elaboración de Línea de Base. Definición de Productos relacionados a la ENRDC para el primer año del Programa Conjunto. La ejecución operativa está a cargo de VNU	X				SESAN	15,500.00			
							17,200.00			
							9,900.00			
3.2. El sistema de Alerta Temprana de SAN genera información útil para la toma de decisiones en el departamento de Totonicapán.										
3.2.1. El observatorio de Alerta Temprana en SAN diseñado para los 8 municipios de Totonicapán.	2 eventos o talleres para definición de variables del sistema de alerta temprana comunitaria.	X			PMA	SESAN	15,000.00	0.00	0.00	0
	Elaborar y aprobar un catálogo de indicadores.	X					4,000.00	0.00	0.00	0
3.2.2. Totonicapán cuenta con observatorio de Alerta Temprana en SAN	40 eventos para la implementación del Sistema de Alerta Temprana en el nivel comunitario.	X					3,000.00	0.00	1,553.85	52
		X					12,000.00	0.00	0.00	0
	Notificación, verificación, confirmación y/o desestimación de alertas comunitarias en las 40 comunidades a intervenir	X					20,000.00	0.00	9,529.31	48
		X					4,000.00	0.00	0.00	
Total R3							287,200.00	0.00	134,631.13	47

Resultado 4: Gestión, monitoreo, evaluación, sistematización y divulgación del programa Conjunto.

Productos del Programa	Actividades	Año			Organismo ONU	Responsable Nacional/Local	Progreso en la ejecución ESTIMADA			
		A1	A2	A3			Monto total previsto para el programa	Monto total comprometido	Monto total desembolsado	% de cumplimiento
4.1. Gestión, monitoreo, evaluación, sistematización y divulgación del Programa Conjunto.										
4.1.1. Unidad de coordinación en operación	Convocatoria, selección, contratación y coordinación del personal del Programa Conjunto. Divulgación de los resultados	X			PMA	SESAN	54,000.00	0.00	56,075	104
	Inducción y capacitación para el personal	X				SESAN	18,000.00	0.00	9,091	51
	Equipamiento de la oficina en Totonicapán, incluye vehículo para unidad coordinadora	X				SESAN	40,000.00	0.00	43,383	108
4.1.2. Documento del Programa conjunto presentado al MDG-F	Desarrollo participativo del documento de Programa Conjunto		2009			SESAN	15,000.00	0.00	6,916	46
4.1.3. Sistema de seguimiento en operación (incluye línea basal)	Elaboración de Línea de Base. Afinación participativa de las metas para productos y efectos, diseño y acompañamiento al sistema de monitoreo.	X		X		SESAN	30,000.00	0.00	31,432	105
							24,000.00	0.00	13,012	54
							45,000.00	0.00	41,864	93
							17,100.00	3,000.00	9,968	58
Total R4						243,100.00	3,000.00	211,739.11	87	
Costos indirectos de las agencias						165,425.00		165,425	100	
TOTAL						2,528,645.00	266,214.14	1,577,356.77	73	

Agencia	Programado	Costos indirectos	Gastado y comprometido	Total por agencia	% de ejecución
PMA	799,311.00	52,291.00	599,301.16	651,592.16	82
UNICEF	413,448.00	27,048.00	275,264.00	302,312.00	73
UNFPA	131,931.00	8,631.00	108,300.00	116,931.00	89
OPS	389,480.00	25,480.00	280,958.16	306,438.16	79
FAO	794,475.00	51,975.00	414,323.22	466,298.22	59
TOTAL	2,528,645.00	165,425.00	1,678,146.54	1,843,570.91	73

Resultado	Programado	Gastado o ejecutado
1	1,121,320.00	750,961.32
2	711,600.00	577,814.35
3	287,200.00	134,631.13
4	243,100.00	214,739.11
CI	165,425.00	165,425.00
Total	2,528,645.00	1,843,570.91