



**Coordination et Renforcement des capacités en faveur de la consolidation de la paix en Guinée**  
**RAPPORT DESCRIPTIF ANNUEL SUR**  
**L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME<sup>1</sup>**

**1<sup>er</sup> JANVIER – 31 DECEMBRE 2010**

<p align="center"><b>Intitulé du Programme &amp; référence</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Intitulé du Programme: Coordination &amp; Renforcement des capacités de consolidation de la paix en Guinée</li><li>• Réf. du Programme:</li><li>• Réf. Atlas/MDTF:000 72641</li></ul>	<p align="center"><b>Pays, Localité, Secteur/Thème(s) du Programme<sup>2</sup></b></p> <p><i>République de Guinée</i></p>
<p align="center"><b>Organisations participantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>PNUD</i></li></ul>	<p align="center"><b>Partenaires de mise en œuvre</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Primature, Conseil National de la Transition, West African Network for Peacebuding, BIT</li></ul>
<p align="center"><b>Budget du Programme (US\$)</b></p> <p><b>Contribution du Fonds: \$ 441 210</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>le cas échéant, par agence</i></li></ul> <p><b>Contribution de(s) agence(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>le cas échéant, par agence</i></li></ul> <p><b>Contribution du Gouvernement:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Bureaux</i></li><li>• <i>fonctionnaires</i></li></ul> <p><b>Autres Contributions [donateur(s)]:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>(le cas échéant)</i></li></ul> <p><b>TOTAL:</b></p>	<p align="center"><b>Durée du Programme (mois)</b></p> <p>Durée totale: 26 mois</p> <p>Date de démarrage<sup>3</sup>: Octobre 2009</p> <p>Date de clôture: Décembre 2011 <i>(ou date révisée, le cas échéant):</i></p> <p>Date de clôture opérationnelle<sup>4</sup>: Décembre 2011</p> <p>Date prévisionnelle de clôture financière: mars 2012</p>
<p align="center"><b>Evaluation du Programme</b></p> <p>Evaluation complétée – <i>(à joindre le cas échéant)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Date: _____</p> <p>Evaluation à mi-parcours – <i>(à joindre le cas échéant)</i></p>	<p align="center"><b>Soumis par:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Nom: Adama-dian Barry</li><li>○ Titre: Chargée de Programme PNUD</li><li>○ Organisation participante (“Lead Agency”): PNUD</li></ul>

<sup>1</sup> Le terme “programme” est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints.

<sup>2</sup> Indiquer le domaine prioritaire pour le Fonds de Consolidation de la Paix (FCP) ; le Secteur pour le Fonds fiduciaire pour l'Iraq du GNUD.

<sup>3</sup> La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du MDTF Office en tant qu'Agent Administratif. Cette date est disponible sur le portail du MDTF Office ([MDTF Office GATEWAY](#)).

<sup>4</sup> Concerne les activités du programme complétées par l'organisation participante responsable. Les agences concernées doivent en informer le MDTF Office.

## I. OBJECTIFS

- Le projet vise à améliorer la mise en œuvre du plan prioritaire de Guinée à travers des activités de renforcement des capacités programmatiques et opérationnelles au bénéfice des acteurs stratégiques de la transition et de l'équipe pays des Nations Unies.
- Renforcer les capacités de coordination des Nations Unies en vue de mettre en œuvre de manière optimale le plan prioritaire ;
- Renforcer les capacités des intervenants et acteurs de la paix au niveau national en vue d'assurer une bonne planification et coordination des actions du plan prioritaire de consolidation de la paix

## II. RESSOURCES

### *Ressources financières:*

- Le budget du projet était initialement de 100.000 USD en octobre 2009. Une allocation additionnelle a été consentie en mai 2010 pour un montant de 341.210 USD.
- Le budget global de l'année 2010 se chiffre à 395.641 USD
- Total des dépenses : 111.364
- Taux d'exécution : 28%
- Le Fonds de Consolidation de la paix est le seul contributeur actuel au financement du projet.

### *Ressources humaines:*

- Personnel National: trois (03) staffs ont été pris en charge par le projet, dont un coordonateur national du PBF, une experte en suivi évaluation et un assistant administratif et financier.

## III. ARRANGEMENTS DE GESTION ET SUIVI DU PROGRAMME

- Le projet a été exécuté sous la supervision générale du Coordonateur Résident des Nations Unies avec une Délégation d'autorité au Directeur Pays du PNUD.
- La supervision technique a été faite par le coordonateur de l'équipe du PBF en Guinée, avec l'appui du Conseiller en paix et développement.
- Le suivi de la mise en œuvre d'ensemble a été assuré par les points focaux (chargés de programme) des différentes agences bénéficiaires.
- L'ancrage institutionnel du projet est au niveau de la Primature dont le point focal désigné a facilité la collaboration du projet avec l'ensemble des acteurs et institutions nationales.
- Le projet a fait l'objet des rapports trimestriels mandataires et bénéficie d'un plan de suivi conforme au plan prioritaire de consolidation de la paix.

## IV. RESULTATS

Sur la période considérée :

- Le comité de pilotage du Plan Prioritaire de Consolidation de la paix a été mis en place ;
- Les locaux des bureaux abritant le PBF ont été restaurés et rendus fonctionnels, ces bureaux sont occupés par les projets des différentes agences (PNUD, UNICED, ONUDI, UNFPA, UNESCO) ;

- Les différentes expertises chargées d'encadrer l'exécution du plan prioritaire ont été recrutées, ces experts contribuent efficacement au suivi évaluation et à la coordination générale des activités des 8 projets du PBF en Guinée ;
- La prévention des conflits et la consolidation de la paix ont été intégrés dans les cadres de planification stratégique des Nations Unies en Guinée (UNDAF) et dans le Document de Réduction de la Pauvreté (DSRP) ;
- Plus de 20 cadres du gouvernement ont été outillés sur la planification et le suivi opérationnel de projets ;



## V. FUTUR PLAN DE TRAVAIL (le cas échéant)

- Résultat attendu: Les capacités institutionnelles et les mécanismes de dialogue et de cohésion sociale sont promus et renforcés à travers un renforcement accru de la coordination des interventions sur le Plan Prioritaire de consolidation de la paix en Guinée

PRODUITS ESCO MPTES	Activités planifiées	Partenaires de mise en œuvre	Chronogramme				responsable	Fonds
			T1	T2	T3	T4		
<b>PRODUIT 1. Appui à la coordination du programme PBF en Guinée</b>	poursuite de l'extension de l'unité de coordination	PBF, Primature	X	X			PNUD	30 000
	Organisation des réunions du comité de pilotage	Les membres du comité de pilotage		X		X	PRIMATURE, PNUD	30 000
	Elaboration et mise en œuvre d'une stratégie de communication du PBF	<b><u>PNUD, Ministère de la communication, les medias</u></b>	X	X	X	X	PBF	30 000
	Mise en œuvre du suivi et évaluation du projet de renforcement des capacités de la coordination	Départements et structures impliqués, PNUD, Primature	X	X	X	X	PBF, PNUD	30 000
	Evaluation conjointes des acquis de la première phase du programme	Primature, PNUD, PBF		X			PNUD	30 000
<b>Sous total produit 1</b>								
<b>PRODUIT 2. formation de l'UNCT et partenaires en prévention des conflits et développement des stratégies de consolidation de la paix en vue de la préparation de la deuxième phase</b>	Organisation de l'atelier d'élaboration d'une stratégie nationale de consolidation de la paix	CNOSCG, ministères impliqués, agences SNU, ONG	X				PBF	30 000
<b>Sous total produit 2</b>								

<b>PRODUIT 4 : renforcer les capacités des acteurs administratifs et communautaires dans les 8 régions administratives de la Guinée</b> Indicateurs :	4.1 Elaboration d'un programme de formation en prévention des conflits	Primature, Ministères impliqués, UNCT, ONG,		X	X		PNUD, PBF	30 000
	4.2 Renforcement des capacités des acteurs administratifs et communautaires dans les régions	Primature, Ministères impliqués, UNCT, ONG,			X		PNUD, PBF	30 000
<b>Sous total Produit 3</b>								
<b>GRAND TOTAL</b>								

## VI. EVALUATION EN FONCTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

	Indicateurs de performance	Indicateurs de référence	Indicateurs cibles	Objectifs/ Indicateurs atteints	Raisons d'éventuel(s) écart(s)	Source de verification	Commentaires éventuels
<b>Résultat 1: Les capacités de UNCT sont renforcés en vue d'adresser les questions de prévention des conflits et de consolidation de la paix en Guinée</b>							
<b>Résultat 1.1</b> <b>La coordination du PBF Guinée est appuyée</b>	Indicateur 1.1.1 Nombre de personnel qualifié recruté		3	3		-TDR des postes -rapports des experts	Parmi les 3 staffs recrutés il y a une femme
	Indicateur 1.1.2 Nombre de sessions du comité de pilotage	Aucune rencontre n'a été tenue avant 2010	1	1		-compte rendu du comité de pilotage	
<b>Résultat 1.2</b> <b>Formation du personnel de UNCT en prévention des conflits et consolidation et développement d'une stratégie de consolidation en vue de la deuxième phase du Plan d'action Prioritaire</b>	Indicateur 1.2.1 Nombre d'ateliers de formation organisés	Aucune formation n'a été faite	1	3		Rapport des formations	Les formations ont portés sur l'intégration de la prévention des conflits dans les plans de travaux et les programmes
	Indicateur 1.2.2 Nombre de personnes formé	Le personnel des agences n'on jamais été sensibilisé à l'approche de prévention des conflits	15	25	Le personnel cadre des agences a été associé	-Rapport des formation -Liste des participants	

<b>Résultat 1.3 : La prévention des conflits et la consolidation de la paix sont intégrés dans le UNDAF</b>	Indicateur 1.3.1 Un groupe thématique sur les conflits est mis en place	Les clusters existants n'intègrent pas la question des conflits et de la promotion de la paix	1	1		-TDR du groupe	Le groupe thématique est un groupe interagence, ouvert à des cadres du gouvernement et des institutions partenaires
	Indicateur 1.3.2 Un consultant spécialisé est mis à disposition	L'expertise nécessaire n'est pas disponible au sein de l'équipe	1	1		-Rapport des formations	
<b>Résultat 2: Les capacités des intervenants et des acteurs de la paix au niveau local sont renforcés en vue d'assurer une bonne coordination</b>							
<b>Résultat 2.1: Le plaidoyer est mené en vue de l'intégration de la prévention des conflits dans les politiques et programmes</b>	Indicateur 2.1.1 Un DSRP révisé intégrant les questions de consolidation de la paix	Le DSRP ne tient pas compte des conflits	1	1		-Document de DSRP révisé	
	Indicateur 2.1.2 Réunions de concertations sur l'intégration de la prévention des conflits	Pas de concertations entre l'état et les acteurs locaux de paix	2	1	2010 étant une année électorale en Guinée, les autorités administratives étaient fortement mobilisées pour le cadre électoral et donc des rencontres productives ne pouvaient pas se tenir durant cette période	-CR de réunion	
	Indicateur 2.1.3 Outils d'intégration de la prévention des conflits	Pas d'outils méthodologique développés	1	1		Matrice d'intégration de la prévention des conflits	



<b>Résultat 2.2</b> <b>Les capacités des acteurs administratifs et communautaires sont renforcées en prévention des conflits au niveau des 8 régions administrative de la Guinée</b>	Indicateur 2.2.1 Un atelier de formation des acteurs à la base sur la prévention des conflits	Pas de connaissance des outils prévention et de transformation des conflits au niveau de la base	1	0	Cette activité a été exécutée dans le cadre du projet de dialogue en vue d'éviter les duplications et les chevauchements	Rapport	
<b>Résultat 2.3</b> <b>Développement d'un cadre de coordination des acteurs sur la problématique de la paix en Guinée</b>	Indicateur 2.3.1 Un plan harmonisé d'intervention	Les interventions sont dispersées	1	0	Compte tenu de la transition et des priorités politiques électorales, les acteurs n'ont pas pu se concentrer sur ce résultat	Plan harmonisé d'interventions	
<b>Résultat 2.4</b> <b>Appui à la mise en place d'un système de suivi-évaluation de l'impact et des défis du plan prioritaire en Guinée</b>	Indicateur 2.4.1 une banque de données d'indicateurs	Aucune base disponible	1	5	Un plan de suivi spécifique au projet de chaque agence a été développé en lien avec le cadre de suivi du plan prioritaire	Plans de suivi	La performance de ce cadre va continuer pour l'exercice 2011

