



**PROJET D'APPUI URGENT A LA FORCE SPECIALE DE SECURISATION DES ELECTIONS
EN GUINEE (FOSSEPEL)
RAPPORT DESCRIPTIF ANNUEL SUR
L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME¹**

1^{er} JANVIER – 31 DECEMBRE 2010

Intitulé du Programme & référence <ul style="list-style-type: none">• Intitulé du Programme: Projet d'Appui Urgent à la FOSSEPEL• Réf. du Programme:• Réf. Atlas/MDTF:	Pays, Localité, Secteur/Thème(s) du Programme² <i>(le cas échéant)</i>
Organisations participantes <ul style="list-style-type: none">• PNUD• OHCR• OIF• Union Européenne• USAID	Partenaires de mise en œuvre <ul style="list-style-type: none">• Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)• Etat major de la Police Nationale• Etat major de la Gendarmerie nationale• Offoce Nationale de Défense des Droits de l'Homme• International Foundation for Electoral System (IFES)• Conseil National des Organisations de la Société Civile Guinéenne (CNOSCG)
Budget du Programme : 3.793.281 USD Contribution du Fonds: <ul style="list-style-type: none">• \$1.808.300 Contribution de(s) agence(s): Contribution du Gouvernement: <ul style="list-style-type: none">• <i>Prise en charge de certains équipements et des indemnités d'une partie de la troupe, carburant</i> Autres Contributions [donateur(s)]: <ul style="list-style-type: none">• \$ 1.196.581 (Union Européenne)• \$ 300.000 (USAID)	Durée du Programme (mois) Durée totale: 1 an et demi Date de démarrage ³ : Juin 2010 Date de clôture: Décembre 2011 <i>(ou date révisée, le cas échéant):</i> Date de clôture opérationnelle ⁴ : Décembre 2011 Date prévisionnelle de clôture financière: Mars 2012

¹ Le terme "programme" est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints.

² Indiquer le domaine prioritaire pour le Fonds de Consolidation de la Paix (FCP) ; le Secteur pour le Fonds fiduciaire pour l'Iraq du GNUD.

³ La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du MDTF Office en tant qu'Agent Administratif. Cette date est disponible sur le portail du MDTF Office ([MDTF Office GATEWAY](#)).

⁴ Concerne les activités du programme complétées par l'organisation participante responsable. Les agences concernées doivent en informer le MDTF Office.

• \$ 488.400 (France)

TOTAL: \$ 4.000.000

Evaluation du Programme

Evaluation complétée – (à joindre le cas échéant)

Oui Non Date: _____

Evaluation à mi-parcours – (à joindre le cas échéant)

Oui Non Date: _____

Soumis par:

- Nom: Adama-Dian Barry
- Titre:Chargée de Programme PNUD
- Organisation participante (“Lead Agency”):PNUD
- Adresse e-mail:Adama.dian.barry@undp.org

I. OBJECTIFS

- Le projet vise à consolider la paix et rétablir les institutions démocratiques en Guinée à travers une transition apaisée, passant par le soutien urgent à la Force Spéciale de Sécurisation du Processus Electoral (FOSSEPEL).
- Le projet vise à apporter le soutien complémentaire à la Force Spéciale de Sécurisation du Processus Electoral à travers la mise à disposition de véhicules, l'encadrement de la force par l'organisation des sessions de formation des encadreurs dans les régions.

II. RESSOURCES

Ressources financières:

- *Budget du Programme : 4.000.000 USD*
- *Contribution du Fonds: \$1.808.300*
- *Autres Contributions [donateur(s)]:*
 - *\$ 1.196.581 (Union Européenne)*
 - *\$ 300.000 (USAID)*
 - *\$ 488.400 (France)*
- *Contribution du Gouvernement: Prise en charge de certains équipements et des indemnités d'une partie de la troupe, carburant*
- *Total dépensé sur le fonds du PBF : \$ 1.344.397*
- ***Taux d'exécution : 74%***

Ressources humaines:

- **Personnel National:** Un conseiller au programme Gouvernance du PNUD a veillé à la coordination des activités du projet, aucun personnel n'a été directement pris en charge par le projet.

III. ARRANGEMENTS DE GESTION ET SUIVI DU PROGRAMME

- En raison de l'urgence qui était due à l'éminence des élections, le projet a été géré conformément aux arrangements initiaux, par un mécanisme à deux niveaux : le pilotage d'ensemble est revenu à un comité technique conjoint Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)/PNUD ; la mise en œuvre et le suivi-évaluation des activités ont été assurés par une équipe technique au niveau du projet, en étroite collaboration avec les départements ministériels.
- L'équipe technique au niveau du projet est composée d'un expert spécialiste des questions de droit et de sécurité.
- **Partenariat :** les partenaires financiers ont montré un grand enthousiasme pour la prise en charge de certaines composantes du projet.

IV. RESULTATS

Sur la période considérée :

- Mise à disposition de moyens logistiques composés de 10 véhicules Pick Up pour le transport des agents de la force
- Paiement des indemnités journalières aux agents de la FOSSEPEL pendant les deux tours du scrutin. Ces paiements ont concerné 7467 agents pendant 10 jours.
- Renforcement des capacités des encadreurs de la FOSSEPEL composés de 360 officiers et sous-officiers dans les différentes régions. Cette formation reçue en complément de celles dispensées par les autres partenaires en vue du premier tour a permis de tirer les leçons des échecs et a porté sur le respect des principes des droits de

l'homme, la protection de l'enfant et la lutte contre les violence basée sur le genre ainsi que les principes de maintien de l'ordre.

- Opérationnalisation de la force à travers la mise la prise en charge de certaines dépenses de fonctionnement indispensables.
- Formation des acteurs de la société civile en monitoring des droits de l'homme en période électorale et mise en place d'un système de surveillance de la situation des droits de l'homme composé de 8 correspondants et de 120 moniteurs
- Encadrement du déploiement de 900 moniteurs de la société civile en vue de rester vigilant aux attitudes des agents de la force, et de documenter tout comportement violent ou prohibé.. Des formateurs internes à l'organisation ont contribué à l'élaboration et la mise en œuvre de sessions de formation en maintien de l'ordre.
- La société civile a été associée aux sessions de formation en vue de la mise en place du mécanisme de surveillance de l'état des droits de l'homme pendant le scrutin. Les appuis apportés par le projet ont permis de rendre la force plus opérationnelle sur le terrain et venir en aide aux citoyens. Mais, le système de mobilité mis à place à travers les véhicules fournis a aussi facilité la remontée des PV de votes à la CENI. Toutefois, même si les équipements fournis devront servir pour les élections législatives, il est impératif que les formations dispensées en matière de droits de l'homme soient démultipliées au niveau local



Cérémonie de remise des équipements au commandant de la Force par le Représentant Résident du PNUD, Conakry Juin 2010



Etape 1 : réception du matériel roulant mis à disposition par le PBF



Etape 3 : séance de formation des agents de la Force sur les techniques de maintien d'ordre



Etape 4 : Image d'un agent déployé dans un bureau de vote de Conakry le jour du scrutin

V. FUTUR PLAN DE TRAVAIL

Priorité nationale : Création d'un environnement sécurisé pour le développement.											
2.5 Cadre des résultats et des ressources											
PRODUITS ESCOMPTEES DU PROGRAMME PAYS	ACTIVITÉS PLANIFIÉES	CADRE CHRONOLOGIQUE				PARTIE RESPONSABLE	BUDGET PLANIFIÉ				Titre Projet
		T 1	T 2	T3	T4		Fonds	Donateur	Description dans le budget	Montant (en \$ US)	
Effet UNDAF : D'ici à 2011, les populations connaissent, expriment librement leurs droits, participent au processus démocratique et au développement socio-économique dans le cadre d'institutions consensuelles axées sur les résultats											
<p>Stratégie de partenariat: Le projet DEX sera exécuté en partenariat avec les OSC et ONG et les projets PNUD sur le terrain.</p> <p>Autres partenaires : Autorités nationales et locales et OSC à l'intérieur du pays et dans la capitale, partis politiques, personnes ressources, partenaires bilatéraux, agences du SNU, secteur privé et compagnies minières.</p> <p>Mécanismes de suivi : réunions mensuelles, réunions statutaire de revues, rapportage, réunions de suivi des partenaires réunis au sein du Comité de pilotage rattaché au mécanisme de suivi évaluation des actions de consolidation de la paix établis par d'élaboration par l'UNCT et la Primature.</p>											
Activité 1.1 : Amélioration des capacités de prévention et de gestion des risques de conflits											
Activité 2.7. : Les comportements des acteurs électoraux, y compris les agents de sécurité (FOSSEPEL) sont améliorés en vue d'éviter les attitudes violentes											
Produit : La sécurité humaine est améliorée dans un état de droit respectueux des principes de Droits de l'homme	Formation des moniteurs, et observateurs nationaux sur les droit de l'homme et la protection en période électorale (élections législatives)		X	X		HCDH,CNOSCG,CODE, Réseau des médiateurs citoyens	30000	PBF	72100	306 748,00	FOSSEPEL
	Emissions de sensibilisation contre la violence électorale		X			Ministère de la sécurité, CNOSCG	30000	PBF	72100	150 000,00	FOSSEPEL
	TOTAL									456.748	

VI. EVALUATION EN FONCTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

	Indicateurs de performance	Indicateurs de référence	Indicateurs cibles	Objectifs/ Indicateurs atteints	Raisons d'éventuel(s) écart(s)	Source de verification	Commentaires éventuels
Résultat 1							
Résultat 1.1 Les forces de sécurisation des élections sont soutenues en vue de garantir un climat électoral apaisé et sécurisé	Indicateur 1.1.1 Nombre de bénéficiaires au sein de la force	La force est de 16.000 hommes	7.000	Plus de 7500		Rapports de la Force Rapports d'exécution des formations	
Résultat 1.2 Les capacités de locomotion de la force sont améliorées	Indicateur 1.2.1 Nombre de véhicule	Besoin exprimé pour 90 véhicules	20	10	L'Union Européenne a complété par l'achat de 21 véhicules et 9 motos		
Résultat 1.3 Les capacités de maintien de l'ordre sont renforcées au niveau de la force	Indicateur 1.3.1 Nombre d'unités équipées	4	Il existe 4 régions militaires	Les unités réparties dans les préfectures des 4 régions militaires			
	Indicateur 1.3.2 Formation spécifique apportées	2		370 agents formés			Les thèmes de formation ont porté sur le maintien d'ordre, le respect des principes des droits de l'homme y compris la protection des enfants et la

							violence basée sur le genre
Résultat 1.4 L'observation électorale et le monitoring des droits de l'homme est assuré	Indicateur 1.4.1 Nombre de structures nationales soutenues	Un dispositif national est en expérimentation	500	976 moniteurs déployés		Rapport de la mission de monitoring	
	Indicateur 1.4.2 % de couverture du pays		100%	100%		Rapport de monitoring	
	Indicateur 1.4.3 Comportement de la force		0 comportement violent rapporté	Cas de violences rapportés	La force a été mise en place à la veille des élections, dès lors les critères de sélection ont parfois été omis	Rapport de monitoring	De façon générale, la présence de la force a dissuadé les actes de violence

