

Section I: Identification and JP Status

Improving Nutrition and Food Security for the Peruvian Child: a Capacity Building Approach

Semester: 2-10

Country	Peru
Thematic Window	Children, Food Security and Nutrition
MDGF Atlas Project	
Program title	Improving Nutrition and Food Security for the Peruvian Child: a Capacity Building Approach

Report Number	
Reporting Period	2-10
Programme Duration	
Official Starting Date	

Participating UN Organizations	* FAO * UNICEF * UNODC * WFP * WHO
--------------------------------	--

Implementing Partners

Budget Summary

Total Approved Budget

FAO	\$1,288,083.00
WHO	\$1,555,580.00
UNODC	\$705,344.00

WFP	\$976,378.00
UNICEF	\$1,454,615.00
Total	\$5,980,000.00

Total Amount of Transferred To Date

FAO	\$325,907.00
WHO	\$480,395.00
UNODC	\$336,811.00
WFP	\$410,905.00
UNICEF	\$406,314.00
Total	\$1,960,332.00

Total Budget Committed To Date

FAO	\$172,644.00
WHO	\$145,389.00
UNODC	\$20,040.00
WFP	\$169,430.00
UNICEF	\$32,801.00
Total	\$540,304.00

Total Budget Disbursed To Date

FAO	\$172,644.00
WHO	\$146,535.00
UNODC	\$190,025.00
WFP	\$241,475.00
UNICEF	\$279,047.00
Total	\$1,029,726.00

Donors

As you can understand, one of the Goals of the MDG-F is to generate interest and attract funding from other donors. In order to be able to report on this goal in 2010, we would

Section II: JP Progress

1 Narrative on progress, obstacles and contingency Measures

Please provide a brief overall assessment (250 words) of the extent to which the joint programme components are progressing in relation to expected outcomes and outputs, as well as any measures taken for the sustainability of the joint programme during the reporting period. Please, provide examples if relevant. Try to describe facts avoiding interpretations or personal opinions

Progress in outcomes

El primer año de implementación del PC-como estrategia de trabajo articulado entre agencias de NNUU - ha dejado diversos aprendizajes, los cuales han sido motivo de evaluación y análisis al interior de las reuniones del Equipo Técnico y de diálogo con los Equipos Regionales, y las contrapartes nacionales y regionales. Estos son algunos de los principales logros: Sobre la sostenibilidad institucional y la articulación:

Estrecho y coordinado vínculo con la principal contraparte, ST-CIAS y la EN CRECER.

El PC ha logrado articular con el nivel nacional del Ministerio de Salud en el marco del desarrollo que el MINSA ha iniciado para generar un modelo de intervención familiar y comunitario que esperamos se puedan replicar en otros distritos donde no interviene el PC y que son ámbitos de intervención de la EN CRECER

Constitución y participación activa en el grupo MINSA constituido por las Direcciones Generales de Salud de las Personas, Promoción de la Salud, Recursos Humanos y el INS(CENAN). Articulación y apoyo en el desarrollo del Modelo de atención integral de salud basado en atención primaria de la salud con enfoque de salud familiar y comunitaria en proceso de elaboración por el MINSA para su implementación en las cuatro regiones ámbitos del PC

Constitución y participación en el Colectivo PPR coordinado por la Mesa de Concertación de Lucha Contra La Pobreza, Ministerio de Economía y Finanzas, European, etc.

Identificación de iniciativas financiadas por otros donantes con los que se está incrementando la coordinación (FAO 169, Solaris, European, etc)

Coordinación activa con las contrapartes regionales especialmente con las Gerencias de Desarrollo Social, de Desarrollo Económico, Direcciones Regionales de Agricultura, Direcciones Regionales de Salud.

Avances significativos en el resultado 1 que incide en el fortalecimiento de capacidades de la EN CRECER a nivel nacional, apoyo al seguimiento concertado del PP estrategia de alimentación, nutrición y vinculación efectiva con la MCLCP. Cumplimiento de lo trazado en el resultado 2, avances preliminares en los resultados 3 y 4 avances significativos en los resultados 5 y 6.

Progress in outputs

Se han dado significativos avances en la implementación programática y financiera

Si bien hubo retraso en la ejecución de actividades se mantuvo como prioridad la gestión basada en resultados asegurando que las actividades que se realicen sigan siendo relevantes y pertinentes y que el PC siga alineado con los principios del FONDO.

Avance en aproximadamente un 80% de ejecución programática

Avance en un 75% integrado de ejecución financiera

Measures taken for the sustainability of the joint programme

Are there difficulties in the implementation?

UN agency Coordination

Management: 1. Activity and output management. 2. Governance/Decision Making 4.Accountability

What are the causes of these difficulties?

External to the Joint Programme

Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing

A partir de la experiencia en la implementación del POA 2010 se han podido observar una serie de dificultades que incidieron en la implementación más efectiva del POA, como por ejemplo:

El retraso en la selección y constitución de los Equipos Regionales. Este proceso ha dilatado la implementación del POA 2010, pues la implementación de las acciones a nivel regional está estrechamente vinculada a que los Equipos regionales asuman sus funciones.

Otro aspecto importante a señalar es la existencia de diferentes enfoques y estrategias de trabajo de cada una de las agencias que forman parte del PC, los mismos que deben estar articulados con los lineamientos de política establecidos por las entidades del estado involucradas.

Las diferencias en procedimientos administrativos y de gestión de recursos humanos de las agencias ha sido y continua siendo una dificultad para una gestión más ágil y armonizada

Tardía implementación del Plan de Monitoreo y Evaluación

En relación con los resultados las principales dificultades estuvieron centradas en la tardía instalación de los equipos regionales, el tiempo requerido para compatibilizar algunas propuestas técnicas, la insuficiente armonización administrativa, la multiplicidad y escasa vinculación de los sistemas de información en el país, entre otros.

Briefly describe the current external difficulties that delay implementation

La etapa de elecciones electorales (campaña electoral, elecciones regionales, provinciales y locales) que ha transcurrido en nuestro país ha incidido en el proceso de ejecución del POA, debido a que se genera un periodo de impase entre la salida de las anteriores autoridades y las recién elegidas. Esta interferencia en algunos casos es mayor, especialmente en las zonas en que hay una segunda vuelta electoral o impugnaciones al proceso.

Otro aspecto a resaltar es la débil articulación intersectorial a nivel local, en las zonas de intervención del PC se encuentra poca experiencia para el trabajo articulado, la mayoría de veces se encuentran experiencias aisladas y duplicación de esfuerzos. En ese sentido, se hace imprescindible reforzar y afianzar el trabajo colectivo e intersectorial.

El proceso de descentralización nacional aun requiere mayor profundización, se ha encontrado una débil capacidad de gestión a nivel local. En las zonas de implementación del PC existe poca experiencia en la ejecución y gestión de procesos de mediano alcance. La mayoría de acciones se planifican a corto plazo, debido a esto, el PC ha considerado dentro de sus acciones la capacitación al personal local para la gestión y ejecución de acciones.

La EN CRECER a nivel nacional presenta algunas debilidades institucionales. Sí cuenta con articulación con las regiones pero ésta es insuficiente con las provincias y distritos.

Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties

Nacional y así como las derivadas de las reuniones de las demás instancias de gestión. En relación a las principales medidas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo durante el año 2011:

Reuniones de ajuste programático y presupuestal

Continuar con la armonización de los procedimientos administrativos

Continuar con la implementación efectiva de los Equipos Regionales y sus Oficinas regionales

Continuar con la periodicidad de las reuniones del Equipo Técnico

Reforzar las coordinaciones interagenciales por especialidad temática fijando la periodicidad de las reuniones de recursos humanos y de finanzas y administradores (Planes temáticos, salud y nutrición, seguridad alimentaria)

Elaboración de share point como herramienta de organización e información interna asegurando que todos los miembros del ET tienen acceso al mismo y se usa como herramienta.

Elaboración del Boletín virtual como herramienta de información pública

Envío de comunicaciones vía electrónica sobre las actividades más sustanciales

Envío de documentos elaborados en el marco del PC

Asimismo estos son los principales retos para el 2011:

Continuar con el fortalecimiento de espacios de construcción colectiva y de participación que aseguren procesos de desarrollo regional, provincial y distrital. Del mismo modo, asegurar la participación activa de la población en la construcción de planes de trabajo lo cual garantizará el involucramiento colectivo y el alcance de los objetivos.

Es necesario continuar involucrando a las autoridades y funcionarios, y es imprescindible fortalecer las capacidades de los equipos técnicos de los municipios, de tal forma que el nivel de participación sea amplio e informado.

En el contexto de las elecciones de nuevas autoridades regionales, provinciales y distritales realizado durante el 2010, es necesario generar espacios de diálogo y participación con las nuevas autoridades, a fin de continuar el trabajo y alcanzar los objetivos del PC.

Para abordar la existencia de diferentes enfoques y estrategias de trabajo de cada una de las agencias que forman parte del PC, se va a profundizar el proceso de construcción de estrategias comunes para alcanzar los objetivos del PC. Se requiere continuar con el proceso de armonización técnica y administrativa ya iniciado.

El PC se ha planteado como reto clave el fortalecer

2 Inter-Agency Coordination and Delivering as One

Is the joint programme still in line with the UNDAF?

Yes true

No false

If not, does the joint programme fit the national strategies?

Yes true

No false

What types of coordination mechanisms

Los mecanismos de coordinación adoptados son los siguientes:

Comité de Gestión del PC. Conformado por los Jefes de las Agencias Participantes y las autoridades designadas de las contrapartes nacionales, con funcionarios de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo como observadores. El CGPC supervisa la ejecución del programa y toma las decisiones estratégicas/técnicas/operacionales requeridas para administrar los programas conjuntos de manera apropiada. La OPS/OMS es la Agencia Líder de ONU y la Secretaría Técnica del Comité Interministerial de Asuntos Sociales (ST-CIAS) - Estrategia Nacional CRECER, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) es la contraparte nacional líder.

Equipo Técnico del PC (ET) Conformado por lo/as puntos focales técnicos de las Agencias Participantes de la ONU, de las contrapartes nacionales, regionales, la Coordinadora del Programa Conjunto y lo/as especialistas regionales de salud y seguridad alimentaria (en proceso de selección y contratación), es la instancia más técnico/operativa de

ejecución y seguimiento del PC. El ET es coordinado por la Coordinadora del PC, quien es encargada de institucionalizar las relaciones entre los diversos actores. El ET establece la periodicidad de reuniones en su plan de trabajo, así como los mecanismos de coordinación para la formulación e implementación de los Planes Anuales de Trabajo. Las reuniones de trabajo son facilitadas / coordinadas por la Coordinadora del PC en consulta con la Agencia Líder incluyendo la elaboración de las agendas y las minutas. Los miembros del CGPC tendrán acceso a las actas de las reuniones del ET. El ET toma decisiones de carácter técnico y operativo (incluyendo decisiones sobre ejecuciones presupuestales menores) que facilitan la ejecución del PC en el marco del Plan de trabajo establecido. Dichas decisiones son informadas al CGPC por medio del mecanismo de intercambio de información establecido. El ET recomienda al CGPC la toma de decisiones en los elementos que impliquen ajustes al Plan de Trabajo, cambios presupuestales en el mismo, y otros puntos de decisión técnicos - operativos de mayor importancia estratégica. Unidad de Coordinación Nacional(UC). La Unidad de Coordinación es la instancia creada en cada PC para facilitar/coordinar/asegurar la g

Please provide the values for each category of the indicator table below

Indicators	B Current Value	Means of verification	Collection methods
Number of managerial practices (financial, procurement, etc) implemented jointly by the UN implementing agencies for MDF-F JPs	0 Instaurados mecanismos de selección conjunta para los puestos de la Unidad de Coordinación. Conformación de paneles interagenciales y con la participación de la contraparte líder para los procesos de selección	Actas de las reuniones del Equipo Técnico y el Comité de Gestión del PC. Reportes de ejecución financiera detallados de las Agencias	Documentación preparada por la Agencia Líder, repositoriada en la Oficina del CR
Number of joint analytical work (studies, diagnostic) undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs	0 1 acuerdo (y proceso) de tarea analítica conjunta i.e. TDRs conjuntos y 1 sola contratación para el desarrollo de la línea de base del PC	Actas de las Reuniones del Equipo técnico y el Comité de Gestión del PC. TDRs de línea de base	Documentación preparada por la Agencia líder, repositoriada en la Oficina del CR
Number of joint missions undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs	0 4 misiones conjuntas para el lanzamiento del PC en regiones de intervención. 4 misiones conjuntas para talleres participativos de elaboración de planes operativos del PC, 12 misiones conjuntas para implementación de actividades	Actas de las Reuniones del Equipo Técnico y el Comité de Gestión del PC	Documentación preparada por la Agenicia Líder, repositoriada en la Oficina del CR

3 Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action

Are Government and other national implementation partners involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

Not Involved false
Slightly involved false

Fairly involved true
Fully involved false

In what kind of decisions and activities is the government involved?

Policy/decision making
Management: budget

Who leads and/or chair the PMC?

Institución que dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa: Agencia Líder: OPS/OMS y contraparte: ST/CIAS

Number of meetings with PMC chair

4

Is civil society involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

Not involved false
Slightly involved false
Fairly involved true
Fully involved false

In what kind of decisions and activities is the civil society involved?

Policy/decision making
Management: budget

Are the citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?

Not involved false
Slightly involved true
Fairly involved false
Fully involved false

In what kind of decisions and activities are the citizens involved?

Where is the joint programme management unit seated?

National Government

La unidad de gestión del PC tiene oficinas en Lima y en las 4 Regiones: Huamanga (Ayacucho) Andahuaylas (Apurimac), Huancavelica (Huancavelica) , Iquitos (Loreto)

Local Government

La unidad de gestión del PC tiene oficinas en Lima y en las 4 Regiones: Huamanga (Ayacucho) Andahuaylas (Apurimac), Huancavelica (Huancavelica) , Iquitos (Loreto)

UN Agency

La unidad de gestión del PC tiene oficinas en Lima y en las 4 Regiones: Huamanga (Ayacucho) Andahuaylas (Apurimac), Huancavelica (Huancavelica) , Iquitos (Loreto)

Current situation

El contexto político en donde se enmarca la implementación del POA, aún cuando ha podido debilitar el impacto de las medidas adoptadas debido a las elecciones, lo que deja en claro es la necesidad de establecer vínculos importantes con las nuevas autoridades para poder garantizar la sostenibilidad de la intervención. Dentro de las acciones de incidencia del PC, está implícito el trabajo con candidatos a nivel local, regional y también nacional. Ya existe un compromiso político explícito del Gobierno tanto a nivel nacional como a nivel regional y distrital, de apoyar los esfuerzos para combatir la desnutrición y la inseguridad alimentaria. Dicho compromiso se ha constituido en una política de Estado que por definición y mandato, debe ser continuada por los próximos gobiernos nacionales y regionales. En ese sentido, y con el afán de sensibilizar los gobiernos Regionales, la ST - CIAS, la EN CRECER, el PC el proyecto 169 de la FAO, la iniciativa y la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza están organizando una reunión para inicios de febrero de 2011. Es importante también mencionar que uno de los principales aspectos de sostenibilidad política, la EN CRECER ha impulsado la elaboración de un Anteproyecto de Ley que define la Articulación de Intervenciones para superar la pobreza y la establece como política prioritaria y de interés nacional, todo esto con el apoyo del PC.

El PC se está implementando a través de las estructuras operacionales del gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Distritales. En relación con la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas con la sociedad civil, sector privado y ciudadanía cabe mencionar el rol de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza (MCLCP) que tiene expresiones a nivel nacional en Lima y en las cuatro regiones ámbito de intervención del PC: Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Loreto. La MCLCP es parte del Comité de Gestión del PC de Infancia, Nutrición Seguridad Alimentaria y los Equipos Regionales del PC son activos integrantes de las MCLCP regionales. Asimismo como PC somos parte del Clectivo PPR que realiza un seguimiento a la implementación de los Programas Presupuestales Estratégicos de A

4 Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes?

Yes true
No false

Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy

El PC cuenta con una estrategia de Incidencia y Comunicación aprobada por el Comité de Gestión. La Estrategia tiene como objetivo generar conciencia pública en todos los actores sociales involucrados, respecto de la multicausalidad de la desnutrición crónica infantil, sus implicancias en el desarrollo individual y colectivo y la importancia de un abordaje articulado integral, participativo y multisectorial, con enfoque intercultural, de género y derechos, orientado al logro de los ODM. Se cuenta con un grupo de comunicaciones del PC.

La estrategia está caracterizada por un enfoque integrado que combina técnicas de promoción, comunicación, participación social y movilización comunitaria.

La audiencia a la que va dirigida la estrategia es: Decisores (Autoridades Políticas y funcionarios de nivel regional y local, Líderes comunitarios), Instituciones Vinculadas (Profesionales y técnicos), Organizaciones de la Sociedad Civil, Empresa Privada, Medios de Comunicación locales, especializados nacionales, Líderes de Opinión y comunicadores de instancias vinculadas, Familia y Comunidad.

Uno de los aspectos clave de la estrategia es que recoge los niveles de abordaje y los lineamientos generales de la Estrategia de Advocacy y Comunicación de la Secretaría Técnica del F-ODM y la Estrategia Común de Incidencia y Comunicaciones de la Oficina de Coordinación Regional de Perú, con lo cual se le otorga al mensaje un carácter coherente y unificado, efectivizándolo hacia el logro de los ODM, los objetivos del F-ODM y del Programa Conjunto "Infancia, Nutrición y Seguridad Alimentaria". Se va a coordinar con Grupo de Comunicadores del sistema de NNUU.

What concrete gains are the advocacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?

Increased awareness on MDG related issues amongst citizens and governments

Key moments/events of social mobilization that highlight issues

Media outreach and advocacy

What is the number and type of partnerships that have been established amongst different sectors of society to promote the achievement of the MDGs and related goals?

Faith-based organizations

Social networks/coalitions 8

Local citizen groups 20

Private sector

Academic institutions 4

Media groups and journalist 18

Other

What outreach activities do the programme implement to ensure that local citizens have adequate access to information on the programme and opportunities to actively participate?

Focus groups discussions

Las actividades que se están llevando a cabo desde el PC para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente están enmarcadas en diversas actividades desarrolladas en las 4 regiones: Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Loreto). Por un lado a través de la Encuesta de Hogares que se está llevando a cabo en la implementación de la línea de base en los ámbitos del PC y con un nivel de llegada regional, provincial, distrital y comunitario. Por otro lado ya se ha avanzado en la implementación de la formación de capacidades a nivel comunitario y familiar a través de las escuelas de campo, los sistemas de vigilancia comunitaria y el rotafolio de la EN CRECER. Así mismo para la elaboración del diagnóstico de comportamientos, actitudes y prácticas de la Estrategia de Comunicación y Promoción de Prácticas Saludables del PC desarrollado en las comunidades y poblados de las cuatro regiones se han realizado actividades participativas que permitieron intercambiar información relevante con cada audiencia, recogiendo importantes aportes y brindando información inicial sobre el PC y las oportunidades para participar activamente.

Household surveys

Las actividades que se están llevando a cabo desde el PC para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente están enmarcadas en diversas actividades desarrolladas en las 4 regiones: Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Loreto). Por un lado a través de la Encuesta de Hogares que se está llevando a cabo en la implementación de la línea de base en los ámbitos del PC y con un nivel de llegada regional, provincial, distrital y comunitario. Por otro lado ya se ha avanzado en la implementación de la formación de capacidades a nivel comunitario y familiar a través de las escuelas de campo, los sistemas de vigilancia comunitaria y el rotafolio de la EN CRECER. Así mismo para la elaboración del diagnóstico de comportamientos, actitudes y prácticas de la Estrategia de Comunicación y Promoción de Prácticas Saludables del PC desarrollado en las comunidades y poblados de las cuatro regiones se han realizado actividades participativas que permitieron intercambiar información relevante con cada audiencia, recogiendo importantes aportes y brindando información inicial sobre el PC y las oportunidades para participar activamente.

Capacity building/trainings

Las actividades que se están llevando a cabo desde el PC para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente están enmarcadas en diversas actividades desarrolladas en las 4 regiones: Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Loreto). Por un lado a través de la Encuesta de Hogares que se está llevando a cabo en la implementación de la línea de base en los ámbitos del PC y con un nivel de llegada regional, provincial,

distrital y comunitario. Por otro lado ya se ha avanzado en la implementación de la formación de capacidades a nivel comunitario y familiar a través de las escuelas de campo, los sistemas de vigilancia comunitaria y el rotafolio de la EN CRECER. Así mismo para la elaboración del diagnóstico de comportamientos, actitudes y prácticas de la Estrategia de Comunicación y Promoción de Prácticas Saludables del PC desarrollado en las comunidades y poblados de las cuatro regiones se han realizado actividades participativas que permitieron intercambiar información relevante con cada audiencia, recogiendo importantes aportes y brindando información inicial sobre el PC y las oportunidades para participar activamente.

Others

Las actividades que se están llevando a cabo desde el PC para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente están enmarcadas en diversas actividades desarrolladas en las 4 regiones: Ayacucho, Apurímac, Huancavelica y Loreto). Por un lado a través de la Encuesta de Hogares que se está llevando a cabo en la implementación de la línea de base en los ámbitos del PC y con un nivel de llegada regional, provincial, distrital y comunitario. Por otro lado ya se ha avanzado en la implementación de la formación de capacidades a nivel comunitario y familiar a través de las escuelas de campo, los sistemas de vigilancia comunitaria y el rotafolio de la EN CRECER. Así mismo para la elaboración del diagnóstico de comportamientos, actitudes y prácticas de la Estrategia de Comunicación y Promoción de Prácticas Saludables del PC desarrollado en las comunidades y poblados de las cuatro regiones se han realizado actividades participativas que permitieron intercambiar información relevante con cada audiencia, recogiendo importantes aportes y brindando información inicial sobre el PC y las oportunidades para participar activamente.



Section III: Millenium Development Goals

Millenium Development Goals

Additional Narrative Comments

Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level

Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat

Section IV: General Thematic Indicators

1 Integrated approaches for reducing child hunger and under-nutrition promoted

1.1 Number of individuals suffering from under-nutrition and/or food insecurity in the areas of intervention

Children under 2

Total No.	11,966
No. Urban	6,116
No. Rural	5,850
No. Girls	5,864
No. boys	6,102

Children from 2 to 5

Total No.	27,920
No. Urban	14,269
No. Rural	13,651
No. Girls	13,681
No. Boys	14,239

Children older than 5

Total	
No. Urban	
No. Rural	
No. Girls	
No. boys	

Women

Total	
No. Urban	
No. Rural	
No. Pregnant	

1.2 Number of individuals supported by the joint programme who receive treatment against under-nutrition and/or services supporting their food security in the areas of intervention

Children under 2

Total

No. Urban

No. Rural

No. Girls

No. Boys

Children from 2 to 5

Total

No. Urban

No. Rural

No. Girls

No. Boys

Children older than 5

Total

No. Urban

No. Rural

No. Girls

No. Boys

Women

Total

No. Urban

No. Rural

No. pregnant

Men

Total

No. Urban

No. Rural

1.3 Prevalence of underweight children under-five years of age

National % 5.9%
 Targeted Area % 4.5% - 10.6%

Proportion of population below minimum level of dietary energy consumption

% National 30.8%
 % Targeted Area 37.8% - 62.9%

Stunting prevalence

% National 23.8%
 % Targeted Area 21.1% - 53.6%

Anemia prevalence

% National 50.4%
 % Targeted Area 45.2% - 68.3%

Comments

El Gobierno Nacional ha fijado la meta de reducción de la desnutrición crónica (deficit de talla para la edad) para los menores de 5 años en 9 puntos porcentuales para e 2011, por lo tanto este es el indicador incorporado por la EN CRECER y el PC. Dicaha indformación se consigna en este cuadro bajo la denominación "Prevalencia de Atrofia de Crecimiento". Así mismo estos datos estan referidos al estandar de crecimiento OMS-2006. Respecto a la prevalencia de anemia la información corresponde a niños y niñas de 6 a 36 meses para el año 2009. Todo los datos estan referidos al último año disponible de la ENDES 2009.

1.4 Type of interventions and/or strategies scaled up with the support the joint programme and number of citizens affected

Homestead food production and diversification

National
 Local
 Urban
 Rural
 Girls
 Pregnant Women
 Boys

Food fortification

National
 Local



Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

School feeding programmes

National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant women
Boys

Behavioural change communication

National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant women
Boys

Gender specific approaches

National
Local
Urban
Local
Girls
Pregnant Women
Boys

Interventions targeting population living with HIV

National
Local
Urban
Rural
Girls



Pregnant Women
Boys

Promotion of exclusive breastfeeding

National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

Therapeutic feeding programmes

National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

Vaccinations

National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

Other, specify

National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

2 Advocacy and mainstreaming of access to food and child nutrition into relevant policies

2.1 Number of laws, policies and plans related to food security and child nutrition developed or revised with the support of the programme

Policies

National	1
Local	

Laws

National	
Local	

Plans

National	
Local	6

3 Assessment, monitoring and evaluation

3.1 Number of information systems supported by the joint programme that provide disaggregated data on food security and nutrition

National	2
Local	
Total	2

a. Marco de Seguimiento y Evaluación (SVE) del Programa Conjunto

Se cuenta ya con un Plan de Monitoreo y Evaluación del Programa Conjunto que incluye el Marco de Seguimiento y Evaluación que se presenta a continuación. La columna **meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte** se va a completar el 29 de enero de 2011 porque aún no se cuenta con la información adecuada que de cuenta de los avances específicos de cada meta por producto. En el listado de indicadores cabe resaltar que están ligados a los indicadores del Marco de monitoreo y evaluación de la EN CRECER, nuestra principal contraparte a nivel nacional y con los indicadores del proyecto EUROSPAN -cuyo propósito coincide plenamente con el del PC- y que es implementado a través del Ministerio de Economía y Finanzas y tres de los gobiernos regionales contrapartes del PC: Ayacucho, Apurímac y Huancavelica.

Resultados previstos	Productos	Indicadores	Linea de base	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Fuente de verificación	Métodos de recolección con plizas y frecuencia de las indicativas	Responsabilidades	Riesgos e Hipótesis
1. La Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (ST-CIAS) y los sectores que integran la E.N. CRECER han fortalecido su capacidad para la gestión integral de planes y programas de lucha contra la desnutrición y de apoyo a las	Producto 1.1 La Secretaría Técnica de la CIAS cuenta con mecanismos de análisis del estado de avance de la implementación de la Estrategia Nacional (E.N.) CRECER en los ámbitos del Programa Conjunto (PC).	Numero de regiones del ámbito del PC con instancias de articulación regionales intersectoriales (CRECER Regionales)	4 instaladas	4 instaladas y funcionando / operativas	2 instaladas Loreto y Huancavelica 2 instaladas y funcionando Apurímac y Ayacucho	Resoluciones regionales / Presupuestos regionales / Actas de reuniones	Gobiernos Regionales	Anual	Grupo M&E/OPS	Riesgos: 1. Alta Rotación de funcionarios públicos y de los equipos técnicos. 2. Elecciones Distritales, Regionales y Presidenciales que pueden generar cambio de prioridades y políticas 3. Reducción de la fracción del gasto público destinado a programas sociales 4. Recrudescimiento de violencia social en las zonas de intervención. 5. Fluctuación crítica del tipo de cambio
			PMN: MINSA 20.3%, SIS 33.9% y los Gob Reg. 31%. MCLCP 1er Cuatrimestre 2010. PAN: 26% de PIM	> al 70%	PMN: MINSA 20.3%, SIS 33.9% y los Gob Reg. 31%. MCLCP 1er Cuatrimestre 2010. PAN: 26% de PIM ***	SIAF/ Informe de Seguimiento Concertado. MCLCP	Ministerio de Economía y Finanzas	Anual	Grupo M&E/OPS	

	acompañamiento de los gobiernos regionales en el marco de la E.N. CRECER a través de la implementación de un programa de cooperación Sur-Sur	instaladas y funcionando / operativas								
2. Los Gobiernos Regionales y Distritales seleccionados han fortalecido su capacidad para la gestión integral de programas y proyectos de lucha contra la desnutrición	Producto 2.1: Regiones y Municipios distritales del ámbito del PC cuentan con equipos multisectoriales capacitados en la gestión integral de programas y acciones de lucha contra la desnutrición crónica	% de ejecución presupuestal de los Programas Articulados de Nutrición y materno-neo natal a nivel regional. CRECER con formación en gestión social.	PMNI: 31%, PAN: 14-40%, MCLCP	> al 70%	PMNI: 31%, PAN: 14-40%, MCLCP	SIAF/ Informes de Seguimiento Concertado. MCLCP	MEF / Gobiernos Regionales	Anual	Grupo M&E/UNICEF	Riesgos: 1. Alta Rotación de personal en los Gobiernos regionales. 2. Lentitud en proceso de ejecución de los planes operativos. 3. Reducción de la fracción del gasto público destinado a programas sociales. 4. Recrudescimiento de violencia social en las zonas de intervención
		% de funcionarios de los Gobiernos Regionales y Municipales del ámbito del PC participantes en la ST-CIAS/CRECER con formación en gestión social	10%	80%	10%	SIAF/ Informes de Seguimiento Concertado	Oficina de Personal de GR	Anual	Grupo M&E/OPS	
		% de funcionarios de los Gobiernos locales del ámbito del PC participantes en la ST-CIAS/CRECER con formación en gestión social	5%	80%	5%	SIAF/ Informes de Seguimiento Concertado	Oficina de Personal de GL	Anual	Grupo M&E/OPS/UNICEF	

<p>Producto 2.2 y 2.3 Regiones y Municipios cuentan con Planes Operativos Intersectoriales para la reducción de la desnutrición crónica, en el marco de la E.N. CRECER.</p>	<p>% de regiones del ámbito del PC con planes articulados de lucha contra la desnutrición crónica en ejecución efectiva</p>	<p>25%</p>	<p>100%</p>	<p>50% con Plan articulado formulado Loreto y Huancavelica 50% planes articulado en ejecución Ayacucho y Apurimac</p>	<p>Planes articulados regional o equivalentes</p>	<p>Gobiernos Regionales</p>	<p>Semestral</p>	<p>Grupo M&E/OPS/UNICEF/FAO/UNDDC/pma</p>	<p>Riesgos 1.- Emergencias suscitadas en el período de ejecución impiden la capacitación de los equipos 2.- El equipamiento de los servicios se ha retrasado en llegar y está en malas condiciones. 3.- Recrudescimiento de violencia social en las zonas de intervención.</p>
<p>3. Las Direcciones Regionales, Redes, micro redes y establecimientos de Salud de los ámbitos del PC han fortalecido su capacidad para la atención integral a mujeres en edad fértil, gestantes y niños/as.</p>	<p>% de E.E.S.S. que cumplen con las normas establecidas para la acreditación como "establecimientos de salud amigos de la madre y el niño/a"</p>	<p>5%</p>	<p>70%</p>	<p>5%</p>	<p>Informes de SIS</p>	<p>SIS /DIRESA/ Redes de Salud /Micro redes de salud</p>	<p>Annual</p>	<p>Grupo M&E/OPS/UNICEF</p>	<p>Riesgos 1.- Emergencias suscitadas en el período de ejecución impiden la capacitación de los equipos 2.- El equipamiento de los servicios se ha retrasado en llegar y está en malas condiciones. 3.- Recrudescimiento de violencia social en las zonas de intervención.</p>
	<p>% de gestantes con atención prenatal según normas</p>	<p>80.8% ENDES 2009</p>	<p>90%</p>	<p>80.8% ENDES 2009</p>	<p>Informes de SIS . ENDES Monitoreo de Programas Estratégicos</p>	<p>DIRESA y Red de Salud</p>	<p>Annual</p>	<p>Grupo M&E/OPS/UNICEF</p>	
	<p>% de gestantes que reciben suplemento de hierro</p>	<p>80.1% ENDES 2009</p>	<p>90%</p>	<p>80.1% ENDES 2009</p>	<p>Informes de SIS . ENDES Monitoreo de Programas Estratégicos</p>	<p>DIRESA y Red de Salud</p>	<p>Annual</p>	<p>Grupo M&E/OPS/UNICEF</p>	

% de niños/as menores de 5 años con CRED según normas	27.7 ENDES 2009, 58.5% Apurímac, 42.3% Ayacucho; 15.5% Huancavelica y 8.2% Loreto	incremento de 20% en cada una de las Regiones	27.7 ENDES 2009, 58.5% Apurímac, 42.3% Ayacucho; 15.5% Huancavelica y 8.2% Loreto	Informes de SIS. ENDES Monitoreo de Programas Estratégicos	DIRESA y Red de Salud	Annual	Grupo M&E/OPS/UNICEF		
% de niños/as menores de 3 años que reciben suplemento de hierro	14.1% ENDES 2009	Incremento de 50% en cada una de las Regiones	39 % ¹	Informes de SIS. ENDES Monitoreo de Programas Estratégicos	DIRESA y Red de Salud	Annual	Grupo M&E/OPS/UNICEF		
% de niños/as menores de 5 años con vacunas completas para su edad	65% extinción ENDES	Incremento en 10 puntos porcentuales en cada uno de los ámbitos, respecto del año base	65% extinción ENDES	Informes de SIS	DIRESA y Red de Salud	Annual	Grupo M&E/OPS/UNICEF		
% de niños/as con bajo peso al nacer	7% (ENDES pero no confiable)		7 %	Informes de SIS	DIRESA y Red de Salud	Annual	Grupo M&E/OPS/UNICEF		

¹ " Los principales resultados en un año de implementación muestran que el 90% de los niños de 6 a 36 meses iniciaron la suplementación, es decir cerca de 91 mil niños, un gran logro considerando que la meta fue 100% de todos los niños de estas regiones. **Otro resultado importante es una mejora en el porcentaje de niños que completaron la suplementación con multivitaminados, la cual llega a 39%.** Esta cifra es mayor a la reportada por ENDES 2009 en estas tres regiones, según la cual el 22.5% de niños completaron la suplementación con jarabe de sulfato ferroso. Este resultado está muy relacionado con la mejor aceptabilidad del multivitaminado. De acuerdo a las encuestas aplicadas por PRONAA, el 95% de los niños consumieron el multivitaminado y el 80% de las familias mencionaron haber recibido consejería sobre este tema. " UNICEF , 2010

	Producto 3.2. Los servicios de salud de los ámbitos del PC cuentan con las condiciones básicas de equipamiento para brindar atención integral de calidad a mujeres y niños/as	% de E.E. S.S. que cuentan con las condiciones básicas de equipamiento para brindar atención integral de calidad a mujeres y niños/as	50%	70%	50%	Encuesta Línea de Base	Red de Salud	Semestral	Grupo M&E/OPS/UNICEF	
4. Los niños y niñas de los ámbitos del PC han mejorado su estado nutricional y desarrollo. Las gestantes han mejorado su estado nutricional.	Producto 4.1 Las familias y comunidades aplican prácticas de cuidado de los niños/as y gestantes (alimentación, nutrición, higiene, salud y estimulación) y las condiciones de sus viviendas y entornos (vivienda saludable, agua y saneamiento básico).	Prevalencia de anemia en niños/as menores de 2 años	50.4% ENDES Apurímac 66.1%, Ayacucho 54.4%, Huancavelica 68.3%, Loreto 45.2%	reducción en 30% en cada ámbito respecto del año base	50.4% ENDES. Apurímac 66.1%, Ayacucho 54.4%, Huancavelica 68.3%, Loreto 45.2%	ENDES/ Línea de Base	INEI/ Línea de base	Anual	Grupo M&E/OPS	Riesgos: 1.- Eventos desfavorables (sequía, friaje) han reducido el acceso al alimento, al agua segura y al saneamiento básico
		Prevalencia de gestantes con anemia	21% ENDES 2009. Apurímac 23.5%, Ayacucho 16.6%, Huancavelica 21.5%, Loreto 15.9	reducción en 20% en cada ámbito respecto del año base	21% ENDES 2009. Apurímac 23.5%, Ayacucho 16.6%, Huancavelica 21.5%, Loreto 15.9	ENDES. Monitoreo de Programas Estratégicos	INEI	Anual	Grupo M&E/OPS	Riesgos: 1.- Eventos desfavorables (sequía, friaje) han reducido el acceso al alimento, al agua segura, al saneamiento básico y los volúmenes de producción. 2.- Conflictos sociales
5. Los Gobiernos Regionales y Locales y las familias del ámbito del PC han mejorado sus capacidades técnicas para la producción, post producción, disponibilidad y acceso de alimentos nutritivos e inocuos que contribuyen a mejorar la seguridad alimentaria.	5.1 Los Gobiernos Regionales y locales y las familias de las zonas andinas han mejorado sus capacidades técnicas para la producción de alimentos y el manejo post producción y han desarrollado actividades que	Número de Regionales que incorporan las ECAS en sus políticas regionales de desarrollo productivo / Rural.	25%	100%	25%	Resoluciones Regionales sobre ECAS	Gobiernos Regionales	Anual	Grupo M&E/FAO/INODC	Riesgos: 1.- Eventos desfavorables (sequía, friaje) han reducido el acceso al alimento, al agua segura, al saneamiento básico y los volúmenes de producción. 2.- Conflictos sociales
		Número de familias que incorporan buenas prácticas en sus actividades agrícolas.	15%	50%	15%	Línea de Base	Evaluación de impacto PC	Anual/ca mpaña agrícola	Grupo M&E/FAO/UNODC	

<p>otorgan valor agregado a su producción mejorando así su seguridad alimentaria y nutricional</p> <p>5.2 Los Gobiernos Regionales y locales y las familias de las zonas de cultivos de coca han mejorado sus capacidades técnicas para la producción de alimentos y el manejo post producción y han desarrollado actividades que otorgan valor agregado a su producción mejorando así su seguridad alimentaria y nutricional</p>	<p>Número de familias intervencidas que incorporan buenas prácticas en sus actividades pecuarias.</p>	<p>10%</p>	<p>50%</p>	<p>10%</p>	<p>Línea de Base</p>	<p>Evaluación de impacto PC</p>	<p>Anual</p>	<p>Grupo M&E/FAO/UNODC</p>	
<p>5.2 Los Gobiernos Regionales y locales y las familias de las zonas de cultivos de coca han mejorado sus capacidades técnicas para la producción de alimentos y el manejo post producción y han desarrollado actividades que otorgan valor agregado a su producción mejorando así su seguridad alimentaria y nutricional</p>	<p>Número de familias que incorporan las ECAS en sus políticas regionales de desarrollo productivo / Rural.</p>	<p>25%</p>	<p>100%</p>	<p>25%</p>	<p>Resoluciones Regionales sobre ECAS</p>	<p>Gobiernos Regionales</p>	<p>Anual</p>	<p>Grupo M&E/FAO/UNODC</p>	
<p>5.2 Los Gobiernos Regionales y locales y las familias de las zonas de cultivos de coca han mejorado sus capacidades técnicas para la producción de alimentos y el manejo post producción y han desarrollado actividades que otorgan valor agregado a su producción mejorando así su seguridad alimentaria y nutricional</p>	<p>Número de familias intervencidas que incorporan buenas prácticas en sus actividades agrícolas.</p>	<p>15%</p>	<p>30%</p>	<p>15%</p>	<p>Línea de Base</p>	<p>Evaluación de impacto PC</p>	<p>Anual/ca mpañía agrícola</p>	<p>Grupo M&E/FAO/UNODC</p>	
<p>5.2 Los Gobiernos Regionales y locales y las familias de las zonas de cultivos de coca han mejorado sus capacidades técnicas para la producción de alimentos y el manejo post producción y han desarrollado actividades que otorgan valor agregado a su producción mejorando así su seguridad alimentaria y nutricional</p>	<p>Número de familias intervencidas que incorporan buenas prácticas en sus actividades pecuarias.</p>	<p>10%</p>	<p>40%</p>	<p>10%</p>	<p>Línea de Base</p>	<p>Evaluación de impacto PC</p>	<p>Anual</p>	<p>Grupo M&E/FAO/UNODC</p>	
<p>5.2 Los Gobiernos Regionales y locales y las familias de las zonas de cultivos de coca han mejorado sus capacidades técnicas para la producción de alimentos y el manejo post producción y han desarrollado actividades que otorgan valor agregado a su producción mejorando así su seguridad alimentaria y nutricional</p>	<p>% de Gobiernos Locales con planes de gestión de riesgos agropecuarios.</p>	<p>0%</p>	<p>50%</p>	<p>0%</p>	<p>Planes de gestión de riesgos</p>	<p>Gobiernos Locales</p>	<p>Anual</p>	<p>Grupo M&E/FAO/UNODC</p>	
<p>5.2 Los Gobiernos Regionales y locales y las familias de las zonas de cultivos de coca han mejorado sus capacidades técnicas para la producción de alimentos y el manejo post producción y han desarrollado actividades que otorgan valor agregado a su producción mejorando así su seguridad alimentaria y nutricional</p>	<p>% de Gobiernos Locales que incorporan la gestión de riesgos agropecuarios en los Proyectos de Inversión Pública</p>	<p>0%</p>	<p>50%</p>	<p>0%</p>	<p>Proyectos de Inversión Pública</p>	<p>Gobiernos Locales</p>	<p>Anual</p>	<p>Grupo M&E/FAO/UNODC</p>	

vulnerabilidad ante desastres climáticos recurrentes que afectan sus actividades productivas	% de Gobiernos Locales que incorporan la gestión de riesgos agropecuarios en los Proyectos de Inversión Pública (PIPs)	0%	40%	0%	Proyectos de Inversión Pública	Gobiernos Locales	Anual	Grupo M&E/FAO/UNODC
	% de Gobiernos Regionales que incorporan la gestión de riesgos agropecuarios en los Proyectos de Inversión Pública (PIPs)	0%	100%	0%	Proyectos de Inversión Pública	Gobiernos Locales	Anual	Grupo M&E/FAO/UNODC
	% de Gobiernos Locales que cuentan con mapas de vulnerabilidades y riesgos agropecuarios	0%	100%	0%	Mapas de vulnerabilidades y riesgos	Gobiernos Locales	Anual	Grupo M&E/FAO/UNODC
	% de Gobiernos Locales con personal capacitado en gestión de riesgos agropecuarios	0%	100%	0%	Informe PC	Unidad de Coordinación PC	Semestral	Grupo M&E/FAO/UNODC
	% de Gobiernos Regionales con personal capacitado en gestión de riesgos agropecuarios	0%	100%	0%	Informe PC	Unidad de Coordinación PC	Semestral	Grupo M&E/FAO/UNODC
	% de familias que han incorporado prácticas de gestión de riesgos en sus procesos productivos.	0%	40%	0%				

<p>6. El Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Distritales han fortalecido sus sistemas de monitoreo y evaluación, y los han orientado a la toma de decisiones en salud, nutrición, producción, seguridad alimentaria, agua y saneamiento.</p>	<p>Producto 6.1. Las regiones y municipios distritales incluidos en el proyecto disponen de información actualizada, oportuna y desagregada (género, urbano/rural, etnicidad) y han mejorado su capacidad de análisis para la toma de decisiones en salud, nutrición, seguridad alimentaria, producción y saneamiento básico</p>	<p>Existencia de un sistema de información, monitoreo y evaluación de programas sociales instalado y en funcionamiento</p>	<p>0%</p>	<p>1</p>	<p>0%</p>	<p>Sistema Integrado de Asuntos Sociales (SIAS)/PCM</p>	<p>ST- CIAS/PCM</p>	<p>Anual</p>	<p>Grupo M&E/OPS/UNICEF/PMA/C RECER</p>	<p>Riesgos: 1. Conflictos intersectoriales dificultan los procesos de análisis de información integral.</p>
<p>6.2. Regiones y municipios de los ámbitos del programa fortalecidos para el análisis de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria</p>	<p>Número de gobiernos regionales que usan mapas de vulnerabilidad a la desnutrición infantil para focalizar adecuadamente sus intervenciones</p>	<p>0</p>	<p>4</p>	<p>4 cuentan con mapas de vulnerabilidad a la desnutrición infantil</p>	<p>Informe PC</p>	<p>Informe Gobiernos Regionales</p>	<p>Anual</p>	<p>Grupo M&E/OPS/UNICEF/PMA/C RECER</p>		
<p>Gobiernos regionales que utilizan metodologías para la evaluación de datos y necesidades en emergencias</p>	<p>0</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>Informe PC</p>	<p>Informe Gobiernos Regionales</p>	<p>Anual</p>	<p>Grupo M&E/OPS/UNICEF/PMA/C RECER</p>			

Productos del programa	Actividad	Año			Organismo ONU	Responsable Nacional/Local	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
		Año 1	Año 2	Año 3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.1 La Secretaría Técnica de la CIAS cuenta con mecanismos de análisis del estado de avance de la implementación de la Estrategia Nacional (E.N.) CRECER en los ámbitos del Programa Conjunto (PC).	1.1.1 Análisis del estado de avance de la EN CRECER				OPS/OMS		20,000	14,867	14,867	74.34%
	1.2.1 Diseñar e implementar programas de intercambio técnico y de políticas relacionados a programas sociales vinculados a nutrición y seguridad alimentaria entre el Perú y países vecinos				PMA		37,000	18275	18090	49.39%
	1.2.2 Asistencia técnica a la E.N. CRECER con expertos internacionales				PMA		63,900	51152	32729	80.05%
	1.2.3 Apoyo a la implementación de nuevas iniciativas para la gestión integral de programas de nutrición y seguridad alimentaria				PMA		16,000	7728	5475	48.30%
	1.2.4 Apoyo al seguimiento de la ejecución presupuestaria de los cinco programas estratégicos vinculados a la lucha contra la desnutrición.				UNICEF		36,000	24,913	24,814	69.20%
1.3 Programas sociales alimentario-nutricionales priorizados por la E.N. CRECER han sido revisados y adecuados a la realidad regional.	1.3.1 Evaluar la calidad nutricional, aceptabilidad y estructura de costos de los principales productos de las canastas de los programas alimentario-nutricionales				PMA		16,000	20410	13941	127.56%*
	1.3.2 Evaluar la disponibilidad de alimentos distritales para programas sociales				FAO		20,400	0	0	0.00%

	1.3.3 Diseñar, implementar y evaluar alternativas de productos para las canastas regionales de los diferentes ámbitos dentro de un contexto de descentralización.				PMA		42,000	6060	2891	14.43%
1.4 Los programas nacionales de fortificación a seguran a mujeres y niños/as una calidad y cantidad adecuada de micronutrientes en los alimentos fortificados.	1.4.1 Revisar y actualizar los programas de fortificación existente				OPS/OMS		10,000			0.00%
	1.4.2 Asistencia técnica a la implementación de programas de fortificación				PMA		59,000	13392	6298	22.70%
	1.4.3 Apoyo al aseguramiento de la calidad de los procesos de fortificación				FAO		39,900	17,700	17,700	44.36%
							360,200	174,497	136,804	48.44%

El monto de esta actividad ha sido reajustado de 39900 a 24000.

Productos del programa	Actividad	Año			Organismo ONU	Responsable Nacional/Local	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
		Año 1	Año 2	Año 3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.1 Regiones y municipios distritales del ámbito del PC cuentan con equipos multisectoriales capacitados en la gestión integral de programas y acciones de lucha contra la desnutrición crónica	2.1.1 Diplomado en gerencia social integral orientada a la implementación de E.N. CRECER				OPS/OMS		70,000	69,999	69,999	100.00%
	2.1.2 Implementar el programa de capacitación en gerencia social integral en Regiones y Municipios				OPS/OMS		280,390			0.00%
2.2 Regiones y municipios cuentan con Planes Operativos Intersectoriales para la reducción de la desnutrición crónica, en el marco de la E.N. CRECER.	2.2.1 Mapeo de los planes o programas existentes en la lucha contra la desnutrición crónica en el ámbito regional y distrital, y evaluar la consistencia con las políticas nacionales				PMA		18,000			0.00%
	2.2.2 Promover la formulación de Planes Operativos Regionales y distritales para la implementación de la E.N. CRECER.				OPS/OMS		100,000	13,426	12,613	13.43%

2.3 Regiones y municipios implementan Planes Operativos integrados en el marco de la E.N. CRECER.	2.2.3 Fortalecer el componente productivo en los planes operativos regionales y distritales de la E.N. CRECER				FAO					24,500	12,300	12,300	50.20%	En proceso de contratación de consultor nacional
	2.3.1 Diseñar un programa de tutoría continua y su implementación a nivel de equipos regionales orientado a la gestión por resultados en el marco de la E.N. CRECER				OPS/OMS					50,000	4521	4521	9.04%	
	2.3.2 Implementar el programa de tutorías continuas a los equipos de alianzas distritales, orientadas a la gestión por resultados en el marco de la E.N. CRECER				UNICEF					90,000			0.00%	
	2.3.3 Desarrollo del programa de intercambio de experiencias exitosas de la EN CRECER entre los equipos regionales que participan en el PC				OPS/OMS					40,000			0.00%	
	2.3.4 Desarrollo del diplomado en formulación de proyectos de inversión pública con enfoque de desarrollo humano, nutrición y seguridad alimentaria				UNICEF					58,000	28,024	24798.48	48.32%	
										730,890	128,270	124,231	17.55%	

Productos del PC 3 Las Direcciones Regionales, Redes, Micro redes y Establecimientos de salud de los ámbitos del PC han fortalecido su capacidad para la atención integral a mujeres en edad fértil, gestantes y niños/as

Productos del programa	Actividad	Año			Organismo ONU	Responsable Nacional/L	Progreso en la Ejecución ESTIMADA						
		Año 1	Año 2	Año 3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento			
3.1 Los servicios de salud de los ámbitos del PC incorporan en sus protocolos de atención las intervenciones que cuentan con evidencia científica sobre su eficacia para el control de la desnutrición	3.1.1 Revisar y actualizar la estrategia intersectorial de suplementación con micronutrientes				UNICEF					38,000	7,321	5689.83	19.27%
	3.1.2 Diseñar e Implementar un Programa de Capacitación en Atención Integral a la salud de gestantes y niños/as, dirigido equipo de salud de las redes y microrredes				OPS/OMS					200,000	11,008	8,872	5.50%

3.1.3 Diseñar e implementar un programa de capacitación en Crecimiento y Desarrollo, y alimentación-nutrición dirigido a los equipos de salud de las redes y microrredes de servicios				UNICEF		331,000	95,406	85695.49	28.82%
				PMA		100,000	99381	18294	99.38%
3.2 Los servicios de salud de los ámbitos del PC cuentan con las condiciones básicas de equipamiento para brindar atención integral de calidad a mujeres y niños/as				UNICEF		20,000	925	919.93	4.63%
				OPS/OMS		40,000			0.00%
						729,000	214,041	119,471	29.36%

Productos del PC 4 Los niños y niñas de los ámbitos del PC han mejorado su estado nutricional y desarrollo. Las gestantes han mejorado su estado nutricional

Productos del programa	Actividad	Año			Organismo ONU	Responsable Nacional/L	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
		Año 1	Año 2	Año 3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.1 Las familias y comunidades aplican prácticas de cuidado de los niños/as y gestantes (alimentación, nutrición, higiene, salud y estimulación) y las condiciones de sus viviendas y entornos (vivienda saludable, agua y saneamiento básico).	4.1.1 Diseñar e Implementar un programa de capacitación con enfoque de derechos e interculturalidad dirigido a promotoras/es comunitarias/os.				UNICEF		348,700	68013.65	59903.36	19.50%
	4.1.2 Implementar un programa de formación único armonizado en alimentación y nutrición para niños, mujeres embarazadas y familias dirigido a los actuales promotores de los distintos programas sociales				PMA		185,000	39151	30001	21.16%
	4.1.3 Diseñar e implementar una estrategia de comunicación social				UNICEF		145,730	24,979	21817.17	17.14%
	4.1.4 Diseñar e implementar el componente productivo como parte de la estrategia de comunicación social para promover buenas prácticas				FAO		31,743	10,243	10,243	32.27%
	4.1.5 Fortalecer el componente de mejora de viviendas del Programa JUNTOS				OPS/OMS		15,000			0.00%
						726,173	142,387	121,964	19.61%	

Productos del PC5 Las familias del ámbito del PC han mejorado su producción, post producción, disponibilidad y acceso a los alimentos nutritivos e inocuos, contribuyendo así a garantizar su seguridad alimentaria.

Productos del programa	Actividad	Año			Organismo ONU	Responsable Nacional/L	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
		Año 1	Año 2	Año 3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
5.1 Las familias y comunidades de las zonas andinas han mejorado su producción de alimentos y el manejo post producción, y han desarrollado actividades que otorgan valor agregado a su producción, mejorando así su seguridad alimentaria y nutricional	5.1.1 Diseñar un programa de capacitación orientado a mejorar la disponibilidad, acceso de alimentos locales, dirigido a promotores comunales.				FAO		126,800	126,800	126,800	100.00%
	5.1.2 Diseñar un programa de capacitación orientado a mejorar la disponibilidad, acceso de alimentos dirigido a agricultores líderes				FAO		357,100	0	0	0.00%
	5.1.3 Desarrollar actividades de poscosecha destinadas a productos identificados y priorizados				FAO		121,700	12,500	12,500	10.27%
5.2 Las familias y comunidades en zonas de producción de hoja de coca han mejorado su producción de alimentos y seguridad alimentaria y nutricional	5.2.1 Formular un programa de capacitación orientado a mejorar la disponibilidad, acceso de alimentos dirigido a promotores comunales				UNODC		313,294	112,705	96,264	35.97%
5.3 Las familias y comunidades de las zonas andinas han reducido su vulnerabilidad ante desastres climáticos recurrentes que dañan sus cultivos	5.3.1 Fortalecer e incorporar la gestión de riesgo en los planes de desarrollo regional y distrital				FAO		150,250	36,700	36,700	24.43%
	5.3.2 Diseñar e implementar programas de asistencia técnica productiva con criterios de prevención de riesgos				FAO		73,900			0.00%
5.4 Las familias y comunidades de las zonas de producción de hoja de coca han reducido su vulnerabilidad alimentaria y nutricional.	5.4.1 Incorporar y fortalecer la gestión de riesgo en los planes de desarrollo regional y distrital, en complementariedad con el producto				UNODC		83,830	36,800	33,200	43.90%
	5.4.2 Promover la incorporación la gestión de riesgos en formulación de los proyectos de inversión pública en temas de seguridad alimentaria, en coordinación con la actividad 2.3.4.				UNODC		55,418	16,100	16,100	29.05%
							1,282,292	341,605	321,564	26.64%

Productos del PC 6 El Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Distritales han fortalecido sus sistemas de monitoreo y evaluación y los han orientado a la toma de decisiones en salud, nutrición , producción, seguridad alimentaria, agua y saneamiento.

Productos del programa	Actividad	Año			Organismo ONU	Responsable Nacional/L	Progreso en la Ejecución ESTIMADA			
		Año 1	Año 2	Año 3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento

6.1 Las regiones y municipios distritales incluidos en el proyecto disponen de información actualizada, oportuna y desagregada (género, urbano/rural, etnicidad) y han mejorado su capacidad de análisis para la toma de decisiones en salud, nutrición, seguridad alimentaria, producción y saneamiento básico	6.1.1 Realizar las líneas de base y final del programa conjunto				OPS/OMS	180,000	87,562	34,478	48.65%
	6.1.2 Fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación de nutrición y seguridad alimentaria a nivel regional y distrital orientados a la toma de decisiones				OPS/OMS	128,000	8636	4,211	6.75%
	6.1.3 Crear y apoyar a observatorios regionales para la captura y análisis de información				UNICEF	34,500			0.00%
	6.1.4 Promover el uso del portal NUTRINET a nivel regional y distrital				PMA	23,000	13892	13721	60.40%
6.2 Regiones y municipios de los ámbitos del programa fortalecidos para el análisis de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria	6.2.1 Capacitar equipos intersectoriales a nivel nacional, regional y distrital en análisis y mapeo de la vulnerabilidad a la seguridad alimentaria y de la desnutrición crónica				PMA	48,000	25589	20476	53.31%
	6.2.2 Capacitar equipos intersectoriales a nivel nacional, regional y distrital en evaluación de la seguridad alimentaria en situaciones de emergencia				PMA	47,080	23788	23532	50.53%
						460,580	159,467	96,419	34.62%

