


Para: Kim Bolduc  
Coordinadora Residente  
PNUD  
Panamá

Fecha: 08 Abril 2011

De: Sophie de Caen   
Directora del Secretariado del F-ODM

Asunto: **Solicitud de Extensión sin coste**  
MDGF- 1747: “Incorporación de Medidas de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático en el Manejo de los Recursos Naturales en Dos Cuencas Prioritarias de Panamá”.

### **I. Estado de Aprobación**

Nos complace informarles de que su solicitud de extensión sin costes para el Programa MDGF-1660: “Incorporación de Medidas de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático en el Manejo de los Recursos Naturales en Dos Cuencas Prioritarias de Panamá” por un periodo de 6 meses, ha sido aprobada. De esta manera, la nueva fecha de finalización operacional del programa es el 31 de Diciembre 2011. Tras esta fecha no se podrán realizar más compromisos presupuestarios, sino tan sólo gestionar los desembolsos pendientes. Nos gustaría resaltar que se trata de una extensión única, cuyo objetivo es permitir que el programa conjunto consolide procesos, complete sus actividades y pueda alcanzar los resultados previstos. Todos los fondos que no sean ejecutados durante el periodo del programa tendrán que ser reembolsados al F-ODM.

### **II. Recomendaciones**

El Secretariado considera que es necesario contar con una extensión que garantice la consolidación de los procesos participativos de manera adecuada, permita que haya una secuencia temporal lógica de las actividades interrelacionadas.

Así mismo la extensión del programa permitirá trabajar en el desarrollo de alianzas de futuro para la continuidad de los planes que tienen un enfoque a cinco años. También es clave aprovechar la oportunidad que ofrece el programa de involucrar a otros actores que con una visión integral puedan ser aliados para impulsar los procesos que se propongan en los planes y ampliar su financiación.

Los siguientes aspectos pendientes del plan de mejora serán de especial importancia para el Secretariado en futuras revisiones del programa:

- Sistematización de experiencias de los resultados del PC
- Consolidación de los Comités de Coordinación Local
- Estrategia de Gestión Integrada Estrategia en las cuencas de los ríos Chucunaque y Tabasará
- Plan de Manejo de las cuencas los ríos Chucunaque y Tabasará

### III. Seguimiento é Informes

Los programas deberán continuar entregando todos los informes de seguimiento establecidos por el Secretariado del F-ODM durante el periodo de extensión del programa (plan de trabajo semestral con colores e informes semestrales de monitoreo). Junto con el informe de monitoreo semestral deberá adjuntarse también una actualización de los progresos del plan de mejora del programa.

Por favor recuerden que el Programa Conjunto es responsable de elaborar una evaluación final antes del cierre del programa y debe ser enviado al Secretariado. El Secretariado ha publicado recientemente una versión actualizada de las guías de implementación y donde pueden encontrar información sobre el cierre de los programas ([www.mdgfund.org](http://www.mdgfund.org)).

Con nuestros mejores deseos, atentamente.

CC:

Mr. Bisrat Aklilu, Executive Coordinator, Multi-Donor Trust Fund Office

Mr. Heraldo Muñoz, Assistant Administrator and Director Bureau for Latin America and the Caribbean, UNDP New York

Ms. Sigrid Kaag, Assistant Administrator and Director Partnerships Bureau, UNDP New York

Ms. Deborah Landey, Director, United Nations Development Operations Coordinator Office (DOCO)

MDG-F Secretariat