

ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET

« DD DES ELEMENTS RESIDUELS CONGOLAIS A LA FOIS DANS LES GROUPES ARMES ETRANGERS ET CONGOLAIS »

COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

Janvier – Mars 2011

Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	PNUD	Domaine Prioritaire:	SECURITE		
Autorité(s) nationale(s):	MINISTERE DE L'INTERIEUR				
Numéro du Programme:	00077548				
Nom du Programme:	DESARMEMENT ET DEMOBILISATION DES ELEMENTS RESIDUELS CONGOLAIS A LA FOIS DANS LES GROUPES ARMES ETRANGERS ET CONGOLAIS				
Budget Total:	636 650 USD				
Montants engagés:	83 946,48 USD	Pourcentage du montant approuvé:	13%		
Montants déboursés:	33 401,88 USD	Pourcentage du montant approuvé:	5%		
Date d'approbation/Comité de Pilotage:	28 Décembre 2010				
Durée du Programme:	6 MOIS	Date de clôture prévue:	30 JUIN 2011	Retard éventuel (mois):	31 Décembre 2011

Objectifs:	Réalizations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
Informer et sensibiliser les GA et les communautés d'accueil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les partenaires de sensibilisation au Nord Kivu ont été déjà choisis. 2. Les fonds déboursés pour le Nord Kivu 3. Les évaluations des besoins au Sud Kivu et au Maniema sont en cours 	15%
Construire les centres de regroupement des XC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les 8 centres prévus ont été validés 2. Les 4 du Nord Kivu ont été évalués 3. Celui de Butuhe à Butembo au Nord Kivu est déjà construit 	15%
Identifier et enregistrer les XC résiduels	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les équipements d'enregistrement disponibles 2. L'équipe d'enregistrement 	15%

	recrutée	
--	-----------------	--

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

Les fonds n'ayant été disponibilisé qu'en fin février 2011, il est permis de dire que les résultats obtenus à cette date sont probants et répondent réellement à la planification. Cependant, en plus du retard dans la mise en place des fonds, la non participation, même provisoire de la SMI aux opérations, sur instruction du MoD ainsi que la nature de la cible à traiter (nébuleuse) et l'inaccessibilité des zones d'intervention, sont des facteurs déterminants du blocage des activités du projet, qui pourraient retarder leur exécution, conformément à la planification.