

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

1 janvier 2011 au 31 mars 2011

Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	PNUD	Domaine Prioritaire:	Strengthen national and UN capacities for coordination (Priorité 5) ISSSS Composante 2		
Autorité(s) nationale(s):	Comité interprovincial du STAREC et CTC et CTL de 5 provinces				
Numéro du Programme:	PBF-COD-E.1				
Nom du Programme:	Appui aux Structures de Coordination du STAREC et l'UNSSSS				
Budget Total:	1.130.456,57 USD				
Montants engagés:	1.130.456,57 USD	Pourcentage du montant approuvé:	100 %		
Montants déboursés:	796 020	Pourcentage du montant approuvé:	70,4 %		
Date d'approbation / Comité de Pilotage:	Mars 2010				
Durée du Programme:	1 an	Date de clôture prévue:	Mars 2011	Retard éventuel (mois):	3 mois

Objectifs:	Réalisations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
[1.1] Locaux pour l'installation des bureaux de la Coordination à Kinshasa et Goma obtenus	La coordination interprovinciale de Kinshasa est opérationnelle. Le loyer et charge de fonctionnement de la coordination à Kinshasa assuré durant ce trimestre	68
[1.2] Les équipes des secrétariats des Comités Techniques disposent des équipements nécessaires pour assurer leurs fonctionnements	Les CTC du Nord, Sud Kivu, Ituri, Province orientale fonctionnement correctement. Des primes sont payés aux membres des secrétariats des ces CTC et CTL qui ont été équipés	70
[2.1] Les membres des secrétariats des Comités Techniques sont outillés pour exercer leurs fonctions respectives	Des ateliers de formation et de renforcement des capacités ont été organisés pour les membres des CTC et CTL SK et Katanga et CTL Ituri. Pour ce trimestre, les frais de communication et de loyer ont été payés pour le CTC du	80
[3.1] La cellule de communication du STAREC est renforcée (en effectif) et outillée (en matériel) pour assurer sa mission de rendre visible les actions du STAREC	Le plan de communication a été exécuté	100
L'Unité d'Appui à la stabilisation	Le salaire de l'expert est payé régulièrement	

appuyé		
--------	--	--

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:

L'exécution du projet se passe correctement cependant on a accusé un retard de deux mois pour démarrer les activités prévues durant le trimestre à cause à cause des lenteurs dans les révisions budgétaires.
