

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME¹ COMPTES RENDU TRIMESTRIEL

De janvier à mars 2011

Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	UNOPS	Domaine Prioritaire:	3-Restauration de l'autorité de l'Etat		
Autorité(s) nationale(s):	Ministère de l'Intérieur / Inspecteur Général de la PNC				
Numéro du Programme:	PBF-COD-E.5 (UNOPS ID: 73058)				
Nom du Programme:	Soutien à la Sélection, à la Formation et au Déploiement de la PNC				
Budget Total:	2,190,000 \$				
Montants engagés:	649 370.53\$	Pourcentage du montant approuvé:	30%		
Montants déboursés:	649 370.53\$	Pourcentage du montant approuvé:	30%		
Date d'approbation/Comité de Pilotage:	juillet 2010				
Durée du Programme:	1 an	Date de clôture prévue:	Août 2010	Retard éventuel (mois):	4

Objectifs:	Réalisations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
1.1500 policiers issus des groupes armés sont formés, intégrés au sein de la PNC et redéployés.	<ul style="list-style-type: none"> - Le terrain pour futur camp de formation a été identifié (Mugunga, à 12 km à l'ouest de Goma), borné, et le titre foncier obtenu. - Les plans de masse pour le camp (capacité 520 personnes) ont été développés en partenariat avec la PNC et UNPOL, et approuvés par les partenaires au niveau du Nord Kivu. Cependant, ce plan est en révision suite à la mission du Groupe Projet venue de Kinshasa en décembre - Le plan d'achat des équipements pour le camp a été approuvé par les partenaires au niveau du Nord Kivu. - L'approbation de tous ces documents au niveau de l'Inspection Générale à Kinshasa est en cours. - L'identification des participants est en cours. Selon la PNC et UNPOL, les listes seront finalisées début 2011. 	Non quantifié

¹ Le terme "programme" est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints.

2.1500 éléments de la Police d'Intervention Rapide (PIR) destinés à être déployés dans les zones de désengagement des groupes armés sont formés.	L'identification des participants à la formation de recyclage de 18 jours est en cours au niveau national. Cependant, la pertinence de cette activité est remise en cause par la hiérarchie PNC et UNPOL.	Non quantifié
3. 780 éléments de la PNC sont assistés durant leur déploiement.	-Les listes des PNC bénéficiaires ont été obtenues pour le Nord Kivu (300 éléments) et l'Ituri (30 éléments). Le déploiement au Sud Kivu n'a toujours pas eu lieu. - Les éléments du Nord Kivu et de l'Ituri ont reçu leurs primes alimentaires mensuelles de 30 USD pour septembre, octobre, novembre et décembre 2010.	42% du total - 100% pour le Nord Kivu et l'Ituri - 0% pour le Sud Kivu à cause de l'absence de déploiement des policiers.

CONTRAINTES

La plupart des activités de ce projet ont été remises en cause en tout ou en partie par les hiérarchies UNPOL et PNC, et des propositions de modifications sont en cours de discussion au niveau de Kinshasa.

Concernant la formation des intégrés a proposition initiale de UNPOL prévoyait une formation de 30 jours suivie d'un autre module de 30 jours pour les éléments les plus réceptifs. Cependant, les discussions menées entre UNPOL et la PNC depuis l'approbation du projet par le FCP ont abouti à la conclusion qu'afin d'assurer la durabilité des acquis et la pleine intégration des nouveaux éléments au sein de la PNC, un minimum de 6 mois de formation de base serait nécessaire. Les deux options suivantes sont donc disponibles (a) une augmentation du budget d'environ USD 650,000 pour assurer 6 mois de formation aux 1500 intégrés. Dans ce cas, la date attendue pour la clôture du projet serait le 30/10/2012 ; (b) réduire le nombre de stagiaires PNC intégrés de 1500 à 300 afin de rester dans le budget disponible tout en dispensant 6 mois de formation au lieu de 3. Dans ce cas, la date de clôture serait le 30/10/2011. Ces options sont en discussion au niveau de Kinshasa. Un accord entre les partenaires été finalisé le 10 février 2011 et une visite conjointe (UNOPS/SSU/Groupe Projet) a eu lieu le 17 février 2011 pour clarifier le plan de masse selon le terrain actuel. Les travaux doivent démarrer au début du 2eme trimestre de l'année 2011.

L'obtention de listes de bénéficiaires actuelles pour les primes alimentaires s'est avérée compliquée. Ainsi, en décembre, l'UNOPS a du continuer a effectuer les paiements sur la base des listes d'origine pour le Nord Kivu et l'Ituri, car les listes élargies n'ont pas été reçues. De même, les quelques éléments PNC déjà déployés au Sud Kivu n'ont pu recevoir de primes, car aucune liste n'a été communiquée à l'UNOPS.

APPRECIATION QUALITATIVE

Le projet répond à un besoin de soutenir le déploiement de forces de police correctement formées et équipées dans les zones en voie de stabilisation clairement exprimé par les autorités PNC tant au niveau national que provincial. Cependant, les objectifs et modalités de ce déploiement on eu tendance à fluctuer en fonction de la situation sécuritaire sur le terrain, de considérations politiques, de contraintes de capacité au niveau des autorités concernées, ainsi que du soutien des bailleurs. Ces fluctuations et incertitudes ont eu un certain impact négatif sur le déroulement du projet. Toutefois, la mise en place au niveau de Kinshasa en novembre 2010d'un groupe projet conjoint (PNC/UNPOL/UNOPS) se réunissant régulièrement devrait contribuer à résoudre la plupart de ces questions.