

ETAT D'AVANCEMENT TRIMESTRIEL



Fonds de Consolidation de la Paix pour la République Centrafricaine



ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

Période couverte :	1 ^{ère} Trimestre Janvier 2011 - Mars 2011		
Numéro et intitulé du Projet:	PBF/CAF/K-8: Accès des communautés rurales aux services financiers de proximité pour le développement des activités économiques et la sécurisation des revenus et des transferts.		
Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	PNUD ; UNCDF		
Partenaire(s) d'exécution :	<i>Ministère des Finances et du Budget Etablissements de microfinance agréés</i>		
Budget du Projet (PBF) :	800 000 USD		
Date d'approbation du Comité de Pilotage :	Mai 2010		
Montants engagés:¹	43 799 USD Pour le fonctionnement de la Cellule de gestion du programme, les publications des Avis et l'organisation de la session du Comité National de Microfinance sur la revue de l'état du secteur.	Pourcentage du montant approuvé:	5,2%
Montants dépensés:²	43 799 USD	Pourcentage du montant approuvé:	5,2%
Date de Clôture prévue:	Décembre 2011	Retard (mois):	1 mois

Objectifs/Résultats:	Réalisations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
Résultat 1 : Huit agences d'EMF opérationnelles offrent des services financiers diversifiés aux populations dans 08 localités	Avec l'appui actuel du PAE/SFI sur financement du PNUD et du FENU, des services financiers sont déjà offerts dans 05 localités dont 04 par SOFIA CREDIT (Bambari, Bossangoa Damara et Sibut) et 01 par la CEC/Caritas (Bozoum). L'appui du PBF permettra d'étendre la portée de ces agences tout en consolidant leur assise financière. Le Comité d'Investissement chargé de l'allocation des ressources PBF aux EMF est mis en place et fonctionnel. Le Comité d'Investissement s'est réuni en session le 21 mars 2011 et décidé d'allouer des ressources pour la consolidation de 05 agences d'EMF en milieu rural et l'ouverture de 04 nouvelles agences dans 04 localités	NA

¹ Les montants engagés signifient les contrats signés pour les marchandises, travaux et services ; engagés selon les règles et procédures de l'Agence.

² Les déboursments/Dépenses concernent les paiements actuels pour les marchandises, travaux et services effectués par rapport aux contrats signés.

	conformément aux orientations du document de projet adopté. Les Accords pour l'octroi des subventions sont en préparation pour signature entre les parties (PNUD et EMF bénéficiaires)	
Résultats 2 : Les populations (femmes, jeunes, microentrepreneurs) sont formées et ont accès aux services financiers.	Un atelier de formation des acteurs sur le thème de la gestion des risques opérationnels est organisé au profit de 15 apprenants de Bangui et Bozoum dont huit (08) femmes et sept (07) hommes.	Paiement en cours.

Défis rencontrés et plan d'action	
Défis et difficultés rencontrés :	Les difficultés des EMF à soumettre des dossiers conformes aux orientations du PBF ont retardé le processus d'allocation des ressources et la mise en œuvre des activités.
Mesures envisagées pour rattraper le retard d'exécution des objectifs :	Plusieurs avis ont été publiés et un appui a été donné aux EMF pour améliorer la qualité des soumissions. Après la tenue du Comité d'investissement le 21 mars, et dans le cadre des accords de financement en préparation, le processus de décaissement des fonds sera accéléré et des appuis techniques spéciaux seront apportés aux EMF. Des missions de coaching seront commanditées pour appuyer la mise en œuvre des nouvelles implantations et la consolidation des agences.

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
Même s'il y a eu un léger retard, l'allocation des ressources faite par le Comité d'investissement permettra d'atteindre les objectifs fixés.