

ETAT D'AVANCEMENT TRIMESTRIEL

	Fonds de Consolidation de la Paix pour la République Centrafricaine	
---	--	---

ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

Période couverte :	Janvier au 31 Mars 2011		
Numéro et intitulé du Projet:	PBFCFAF -K-12 : Prévention de recrutement, démobilisation et réintégration socioéconomique des enfants associés aux forces et groupes armés et autres enfants et femmes vulnérables dans les zones de conflits 2 ^{ème} phase.		
Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	UNFPA		
Partenaire(s) d'exécution :	Jeunesse Pionnière Nationale (JPN)		
Budget du Projet (PBF) :	\$ 350 0000		
Date d'approbation du Comité de Pilotage :	-		
Montants engagés:¹	\$ 35 652,33	Pourcentage du montant approuvé:	10%
Montants dépensés:²	\$ 35 652,33	Pourcentage du montant approuvé:	100%
Date de Clôture prévue:		Retard (mois):	

Objectifs/Résultats:	Réalisations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
Résultat1: Les capacités des réseaux communautaires de protection des enfants et des femmes établis et les ONGs locales à assurer le suivi et la protection	<ul style="list-style-type: none"> • Les préparatifs (dossier de financement et document administratif) d'une mission d'identification des formateurs et es des maitres artisans et de prise de contact avec les EAFGA démobilisé dans les préfectures de l'Ouham et de l'Ouham Pénéché sont bouclés. Le départ est fixé au 10 Avril 2011. • commande du véhicule est lancée 	25%

¹ Les montants engagés signifient les contrats signés pour les marchandises, travaux et services ; engagés selon les règles et procédures de l'Agence.

² Les déboursements/Dépenses concernent les paiements actuels pour les marchandises, travaux et services effectués par rapport aux contrats signés.

<p>des enfants et femmes vulnérables, en particulier ceux associés aux groupes armés, ceux victimes d'abus et exploitations sexuelles et autres enfants et femmes à risque sont renforcés.</p>		
<p>Résultats2: Les survivants des violences sexuelles et basées sur le genre accèdent davantage aux soins de santé et bénéficient de la prise en charge psychosocial et juridique selon les différents protocoles et directives inter agences</p>	<p>Ateliers de formation du staff des ONG partenaires, police, justice et affaires sociales et santé sur la santé de la reproduction, sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles, VIH et SIDA, ainsi que sur la prévention et réponse aux violences basées sur le genre</p>	<p>25%</p>

<p>Défis rencontrés et plan d'action</p>		
<p>Défis et difficultés rencontrés :</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Faible maîtrise des règles et procédures de l'UNFPA par le partenaire de mise en œuvre • Absence du comité de pilotage ; • Organisation des élections du 2nd tour 	
<p>Mesures envisagées pour résoudre les difficultés et rattraper le retard accusé :</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Organisation de l'Atelier d'orientation des parties prenantes sur le PBF (condition d'éligibilité), sur les règles et procédures de l'UNFPA. • Plaidoyer pour la création du comité de pilotage • La commande du véhicule est lancée ; • Le projet de l'Arrêté est au Bureau du Ministre délégué à la Défense ; • La mission va partir le 10 Avril 	

<p>Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:</p>		
<p>Recrutement d'un Assistant Administratif et Financier pour appuyer le Projet.</p>		