

## ETAT D'AVANCEMENT TRIMESTRIEL

	<h1 style="margin: 0;">Fonds de Consolidation de la Paix pour la République Centrafricaine</h1>	
---	---	---

### ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

<b>Période couverte :</b>	Janvier au 31 Mars 2011		
<b>Numéro et intitulé du Projet:</b>	PBF/CAF/ K-11 : Appui à la Redynamisation socioéconomique des femmes et des jeunes affectés par les conflits dans la sous-préfecture de Markounda		
<b>Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):</b>	UNFPA		
<b>Partenaire(s) d'exécution :</b>	Caritas Centrafrique		
<b>Budget du Projet (PBF) :</b>	\$ 504 261		
<b>Date d'approbation du Comité de Pilotage :</b>	10 Août 2010		
<b>Montants engagés:<sup>1</sup></b>	\$ 89 972 ,10	<b>Pourcentage du montant approuvé:</b>	17,84%
<b>Montants dépensés:<sup>2</sup></b>	\$ 89 972,10	<b>Pourcentage du montant approuvé:</b>	100%
<b>Date de Clôture prévue:</b>	8 Septembre 2011	<b>Retard (mois):</b>	4 mois

Objectifs/Résultats:	Réalizations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
<b>Résultat 1 :</b> Capacités techniques et institutionnelles de CARITAS et des associations/groupe ments des femmes, jeunes et artisans en matière de suivi et évaluation du projet sont renforcés	Assurer la prise en charge de l'équipe nationale support et de l'équipe nationale terrain -06 personnels recrutés et pris en charge ;  Assurer le fonctionnement du projet -3 motos, 1 laptop, PC, 1 Imprimante, Clé USB, 1 onduleur, 1 groupe électrogène, connexion Internet, Carburant, mobilier de bureau, fourniture de bureau et 3 thurayas achetés et remis à CARITAS; commande d'achat d'un véhicule lancé et démarche pour la remise d'un autre véhicule à Caritas en cour ;	
<b>Résultats 2 :</b>		
<b>Résultat 3 :</b>		

<sup>1</sup> Les montants engagés signifient les contrats signés pour les marchandises, travaux et services ; engagés selon les règles et procédures de l'Agence.

<sup>2</sup> Les déboursments/Dépenses concernent les paiements actuels pour les marchandises, travaux et services effectués par rapport aux contrats signés.

<b>Défis rencontrés et plan d'action</b>	
<b>Défis et difficultés rencontrés :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faible maîtrise des règles et procédures de l'UNFPA par les partenaires de mise en œuvre a rendu difficile le démarrage des activités du projet ;</li> <li>• La clôture des comptes au mois de Décembre n'a pas permis le financement du Plan de Travail Trimestriel de la période de Septembre à Décembre ;</li> <li>• CARITAS était indisponible pendant tout le mois de Février bien que le montant du Plan de Travail Annuel était engagé.</li> </ul>
<b>Mesures envisagées pour résoudre les difficultés et rattraper le retard accusé :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisation de l'Atelier d'orientation des parties prenantes sur le PBF (condition d'éligibilité), sur les règles et procédures de l'UNFPA.</li> <li>• Appui technique à travers des réunions et discussions sur les point d'ombres ;</li> <li>• Le Plan de Travail Trimestriel a été révisé en Janvier ;</li> <li>• Accélération de la mise en œuvre.</li> </ul>

<b>Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:</b>
<p>Bien que le projet a pris du retard, nous pensons que l'exécution se fait de manière transparente le suivi est régulier ce qui donne l'espoir de tenir dans le temps. Les résultats sont atteints.</p> <p style="text-align: right;"><i>g</i></p>