



ETAT D'AVANCEMENT TRIMESTRIEL

	<h1 style="margin: 0;">Fonds de Consolidation de la Paix pour la République Centrafricaine</h1>	
---	---	---

ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET COMPTE RENDU TRIMESTRIEL *nk*

Période couverte :	03 Janvier 2011 au 31 Mars 2011		
Numéro et intitulé du Projet:	PBF/CAF/ A-1 : Autonomisation des femmes affectés par les conflits pour la reconstruction communautaire et la consolidation de la paix		
Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	UNFPA		
Partenaire(s) d'exécution :	CIFAD		
Budget du Projet (PBF) :	\$ 506 367		
Date d'approbation du Comité de Pilotage :	10 Aout 2010		
Montants engagés: ¹	Aucun montant n'est engagé	Pourcentage du montant approuvé:	0
Montants dépensés: ²	Aucune dépense n'est effectuée	Pourcentage du montant approuvé:	0
Date de Clôture prévue:	9 /02/2012	Retard (mois):	07

Objectifs/Résultats:	Réalizations/Résultats:	Pourcentage de réalisation:
Résultats 1 : La capacité technique de production des associations/groupements des femmes renforcée et l'autonomisation de la femme améliorée	<ul style="list-style-type: none"> • Les activités suivantes sont en cour : <ul style="list-style-type: none"> - Recrutement d'un Consultant, - Elaboration du protocole, - La micro évaluation, - Recrutement d'un Superviseur, - Recrutement d'un Assistant Administratif et Financier. 	5%


¹ Les montants engagés signifient les contrats signés pour les marchandises, travaux et services ; engagés selon les règles et procédures de l'Agence.

² Les déboursments/Dépenses concernent les paiements actuels pour les marchandises, travaux et services effectués par rapport aux contrats signés.

nk
9

Résultats 2 Les capacités techniques de production des associations/groupements des femmes en matière de SR, de prévention du VIH & SIDA, de lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG), de prévention des conflits et de consolidation de la paix renforcées	Les activités suivantes sont en cour : <ul style="list-style-type: none"> - Signature du mémorandum et du Plan de Travail Annuel entre UNFPA-ACABEF, UNFPA-OFCA et UNFPA-AFJC. 	5%
Résultat 3: les capacités techniques et institutionnelles des partenaires d'exécution et des associations/groupements des femmes en matière de suivi et évaluation du projet sont renforcées	<ul style="list-style-type: none"> • Les activités de suivi et évaluation du projet sont renforcées. 	5%

Défis rencontrés et plan d'action	
Défis et difficultés rencontrés :	La non maîtrise des règles et procédures par le partenaire malgré les formations organisées en Juillet 2010 et en Février 2011 créent des incompréhensions qui entraînent les retards dans la mise en œuvre des activités.
Mesures envisagées pour résoudre les difficultés et rattraper le retard accusé :	<ul style="list-style-type: none"> • Organisation de l'Atelier d'orientation des parties prenantes sur le PBF (condition d'éligibilité), sur les règles et procédures de l'UNFPA. • Appui technique à travers des réunions et discussions sur les point d'ombres. • Révision du plan de travail du premier semestre Septembre - Février • Renforcer la formation du partenaire sur les règles et procédures et nécessité d'élaboration et suivi des rapports dans le délai.

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:
Recrutement d'un Assistant Administratif et Financier pour appuyer le Projet. <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>