



Fonds de Consolidation de la Paix en RCA



ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

31 Décembre 2010

Période couverte :	Octobre – Novembre – Décembre 2010		
Numéro et intitulé du Projet:	PBF/CAF/K-2 « Appui à la relance socio-économique des populations de la Kémo, la Nana-Grébizi, l'Ombella-Mpoko et l'Ouham affectées par les conflits »		
Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):	PNUD		
Partenaire(s) d'exécution :	CARITAS CENTRAFRIQUE		
Date d'approbation du Comité de Pilotage :	12 Novembre 2008		
Montants engagés:¹	300.000 US	Pourcentage du montant approuvé:	100 %
Montants dépensés:²	300.000 US	Pourcentage du montant approuvé:	100 %
Date de Clôture prévue:	31 Décembre 2010	Retard (mois):	(2 mois) Août- Septembre 2009
Objectifs/Résultats:	Réalisations/Résultats:		Pourcentage de réalisation:
Résultat 1 : 150 groupements créés et dotés d'équipements agricoles, d'intrants et de souches animales sous forme de crédit solidaire, relancent les productions agricoles et animales.	- Formation des leaders de 143 groupements sur le thème « Gestion dynamique d'un groupement » - Achat et stockage de semences d'arachide, de paddy et maïs - Recherche/identification des fournisseurs de petits outillages agricoles (Machettes, houes et haches) - Achat de petits outillages agricoles - Distribution de petits outillages agricoles : . 3.000 machettes . 3.000 houes . 150 haches à 148 groupements dans les localités suivantes : - 15 à Bossembélé, - 44 à Bossangoa et Nan-Bakassa, - 7 à Bouca, - 30 à Kaga-Bandoro, - 10 à Dékoa, - 10 à Sibut,		100 %

	<ul style="list-style-type: none"> - 16 à Damara et - 16 à Bogangolo . Formation en techniques culturales sur 4 spéculations (arachide, maïs, paddy et manioc). . Distribution des semences améliorées d'arachide (6.000 Kg), de maïs (2.800 Kg), de paddy (2.500 Kg) et des boutures de manioc (1.168.000 micro-boutures) à 149 groupements. . Distribution de 30 décamètres . Distribution de 213 pousses-pousses à 147 groupements. . Distribution de 30 décortiqueuses à arachides (10 par diocèse) . Distribution de 41 balances commerciales . Distribution de 03 décortiqueuses à riz (1 décortiqueuse par diocèse) pour constituer les ressources de bases de fonctionnement des bureaux de l'Union des groupements par zone. . Distribution de petit bétail et volailles en cours de réalisation 	
<p>Résultats 2 : 100 groupements organisées en structure faîtière (union ou fédération) et fonctionnels</p>	<ul style="list-style-type: none"> . Une base de réflexion est lancée au niveau de chaque zone pour la sensibilisation et la rédaction de l'avant projet des textes juridiques en vue de la création d'une structure faîtière avec l'appui des agents de développement local (ADL). . Une mission de formation sur la mise en place d'une structure faîtière : <ul style="list-style-type: none"> - Sensibiliser les leaders des groupements sur l'importance et la nécessité d'une organisation faîtière pendant ces sessions de formation. - Mettre en place un bureau de coordination (Union) des groupements par Diocèse (Bossangoa, Kaga-Bandoro et l'Archidiocèse de Bangui) s'il s'avère nécessaire. ● Deux (2) structures faîtières ont été mise en place : <ul style="list-style-type: none"> - Union des Groupements Appuyés par la Caritas Bossangoa (UGACB) - Union des Groupements Appuyés par la Caritas Kaga-Bandoro (UGACK) ● Deux (2) sessions de formation à l'attention des membres du Bureau des Unions à Bossangoa pour le Diocèse de Bossangoa et à Sibut pour le Diocèse de Kaga-Bandoro sur leur mission, rôles et fonctions des membres du 	70 %

	Bureau de l'Union pour la pérennisation des actions du Projet PBF/CAF/K-2.	
Défis rencontrés et plan d'action		
Défis et difficultés rencontrés :	<p>La principale difficulté rencontrée est celle liée au résultat 2 .L'organisation des groupements en structure faïtière dans la préfecture de l'Ombella-Mpoko (Bossebélé, Damara et Bogangolo) ne s'est pas réalisée à cause du non dynamisme des groupements de cette zone.</p> <p>Pendant la séance de formation à cet effet, eux-mêmes ont proposé à l'équipe du projet le report de cette opération pour une durée d'un (1) an pendant la pérennisation des acquis du projet.</p> <p>Le défis à relever sera donc la détermination de la Caritas de l'Archidiocèse de Bangui à accompagner ses groupements jusqu'à l'atteinte de cet objectif.</p>	
Mesures envisagées pour rattraper le retard d'exécution des objectifs :	<p>Pour rattraper le retard d'objectif particulièrement en ce qui concerne le résultat 2 dans la préfecture de l'Ombella-Mpoko, un dispositif de pérennisation de ce projet sera mis dans la structure de la Caritas de l'Archidiocèse de Bangui.</p>	
Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:		
<p>Pour les zones qui ont accueilli le passage des rebellions ou la solidarité à fait place à la méfiance ou la confiance a fait place au suspicion et la trahison, ou les liens familiaux et sociaux sont politisés, il faut reconnaître que ce projet est venu consolidé toutes ces dépravations.</p>		