



# Fonds de Consolidation de la Paix pour la République Centrafricaine



## ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

31 Décembre 2010

<b>Période couverte :</b>	Octobre – Décembre 2010		
<b>Numéro et intitulé du Projet:</b>	PBF/CAF/ K-8 : Accès des communautés rurales aux services financiers de proximité pour le développement des activités économiques et la sécurisation des revenus et des transferts.		
<b>Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):</b>	PNUD		
<b>Partenaire(s) d'exécution :</b>	Ministère des Finances et du Budget Etablissements de microfinance agréés		
<b>Budget du Projet (PBF) :</b>	800 000 USD		
<b>Date d'approbation du Comité de Pilotage :</b>	Mai 2010		
<b>Montants engagés:<sup>1</sup></b>	3 050 USD	<b>Pourcentage du montant approuvé:</b>	0,40%
<b>Montants dépensés:<sup>2</sup></b>	3 050 USD	<b>Pourcentage du montant approuvé:</b>	0,40%
<b>Date de Clôture prévue:</b>	Décembre 2011	<b>Retard (mois):</b>	1 mois

<b>Objectifs/Résultats:</b>	<b>Réalisations/Résultats:</b>	<b>Pourcentage de réalisation:</b>
<b>Résultat 1 :</b> Huit agences d'EMF opérationnelles offrent des services financiers diversifiés aux populations dans 08 localités	<p>Avec l'appui actuel du PAE/SFI sur financement du PNUD et du FENU, des services financiers sont déjà offerts dans 04 localités dont 03 par SOFIA CREDIT (Bambari, Bossangoa et Sibut) et 01 par la CEC/Caritas (Bozoum). L'appui du PBF permettra d'étendre la portée de ces agences tout en consolidant leur assise financière.</p> <p>Le Comité d'Investissement chargé de l'allocation des ressources PBF aux EMF est mis en place et fonctionnel. Un 1er appel à sélection des EMF, pour consolider les services dans les 4 localités (Bambari, Bossangoa, Bozoum et Sibut) puis couvrir 4 nouvelles localités (Bangassou, Bria, Kaga-Bandoro et Paoua), a été lancé et les soumissions recueillies, analysée. Le Comité d'Investissement réuni le 18/11/10 a décidé que l'avis soit simplifié et republié Ces premières soumissions étaient incomplètes et ne permettaient l'allocation des fonds sur les deux volets.</p>	NA

<sup>1</sup> Les montants engagés signifient les contrats signés pour les marchandises, travaux et services ; engagés selon les règles et procédures de l'Agence.

<sup>2</sup> Les déboursements/Dépenses concernent les paiements actuels pour les marchandises, travaux et services effectués par rapport aux contrats signés.

<b>Résultats 2 :</b> Les populations (femmes, jeunes, microentrepreneurs) sont formées et ont accès aux services financiers.	Aucun, ces actions seront réalisées par les EMF retenus par le Comité d'Investissement, conformément au résultat 1.	NA
---	---	----

<b>Défis rencontrés et plan d'action</b>		
<b>Défis et difficultés rencontrés :</b>	Le PNUD a lancé un 1er Avis à Manifestation d'Intérêt pour la soumission aux deux volets du fonds à savoir : Volet 1 : Appui à l'implantation d'EMF à Paoua, Kaga-Bandoro, Bria et Bangassou ; Volet 2 : Appui à la consolidation d'EMF à Bozoum, Bossangoa, Sibut et Bambari. Trois établissements de microfinance (EMFs) ont soumis des requêtes. Le processus d'évaluation a pris beaucoup de temps compte tenu de la qualité peu acceptable des requêtes, le Comité d'investissement a décidé de la relance d'un 2ème avis aux EMFs.	
<b>Mesures envisagées pour rattraper le retard d'exécution des objectifs :</b>	Le 2 <sup>ème</sup> avis a été préparé, validé par le management du PNUD et en cours de publication dans deux journaux. La date limite pour les soumissions est fixée au 14 janvier 11 et le Comité d'Investissement (Comité d'attribution des financements aux EMFs) sera convoqué en fin janvier afin de statuer. Au cas où les financements sont attribués aux EMF, les procédures de décaissement des fonds seront accélérées et des appuis techniques spéciaux seront apportés aux EMFs. Dans le cas où les EMFs ne rempliraient pas les critères d'attribution pour les ressources, une dérogation sera demandée au Comité de Pilotage du PBF afin de fournir les appuis aux EMFs selon leurs capacités et leurs besoins.	

<b>Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:</b>
Même s'il y a eu un léger retard, les progrès réalisés à cette date sont rassurants.