



# Fonds de Consolidation de la Paix pour la République Centrafricaine



## ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET COMPTE RENDU TRIMESTRIEL

<b>Période couverte :</b>	Octobre au 31 décembre 2010		
<b>Numéro et intitulé du Projet:</b>	PBF/CAF/A1 : Autonomisation des femmes affectées par les conflits pour la reconstruction communautaire et la consolidation de la paix		
<b>Organisation(s) des NU bénéficiaire(s):</b>	Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)		
<b>Partenaire(s) d'exécution :</b>	<i>Comité International des Africaines pour le Développement (CIFAD)</i>		
<b>Date d'approbation du Comité de Pilotage :</b>	29 décembre 2008		
<b>Montants engagés:<sup>1</sup></b>	\$ 686 200	<b>Pourcentage du montant approuvé:</b>	100%
<b>Montants dépensés:<sup>2</sup></b>	\$ 686 200	<b>Pourcentage du montant approuvé:</b>	100%
<b>Date de Clôture prévue:</b>	30 juin 2010	<b>Retard (mois):</b>	6 mois

<b>Objectifs/Résultats:</b>	<b>Réalisations/Résultats:</b>	<b>Pourcentage de réalisation:</b>
<b>Résultat 1 :</b> Au moins 200 femmes affectées par les conflits réalisent des activités génératrices de revenus sous l'encadrement des associations/groupements féminins.	<ul style="list-style-type: none"><li>• 99 groupements/associations composées de 3325 membres dont 3025 femmes et 300 hommes ont été dotés de divers kits de production dans les domaines suivants : maraichage, Saponification, Agriculture avec ou sans attelage, Restauration, Pisciculture, Transformation de poisson, Couture et Tricotage, Transformation de manioc ou de mil, transport de divers produits (pousse-pousse), etc. Ces kits ont été remis officiellement aux groupements/associations lors de deux cérémonies organisées respectivement à Bossangoa le 26 février et à Bozoum le 01 mars 2010.</li><li>• \$100,000 dollars mis à la disposition du CIFAD pour les micro-crédits.</li></ul>	100%

<sup>1</sup> Project commitment is defined as legally binding contracts signed for goods, works, and services as permissible by the respective agency's financial rules and regulations.

<sup>2</sup> Actual payments (for goods, works, and services) made against signed contract commitments. In most cases, total reported disbursements should not exceed total commitments, except in cases where disbursements are made against non-committed project funds (such as small scale payments, indirect programme costs etc, where no commitments are raised prior to payment).

<p><b>Résultats 2 :</b> Au moins 200 femmes des associations et groupements féminins appuient des femmes affectées par les conflits pour des actions de santé de la reproduction et de prévention des GBV.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboration d'une fiche de planification d'activité avec l'Association Centrafricaine pour le Bien-Etre Familial pour la formation des membres des groupements/associations féminins sur la Santé de la Reproduction, la prévention du VIH et le SIDA et la lutte contre les violences basées sur le genre.</li> </ul>	100%
<p><b>Résultat 3 :</b> Au moins 200 femmes des associations et groupements féminins des zones d'intervention du projet participent aux activités de mobilisation et de sensibilisation sur la consolidation de la paix</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prise de contact avec le département de l'information du BINUCA pour la sensibilisation sur les droits humains, l'égalité et équité de genre, les droits spécifiques des femmes et mobilisation des femmes pour leur participation aux efforts de promotion et de consolidation de la paix conformément à la résolution 1325 du Conseil de Sécurité.</li> </ul>	100%

Défis rencontrés et plan d'action	
<p><b>Défis et difficultés rencontrés :</b></p>	<p><b>Difficultés rencontrées</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Etroitesse du marché local caractérisée par la rareté des fournisseurs disposant de surface financière conséquente, les ruptures fréquentes de stocks et la flambée des prix ;</li> <li>Retard dans les délais de livraison du fait des délestages intempestifs d'électricité ;</li> <li>Coût élevé de la manutention pour transporter ou transborder les kits de production ;</li> <li>Manque de véhicule de liaison au niveau du CIFAD pour faciliter l'exécution des activités aux niveaux central et décentralisé.</li> </ul> <p><b>Défis à relever</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Remboursement régulier de la totalité des micro-crédits pour assurer la pérennité du financement ;</li> <li>Prise en charge des frais de fonctionnement des comités de gestion des micro-crédits.</li> </ul>
<p><b>Mesures envisagées pour rattraper le retard d'exécution des objectifs :</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Signature de LOU avec l'ACABEF pour la réalisation des formations en matière de santé de la reproduction, de prévention de VIH &amp; SIDA et la lutte contre les violences basées sur le genre; ainsi qu'avec l'OFCA, l'OCODEFAD pour la sensibilisation des autorités locales et les membres de groupements sur la paix.</li> <li>Mise en place des caisses d'épargne et de micro-crédits pour l'octroi et le suivi du remboursement des micro-crédits à Bocaragna et Bozoum.</li> <li>Mise en place des comités de gestion des caisses d'épargne et de micro-crédits.</li> <li>Missions de supervision et d'encadrement des groupements/associations.</li> <li>Signature d'une convention entre le CIFAD et SOPHIA pour</li> </ul>

**Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats:**

Les missions de formation des membres de groupements/associations féminins suivies de celles relatives à la remise des kits de production montrent à suffisance que les objectifs et les résultats du projet sont pleinement atteints. Plus de 3000 femmes (au lieu de 200) ont vu leurs capacités renforcées pour mener les activités génératrices de revenus et participer efficacement à la reconstruction communautaire et à la consolidation de la paix.

Toutefois, pour parvenir à une réelle appropriation et avoir des résultats durables il est souhaitable de poursuivre les activités de suivi et d'encadrement. De même, des efforts doivent être faits pour couvrir les zones de PAQUA, KABO et BATANGAFO non encore touchées faute d'insécurité.