

Section I: Identification and JP Status

Programa para la lucha contra la violencia basada en el género mediante el empoderamiento de las mujeres y niñas en Marruecos

Semester: 1-11

País	Marruecos
Ventana Temática	Igualdad de género y empoderamiento de la mujer
Proyecto Atlas MDGF	
Título del programa	Programa para la lucha contra la violencia basada en el género mediante el empoderamiento de las mujeres y niñas en Marruecos
Número de informe	
Perido del informe	1-11
Duración del programa	
Fecha oficial de comienzo	
Organizaciones NU participantes	<ul style="list-style-type: none">* BIT* FAO* ONUSIDA* UNESCO* FNUAP* ACNUR* UNICEF* ONU Mujeres

Socios Ejecutivos

- * la Gendarmerie Royale
- * l'Entraide Nationale
- * le Haut Commissariat au Plan
- * le Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle
- * le Ministère de la Jeunesse et des Sports
- * le Ministère de la Justice
- * le Ministère de la Santé
- * le Ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et des Pêches Maritimes
- * le Ministère de l'Economie et des Finances
- * le Ministère de l'Education Nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique
- * le Ministère de l'Intérieur – MI (INDH, DGSL/Collectivités locales, DGSN/la Police

- * Le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération
- * le Ministère des Habous et des Affaires Islamiques
- * le Ministère du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité (ex Secrétariat d'Etat de la Femme et des Personnes Handicapées)
- * les ONG
- * les Universités, les institutions de recherche et les chercheurs

Budget Summary

Presupuesto total aprobado

ONU Mujeres	\$2,443,155.00
FNUAP	\$2,041,082.00
UNICEF	\$1,944,583.00
UNESCO	\$620,866.00
ACNUR	\$128,134.00
ONUSIDA	\$198,277.00
FAO	\$312,424.00
BIT	\$711,479.00
Total	\$8,400,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento

ONU Mujeres	\$2,596,806.00
FNUAP	\$1,887,431.00
UNICEF	\$1,944,583.00
UNESCO	\$620,866.00
ACNUR	\$128,134.00
ONUSIDA	\$198,277.00
FAO	\$312,424.00
BIT	\$711,479.00
Total	\$8,400,000.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

ONU Mujeres	\$1,866,647.78
FNUAP	\$1,193,663.00
UNICEF	\$1,418,574.00
UNESCO	\$420,969.00
ACNUR	\$128,134.00
ONUSIDA	\$152,694.87
FAO	\$213,075.00
BIT	\$522,980.00
Total	\$5,916,737.65

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

ONU Mujeres	\$1,425,398.68
FNUAP	\$1,123,455.00
UNICEF	\$1,314,830.00
UNESCO	\$356,253.00
ACNUR	\$128,134.00
ONUSIDA	\$152,694.87
FAO	\$177,085.00
BIT	\$514,361.00

Total \$5,192,211.55

Donantes

Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria en 2010, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Cantidad (miles de dólares EE.UU.)

Tipo	Donante	Total	Para 2010	Para 2011	Para 2012
Paralela	MDSFS (et partenaires)	716865	716865		
Participación en los gastos	UNWOMEN/Gouvernement	866666	373334	200000	293333
Contraparte	Haut Commissariat au Plan/Ministère de la Justice	1300032	1300032		

DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios directos

	Hombres	Hombres de grupos étnicos	Mujeres	Mujeres de grupos étnicos	Niños	Niñas	Instituciones nacionales	Instituciones Locales
Destinatarios previstos	145		175			362	44	19
Destinatarios alcanzados	7257		1835			305	111	152
Previstos - alcanzados	-7112	0	-1660	0	0	57	-67	-133

% diferencia	5004.83	0	1048.57	0	0	84.25	252.27	800.0
--------------	---------	---	---------	---	---	-------	--------	-------

Beneficiarios indirectos

	Hombres	Hombres de grupos étnicos	Mujeres	Mujeres de grupos étnicos	Niños	Niñas	Instituciones nacionales	Instituciones Locales
Destinatarios previstos			200			1370	1	
Destinatarios alcanzados	2938		13227			1510	11	
Previstos - alcanzados	-2938	0	-13027	0	0	-140	-10	0
% diferencia	0	0	6613.5	0	0	110.22	1100.0	0

Section II: JP Progress

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Progreso en resultados

Les resultats du programme sont en cours de réalisation

Progreso en productos

Produit 1 : Dispositif juridique et mécanisme de coordination institutionnel, intersectoriel et de la société civile en matière de LCVFF et intégration de l'approche genre.

- Etude comparée entre la législation pénale nationale et les standards internationaux en faveur de la protection des enfants et des femmes finalisée
- Proposition d'amendement de la loi pénale présentée au SG du gouvernement
- Projet de loi sur la violence conjugale déposé au Secrétariat Général du Gouvernement
- Projet de loi sur le travail domestique déposé au Secrétariat Général du Gouvernement
- 8 ateliers de formation des formateurs des régions de Fès et de Marrakech autour du projet de loi sur le travail domestique en mobilisant le corps enseignant et les éducateurs autour de la lutte contre le travail domestique de la petite fille.

Produit 2: Des connaissances, données et savoirs sont produits et utilisés pour la revue des politiques et programmes nationaux et sectoriels préventif et curatif en matière de LCVFF :

- Enquête nationale de prévalence sur les violences à l'égard des femmes :
 - Premiers résultats présentés le 10 janvier 2011, rapport des résultats en cours de finalisation
- Enquête Emploi du temps des femmes et des hommes 2011-2012
- Réalisation de l'enquête pilote en janvier- février 2011
 - Préparation de la logistique de l'enquête en cours

Produit 3 : Système de collecte et d'analyse de données et d'indicateurs de suivi et d'évaluation des politiques/stratégies/ programmes de LCVFF et l'autonomisation des femmes et des filles sont opérationnels et utilisés par les différents intervenants.

- Système d'information institutionnel sur la violence à l'égard des femmes centralisant les données des cinq premiers départements directement concernés par la prise en charge des femmes victimes de violences développé et implanté dans 5 régions après finalisation de l'application informatique
- Formation des utilisateurs/trices et administrateurs/trices des bases de données (175 à ce jour)

Produit 4 : Processus de planification, programmation et budgétisation sensible au genre pour la LCVFF au niveau national est opérationnel :

- Rapport Genre 2011 élaboré et enrichi de contributions de:
- 25 ministères contribuent (dont plusieurs à travers la coordination au sein de TAMKINE).
- Loi de Finances 2011, 2012: renforcement qualitatif de la partie d'évaluation intersectorielle intégrant l'approche droits humains.

- Renforcement des capacités des ONGs et des élus (es) en matière de planification et de budgétisation sensibles au genre par ALCI Fès:
- L'objectif de ce projet est de renforcer les capacités des hommes et des femmes élus (es) en ce qui touche la gestion communale sensible au genre, ainsi que de mener un plaidoyer actif pour une meilleure participation des hommes et des femmes au processus de développement local, concerté, intégré et équitable.
- Plusieurs ministères intégrant réforme budgétaire axée sur résultats sensibles au genre

Produit 5 : Les acteurs de 6 régions sont dotés d'outils de planification, de programmation et de budgétisation pour l'intégration des DHFF, en particulier de la LCVFF :

- SIC gendérisé en version V3Gbis: outil puissant pour le diagnostic et la planification sensible au genre au niveau local–
- Expérimentation de la nouvelle version du SIC gendérisé dans cinq communes de la région de Ouarzazate:
- Constitution des équipes au niveau local pour prendre en charge la collecte, la saisie et l'analyse des données
- Formation des équipes au niveau de la province sur l'Installation, Administration, Saisie, Edition
- Conduite des enquêtes au niveau des 5 communes
- Élaboration des rapports et présentation des résultats au niveau de chaque commune en présence des acteurs concernés
- Élaboration d'un Mapping des interventions majeures déployées au Maroc en termes d'appui à l'élaboration des PCDs et de soutien à la planification et la budgétisation sensibles au genre.
- Appui à la constitution d'un réseau de femmes élues locales par l'association Jossour, afin d'appuyer les femmes élues ainsi que 10 ONG dans la constitution d'un réseau formel d'information, de formation et de communication.

Produit 6 : Les coordinations régionales de la société civile avec les acteurs locaux en matière de LCVFF sont renforcées :

Le processus de l'institutionnalisation des mécanismes de coordination régionaux par le Ministère de la justice :

- Une circulaire a été élaborée et diffusée pour procéder à la constitution des comités de coordination régionaux sur la base des normes et standards déjà élaborés et diffusés.
- Les mécanismes de coordination sont mises en place
- Dans ce cadre, un atelier de formation au profit des magistrats et des assistantes sociales sur la PEC et l'application des normes et standards a eu lieu à Marrakech en avril 2011
- La Gendarmerie Royale a désigné de nouveaux points focaux des cellules de prise en charge des femmes victimes de violence pour renforcer ces mécanismes de coordination
- La SN a diffusé le guide des normes et standards au niveau des cellules et des arrondissements de la SN et a assuré une représentation dans tous les mécanismes de coordination mis en place.

Produit 7 : Accès amélioré des femmes et des filles victimes de violence, y compris migrantes et/ou réfugiées, à des services de qualité en matière de : centre d'écoute, santé, justice, police, gendarmerie

- Le guide de référence des normes et standards de prise en charge des femmes et enfants victimes de violence à l'usage des professionnels du ministère de la justice, de la police, de la gendarmerie royale a été publié et largement diffusé auprès des différents intervenants dans le circuit de prise en charge des femmes et enfants au niveau national
- Elaboration et mise en place d'un plan de formation pour les intervenants de la chaîne de service de prise en charge des enfants victimes de maltraitance/ violence : organisation de trois 3 ateliers de formation à Fès en mai 2011 (53 juges, 90 greffiers, 43 assistantes sociales et 17 associations), formation des écoutants et des assistants sociales en technique d'écoute, plaidoyer, droits humains et des femmes, organisation de 6 ateliers de formations des formateurs sur les violences fondées sur le genre et les risques liés au VIH/SIDA menés dans les régions Tamkine. (Marrakech, Tanger, Oujda, Agadir, Beni-Mellal, Fès).
- Mobilisation des ONGs : Formation sur les techniques d'écoute, la violence juridique, la violence sociale et la violence psychologique et appui a la gestion des centres

d'écoutes dans les régions de Fès, Marrakech et Oujda

- Lancement du processus d'élaboration du PACTE (Programme d'action de convergence territoriale pour la protection des enfants) à Marrakech: Le Pacte constitue un programme novateur en matière de gestion de la protection au niveau territorial et de lutte contre les violences faites aux enfants, notamment les violences fondées sur le genre, et ce à travers des approches et des actions ciblant la fédération des efforts des acteurs locaux et instaurant un mode de gouvernance participatif.
- Les 2 projets lancés à Marrakech et Fès ciblant la lutte contre le travail domestique des filles sont en phase de clôture, et une nouvelle région (Rabat/Sale) a été ciblée.
- Soutien psychosocial, sensibilisation et prise en charge des migrantes et réfugiées victimes de violence avec la FOO.

Produit 8: Contribuer à l'amélioration de l'accès des femmes et des filles victimes de violence, y compris migrantes et/ou réfugiées, à des services de qualité en matière d'autonomisation économique, sociale et politique

- Plan d'action conjoint de l'IPDF et l'AMAPPE élaboré pour la phase II du programme de renforcement des associations locales de la région de Fès-Boulemane en matière d'autonomisation des femmes victimes de violence, cette deuxième phase portera sur le renforcement des capacités de 5 associations des 16 ayant bénéficié de la 1ère formation de septembre 2011.
- Le document de modélisation du centre Batha a été élaboré et validé pour impression en juillet 2011.
- Des formations de formateurs ont été réalisées par le Ministère de la Santé dans 6 régions prévues par le programme (Fès, Agadir, Tanger, Marrakech, Oujda, Béni-Mellal) sur l'intégration de la composante prévention VIH et renforcement des capacités de négociation des femmes et des filles en matière de prévention du VIH/SIDA au sein des espaces féminins (secteurs et ONG). Les animatrices des centres féminins impliquées dans la prise en charge de FEVV ont amélioré leur connaissance conceptuelle et pratique en matière de violence fondée sur le genre et ses conséquences sur la santé reproductive, notamment en matière d'IST/SIDA et sont habilitées à transmettre à la population cible des messages éducatifs dans ces domaines et à les orienter dans les systèmes de prise en charge médicale.
- Les ateliers de formation au profit des représentants(e)s des ONGs locales dans la région rurale de Marrakech et des agents de développement sont déjà réalisés. Formations et séances de sensibilisation sur la conduite des PPGR, la communication de groupe, les DHFF, au genre/Développement et Marketing-Commercialisation.
- Accompagnement des DAO Al Oumouma pour le développement des activités d'habilitation et d'autonomisation des femmes : Elaboration d'un nouveau cahier des charges des DAO intégrant de nouvelles missions relatives d'habilitation et d'autonomisation des femmes,
- Appui technique et institutionnel des DAO (formation des gestionnaires, équipement, appui au développement de partenariats, etc)
- Elaboration du kit pédagogique sur VFG et l'impact sur le SR et la gestion du risque IST/SIDA - évaluation assurance qualité du kit pédagogique: réalisation de 6 ateliers de formation dans la région de: SMD, TT, FB, MTH, TH, Or. Formation de 131 éducatrices et personnel d'écoutes des espaces multifonctionnels de la JS/EN et ONGs sur la VFG et ses conséquences sur le SR et les IST/SIDA et technique de communication et pouvoir de négociation et formation sur le kit (Guide de référence et guide des éducateurs)
- Les coopératives de couture de bijoux fonctionnent et sont encadrées par la FOO. Des ateliers d'esthétique, de coiffure et de pâtisserie sont proposés au centre de femmes à la FOO

Produit 9 : Les populations sont respectueuses des DHFF grâce à des activités de sensibilisation, d'éducation et de formation.

- Développement d'outils de communication et de formation pour les professionnels du MEN, de la Rabita des Oulémas, et des ONG
- Production de capsules radios et de plans de communication pour les ONG et les radios locales
- Intégration des DHFF et de l'égalité entre les sexes dans les dispositifs d'apprentissage de la pédagogie d'intégration à travers le développement d'un module de formation et les formations des concepteurs des dispositifs régionaux de la pédagogie. Ce projet permet que les filles et les garçons apprennent à intégrer les connaissances dans les exercices pédagogiques qui tiennent en compte le contexte local et les DH et genre.
- Orientation sensible au genre: la direction d'orientation et d'information du MEN est en cours de finalisation des différents outils d'orientation des élèves et d'appui au projet personnel.
- Formations sur les droits et LCFVG avec les AREFs.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto

Le programme s'est attaché à réunir les conditions de pérennisation des effets. Les visions et les actions des partenaires nationaux sont en cohérence avec le programme étant donné que le programme a fait l'objet, lors de sa conception, d'un processus participatif à travers des réunions de consultation entre les agences du SNU au Maroc, la Coopération Espagnole et un nombre élevé de Partenaires Nationaux. Au niveau régional et national, le programme bénéficie de l'appui d'institutions nationales et régionales. Les entités institutionnelles sont en effet parties prenantes du programme notamment aux niveaux régional et national et se sont pleinement appropriés les actions du MDG genre en les intégrant dans leurs plans d'actions dépassant le cycle de vie du programme. D'autre part, un grand nombre d'ONG de promotion et de défense des droits des femmes, des ONG de développement local, et d'autres intervenants de la société civile sont concernés et impliqués dans les activités du programme, dont 38 au niveau régional et 20 au niveau national. Par conséquent, il bénéficie sur le plan national et régional de l'appui des institutions gouvernementales et de la société civile, ce qui contribue fortement à la pérennisation des effets du programme TAMKINE.

Des capacités opérationnelles ont été créées et renforcées chez les partenaires nationaux comme l'instauration des CSPs qui n'étaient pas initialement prévus dans les directives du F-OMD mais qui se sont révélés des outils d'appropriation nationale utiles et assurant la pérennité du programme. Le processus d'Action Learning a également renforcé les capacités des équipes des pays du SNU et des partenaires nationaux en termes de coordination genre et de programmation conjoint dans le but d'une mise en œuvre plus efficace du programme. Enfin, les systèmes de collectes d'informations ont été institutionnalisés comme l'enquête nationale sur la prévalence de la VFG réalisée par le Haut Commissariat au Plan et qui constituera désormais un rendez-vous régulier dans l'élaboration de données sur le phénomène. L'harmonisation entre le SIC et le CBMS sera également institutionnalisée au niveau local tout comme les comités genre liés à la nouvelle charte communale. Le renforcement des cellules d'accueil pour les femmes et filles victimes de violence dans les tribunaux de 1ère instances, l'institutionnalisation du Rapport genre accompagnent la Loi de finance chaque année sont autant d'actions qui permettront de pérenniser l'action du programme MDG Genre et de prolonger son action après la fin du programme. Les réformes de lois (code pénal, loi contre la violence domestique, loi sur le travail domestique) prévues dans le programme garantissent encore plus la durabilité des effets du programme, puisqu'elles constituent des actions structurantes de fond à même de changer, durablement, la situation initiale dans le pays en matière de LCVFG.

¿Hay dificultades para la ejecución?

Administración (Contratos públicos, etc.) / Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)

Diseño del Programa Conjunto

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

Les principales difficultés internes au programme rencontrées durant la période écoulée peuvent être résumées ainsi : Défis de territorialisation des instances de gouvernance du programme dans les 6 régions cibles, surtout avec la réforme de la régionalisation avancée. Le défi est d'appuyer le développement de cadres d'intervention régionaux en matière de LCVFG, dans un contexte de réforme de régionalisation avancée.

Déficit dans le renforcement des capacités des acteurs (plan de formation et de gestion des ressources humaines) pour assurer la pérennité du programme

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

Les principales difficultés externes rencontrées pendant la période écoulée concernent les défis d'adaptation au changement de certaines priorités nationales et le lancement de nouvelles réformes telles que la nouvelle constitution ou le projet de régionalisation avancée. Ces chantiers nécessitent des efforts de mobilisation des partenaires pour s'intégrer dans lesdites réformes. Par ailleurs, les ressources humaines et les capacités institutionnelles et de la société civile demeurent insuffisantes pour assurer le suivi des activités.

En plus, l'expertise nationale est insuffisante pour certaines activités de recherche et d'étude.

Describe brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores

Des révisions budgétaires et programmatiques ont été proposées, selon une approche concertée, pour atténuer les contraintes et les défis de mise en œuvre liées aux changements ou émergence de nouvelles priorités nationales, améliorer la coordination, éviter la répétition d'actions et renforcer la cohérence des différentes interventions. Une séance de travail sur le processus de la régionalisation avancée a été tenue pendant le CGP du 28-29 juin 2011 en vue d'explorer les moyens d'inscrire l'axe de territorialisation du programme dans le processus en cours.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si true
Non false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si
No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

Dans le cadre du Programme Tamkine de « Lutte contre les Violences fondées sur le Genre par l'autonomisation des femmes et des filles au Maroc », plusieurs mécanismes ont été mis en place afin d'assurer une prise de décision et une mise en œuvre conjointe du programme. La première instance de coordination est le Comité National de Coordination, formé par : le Ministère des Affaires Etrangères et la Coopération (co-président), l'Agence Espagnole de Coopération Internationale et de développement (AECID) et le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies au Maroc (co-Président). Le Fond de Développement des Nations Unies pour la Femme (UNIFEM) et le Ministère du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité (MDSFS), en tant que chefs de file, y participent régulièrement afin de prendre part aux décisions stratégiques qui affectent le programme. Deuxièmement, le Comité de Gestion du Programme (CGP), intégrant tous les partenaires du programme (institutions Nationales agences des Nations Unies, AECID), est le mécanisme chargé d'assurer la coordination opérationnelle et de faire le suivi de la mise en œuvre du programme. Facilitant la prise de décision conjointe, le CGP a le pouvoir et la responsabilité de proposer des réajustements au programme lorsque c'est nécessaire et de les soumettre pour validation au CNC. Un mécanisme innovateur de coordination (les comités de suivi de produits) a été mis en place, et ce afin d'assurer une exécution efficace et coordonnée des activités relatives à chaque produits entre les différents partenaires. Les Comités de Suivi de Produit (CSP), sont coordonnés par un partenaire national chef de file pour chaque produit. A noter que les Produits 7 et 8 sont regroupés en un seul comité de suivi, eu égard à l'étroite interaction entre les actions de ces 2 produits. Tous les partenaires du programme participent aux réunions des CSP afin de faciliter l'échange d'informations et assurer la cohérence et la convergence avec les autres actions menées notamment dans le cadre du programme ainsi que d'autres programmes existants. Parallèlement pour le produit 2 relatif à la réalisation d'études, un comité technique a été mis en place. Il regroupe des institutions nationales, les agences participantes impliquées dans le produit 2 et des ONG concernées par les thèmes des enquêtes et études programmées. Ce comité technique a un rôle d'appui technique pour la réalisation des enquêtes depuis l'élaboration des TDR et la méthodologie jusqu'à la publication des résultats. Suivant les recommandations du Secrétariat et des guidelines pour la mise en œuvre des programmes conjoints, l'UNIFEM est agence leader et a la responsabilité d'assurer la coordination inter-agences, le bon

déroulement du programme, ainsi que la bonne qualité du système de suivi et d'évaluation du programme. Du côté des partenaires nationaux, le MDSFS est l'institution nationale pour les droits des femmes qui assure la coordination et la mise en œuvre du programme. Ce partenaire national, joue un rôle leader important d'orientation et de facilitation de la prise de décision auprès des partenaires nationaux. Afin de renforcer le rôle de coordonateur national du programme du MDSFS, une Unité de Gestion du Programme

(UGP) a été mise en place. Cette unité est basée au sein du MDSFS et a pour mission d'appuyer la bonne gestion et la coordination du programme et de faciliter le reporting exigé par les procédures du fonds OMD. Par ailleurs, et afin de faciliter au Coordonnateur Résident la coordination du CNC et la relation au Secrétariat du Fonds OMD à NY, un poste de liaison entre les équipes des programmes OMD, le CNC et le Secrétariat du Fonds OMD a été créé auprès du Coordonnateur Résident et apporte un soutien fort utile d'appui à ce niveau de coordination. Afin de renforcer la synergie entre les Agences du SNU, un comité de coordination inter-agences participantes s'est constitué au sein du Groupe Thématique Genre et vise à renforcer la coordination inter-agence pour une plus grande synergie et cohérence de leur appui au programme conjoint. Les responsabilités de toutes ces instances de coordination et leurs rôles respectifs, sont clarifiés dans un Manuel de procédures, élaboré au début du programme afin de faciliter la mise en œuvre du programme et la coordination des 13 institutions

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores	Valor de Referencia	Valor a la fecha	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución	5	Rapports périodiques et d'évaluation Rapports financiers. Comptes rendu des réunions.	Matrice des données de mesure du rendement ; Matrice de suivi des risques ; Audits ;	Evaluations. Périodicité 2008 ; 2009 ; 2010, 2011.

Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM

4	Rapports trimestriels. Rapport semestriel. Rapport annuel. Comptes rendu Rapports des missions Etude sur l'état de lieux des chaînes de prise en charge et des mécanismes de coordination Etude sur le rapprochement des systèmes d'information SIC/CBMS	Matrice des données de mesure du rendement ; Matrice de suivi des risques ; Audits ; Evaluations. Périodicité 2008 ; 2009 ; 2010, 2011.
---	--	---

Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM

1	Rapports trimestriels. Rapport semestriel. Rapport annuel. Comptes rendu Dossiers et rapports des missions	mesure du rendement ; Matrice de suivi des risques ; Audits ; Evaluations. Périodicité 2008 ; 2009 ; 2010 ; 2011.
---	--	--

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados	false
Ligeramente involucrados	false
Bastante involucrados	false
Totalmente involucrados	true

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?

Formulación de políticas/toma de decisiones
 Gestión: Presupuestos
 Gestión: Contratación pública

Gestión: Prestación de servicios

¿Quién dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

Le CGP est conjointement présidé par l'agence cheffe de file UNWOMEN et le partenaire national chef de file le MDSFS.

Numero de reuniones del CGP

7 réunions à ce jour.

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No está involucrada false
Ligeramente involucrada false
Bastante involucrada false
Totalmente involucrada true

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?

Formulación de políticas/toma de decisiones
Gestión: Presupuestos
Gestión: Contratación pública
Gestión: Prestación de servicios

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
Ligeramente involucrados false
Bastante involucrados true
Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?

Formulación de políticas/toma de decisiones

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Gobierno nacional

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales

Le programme conjoint, alignée sur les priorités nationales en matière de lutte contre les violences a l'égard des femmes et des filles, facilite aux partenaires nationaux les ressources nécessaires pour la mise en œuvre des plans d'action dans ce domaine (Code pénal, SNLCVFF, Lutte contre le Travail Domestique des Petites Filles, Prise en charge des FFVVÉ).

Le programme constitue une expérience pilote de programmation conjointe qui renforce les pratiques de la bonne gouvernance. Ainsi, une plateforme de 13 entités nationales et

ONG coordonnant leurs actions en matière de LCVFG est une première expérience de ce niveau de coordination institutionnelle dans la mise en œuvre d'un programme au Maroc dans le domaine du genre.

La participation active et l'implication des institutions nationales dans les différents comités de coordination et de suivi des programmes démontrent l'engagement et l'appropriation nationale. Par exemple, les Comités de suivi des Produits (CSP) sont convoqués et animés par les Ministères.

La coordination du Programme par le MDSFS doit également être mise en relief. En effet, grâce au PC et au nombre important de partenaires nationaux, le MDSFS renforce son mandat de mécanisme national pour les droits des femmes.

Enfin, PC Tamkine implique fortement les ONG tant au niveau de la mise en œuvre d'activités (Collectif Printemps de la Dignité (coalition d'ONG pour le plaidoyer pour la refonte du Code p.nal) Collectif d'ONG pour la BSG, etc) que du dialogue au sein des différentes instances de coordination (CSP/ CGP/ Comités techniques).

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?

Si true
Non false

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).

La communication et le plaidoyer autour du PC Tamkine et des OMD sont réalisés/prévues à travers trois niveaux d'action.

D'une part, et dans le cadre des résultats attendus par le PC, des actions en matière de communication et sensibilisation sont prévues dans le cadre du produit 9 pour sensibiliser sur la LCVFF. Ces actions sont adressées principalement à la société civile, aux femmes et aux filles, mais également aux services publics au niveau central, régional et local.

D'autre part, une stratégie de communication sur le Programme Tamkine est mise en œuvre afin de diffuser auprès du grand public les objectifs et réalisations du programme en tant qu'initiative conjointe nationale de LCVFF.

Parallèlement, et dans le cadre du statut Focus Country du Maroc, des actions ont été identifiées pour informer sur les OMD et communiquer autour de la contribution des programmes conjoints à leur réalisation au Maroc. Ces actions ont été développées conjointement avec le Programme MDG Culture, et en concertation avec le groupe de communication du SNU au Maroc. Le but principal de cette stratégie est de créer un espace de rencontre et de dialogue entre la société civile, les médias, les instances politiques et le SNU autour des OMD pour en faire le plaidoyer et faciliter leur réalisation au Maroc.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM

Une stratégie de communication sur le Programme Tamkine a été élaborée et mise en œuvre dans les 6 régions du programme afin de diffuser auprès de la population en général les objectifs et réalisations du programme en tant qu'initiative conjointe nationale de LCVFF.

Le renforcement des capacités des médias et d'ONG de Fès et Marrakech pour la réalisation et la diffusion de capsules et d'émissions radios portant sur la lutte contre les violences basées sur le genre a été effectué. Ainsi, un grand nombre de capsules et d'émissions radios élaborées par les ONG et les médias de ces deux régions, ont été diffusées pendant la période écoulée sur les ondes des radios régionales.

Une capsule radio dans deux langues (arabe et amazigh) a aussi été réalisée, dans le but de contribuer à lancer un débat sociétal sur le respect des droits humains des femmes, de mobiliser les hommes dans la lutte contre les violences faites aux femmes et d'engager une prise de conscience de l'ampleur du phénomène et de ses effets.

Momentos/acontecimientos clave de movilización social que ponen de relieve cuestiones importantes

Une stratégie de communication sur le Programme Tamkine a été élaborée et mise en œuvre dans les 6 régions du programme afin de diffuser auprès de la population en général les objectifs et réalisations du programme en tant qu'initiative conjointe nationale de LCVFG.

Le renforcement des capacités des médias et d'ONG de Fès et Marrakech pour la réalisation et la diffusion de capsules et d'émissions radios portant sur la lutte contre les violences basées sur le genre a été effectué. Ainsi, un grand nombre de capsules et d'émissions radios élaborées par les ONG et les médias de ces deux régions, ont été diffusées pendant la période écoulée sur les ondes des radios régionales.

Une capsule radio dans deux langues (arabe et amazigh) a aussi été réalisée, dans le but de contribuer à lancer un débat sociétal sur le respect des droits humains des femmes, de mobiliser les hommes dans la lutte contre les violences faites aux femmes et d'engager une prise de conscience de l'ampleur du phénomène et de ses effets.

Relación con los medios e incidencia

Une stratégie de communication sur le Programme Tamkine a été élaborée et mise en œuvre dans les 6 régions du programme afin de diffuser auprès de la population en général les objectifs et réalisations du programme en tant qu'initiative conjointe nationale de LCVFG.

Le renforcement des capacités des médias et d'ONG de Fès et Marrakech pour la réalisation et la diffusion de capsules et d'émissions radios portant sur la lutte contre les violences basées sur le genre a été effectué. Ainsi, un grand nombre de capsules et d'émissions radios élaborées par les ONG et les médias de ces deux régions, ont été diffusées pendant la période écoulée sur les ondes des radios régionales.

Une capsule radio dans deux langues (arabe et amazigh) a aussi été réalisée, dans le but de contribuer à lancer un débat sociétal sur le respect des droits humains des femmes, de mobiliser les hommes dans la lutte contre les violences faites aux femmes et d'engager une prise de conscience de l'ampleur du phénomène et de ses effets.

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

Organizaciones de inspiración religiosa	1
Coaliciones/redes sociales	3
Grupos ciudadanos locales	
Sector privado	
Instituciones académicas	2
Grupos de comunicación y periodistas	5
Otras	

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc
Foros ciudadanos
Fomento/formación de capacidades



Section III: Millenium Development Goals

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 3.A: Eliminate gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2005, and in all levels of education no later than 2015

Resultado PC

Beneficiarios

Indicador del PC

Valor

Cible OMD 14 :

Éliminer toutes les dispositions juridiques

discriminatoires

et réduire de moitié la violence à l'égard des femmes.

1- Dispositif juridique et mécanisme de coordination institutionnel, intersectoriel et

de la société civile en matière de LCVFF

et intégration de l'approche genre.

2- Des connaissances, données et savoirs

sont produits et utilisés pour la revue des

politiques et programmes nationaux et sectoriels préventif et curatif en matière de

LCVFF.

3- Système de collecte et d'analyse de données et d'indicateurs de suivi et d'évaluation des politiques/stratégies/programmes de LCVFF et l'autonomisation

des femmes et des filles sont opérationnels et utilisés par les différents

intervenants.

4- Processus de planification, programmation et budgétisation sensible

au genre pour la LCVFF au niveau national

est opérationnel.

5- Les acteurs de 6 régions sont dotés d'outils de planification, de programmation

et de budgétisation pour l'intégration des

DHFF, en particulier de la LCVFF.

6- Les coordinations régionales de la société civile avec les acteurs locaux en

matière de LCVFF sont renforcées.

7- Accès amélioré des femmes et des filles

1- Nombre de Lois et de textes

d'application élaborés en matière de

LCVFF en harmonie avec les

engagements internationaux

NLCVF actualisée

Existence du Cadre juridique et statuts de

l'Observatoire

2- Données sensibles au genre sur la

violence, le budget-temps et la

discrimination salariale disponibles et

partagées

3- Nombre de personnes concernées

bénéficiaires formées

Applications du SII actualisées

SII implanté au niveau des 05

départements et opérationnels dans les six

régions

4- - Nombre d'ateliers organisés en faveur

des décideurs publics, des parlementaires

et ONG

Nombre de bénéficiaires décideurs publics,

parlementaires et ONG

Nombre de lignes budgétaires inscrites

réservée à LCVFF

Nombre de programme sectoriels tenant

compte de la LCVFF

Nombre ministères concernés intégrant

réforme budgétaire axée sur résultats

sensibles au genre

5- Respect du planning

Nombre de communes disposant d'un SI

genre par région

Nombre de structures ou unités chargées

de l'intégration du genre dans la

gouvernance locale

Nombre de commune disposant d'un PCD

sensible au genre.

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
Accès amélioré des femmes et des filles, y compris migrantes et/ou réfugiées, à des services de qualité en matière d'autonomisation économique, sociale et politique.		- Nbre d'activités génératrices de revenus fonctionnelles mises en place dans deux régions Nbre d'actions d'appui en termes de sessions de formation, de sensibilisation et de communication réalisées au profit des intervenants des CMF Nbre d'espaces multifonctionnels mis en place ou consolidés (2010) Nbre d'actions réalisées au profit des FFVV, y compris les migrantes et les réfugiées, pour le développement et l'identification des AGR et pour la lutte contre le travail précoce des petites filles	
		(7 en 2010)	

Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

Le programme TAMKINE regroupe et renforce plusieurs chantiers novateurs, tels que l'enquête nationale sur la prévalence de la VFG, l'enquête sur l'emploi du temps des hommes et des femmes, et la territorialisation des actions de lutte contre les violences à l'égard des femmes à travers l'amélioration de l'accès des femmes et enfants victimes à des services de qualité.

Sur le plan juridique/prévention, il a été procédé à une relecture du code pénal dans le but d'amender les textes discriminatoires. Ce projet vise à mettre en place de nouvelles dispositions incriminant toutes les formes de violence à l'égard des femmes. Un projet de loi spécifique sur la violence conjugale a été déposé au secrétariat Général du gouvernement et ce, dans la perspective du renforcement de la législation spécifiquement en matière de protection des femmes

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Les deux indicateurs de l'OMD 3 définis par le rapport national du Maroc pour la réalisation des OMD ne sont pas pertinents par rapport aux effets poursuivis par le programme conjoint. En effet, parmi les problèmes identifiés dans l'analyse du contexte lors de l'élaboration du programme conjoint, le déficit de données et d'indicateurs sur la VFG au Maroc, auquel le programme propose de remédier. Aussi, on peut dire qu'il s'agira d'ici la fin du programme de développer des indicateurs et les sources et données nécessaires pour suivre et évaluer l'atteinte de l'OMD 3 au Maroc en matière d'opérationnalisation de la LCVFG et de protection des femmes des violences. Par ailleurs, dans la programmation, seul le résultat 8 s'inscrit dans l'atteinte de l'Objectif 1 des OMD. Or, suite à deux ans de mise en œuvre, et eu égard à la nature des activités, et aux fonds très limités qui leur sont dédiés ainsi qu'à la durée limitée du programme, il n'est pas possible de contribuer effectivement à l'atteinte de l'OMD 1.

Section IV: General Thematic Indicators

1 Integración de las cuestiones de género en la formulación de políticas y mejora de los sistemas legales que reconocen y garantizan los derechos de las mujeres

1.1 Número de normas, políticas o planes adoptados que abordan explícitamente cuestiones vinculadas a la discriminación de género y promueven la igualdad de género y/o el empoderamiento de la mujer

Políticas

Núm. Nacional 1
Núm. Local

Normas

Núm. Nacional 3
Núm. Local

Planes

Núm. Nacional 2
Núm. Local L'ensemble des plans de développement communaux sont en phase de gendérisation

1.2 ¿Se encuentran todas ellas alineadas con los compromisos internacionales adoptados por el país (particularmente CEDAW)? Por favor, especificar.

Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial):

Un projet de loi sur la violence conjugale en voie d'adoption

Un projet de loi spéciale sur le travail domestique (concernant particulièrement le travail des petites filles) en voie d'adoption

Un projet de réforme du code pénal et du code de procédures pour la protection des femmes et des enfants victimes de violence en cours de validation

La SNLCVF en cours d'actualisation

Le PANE en cours de mise en œuvre

1.3 Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes

Reforma de la justicia
Derechos laborales
Plan nacional de desarrollo/plan de igualdad de género
Violencia de género
Presupuestos sensibles al género

Comentarios

l'information budgétaire officielle ne permet pas l'accès à l'information relative au budget de l'état alloué aux politiques et interventions liées à l'égalité des sexes (1.4 et 1.5 ci dessous) pour deux raisons essentielles:

1. les systèmes et la nomenclature budgétaire actuelle et ;
2. l'état d'avancement des réformes budgétaires d'une part et la prise en compte des questions d'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes d'autre part.

1.4 Presupuestos públicos asignados a políticas o intervenciones en materia de igualdad de género antes de la ejecución del programa conjunto

Presupuesto Nacional

Total Budget global non disponible

Presupuesto Local

Total budget local non disponible

1.5 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados a políticas o programas de igualdad de género desde el comienzo del programa hasta ahora

Presupuesto Nacional

% En total données non disponibles
% Inspirado por el programa conjunto données non disponibles

Presupuesto Local

% En total données non disponibles

% Inspirado por el programa conjunto données non disponibles

1.6 Número de ciudadanos y/o instituciones directamente afectadas por las normas, políticas o planes

Ciudadanos population générale du pays
Instituciones públicas nacionales 13
Instituciones públicas locales L'ensemble des communes, SEE et services décentralisés de l'état
Instituciones privadas Secteur formel et informel de l'entreprise

1.7 Número de instituciones, funcionarios y ciudadanos formados con la ayuda del Programa Conjunto para tomar decisiones informadas en cuestiones relacionadas con el género

Instituciones públicas

Núm. Total 13

Instituciones privadas

Núm. Total NA

Funcionarios

Núm. Total over 400

Núm. Mujeres

Núm. Hombres

Ciudadanos

Núm. Total over 550

Núm. Mujeres

Núm. Hombres

2 Se ha reforzado la participación de las mujeres en la vida económica y en la toma de decisiones públicas de su comunidad y/o país

Budget

National budget données non disponibles

Total Local budget données non disponibles

Number of women empowered and/or trained with the support of the joint programme who gained access and/or improved their economic rights

No. women données non disponibles
No. urban données non disponibles
% Ethnic group données non disponibles
Specify données non disponibles

Number of women empowered and/or trained with the support of the joint programme who improved their income

Type of improvements generated by the Joint Programme on the beneficiaries' wellbeing through the improvement of economic rights/income generation

Health and/or sexual and reproductive health
Reduce vulnerability

2.1 Número de mujeres empoderadas y/o formadas con apoyo del Programa Conjunto que han logrado y/o mejorado sus derechos económicos

Núm. Mujeres données non disponibles
Núm. Urbano données non disponibles
% Grupo étnico données non disponibles
Núm. rural données non disponibles

2.2 Número de mujeres empoderadas y/o formadas con apoyo del Programa Conjunto que han mejorado sus ingresos

Núm. Mujeres données non disponibles
Núm. Urbano données non disponibles
% Grupo étnico données non disponibles
Núm. rural données non disponibles

2.3 En función de los datos disponibles, indique cómo ha mejorado el bienestar de las beneficiarias con el aumento de sus derechos económicos/ingresos (logrado con el apoyo del Programa Conjunto)

Salud y/salud sexual o reproductiva
Reducción de la exposición a la violencia de género

Comentarios

Le programme Tamkine MDG Genre intervient dans un contexte où il n'existe pas de situations de base en VFG, ni d'indicateurs et systèmes d'information en la matière. La valeur ajoutée de Tamkine est, d'ici la fin du programme, d'appuyer le lancement et la mise en place de mécanismes, outils, indicateurs et données de références sur les VFG.

Par conséquent, les informations et indicateurs demandés dans cette section ne sont pas, dans la plupart des cas, disponibles actuellement chez les partenaires nationaux.

2.4 Número de mujeres que han pasado a ocupar cargos públicos de responsabilidad política con el apoyo del Programa Conjunto

Núm. Total	données non disponibles
Núm. Urbano	données non disponibles
% Grupo étnico	données non disponibles
Núm. Nacional	données non disponibles
Núm. Local	données non disponibles

3 Ha disminuido el nivel de violencia contra las mujeres/niñas y mejorado el apoyo ofrecido a las víctimas de la violencia de género

3.1 Número de mujeres/niñas con acceso a servicios de prevención y protección (v.g. centros de acogida, asistencia legal o médica), antidiscriminación y/o de salud reproductiva a través de la labor del Programa Conjunto

Núm. Total	données non disponibles
Núm. Mujeres	données non disponibles
Núm. Niñas	données non disponibles
Núm. Urbano	données non disponibles
Rural/Indígena	données non disponibles

3.2 Número de mujeres/niñas que han utilizado servicios de prevención y protección (v.g. centros de acogida, asistencia legal o médica), antidiscriminación y/o de salud reproductiva a través de la labor del Programa Conjunto

Núm. Total	données non disponibles
Núm. Mujeres	données non disponibles
Núm. Niñas	données non disponibles
Núm. Urbano	données non disponibles
Rural/Indígena	données non disponibles

3.3 Variación (%) en los casos de violencia de género denunciados a la policía desde el inicio del Programa hasta este momento

4 Aumento de la sensibilización sobre cuestiones de igualdad de género y de defensa y promoción de la misma

4.1 Número y tipo de aliados a quienes se han dirigido los esfuerzos de sensibilización y defensa y promoción de la perspectiva de género

Funcionarios	400	
Instituciones privadas	NA	
Organizaciones comunitarias		60
Líderes religiosos	20	
Otros, especificar		

Número a nivel nacional	données non disponibles
Número a nivel local	données non disponibles

4.2 Indicar los medios de comunicación/acciones de sensibilización empleados/as



Periódico y prensa escrita
Radio
Televisión
Actividades comunitarias
Escuelas
Iniciativas entre pares

CADRE DE SUIVI DU PROGRAMME CONJOINT TAMKINE

Résultats attendus Produits	Indicateurs	Niveau de référence (baseline)	Objectif global du PC (cible)	Réalisation de l'objectif à ce jour	Sources et moyens de vérification	Méthodes de collecte	Responsabilités	Risques et hypothèses
Résultat 1								
Les politiques publiques, les programmes et plan d'action de LCVFF sont renforcés et disposent des ressources financières adéquates.								
Produit 1 : Dispositif juridique et mécanisme de coordination institutionnel, intersectoriel et de la société civile en matière de LCVFF et intégration de l'approche genre.	Indicateurs : 1- Nombre de Lois et de textes d'application élaborés en matière de LCVFF en harmonie avec les engagements internationaux - 2 lois en 2011 :réforme code pénal - loi sur le travail domestique SNLCVF actualisée (cible 2010) Existence du Cadre juridique et statuts de l'Observatoire (cible 2010)	Baseline 2007 : Processus de réformes juridiques sensible au genre et aux DHFF et harmonisation des lois est engagé. Engagement de la société civile pour l'aboutissement des réformes. Besoin d'évaluation et d'actualisation de la SNLCVF. Besoin de consolidation et d'opérationnalisation de l'Observatoire National de LCVFF.	N/A : Le programme a été conçu selon l'approche de gestion axée sur les résultats, et ne dispose donc pas d'objectifs dans son cadre de suivi initial. Le présent cadre de suivi a été révisé et mis à jour pendant le semestre précédent, et les indicateurs ont été affinés.	N/A: Prenant en considération la remarque précédente, cette colonne rapporte, à titre d'exemple, les réalisations de certains indicateurs : - 3 projets de lois en cours	- Rapports périodiques et d'évaluation	Méthodes de collecte - Matrice des données de mesure du rendement ; - Matrice de suivi des risques ; - Audits ; - Evaluations. Périodicité - 2008 ; - 2009 ; - 2010.	MDSFS MJ ONG partenaires du produit	Absence d'instruments de l'institutionnalisation de la LCVFF et l'autonomisation des femmes et des filles (budget, mandat, structures, etc.). Les niveaux variables ou inadaptés des capacités et d'expertises des acteurs en matière de LCVFF et l'autonomisation des femmes et des filles, particulièrement dans les régions.
Produit 2 : Des connaissances, données et savoirs sont produits et utilisés pour la revue des politiques et programmes nationaux et sectoriels préventif et curatif en matière de LCVFF.	Indicateurs : 1- Données sensibles au genre sur la violence, le budget-temps et la discrimination salariale disponibles et partagées	Baseline 2007 : Les connaissances, données et savoirs sur la VFG insuffisantes.	- N/A	Enquête nationale sur la prévalence de la violence à l'égard des femmes réalisée et données disponibles	- Rapports périodiques et d'évaluation	Méthodes de collecte - Matrice des données de mesure du rendement ; - Matrice de suivi des risques ; - Audits ; - Evaluations.	HCP MEFP	L'aspect multisectoriel du travail au niveau régional insuffisamment développé. Les résistances sociales et culturelles en

						<u>Périodicité</u> - 2008 ; - 2009 ; - 2010.		matière d'égalité de genre. Le faible engagement des collectivités locales et les services extérieurs de l'Etat dans la réalisation des résultats du programme. Lenteur dans la mise en œuvre des activités de LCVFF et l'autonomisation des femmes et j fille pourrait entraver la réalisation des résultats attendus. La faible implication des bénéficiaires en raison de l'effet social dont ils peuvent être victimes.
Produit 3 : Système de collecte et d'analyse de données et d'indicateurs de suivi et d'évaluation des politiques/stratégies/programmes de LCVFF et l'autonomisation des femmes	1- Nombre de personnes concernées bénéficiaires formées (Cible 2010) 1- Applications du SII actualisées 2- SII implanté au niveau des 05 départements et opérationnels	<u>Baseline 2007 :</u> Données et indicateurs parcellaires sur la VFG et l'autonomisation des femmes et filles.	N/A	1- nombre de bénéficiaires formées 183 personnes 1- SII VFG institutionnel harmonisé et opérationnel au	- Rapports périodiques et d'évaluation	<u>Méthodes de collecte</u> - Matrice des données de mesure du rendement ; - Matrice de suivi des	MDSFS MJ MS SN GR	

et des filles sont opérationnels.	dans les six régions (Cible 2010)	Absence de plans d'action multisectoriels intégrant la LCVFF dans les 6 régions. -		niveau des départements suivants : MDSFS, MJ (2 cours d'appel et 5 tribunaux de première instance), GR (198 brigades et 24 compagnies), SN (33 cellules et 178 arrondissements), MS (14 UPE)		risques ; - Audits ; - Evaluations. <u>Périodicité</u> - 2008 ; - 2009 ; - 2010.		
Produit 4 : Processus de planification, programmation et budgétisation sensible au genre pour la LCVFF au niveau national est opérationnel.	1- Nombre d'ateliers organisés en faveur des décideurs publics, des parlementaires et ONG (cible : 2010) 2- Nombre de bénéficiaires décideurs publics, parlementaires et ONG (cible : 2010). 3- Nombre de lignes budgétaires inscrites réservée à LCVFF (cible : 2010) 4- Nombre de programme sectoriels tenant compte de la LCVFF (cible : 2010) 5- Nombre ministères concernés intégrant réforme budgétaire axée sur résultats sensibles au genre (cible : 2010)	<u>Baseline 2007 :</u> BSG en cours d'institutionnalisation. Politiques nationales en matière de LCVFF ne disposent pas de ressources suffisantes (humaines, financières et techniques). -	- N/A	- Projet de renforcement des capacités des ONGs, des élus (es) en matière de planification et de budgétisation sensibles au genre est en cours (2 régions) : 30 élus (es), 20 ONGs, 10 services extérieurs	- Rapports périodiques et d'évaluation	<u>Méthodes de collecte</u> - Matrice des données de mesure du rendement ; - Matrice de suivi des risques ; - Audits ; - Evaluations. <u>Périodicité</u> - 2008 ; - 2009 ; - 2010.	MEF ONG partenaires du Produit	
Résultat 2 Les DHFF, en particulier la LCVFF, sont intégrés les politiques et les programmes de gouvernance locale de 6 régions et disposent de ressources adéquates.								
Produit 5 Les acteurs de 6 régions sont dotés d'outils de planification, de programmation et de budgétisation pour l'intégration des DHFF, en particulier de la LCVFF.	1- Respect du planning 2- Nombre de communes disposant d'un SI genre par région 4- Nombre de structures ou unités chargées de l'intégration du genre dans la gouvernance locale 5- Nombre de commune disposant d'un PCD sensible au genre. 1- Mise en application du décret de l'application (Cible : 2010).	<u>Baseline : 2007 :</u> Dispositif CBMS pour le développement d'informations et d'indicateurs de suivi combinant tous les niveaux d'observation	N/A	10 communes rurales (phase test) - Nouvelle charte communale a instauré la commission équité égalité des chances dans les conseils communaux	- Rapports périodiques et d'évaluation	<u>Méthodes de collecte</u> - Matrice des données de mesure du rendement ; - Matrice de suivi des risques ; - Audits ;	DGCL ONG partenaires du produit	

	<p>2- 100% des communes rurales juin 2010 et 100% des municipalités urbaines disposant d'un SI gendérisé < 35.000 hab).</p> <p>3- 100% des communes rurales juin 2010 et 100% des municipalités urbaines possédant un PCD sensible au genre < 35.000 hab)</p>	<p>individuel, ménage et communauté en tant que support à la programmation et l'affectation de ressources pour l'autonomisation des femmes et des filles expérimenté dans deux communes (urbaine et rurale) par le Ministère de l'Economie et des Finances</p> <p>Possibilité d'intégration de l'approche genre dans le Système d'information communale en cours de développement par la DGCL.</p> <p>Possibilité d'amendement de la Charte communale pour y intégrer l'approche genre.</p> <p>- 5 communes ont travaillé sur le budget genre (élus, fonctionnaires et associations)</p>		<p>- Projet de formation et d'appui à la constitution d'un réseau de femmes élues locales, pour la BSGL en cours (4 régions)</p> <p>Mapping des méthodologies d'appui à l'élaboration des PCD finalisé.</p> <p>Mapping accompagné d'analyse d'intégration du genre</p>		<p>- Evaluations.</p> <p><u>Périodicité</u></p> <p>- 2008 ;</p> <p>- 2009 ;</p> <p>- 2010.</p>		
<p>Produit 6</p> <p>Les coordinations régionales de la société civile avec les acteurs locaux en matière de LCVFF sont renforcées.</p>	<p>1- Nombre de régions dotées de mécanismes de coordination institutionnalisés entre les ONG et les SEE</p> <p>2- Nombre d'actions d'appui par région en terme de formation, de sensibilisation et d'échange</p>	<p><u>Baseline 2007</u> :</p> <p>Pratique du dialogue et de la Coordination entre acteurs institutionnels et la société civile</p>	N/A	<p>1- Processus d'institutionnalisati on des MEC achevé</p> <p>2- cible achevée</p>	<p>- Rapports périodiques et d'évaluation</p>	<p><u>Méthodes de collecte</u></p> <p>- Matrice de données de mesure du rendement ;</p> <p>- Matrice de</p>	<p>MDSFS</p> <p>MJ</p> <p>MS</p> <p>GR</p> <p>SN</p> <p>ONG partenaires du produit</p>	

	1- 6 régions en 2011) 2- 3 par région en 2011	dans le domaine de la LCVFF insuffisante et non formalisée. -				suivi des risques ; - Audits ; - Evaluations. <u>Périodicité</u> - 2008 ; - 2009 ; - 2010.		
Résultat 3								
Les femmes et les filles victimes de violences sont prises en charge et réparées des violences subies.								
Produit 7 Accès amélioré des femmes et des filles victimes de violence, y compris migrantes et/ou réfugiées, à des services de qualité en matière de : centre d'écoute, santé, justice, police, gendarmerie.	1- Référentiel des compétences, normes et standards diffusés dans les six régions (cible : 2011) 2- Nombre de régions dotées de chaînes multisectorielles opérationnelles : 6 en 2011	<u>Baseline 2007 :</u> Chaîne de prise en charge des femmes et filles victimes des violences non structurée et non harmonisée. Processus d'élaboration de référentiels de compétences pour une prise en charge des femmes et filles victimes des violences en cours. Capacités inadéquates des intervenants institutionnels et de la société civile en matière de prise en charge des femmes et filles victimes des	N/A	- Le référentiel a été diffusé dans les 6 régions. Cible achevée - La modélisation des chaînes multisectorielles achevée	- Rapports périodiques et d'évaluation	<u>Méthodes de collecte</u> - Matrice des données de mesure du rendement ; - Matrice de suivi des risques ; - Audits ; - Evaluations. <u>Périodicité</u> - 2008 ; - 2009 ; - 2010.	MDSFS MJ MS ONG partenaires du produit	

		violences. Absence de plans d'action multisectoriels intégrant la LCVFF dans les 6 régions. -						
Résultat 4								
Les femmes et les filles sont actrices du développement et leur pouvoir de négociation est renforcé.								
Produit 8 Accès amélioré des femmes et des filles, y compris migrantes et/ou réfugiées, à des services de qualité en matière d'autonomisation économique, sociale et politique.	1- Nombre d'activités génératrices de revenu fonctionnelles mises en place dans deux régions 2- Nombre d'actions d'appui en termes de sessions de formation, de sensibilisation et de communication réalisées au profit des intervenants des CMF 3- Nombre d'espaces multifonctionnels mis en place ou consolidés (2010) 4- Nombre d'actions réalisées au profit des FFVV, y compris les migrantes et les réfugiées, pour le développement et l'identification des AGR et pour la lutte contre le travail précoce des petites filles : 7 en 2010	<u>Baseline 2007</u> : Espaces insuffisants offrant des prestations inadaptés, notamment en matière de VFG. -	N/A	-12 projets générateurs de revenus en cours dans 2 régions 2- 11 ateliers 3- 5 espaces multifonctionnels consolidés 4- 7 actions, cible atteinte	- Rapports périodiques et d'évaluation	<u>Méthodes de collecte</u> - Matrice des données de mesure du rendement ; - Matrice de suivi des risques ; - Audits ; - Evaluations. <u>Périodicité</u> - 2008 ; - 2009 ; - 2010.	MAPM MS FOO MDSFS	
Résultat 5								
Les populations sont respectueuses des DHFF grâce à des activités de sensibilisation, d'éducation et de formation.								
Produit 9 Les populations sont respectueuses des DHFF grâce à des activités de sensibilisation, d'éducation et de formation.	1- Le nombre d'institutions ayant bénéficié d'actions de sensibilisation dans les 6 régions (cible: 2010) 2- Le nombre de population par catégorie et par sexe formés en DHFF dans les 6 régions (cible : 2010)	<u>Baseline 2007</u> : Persistance de la culture stéréotypée des rôles malgré les efforts des différents intervenants. Légitimation sociale de la violence à l'égard des	N/A	1- 5 Ateliers de formations au niveau régional, 14 actions de sensibilisation dans les régions 2- plus de 2000 bénéficiaires directs et indirects	- Rapports périodiques et d'évaluation	<u>Méthodes de collecte</u> - Matrice des données de mesure du rendement ; - Matrice de suivi des risques ; - Audits ; - Evaluations.	MDSFS MEN MC MAIH ONG partenaires du produit	

		femmes et des filles.				<u>Périodicité</u> - 2008 ; - 2009 ; - 2010.		
--	--	-----------------------	--	--	--	---	--	--

Résultat 6 : Les conditions nécessaires à la programmation et la réalisation conjointe d'activités de LCVFF par différents intervenants sont réunies

<p>Produit 10 : Le Ministère du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité a les capacités institutionnelles et techniques pour la coordination et le suivi / évaluation du présent programme conjoint</p>	<p>D'ici 2008 (premier trimestre) Une unité de gestion opérationnelle</p> <p>D'ici 2010 Nombre d'action de Coordination des activités avec tous les acteurs pertinents réalisés</p> <p>D'ici 2010, degré d'efficacité du système de communication entre les intervenants</p> <p>D'ici 2010 Degré d'utilisation du plan de travail par les intervenants</p> <p>D'ici 2010, Nombre de rapport programmation et des plans de travaux annuels communs au CGP</p> <p>D'ici 2010, Nombre d'actions de suivi des interventions en exécution</p> <p>D'ici 2010, Nombre de rapports élaborés : plan de mise en œuvre, bilans semestriels, bilans annuels</p> <p>D'ici 2010 Réalisation effective des audits</p>	<p>les capacités techniques et institutionnelles du MDSFS pour la coordination et le suivi évaluation du programme conjoint ont besoin d'être renforcées</p>	<p>N/A</p>	<p>- unité de gestion opérationnelle – cible achevée</p> <p>- 7 CGPs</p> <p>5 CNCs</p> <p>- 20 CSPs</p> <p>- 11 rapports trimestriels</p> <p>- 4 rapports semestriels</p> <p>-2 rapports annuels</p> <p>- évaluation à mi parcours</p> <p>- Action Learning</p> <p>-Modélisation du programme</p>	<p><u>Sources d'information</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapports d'activités ; - Rapports d'évaluation - Compte rendu - Revue annuelle ; - Système de suivi continu /Monitoring. - Visites de terrain <p><u>Moyens de vérification</u></p> <p>Système de suivi de la mise en œuvre du programme.</p>	<p><u>Méthodes de collecte</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Matrice des données de mesure du rendement ; - Matrice de suivi des risques ; - Audits ; - Evaluations. <p><u>Périodicité</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2008 ; - 2009 ; - 2010.
--	---	--	------------	---	---	---

**Programme Multisectoriel de Lutte Contre les Violences Fondées sur le Genre
par l'Autonomisation des Femmes et des Filles au Maroc (TAMKINE)
Tableau financier du rapport semestriel - Janvier à Juin 2011**

Produits du Programme	Activités	Année			UN	Partie Responsable	Etat d'avancement estimé de la mise en œuvre			
		A1	A2	A3			National / Local	Montant total prévu pour le PC	Montant affecté total estimé	Montant déboursé total estimé
Produit 1 Dispositif juridique et mécanisme de coordination institutionnel, intersectoriel et de la société civile en matière de LCVFF et intégration de l'approche genre.	1.1. Atelier de présentation et d'information sur la loi spéciale sur le travail domestique.		X		BIT	MEPF	20000	9184	9184	45.92
	1.2. - Elaboration, finalisation et diffusion du projet de loi spécifique contre les violences conjugales (sur la base d'une revue critique du CP et propositions d'amendements garantissant la protection des femmes contre les VBG) (MDSFS). - Etude comparative sur la situation de la femme au Maroc en matière de législation pénale. (Cette étude s'inscrit dans le processus de la réforme du	X	X	X	UNFPA	MDSFS MJ	55000	30,411	29,223	53.13
	1.3. Ateliers de concertation pour l'harmonisation de la loi pénale en faveur des enfants avec les normes internationales.			X	UNICEF	MJ	51000	21000	90 984	178.40
	1.4. Atelier, mémorandums et campagnes de communication sur la loi spéciale sur le travail domestique.		X	X	BIT	ONG	30000	30000	22401	74.67
	1.5. Plaidoyer pour une réponse institutionnelle à la VFG :	X			UNIFEM	ONG	120,000	103,051.65	118,987.84	99.16
	Plaidoyer pour la Réforme du code pénal en vue de l'ajout d'articles coercitifs et la criminalisation des auteurs de violences contre les femmes									
	Etude sur les modalités de fonctionnement des Foyers d'accueil pour les femmes victimes de violences	X								
Analyse de la réponse des politiques publiques sur la question de la violence à l'égard des femmes	X									

**Programme Multisectoriel de Lutte Contre les Violences Fondées sur le Genre
par l'Autonomisation des Femmes et des Filles au Maroc (TAMKINE)
Tableau financier du rapport semestriel - Janvier à Juin 2011**

	1.7. Actualisation du plan opérationnel de la SNLCVF Elaboration du programme pour l'implication es hommes dans la LCVFG	X		X		UNFPA	MDSFS	20000	20000	0	0
	1.9 Activités de communication locale REORIENTE		X			UNFPA	MDSFS / ONG	20000	5457	1241	6.205
	1.10 Conception/impression du document de la SNLCVF/PO Réorientation : conception/impression du programme pour l'implication des hommes dans la LCVFG		X			UNFPA	MDSFS	20000	0	0	0
	Total 1							336000	219103.65	181036.84	57.19
Produit 2 : des connaissances, des données et savoirs sont produits et utilisés pour la revue des politiques et programmes nationaux et sectoriels préventif et curatif en matière de LCVFF	2.1 Enquête sur la prévalence de la VFG.	X	X			UNIFEM	HCP	250,000	250,000	251,267	100.51
	2.3 Enquête budget temps des hommes et des femmes.		X	X		UNIFEM	HCP / MDSFS	580,000	327,142	115,920.70	19.99
	Cibles 2008: • Méthodologie et questionnaire pour l'enquête de prévalence élaborés et données récoltées • L'enquête sur le trafic interne des femmes et des filles réalisée • Rapport sur le trafic d'êtres humains international diffusé										
	2.4. Etude sur le trafic interne des femmes et des filles.	x	x	x		UNICEF	MDSFS	20,000	20000	0	0
	2.5. Etude sur le trafic d'être humains international: étude et diffusion.	x	x	x		UNICEF	MJ	20,000	20000	5223.14	26.11
	2.6 Enquête qualitative sur la discrimination salariale en milieu de travail.	XX	X	X		BIT	MEFP	50000	27457	26437	52.874
	2.7 Etude qualitative complémentaire sur la VGF dans les établissements scolaires et les foyers féminins -Elaboration des TDRs & lancement de l'enquête -Réadaptation des outils		X	X		UNFPA	MEN	95000	25566	25566.00	26.91
Total 2							1,015,000	670,165	424,414	37.73	

**Programme Multisectoriel de Lutte Contre les Violences Fondées sur le Genre
par l'Autonomisation des Femmes et des Filles au Maroc (TAMKINE)
Tableau financier du rapport semestriel - Janvier à Juin 2011**

Produit 3 : Système de collecte et d'analyse de données et d'indicateurs de suivi et d'évaluation des politiques/stratégies/programmes de LCVFF et l'autonomisation des femmes et des filles sont opérationnels et utilisés par les différents intervenants.	3.1 Mise en place et consolidation du système d'information institutionnel en VFG : -Consolidation et équipement des cellules PEC des 5 secteurs (MDSFS/N°vert/GR, DGSN, MJ, MS)	X	X	X	UNFPA	MDSFS MJ MS	280000	230921.11	230,921.11	82.47
	3.2 Sensibilisation/plaidoyer auprès des décideurs. -Session de sensibilisation et d'information SI / 5 secteurs	X	X	X	UNFPA	MDSFS MJ MS DGSN/GR	38260	9774	9774	25.55
	3.3 Suivi et Evaluation et reportings : - suivi/supervision et évaluation (MDSFS/MS/MJ) - reportings (rapport global) (MDSFS)	X	X	X	UNFPA	MDSFS/MJ/MS	65000	45001	45001	69.23
	3.4 Recherche action/études pour compléter le SI en VFG	X	X	X	UNFPA	MDSFS	35000	11164	11164	31.90
	3.5 Renforcement des capacités (niveau national et local) : collecte, gestion, et utilisation des données : Formation spécifique et générale (utilisateurs et administrateurs des données).	X	X	X	UNFPA	MDSFS (DGSN/GR) MJ MS	71740	56719	56719	79.06
	Total 3						490000	353579.11	353579.11	57.64
Produit 4 : Processus de planification, programmation et budgétisation sensible au genre pour la LCVFF au niveau national est opérationnel.	4.1 Intégration de la réforme budgétaire axée sur les résultats et sensibles au genre au niveau des départements ministériels concernés par la LCVFF	x	x	x	UNIFEM	MEF	55000	0.00	0.00	0.00
	4.2 Renforcement des capacités institutionnelles en matière de suivi/évaluation de la programmation et la Budgétisation Sensible au Genre pour la LCVFF	x	x	x	UNIFEM	MEF	125,921.02	44,718.54	44,718.54	35.51
	4.3 Renforcement des capacités des ONG en matière de BSG pour la LCVFF.	x	x	x	UNIFEM	ONG	171,086.70	97,242.70	86,341.96	50.47

**Programme Multisectoriel de Lutte Contre les Violences Fondées sur le Genre
par l'Autonomisation des Femmes et des Filles au Maroc (TAMKINE)
Tableau financier du rapport semestriel - Janvier à Juin 2011**

	4.4 - Renforcement des capacités des parlementaires en matière de BSG pour la LCVFF. - Plaidoyer pour la prise en compte de la LCVF dans la réforme budgétaire axée sur les résultats et sensible au	x	x	x	UNIFEM	MEF ONG	1,892.05	1,892.05	1,892.05	100.00
	Total 4						353899.77	143853.29	132952.55	46.49
Produit 5 : Les acteurs de 6 régions sont dotés d'outils de planification, de programmation et de budgétisation pour l'intégration des DHFF, en particulier de la LCVFF.	5.1. Evaluation du CBMS et du Système d'information Communal		x		UNIFEM	DGCL	91,018.79	91,018.79	91,018.79	100.00
	5.4. Déploiement du Système d'information gendérisé pour le développement d'informations et d'indicateurs de suivi combinant tous les niveaux d'observation individuelle, ménage et communauté en tant que support à la programmation et l'affectation de ressources pour l'autonomisation des femmes et des filles et la LCVFF dans 3 régions du programme.		x	x	UNICEF	DGCL	80,000		42,000.00	52.5
	5.5 Déploiement du Système d'information gendérisé pour le développement d'informations et d'indicateurs de suivi combinant tous les niveaux d'observation individuelle, ménage et communauté en tant que support à la programmation et l'affectation de ressources pour l'autonomisation des femmes et des filles et la LCVFF dans 3 régions du programme.		x	x	UNIFEM	DGCL	158,957.15	98,309.76	98,309.76	61.85
	5.6 Plaidoyer pour la prise en compte du genre dans la Charte Communale				UNIFEM		14694.41	14694.41	14694.41	100
	5.7. ateliers de sensibilisation et formation des élus locaux sur les nouveautés de la charte communale.		x	x	UNIFEM	ONG/DGCL	34,162.58	34,162.58	27,209.58	79.65

**Programme Multisectoriel de Lutte Contre les Violences Fondées sur le Genre
par l'Autonomisation des Femmes et des Filles au Maroc (TAMKINE)
Tableau financier du rapport semestriel - Janvier à Juin 2011**

	5.8 Formation des acteurs dans les communes sélectionnées des 6 régions du PC aux outils de planification de programmation et de budgétisation intégrant les DHFF et la LCVFF		x	x		UNIFEM	DGCL	214,222.52	176,943.00	35,668.84	16.65
	5.9. Formation des acteurs dans les communes sélectionnées des 6 régions du PC aux outils de planification, de programmation et de budgétisation intégrant les DHFF et la LCVFF. +5,2		x	x		UNICEF	DGCL	204000	204000	179375	87.92892157
	5.10 Renforcement des capacités des planificateurs/gestionnaires et ONG en intégration des outils d'analyse genre et LCVFG dans les plans d'actions régionaux/provinciaux. -formation des ressources humaines et élaboration d'outils.	x	x	x		UNFPA	DGCL	30000	0	4972	16.57333333
	Total 5							827055.45	619128.54	493248.38	64.39
Produit 6 : Les coordinations régionales de la société civile avec les acteurs locaux en matière de LCVFF sont renforcées.	6.1. Etat des lieux de la coordination et des réseaux existants (constats, lacunes identifiées) avec identification des bonnes pratiques.	x	x			UNFPA	MDSFS	15000	14773	14773	98.49
	6.2 Appui et développement des mécanismes de coordination (entre les associations d'une part et entre les associations et les acteurs institutionnels) et des réseaux régionaux et locaux (protocoles, systèmes standardisés de communication : - Mise en place des mécanismes	x	x	x		UNFPA	MJ (en collaboration avec le MDSFS)	60000	46936.43	46936.43	78.23
	6.3. Sensibilisation, information et plaidoyer	x	x	x		UNFPA	MDSFS/ONG	45000	35,545	35,545	78.99
	6.4 Ateliers de formation au profit des acteurs institutionnels et associatifs des régions	x	x	x		UNFPA	MJ/MS/ONG	55000	23404.68	23404.68	42.55
	6.5 Renforcement de la coordination régionale	x	x	x		UNFPA	MJ/MS/ONGS	120000	44764.81	44764.81	37.30
	Total 6							295000	165423.61	165423.61	67.11
Produit 7 : Accès amélioré des femmes et des filles victimes de violence, y compris migrantes et/ou réfugiées, à des services de qualité en matière de : centre	7.1. à 7.4. Etat des lieux (diagnostic de la situation actuelle, identification des intervenants, mandats actuels, contraintes).					UNICEF	MDSFS	93 000	44 000	17,714	19.04

**Programme Multisectoriel de Lutte Contre les Violences Fondées sur le Genre
par l'Autonomisation des Femmes et des Filles au Maroc (TAMKINE)
Tableau financier du rapport semestriel - Janvier à Juin 2011**

d'écoute, santé, justice, police, gendarmerie	7.4 à 7.6. Conception concertée d'un système standardisé prise en charge des FFVV				UNICEF	MDSFS	94 909	65 000	48,072	51.60
	7.7 Etat des lieux	X			UNFPA	MDSFS	15,000	13276	13,276	88.51
	7.8. Atelier de présentation des résultats de l'état des lieux.	X			UNFPA	MDSFS	8000	7263	7263	90.79
	7.9 Consolidation de la PEC standardisé en LCVFG pour les prestataires : santé, justice et centres d'écoute (regroupe 7,9-7,10-7,18)	X	X		UNFPA	MJ / MS /ONGs	116160	121518	121518	104.61
	7.11 Elaboration et mise en oeuvre d'un plan de communication		X	X	UNFPA	MDSFS	30000	19568	45481	151.60
	7.12 Ateliers de concertation et de formulation des plans d'action, multisectoriels régionaux de LCVFF		X	X	UNFPA	MJ	35000	17137	21072.00	60.21
	7.13. Etude et élaboration d'un référentiel des compétences, normes et standards pour les services de la chaîne de prise en charge des enfants victimes maltraitance/ violences selon l'approche DHF				UNICEF	MDSFS	29,000		40 190	138.00
	7.14. Elaboration d'un référentiel pour les prestataires en LCVFG: santé, justice, ONG la chaîne de service de prise en charge des FFVV selon l'approche DHFF.	X		X	UNFPA (activité mise en œuvre par UNICEF, voir fiche de révisions)	MJ	25000	25696	25696	102.784
	7.15 Elaboration et mise en place d'un plan de formation pour les intervenants de la chaîne de service de prise en charge des enfants victimes de maltraitance/ violence.				UNICEF	MDSFS/MS/MJ	174,000	170 000	184 316	105.00
	7.16 Elaboration d'un plan de formation spécifique au point « VIH Sida », conception des outils et animation des ateliers en direction des intervenants de la chaîne de service. Intégration dans les programmes mis en réseau avec les services de dépistage et de prise en charge au niveau des régions ciblées.				ONUSIDA	MS	75000	45,000.00	45,000.00	60.00
	7.17 Activités d'appui au dispositif de retrait des filles du travail précoce dans 2 régions pilotes.	X	X	X	BIT	MDSFS	250000	250000	250000	100.00
	7.19 Elaboration et mise en œuvre d'un plan de formation et de normes et standards en LCVFG pour les prestataires : santé, justice, centre	X	X		UNFPA	ONG	85000	71146.61	71,147	83.70

**Programme Multisectoriel de Lutte Contre les Violences Fondées sur le Genre
par l'Autonomisation des Femmes et des Filles au Maroc (TAMKINE)
Tableau financier du rapport semestriel - Janvier à Juin 2011**

	7.20 Soutien psychosocial individualisé.		X	X		UNHCR	FOO	3800	3800	3800	100.00
	7.22 Cours d'arabe et de français pourront faciliter l'autonomisation /rétablissement après une violence subie en améliorant l'accès aux services de base et à la formation professionnelle.		X			UNHCR	FOO	3000	3000	3000	100.00
	7.25 Suivi des femmes enceintes (avant, pendant et après l'accouchement) et la vaccination des enfants.		X	X		UNHCR	OPALS	2500	2500	2500	100.00
	7.26 Programme de prise en charge médicale.		X	X		UNHCR	Action Urgence	10500	10500	10500	100.00
	7.27 Programme d'information, sensibilisation et prévention de VIH/SIDA et IST.		X	X		UNHCR	OPALS	2606	2606	2606	100.00
	7.28 Assistance juridique au niveau administratif et judiciaire.		X	X		UNHCR	OMDH/FOO	8775	8775	8775	100.00
	7.29 Formation en matière de protection des femmes réfugiées.										
	Total 7							873,341	601,786	697,420	97.55
Produit 8											
Contribuer à l'amélioration de l'accès des femmes et des filles y compris migrantes et/ou réfugiés, à des services de qualité en matière d'autonomisation économique, sociale et politique	8.2 Formation des intervenants des espaces multifonctionnels.		X	X		UNICEF	DGCL/MS	128,000		94,268	73.65
	8.3 Renforcement des capacités institutionnelles et de gestion des espaces multifonctionnels		X	X		UNICEF	DGCL/MS	154,000		97207	63.12
	8.4 Activités d'appui pour la prévention du travail précoce des filles dans 2 régions pilotes.	X	X	X		BIT	SEE	224934	206339	206339	91.73
	8.5 Activités de production pour l'autonomisation des femmes et des filles et renforcement du leadership féminin économique, social et politique. (mise en place des sept petits projets générateurs de revenus au profit des femmes et filles en milieu rural)					FAO	MAPM	81,082	81,082	64,082	79.03

**Programme Multisectoriel de Lutte Contre les Violences Fondées sur le Genre
par l'Autonomisation des Femmes et des Filles au Maroc (TAMKINE)
Tableau financier du rapport semestriel - Janvier à Juin 2011**

						144,781	102,954	76,531	52.86
						10,999	10,000	8,410	76.46
8.6 Renforcer les capacités des ressources humaines des groupements de femmes, des ONG locales et des espaces multifonctionnels à travers l'organisation des Ateliers de formation, des journées de sensibilisation dans les 2 régions et de voyages d'études).				FAO	MAPM	33,755	23,865	15,755	46.67
8.7 Equipements des deux centres multifonctionnels dans les deux régions du projet.				FAO	MAPM	7,005	7,005	7,005	100.00
8.7. bis. Appui au MDSFS à la mise en place de centres multifonctionnels.		X	X	UNFPA	MDSFS	135000	113217.23	113217.23	83.86
8.8. Contribuer à l'amélioration de l'accès des femmes et des filles, y compris migrantes et/ou réfugiées, à des services de qualité en matière d'autonomisation économique, sociale et politique. - Appui à l'élaboration et au développement du plan de communication des espaces multifonctionnels. - Actions d'information, de sensibilisation et de communication au profit des associations de développement local et de droits humains des femmes, sur les approches et les services d'autonomisation des femmes victimes de violence, dans trois régions cibles du programme. - Sessions de formation dans les trois régions sur le développement des activités génératrices de revenus (AGR) au profit des ONG œuvrant en faveur des femmes victimes de violence.	X	X	X	UNESCO	ONG - Centre multifonctionnel d'Oujda - Centre multidisciplinaire pour l'éducation et la formation de Fès	263025	186058	128978	49.04

**Programme Multisectoriel de Lutte Contre les Violences Fondées sur le Genre
par l'Autonomisation des Femmes et des Filles au Maroc (TAMKINE)
Tableau financier du rapport semestriel - Janvier à Juin 2011**

	8.9 Développement et mise en œuvre d'un programme de formation des femmes éducatrices paires en santé, SR, y compris IST SIDA dans les espaces multifonctionnels : Formation des ressources humaines, conception et élaboration d'outils. Activité en coordination avec ONUSIDA.	X	X	X	UNFPA	MS	45000	19074	53,146	118.10
	8.10 Intégration de la composante prévention VIH et renforcement des habilités de négociation des femmes et des filles en matière de prévention du VIH/SIDA au sein des espaces féminins (secteurs et ONG) : Formation des ressources humaines, conception et élaboration d'outils. Activité en coordination avec l'UNFPA				ONUSIDA	MS/Comités régionaux intersectoriels pour le SIDA	54,941	54,941	54,941	100.00
	8.11 Ateliers d'apprentissage de petits métiers divers, formations visant l'autosuffisance et coopérative		x	x	UNHCR	FOO	5800	5800	5800	100.00
	8.12 Etudes sociologiques et économiques relatives aux sources de revenus de femmes réfugiées – Diagnostic de l'impact des programmes d'autosuffisance sur les conditions de vie des réfugiés, avec l'accent mis sur les activités génératrices de revenu.		x	x	UNHCR	AMAPPE	15000	15000	15000	100.00
	8.13 Activités culturelles, éducatives et récréatives pour réfugiés mineures (sensibilisation dans les écoles publiques, expositions de dessin, ateliers de lecture, écriture etc., séances d'encadrement familial)		x	x	UNHCR	FOO	15706	15706	15706	100.00
	Total 8						1,319,028	841,041	956,385	82.30
Produit 9 : Renforcer les actions de sensibilisation, d'éducation et de formation en faveur d'une culture respectueuses des DHFF surtout au niveau local	9.1 Définition et mise en place d'un programme de sensibilisation DHFF/VGF et culture de l'égalité à partir des expériences marocaines dans	X	X		UNIFEM	MDSFS	80000	76,066.12	80,485.66	100
	9.2 Sensibilisation en DHFF/VGF et culture de l'égalité par le biais de l'éducation par les pairs (établissements scolaires, maisons de jeunes, foyers féminins, Dar Attalibate, centres de sauvegarde, clubs des femmes, clubs de jeunes, EPS). Sensibilisation des personnes ressources et élaboration et diffusion d'outils	X	X	X	UNFPA	MEN/ONG	45000	43458	43458	96.57

**Programme Multisectoriel de Lutte Contre les Violences Fondées sur le Genre
par l'Autonomisation des Femmes et des Filles au Maroc (TAMKINE)
Tableau financier du rapport semestriel - Janvier à Juin 2011**

9.3 Appui aux clubs des jeunes et aux activités éducatrices paires dans les collèges, lycées et centres de formation Formation des personnes ressources		X	X		UNFPA	MEN/ONG	45561	26149.49	8399.49	18.44
9.4 Appui à l'intégration dans les modules et curricula régionaux des DHFF pour les formations initiales et continues des enseignant/es. Evaluation des CRL dans 2 régions, Atelier de présentation des résultats Documentation des Best practice Révision des CRL Activité en coordination avec UNICEF	X	X	X		UNFPA	MEN	155000	120000	117553	97.96
9.5 Intégration des modules et curricula régionaux sur DHFF dans les formations initiales et continues des enseignant (e)s. reliquat A1 26 186.48		X	X		UNICEF	MEN	148000	110000	84113	76.47
9.6 Action de communication et de sensibilisation ciblant garçons et filles+ reliquat A1 32 847,85		X	X		UNICEF	MEN	155000	120000	92006	76.67
9.7 Education, sensibilisation à l'égalité et la non violence en milieu scolaire. reliquat A1 60 163,12		X	X		UNICEF	MEN	155 000	50 000	20759.84	0.00
9.8 Action de communication et de sensibilisation et d'éducation par les pairs en matière de violence sexuelle et risque VIH-SIDA ciblant garçons et filles dans les six régions.					ONUSIDA	MEN	55,365	38,777	38,777	70.04
9.9 Mise en place d'une stratégie nationale de communication en matière de lutte contre les violences fondées sur le genre	X	X	X		UNESCO	MC	92291	92095	88730	96.14
9.10 Renforcement des capacités des médias et des ONG dans 2 régions et appui aux campagnes de communication. 1. Diffusion des programmes radios sur les VFG à Fès et Marrakech. 2. Renforcement des capacités des médias radios et des ONG dans les nouvelles régions ciblées. 3. Diffusion des programmes radios sur les VFG dans les nouvelles régions ciblées.	X	X	X		UNESCO	MC Association Ennakhil, Twiza, LDDF, Radio Plus Marrakech ET Radio MFM Atlas, Association IPDF, AMPF, El Hadaf, Rdio MFM Sais	224933	142816	138555	61.60

**Programme Multisectoriel de Lutte Contre les Violences Fondées sur le Genre
par l'Autonomisation des Femmes et des Filles au Maroc (TAMKINE)
Tableau financier du rapport semestriel - Janvier à Juin 2011**

	9.11 Sensibilisation et ateliers de formation au profit des morchidates et des imams.	X	X	X		UNFPA	RABITA	65000	49125	49,125.00	75.58
	9.12 Production et diffusion du matériel didactique en DHFF/VFG pour les imams et les morchidates.	X	X	X		UNFPA	RABITA	69143	0	0	0.00
	9.13 Appui aux campagnes de communication des ONG pour la lutte contre le travail précoce des enfants en particulier des petites filles.					UNICEF	ONG	137 458	79 000	35,109	25.54
	9.14 Conception et diffusion d'un guide pour les inspecteurs de travail sur la VFG en milieu de travail			X		BIT	MEFP	65880	0	0	0.00
	Total 9							1201173	818486.68	797070.88	56.79
Produit 10 : Le Ministère du Développement Social, de la Famille et de la Solidarité a les capacités institutionnelles et techniques pour la coordination et le suivi / évaluation du présent programme conjoint	10.2 Elaboration du plan de travail commun Année 2		X			UNIFEM	MDSFS	396,527	384,966.23	341,770.58	86.19
	10.3 Appui aux réunions du comité de pilotage national et au comité de gestion du programme.	X	X	X		UNIFEM	MDSFS				
	10.4 Suivi de la réalisation des différentes activités du PC.	X	X	X		UNIFEM	MDSFS				
	10.5 Préparation du rapport annuel du PC.	X	X	X		UNIFEM	MDSFS				
	Total 10							396,527	384,966.23	341,770.58	86.19