

Section I: Identification and JP Status

Integración de productores Andinos indígenas a nuevas cadenas de valor nacionales y mundiales

Semester: 1-11

País	Bolivia
Ventana Temática	Desarrollo y el sector privado
Proyecto Atlas MDGF	UNJP/BOL/044/SPA
Título del programa	Integración de productores Andinos indígenas a nuevas cadenas de valor nacionales y mundiales
Número de informe	
Período del informe	1-11
Duración del programa	
Fecha oficial de comienzo	2009-10-01
Organizaciones NU participantes	<ul style="list-style-type: none"> * FAO * OIT * PNUD * UNICEF * ONUDI * PMA
Socios Ejecutivos	<ul style="list-style-type: none"> * Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB) * Ministerio de Desarrollo Rural Y Tierras (MDRyT) * Instituto de Investigación Agropecuaria y Forestal (INIAF) * Programa de Alianzas Rurales ;PAR (EMPODERAR) * Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria (PASA) * Promueve Bolivia (PROBOLIVIA) * Servicio Nacional de Sanidad Agrícola y Ganadera.(SENASAG) * Vice Ministerio de la Mediana y Pequeña Empresa (VMPE)

Budget Summary

Presupuesto total aprobado

FAO	\$3,254,809.00
PNUD	\$1,441,355.00
ONUDI	\$1,538,337.00
UNICEF	\$427,999.00
PMA	\$909,500.00
OIT	\$428,000.00
Total	\$8,000,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento

FAO	\$2,098,381.00
PNUD	\$918,839.00
ONUDI	\$1,120,749.00
UNICEF	\$303,166.00
PMA	\$620,600.00
OIT	\$281,150.00
Total	\$5,342,885.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

FAO	\$995,140.00
PNUD	\$118,458.00
ONUDI	\$199,930.00
UNICEF	\$1,405.00
PMA	\$3,000.00
OIT	\$80,948.00
Total	\$1,398,881.00

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

FAO	\$1,097,167.00
PNUD	\$623,492.00
ONUDI	\$946,840.00
UNICEF	\$124,833.00
PMA	\$567,600.00
OIT	\$152,750.00
Total	\$3,512,682.00

Donantes

Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria en 2010, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Cantidad (miles de dólares EE.UU.)

Tipo	Donante	To tal	Para 2010	Para 2011	Para 2012
Paralela	Ayuda en Acción = \$us 90,000.00. FAUTAPO = \$us 60,000.00. PRODII = \$US 50,000.00.	0		200	
Participación en los gastos					
Contraparte	Gobierno Municipal (G.M.) de Padcaya = \$us 90,269.00. G.M. de Uriondo = 5,797.00. G.M. de Zudañez = \$us 57,857.00. G.M. Samaipata = \$us 8,571.00. G.M. de Caracollo = \$us 11,429.00. G.M. de Sica Sica = \$us 21,429.00. G.M. de Patacamaya = \$us 21,429.00. G.	0		248	

DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda

local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios directos

	Hombres	Hombres de grupos étnicos	Mujeres	Mujeres de grupos étnicos	Niños	Niñas	Instituciones nacionales	Instituciones Locales
Destinatarios previstos	2500	750	2500	750			6	
Destinatarios alcanzados	2278	1433	1916	1148				
Previstos - alcanzados	222	-683	584	-398	0	0	6	0
% diferencia	91.12	191.07	76.64	153.0	0	0	0.0	0

Beneficiarios indirectos

	Hombres	Hombres de grupos étnicos	Mujeres	Mujeres de grupos étnicos	Niños	Niñas	Instituciones nacionales	Instituciones Locales
Destinatarios previstos	78000		78000				1	3
Destinatarios alcanzados	4000		3800				2	14
Previstos - alcanzados	74000	0	74200	0	0	0	-1	-11
% diferencia	5.13	0	4.87	0	0	0	200.0	466.67

Section II: JP Progress

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Progreso en resultados

Resultado 1.- "Capacidades Institucionales": La Unidad de Coordinación se fortaleció con la incorporación de dos profesionales: uno responsable de comercialización y la otra responsable de comunicación. Actualmente se esta analizando alternativas de institucionalización de la Unidad de Coordinación y el reconocimiento respectivo en el organigrama del Estado.

A la fecha se continuó con la promoción de la ley 3525 y las acciones realizadas por el PC. Esta en construcción la estrategia de comercialización con énfasis al autoconsumo y soberanía alimentaria, cubriendo mercados locales. La estrategia de comunicación se esta implementando. La propuesta de un sistema de certificación para productos ecológicos para consumo local, fue sociabilizada y elevada a la institución competente para la modificación del reglamento correspondiente. Se esta participando en la revisión de la norma de producción de Quinoa Orgánica y el proceso de certificación (Sistema Interno de Control) para exportación.

Se cumplió la creación de Comités Ecológicos Municipales, algunos de ellos están planificando actividades con la participación de instituciones ejecutoras y Agencias, así como autoridades locales. Esta en camino la creación de los Comités Departamentales.

Se tienen compromisos con nuevas instituciones (así como el apalancamiento de fondos), para realizar acciones conjuntas en municipios que se incorporaran en la presente gestión.

Se han desarrollado talleres de evaluación, intercambio de experiencias y reflexión con autoridades, líderes, facilitadores y productores.

Resultado 2.- "Mejoramiento tecnológico": Se tienen identificadas las comunidades donde se promoverá la producción ecológica, se han identificado innovaciones en la producción. Se apoyo y reforzo a ferias municipales. Esta en proceso de firma las nuevas cartas de acuerdo, involucrando a nuevas instituciones.

Se ha generado y sociabilizado el listado de productos por comunidad y volumen de producción (anterior campaña agrícola).

A través de los Comités Ecológicos Municipales se logro la atención de municipios para la compra de productos para el desayuno escolar.

Resultado 3.- "Mejoramiento del financiamiento": Se tiene una propuesta para la generación de una Bolsa de productos Ecológicos. Los fondos concursables, fomentaron actividades en varios municipios, a cuyos responsables se les capacito en temas administrativos. Los Bancos Comunales se han establecido en dos municipios.

Se esta elaborando las modificaciones de funcionamiento de los fondos concursables.

Progreso en productos

Resultado 1.- A la fecha se tienen 10 Comités Ecológicos Municipales en: Patacamaya, Sica Sica, Caracollo, Pocoata, Padcaya, Uriondo, Villa Zudañez, Yamparaez, Mairana, Samaipata y Sipe Sipe, con reglamentos y planes estratégicos en construcción. El comité Ecológico de Zudañez, ha generado la primera feria en su municipio, el Comité Ecológico de Zudañez esta fortaleciendo la feria denominada "Raymi Ecológico", tanto en su organización como en su establecimiento. Los Comités Ecológicos, estan realizando reuniones de planificación (una de las conclusiones del taller de Aramasí, Provincia Tapacarí, Dpto. Cochabamba, fué de que los comités deben planificar actividades localmente) con la participación de Instituciones involucradas en el P.C.

Se ha creado el Comité Ecológico Departamental de Chuquisaca, con la participación de organizaciones Sociales e instituciones público-privados.

Se realizaron compromisos con instituciones para llevar a cabo acciones conjuntas dentro del PC: FAUTAPO (Challapata, Salinas de Garci Mendoza, PRODDI (Chayanta), Ayuda en Acción (Villa Alcála y Yamparaez), quienes están apalancando fondos.

Se tiene el trabajo de consultoría "Diseño Organización y el Desarrollo de Instrumentos Normativos, Administrativos y de Relacionamento Interinstitucional", que servirá para la Institucionalización de la UC-CNAPE.

Resultado 2.- Se ha realizado el acompañamiento a 4194 productores, 2278 Hombres (54%) y 1916 Mujeres (46%) de 267 (Variación de +2 con relación al pasado año) comunidades. Los Comités Ecológicos de Patacamaya, Padcaya, Uriondo y Sipe Sipe, han generado experiencias en las compras de productos ecológicos para el desayuno escolar.

Resultado 3.- El fondo de pequeñas donaciones esta completando el desembolso de fomento a la producción en municipios seleccionados, así como se completo la capacitación en el manejo administrativo de fondos. Los Bancos Comunales se han establecido en los municipios de Caracollo, Pocoata y Chayanta, llegando a 334 beneficiarios (279 Mujeres, 55 Varones), con un líquido desembolsado de Bs. 272193.50, por la modalidad crediticia, se espera incorporar a mas socios (en cada amortización se reciben a nuevos y las recuperaciones son capitalizadas y redistribuidas).

Se presento una propuesta para modificar el punto 3.3., cuyos fondos incrementaran el presupuesto de los Fondos Concursables.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto

Se asegura la continuidad del PC, y la ampliación correspondiente en la presente gestión de 11 municipios a 18, con el concurso de nuevas instituciones, quienes apalancaran fondos en alrededor de \$us. 447923.00. Asimismo se esta iniciando los trámites pertinentes para la obtención de fondos del Tesoro General de la Nación, para la continuidad de la UC-CNAPE y sus operaciones.

Debido al crecimiento en personal de la UC-CNAPE, la oficina actual ubicada en el edificio del MDRyT, quedo pequeña, por lo que el Estado, esta apoyando en la reubicación de las oficinas, las cuales darán comodidad al personal y por ende al beneficiario final.

¿Hay dificultades para la ejecución?

Coordinación de las agencias de la ONU

Administración (Contratos públicos, etc.) /Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

Externas al Programa Conjunto (riesgos e hipótesis, elecciones, desastres naturales, descontento social, etc.)

Externa al Programa:

El clima condiciona permanentemente los resultados en la agricultura. El PC ha tenido que aceptar resultados adversos causados por heladas tempranas en zonas del altiplano y valles. En junio, se ha reportado información en zonas de Patacamaya (La Paz) y valles de Mairana y Samaipata (Santa Cruz.)

Administrativas Contratos:

Administrativos- Finanzas: A las instituciones públicas les resulta difícil la inscripción de fondos, por la burocracia, que se traduce en la elaboración de documentación complementaria, como "memorias de calculo", anexos y cuadros presupuestarios por partida y debidamente justificados, proyecciones estimadas de gastos, adjunto de términos de referencia, que puede tardar 2 a 1 mes. 2.- Confirmación de lo recepcionado (coherencia), la revisión de esto en tiempo es de un mes 3.- Revisión Jurídica: De la normativa existente, en tiempo dura 2 meses. 4.- Emisión de la resolución: dura dos semanas aproximadamente 5.- Registrar en el Sigma, de manera oficial registrada en el Presupuesto General de la Nación.

Describe brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

No se ha enfrentado dificultades organizativas significativas. Sin embargo se acepta que se deben mejorar los niveles de coordinación "operativa" (en campo) entre las Agencias

del Sistema de NNUU y UC-CNAPE.

La administración de este PC no es más difícil de lo que sería la de cualquier otro PC con un número igual de entidades de NNUU y del Gobierno, y un presupuesto similar. Se reconoce que los procesos Administrativos son "burocráticos y pesados" debido a que la información se centraliza fuera del País en el caso de OIT, ONUDI, además de los procesos existentes al interior de las agencias.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

La situación política, que genera cambios en autoridades a nivel de decisión que pueden entorpecer los ajustes y compromisos asumidos entre agencias y sector público.

Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores

Se pretende superar las dificultades identificadas en función al seguimiento y monitoreo que se realice en coordinación de las Agencias y la UC-CNAPE. Asimismo ya se generó una rutina de información, lo que permite conocer la posición financiera del PC, se pretende incrementar los niveles de coordinación. De manera conjunta se están buscando alternativas administrativas que agilicen el proceso de desembolsos y traspasos.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si true
Non false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si
No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

La coordinación técnica entre los cuatro Programas Conjuntos en el país se lidera desde la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia, con base en el liderazgo político del Comité Directivo Nacional (CDN). Entre enero a junio 2011 el CDN se reunió 2 veces. Los temas principales de coordinación "interventana" en el período de enero a junio 2011 han sido entorno a comunicación & incidencia y monitoreo, y se cuenta con dos grupos de trabajo sobre estos temas con representación de I@s especialistas de comunicación respectivamente monitoreo de las ventanas.

En el tema de comunicación se ha realizado dos reuniones con el Grupo Interventanas de Comunicadores y se cuenta con un Plan de Comunicación Interventanas. Se ha producido un folleto sobre los PCs del FODM en Bolivia, y un folder. Se ha actualizado la parte sobre los PCs del FODM en la página Web del SNU en Bolivia. Se han incorporado comunidades de intervención de todas las ventanas en el proyecto comunicacional que tiene la Ventana de Paz con el periódico Página 7 para contar historias de convivencia.

Con relación al tema de Monitoreo, el Grupo de Trabajo Interventanas con las personas responsable de Monitoreo se ha reunido 3 veces. En preparación a las evaluaciones de

medio término, se ha tenido una reunión para explicar el proceso y compartir la experiencia de la Ventana de Género. Conjuntamente se ha elaborado un Plan de Monitoreo Interventanas que se presentará en la próxima reunión del CDN para contar con su aval. Está en proceso la transferencia de tecnología a todas las ventanas del sistema de seguimiento por intranet que ha desarrollado la ventana de paz para recoger los datos de avance de todos los implementadores en tiempo real. Su implementación ayudará a la eficiencia de los equipos en la preparación de los informes trimestrales y semestrales.

Además, participaron los coordinadores y una persona más por parte de cada PC en el II Foro regional de los Programas del FODM realizado en Cartagena a inicios de junio este año. Antes del Foro hubo una reunión entre todos los Programas Conjuntos para conocer los avances y desafíos de las ventanas y en las iniciativas interventanas de comunicación y de monitoreo.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores	Val or de Ref ere ncia	Val or de la fec c ia	Medios de Verificación	Métodos de Recolecc ión
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución	3	3	Lista de participantes (Reuniones analíticas de evaluación física financiera). En estas reuniones de análisis se dieron alternativas para cubrir las falencias de recursos (es el caso ONUDI), la propuesta fue de generar una caja chica que cubriera demandas inmediatas. *Después de una evaluación a las cartas de acuerdo (FAO), se analizó la pertinencia de incluir algunos puntos que garanticen el seguimiento correspondiente (por ejemplo incremento de rendimientos), este análisis desembocó en el ajuste a las nuevas cartas de acuerdo.	Actas de reuniones
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del FODM	1	1	Análisis conjunto (ONUDI-FAO-UCCNAPE-SENASAG) para definir el abordaje, la metodología y el trabajo conjunto de implementación de certificación	Acuerdo trilateral (ONUDI-FAO-SENASAG)
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del FODM	2	2	Actas de reunión. Se realizaron actividades conjuntas respondiendo a la convocatoria de Comité Ecológico Municipal de Zudañez. de Samaipata. A estas convocatorias asistieron las agencias OIT, PMA, Representantes de las instituciones ejecutoras, PRO-BOLIVIA (ONUDI), etc.	Actas de reunión

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false

Ligeramente involucrados false
Bastante involucrados true
Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?

Formulación de políticas/toma de decisiones

Conjuntamente a la ley 3525, Madre Tierra, Ley de la Quinua, el gobierno esta fomentando las estrategias del sector.

Esta buscando el fortalecimiento institucional del sector

Gestión: Presupuestos

Conjuntamente a la ley 3525, Madre Tierra, Ley de la Quinua, el gobierno esta fomentando las estrategias del sector.

Esta buscando el fortalecimiento institucional del sector

¿Quien dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?

El Comité de Gestión esta liderado por la Sra Ministra de Desarrollo Rural y Tierras, que a la vez es presidenta del CNAPE

Numero de reuniones del CGP

2 realizados en los meses de Febrero y Marzo. Con el fin de hacer conocer el avance del PC. En la segunda reunión se propuso la re elaboración de un marco lógico que involucre los componentes 1.4., 1.6. y 2.5.

Aprobación de la estrategia de comunicación y asignación de mayores recursos para la participación del SENASAG, en el PC, y lograr resultados en la certificación de productos Ecológicos mediante Sistema Alternativo de Garantía.

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No está involucrada false
Ligeramente involucrada false
Bastante involucrada true
Totalmente involucrada false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?

Gestión: Otras. Especificar

El Programa Conjunto acaba de pasar la RENDICION PUBLICA, ante representantes de la sociedad civil, quienes se involucran con el control de la ejecución presupuestaria de las instituciones publico - privados. El documento emanado de esta rendición será remitida a la unidad de transparencia del Estado.

La Sociedad Civil, esta demandando productos sanos (mediante la producción, promoción y oferta de productos ecológicos en municipios para productos ecológicos al desayuno escolar).

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false
Ligeramente involucrados false
Bastante involucrados true

Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?

Gestión: Otras. Especificar

La ciudadanía, esta demandando productos sanos (mediante la producción, promoción y oferta de productos ecológicos en municipios para productos ecológicos al desayuno escolar).

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Gobierno nacional

Su sede es en la ciudad de La Paz y sus cesiones se llevan a cabo en ambientes del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales

El gobierno a través del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, realiza seguimiento a todos los programas y proyectos, que se desarrollan en territorio nacional, en este sentido se han establecido oficinas de transparencia en cada ministerio. En el caso de la cabeza de sector, ha desarrollado una agenda de rendiciones de cuenta en la cual la UC-CNAPE, fue sujeto de una evaluación de parte de organizaciones sociales y ciudadanía general, logrando la aprobación de sus actividades.

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?

Si true

Non false

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).

- La agricultura ecológica no es suficientemente conocida en el país , ni por productores ni por consumidores, ni por comercializadores en los sistemas productivos y de distribución, por lo que es necesaria una acción educativa y comunicacional.
- El Gobierno presenta un PND como un apoyo importante a la agricultura ecológica, asimismo el PC representa un apoyo importante del FODM y SNU para producir un giro desde la agricultura convencional hacia la agricultura ecológica, descrito en el Plan Nacional de Desarrollo Económico, hecho que debe ser valorizado por los entes participantes en el proceso y ser de conocimiento de los productores y consumidores.
- El PC está generando una gran cantidad de hechos, procesos, datos, información y análisis que pueden coadyuvar a dicho esfuerzo.
- Las partes interesadas (productores, consumidores, transformadores, comercializadores, otros), podrían reforzar sus actividades si son apoyados por una comunicación favorable. Este efecto puede ser muy fuerte en los productores que se están iniciando y en los consumidores que empiezan a sensibilizarse.

Productores:

- Para generar un ambiente y el desarrollo de conocimientos adecuados de producción, respetando al medio ambiente y la cultura ecológica, desde la convicción y práctica de los agricultores.
- Para estimular la producción y reconocimiento local de los productos ecológicos.
- Para facilitar la comercialización de sus productos.

Consumidores:

- Para lograr que el consumidor tradicional identifique y valore la producción local.
- Para que reconozcan las bondades de los productos naturales ecológicos, como alternativa para la buena salud. Oportunidades de mercado compra.

Gobierno y sector privado:

- Para generar voluntad política para la promoción y fomento a la agricultura ecológica
- Para contribuir al surgimiento de nuevas iniciativas productivas agroecológicas.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

-- *Sensibilización en la sociedad de consumidores, a favor del consumo de productos sanos y diversificados.*

-- *Los productores, generamos un cambio de actitud en favor del manejo sostenible de los recursos naturales, valorando una vida sana.*

-- *Se genera un intercambio activo de información entre agricultores y autoridades sociales y municipales.*

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

Organizaciones de inspiración religiosa

Coaliciones/redes sociales

Grupos ciudadanos locales 11 Alianzas conformados en Comités Ecológicos Municipales

Sector privado 12 instituciones y asociaciones

Instituciones académicas 2: Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, Universidad Mayor de San Andrés La Paz

Grupos de comunicación y periodistas 1: Radio Patria Nueva, 1 Canal 7 vía unidad de comunicación del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

Otras

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

Grupos de discusión

Se ha co-organizado eventos: Encuentro Latinoamericano de agricultura Biodinámica, Intercambio de experiencias de productores ecológicos, Taller de conservación de suelos, ámbitos donde se contó con la presencia de representantes de organizaciones públicas, productores y sociedad civil, interesada en la producción ecológica.

Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc

Se ha co-organizado eventos: Encuentro Latinoamericano de agricultura Biodinámica, Intercambio de experiencias de productores ecológicos, Taller de conservación de suelos, ámbitos donde se contó con la presencia de representantes de organizaciones públicas, productores y sociedad civil, interesada en la producción ecológica.

Section III: Millenium Development Goals Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
5000, pequeños productores (50% mujeres), reciben: asistencia técnica y transferencia de tecnología para el incremento de su producción ecológica y asesoramiento para la comercialización y promoción de sus productos	4194	Número de productores que: Recibieron insumos para producción ecológica, recibieron capacitación para producción ecológica.	

Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

-El P.C., en ejecución contribuye al cumplimiento de los siguientes ODMs:

Generación de ingresos, mediante la comercialización de productos con valor agregado (comercialización de los mismos actores), en proceso de cuantificación.

-Se asegura el autoconsumo diversificado de productos Ecológicos, y la comercialización de excedentes.

- Con las prácticas agroecológicas empleadas en los procesos de producción se evita impactos negativos al medio ambiente, además se fortalece la reversión de procesos de degradación.

- Se alcanzó en la gestión anterior la capacitación e involucramiento de 1919 (46%) mujeres productoras y líderes locales. Las estrategias adoptadas son: convocatorias, mediante su organización líder, consultando sus tiempos para asegurar su participación en procesos de formación y acompañamiento.

- En todos estos procesos de involucramiento de mujeres y hombres se aplica un metodología participativa de Campesino a Campesino con enfoque de Género.

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Por medio de la tecnología de la Banca Comunal y la vinculación con la producción ecológica, se aprecia interés por parte de los actores involucrados. Es una opción que se proporciona a los actores locales, principalmente mujeres de área rural con población dispersa y en condiciones de alta pobreza, que puedan involucrarse en esta actividad y en el largo plazo repercuta sobre el buen desarrollo de sus hijos. También esta tecnología apoya bajo un enfoque de equidad y en beneficio de los sujetos de derechos, que en este caso son los niños.

Se esta contribuyendo a la superación de la pobreza apoyando el desarrollo de la producción Ecológica en sectores estratégicos para Bolivia: apoyando a la producción y transformación de cultivos, frutícolas, papa, cebolla, hortalizas, jaleas, transformación de la cañahua, hierbas medicinales nativas, etc.

Se formularon planes de Agronegocios en 6 Municipios de Bolivia, de zonas con mayor índice de pobreza, bajo el enfoque participativo, en cultivos como: papa orgánica, haba verde, quinua, durazno, zanahoria, cebolla dulce, semilla de papa, tomate, maíz blanco, mermelada de frutilla, amaranto y mocochoinchi. Se prevé una articulación de los tres componentes del Programa Conjunto asumiendo como un reto retos el apoyo integral al pequeño productor que pasa por un encadenamiento entre la producción, apoyo en la gestión administrativa del emprendimiento, apoyo a la transformación, apoyo a la articulación al mercado y acceso al financiamiento, elementos que constituyen la fortaleza del Programa Conjunto. Estos aspectos son complementados con ejes transversales como la Certificación de la producción ecológica, y visibilizar la participación de las mujeres no



solo cuantitativamente, sino cualitativamente tomando en cuenta su cultura.

Esta en puertas la firma y posterior modificación del Art 18 del reglamento del SENASAG, permitiendo la certificación de la producción como productos en transición y Ecológicos, para mercado local. Se prevé la activa participación del Servicio Nacional de Inocuidad y Sanidad Agropecuaria, a la cual el PC, esta fortaleciendo con la incorporación de técnicos expertos en Sistemas Participativos de Garantía.

Section IV: General Thematic Indicators

1 Se han promovido y apoyado políticas/programas nacionales y locales que favorecen el desarrollo empresarial

1.1 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto relacionadas con el desarrollo empresarial (incluida la industria agrícola)

Políticas

Núm. Nacional	1 Ley 3525, con su norma para producción ecológica mediante el sistema nacional de control (para la exportación y consumo local). Propuesta de ley para el comercio justo.
Núm. Local	1 Sistema Alternativo de Garantía en proceso de implementación

Normas

Núm. Nacional	1 Norma de regulación y control de la producción ecológica.
Núm. Local	1 Resolución Administrativa, que se adjunta a la ley 3525

Planes

Núm. Nacional	1 Elaboración de una Estrategía Nacional de Agricultura Ecológica (En proceso de construcción)
Núm. Local	1 Reglamentos y Planes estratégicos para comites ecológicos municipales.

1.2 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes, y el país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)

La ley 3525, esta incentivando la articulación de municipios y conformación de Comités Ecológicos así como Comités Departamentales, que generará promoción con alto rol protagonista de los actores locales, autoridades públicas, sociales, líderes sindicales y productores de base.

Los sistemas alternativos de garantía, posibilitaran una drástica disminución, en los costos de certificación y un incentivo a mayor número de productores involucrados en la producción ecológica. En experiencias donde se implementaron este sistema, se logra productos ecológicos, a costos bajos y accesibles a la economía de la mayoría de los consumidores.

Se elabora una propuesta de anteproyecto de ley del comercio justo boliviano, que recoge las expectativas y necesidades de los pequeños productores, el cual debe ser

aprobado por las organizaciones sociales y sociedad civil.

1.3 Número de empresarios y/o entidades afectadas por las normas, políticas o planes

Agricultores

Núm. Total	54000
Núm. Urbano	
Núm. Rural	54000

Emprendedores

Núm. Total	54000
Núm. Urbano	
Núm. Rural	54000

Microempresas

Núm. Total	1
Núm. Urbano	1
Núm. Rural	

Pequeñas empresas

Núm. Total	
Núm. Urbano	
Núm. Rural	

Medianas empresas

Núm. Total	
Núm. Urbano	
Núm. Rural	

Grandes empresas

Núm. Total	
Núm. Urbano	
Núm. Rural	

Proveedores financieros

Núm. Total	
Núm. Urbano	

Núm. Rural

Proveedores servicios desarrollo empresarial

Núm. Total

Núm. Urbano

Núm. Rural

Otras. Especificar

Núm. Total 39

- Las políticas a implementarse favorecerán a 50000 agricultores socios de instituciones privadas como AOPEB.

- Con el PC alrededor de 4000 productores serán beneficiados directamente

- 39 Asociaciones de Productores involucrados en el PC.

- Se realizan esfuerzos para involucrar a comunidades y productores individuales que fueron marginados por anteriores políticas y modelos de desarrollo. Por tanto el enfoque será empresaria-comunitario-asociativo y otras expresiones de la economía plural reconocidas por la vigente Constitución Política de Estado.

Núm. Urbano 3

- Las políticas a implementarse favorecerán a 50000 agricultores socios de instituciones privadas como AOPEB.

- Con el PC alrededor de 4000 productores serán beneficiados directamente

- 39 Asociaciones de Productores involucrados en el PC.

- Se realizan esfuerzos para involucrar a comunidades y productores individuales que fueron marginados por anteriores políticas y modelos de desarrollo. Por tanto el enfoque será empresaria-comunitario-asociativo y otras expresiones de la economía plural reconocidas por la vigente Constitución Política de Estado.

Núm. Rural 36

- Las políticas a implementarse favorecerán a 50000 agricultores socios de instituciones privadas como AOPEB.

- Con el PC alrededor de 4000 productores serán beneficiados directamente

- 39 Asociaciones de Productores involucrados en el PC.

- Se realizan esfuerzos para involucrar a comunidades y productores individuales que fueron marginados por anteriores políticas y modelos de desarrollo. Por tanto el enfoque será empresaria-comunitario-asociativo y otras expresiones de la economía plural reconocidas por la vigente Constitución Política de Estado.

1.4 Indique los sectores a que se dirigen las normas, políticas y planes

Agro-industria

A la economía plural vigente en el país que son:

Organizaciones comunitarias, cooperativas, asociaciones locales, agrupaciones.

A los microempresarios a través de la norma para la transformación de productos ecológicos. Empleo del Sello Ecológico y el establecimiento del Sistema Alternativo de Garantías.

1.5 Presupuestos públicos asignados para el fomento empresarial antes de la ejecución del Programa Conjunto

Presupuesto nacional En gestión

Total Presupuesto(s) Local(es)

1.6 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados a programas o políticas de fomento empresarial desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora

Presupuesto Nacional

% Total

% Inspirado por el programa conjunto

Presupuesto Local

% Total

% Inspirado por el programa conjunto

2 Provisión de asistencia técnica y fomento de capacidades

2.1 Tipo y número de intervenciones realizadas con el apoyo del Programa Conjunto dirigidas a mejorar las capacidades empresariales, la competitividad y/o el acceso a los mercados

Asistencia técnica

Total 542

Microempresas

PYMES

Explotaciones agrícolas

Cooperativas

Other 542

Servicios desarrollo empresarial

Total	542
Microempresas	
PYMES	
Explotaciones agrícolas	
Cooperativas	
Otras	542

Acceso a financiación

Total	2700
Microempresas	
PYMES	
Explotaciones agrícolas	
Cooperativas	
Otras	2700

Certificación

Total	4194
Microempresas	
PYMES	
Explotaciones agrícolas	
Cooperativas	
Otras	4194

Otras. Especificar**Total**

Fueron elaborados planes de negocios con la participación de los mismos beneficiarios. En la siguiente fase, se realizara un salto a la elaboración de planes municipales de producción y comercialización, aspecto que involucrara al menos a beneficiaros a 400 productores por municipio, estimandose, un beneficio directo a estimativamente a 4400.

Microempresas

Fueron elaborados planes de negocios con la participación de los mismos beneficiarios. En la siguiente fase, se realizara un salto a la elaboración de planes municipales de producción y comercialización, aspecto que involucrara al menos a beneficiaros a 400 productores por municipio, estimandose, un beneficio directo a estimativamente a 4400.

PYMES

Fueron elaborados planes de negocios con la participación de los mismos beneficiarios. En la siguiente fase, se realizara un salto a la elaboración de planes municipales de producción y comercialización, aspecto que involucrara al menos a beneficiaros a 400 productores por municipio, estimandose, un beneficio directo a estimativamente a 4400.

Explotaciones agrícolas

Fueron elaborados planes de negocios con la participación de los mismos beneficiarios. En la siguiente fase, se realizara un salto a la elaboración de planes municipales de producción y comercialización, aspecto que involucrara al menos a beneficiaros a 400 productores por municipio, estimandose, un beneficio directo a estimativamente a 4400.

Cooperativas

Fueron elaborados planes de negocios con la participación de los mismos beneficiarios. En la siguiente fase, se realizara un salto a la elaboración de planes municipales de producción y comercialización, aspecto que involucrara al menos a beneficiarios a 400 productores por municipio, estimandose, un beneficio directo a estimativamente a 4400. Otras

Fueron elaborados planes de negocios con la participación de los mismos beneficiarios. En la siguiente fase, se realizara un salto a la elaboración de planes municipales de producción y comercialización, aspecto que involucrara al menos a beneficiarios a 400 productores por municipio, estimandose, un beneficio directo a estimativamente a 4400.

2.2 Número total de personas que han recibido ayuda directa a través de estas intervenciones

Asistencia técnica

Agricultores	4200
Emprendedores	
Empleados	
Otros	
Mujeres	2044
Hombres	2156

Servicios desarrollo empresarial

Agricultores	1340
Emprendedores	
Empleados	
Otros	
Mujeres	696
Hombres	644

Acceso a financiación

Agricultores	2700
Emprendedores	
Empleados	
Otros	
Mujeres	1197
Hombres	1503

Certificación

Agricultores	4194
Emprendedores	
Empleados	
Otros	

Mujeres 1916
Hombres 2278

Otras. Especificar

Agricultores
Emprendedores
Empleados
Otros
Mujeres
Hombres

2.3 En función de los datos disponibles, ¿qué impacto han tenido estas intervenciones?

Mejora en los modos de vida

Se ha logrado una base de confianza con la realización de actividades conjuntas en torno a la defensa del Medio Ambiente, la salud humana, y la generación de ingresos económicos, fortaleciendo la participación en ferias, donde se garantiza la venta de sus productos directamente al consumidor.

Los productores y productoras conocen y aplican sus conocimiento para formular planes de agro negocios de manera asociativa, comunal o individual, desarrollando un plan financiero, plan de mercadeo y un plan de organización, en muchos casos han identificado que han estado trabajando a perdida, con la aplicación del plan de agro negocios aprendieron a calcular la estructura de precios de sus productos a determinar los ingresos y egresos de efectivo durante el ciclo productivo.

Mujeres de 12 comunidades cuentan con habilidades de manejo contable y financiero, están a cargo de la gestión de los bancos comunales, cuentan con un enfoque de derechos de la infancia y, al estar en comunidades que trabajan con las otras agencias, cuentan con la mirada de producción ecológica.

Por otro lado, en un evento internacional donde se contó con la presencia de más de 500 participantes de diversos países de Sudamérica, si bien se reconoce el valor de la producción ecológica, pero se dio mucha importancia a la vinculación de la producción ecológica con el cumplimiento de los derechos de la niñez.

Se a capacitado administrativamente y técnicamente a cada una de las asociaciones, favorecida con los fondos concursables; a la fecha el nivel de ejecución es favorable y se están cumpliendo con los resultados del programa.

Por definición, los IMPACTOS sólo parecen cuatro o cinco años después de la conclusión de un programa o proyecto. Somos optimistas con la progresión de Resultados, pero aún falta un año y medio para alcanzarlos plenamente.

Existe experiencia para la participación en licitaciones públicas.

Aumento de la producción

Se ha logrado una base de confianza con la realización de actividades conjuntas en torno a la defensa del Medio Ambiente, la salud humana, y la generación de ingresos económicos, fortaleciendo la participación en ferias, donde se garantiza la venta de sus productos directamente al consumidor.

Los productores y productoras conocen y aplican sus conocimiento para formular planes de agro negocios de manera asociativa, comunal o individual, desarrollando un plan financiero, plan de mercadeo y un plan de organización, en muchos casos han identificado que han estado trabajando a perdida, con la aplicación del plan de agro negocios aprendieron a calcular la estructura de precios de sus productos a determinar los ingresos y egresos de efectivo durante el ciclo productivo.

Mujeres de 12 comunidades cuentan con habilidades de manejo contable y financiero, están a cargo de la gestión de los bancos comunales, cuentan con un enfoque de derechos de la infancia y, al estar en comunidades que trabajan con las otras agencias, cuentan con la mirada de producción ecológica.

Por otro lado, en un evento internacional donde se contó con la presencia de más de 500 participantes de diversos países de Sudamérica, si bien se reconoce el valor de la producción ecológica, pero se dio mucha importancia a la vinculación de la producción ecológica con el cumplimiento de los derechos de la niñez. Se a capacitado administrativamente y técnicamente a cada una de las asociaciones, favorecida con los fondos concursables; a la fecha el nivel de ejecución es favorable y se están cumpliendo con los resultados del programa.

Por definición, los IMPACTOS sólo parecen cuatro o cinco años después de la conclusión de un programa o proyecto. Somos optimistas con la progresión de Resultados, pero aún falta un año y medio para alcanzarlos plenamente.

Existe experiencia para la participación en licitaciones públicas.

Mayor calidad de productos y servicios

Se ha logrado una base de confianza con la realización de actividades conjuntas en torno a la defensa del Medio Ambiente, la salud humana, y la generación de ingresos económicos, fortaleciendo la participación en ferias, donde se garantiza la venta de sus productos directamente al consumidor.

Los productores y productoras conocen y aplican sus conocimiento para formular planes de agro negocios de manera asociativa, comunal o individual, desarrollando un plan financiero, plan de mercadeo y un plan de organización, en muchos casos han identificado que han estado trabajando a pérdida, con la aplicación del plan de agro negocios aprendieron a calcular la estructura de precios de sus productos a determinar los ingresos y egresos de efectivo durante el ciclo productivo.

Mujeres de 12 comunidades cuentan con habilidades de manejo contable y financiero, están a cargo de la gestión de los bancos comunales, cuentan con un enfoque de derechos de la infancia y, al estar en comunidades que trabajan con las otras agencias, cuentan con la mirada de producción ecológica.

Por otro lado, en un evento internacional donde se contó con la presencia de más de 500 participantes de diversos países de Sudamérica, si bien se reconoce el valor de la producción ecológica, pero se dio mucha importancia a la vinculación de la producción ecológica con el cumplimiento de los derechos de la niñez.

Se a capacitado administrativamente y técnicamente a cada una de las asociaciones, favorecida con los fondos concursables; a la fecha el nivel de ejecución es favorable y se están cumpliendo con los resultados del programa.

Por definición, los IMPACTOS sólo parecen cuatro o cinco años después de la conclusión de un programa o proyecto. Somos optimistas con la progresión de Resultados, pero aún falta un año y medio para alcanzarlos plenamente.

Existe experiencia para la participación en licitaciones públicas.

Acceso a nuevos mercados: Nacional

Se ha logrado una base de confianza con la realización de actividades conjuntas en torno a la defensa del Medio Ambiente, la salud humana, y la generación de ingresos económicos, fortaleciendo la participación en ferias, donde se garantiza la venta de sus productos directamente al consumidor.

Los productores y productoras conocen y aplican sus conocimiento para formular planes de agro negocios de manera asociativa, comunal o individual, desarrollando un plan financiero, plan de mercadeo y un plan de organización, en muchos casos han identificado que han estado trabajando a pérdida, con la aplicación del plan de agro negocios aprendieron a calcular la estructura de precios de sus productos a determinar los ingresos y egresos de efectivo durante el ciclo productivo.

Mujeres de 12 comunidades cuentan con habilidades de manejo contable y financiero, están a cargo de la gestión de los bancos comunales, cuentan con un enfoque de derechos de la infancia y, al estar en comunidades que trabajan con las otras agencias, cuentan con la mirada de producción ecológica.

Por otro lado, en un evento internacional donde se contó con la presencia de más de 500 participantes de diversos países de Sudamérica, si bien se reconoce el valor de la producción ecológica, pero se dio mucha importancia a la vinculación de la producción ecológica con el cumplimiento de los derechos de la niñez.

Se a capacitado administrativamente y técnicamente a cada una de las asociaciones, favorecida con los fondos concursables; a la fecha el nivel de ejecución es favorable y se están cumpliendo con los resultados del programa.

Por definición, los IMPACTOS sólo parecen cuatro o cinco años después de la conclusión de un programa o proyecto. Somos optimistas con la progresión de Resultados, pero aún falta un año y medio para alcanzarlos plenamente.

Existe experiencia para la participación en licitaciones públicas.

Obtención de financiación

Se ha logrado una base de confianza con la realización de actividades conjuntas en torno a la defensa del Medio Ambiente, la salud humana, y la generación de ingresos

económicos, fortaleciendo la participación en ferias, donde se garantiza la venta de sus productos directamente al consumidor.

Los productores y productoras conocen y aplican sus conocimientos para formular planes de agro negocios de manera asociativa, comunal o individual, desarrollando un plan financiero, plan de mercadeo y un plan de organización, en muchos casos han identificado que han estado trabajando a pérdida, con la aplicación del plan de agro negocios aprendieron a calcular la estructura de precios de sus productos a determinar los ingresos y egresos de efectivo durante el ciclo productivo.

Mujeres de 12 comunidades cuentan con habilidades de manejo contable y financiero, están a cargo de la gestión de los bancos comunales, cuentan con un enfoque de derechos de la infancia y, al estar en comunidades que trabajan con las otras agencias, cuentan con la mirada de producción ecológica.

Por otro lado, en un evento internacional donde se contó con la presencia de más de 500 participantes de diversos países de Sudamérica, si bien se reconoce el valor de la producción ecológica, pero se dio mucha importancia a la vinculación de la producción ecológica con el cumplimiento de los derechos de la niñez.

Se a capacitado administrativamente y técnicamente a cada una de las asociaciones, favorecida con los fondos concursables; a la fecha el nivel de ejecución es favorable y se están cumpliendo con los resultados del programa.

Por definición, los IMPACTOS sólo parecen cuatro o cinco años después de la conclusión de un programa o proyecto. Somos optimistas con la progresión de Resultados, pero aún falta un año y medio para alcanzarlos plenamente.

Existe experiencia para la participación en licitaciones públicas.

Agregación e integración de pequeños productores

Se ha logrado una base de confianza con la realización de actividades conjuntas en torno a la defensa del Medio Ambiente, la salud humana, y la generación de ingresos económicos, fortaleciendo la participación en ferias, donde se garantiza la venta de sus productos directamente al consumidor.

Los productores y productoras conocen y aplican sus conocimientos para formular planes de agro negocios de manera asociativa, comunal o individual, desarrollando un plan financiero, plan de mercadeo y un plan de organización, en muchos casos han identificado que han estado trabajando a pérdida, con la aplicación del plan de agro negocios aprendieron a calcular la estructura de precios de sus productos a determinar los ingresos y egresos de efectivo durante el ciclo productivo.

Mujeres de 12 comunidades cuentan con habilidades de manejo contable y financiero, están a cargo de la gestión de los bancos comunales, cuentan con un enfoque de derechos de la infancia y, al estar en comunidades que trabajan con las otras agencias, cuentan con la mirada de producción ecológica.

Por otro lado, en un evento internacional donde se contó con la presencia de más de 500 participantes de diversos países de Sudamérica, si bien se reconoce el valor de la producción ecológica, pero se dio mucha importancia a la vinculación de la producción ecológica con el cumplimiento de los derechos de la niñez.

Se a capacitado administrativamente y técnicamente a cada una de las asociaciones, favorecida con los fondos concursables; a la fecha el nivel de ejecución es favorable y se están cumpliendo con los resultados del programa.

Por definición, los IMPACTOS sólo parecen cuatro o cinco años después de la conclusión de un programa o proyecto. Somos optimistas con la progresión de Resultados, pero aún falta un año y medio para alcanzarlos plenamente.

Existe experiencia para la participación en licitaciones públicas.

Aumento de los beneficios

Se ha logrado una base de confianza con la realización de actividades conjuntas en torno a la defensa del Medio Ambiente, la salud humana, y la generación de ingresos económicos, fortaleciendo la participación en ferias, donde se garantiza la venta de sus productos directamente al consumidor.

Los productores y productoras conocen y aplican sus conocimientos para formular planes de agro negocios de manera asociativa, comunal o individual, desarrollando un plan financiero, plan de mercadeo y un plan de organización, en muchos casos han identificado que han estado trabajando a pérdida, con la aplicación del plan de agro negocios aprendieron a calcular la estructura de precios de sus productos a determinar los ingresos y egresos de efectivo durante el ciclo productivo.

Mujeres de 12 comunidades cuentan con habilidades de manejo contable y financiero, están a cargo de la gestión de los bancos comunales, cuentan con un enfoque de derechos de la infancia y, al estar en comunidades que trabajan con las otras agencias, cuentan con la mirada de producción ecológica.

Por otro lado, en un evento internacional donde se contó con la presencia de más de 500 participantes de diversos países de Sudamérica, si bien se reconoce el valor de la producción ecológica, pero se dio mucha importancia a la vinculación de la producción ecológica con el cumplimiento de los derechos de la niñez.

Se a capacitado administrativamente y técnicamente a cada una de las asociaciones, favorecida con los fondos concursables; a la fecha el nivel de ejecución es favorable y se

están cumpliendo con los resultados del programa.

Por definición, los IMPACTOS sólo parecen cuatro o cinco años después de la conclusión de un programa o proyecto. Somos optimistas con la progresión de Resultados, pero aún falta un año y medio para alcanzarlos plenamente.

Existe experiencia para la participación en licitaciones públicas.

3 Se han creado o fortalecido organizaciones y alianzas que contribuyen al fomento empresarial y la competitividad

3.1 Tipo y número de organizaciones creadas o fortalecidas

Clusters

Total 2 Clusters, comunidades abasteciendo desayuno escolar en Patacamay y Padcaya.

Núm. empresas participantes

Total individuos participantes

Núm. hombres participantes

Núm. mujeres participantes

Cooperativas

Total

Núm. empresas participantes

Total individuos participantes

Núm. hombres participantes

Núm. mujeres participantes

Asociaciones de agricultores

Total 114

Núm. empresas participantes

Total individuos participantes 4200

Núm. hombres participantes 2156

Núm. mujeres participantes 2044

Asociaciones de empresarios

Total

Núm. empresas participantes

Total individuos participantes

Núm. hombres participantes

Núm. mujeres participantes

Otras. Especificar

Total

Los clusters citados tiene características andinas e indígenas en su organización, por ejemplo la federación de productores agro-ecológicos de Patacamaya y Copempa (Comité de productores Ecológicos de Patacamaya), que es la instancia articuladora y de fomenta a la gestión de la agricultura ecológica y comercialización.

Similares desenlaces se vienen gestando, en los otros municipios de cobertura del PC.

Núm. empresas participantes

Los clusters citados tiene características andinas e indígenas en su organización, por ejemplo la federación de productores agro-ecológicos de Patacamaya y Copempa (Comité de productores Ecológicos de Patacamaya), que es la instancia articuladora y de fomenta a la gestión de la agricultura ecológica y comercialización.

Similares desenlaces se vienen gestando, en los otros municipios de cobertura del PC.

Total individuos participantes

Los clusters citados tiene características andinas e indígenas en su organización, por ejemplo la federación de productores agro-ecológicos de Patacamaya y Copempa (Comité de productores Ecológicos de Patacamaya), que es la instancia articuladora y de fomenta a la gestión de la agricultura ecológica y comercialización.

Similares desenlaces se vienen gestando, en los otros municipios de cobertura del PC.

Núm. hombres participantes

Los clusters citados tiene características andinas e indígenas en su organización, por ejemplo la federación de productores agro-ecológicos de Patacamaya y Copempa (Comité de productores Ecológicos de Patacamaya), que es la instancia articuladora y de fomenta a la gestión de la agricultura ecológica y comercialización.

Similares desenlaces se vienen gestando, en los otros municipios de cobertura del PC.

Núm. mujeres participantes

Los clusters citados tiene características andinas e indígenas en su organización, por ejemplo la federación de productores agro-ecológicos de Patacamaya y Copempa (Comité de productores Ecológicos de Patacamaya), que es la instancia articuladora y de fomenta a la gestión de la agricultura ecológica y comercialización.

Similares desenlaces se vienen gestando, en los otros municipios de cobertura del PC.

3.2 Número de empresas objetivo del Programa Conjunto que obtuvieron algún tipo de beneficio económico como resultado de sus intervenciones

Clusters

Total 2 ubicadas en los municipios de Patacamaya y Padcaya

Núm. empresas participantes

Total individuos participantes

Núm. hombres participantes

Núm. mujeres participantes

Cooperativas

Total

Núm. empresas participantes



Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes

Asociaciones de agricultores

Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes

Asociaciones de empresarios

Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes

Otras. Especificar

Total
Núm. empresas participantes
Total individuos participantes
Núm. hombres participantes
Núm. mujeres participantes

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base (*)	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y frecuencias indicativos)			Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
						Forma de reporte	Instrumento de monitoreo	Frecuencia		
1. Capacidades institucionales del país fortalecidas para el diseño e implementación de políticas públicas en producción ecológica	1.1. Actualización e implementación de la política pública de producción ecológica	N/A	1	79%	Revisión de la documentación	Proceso = % de avance (Check list)	Check List M. Planificación	Bi Mensual	UC-CNAPE	
	1.2. Unidad de coordinación del CNAPE instalada y en funcionamiento.	N/A	1	100%	Observación de oficinas, Altiplano, Valle, Trópico.	Proceso = % de avance (Check list)	No Aplica	No Aplica	UC-CNAPE	
	1.3. Capacitación de autoridades del Gobierno Central y ejecutivos del CNAPE para la implementación de políticas públicas que promuevan procesos de coordinación público – privado para impulsar la producción ecológica.	69%	30	94%	Listado de participantes en talleres Regionales	No Aplica	M. Planificación	Bi Mensual	UC-CNAPE	
	1.4. 24 autoridades (50% mujeres) de 12 municipios capacitados en gestión de la producción ecológica.	70%	24	81.2%	Registro de capacitación, seminarios, con autoridades públicas.	No Aplica	M. Planificación	Bi Mensual	ONUDI-PROBOLIVA	Existe menor número de mujeres en cargos de decisión
	1.4. a 300 líderes locales (50% mujeres) de 12 municipios capacitados en gestión de la producción ecológica.	100%	300	95.5%	Registros de capacitación, seminarios, reuniones del PC con autoridades públicas	No Aplica	M. Planificación	Bi Mensual	ONUDI-PROBOLIVA	Existe menor número de mujeres en cargos de líder
	1.5. 6 consejos municipales creados y/o fortalecidos hacia mercados de productos ecológicos.	0	6	60.9%	Observación de Libros de Actas, Reglamentos y Planes Estratégicos.	Proceso = % de avance (Check list)	M. Planificación	Bi Mensual	UC-CNAPE Regionales	
	1.7. Obtención de fondos de terceras fuentes para ampliación de resultados del PC.	0	1	75%	Documento de proyecto para producción ecológica. Visita a Municipios que incorporaron recursos a sus Planes Operativos Anuales.	Proceso = % de avance (Check list)	Check List M. Planificación	Bi Mensual	UC-CNAPE	Los financiadores priorizan otras países de intervención.

	1.8.									
	Comunicación para el Desarrollo de la Agricultura ecológica.	0	5000	85%	Verificación de publicaciones: Tripticos, Ley 3525 en formato oficial y práctico, Spots televisivos	No Aplica	Check List M. Planificación	Bi Mensual	UC-CNAPE	
Resultados previstos (Resultados)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base	Meta total Estimada	Meta alcanzada a la fecha	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y			Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
						Forma de recolección	Instrumento de recolección	Frecuencia		
Resultado 2. 100 comunidades rurales se encuentran en proceso de certificación ecológica, elevando su producción y mejorando sus ingresos.	2.1. 5.000 pequeños productores (50% mujeres) reciben: asistencia técnica y transferencia de tecnología para el incremento de su producción ecológica, y asesoramiento para la comercialización y promoción de sus productos	0	5000	73.6%	Informes de progreso de entidades ejecutoras Encuestas pro muestreo.	No Aplica	M. Planificación	Bi Mensual	AOPEB - INIAF - PASA - OIDV - AGRECOL	Las características de las comunidades y organizaciones de productores no permiten alcanzar el % de mujeres planificado.
	2.2. 2,000 familias de productores (50% lideradas por mujeres) mejoran sus procesos de post cosecha e innovan el procesamiento de sus productos ecológicos.	0	2000	0%	Informe de agencias ejecutoras del Gobierno	NO APLICA: cultivos anuales Proceso = % de avance (Check list) APLICA A PRODUCTOS HORTICOLAS (Ciclo corto)	M. Planificación	Bi Mensual	AOPEB - INIAF - PASA - OIDV - AGRECOL	Las características de las comunidades y organizaciones de productores no permiten alcanzar el % de mujeres planificado.
	2.3. 2.500 productores (individuales o asociados) capacitados (50% mujeres) para acceder a sistemas de comercio justo nacionales e internacionales	0	2500,00	32.3%	Informe y encuestas	No Aplica	M. Planificación	Bi Mensual	OIT - ONUDI	Las características de las comunidades y organizaciones de productores no permiten alcanzar el % de mujeres planificado.
	2.4. 4 escuelas aplican un modelo de educación técnica que incorpora prácticas, conocimientos culturales y técnicas para la valoración de la producción ecológica	0	4	0%	Entrevista con Jefes Distritales de Educación - Visitas a Escuelas identificadas	Proceso = % de avance (Check list) Respecto de los indicadores de impacto	Check List M. Planificación	Bi Mensual	AOPEB	

2.5.	20 emprendimientos colectivos agregan valor a su producto ecológico y aplican buenas prácticas de manufactura.	0	20	69.5%	Informe de ONUDI Visita a emprendimientos	Proceso = % de avance (Check list) Respecto de los indicadores de impacto	Check List M. Planificación	Bi Mensual	ONUDI- PROBOLIVA	Los grupos de productores no alcanzan el nivel técnico o el volumen para procesar la producción
2.6.	6 gobiernos municipales (solos o asociados en mancomunidades) compran por lo menos 2 productos ecológicos (o productos que contengan ingredientes ecológicos), de un mínimo de 20 emprendimientos colectivos, ampliando los Programas de Alimentación Escolar	0	6	47%	Información de PMA, relevamiento de información de consultores	Proceso = % de avance (Check list) Respecto de los indicadores de impacto	Check list	Bi Mensual	UC-CNAPE Regionales	No existe la decisión política para autorizar la compra.
2.7.	Diseño y capacitación piloto de un módulo de logística y distribución para 6 municipios	0	4	50%	Revisión de documentación de UC-CNAPE y PMA	Proceso = % de avance (Check list)	M. Planificación	Bi Mensual	PMA	

Resultados previstos (Resultados y productos)	Indicadores (valores de referencia y plazos indicativos)	Línea de base (*)	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación	Medios de verificación	Métodos de recolección (con plazos y			Responsabilidades	Riesgos e hipótesis
						Forma de reporte	Instrumento de monitoreo	Frecuencia		
Resultado 3. Al menos 30% de los beneficiarios directos del Programa Conjunto han accedido a servicios financieros para la producción, transformación y acceso a mercados nacionales e internacionales	3.1. Creación de bolsa de productos ecológicos	0	1	90%	Revisión de documento de propuesta		Check List	Bi Mensual	PNUD	Los estudios demuestran la no factibilidad de la propuesta
	3.2. y 3.4. Fondos Concursables	0	1	90%	Visita a municipios que recibieron fondos a sus iniciativas		Check List	Bi Mensual	PNUD	Retraso en las convocatorias a fondos concursables
	3.5. Fortalecimiento y creación de bancos comunales con la participación de al menos 1000 productores/as ecológicos/as.	0	1	33.5%	Informes de UNICEF Visita a bancos comunales	No Aplica	M. Planificación	Bi Mensual	UNICEF	

** 1.2. POR LA CONFORMACION DE UN COMITÉ DEPARTAMENTAL EN SUCRE, LA MAYOR INCIDENCIA DE MUNICIPIOS EN ESTE DEPARTAMENTO, SE ESTA TRASLADANDO LA SEDE DEL COORDINADOR REGIONAL UC-CNAPE DE SANTA CRUZ A SUCRE

** 1.5. Con referencia a los valores de la "Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte", que con respecto al informe II/10 cuyo valor fue de 80%, a la fecha del presente reporte es de I/11 60.9%, se debe al ajuste del valor del indicador que a la fecha sobrepaso dicho número (6 comités conformados) por lo que para su nueva valoración se incluyen nuevas variables como ser: Creación del Comité, Tenencia de Reglamentos, Elaboración de Planes Estratégicos, Logros, Basado en logros de mercado para productos ecológicos.

** 2.1. La variación con respecto al pasado año, esta en función a la deserción de algunos productores.

** 2.3. La variación con respecto a la gestión anterior, esta en el ajuste que se realizó con la OIT, respecto al número de productores a alcanzar la presente gestión.

** 2.4. La variación denotada esta en función a los compromisos asumidos en la gestión pasada con autoridades educativas, que para la presente gestión se debe iniciar un nuevo proceso, debido al cambio de autoridades educativas (es empezar de cero).

** 2.5. La variación se debe al cambio de herramienta de recolección de información de Check List a Matriz de Planificación de Resultados, en función a dar seguimiento a 20 emprendimientos.

** 3.5. Se ajustaron los indicadores (1000 productores)

ONUDI	1.6.1.Recolección de información sobre sistemas nacionales de certificación		10.000		10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a
ONUDI	1.6.2..Ronda de consultas con actores clave		2.124		2.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a
ONUDI	1.6.3.Elaboración de propuesta		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
ONUDI	1.6.4.Socialización y discusión de propuesta		2.070		2.070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a
ONUDI	1.6.5.Correcciones a la propuesta		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
ONUDI	1.6.6.Acreditación de instituciones por SENASAG		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
ONUDI	1.6.7.Iniciación de trámites para legalización e implementación		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!
ONUDI	Over Head 7%		1.068		1.068										
PNUD	1.7. Obtención de fondos de terceras fuentes para la ampliación de resultados del PC														
PNUD	1.7.1.- Identificación de fuentes públicas, internacionales y privadas con capacidad de financiamiento	7.695	7.870	734	8.604			0			0	0	0	0	a
PNUD	1.7.2.- Elaboración de propuestas para emprendimientos		2.000	2.000	4.000			0			0	0	0	0	a
PNUD	1.7.3.- Presentación de propuestas a las fuentes potenciales		4.500	5.500	10.000			0			0	0	0	0	a
PNUD	Over Head 7%	539	1.006	576	1.582										
PNUD	1.8. Comunicación para el Desarrollo de la Agricultura ecologica														
PNUD	1.8.1.- Información y comunicación para el público en general y públicos especiales, sobre el enfoque y avances del PC. Incluirá:	-1.755	5.333	28.818	34.151			0			0	0	0	0	a
PNUD	1.- spots de televisión							0			0	0	0	0	#¡DIV/0!
PNUD	2.- cuñas radiales							0			0	0	0	0	#¡DIV/0!
PNUD	3.- afiches							0			0	0	0	0	#¡DIV/0!
PNUD	4.- volantes							0			0	0	0	0	#¡DIV/0!
PNUD	5.- diseño de materiales especiales							0			0	0	0	0	#¡DIV/0!
PNUD	Over Head 7%	-122	373	2.018	2.391										
	TOTAL RESULTADO 1	79.476	867.445	113.111	980.556	27.265	84.611	111.876	135.614	20.003	155.617	162.879	104.614	267.493	
	RESULTADO 2: MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO														

FAO	2.1. 5.000 pequeños productores (50% mujeres) reciben: asistencia técnica y transferencia de tecnología para el incremento de su producción ecológica, y asesoramiento para la comercialización y promoción de sus productos														
FAO	2.1.1. Identificación de las zonas / comunidades donde se promoverá los cultivos ecológicos.	23.124	6.000	23.124	29.124	14.571	7.643	22.214	5.191		5.191	19.762	7.643	27.405	f
FAO	2.1.2. Diseño, elaboración y seguimiento de la línea base		15.000		15.000	0	0	0	10.000		10.000	10.000	0	10.000	d
FAO	2.1.3. Información a productores y comunidades sobre el contenido y alcances de la producción ecológica y la certificación.	22.682	12.000	22.682	34.682	1.552	0	1.552	20.000		20.000	21.552	0	21.552	f
FAO	2.1.4. Asesoramiento e implementación de alianzas estratégicas para la producción y comercialización de productos ecológicos al mercado nacional e internacional.		5.000		5.000	0	0	0	4.963		4.963	4.963	0	4.963	f
FAO	2.1.5. Selección de productores / comunidades con mayores condiciones para la certificación.	2.278	10.000	2.278	12.278	0	0	0	10.000		10.000	10.000	0	10.000	f
FAO	2.1.6. Iniciar los procesos de producción con tecnología mejorada y con vistas a la certificación e Iniciar la solicitud de certificaciones.	508	400.000	508	400.508	42.309	321.417	363.726			0	42.309	321.417	363.726	f
FAO	2.1.7. Transferencia de insumos, semillas y herramientas menores para promover e incentivar la producción ecológica de los productos priorizados.		3.000		3.000	2.283	0	2.283			0	2.283	0	2.283	e
FAO	2.1.8. Apoyo en asistencia técnica a la producción ecológica de los productos priorizados		500		500	0	0	0			0	0	0	0	a
FAO	2.1.9. Acompañamiento de los procesos de producción y controles internos.	2.527	60.000	2.527	62.527	3.531	0	3.531			0	3.531	0	3.531	a
FAO	2.1.10. Acompañamiento permanente en la verificación para certificación.	15.627	56.000	15.627	71.627	6.142	0	6.142			0	6.142	0	6.142	a
FAO	2.1.11. Apoyo y acompañamiento en la comercialización de productos.	23.807	55.908	23.807	79.715	2.385	58.000	60.385	16.323		16.323	18.708	58.000	76.708	f

PNUD	3.2.1. Elaboración de reglamento del fondo		1.000	19.000	20.000			0			0	0	0	0	a
PNUD	3.2.2. Identificación de comunidades y asociaciones		2.390	15.290	17.680			0			0	0	0	0	a
PNUD	3.2.3.Convocatoria		0		0			0			0	0	0	0	#¡DIV/0!
PNUD	3.2.4.Selección y calificación		92.835	-92.835	0			0			0	0	0	0	a
PNUD	3.2.5. Desembolso	53.360	233.635	197.074	430.709	6.531		6.531	22.149		22.149	28.679	0	28.679	a
PNUD	3.3 Emprendimientos colectivos		107.000	-107.000	0										
PNUD	Over Head 7%	-4.793	15.750	8.403	24.153										
UNICEF	3.5. Fortalecimiento y creación de bancos comunales con la participación de al menos 1.000 productores /as agroecológicos /as.														
UNICEF	3.5.1 Selección de comunidades para la apertura de bancos comunales	1.155	600	400	1.000	0	0	0	0		0	0	0	0	a
UNICEF	3.5.2 Capacitación a socias de bancos comunales, miembros de los comités de bancos comunales y líderes de organizaciones indígenas / comunitarias	11.794	4.000	26.993	30.993	0	0	0	0		0	0	0	0	a
UNICEF	3.5.3 Constitución y fortalecimiento de 1 Asociación de Bancos Comunales que abarquen las áreas de ejecución de la ventana	-20.502	21.150	-20.502	648	0	0	0			0	0	0	0	a
UNICEF	3.5.4 Desembolso de capital semilla a nuevos bancos comunales	2.349	18.000	2.349	20.349	0	0	0			0	0	0	0	a
UNICEF	3.5.5 Asistencia técnica a la gestión de los bancos comunales y al manejo financiero del capital acumulado	6.563	6.250	6.563	12.813	0	0	0	1.405		1.405	1.405	0	1.405	a
UNICEF	Over Head 7%	0	8.167	0	8.167										
	TOTAL RESULTADO 3	106.760	564.277	112.570	676.847	6.531	0	6.531	106.970	0	106.970	113.501	0	113.501	
	TOTAL	627.240	3.512.683	652.241	4.164.924	146.820	852.657	999.477	342.288	66.027	408.315	489.108	918.684	1.407.792	

NOTA 1: Las actividades 3.2 y 33 del PNUD se han fusionado a la actividad 3.4, debido a que este año 2011 se ha priorizado la implementación de un Fondo Concursable. Las actividades propuestas en 3.2 y 3.3 se postergan para la gestión 2012.