

Section I: Identification and JP Status

Programa de patrimonio productivo y ciudadanía a mujeres en extrema pobreza de Bolivia

Semester: 1-11

País	Bolivia
Ventana Temática	Igualdad de género y empoderamiento de la mujer
Proyecto Atlas MDGF	
Título del programa	Programa de patrimonio productivo y ciudadanía a mujeres en extrema pobreza de Bolivia

Número de informe	
Perido del informe	1-11
Duración del programa	
Fecha oficial de comienzo	

Organizaciones NU participantes	* FAO * PNUD * ONUDI * ONU Mujeres
---------------------------------	---

Socios Ejecutivos	* Autoridades Locales y departamentales(4 Alcaldías y 4 Prefecturas) * Ministerio de Justicia – Viceministerio de Igualdad de Oportunidades
-------------------	--

Budget Summary

Presupuesto total aprobado

ONUDI	\$1,125,118.00
FAO	\$1,352,915.00
PNUD	\$6,194,012.00

ONU Mujeres	\$327,955.00
Total	\$9,000,000.00

Cantidad total transferida hasta el momento

ONUDI	\$1,125,118.00
FAO	\$1,325,915.00
PNUD	\$6,194,012.00
ONU Mujeres	\$327,955.00
Total	\$8,973,000.00

Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha

ONUDI	\$0.00
FAO	\$422,376.00
PNUD	\$2,514,246.00
ONU Mujeres	\$0.00
Total	\$2,936,622.00

Presupuesto total desembolsado hasta la fecha

ONUDI	\$403,945.00
FAO	\$668,501.00
PNUD	\$3,362,499.00
ONU Mujeres	\$0.00
Total	\$4,434,945.00

Donantes

Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria en 2010, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Cantidad (miles de dólares EE.UU.)

Tipo	Donante	Total	Para 2010	Para 2011	Para 2012
------	---------	-------	-----------	-----------	-----------

Paralela

Participación en los gastos

Contraparte Municipios de ColchaK, Pocona, Tiraque, Mizque, Totorá, San Pablo de Lipez. 133 133

DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

Beneficiarios directos

	Hombres	Hombres de grupos étnicos	Mujeres	Mujeres de grupos étnicos	Niños	Niñas	Instituciones nacionales	Instituciones Locales
Destinatarios previstos	0	0	3580	0	0	0	0	0
Destinatarios alcanzados	0	0	723	0	0	0	2	3
Previstos - alcanzados	0	0	2857	0	0	0	-2	-3
% diferencia	0	0	20.2	0	0	0	0	0

Beneficiarios indirectos

	Hombres	Hombres de grupos étnicos	Mujeres	Mujeres de grupos étnicos	Niños	Niñas	Instituciones nacionales	Instituciones Locales
Destinatarios previstos	0	0	0	0	3580	3580	0	0
Destinatarios alcanzados	723	0	0	0	723	723	0	0

Previstos - alcanzados	-723	0	0	0	2857	2857	0	0
% diferencia	0	0	0	0	20.2	20.2	0	0

Section II: JP Progress

1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

Progreso en resultados

- El financiamiento a UERs beneficiadas, permitió el incremento de patrimonio en 99%
- En Oruro y Potosí, fueron mayormente apoyados los Servicios y Agropecuaria, en Cochabamba se priorizo los rubros de Hotelería/hospedaje y crianza de llamas, la asistencia técnica fue focalizada en la crianza de cerdos, patos, gallinas de postura y de engorde.
- Modulos con tematicas de ciudadanía, ejercicio de derecho y enfoque de género para ser incluidos en la curricula de la Escuela de Gestion Publica
- ONU Mujeres, aplicará su estrategia en la capacitacion y fortalecimiento a mujeres en temas de Ciudadania, y Derechos
- Incluir variables para la adecuada selección de población beneficiaria.
- Ajustar instrumentos de promoción y acceso a los servicios del Programa.
- Realizar misiones de seguimiento y monitoreo conjunta (Agencias y VIO)
- Evaluar los resultados alcanzados, modalidades y calidad de los servicios periódicamente..
- Seguimiento al desempeño de las entidades operadoras
- Adecuación del diseño del Programa a la normativa nacional paquete tecnológico

Progreso en productos

- Se ha otorgado financiamiento a 172 UERs lideradas por mujeres, por un monto total de USD.213.682, los montos individuales oscilan entre USD 156 y 24.866, según la necesidad y capacidad de las UERs
- Se ha logrado contrapartes de los gobiernos municipales de: Colcha K Bs. 500.000, Pocona Bs.100.000, Tiraque Bs.100.000, Mizque Bs. 100.000, Totora Bs. 100.000, San Pablo de Lípez Bs.14.000, y acuerdos de acciones conjuntas con los municipios de San Antonio Esmoruco y Urubichá.
- 551 UERs recibieron capacitación y/o asistencia técnica: 364 Capacitación en producción; 177 en Asistencia tecnica en producción y 10 Articuladoras de mercado.
- 391 mujeres han logrado capacidades; 21 mejoraran sus capacidades; y 12 han mantenido su nivel
- Se ha firmado 2 cartas de acuerdo con operadoras para realizar el saneamiento de documentos de identidad, en Cochabamba (CEPRA) y en Potosí (CIAC).
- CIAC, realizará procesos de capacitación a 288 mujeres y 120 hombres, en ejercicio de derechos y ciudadanía.

Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto

- Sistematizar la experiencia del Programa Conjunto y organizar un paquete tecnológico para su replicabilidad, a nivel de gobiernos municipales, gobernaciones departamentales y entidades estatales.
- Promocionar la experiencia y el paquete tecnológico a instituciones públicas pertinentes.
- Establecer alianzas institucionales con organismos interesados para la replicabilidad

- Transferir el conocimiento tecnológico al VIO y otras instituciones públicas/privadas interesadas y con recursos para operar el Programa.
- Sistematizar experiencias exitosas de UERs que con la aplicación de la capacitación y/o asistencia técnica han logrado mejorar notoriamente su estado inicial de situación, y calidad de vida
- Elaborar y validar instrumentos para el levantamiento de información cualitativa.
- Articular propuestas en torno al ejercicio de derechos de mujeres a procesos de planificación comunitaria y/o municipal , que permitan encaminar acciones de apoyo e implementación de demandas a corto, mediano y largo plazo.
- Consolidar liderazgos emergentes de mujeres participantes del programa como promotoras en el ejercicio de sus derechos, con acciones de replicabilidad a sus los miembros de su familia.
- Sistematizar experiencias exitosas, permitiendo identificar lecciones aprendidas en cuanto al proceso de implementación del programa, las cuales socializadas a actores clave se constituyan en una alternativa para la continuidad de procesos a favor del ejercicio de ciudadanía de las mujeres.
- Un diseño institucional debe ser elaborado y puesto en consideración de autoridades que tomen decisión en cuanto a la política y recursos financieros.

¿Hay dificultades para la ejecución?

Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas

¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

Otras. Especificar

Existió retraso a nivel Gobernanza en la presentación de documentación para acceder al Tercer desembolso de fondos.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

- El Desembolso para las inversiones en Servicios Financieros se recibió en junio. Se ha contratado personal adicional en 3 regionales para apoyar los procesos.
- Se tiene previsto completar un sistema de Seguimiento y Monitoreo, se contratará a partir de agosto un especialista en el tema, para asegurar su implementación y utilización.
- El componente de Ciudadanía, tuvo demoras en su implementación, se esta trabajando de manera conjunta e integrada, entre el VIO, ONU Mujeres y la UEP, a partir de julio se contara con un equipo de profesionales que realizaran actividades de capacitaciones, fortalecimiento, enlace y otras con las UERs, personal de operadoras y otros.
- Las acciones no consolidadas con el programa de cedulação para mujeres beneficiarias del programa ha limitado cubrir con la demanda de las regionales, lo cual viene subsanándose con la contratación de 2 operadoras para las regionales que promuevan la participación de mujeres con nuevos emprendimientos durante el ultimo semestre de esta gestión.
- La implementación de la asistencia técnica y capacitación ha sido ofertada con mayor énfasis en Potosí y Cochabamba (CEPAD, C-INTI en Potosí, y 2 zootecnistas en Cochabamba). Se ha realizado un levantamiento de demandas y requerimientos, con lo cual se contrataron operadoras y consultores para las cuatro regionales.

Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales

La participación de Municipios y Gobernaciones implica gestiones lentas y burocráticas en algunos casos, lo cual demora su participación con miras a ser las instituciones que implementen las lecciones y estrategias desarrolladas por el programa y se genere replica y/o sostenibilidad.

Entidades del Gobierno, tienen otras agendas con interés diferentes a los propuestos por el Programa.

Las entidades que tienen interés y compatibilidad, no disponen de recursos financieros suficientes para seguir desarrollando en Programas como el implementado,

principalmente en el campo operativo.

Cambio de Directores en el VIO (3 Directores).y alta rotación de personal en el socio del Gobierno.

Describe brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores
Para esta gestión se debe:

- Se ha completado las vacancias de personal, hasta agosto se contratara personal adicional (4 profesionales) para el componente de Ciudadanía y operadoras en Servicios No Financieros.
- Se fortaleció el componente de ciudadanía: Coordinación con el VIO y ONU Mujeres, , ejecución de un programa de capacitaciones (un evento interno al equipo de Semilla y otros a las operadoras), con posteriores seguimientos en campo. Mayor involucramiento y coordinación con el VIO, en la gestión del Programa.
- Aplicación Plan de Mejoras, focalización en las intervenciones, implementar el plan de sostenibilidad, apropiación del Programa por el VIO e implementar la estrategia de género.
- Seguimientos y acompañamiento mensuales a las actividades de las Oficinas Regionales, verificando que se implementen las políticas y criterios del Programa, principalmente en términos cualitativos.
- Coordinación con las agencias vinculadas, mediante reuniones mensuales.
- Implementar estrategia de ciudadanía ajustada, tomando en cuenta resultados cuantificables alcanzados en los tres componentes del programa, avances cualitativos a nivel regional medidos en el sistema de Monitoreo.

2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si true
Non false

En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada

Si
No

¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:

La coordinación técnica entre los cuatro Programas Conjuntos en el país se lidera desde la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia, con base en el liderazgo político del Comité Directivo Nacional (CDN). Entre enero a junio 2011 el CDN se reunió 2 veces. Los temas principales de coordinación "interventana" en el período de enero a junio 2011 han sido entorno a comunicación & incidencia y monitoreo, y se cuenta con dos grupos de trabajo sobre estos temas con representación de ls especialistas de comunicación respective monitoreo de las ventanas.

En el tema de comunicación se ha realizado dos reuniones con el Grupo Interventanas de Comunicadores y se cuenta con un Plan de Comunicación Interventanas. Se ha

producido un folleto sobre los PCs del FODM en Bolivia, y un fólder. Se ha actualizado la parte sobre los PCs del FODM en la página Web del SNU en Bolivia. Se han incorporado comunidades de intervención de todas las ventanas en el proyecto comunicacional que tiene la Ventana de Paz con el periódico Página 7 para contar historias de convivencia.

Con relación al tema de Monitoreo, el Grupo de Trabajo Interventanas con las personas responsable de Monitoreo se ha reunido 3 veces. En preparación a las evaluaciones de medio término, se ha tenido una reunión para explicar el proceso y compartir la experiencia de la Ventana de Género. Conjuntamente se ha elaborado un Plan de Monitoreo Interventanas que se presentará en la próxima reunión del CDN para contar con su aval. Está en proceso la transferencia de tecnología a todas las ventanas del sistema de seguimiento por intranet que ha desarrollado la ventana de paz para recoger los datos de avance de todos los implementadores en tiempo real. Su implementación ayudará la eficiencia de los equipos en la preparación de los informes trimestrales y semestrales.

Además, participaron los coordinadores y una persona más por parte de cada PC en el II Foro regional de los Programas del FODM realizado en Cartagena a inicios de junio este año. Antes del Foro hubo una reunión entre todos los Programas Conjuntos para conocer los avances y desafíos de las ventanas y en las iniciativas interventanas de comunicación y de monitoreo.

Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores

Indicadores	Valor de Valor a la Referencia	Medios de Verificación	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución	2	2	Informes de Contratación de personal
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM			Se han llevado 2 Proceso de contratación de personal conjuntos entre Agencias la Contratación de personal de Tiraque y la Contratación de personal de Guarayos.
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM			

3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados	false
Ligeramente involucrados	false
Bastante involucrados	true
Totalmente involucrados	false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?

Formulación de políticas/toma de decisiones

El Gobierno participa en los Comités de Gestión del Programa y en el Comité Nacional Directivo, además realiza visitas de seguimiento conjuntas

Gestión: Presupuestos

El Gobierno participa en los Comités de Gestión del Programa y en el Comité Nacional Directivo, además realiza visitas de seguimiento conjuntas

Gestión: Otras. Especificar

El Gobierno participa en los Comités de Gestión del Programa y en el Comité Nacional Directivo, además realiza visitas de seguimiento conjuntas

¿Quién dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuántas veces se han reunido?

• Existe un co-liderazgo entre la Agencia Líder PNUD, y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO) representado por la Dirección Nacional de Género.

Numero de reuniones del CGP

Se tuvieron 3 reuniones del Comité de Gestión: El Comité de Gestión se reunió 3 veces y estas fueron registradas mediante actas, 12 de enero, 7 de abril y 20 de junio. Además con la participación mayoritaria de sus miembros se reunieron en 4 oportunidades más, en reuniones cortas para tratar temas técnicos y administrativos y dar soluciones inmediatas, sobre todo en la evaluación del personal, para elaboración de adendas, presentación y revisión POAS y Planes de trabajo, análisis de ejecuciones y situación del Programa Conjunto, y otras convocatorias realizadas a nivel gobierno (VIO) en fechas: 8 de enero, 11 de marzo, 21 de marzo, 19 de abril.

¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No está involucrada false

Ligeramente involucrada false

Bastante involucrada true

Totalmente involucrada false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?

Gestión: Prestación de servicios

¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados false

Ligeramente involucrados false

Bastante involucrados true

Totalmente involucrados false

¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?

Gestión: Prestación de servicios

¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Sede propia

Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales

El Ministerio de Justicia, a través Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y la Dirección Nacional de Genero, se ha involucrado con mayor énfasis al Programa, participa en Gestiones y decisiones Estratégicas como en algunas operativas realizando seguimiento, a inicio del próximo semestre se lograra un mayor fortalecimiento del VIO para intensificar estas tareas.

El VIO, participa y coordina con la UEP, la estrategia e implementación del componente de Ciudadanía.

Se está logrando un buen nivel de cooperación a nivel local con gobiernos municipales. Un indicador son los convenios firmados con compromisos (aporte propio) para el 2011. Se tiene un monto aproximado de Bs. 1.500.000.-

Se ha avanzado y generado un mejor relacionamiento con organizaciones de mujeres que se debe dar continuidad y consolidar los objetivos del programa, respecto al empoderamiento, derechos, ciudadanía y otros.

La relación con operadoras privadas abre posibilidades para explorar modelos de relacionamiento pública-privada, experiencias con operadoras pequeñas han sido efectivas operativamente.

Se ha promovido una participación activa de autoridades locales y organizaciones sociales dentro del ámbito del programa para la implementación de acciones a favor de las mujeres, encaminando la transferencia de conocimientos para la continuidad de procesos iniciados como parte de la sostenibilidad del mismo.

4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?

Si true
Non false

Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).

- Socialización del Video Institucional del Programa con logros alcanzados de la gestión anterior a medios de comunicación: Televisión, 14 canales (UNITEL, RTP, Bolivisión, ATB, Red UNO, Universitario, Católica TV, Gigavisión, Red PAT, FIDES, Posdata, Cadena A, Virgen de Copacabana, Cristo TV). En medios impresos a 3 periódicos (La razón, El Diario y Página 7) y 2 Revistas (Nueva Empresa y Nueva Economía).
- Entrevistas: Canal 4 RTP, Revista "Empresas y Negocios"; Canal 5 Bolivisión, Noticiero Matutino; Canal 9 ATB Informativo Matutino; Canal 18 Católica TV Informativo Nocturno; Canal 39 Red PAT Informativos y Canal 36 Cadena A Revista Informativa Económica "Peso a Peso".
- Trabajo coordinado con la OCR en relación al grupo interventanas de comunicadores, desarrollando un Plan de Comunicación Interventanas (Compuesto por Género, Construcción de Paz, Nutrición y Sector privado) para fortalecer el proceso comunicacional conjunto.
- Apoyo al planteamiento y consolidación de la estrategia de comunicación de la Ventana de Nutrición (ISAN) en coordinación con la OCR.

- Entrevista a la Especialista del Secretariado del F-ODM, Patricia Fernández para dar a conocer los alcances de los programas conjuntos, artículo publicado en el periódico la Razón.
- Presencia y socialización del trabajo y alcances del Programa a través de la muestra organizada en el II Encuentro Regional F-ODM Latinoamérica realizado en Colombia.
- Coordinación y seguimiento a la implementación del proceso de emisión de 20 radio-revistas, de las cuales se tiene 3 programas y 1 cuña radial grabados.
- Diseño de 4 boletines regionales.

¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?

Aumento en la concienciación de ciudadanos y gobiernos sobre cuestiones relativas a los ODM

Aumento en el diálogo entre ciudadanos, sociedad civil, gobiernos nacionales y locales en relación a las políticas y prácticas de desarrollo

Creación y /o conexión con redes sociales para avanzar los ODM y otros objetivos relacionados

Relación con los medios e incidencia

¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?

Organizaciones de inspiración religiosa

Coaliciones/redes sociales

Grupos ciudadanos locales

Sector privado

Instituciones académicas

Grupos de comunicación y periodistas 29

Otras

¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?

Encuestas de hogares

Se visualiza alianzas con instancias comunicacionales, gubernamentales y no gubernamentales que tengan alcance a nivel nacional y local como ser:

A través de la OCR con los otros Programas Conjuntos, creación de plan de comunicación conjunta.

Trabajo coordinado con el VIO para el tema de comunicación.

Medios de Comunicación impresos (La Razón, El Diario, Página 7, Nueva Economía y Nueva Empresa).

Medios de comunicación radiales (Cepra y la Red de Radios Comunitarias con alcance en los 18 municipios de trabajo del programa).

Medios de comunicación televisivos (Canal 4 RTP, Canal 5 Bolivisión, Canal 9 ATB, Canal 18 Católica TV, Canal 39 Red PAT y Canal 36 Cadena A).

Se están aplicando encuestas a hogares y beneficiarias para conocer sus necesidades de capacitación y sobre conocimiento del Programa.

Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc

Se visualiza alianzas con instancias comunicacionales, gubernamentales y no gubernamentales que tengan alcance a nivel nacional y local como ser:

A través de la OCR con los otros Programas Conjuntos, creación de plan de comunicación conjunta.

Trabajo coordinado con el VIO para el tema de comunicación.

Medios de Comunicación impresos (La Razón, El Diario, Página 7, Nueva Economía y Nueva Empresa).

Medios de comunicación radiales (Cepra y la Red de Radios Comunitarias con alcance en los 18 municipios de trabajo del programa).

Medios de comunicación televisivos (Canal 4 RTP, Canal 5 Bolivisión, Canal 9 ATB, Canal 18 Católica TV, Canal 39 Red PAT y Canal 36 Cadena A).

Se están aplicando encuestas a hogares y beneficiarias para conocer sus necesidades de capacitación y sobre conocimiento del Programa.

Otras

Se visualiza alianzas con instancias comunicacionales, gubernamentales y no gubernamentales que tengan alcance a nivel nacional y local como ser:

- A través de la OCR con los otros Programas Conjuntos, creación de plan de comunicación conjunta.*
- Trabajo coordinado con el VIO para el tema de comunicación.*
- Medios de Comunicación impresos (La Razón, El Diario, Página 7, Nueva Economía y Nueva Empresa).*
- Medios de comunicación radiales (Cepra y la Red de Radios Comunitarias con alcance en los 18 municipios de trabajo del programa).*
- Medios de comunicación televisivos (Canal 4 RTP, Canal 5 Bolivisión, Canal 9 ATB, Canal 18 Católica TV, Canal 39 Red PAT y Canal 36 Cadena A).*
- Se están aplicando encuestas a hogares y beneficiarias para conocer sus necesidades de capacitación y sobre conocimiento del Programa.*

Section III: Millenium Development Goals Objetivos de Desarrollo del Milenio

Target 1.A: Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
1.286 mujeres en zonas seleccionadas tienen un nuevo patrimonio o han incrementado el que poseían.	1286	En las gestiones 2009, 2010 y junio 2011 se ha beneficiado a 1703 mujeres bajo modalidad semilla, start up y riesgo compartido, habiendose incrementado sus ingresos y patrimonio al haber entregado un total de \$us 2.304.277	2304277.0

Target 3.A: Eliminate gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2005, and in all levels of education no later than 2015

Resultado PC	Beneficiarios	Indicador del PC	Valor
--------------	---------------	------------------	-------

1.286 mujeres ejercen plenamente sus derechos 1286

Se ha creado un ambiente institucional favorable para el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las mujeres

Desde la gestión 2009 a junio de 2011, se ha beneficiado a 2195 mujeres en UERs que han recibido capacitación en gestión y/o producción. 793 mujeres en UERs que han recibido asistencia técnica en gestión y/o producción. 310 mujeres de (4 regiones de trabajo, identificadas como potenciales articuladoras de mercado y se ha conocido sus necesidades de capacitación, asistencia técnica y otros.

En el tema de Ciudadanía, 607 mujeres y su entorno familiar han sido sensibilizadas e informadas sobre sus derechos, eliminando desigualdades a través de la enseñanza. Se ha contratado a un asesor legal para arreglar los trámites administrativos de las mujeres. 135 funcionarios de jurisdicción municipal y submunicipal, han sido capacitados sobre sus obligaciones para garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres

Comentarios narrativos adicionales

Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local

De manera directa, se ha contribuido a generar una mayor igualdad para la Mujeres, como también en erradicar la pobreza y el Hambre, esto se refleja en los resultados cualitativos y cuantitativos que fueron logrados por el Programa. Indirectamente también se ha contribuido a otros Objetivos.

Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F

Se ha logrado un involucramiento, cohesionado y participativo de la contraparte del Gobierno, a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, en la toma de decisiones Gerenciales y Operativas del Programa.



Implementación efectiva del componente de ciudadanía por la UEP, para la identificación y logro de resultados con las mujeres beneficiarias del Programa, trabajo participativo y coordinado con el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades y ONU – Mujeres.

Section IV: General Thematic Indicators

1 Integración de las cuestiones de género en la formulación de políticas y mejora de los sistemas legales que reconocen y garantizan los derechos de las mujeres

1.1 Número de normas, políticas o planes adoptados que abordan explícitamente cuestiones vinculadas a la discriminación de género y promueven la igualdad de género y/o el empoderamiento de la mujer

Políticas

Núm. Nacional 1
Núm. Local

Normas

Núm. Nacional
Núm. Local

Planes

Núm. Nacional 1
Núm. Local

1.2 ¿Se encuentran todas ellas alineadas con los compromisos internacionales adoptados por el país (particularmente CEDAW)? Por favor, especificar.

Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial):

Están alineadas al propósito de la CEDAW en lo que respecta a contribuir a favorecer la igualdad en el ejercicio de derechos entre el hombre y la mujer, en el goce de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, reduciendo brechas que permitan a las mujeres una participación efectiva considerando el desarrollo de sus capacidades, la satisfacción de sus necesidades y el aporte a procesos de desarrollo de su comunidad, municipio, con incidencia a nivel departamental y nacional.

Dentro del Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades, "Mujeres Construyendo La Nueva Bolivia Para Vivir Bien", se ha formulado 6 ejes de desarrollo, de los cuales 2 de ellos que son el eje económico, productivo y laboral así como el eje de ciudadanía y participación política, enmarcan las actividades desarrolladas en el programa conjunto "Semilla".

1.3 Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes

Reforma de la justicia
Salud
Derechos laborales
Plan nacional de desarrollo/plan de igualdad de género
Violencia de género

Comentarios

Ámbito Económico Productivo del Plan Nacional de Desarrollo, Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades

Ámbito Ciudadanía y participación política del Plan nacional para la igualdad de oportunidades

1.4 Presupuestos públicos asignados a políticas o intervenciones en materia de igualdad de género antes de la ejecución del programa conjunto

Presupuesto Nacional

Total \$us 42000

Presupuesto Local

Total 0

1.5 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados a políticas o programas de igualdad de género desde el comienzo del programa hasta ahora

Presupuesto Nacional

% En total 0
% Inspirado por el programa conjunto 0

Presupuesto Local

% En total 0
% Inspirado por el programa conjunto 0

1.6 Número de ciudadanos y/o instituciones directamente afectadas por las normas, políticas o planes

Ciudadanos	169	
Instituciones públicas nacionales	2	
Instituciones públicas locales	3	
Instituciones privadas	0	

1.7 Número de instituciones, funcionarios y ciudadanos formados con la ayuda del Programa Conjunto para tomar decisiones informadas en cuestiones relacionadas con el género

Instituciones públicas

Núm. Total 2

Instituciones privadas

Núm. Total 0

Funcionarios

Núm. Total 0
Núm. Mujeres 0
Núm. Hombres 0

Ciudadanos

Núm. Total
Núm. Mujeres 169
Núm. Hombres

2 Se ha reforzado la participación de las mujeres en la vida económica y en la toma de decisiones públicas de su comunidad y/o país

Budget

National budget
Total Local budget

Number of women empowered and/or trained with the support of the joint programme who gained access and/or improved their economic rights

No. women 723
No. urban 0
% Ethnic group 0
Specify 0

Number of women empowered and/or trained with the support of the joint programme who improved their income

Type of improvements generated by the Joint Programme on the beneficiaries' wellbeing through the improvement of economic rights/income generation

Others

- *Empoderamiento de sus actividades y patrimonio.*
- *Incremento en su autoestima y/o valoración personal*
- *Mejores condiciones económicas y familiares.*
- *Incremento de patrimonio*
- *Incremento de Activos /insumos*
- *Incremento de capital financiero (liquidez)*
- *Incremento de Capital Social (mujeres capacitadas y entrenadas)*
- *Reafirmación del ejercicio de derechos económicos de las mujeres*

2.1 Número de mujeres empoderadas y/o formadas con apoyo del Programa Conjunto que han logrado y/o mejorado sus derechos económicos

Núm. Mujeres 723
Núm. Urbano 0
% Grupo étnico 0
Núm. rural 0

2.2 Número de mujeres empoderadas y/o formadas con apoyo del Programa Conjunto que han mejorado sus ingresos

Núm. Mujeres 723

Núm. Urbano 0
% Grupo étnico 0
Núm. rural 0

2.3 En función de los datos disponibles, indique cómo ha mejorado el bienestar de las beneficiarias con el aumento de sus derechos económicos/ingresos (logrado con el apoyo del Programa Conjunto)

Otros

- *Empoderamiento de sus actividades y patrimonio.*
- *Incremento en su autoestima y/o valoración personal*
- *Mejores condiciones económicas y familiares.*
- *Incremento de patrimonio*
- *Incremento de Activos /insumos*
- *Incremento de capital financiero (liquidez)*
- *Incremento de Capital Social (mujeres capacitadas y entrenadas)*
- *Reafirmación del ejercicio de derechos económicos de las mujeres*

Comentarios

2.4 Número de mujeres que han pasado a ocupar cargos públicos de responsabilidad política con el apoyo del Programa Conjunto

Núm. Total 0
Núm. Urbano 0
% Grupo étnico 0
Núm. Nacional 0
Núm. Local 0

3 Ha disminuido el nivel de violencia contra las mujeres/niñas y mejorado el apoyo ofrecido a las víctimas de la violencia de género

3.1 Número de mujeres/niñas con acceso a servicios de prevención y protección (v.g. centros de acogida, asistencia legal o médica), antidiscriminación y/o de salud reproductiva a través de la labor del Programa Conjunto

Núm. Total	0
Núm. Mujeres	0
Núm. Niñas	0
Núm. Urbano	0
Rural/Indígena	0

3.2 Número de mujeres/niñas que han utilizado servicios de prevención y protección (v.g. centros de acogida, asistencia legal o médica), antidiscriminación y/o de salud reproductiva a través de la labor del Programa Conjunto

Núm. Total	0
Núm. Mujeres	0
Núm. Niñas	0
Núm. Urbano	0
Rural/Indígena	0

3.3 Variación (%) en los casos de violencia de género denunciados a la policía desde el inicio del Programa hasta este momento

4 Aumento de la sensibilización sobre cuestiones de igualdad de género y de defensa y promoción de la misma

4.1 Número y tipo de aliados a quienes se han dirigido los esfuerzos de sensibilización y defensa y promoción de la perspectiva de género

Funcionarios	0
--------------	---



Instituciones privadas	0	
Organizaciones comunitarias		3
Líderes religiosos	0	
Otros, especificar	0	

Número a nivel nacional

Número a nivel local

4.2 Indicar los medios de comunicación/acciones de sensibilización empleados/as

Periódico y prensa escrita

Radio

Televisión

Actividades comunitarias

b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto

Resultados esperados (Resultado y productos)	Indicadores	Línea de base Diciembre 2009*	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección	Responsables	Riesgos y supuestos
OUTCOME 1.-	1.286 mujeres en zonas seleccionadas tienen un nuevo patrimonio o han incrementado el que poseían.							
1.1 Resultado esperado gestión 2011 = 400 emprendimientos de mujeres (UERs en etapa de germinación, formación) obtendrán USD 1.652.995, bajo la modalidad de capital semilla y start up, para alcanzar un volumen de ventas anual promedio de USD 2.095.200	Indicador: Número de mujeres en UERs en las áreas seleccionadas que tienen un nuevo patrimonio o han incrementado el que poseían	Línea base = 400 emprendimientos de mujeres obtuvieron USD 1.652.995, bajo modalidad de capital semilla y/o Start up	400 emprendimientos de mujeres Obtuvieron USD 1.652.995 , Bajo modalidad de capital semilla y/o Start Up	172 emprendimientos de mujeres Obtuvieron USD 213.682 , Bajo modalidad de capital semilla y/o Start Up	Carpetas de operaciones contratos de financiamiento	Relevamientos socio económicos de UERs	Oficinas Regionales del Programa SEMILLA	Ninguno
1.2 Resultado esperado gestión 2011 = 83 mujeres con UERs (pequeñas) recibirán USD 372.258, bajo modalidad de riesgo compartido, para alcanzar un volumen de ventas anual promedio de USD 605.300	Indicador: Número de mujeres en UERs en las áreas seleccionadas que tienen un nuevo patrimonio o han incrementado el que poseían	Línea base = Cero (0)	83 emprendimientos de mujeres Obtuvieron USD 372.258 , Bajo modalidad de riesgo compartido	1 emprendimientos de mujeres Obtuvieron USD 10.000 , Bajo modalidad de riesgo compartido	Carpeta de operaciones, contrato de financiamiento	Relevamiento socio económico de UERs	Oficinas Regionales del Programa SEMILLA	Ninguno
1.3 Resultado esperado gestión 2011 = 9 mujeres con UERs mediana recibirán USD 111.665, bajo la modalidad de riesgo compartido, para alcanzar un volumen de ventas anual promedio de USD 189.000	Indicador: Número de mujeres en UERs en las áreas seleccionadas que tienen un nuevo patrimonio o han incrementado el que poseían	Línea base = Cero (0)	9 emprendimientos de mujeres Obtuvieron USD 189.000 , Bajo modalidad de riesgo compartido	0 emprendimientos de mujeres Obtuvieron USD 0 , Bajo modalidad de riesgo compartido				

Nota: La conceptualización adoptada sobre micro, pequeña y mediana, se realizó en base a definiciones utilizadas por la ASFI, PRO RURAL, y un estudio de OECAS (Organizaciones económicas campesinas) de De Connick Lucas (2005). UER micro: aquella que tiene ventas anuales y patrimonio hasta U\$ 20.000;

UER pequeña: ventas anuales y patrimonio hasta U\$ 50.000; UER mediana: ventas anuales y patrimonio por encima de U\$ 50.000.

<p>1.4 Resultado esperado gestión 2010 = al menos 544 mujeres en UERs que han accedido a servicios financieros del programa, han recibido capacitación en gestión y/o producción relacionadas con sus emprendimientos</p>	<p>Indicador: Número de mujeres en UERs en las áreas seleccionadas que tienen un nuevo patrimonio o han incrementado el que poseían</p>	<p>Línea base = 78 mujeres en UERs. han recibido capacitación.</p>	<p>1.286 mujeres han recibido Capacitación para adquirir o perfeccionar sus capacidades <u>de gestión y/o producción</u> relacionadas con sus emprendimientos</p>	<p>Producto/ Resultado Alcanzado = 364 mujeres en UERs. han recibido capacitación en gestión y/o producción.</p>	<p>Reportes de operadoras de acuerdo al reglamento de SNF. Reporte de Zootecnistas.</p>	<p>Registro de participación durante el proceso de ejecución del servicio. Revisión de evidencias salvaguardadas en cada carpeta de ejecución del servicio.</p>	<p>Entidades Operadoras , Personal regional, Gerencia Servicios No Financieros</p>	
<p>1.5 Resultado esperado gestión 2010 = al menos 609 mujeres en UERs (lideradas por mujeres) que han accedido a servicios financieros del programa, han recibido asistencia técnica en gestión y producción relacionadas con sus emprendimientos.</p>	<p>Indicador: Número de mujeres en UERs en las áreas seleccionadas que tienen un nuevo patrimonio o han incrementado el que poseían</p>	<p>Línea base = 51 mujeres en UERs han recibido asistencia técnica.</p>	<p>1.286 mujeres han recibido Asistencia Técnica para adquirir o perfeccionar sus capacidades <u>de gestión y o producción</u> relacionadas con sus emprendimientos</p>	<p>Producto/Resultado Alcanzado = 177 mujeres en UERs han recibido asistencia técnica en gestión y/o producción.</p>	<p>Reportes de operadoras de acuerdo al reglamento de SNF. Reporte de Zootecnistas.</p>	<p>Registro de participación durante el proceso de ejecución del servicio. Revisión de evidencias salvaguardadas en cada carpeta de ejecución del servicio.</p>	<p>Entidades Operadoras Personal regional, Gerencia Servicios No Financieros</p>	
<p>1.6 Resultado esperado gestión 2010 = 107 articuladoras de mercado (mujeres) en los rubros de negocios en marcha han sido identificadas y capacitadas y están en funciones.</p>	<p>Indicador: Número de mujeres en UERs en las áreas seleccionadas que tienen un nuevo patrimonio o han</p>	<p>Línea base = 13 mujeres (4 regiones de trabajo), identificadas como potenciales articuladoras</p>	<p>215 articuladoras de mercado han sido entrenadas y están en funciones</p>	<p>Producto/Resultado Alcanzado = 10 mujeres (4 regiones de trabajo), identificadas como potenciales articuladoras de</p>	<p>Reportes de operadoras de acuerdo al reglamento de SNF.</p>	<p>Registro de participación durante el proceso de ejecución del servicio. Revisión de evidencias</p>	<p>Entidades Operadoras , Personal regional, Gerencia Servicios No</p>	

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nota: Durante el último semestre de la gestión 2011 se reorientará las acciones del componente de ciudadanía, para lograr que 1286 mujeres accedan a información sobre el ejercicio de sus derechos y desarrollen acciones efectivas en su entorno inmediato.
 Se contratará 4 consultoras/es que iniciaran a partir de agosto, la implementación de un plan de capacitación enmarcado en el ejercicio de derechos y ciudadanía, integraran los equipos de las Regionales.
 Se realizara la sistematización de experiencias exitosas con el equipo de la UEP, que considere alcances de las actividades del componente de ciudadanía, se tendrá un documento final en noviembre.

Resultados esperados (Resultado y productos)	Indicadores	Línea de base Diciembre 2009*	Meta total Estimada para el PC	Meta alcanzada a la fecha final de presentación del reporte	Medios de verificación	Métodos de recolección	Responsables	Riesgos y supuestos
OUTCOME 3.-								
Se ha creado un ambiente institucional favorable para el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las mujeres Este componente ha sido reformulado, su implementación se ha iniciado en la presente gestión								
3.1 Resultado esperado gestión 2010: 37 funcionarios en puestos claves de jurisdicción local son capacitados sobre sus obligaciones para garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres	Indicador: Número de funcionarios de organizaciones públicas de nivel local capacitados	Línea de base: 0	125 funcionarios de nivel local	Se cuenta con la propuesta de módulos en temas de derechos, ciudadanía y género.	Informes de capacitación; Planes municipales (Cuatrimestral)		Operadores/ Consultores Gerencia de Servicios Ciudadanos	Se espera la aceptación e incorporación en la currícula de la EGPP
3.2 Resultado esperado gestión 2010: 15 funcionarios de organizaciones públicas clave de jurisdicción departamental capacitados sobre su rol para garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres	Indicador: Número de unidades departamentales señaladas y número de funcionarios capacitados.	Línea de base: 0	50 funcionarios de nivel departamental	Se cuenta con la propuesta de módulos en temas de derechos, ciudadanía y planificación con enfoque de género.	Informes de capacitación; planes institucionales (Cuatrimestral)		Operadores Gerencia de Servicios Ciudadanos	Se espera la aceptación e incorporación de contenidos en la currícula de la EGPP
3.3 Resultado esperado gestión 2010: 8 funcionarios de instituciones	Indicador: Número de instituciones nacionales	Línea de base: 0	25 funcionarios de nivel nacional	Se cuenta con la propuesta de módulos en	Informes de capacitación; planes		Operadores Gerencia de Servicios	Se espera que la EGPP, incorpore los contenidos en la

clave de competencia nacional capacitados sobre su rol para garantizar el ejercicio de los Derechos de las mujeres.	capacitadas			temas de derechos, ciudadanía y planificación con enfoque de género	institucionales (cuatrimestral)		Ciudadanos	currícula de capacitación a funcionarios
3.4 Resultado esperado gestión 2010: 2 Gobiernos Municipales capacitados con proyecto de apoyo a la equidad de género aprobados o en proceso de aprobación	Indicador: Número Gobiernos Municipales capacitados	Línea de base: 0	6 Gobiernos Municipales	5 Gobiernos Municipales han firmado convenios para apoyar a mujeres productoras con recursos propios en la gestión 2011	Informes de capacidades y prácticas a instituciones (Anual)		UEP regionales	
3.5 Resultado esperado gestión 2010: VIO fortalecido en sus capacidades de gestión, normativas, técnicas y operacionales		Línea de base: 0		4 consultoras contratadas /os para apoyan al VIO en temas Fortalecimiento Institucional	Informes del VIO (Anual) Contratos		VIO	

Nota: El fortalecimiento institucional a tomadores de decisión a nivel departamental y municipal formará parte de una estrategia conjunta con ONU Mujeres y el VIO para aperturar espacios en los cuales se de respuestas a las demandas de las mujeres participantes del programa.

Se cuenta con 3 módulos de ciudadanía, género y ejercicio de derechos en la currícula de la EGPP (Escuela de Gestión Pública Plurinacional) para procesos de fortalecimiento a autoridades locales, departamentales y nacionales.

c. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera

CUADRO RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERA DESEMBOLSADO Y COMPROMETIDO PRIMER SEMESTRE 2011

ACT	DESCRIPCIÓN	LINEA PRESUPUESTARIA	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL USD	PRESUPUESTO PNUD USD	TOTAL EJECUTADO 2011 PNUD	SALDO DISPONIBLE PNUD	PRESUPUESTO FAO USD	TOTAL EJECUTADO 2011 FAO	SALDO DISPONIBLE FAO	PRESUPUESTO ONUDI USD	TOTAL EJECUTADO 2011 ONUDI	SALDO DISPONIBLE ONUDI	PRESUPUESTO ONU-MUJERES USD	TOTAL EJECUTADO 2011 ONU-MUJERES	SALDO DISPONIBLE ONU-MUJERES	TOTAL EJECUTADO 2011 GENERAL	SALDOS PRESUPUESTARIOS 2011 GENERAL
1	Gestión Programa Conjunto (Incluye Oficinas Regionales)		519.187	460.788	128.645	332.143	58.399	25.229	33.170	0	0	0	0	0	0	153.874	365.313
	Local Consultants	71300	250.579	198.013	68.190	127.823	54.566	22.866	31.700	0	0	0	0	0	0	91.056	159.523
	Travel	71600	74.408	70.575	15.242	55.333	3.833	1.577	2.256	0	0	0	0	0	0	16.819	57.589
	Contractual Services - Companies	72100	26.525	26.525	3.449	23.076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.449	23.076
	Equipment and Furniture	72200	0	0	50	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	(50)
	Communications and Audio Visual Equipment	72400	40.171	40.171	13.784	26.387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.784	26.387
	Supplies	72500	21.470	21.470	3.503	17.967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.503	17.967
	Donaciones	72600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	Equipments TICS	72800	4.457	4.457	0	4.457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	4.457
	Rental and Maintenance - Premises	73100	25.457	25.457	8.001	17.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.001	17.456
	Rental	73200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	Rental and Maintenance TICS	73300	2.074	2.074	342	1.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342	1.732
	Rental and Maintenance Others	73400	32.845	32.845	7.505	25.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.505	25.340
	Costos de Auditoria	74100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	Costos de Produccion audiovisual y	74200	15.880	15.880	1.841	14.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.841	14.039
	Costos de Produccion audiovisual y	74400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	Miscellaneous Expenses	74500	12.441	12.441	6.738	5.703	0	786	-786	0	0	0	0	0	0	7.524	4.917
	Training	75700	12.880	12.880	0	12.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	12.880
	Facilities & Administration	75100	36.343	32.255	9.006	23.249	4.088	1.766	2.322	0	0	0	0	0	0	10.772	25.571
2	Outcome 1: Patrimonialización		3.207.451	2.214.001	(9.420)	2.223.421	490.000	103.004	386.996	503.450	73.345	430.105	0	0	0	166.929	3.040.522
	Travel	71600	0	0	0	0	0	1.391	-1.391	0	0	0	0	0	0	1.391	(1.391)
	Local Consultants	71300	0	0	0	0	0	10.562	-10.562	0	0	0	0	0	0	10.562	(10.562)
	Donacion de Micro Capital y Credito	72600	3.207.451	2.214.001	-9.420	2.223.421	490.000	91.051	398.949	503.450	73.345	430.105	0	0	0	154.977	3.052.474
	Facilities and Administration	75100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	Facilities and Administration	75100	224522	154980	-659	155639	34300	7.210	27090	35242	5.134	30107	0	0	0	11.685	212.837
3	Outcome2: Derechos civiles		377.221	0	0	0	307.948	60.541	247.407	0	342	0	69.273	0	55.009	60.883	302.074
	Contractual Services - Companies	72100	313.060	0	0	0	266.273	26.516	239.757	0	0	0	46.787	0	46.787	26.516	286.544
	Travel	71600	11.339	0	0	0	3.117	1.299	1.818	0	342	0	8.222	0	8.222	1.641	9.698
	Local Consultants	71300	38.558	0	0	0	38.558	32.725	5.833	0	0	0	0	0	0	32.725	5.833
	Training	75700	14.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.264	0	14.264	-	14.264
	Facilities and Administration	75100	26405	0	0	0	21556	4.238	17.319	0	24	0	4849	0	3.851	4.262	22.144
4	Outcome 3: Ambiente institucional favorable		483.861	0	0	0	0	0	0	246.634	2.722	243.912	237.227	0	237.227	2.722	481.139
	Local Consultants	71300	312.931	0	0	0	0	0	0	146.931	1.700	145.231	166.000	0	166.000	1.700	311.231
	Travel	71600	120.400	0	0	0	0	0	0	84.351	1.022	83.329	36.049	0	36.049	1.022	119.378
	Contractual Services - Companies	72100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	Equipment and Furniture	72200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	Supplies	72500	4.721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.721	0	4.721	-	4.721
	Equipments TICS	72800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
	Miscellaneous Expenses	74500	2.940	0	0	0	0	0	0	940	0	940	2.000	0	2.000	-	2.940
	Training	75700	42.869	0	0	0	0	0	0	14.412	0	14.412	28.457	0	28.457	-	42.869
	Facilities and Administration	75100	33870	0	0	0	0	0	0	17264	191	17.074	16606	0	16.606	191	33.680
	TOTAL EJECUTADO PRESUPUESTO 2010		4.587.720	2.674.789	119.226	2.555.563	856.347	188.773	667.574	750.084	76.409	674.017	306.500	0	292.236	384.408	4.189.048
	Costos de servicios (7%)		321.140	187.235	8.346	178.889	59.944	13.214	46.730	52.506	5.349	47.181	21.455	0	20.457	26.909	294.231
	Total Ejecutado + comisiones 2010		4.908.860	2.862.024	127.572	2.734.452	916.291	201.987	714.304	802.590	81.758	721.198	327.955	0	312.693	411.317	4.483.279
	Porcentajes de ejecucion				4%	96%		22%	78%		10%	90%		0%	95%	8,38%	91,33%

PLAN DE TRABAJO 2011 CON CODIGOS DE COLORES DE CIERRE DE GESTIÓN PROGRAMA DE PATRIMONIO PRODUCTIVO Y CIUDADANIA BOL/57995

Enfoque: Las actividades se orientan a buscar la consolidación de la oferta del programa												
Metas anuales	Actividades	CRONOGRAMA				Organismo de las Naciones Unidas	Parte Responsable	% Tasa de logro de actividades	Fuente de Financiacion	PROGRESO DE EJECUCION FINANCIERA		
		A3								Cantidad Total Planificada U\$D	Cantidad Total Comprometida U\$D	Cantidad Total Desembolsada U\$D
		T1	T2	T3	T4							
Gestión Eficiente del Programa Conjunto	Monitorear los avances y seguimiento del programa, de forma conjunta y coordinada entre el VIO, Agencias y UEP.					PNUD-FAO	UEP, VIO, PNUD	c	PNUD-FAO	519.188	0	153.874
	Sistematizar la experiencia del Programa Conjunto y diseñar un paquete tecnológico para su replicabilidad	1						a				
	Promocionar la experiencia y el paquete tecnológico a instituciones públicas pertinentes.							b				
	Establecer alianzas institucionales con organismos interesados para la replicabilidad del Programa	2						a				
	Transferir el conocimiento tecnológico a instituciones públicas y privadas interesadas y con recursos para operar el Programa							a				
	Diseñar y acordar con instituciones públicas pertinentes estudios para que el Programa pueda ser replicado.							a				
	Elaborar un plan de transferencia (capacidades, metodología, tecnología) al VIO	3						a				
	Planificar el cierre del Programa Semilla (técnico, financiero, administrativo)							a				
									519.188	0	153.874	

1. Esta actividad aún está en etapa de diseño.
2. Se han realizado contactos iniciales, aún sin resultados concretos.
3. Actividades en proceso de definición conjunta UEP/VIO
4. Las acciones para esta actividad se encuentran en etapa de planificación y organización.
5. A la fecha se tiene operaciones de riesgo compartido para UERs pequeñas en espera de desembolso.
6. A la fecha se ha identificado UERs medianas para riesgo compartido.

Outcome 1: 1,286 UERs liderizadas por mujeres, o donde participan mujeres, tienen un nuevo patrimonio o han incrementado el que poseían

Metas anuales	Actividades	CRONOGRAMA				Organismo de las Naciones Unidas	Parte Responsable	% Tasa de logro de actividades	Fuente de Financiación	PROGRESO DE EJECUCION FINANCIERA		
		A3								Cantidad Total Planificada USD	Presupuesto Solicitado 3er desembolso	Cantidad Total Desembolsada USD
		T1	T2	T3	T4							
Componente de Servicios No Financieros y Servicios Financieros (III fase) concluido	Planificación de operaciones de SF y SNF					PNUD	UEP, VIO, PNUD OPERADORAS	PNUD				
	Adecuación de contratos con entidades operadoras											
	Eventuales ajustes a reglamentos y procesos internos											
	Análisis costo/beneficio, productividad de los servicios (sostenibilidad)	4										
400 mujeres con UERs (micro) obtendrán USD 1.652.995, bajo la modalidad de capital semilla y start up, para alcanzar un volumen de ventas anual promedio de USD 2.095.200	Evaluación, aprobación y desembolso de solicitudes de financiamiento											
	Monitoreo a operadoras y emprendimientos financiados (UERs)											
	Evaluación y seguimiento de resultados alcanzados											
83 mujeres con UERs (pequeñas) recibirán USD 372.258, bajo modalidad de riesgo compartido, para alcanzar un volumen de ventas anual promedio de USD 605.300	Evaluación, aprobación y desembolso de solicitudes de financiamiento		5									
	Monitoreo a operadoras y emprendimientos financiados (UERs)											
	Evaluación y seguimiento de resultados alcanzados											
9 mujeres con UERs mediana recibirán USD 111.665, bajo la modalidad de riesgo compartido, para alcanzar un volumen de ventas anual promedio de USD 189.000	Evaluación, aprobación y desembolso de solicitudes de financiamiento		6									
	Monitoreo a operadoras y emprendimientos financiados (UERs)											
	Evaluación y seguimiento de resultados alcanzados											
1500 mujeres han recibido Capacitación para adquirir o perfeccionar sus capacidades de gestión relacionadas con sus emprendimientos	Identificación en los planes de mejora de necesidades de capacitación en gestión					PNUD-FAO-ONUFI	UEP, VIO, PNUD, FAO, ONUFI OPERADORAS	PNUD-FAO-ONUFI	733.969	0	166.929	
	Recepción, revisión y aprobación de planes de eventos de capacitación.											
	Ejecución de los eventos programados de capacitación.											
	Reembolso de financiamiento de los eventos ejecutados, previo informe y acta de satisfacción de las UERs.											
	Monitoreo a la ejecución y resultados de los eventos de capacitación											
1393 mujeres han recibido Asistencia Técnica para adquirir o perfeccionar sus capacidades de gestión relacionadas con sus emprendimientos	Identificación en los planes de mejora de necesidades de asistencia técnica puntual											
	Recepción, revisión y aprobación de planes de eventos de asistencia técnica.											
	Ejecución de los eventos programados de asistencia Técnica Puntual.											
	Reembolso de financiamiento de los eventos ejecutados, previo informe y acta de satisfacción de las UERs.											
	Monitoreo a la ejecución y resultados de los eventos de asistencia Técnica											
195 articuladoras de mercado han sido entrenadas y están en funciones	Continuación de la estrategias de trabajo con articuladoras de mercado											
	Continuar la seleccionar y capacitación de las articuladoras de mercado según plan definido											
	Misiones Comerciales para establecer acuerdo para la comercialización de productos elaborados por mujeres.											
	Participación en ferias Locales u otras para identificar mercados sostenibles para la producción de alimentos y establecimiento de alianzas comerciales.											
	Intercambio de Experiencias locales, nacionales para la identificación de mercados sostenibles, tecnología adecuada para la producción.											
Subtotal del presupuesto planificado:									3.207.451	0	166.929	

Outcome 2: 1.286 mujeres ejercen plenamente sus derechos civiles

Metas anuales	Actividades	CRONOGRAMA				Organis. de las Naciones Unidas	Parte Responsable	% Tasa de logro de actividades	Fuente de Financiación	PROGRESO DE EJECUCION FINANCIERA								
		A3	T1	T2	T3					T4	Cantidad Total Planificada U\$D	Cantidad Total Comprometida U\$D	Cantidad Total Desembolsada U\$D					
4 unidades ejecutoras regionales han sido fortalecidas para la gestión del proyecto en derechos de las mujeres y ciudadanía.	Incorporación de instancia de servicios ciudadanos en la estructura de las unidades ejecutoras regionales.					ONU MUJERES				50.000	-	-						
	Transferencia de capacidades relativas a los derechos de las mujeres.												31.000	-	-			
	Transferencia de metodologías de gestión para la promoción y ejercicio de derechos.												13.000	-	-			
	Monitoreo y seguimiento a las actividades de creación de ambientes institucionales favorables y al ejercicio de derechos por parte de las mujeres.																	
18 municipios y 4 gobiernos departamentales han fortalecido sus conocimientos y capacidades procedimentales para el apoyo al ejercicio de los	Creación de indicadores y plan de seguimiento.					ONU MUJERES				45.000	-	-						
	Encuentros de transferencia de capacidades sobre derechos de las mujeres, el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y el Programa Semilla.																	
	4 encuentros departamentales de municipios.																	
	1 encuentro interdepartamental de gobiernos departamentales.																	
Unidades de género de 6 gobiernos municipales escogidos y 2 gobiernos departamentales han sido fortalecidos en su conocimiento y gestión de los derechos de las mujeres.	Levantamiento de necesidades de creación y/o fortalecimiento de las unidades de género.					ONU MUJERES / VIO				55.000	-	-						
	Acciones de fortalecimiento ajustadas a las necesidades identificadas en cada unidad de género, para la gestión y promoción de los derechos de las mujeres productoras.																	
	Creación o fortalecimiento mediante contratación de técnicos temporales.																	
	Transferencia de capacidades de gestión e implementación de proyectos y actividades para las mujeres.																	
1286 mujeres "beneficiarias" del programa conocen sus derechos y manejan los proceso para el ejercicio de los mismos.	Transferencia de capacidades en presupuestación sensible al género.					ONU MUJERES/ FAO / UEP				71.000	-	-						
	Transferencia de capacidades de negociación y resolución de conflictos.																	
3 organizaciones de mujeres productoras de 3 gobiernos municipales escogidos han fortalecido su capacidad de acción organizada y de negociación.	Transferencia de conocimientos a las mujeres productoras "beneficiarias" del Programa Semilla en derechos de las mujeres con énfasis en sus derechos económicos en 18 municipios (utilización de los materiales preparados por IFFI)					ONU MUJERES				22.000	-	-						
	Promover la organización de mujeres productoras en los municipios escogidos donde no existen organizaciones, y fortalecer las organizaciones de mujeres productoras donde ya existen organizaciones.																	
	Transferencia de capacidades para la elaboración de proyectos de incidencia política para la resolución de problemas concretos que enfrentan las productoras y/o sus organizaciones, identificados colectivamente.																19.000	-
Fortalecimiento del VIO	Facilitación de espacios de encuentro y negociación entre las organizaciones de mujeres productoras, los gobiernos municipales y departamentales escogidos.					VIO	VIO		VIO	500	-	-						
	VIO fortalecido con personal complementario (consultores de línea) a nivel local y nacional												45.591	0	0			
Conclusión de validación de módulos de derechos (por región)	VIO fortalecido en sus capacidades de gestión, normativas, técnicas y operacionales					FAO, UEP OPERADORA, VIO	d			258.592	0	60.883						
	Actividades de seguimiento monitoreo y difusión de comunicación																	
Instalar en la Escuela de Gestión Pública del Estado el curso/módulos sobre el rol de funcionarios públicos como garantes de derechos de las mujeres	Implementación de los módulos					FAO, ONUDI, ONUMJERES	f		FAO, ONUDI, ONUMJERES	22.000	0	0						
	Firma e implementación de acuerdo																	
	Diseño y validación de módulos																	
Carta de Acuerdo con Programa de Cedulación Gratuita (PCG), Ministerio de Gobierno, para documentar a 9805 personas	Operadora, UEP, VIO					UEP	f			18.600	0	0						
	Campaña de saneamiento de documentos de identidad																	
	Seguimiento a proceso de documentación																	
	Apoyo técnico al gobierno para el diseño de un programa de vivienda para mujeres y apoyo a las mujeres beneficiarias para que puedan acceder al programas de vivienda																	
Subtotal del presupuesto planificado:										651.283	0	60.883						

7.- Estas actividades serán realizadas por ONU Mujeres según Plan de Trabajo 2011 aprobado, en coordinación con la UEP y se iniciarán en el último semestre de la gestión 2011

Outcome 3: Se ha creado un ambiente institucional favorable el ejercicio de los derechos civiles y políticos de las mujeres en el marco de los emprendimientos por ellas iniciados												
Metas anuales	Actividades	CRONOGRAMA				Organismo de las Naciones Unidas	Parte Responsable	% Tasa de logro de actividades	Fuente de Financiación	PROGRESO DE EJECUCION FINANCIERA		
		A3								Cantidad Total Planificada U\$D	Cantidad Total Comprometida U\$D	Cantidad Total Desembolsada U\$D
		T1	T2	T3	T4							
20 funcionarios de instituciones clave de jurisdicción departamental capacitados sobre su rol para garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres	Realizar talleres de capacitación y sensibilización con las Cortes Departamentales, Corte Suprema de Justicia y Defensor del Pueblo		8			FAO	VIO		FAO	8.756	0	0
Viceministerio de Igualdad de Oportunidades fortalecido en sus capacidades de gestión, normativas, técnicas y operacionales	Funcionarios/as especializados/as del VIO cumpliendo actividades y metas programadas en oficinas regionales.					ONUDI/FAO	UEP	a	ONUDI/FAO	34.063	0	0
	Completar el sistema de monitoreo y evaluación al Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades, incluyendo indicadores clave de género		9			ONUDI	VIO		ONUDI	166.980	0	2.722
	Concertar la estrategia de articulación de políticas de género con gobiernos departamentales y municipales				VIO							
	Concertar e Implementar la estrategia de transversalización de género en los planes y programas de los Ministerios involucrados en el eje económico, productivo y laboral				VIO							
	Implementar la estrategia de apoyo a la inserción de mujeres en el ámbito empresarial y trabajo productivo, sobre la base de los avances y resultados del Programa "semilla"		10		VIO							
Fortalecer una estrategia de articulación con las organizaciones sociales, productivas y los diferentes actores productivos involucrados (Cámara de Comercio, OECAS, productores, etc.)				VIO								
Subtotal del presupuesto planificado:										209.799	0	2.722
Total del Presupuesto planificado										4.587.721	0	384.408
Costos de servicio (7%)										321.140	0	26.909
TOTAL PRESUPUESTO										4.908.861	0	411.317

PNUD	2.862.024	-	127.572
ONUDI	802.590	-	81.758
FAO	916.291	-	201.987
ONU-MUJERES	327.955	-	-

8. Esta actividad aún está en etapa de diseño y formará parte de los módulos de capacitación desarrollados por la Escuela de Gestión Pública, son actividades que también están retrasadas por el 3er desembolso.

9. Aun no fue iniciado el desarrollo del Sistema, sin embargo, ya fue conformado un comité de transición del Programa al VIO, con el cual se definirán las actividades y el cronograma para su elaboración, Se elaborara inicialmente en el mes de mayo un Hoja de Ruta (actividades concretas, responsables) que garantice un sistema integral de seguimiento de los avances hacia los resultados, y el Sistema estará en funcionamiento para finales del semestre.

10. Son actividades que están contempladas en el Plan de ONU MUJERES, que dependen del 3er desembolso para darles continuidad de manera conjunta entre el VIO y la Agencia.