

## Section I: Identification and JP Status

### Gobernabilidad del sector agua y saneamiento en el Ecuador en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

#### Semester: 1-11

País	Ecuador
Ventana Temática	Gobernanza Económica Democrática
Proyecto Atlas MDGF	00063226
Título del programa	Gobernabilidad del sector agua y saneamiento en el Ecuador en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio

Número de informe	
Período del informe	1-11
Duración del programa	
Fecha oficial de comienzo	2009-06-28

Organizaciones NU participantes	<ul style="list-style-type: none"> <li>* OIT</li> <li>* OPS/OMS</li> <li>* UN-Habitat</li> <li>* PNUD</li> <li>* UNV</li> </ul>
---------------------------------	---

Socios Ejecutivos	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI)</li> <li>* Ministerio de Salud Pública MSP</li> <li>* Secretaría Nacional del Agua SENAGUA</li> </ul>
-------------------	--

#### Budget Summary

##### Presupuesto total aprobado

PNUD	\$2,666,974.00
------	----------------

UN-Habitat	\$2,741,777.00
OIT	\$123,050.00
OPS/OMS	\$224,700.00
UNV	\$53,500.00
Total	\$5,810,001.00

**Cantidad total transferida hasta el momento**

PNUD	\$969,592.00
UN-Habitat	\$868,207.00
OIT	\$0.00
OPS/OMS	\$161,570.00
UNV	\$0.00
Total	\$1,999,369.00

**Presupuesto Total Dedicado hasta la fecha**

PNUD	\$969,592.00
UN-Habitat	\$631,005.00
OIT	\$0.00
OPS/OMS	\$151,000.00
UNV	\$0.00
Total	\$1,751,597.00

**Presupuesto total desembolsado hasta la fecha**

PNUD	\$969,592.00
UN-Habitat	\$631,005.00
OIT	\$0.00
OPS/OMS	\$134,500.00
UNV	\$0.00
Total	\$1,735,097.00

## Donantes

Como sabrán, uno de los objetivos del F-ODM es atraer el interés y la financiación de otros donantes. Para poder informar acerca de este objetivo en 2010, les pedimos que nos notifiquen, por programa, si han recibido financiación complementaria en 2010, en la forma que indica en que se indica en el ejemplo siguiente:

Cantidad (miles de dólares EE.UU.)

Tipo	Donante	Total	Para 2010	Para 2011	Para 2012
Paralela	GWA, SIWI	50000	5000	45000	
Participación en los gastos	VNU	63200	36600	36600	
Contraparte	MIDUVI, SENAGUA, DINSE	96700	48350	48350	

## DEFINICIONES

1) FINANCIACIÓN PARALELA – Se refiere a las actividades de financiación relativas o complementarias al programa cuyos fondos NO se canalizan por conducto de organismos de las Naciones Unidas. Ejemplo: JAICA decide financiar 10 nuevos seminarios para difundir los objetivos del programa en otras comunidades.

2) PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS – Se refiere a la financiación encauzada por conducto de uno o más organismos de las Naciones Unidas que ejecutan un programa determinado. Ejemplo: El Gobierno de Italia otorga a la UNESCO el equivalente de 200.000 dólares de los EE.UU. para que se destinen a iniciativas que amplíen el alcance de las actividades planificadas y esos fondos se encauzan por medio de la UNESCO.

3) FONDOS DE CONTRAPARTE – Se refiere a fondos suministrados por uno o más organismos gubernamentales (en especie o efectivo) para ampliar el alcance del programa. Estos fondos pueden encauzarse por conducto de un organismo de las Naciones Unidas o no. Ejemplo: El Ministerio de Recursos Hídricos dona tierras para la construcción de una “planta de tratamiento de agua en una aldea” experimental. En el cuadro supra debe indicarse en dólares de los EE.UU. el valor de la contribución en especie o en moneda local (si se trata de efectivo).

## Beneficiarios directos

	Hombres	Hombres de grupos étnicos	Mujeres	Mujeres de grupos étnicos	Niños	Niñas	Instituciones nacionales	Instituciones Locales
Destinatarios previstos	0	0	0	0	0	0	4	24
Destinatarios alcanzados	370	0	394	0	1952	1825	4	24
Previstos - alcanzados	-370	0	-394	0	-1952	-1825	0	0
% diferencia	0	0	0	0	0	0	100.0	100.0

**Beneficiarios indirectos**

	Hombres	Hombres de grupos étnicos	Mujeres	Mujeres de grupos étnicos	Niños	Niñas	Instituciones nacionales	Instituciones Locales
Destinatarios previstos	227036	0	209216	0	0	0	0	0
Destinatarios alcanzados	9700	0	9700	0	7000	7000	0	0
Previstos - alcanzados	217336	0	199516	0	-7000	-7000	0	0
% diferencia	4.27	0	4.64	0	0	0	0	0

## Section II: JP Progress

### 1 Descripción del Progreso, Obstáculos y Medidas Adoptadas

Por favor elabore una breve evaluación general (250 palabras) en cuanto al progreso de los productos y resultados previstos del programa para el periodo cubierto por el informe en relación a los resultados y productos esperados, así como de cualquier medidas adoptadas en relación a la sostenibilidad futura del programa conjunto, de ejemplos si lo cree relevante. Por favor, limite su evaluación al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales.

#### Progreso en resultados

- Las estrategias participativas, instrumentos técnicos y jurídicos, y espacios de diálogo generados por el Programa han apoyado en el fortalecimiento de las capacidades nacionales y locales para la formulación participativa del Plan Nacional de Recursos Hídricos (PNRH-SENAGUA), la actualización de la Ley de Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (MIDUVI) y su articulación con el proyecto de Ley de Uso y Aprovechamiento de Recursos Hídricos (SENAGUA).
- La estructura de gobernanza del programa ha facilitado la articulación de las instituciones del Estado participantes y ha posibilitado la construcción de la Agenda Sectorial SENAGUA-MIDUVI en la que se incorporará próximamente el MSP.
- Se han fortalecido las capacidades locales de funcionarios del MSP, empresas municipales y JAAP para la implementación participativa del Plan Nacional de Vigilancia de la Calidad del Agua.
- El Programa ha mejorado el acceso a servicios sostenibles de agua y saneamiento en 2 comunidades y 4 centros educativos a través de intervenciones integrales que incluyen participación, capacitación, y educación sanitaria y ambiental.

#### Progreso en productos

- Marco legal para la prestación de servicios de AyS del MIDUVI actualizado y socializado ante SENAGUA y Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, previo a la presentación al Presidente de la República; proyecto de Ley de Uso y Aprovechamiento de Recursos Hídricos de SENAGUA armonizado con el nuevo marco legal del MIDUVI.
- Agenda común MIDUVI-SENAGUA implementándose con la finalidad de ejecutar las Leyes de forma armónica y coordinada en el país.
- Acuerdo con el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) para canalizar la capacitación a empresas municipales y JAAP a través de sus centros de capacitación territoriales, y acuerdo con la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) para lanzar la edición especial del Concurso de Mejores Prácticas para JAAP, para sentadas las bases para el fortalecimiento de capacidades de prestadores de servicios.
- Fortalecidas las capacidades de municipios y JAAP en planificación de inversiones, administración y operación y mantenimiento mediante la implementación del Plan de Capacitación del MIDUVI.
- Plan Nacional de Vigilancia de la Calidad del Agua (PNVCA) diseñado con participación de técnicos locales del MSP y gobiernos locales, y socializado a las comunidades.
- Fortalecidas las capacidades de técnicos locales de MSP para el uso de equipos y reactivos para la vigilancia de la calidad del agua.
- Mejorado el acceso a servicios sostenibles de AyS en 2 comunidades rurales (Guayabal y Pretoria) y 4 centros educativos (Súa, Junín, Rocafuerte y Palenque).
- Conformado y capacitado un club juvenil en el colegio Rocafuerte como parte de la Red Nacional de Clubes Ecológicos de la AME, el cual ha realizado campañas de educación sanitaria y ambiental en Junín y Portoviejo.

#### Medidas tomadas para la sostenibilidad del programa conjunto

- Implementación de la agenda SENAGUA-MIDUVI ha sentado las bases para una coordinación interinstitucional a largo plazo.
- La Dirección de Regulación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del MIDUVI lidera la actualización de la Ley de Prestación de Servicios de Agua Potable y

#### Saneamiento.

- La Dirección de Regulación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del MIDUVI, con apoyo del Programa, aplica los instrumentos de regulación y control (sistema de información sectorial, guía tarifaria nacional) para fortalecer los modelos de gestión de los prestadores de servicios de las áreas urbanas y rurales.
- Articulación de los productos del Programa con las políticas de SENAGUA en el marco del proceso de formulación participativa del Plan Nacional de Recursos Hídricos.
- Para generar espacios de coordinación interinstitucional en el territorio se han conformado 4 Subcomités Técnicos Provinciales (STP) con la activa participación de SENAGUA, MIDUVI y MSP.
- En el marco de cooperación entre la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el SNU se está apoyando la integración del enfoque GIRH desarrollado por el Programa Conjunto en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; se está apoyando a los Clubes Ecológicos conformados por el Programa; y se va desarrollar una edición especial del Concurso de Mejores Prácticas de JAAP.
- Alianza con SECAP para institucionalizar el Plan de Capacitación del Programa Conjunto en el mediano y largo plazos.
- A través del Plan Nacional de Vigilancia de Calidad del Agua (PNVCA) formulado por MSP en el marco del Programa Conjunto se sientan las bases para institucionalizar el proceso participativo de la vigilancia de la calidad del agua que proveen JAAP y empresas municipales. Fortalecimiento de capacidades de los 20 municipios del Programa para desarrollar acciones de vigilancia de calidad del agua en sus territorios. El Plan Nacional de Vigilancia de Calidad del Agua (PNVCA) será integrado al presupuesto anual del MSP.

#### ¿Hay dificultades para la ejecución?

Administración (Contratos públicos, etc.) / Finanzas (gestión de fondos, disponibilidad, revisión de presupuestos, etc.)

Gestión: 1. Gestión de actividades y productos 2. Gobernanza/Toma de decisiones (CGP/CDN) 3. Rendición de cuentas

Diseño del Programa Conjunto

#### ¿Cuáles son las causas de esas dificultades?

Otras. Especificar

- *Falta de oportunidad en la revisión y aprobación de las planillas de obra.*
- *El tiempo entre la licitación de las obras y su correspondiente contratación ha tomado más tiempo de lo previsto.*
- *No se dispone de los estudios y diseños de pre-inversión actualizados para la ejecución de las obras de infraestructura en las provincias de intervención del PC.*
- *Cambios de Coordinador Nacional. El perfil solicitado inicialmente para la posición (especialista en temas de agua con conocimientos en gestión de proyectos de desarrollo) no se adecuó a los requerimientos y dinámica del PC (experto en la gestión de proyectos de desarrollo con conocimientos del sector agua).*

#### **Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades a las que se enfrenta el Programa Conjunto. Limite su descripción al progreso realizado en comparación con lo planificado en el documento del Programa Conjunto. Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales**

- Levantamiento de información para la ejecución del plan de inversiones en el territorio, particularmente en el campo de rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento.
- Fiscalización de obras (responsabilidad de las Direcciones Provinciales del MIDUVI).
- Falta de entendimiento del rol y funciones del Coordinador Nacional, lo cual se reflejó en dificultad en la implementación y seguimiento de las actividades programáticas, y retrasos en la elaboración de documentos del Programa Conjunto (Informe Semestral de diciembre 2010, documentos de solicitud del segundo desembolso, entrega de documentos relativos a la Evaluación de Medio Término, y actualización del marco de S&E).
- Pendiente la validación formal y socialización de la estrategia de intervención en el territorio, la cual define, entre otros temas, el universo de comunidades beneficiarias del Programa Conjunto.
- Pendiente la consolidación de acuerdos con los gobiernos locales para integrarlos de manera activa a la ejecución del Programa como medida de sostenibilidad de sus

resultados en el mediano plazo.

**Describa brevemente (250 palabras) las principales dificultades de origen externo (no causadas por el Programa Conjunto) que están retrasando su ejecución.**

**Procure describir los hechos sin interpretaciones ni opiniones personales**

Cambios institucionales frecuentes.

**Describa brevemente (250 palabras) las acciones previstas para eliminar o atenuar las dificultades de origen interno y externo descritas en los recuadros anteriores**

- Dinamizar los Subcomités Técnicos Provinciales para generar la información complementaria requerida para las intervenciones en territorio, particularmente en rehabilitaciones de sistemas de agua potable y saneamiento.
- Acordar medidas con las instituciones ejecutoras para que la fiscalización de las obras del PC acorte tiempos en la revisión y aprobación de las planillas de obras.
- Ajustar, validar y ejecutar la estrategia de intervención en el territorio.
- Aplicar el Reglamento Operativo del Programa e implementar el Plan de Mejora, el cual redefine los TdR de la Unidad de Coordinación y establece mecanismos más eficientes de planificación y seguimiento en el territorio. Tomar las acciones para garantizar el normal funcionamiento de la Unidad de Coordinación para el cumplimiento de sus funciones.
- Implementar la estrategia de intervención en el territorio a través de los Subcomités Técnicos Provinciales, los cuales serán responsables de consolidar los acuerdos con los gobiernos locales.

## 2 Coordinación Interagencial y Unidos en la Acción

**¿Existe alineamiento entre el Programa Conjunto y el MANUD? Por favor seleccione la respuesta apropiada**

Si true  
Non false

**En caso negativo, ¿el programa Conjunto se alinea con las estrategias nacionales? Por favor seleccione la respuesta apropiada**

Si true  
No false

**¿Qué tipos de mecanismos de coordinación y decisiones se han adoptado para garantizar un proceso y un cumplimiento conjuntos? ¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? Por favor, explique y añada cualquier otro comentario relevante que considere necesario:**

Se han fortalecido los mecanismos de gestión en la estructura de Gobernanza del Programa Conjunto y se ha desarrollado varios ejercicio de forma articulada:

Preparación de los documentos e insumos técnicos para la solicitud del segundo desembolso.

Revisión crítica y reformulación estratégica del POA 2.

Actualización del Marco de Monitoreo y Evaluación del Programa Conjunto.

Preparación de un Plan de Seguimiento Conjunto.

Preparación de un Plan de Comunicación Conjunto.

Desarrollo de una estrategia de intervención en territorio que involucra acciones conjuntas en terreno y una visión integral del Programa.

Adicionalmente se ha consolidado un espacio de análisis y coordinación permanente al interior del SNU en el que participan los y las Oficiales de Programa de las Agencias

participantes.

En el periodo de reporte no se ha desarrollado ninguna actividad que involucre a los cuatro programas conjuntos que se desarrollan en el Ecuador, no obstante se han canalizado y facilitado consultas puntuales por parte de los Coordinadores de los Programas Conjuntos, de las Organizaciones Participantes y de las entidades nacionales con la finalidad de una gestión del conocimiento de forma directa y a partir de las necesidades coyunturales de los Programas.

Se ha facilitado el intercambio de experiencias para temas concretos de: Estructura de Gobernanza a nivel nacional y local, guías y reglamentos de funcionamiento de los Programas, instrumentos e insumos técnicos desarrollados por los PC, términos de referencia para procesos similares.

**Por favor, proporcione los valores para cada categoría de la siguiente tabla de indicadores**

Indicadores	Val Va Medios de Verificación or lor de a Ref la ere fec nci ha a	Métodos de Recolección
Número de prácticas de gestión (financiera, contratación pública, etc.) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución	4 Contratos y actas de los procesos de licitación, evaluación y contratación de obras de infraestructura. Correos electrónicos para la contribución económica del PNUD a talleres organizados por OPS/OMS. Correos electrónicos de ONU-HABITAT a PNUD para apoyar en el financiamiento de los gastos de la Unidad de Coordinación y de talleres del Programa Conjunto. Correos electrónicos de ONU-HABITAT a VNU para apoyar financieramente gastos administrativos relacionados con la conformación del club ecológico en Rocafuerte, actividad del año 2.	Unidad de Servicios a Programa del UNDP en Ecuador. Solicitud directa a responsables de PNUD, OPS, ONUHABITAT y VNU en el Programa.
Número de tareas analíticas conjuntas (estudios, diagnóstico) realizadas conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	8 Marco de S&E, POA año 2, Estrategia de Sostenibilidad, marcos de aportes a los ODM y PNBV, Reglamento Operativo, Plan de Comunicación e Incidencia, Plan de Seguimiento, Plan de Mejora de la EMT, Actas de reuniones del Comité Técnico y de reuniones interagenciales.	Documentación propia de la Unidad de Coordinación del Programa.
Número de misiones conjuntas llevadas a cabo conjuntamente por los organismos de la ONU encargados de la ejecución para los programas conjuntos del F ODM	1 Informe del Taller Internacional de Gestión del Conocimiento de Agua organizado por SIWI en Manta, Ecuador.	Solicitar a personal de SIWI reposable de la organización del taller.



### 3 Eficacia de la Ayuda al Desarrollo: Declaración de París y Programa de Acción de Accra

#### ¿Están el Gobierno, la sociedad civil y otros socios nacionales involucrados en la ejecución de actividades y en la obtención de productos?

No están involucrados      false  
Ligeramente involucrados      false  
Bastante involucrados      true  
Totalmente involucrados      false

#### ¿En qué tipo de decisiones y actividades participa el Gobierno?

Formulación de políticas/toma de decisiones

- *Políticas: formulación participativa del PNRH, elaboración de instrumentos de gestión, y actualización de la política de prestación de servicios de AyS. Consensos interinstitucionales. Alianzas con otras instituciones. Integración del programa en las políticas y planes nacionales y otros procesos institucionales en marcha. Plan Nacional de Vigilancia de la Calidad del Agua del MSP. La agenda SENAGUA-MIDUVI como mecanismo para fortalecer la gobernabilidad del sector hídrico en su conjunto.*  
- *Decisiones: MIDUVI ha socializado el proyecto de Ley de Prestación de Servicios de AyS con la SENAGUA y el Ministerio de Desarrollo Social; actualización de la Ley de Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de MIDUVI y armonización con el proyecto de Ley de Uso y Aprovechamiento de Recursos Hídricos de SENAGUA.*

- *Gestión: MIDUVI, SENAGUA y MSP contribuyen de forma permanente con sus recursos humanos e instalaciones para: elaboración de documentos, realización de talleres de capacitación, el fortalecimiento de los modelos de gestión de los prestadores de servicios. Los gobiernos municipales contribuyen con sus instalaciones y recursos humanos y económicos en actividades específicas en el territorio, como por ejemplo con el préstamo de maquinaria en Pretoria, y con el apoyo al Club Ecológico de Rocafuerte.*

Gestión: Presupuestos

- *Políticas: formulación participativa del PNRH, elaboración de instrumentos de gestión, y actualización de la política de prestación de servicios de AyS. Consensos interinstitucionales. Alianzas con otras instituciones. Integración del programa en las políticas y planes nacionales y otros procesos institucionales en marcha. Plan Nacional de Vigilancia de la Calidad del Agua del MSP. La agenda SENAGUA-MIDUVI como mecanismo para fortalecer la gobernabilidad del sector hídrico en su conjunto.*  
- *Decisiones: MIDUVI ha socializado el proyecto de Ley de Prestación de Servicios de AyS con la SENAGUA y el Ministerio de Desarrollo Social; actualización de la Ley de Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de MIDUVI y armonización con el proyecto de Ley de Uso y Aprovechamiento de Recursos Hídricos de SENAGUA.*

- *Gestión: MIDUVI, SENAGUA y MSP contribuyen de forma permanente con sus recursos humanos e instalaciones para: elaboración de documentos, realización de talleres de capacitación, el fortalecimiento de los modelos de gestión de los prestadores de servicios. Los gobiernos municipales contribuyen con sus instalaciones y recursos humanos y económicos en actividades específicas en el territorio, como por ejemplo con el préstamo de maquinaria en Pretoria, y con el apoyo al Club Ecológico de Rocafuerte.*

Gestión: Otras. Especificar

- *Políticas: formulación participativa del PNRH, elaboración de instrumentos de gestión, y actualización de la política de prestación de servicios de AyS. Consensos interinstitucionales. Alianzas con otras instituciones. Integración del programa en las políticas y planes nacionales y otros procesos institucionales en marcha. Plan Nacional de Vigilancia de la Calidad del Agua del MSP. La agenda SENAGUA-MIDUVI como mecanismo para fortalecer la gobernabilidad del sector hídrico en su conjunto.*  
- *Decisiones: MIDUVI ha socializado el proyecto de Ley de Prestación de Servicios de AyS con la SENAGUA y el Ministerio de Desarrollo Social; actualización de la Ley de Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de MIDUVI y armonización con el proyecto de Ley de Uso y Aprovechamiento de Recursos Hídricos de SENAGUA.*

- *Gestión: MIDUVI, SENAGUA y MSP contribuyen de forma permanente con sus recursos humanos e instalaciones para: elaboración de documentos, realización de talleres de capacitación, el fortalecimiento de los modelos de gestión de los prestadores de servicios. Los gobiernos municipales contribuyen con sus instalaciones y recursos humanos y económicos en actividades específicas en el territorio, como por ejemplo con el préstamo de maquinaria en Pretoria, y con el apoyo al Club Ecológico de Rocafuerte.*

**¿Quién dirige o lidera el Comité de Gestión del Programa y cuantas veces se han reunido?**

SENAGUA

**Numero de reuniones del CGP**

2 reuniones del Comité de Gestión del Programa y 10 reuniones del Comité Técnico del Programa.

**¿Está la sociedad civil involucrada en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?**

No está involucrada	false
Ligeramente involucrada	false
Bastante involucrada	true
Totalmente involucrada	false

**¿En qué tipo de decisiones y actividades participa la sociedad civil?**

Formulación de políticas/toma de decisiones

- *Decisiones: definen el nivel de servicio para la elección de la tecnología de los sistemas de agua potable y saneamiento, lo cual tiene impacto en las tarifas que deberán pagar en el futuro.*

- *Gestión: La sociedad civil conforma sus JAAP con sus instrumentos legales, técnicos y administrativos. Las comunidades y JAAP de Pretoria (Los Ríos), Resbalón (Manabí) y Chamanga (Esmeraldas) realizan el monitoreo de sus fuentes de agua con apoyo de universidades. Las comunidades participan en la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano. La Universidad Técnica de Manabí contribuye con un estudiante voluntario en el acompañamiento del Club Ecológico conformado en Rocafuerte, el cual ha realizado campañas de educación en Rocafuerte, Junín y Portoviejo sobre el manejo del recurso agua, lavado de manos, y mantenimiento y operación de la infraestructura construida.*

Gestión: Otras. Especificar

- *Decisiones: definen el nivel de servicio para la elección de la tecnología de los sistemas de agua potable y saneamiento, lo cual tiene impacto en las tarifas que deberán pagar en el futuro.*

- *Gestión: La sociedad civil conforma sus JAAP con sus instrumentos legales, técnicos y administrativos. Las comunidades y JAAP de Pretoria (Los Ríos), Resbalón (Manabí) y Chamanga (Esmeraldas) realizan el monitoreo de sus fuentes de agua con apoyo de universidades. Las comunidades participan en la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano. La Universidad Técnica de Manabí contribuye con un estudiante voluntario en el acompañamiento del Club Ecológico conformado en Rocafuerte, el cual ha realizado campañas de educación en Rocafuerte, Junín y Portoviejo sobre el manejo del recurso agua, lavado de manos, y mantenimiento y operación de la infraestructura construida.*

**¿Están involucrados los ciudadanos en la ejecución de las actividades y en la obtención de productos?**

No están involucrados	false
Ligeramente involucrados	false
Bastante involucrados	true
Totalmente involucrados	false

### ¿En qué tipo de decisiones y actividades participan los ciudadanos?

Formulación de políticas/toma de decisiones

- *Decisiones: eligen a los miembros de la directiva de las JAAP y determinan la necesidad de vigilancia de la calidad del agua.*
- *Gestión: Los ciudadanos contribuyen voluntariamente con mando de obra no calificada (Mingas), con los terrenos donde se implantarán las obras (tanques, plantas de tratamiento, etc), con algunos materiales y mejoras para las unidades básicas sanitarias construidas por el PC. Las/os niñas/os miembros del Club Ecológico contribuyen con educación sanitaria y ambiental dentro de sus hogares.*

Gestión: Otras. Especificar

- *Decisiones: eligen a los miembros de la directiva de las JAAP y determinan la necesidad de vigilancia de la calidad del agua.*
- *Gestión: Los ciudadanos contribuyen voluntariamente con mando de obra no calificada (Mingas), con los terrenos donde se implantarán las obras (tanques, plantas de tratamiento, etc), con algunos materiales y mejoras para las unidades básicas sanitarias construidas por el PC. Las/os niñas/os miembros del Club Ecológico contribuyen con educación sanitaria y ambiental dentro de sus hogares.*

### ¿Dónde tiene su sede la unidad de gestión del Programa?

Gobierno nacional

*La Unidad de Coordinación Nacional funcional en las instalaciones centrales del MIDUVI. Las coordinaciones provinciales funcionan en las Direcciones Provinciales del MIDUVI.*

### **Basándose en sus repuestas previas, describa brevemente la situación actual del Gobierno, sociedad civil, sector privado y ciudadanía (250 palabras) con respecto a la apropiación, alineamiento y rendición de cuentas mutua de los programas conjuntos, aporte ejemplos si lo considera relevante. Procure describir los hechos, evitando interpretaciones y opiniones personales**

- Buena apropiación del Gobierno, con acciones en territorio, liderazgo en los Comités Técnicos del Programa (CTP). Se ha fortalecido el rol del gobierno, y del valor estratégico del Programa para la consecución de los objetivos a mediano y largo plazo del Gobierno en el sector hídrico en su conjunto, concretamente con el enfoque de Derechos Humanos.
- Alineamiento del PC con los principios de la Constitución del 2008 (derecho humano al agua); con los objetivos y políticas del Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013. El Programa sirve de plataforma para la articulación de políticas públicas en el marco de la reforma normativa del país actualmente en marcha. El PC ha aportado de manera substantiva con insumos para la construcción del Plan Nacional de Recursos Hídricos y ha contribuido en la construcción del Plan Nacional de Vigilancia de la Calidad del Agua.
- Establecidos mecanismos de rendición de cuentas mutua a través de los CTP y CGP.
- Apropiación de la sociedad civil (SC) en las mejoras de infraestructura y capacitación.
- Alineamiento del PC con los intereses de la SC a través de la participación.
- Rendición de cuentas a la SC sobre el avance en la ejecución de las actividades del PC con una supervisión permanente de las obras que se ejecutan.
- Apropiación del PC por parte de los ciudadanos por ser beneficiarios de obras de infraestructura.
- Alineamiento de la intervención con los intereses de los ciudadanos respecto al mejoramiento en el acceso a los servicios sostenibles de agua potable y saneamiento.

## 4 Comunicación e Incidencia

¿Ha formulado el PC una estrategia de incidencia y comunicación para contribuir al avance de los objetivos de sus políticas y los resultados de desarrollo?

Si true  
Non false

**Proporcione una breve explicación de los objetivos, elementos clave y audiencia a la que va dirigida esta estrategia, aporte ejemplos si lo considera relevante (máximo 250 palabras).**

- Su objetivo es aumentar la apropiación y articulación institucional, así como la participación y corresponsabilidad ciudadana hacia una gestión integrada de los recursos hídricos y la prestación de los servicios de AyS con enfoque de derechos, en el marco de los esfuerzos por alcanzar los ODM. Se esperan como efectos: i) sensibilizar a la sociedad civil sobre la importancia del derecho humano al agua y de mantener una convivencia respetuosa con el agua; ii) lograr mayor participación y conocimiento de la sociedad civil en la gestión integrada de recursos hídricos y prestación de servicios de AyS; iii) fortalecer la presencia del Programa y de las instituciones rectoras que lo ejecutan, a escala nacional y local.

- El elemento clave de la estrategia es el derecho humano al agua y la inclusión de la comunicación como eje transversal en los productos conjuntos del Programa. La audiencia son las comunidades, con énfasis en mujeres, niños/as y jóvenes; también gobiernos, organizaciones de base y universidades locales. Son acciones claves: i) talleres de producción radiofónica, con la participación de mujeres y niños/as, para la elaboración comunitaria de cuñas radiales; ii) talleres para la elaboración de postales realizadas por niños y niñas sobre el derecho humano al agua; y iii) un boletín electrónico del Programa. Los productos de estas actividades se presentarán a las instituciones en la celebración del Día Mundial del Agua 2012, como elementos simbólicos para la incidencia en políticas públicas.

**¿Al cumplimiento de qué logros concretos definidos en el PC y/o en la estrategia nacional están contribuyendo las iniciativas de comunicación e incidencia?**

Otras (usar recuadro a continuación)

- La estrategia de comunicación fue elaborada para contribuir a la consecución de todos los productos del Programa Conjunto y se implementará efectivamente con los recursos del segundo año. Las acciones de comunicación e incidencia fortalecen la relación entre gobierno y ciudadanía y en consecuencia inciden en la gestión democrática de los servicios, a la protección de los cuerpos hídricos, al fortalecimiento de los prestadores del servicio, al empoderamiento de las organizaciones sociales y al mejoramiento del acceso al agua.

**¿Cuántas alianzas, y de qué clase, se han formado entre los diversos agentes sociales para promover el logro de los ODM y otros objetivos relacionados?**

Organizaciones de inspiración religiosa

Coaliciones/redes sociales Organizaciones de mujeres en provincias: fortalecimiento de capacidades e incidencia

Grupos ciudadanos locales JAAP: fortalecimiento de capacidades

Sector privado Constructores: contratos de obras y capacitación

Instituciones académicas Universidades y centros educativos: servicios especializados, vinculación con las instituciones públicas y sociedad civil

Grupos de comunicación y periodistas Radios locales y comunitarias: difusión de campañas de educación sanitaria y ambiental

Otras Organizaciones de voluntariado. Asociación de Municipalidades, Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional

**¿Qué actividades comunitarias lleva a cabo el programa para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la información sobre el programa y a las oportunidades para participar activamente?**

Grupos de discusión

- El Programa informa y estimula la participación a través de las visitas frecuentes a las comunidades que realizan los coordinadores provinciales y técnicos de las instituciones y agencias. También se apoya a los representantes de las comunidades en sus visitas a las delegaciones de las instituciones en el territorio de intervención. Las comunidades participan activamente en las acciones de monitoreo de fuentes de agua. Las intervenciones de mejora de la infraestructura sanitaria en las escuelas incluye procesos de capacitación y sensibilización sobre el manejo adecuado del agua y mantenimiento de las instalaciones sanitarias.

Uso de medios de comunicación locales como la radio, grupos de teatro, periódicos, etc

*- El Programa informa y estimula la participación a través de las visitas frecuentes a las comunidades que realizan los coordinadores provinciales y técnicos de las instituciones y agencias. También se apoya a los representantes de las comunidades en sus visitas a las delegaciones de las instituciones en el territorio de intervención. Las comunidades participan activamente en las acciones de monitoreo de fuentes de agua. Las intervenciones de mejora de la infraestructura sanitaria en las escuelas incluye procesos de capacitación y sensibilización sobre el manejo adecuado del agua y mantenimiento de las instalaciones sanitarias.*

Foros ciudadanos

*- El Programa informa y estimula la participación a través de las visitas frecuentes a las comunidades que realizan los coordinadores provinciales y técnicos de las instituciones y agencias. También se apoya a los representantes de las comunidades en sus visitas a las delegaciones de las instituciones en el territorio de intervención. Las comunidades participan activamente en las acciones de monitoreo de fuentes de agua. Las intervenciones de mejora de la infraestructura sanitaria en las escuelas incluye procesos de capacitación y sensibilización sobre el manejo adecuado del agua y mantenimiento de las instalaciones sanitarias.*

Fomento/formación de capacidades

*- El Programa informa y estimula la participación a través de las visitas frecuentes a las comunidades que realizan los coordinadores provinciales y técnicos de las instituciones y agencias. También se apoya a los representantes de las comunidades en sus visitas a las delegaciones de las instituciones en el territorio de intervención. Las comunidades participan activamente en las acciones de monitoreo de fuentes de agua. Las intervenciones de mejora de la infraestructura sanitaria en las escuelas incluye procesos de capacitación y sensibilización sobre el manejo adecuado del agua y mantenimiento de las instalaciones sanitarias.*

Otras

*- El Programa informa y estimula la participación a través de las visitas frecuentes a las comunidades que realizan los coordinadores provinciales y técnicos de las instituciones y agencias. También se apoya a los representantes de las comunidades en sus visitas a las delegaciones de las instituciones en el territorio de intervención. Las comunidades participan activamente en las acciones de monitoreo de fuentes de agua. Las intervenciones de mejora de la infraestructura sanitaria en las escuelas incluye procesos de capacitación y sensibilización sobre el manejo adecuado del agua y mantenimiento de las instalaciones sanitarias.*

## **Section III: Millenium Development Goals**

### **Objetivos de Desarrollo del Milenio**

#### **Comentarios narrativos adicionales**

**Por favor añada cualquier información y contribuciones del programa a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya sean a nivel nacional o local**

El Programa está aportando al logro de las Metas 7.A y 7.C del ODM 7 en el país, con impactos positivos directos en los ODM 1, 3, 4 y 8.

El Programa principalmente contribuye a la sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento (Meta 7.C) en los 20 cantones de intervención a través del fortalecimiento institucional, de los prestadores de servicios y de la sociedad civil.

**Por favor añada otros comentarios que desee comunicar al Secretariado MDG-F**

El Programa está alineado a los siguientes objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir (2009-2013):

- 1.- Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial, en la diversidad.
- 2.- Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.
- 3.- Mejorar la calidad de vida de la población.
- 4.- Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un medio ambiente sano y sustentable.
- 10.- Garantizar el acceso a la participación pública y política.
- 11.- Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible.

## Section IV: General Thematic Indicators

### 1 Se fortalece la capacidad del gobierno nacional/gobiernos locales para gestionar y supervisar el suministro de agua y los servicios de saneamiento

#### 1.1 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento

##### **Instituciones públicas**

Núm. Total 30

##### **Instituciones privadas**

Núm. Total 0

##### **ONG**

Núm. Total 0

##### **Organizaciones comunitarias**

Núm. Total 26

##### **Funcionarios**

Núm. Total 72

Núm. Mujeres 21

Núm. Hombres 51

##### **Ciudadanos**

Núm. Total 733

Núm. Mujeres 56

Núm. Hombres 677

##### **Otras. Especificar**

Núm. Total

*La formulación de esta pregunta es confusa. Hemos asumido que hace referencia al número de instituciones y personas fortalecidas en sus capacidades por el Programa.*

Núm. Mujeres

*La formulación de esta pregunta es confusa. Hemos asumido que hace referencia al número de instituciones y personas fortalecidas en sus capacidades por el Programa.*

Núm. Hombres

*La formulación de esta pregunta es confusa. Hemos asumido que hace referencia al número de instituciones y personas fortalecidas en sus capacidades por el Programa.*

## **1.2 Se expande el área a la que llega el abastecimiento de agua y los sistemas de saneamiento como resultado de la intervención del PC**

### **Sistema de abastecimiento del agua**

% aumento 7%

### **Sistema de saneamiento**

% aumento 2%

### **Nivel de análisis de la información recopilada**

## **1.3 Presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento antes de la ejecución del Programa Conjunto**

Presupuesto nacional ND

*No se dispone en el Programa de información de presupuestos del Banco del Estado y de otros ministerios antes de la ejecución del Programa. El presupuesto del MIDUVI para el sector en 2009 fue de USD19.949.100. Tampoco se dispone de información de los presupuesto que los gobiernos locales asignaron a agua y saneamiento antes de la ejecución del Programa.*

Presupuesto local ND

*No se dispone en el Programa de información de presupuestos del Banco del Estado y de otros ministerios antes de la ejecución del Programa. El presupuesto del MIDUVI para el sector en 2009 fue de USD19.949.100. Tampoco se dispone de información de los presupuesto que los gobiernos locales asignaron a agua y saneamiento antes de la ejecución del Programa.*

## **1.4 Variación (%) en los presupuestos públicos asignados al abastecimiento de agua y servicios de saneamiento desde el comienzo del Programa Conjunto hasta ahora**



**Presupuesto Nacional**

% Total	360	
% Inspirado por el programa conjunto		0

**Presupuesto Local**

% Total	ND	
% Inspirado por el programa conjunto		ND

**Comentarios**

A nivel nacional se dispone solamente de información del MIDUVI. Los presupuestos del MIDUVI para abastecimiento de agua potable y servicios de alcantarillado han evolucionado de la siguiente manera:

2009 (USD): 19.949.100

2010 (USD): 26.322.640

2011 (USD): 83.168.305

Fuente: Ministerio de Finanzas.

No se dispone de información consolidada de la variación presupuestaria que los gobiernos locales han asignado a agua y saneamiento.

**1.5 Número de normas, políticas o planes apoyados por el Programa Conjunto dirigidas específicamente a mejorar las políticas y la gestión del agua y el saneamiento****Políticas**

Núm. Nacional	2
Núm. Local	0

**Normas**

Núm. Nacional	2
Núm. Local	0

**Plans**

National	2
Local	0

**1.6 Por favor, proporcione una breve información contextual sobre el papel que juegan las normas, políticas o planes y sobre el país/municipio en que el que se van a aplicar (base de partida, fase de desarrollo y aprobación, impacto potencial)**

- El Programa ha contribuido a la formulación participativa del Plan Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) con insumos para las siguientes políticas: Gestión de Cuencas Hidrográficas, de Calidad del Agua, de Gobernabilidad de los Recursos Hídricos y de Fortalecimiento Institucional de la SENAGUA. El PNRH va a tener un impacto a largo plazo en el derecho humano al agua, particularmente en lo que se refiere a la prioridad del agua para consumo humano frente a todos los demás usos, lo cual se va a lograr a través de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) por cuenca hidrográfica.
- Actualizada y armonizada con SENAGUA la Ley para la Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento del MIDUVI. Su objetivo es regular los servicios de agua y saneamiento provistos por municipios y por comunidades (JAAP) dentro del marco de la Constitución de 2008. El MIDUVI calcula que su impacto económico en el país será de USD 300 millones.
- Armonizado con MIDUVI el proyecto de Ley de Usos y Aprovechamiento de los Recursos Hídricos de SENAGUA. Esta Ley, en proceso de debate dentro de la Asamblea Nacional, es el respaldo jurídico que asegurará la adecuada implementación del PNRH a nivel nacional.
- La agenda SENAGUA-MIDUVI promovida por el Programa es el espacio de colaboración interinstitucional requerido para asegurar el ejercicio del derecho humano al agua en el país, pues promueve la integración de los servicios de agua y saneamiento en la GIRH en el ámbito de la rectoría y control.
- El Plan Nacional de Vigilancia de la Calidad del Agua (PNVCA) del MSP es el marco político de la vigilancia comunitaria de la calidad del agua de consumo humano, además de apoyar los procesos de desinfección domiciliario del agua de consumo humano en zonas rurales. El principal impacto del PNVCA es en la salud de la población de zonas urbano marginal, rural y en estados de emergencia sanitaria.

## 1.7 Sectores a los que se dirigen las normas, políticas o planes

Regulación de competencias y gestión integrada  
Acceso al agua potable  
Uso del agua y política de precios  
Abastecimiento y control de calidad del agua  
Servicios de saneamiento, control de escapes y vertidos  
Infraestructuras

### Comentarios

Las normas, políticas y planes que el Programa apoya fortalecen la gobernabilidad del Sector Agua y Saneamiento en el país, contribuyendo de forma importante a la reforma democrática del Estado a través de:

- Apoyo a la formulación, divulgación y diálogos sobre las normas, políticas y planes del sector hídrico y del sector agua y saneamiento.
- Implementación de una agenda sectorial concertada entre instituciones del Gobierno Nacional y Gobiernos Locales.
- Apoyo al proceso de descentralización y desconcentración impulsado por el Gobierno Nacional.
- Fortalecimiento de capacidades en las comunidades de intervención del Programa para la exigibilidad de los derechos estipulados en dichas normas.

## 1.8 Número de ciudadanos y/o instituciones directamente afectados/as por las normas, políticas o planes

**Ciudadanos**

Núm. Total	14.204.900
Núm. Urbano	9.410.481
Núm. Rural	4.794.419

**Instituciones públicas nacionales**

Núm. Total	4
Núm. Urbano	NO APLICA
Núm. Rural	NO APLICA

**Instituciones públicas locales**

Núm. Total	1.037
Núm. Urbano	NO APLICA
Núm. Rural	789

**Instituciones privadas**

Núm. Total	NO APLICA
Núm. Urbano	NO APLICA
Núm. Rural	NO APLICA

**2 Mejora del acceso al agua potable y segura (acceso físico y financiero)****2.1 Número de ciudadanos a los que el Programa Conjunto ha abierto el acceso a un abastecimiento de agua segura, potable y a precios asequibles**

Núm. ciudadanos	953
Núm. Mujeres	477
Núm. Hombres	476

**2.2 Variación (%) de la población con acceso al agua potable en la región de la intervención desde el inicio del programa hasta ahora**

% 7%

### **2.3 Número de municipios/comunidades/ciudades que han expandido el acceso al agua segura, potable y a precios asequibles como resultado del PC**

Núm. Total	2
Núm. de comunidades urbanas	0
Núm. de comunidades rurales	2

### **2.4 En función de los datos disponibles, indicar el tipo de mejoras generadas en el bienestar de la población con la expansión del acceso al agua potable**

Salud  
Seguridad de mujeres y niños  
Mejora en los modos de vida  
Escolarización infantil  
Preciso asequibles

#### **Comentarios**

Las mejoras en el acceso a servicios sostenibles de agua y saneamiento ha ido acompañado de otros beneficios que responden a la integralidad de las intervenciones que realiza el Programa en las comunidades y centros educativos. Los beneficios adicionales generados hasta el momento son:

- Fortalecimiento de las capacidades de planificación, gestión y operación y mantenimiento de las Juntas Administradoras de Agua Potable (JAAP).
- Control regular de la calidad del agua en la fuente y en el hogar.
- Mejorados los conocimientos de la ciudadanía sobre derechos y deberes en relación a la Gestión Integrada de Recursos Hídricos y a los servicios de agua y saneamiento, y sobre los roles de diferentes instituciones y niveles de gobierno.
- Mejorados los conocimientos y sensibilidad de la ciudadanía sobre hábitos higiénicos y cuidado del ambiente.

### **3 Empoderamiento y participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones de gestión del agua**

### 3.1 Número de organizaciones comunitarias reforzadas o creadas de modo que aumenta la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones

Núm. Organizaciones	31
Núm. Mujeres	ND
Núm. Hombres	ND
% de grupos étnicos	ND

### 3.2 Número de ciudadanos sensibilizados a las cuestiones de higiene y saneamiento

Núm. Total	4177
Núm. Niños	3224
Núm. Mujeres	277
Núm. Hombres	276
% de grupos étnicos	ND

## 4 Se refuerza a los proveedores de agua y servicios de saneamiento

### 4.1 Número y tipo de los proveedores de agua y servicios de saneamiento que han quedado reforzados

Instituciones Públicas	20
Instituciones privadas	NO APLICA
Organizaciones comunitarias	26
Alianzas público/privadas	NO APLICA
Otros, especificar	

Núm. Nacional 0  
Núm. Local 46

#### **4.2 Indicar el tipo de intervención usada para fortalecer a los proveedores de agua y servicios de saneamiento**

Formación  
Transferencia de conocimientos  
Provisión de equipos

#### **4.3 Número de proveedores de agua y servicios de saneamiento mencionados arriba que han elaborado o mejorado un plan financiero y sistema de sostenibilidad**

Núm. Total 2

##### **Type of financial plan**

Estructuras tarifarias para el uso del agua

## PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

## b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto

Resultados esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea de Base	Meta estimada	Meta alcanzada	Fuentes de Verificación	Método de recolección de la información	Responsabilidades de las instituciones públicas con apoyo de las Agencias
Efecto directo 1: Fortalecidas capacidades nacionales y locales para la implementación efectiva de un nuevo marco normativo e institucional consensuado del sector hídrico y el subsector agua y saneamiento, que contribuyen a una gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos, equidad social, territorial y de género.							
PC 1.1. Estrategia de Gestión Integrada del agua por cuenca hidrográfica del Plan Nacional del Agua, consensuada e implementada en coordinación y articulación con los Subsectores.	1. SENAGUA cuenta con una propuesta de Estrategia de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (EGIRH) con enfoque de género <sup>1</sup> en el marco del Plan Nacional del Agua, consensuada y finalizada para su aprobación por parte del Ejecutivo.	0 <sup>2</sup>	1	0	Propuesta de EGIRH.	Validación del documento.	SENAGUA aporta la Estrategia finalizada, o, en su defecto, los documentos preliminares. UNDP y UCP apoya la realización de documentos técnicos y procesos de diálogo para la consecución de acuerdos y avance en la definición de la EGIRH.
	2. SENAGUA implementa 2 instrumentos de gestión pública incluidos en la Estrategia de GIRH, en las 4 provincias priorizadas.	0	2	0	Informes de ejecución de los 2 instrumentos.	Revisión documental Visitas de campo para valorar implementación.	SENAGUA lidera la ejecución de estos 2 instrumentos de gestión pública, recoge información y presenta informes. PNUD apoya el proceso de implementación.

<sup>1</sup> La estrategia de **transversalización del enfoque de género** se articulará a todos los productos conjuntos de acuerdo a las oportunidades y necesidades específicas que se presenten en cada provincia, principalmente en relación a las alianzas que se establezcan con organizaciones de mujeres a nivel provincial.

<sup>2</sup> Los documentos normativos y estratégicos con los que se cuenta actualmente son el Decreto 10/88 de creación de la SENAGUA, en el que se incluyen grandes líneas de políticas para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, y el Plan Nacional del agua (2008).

## PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Resultados esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea de Base	Meta estimada	Meta alcanzada	Medios de Verificación	Método de recolección de la información	Responsabilidades de las instituciones públicas con apoyo de las Agencias
PC 1.2. Estrategia del Plan Nacional del Agua con acciones para la protección de los cuerpos hídricos, para preservar los acuíferos y la buena calidad de las fuentes que proveen de agua a los sistemas para consumo humano, consensuada e implementada en coordinación y articulación con los Subsectores.	3. SENAGUA cuenta con una Estrategia de protección de fuentes de agua en cantidad y calidad con enfoque de género, en el marco del Plan Nacional del Agua <sup>3</sup> .	0 <sup>4</sup>	1	1	Estrategia de protección de fuentes de agua.	Validación del documento.	SENAGUA informa sobre el avance y la finalización de la Estrategia de Protección de Fuentes. PNUD apoya de forma puntual la recogida de información.
	4. <b>20 fuentes de agua protegidas y descontaminadas</b> <sup>5</sup> en comunidades donde trabaja el Programa.	0	20	3	Informes sobre la implementación de estas medidas y revisión técnica sobre la efectividad.	Aplicación de los protocolos (check list) para valorar si cada fuente puede considerarse protegida / descontaminada o no.	SENAGUA recoge la información sobre el estado de las fuentes al inicio y al final de la intervención. UCP-P apoyan la recogida de información.

<sup>4</sup> No existe la Estrategia de protección de fuentes de agua en el marco del PNA, pero sí existen: Mapeo de iniciativas de protección de fuentes, control de vertidos en 5 comunidades piloto, y la guía metodológica y técnica.

<sup>5</sup> Este indicador tiene el enfoque preventivo, pero también de intervención frente a la contaminación del agua, lo cual implica análisis de la situación de las fuentes e implementación de medidas de descontaminación (lixiviados, fecales, etc.), con un rol muy relevante de SENAGUA y los demás actores participantes en el programa. Se trata de construir la gobernabilidad a nivel local y poder ofrecer respuesta a la contaminación del agua, sea cual sea su origen (fuente / distribución), al menos en esas 20 comunidades.



## PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Resultados esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea de Base	Meta estimada	Meta alcanzada	Medios de Verificación	Método de recolección de información	Responsabilidades de las instituciones públicas con apoyo de las Agencias
PC1.3 El MIDUVI cuenta con un proyecto de marco legal de agua y saneamiento, consensado con los gobiernos locales, juntas de agua y saneamiento rurales, y la sociedad civil.	5. Las instituciones del Estado (MIDUVI, SENAGUA, MSP) cuentan con una <b>Agenda sectorial</b> para la prestación de los servicios de agua y saneamiento y JAAPs, con enfoque de género, consensuada con los actores clave del sector.	0	1	0	Agenda Sectorial y para la prestación de servicios de A&S y JAAPs.	Revisión documental.	MIDUVI aporta la Agenda Sectorial para la prestación de servicios de A&S.
	6. <b>8</b> comunidades meta del Programa implementan las <b>directrices de trabajo conjunto</b> presentes en la Agenda Sectorial en los temas de calidad del agua, legalización y permisos de uso.	0	8	0	Informes sobre la implementación de medidas conjuntas y resolución de problemas en los 3 ámbitos elegidos.	Visitas de terreno Comprobación de la utilización del circuito institucional y validación de resultados.	MSP, MIDUVI y SENAGUA conjuntamente evalúan el funcionamiento de la Agenda Sectorial en esas 8 comunidades. PNUD y UCP-P apoyan levantamiento info.
	7. MIDUVI cuenta con una <b>propuesta legislativa</b> de regulación del sector agua y saneamiento, lista para ser aprobada.	0	1	0	Propuesta de Ley presentada a la Asamblea Legislativa.	Revisión documental.	MIDUVI aporta la propuesta legislativa de regulación del sector agua y saneamiento.

## PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Resultados esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea de Base	Meta estimada	Meta alcanzada	Medios de Verificación	Método de recolección de información	Responsabilidades de las instituciones públicas con apoyo de las Agencias
PC1.4 Estandarización de instrumentos para la gestión de los servicios de agua, saneamiento y residuos sólidos en el nivel local.	8. MIDUVI cuenta con <b>4 instrumentos para la estandarización</b> en materias de catastro de usuarios, registro de caudales de producción y distribución, tarifas y calidad, este último coordinado con MSP.	2 <sup>6</sup>	4	2	Instrumentos de estandarización.	Revisión documental.	MIDUVI aporta las herramientas de estandarización en materia de catastro de usuarios y registro de producción y distribución de agua.
	9. Al menos <b>28</b> prestadores de las zonas de intervención utilizan los <b>instrumentos estandarizados</b> en catastro de usuarios, registro de caudales, tarifas y calidad.	Cumplimiento parcial del estándar <sup>7</sup>	28	0	Informes sobre la implementación de instrumentos.	Visitas a todos los prestadores con los que se haya trabajado Validación de la utilización de instrumentos estandarizados.	UCP-P recoge la información individualizada en cada prestador, respecto a la implementación de instrumentos estandarizados.

<sup>6</sup> Se cuenta con 2 instrumentos: La Guía tarifaria y las Normas de Calidad del Agua.

<sup>7</sup> Existen 2 procedimientos estandarizados, en tarifas (Guía Tarifaria), y en calidad (Normas de Calidad del Agua).

## PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Resultados esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea de Base	Meta estimada	Meta alcanzada	Medios de Verificación	Método de recolección de información	Responsabilidades de las instituciones públicas con apoyo de las Agencias
Efecto directo 2: Indicadores de sostenibilidad económica, técnica, social, ambiental e institucional mejorados en los prestadores de los servicios de A&S en las 4 provincias de intervención del programa.							
PC2.1 Prestadores urbanos y rurales de las 4 provincias del Programa, <b>fortalecidos en sus capacidades</b> de planificación y gestión integral de los servicios de agua potable y saneamiento.	10. <b>51 prestadores</b> con los que trabaja el programa están <b>legalizados</b> al finalizar la intervención.	23	51	30	Actas de legalización de prestadores.	Trabajo conjunto y visitas de recolección de información en cada prestador.	MIDUVI reporta el avance en prestadores legalizados. UHABITAT y UCP-P apoyan la recogida de información sobre el avance en legalización de prestadores.
	11. <b>56 prestadores</b> con los que trabaja el programa tienen el <b>catastro de usuarios actualizado</b> al finalizar la intervención.	28	56	31	Copias de catastros actualizados de los 56 prestadores.	Trabajo conjunto y visitas de recolección de información en cada prestador.	MIDUVI revisa implementación y reporta el avance en prestadores con catastro actualizado. UNHABITAT y UCP-P apoyan en la recogida de información.
	12. <b>28 prestadores</b> con los que trabaja el programa tienen el <b>registro mensual de producción y distribución del agua</b> actualizado al finalizar el programa.	ND <sup>8</sup>	28	8	Informes sobre implementación de registros mensuales de producción y distribución del agua.	Trabajo conjunto y visitas de recolección en cada prestador.	MIDUVI reporta el avance en prestadores con registro mensual de producción y distribución del agua. UCP-P apoyan la recogida de información.

<sup>8</sup> La Línea de Base no recoge específicamente cuántos prestadores tienen registro mensual de producción y distribución de agua. Sí recoge cuántos prestadores tienen catastro de redes.

## PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

	13. <b>10 municipios</b> generan informes periódicos y proveen de información al MIDUVI a partir del <b>sistema de información unificado (SIIDUVI)</b>	0 <sup>9</sup>	10	0	Informe sobre el nivel de alimentación de datos. Informes generados con los datos del SIDUVI, para la toma de decisiones a nivel local.	Recogida de información en cada uno de los municipios donde se ha instalado el SIDUVI: alimentación de datos y nivel de utilización (informes / toma de decisiones).	MIDUVI reporta la difusión e implementación del SIDUVI en los 10 municipios seleccionados. Los Municipios seleccionados aportan los informes generados para la toma de decisiones a partir de la utilización del SIDUVI.
	14. El SIDUVI incluye indicadores de agua y saneamiento desagregados por género.	0	2	0	Información sobre el n° de indicadores de agua y saneamiento desagregados por género presentes en el SIDUVI.	Valoración de la inclusión de indicadores de género en el SIDUVI.	MIDUVI reporta el n° de indicadores de agua y saneamiento desagregados por género presentes en el SIDUVI.

<sup>9</sup> Actualmente no existe un sistema único de información que provea datos mensuales de todos los rubros requeridos, pero sí existen distintos pequeños sistemas de información con dificultades para ser alimentados. El proceso es más bien de simplificación, puesta en marcha y aseguramiento de la alimentación de datos.

## PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Resultados esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea de Base	Meta estimada	Meta alcanzada	Medios de Verificación	Método de recolección de información	Responsabilidades de las instituciones públicas con apoyo de las Agencias
PC 2.2. Desarrollo de lineamientos para la conformación de mancomunidades para la prestación eficiente y equitativa de los servicios de agua y saneamiento.	15. Un documento guía elaborado y difundido sobre mancomunidades orientado a empresas públicas y a prestadores comunitarios.	0	1	0	Documento aprobado por el MIDUVI.	Revisión documental.	MIDUVI aporta lineamientos y valida el documento final.  UNHABITAT asiste técnicamente a MIDUVI en todo el proceso y apoya en la recolección de información.

## PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Resultados esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea de Base	Meta estimada	Meta alcanzada	Medios de Verificación	Método de recolección de información	Responsabilidades de las instituciones públicas con apoyo de las Agencias
Efecto directo 3: Organizaciones sociales empoderadas inciden en la formulación de los marcos normativos que regirán los servicios de agua y saneamiento, la vigilancia de la calidad del agua y la gestión sostenible de sus servicios en la zona de intervención del programa.							
PC3.1 Organizaciones sociales empoderadas inciden en la gestión sostenible de sus servicios y en la formulación del marco legal que rige la prestación de los servicios de agua y saneamiento.	16. Al finalizar el Programa, 20 JAAPS con las que trabaja el programa <b>rinden cuentas de acuerdo a la normativa vigente</b> de su gestión técnica y económica ante sus usuarias y usuarios.	ND	20	0	Informes sobre la implementación efectiva de los espacios de rendición de cuentas con usuarios de los sistemas, de acuerdo a la normativa vigente.	Visitas y estancia en los espacios de participación de las JAAPS, entrevistas con actores locales clave, y elaboración de informes.	MIDUVI y OIT reportan el avance en rendición de cuentas de JAAPS de acuerdo a la normativa vigente.

## PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Resultados esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea de Base	Meta estimada	Meta alcanzada	Medios de Verificación	Método de recolección de información	Responsabilidades de las instituciones públicas con apoyo de las Agencias
PC3.2 Plan de Vigilancia de la calidad del Agua consensuado a nivel nacional, implementándose en las zonas de intervención del programa.	17. El MSP cuenta con una propuesta consensuada de Plan de Vigilancia de la Calidad del Agua, con aportes locales.	0	1	1	Propuesta elaborada.	Revisión documental.	MSP elabora la propuesta y la presenta.
	18. El 50% comunidades donde se implementa el Programa cumplen con la norma de calidad del agua en los 4 parámetros básicos (pH, Cl <sub>r</sub> , Coleiformes totales y fecales., FTU), además de los niveles de metales pesados <sup>10</sup> .	Datos medición calidad 2011	53	1	Datos de medición de calidad al final del Programa (junio 2012).	Análisis de calidad del agua en las 107 comunidades intervenidas por el programa. Difusión de resultados.	MSP ofrece información inicial y final sobre los parámetros de calidad del agua en las comunidades intervenidas por el Programa.

<sup>10</sup> Este indicador, propuesto por MSP implica el involucramiento de todas las instituciones:

- MSP medirá los parámetros en la zona de intervención del Programa en marzo-abril de 2011 y al final del periodo de implementación del Programa. MSP proporcionará los kits de medición y reactivos a los prestadores en la medida de lo posible, para agilizar la medición. MSP les capacitará para la medición.
- MIDUVI apoya la reparación de sistemas en caso de ser necesario, y /o procesos de cloración cuando existan problemas de calidad del agua.
- SENAGUA aporta los análisis de fuentes de agua y pone en marcha las medidas de descontaminación apropiadas en las fuentes seleccionadas.
- El Programa Conjunto favorece los procesos de coordinación interinstitucional para resolver los problemas de calidad del agua.

PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Resultados esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea de Base	Meta estimada	Meta alcanzada	Medios de Verificación	Método de recolección de información	Responsabilidades de las instituciones públicas con apoyo de las Agencias
Efecto directo 4: La población urbana y rural de las provincias de Esmeraldas, Bolívar, Los Ríos y Manabí mejora su acceso a servicios de agua y saneamiento sostenibles y de calidad.							
PC4.1 Campañas de educación sanitaria y ambiental implementadas a nivel masivo y comunitario en las 4 provincias de intervención.	19. Al menos 2 campañas de educación sanitaria y ambiental con enfoque de género realizadas en la zona de intervención.	ND	2	1	Diseño de las estrategias de comunicación con cuantificación de población meta. Informes de implementación.	Revisión documental. Visita y valoración de impacto a través de encuestas (1 comunidad y 1 empresa por provincia).	MIDUVI y UNHABITAT recogen la información sobre el impacto de la campaña (encuestas) y ofrecen los documentos sobre la planificación de la campaña.
PC4.2 Fortalecimiento de capacidades en las instituciones y organizaciones sociales locales en los temas de educación sanitaria y ambiental, con énfasis metodológicos orientados a la población infantil, juvenil y adulta.	20. 4 organizaciones de la sociedad civil implementan un plan de educación sanitaria y ambiental con enfoque de género en cada una de las provincias de intervención en coordinación con instituciones locales.	ND	4	1	Planes de Educación Sanitaria y Ambiental. Informes sobre implementación de los Planes. Acuerdos firmados con instituciones locales.	Revisión documental. Visitas y entrevistas para conocer el grado de implementación.	MIDUVI y UNHABITAT recogen la información sobre la planificación y ejecución de planes de educación ambiental.



## PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Resultados esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea de Base	Meta estimada	Meta alcanzada	Medios de Verificación	Método de recolección de información	Responsabilidades institucionales
PC4.3 Sistemas de agua potable y alcantarillado priorizados en cabeceras cantonales de pequeños municipios y cabeceras de parroquias rurales en los 20 cantones de las provincias fortalecidos por el programa.	21. Plan de capacitación en gestión de sistemas de A&S con enfoque de género implementado para prestadores comunitarios y públicos en la zona de intervención del Programa.	0	1	1	Documento del plan de capacitación.	Revisión documental.	MIDUVI y PNUD elaboran y reportan el plan de capacitación.
	22. 20 prestadores de A&S <b>implementan los planes de mejora</b> individualizados surgidos del proceso de asistencia técnica.	0	20	6	Documentos de planes de mejora. Informes de implementación de planes.	Revisión documental. Visita y verificación de implementación.	MIDUVI y PNUD elaboran y reportan utilización de los Planes de Mejora.

## PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Resultados esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea de Base	Meta estimada	Meta alcanzada	Medios de Verificación	Método de recolección de información	Responsabilidades institucionales
PC4.4 Sistemas de agua y saneamiento rehabilitados o construidos en poblaciones rurales concentradas ubicadas en los 20 cantones de intervención del programa.	23. Aumento del <b>5% en la cobertura de acceso al agua tratada</b> a partir de rehabilitaciones de sistemas de <u>agua potable</u> <sup>11</sup> diseñados de forma participativa con enfoque de género. <sup>12</sup>	84% <sup>13</sup>	88%	84%	Cuantificación de usuarios nuevos y agregación de cifras.	Contabilización en terreno.	MIDUVI y UNHABITAT reportan el avance en cobertura.

<sup>11</sup> El Programa trabajará con el objetivo de conseguir agua **completamente potable**, apta para consumo humano a través de red pública, no sólo entubada y tratada. Esto establece una diferencia con los indicadores de PNBV y Estudio Línea de Base.

<sup>12</sup> La línea de base no recoge los datos de las 107 comunidades, sino de 56, sobre las cuales se está calculando el avance.

<sup>13</sup> Este dato es el porcentaje promedio de acceso al agua, entendida como agua entubada, según la Línea de Base del Programa. El Programa se compromete a lograr un avance del 5%, es decir, llegar a un 88% promedio de acceso ( $84 \times 1,05 = 88$ ), teniendo en cuenta que el 5% de más logrado, será de agua completamente potable. Se espera también aumentar la potabilidad general.

## PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Resultados esperados (Productos Conjuntos)	Indicadores	Línea de Base	Meta estimada	Meta alcanzada	Medios de Verificación	Método de recolección de información	Responsabilidades de las instituciones públicas con apoyo de las Agencias
PC4.5 Soluciones apropiadas de agua segura y saneamiento diseñadas e implementadas en las comunidades rurales dispersas de los 20 cantones de intervención.	24. <b>28 comunidades</b> rurales dispersas mejoran su acceso al agua a través de soluciones apropiadas de agua segura y saneamiento con enfoque de género.	ND	28	0	Informes de implantación de tecnologías, con número de personas beneficiadas, desagregadas por sexo.	Revisión documental, visitas de terreno, entrevistas con informantes institucionales y comunitarios clave.	MIDUVI reporta la información de implementación de tecnologías, UCP-P apoyan la recolección de información.
4.6 Baterías sanitarias rehabilitadas o construidas en las escuelas rurales de los 20 cantones de intervención del programa.	25. 15 centros educativos cuentan con infraestructura sanitaria mejorada en los cantones priorizados.	0	15	4	Informes de funcionamiento de las baterías y planes de sostenibilidad de las escuelas. Fotos.	Revisión documental. Visitas de terreno.	MIDUVI reporta la información de implementación de baterías sanitarias, UCP-P y UNHABITAT apoyan la recolección de información.

## PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

## c. Marco de Resultados del Programa Conjunto con Información Financiera

Productos del PC: 1.1 Estrategia de Gestión Integrada del agua por cuenca hidrográfica del Plan Nacional del SENAGUA, consensuada e implementada en coordinación y articulación con los Subsectores.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.1.1. Apoyo en el desarrollo de las capacidades técnico políticas de SENAGUA para la formulación de estrategias, políticas y legislación del agua, con enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.	1.1.1.1 Apoyo en la formulación e implementación de estrategias y políticas con enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.	X			PNUD	Secretaría Nacional del AGUA SENAGUA	55.000	20.260	20.260	37%
	1.1.1.2. Asistencia Técnica y apoyo en consulta intersectorial de nueva Ley de Aguas con enfoque de gestión integrada de recursos hídricos.	X					25.000	0	0	0%
	1.1.1.3. Asistencia técnica y talleres de consulta, validación y difusión de la nueva Ley de Aguas a nivel nacional	X					30.000	19.060	19.060	64%
	1.1.1.4. Intercambiar experiencias internacionales, seminarios nacionales e internacionales sobre institucionalidad y legislación para una gestión integrada de los recursos hídricos.	X					45.000	19.330	19.330	43%
1.1.2. Apoyo en el diseño de instrumentos para la implementación del enfoque de gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.	1.1.2.1. Asistencia técnica, talleres y reuniones de trabajo técnico/político/sociales para facilitar la consulta y generación de consensos a nivel nacional y local respecto a la gestión integrada del agua por cuenca hidrográfica.	X					25.000	20.000	20000	80%
	1.1.2.2. "Facilitar, sistematizar y socializar talleres de consulta de la Ley de Aguas en el ámbito legislativo".	X					30.000	9.300	9.300	31%
<b>TOTAL =</b>							<b>210.000</b>	<b>87.950</b>	<b>87.950</b>	<b>42%</b>

## PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

<b>Productos del PC: 1.2</b> Estrategia Nacional para promover acciones para la protección de los cuerpos hídricos, para preservar los acuíferos y la buena calidad de las fuentes que proveen de agua a los sistemas para consumo humano										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.2.1. Diseño y ejecución del plan de protección de fuentes de agua en las cuatro provincias de intervención del programa	1.2.1.1. Apoyo técnico en el diseño e implementación de estrategias, programas e iniciativas para protección del agua en las cuatro provincias de intervención.	X			PNUD	Secretaría Nacional del AGUA SENAGUA	55.000	26.780	26.780	49%
	1.2.1.2. Apoyo técnico en el diseño de las normas de vertidos para la protección de los cuerpos y fuentes de agua, en las cuatro provincias de intervención.	X					25.000	25.000	25.000	100%
	1.2.1.3. Asistencia técnica, talleres y sesiones nacionales de consulta y aporte al establecimiento de estrategias, normas y control de la contaminación del agua.	X					25.000	1.700	1.700	7%
	1.2.1.4. Diseño y elaboración de guías e instrumentos para la protección del agua.	X					25.000	6.500	6.500	26%
<b>TOTAL =</b>						<b>130.000</b>	<b>59.980</b>	<b>59.980</b>	<b>46%</b>	

## PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

**Productos del PC: 1.3** Apoyo al diseño del nuevo marco legal de A&S promovido por MIDUVI consensuado con los gobiernos locales, Juntas de A&S rurales, y la sociedad civil

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.3.1. Agenda Sectorial concertada entre los actores claves: autoridades locales y nacionales; instituciones del subsector de Agua y Saneamiento.	1.3.1.1 Talleres del MIDUVI a nivel nacional y local, para la conducción estratégica y coordinación del proceso de reforma normativa subsectorial.	X			UN- HABITAT	Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (MIDUVI)	20.000	6.000	6.000	30%
	1.3.1.2. Asistencia técnica para coordinación y apoyo a la implementación del Programa Conjunto; la subactividad: contratación de un profesional técnico para fortalecer el equipo MIDUVI responsable de la implementación del Programa.	X					60.000	30.000	30.000	50%
	1.3.1.3. Sesiones de trabajo, asistencia técnica y talleres de consulta y aporte de los municipios, empresas y juntas de agua operadoras de A&S a las propuestas de reforma normativa del subsector.	X					20.000	8.600	8.600	43%
1.3.2. Aportes al diseño de la propuesta de Ley de Prestación de los Servicios de Agua y Saneamiento y difusión en las cuatro provincias de intervención.	1.3.2.1. Asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades de regulación, rectoría e implementación de MIDUVI; sub-actividad: talleres de capacitación especialización en diseño de tarifas de servicios de agua y saneamiento para funcionarios del NIVEL central y talleres de capacitación nacional a prestadores de servicios.	X			PNUD					
							25.000	12.500	12.500	50%

## PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

**Productos del PC: 1.3** Apoyo al diseño del nuevo marco legal de A&S promovido por MIDUVI consensuado con los gobiernos locales, Juntas de A&S rurales, y la sociedad civil

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
	1.3.2.2.Asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades de regulación, rectoría e implementación de MIDUVI; sub-actividad: talleres de capacitación especialización en diseño de tarifas de servicios de agua y saneamiento para funcionarios del NIVEL central y talleres de capacitación nacional a prestadores de servicios"	X					30.000	14.775	14.775	49%
1.3.3. Difusión de la propuesta de Reforma Legal con aporte de operadores locales elaborada por el MIDUVI.	1.3.3.1. Difusión y aportes a la propuesta de Reforma Legal a la prestación comunitaria de los servicios de agua y saneamiento"; sub-actividad: "Organización, facilitación y sistematización de talleres de socialización de normativa legal y técnica de prestación de servicios de agua y saneamiento y censo nacional de servicios elaborados por MIDUVI a nivel nacional.	X					15.000	13.800	13.800	92%
<b>TOTAL =</b>							<b>170.000</b>	<b>85.675</b>	<b>85.675</b>	<b>50%</b>

## PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 1.4 Estandarización de instrumentos para la gestión de los servicios de agua, saneamiento y residuos sólidos en el nivel local										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
1.4.1. Fortalecimiento de capacidades de los prestadores urbanos y rurales para el manejo estandarizado de procedimientos e instrumentos para la gestión de los servicios de agua y saneamiento.	1.4.1.1. Capacitación a los prestadores urbanos sobre procedimientos e instrumentos estandarizados.*				PNUD	Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (MIDUVI)	20.000	0	0	0%
	1.4.1.2. Capacitación a los prestadores rurales sobre procedimientos e instrumentos estandarizados.*						20.000	0	0	0%
<b>Total</b>							<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

\* No están considerados para el año1



## PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

**Productos del PC: 2.1** Prestadores urbanos y rurales de las 4 provincias del programa, fortalecidos en sus capacidades de planificación y gestión integral de los servicios de agua potable y saneamiento

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.1.1. Fortalecimiento de capacidades de los prestadores de los servicios de AyS a nivel rural y urbano	2.1.1.1. Capacitación a operadores de servicios de AyS a nivel urbano, en los temas clave identificados en el diagnóstico - inventario urbano de AyS.	X			UN- HABITAT	MIDUVI, Gobiernos Seccionales, Empresas Operadoras y Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento, SENAGUA.	70.000	7.000	7.000	10%
	2.1.1.2. Implementación del Sistema de Información en AyS en los prestadores de servicios de AyS a nivel urbano	X					25.000	5.000	0	20%
	2.1.2.1. Diseño y puesta en marcha de las escuelas provinciales de capacitación y acreditación de organismos comunitarios para la prestación de servicios de AyS	X					114.000	14.000	10.000	12%
	2.1.2.2. Intercambios de experiencias sobre modelos de gestión de A&S entre operadores de servicios a nivel nacional y regional.	X					40.000	4.000	4.000	10%
	2.1.2.3 Concursos de mejores prácticas de JAAPS y difusión. Sub-actividad: "En el primer año Promoción y difusión de la propuesta de concurso para mejores practicas con la finalidad de que en los años 2 y 3 se ejecuten los concursos"	X					30.000	1.000	1.000	3%
<b>TOTAL =</b>							<b>279.000</b>	<b>31.000</b>	<b>22.000</b>	<b>11%</b>

## PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

**Productos del PC: 2.2** Mancomunidades conformadas para la prestación eficiente y equitativa de los servicios de agua y saneamiento en las provincias donde se ejecute el programa.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS- MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
2.2.1. Conformación de mancomunidades para la prestación de servicios de A&S	2.2.1.1. Diseño de incentivos y mecanismos de promoción para la conformación de Mancomunidades de Servicios de AyS en la zona de intervención del Programa.	X			UN- HABITAT	MIDUVI, Gobiernos Seccionales, Empresas Operadoras y Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento, SENAGUA	1.000	1.000	1.000	100%
	2.2.1.2. Implementación de incentivos y mecanismos de promoción para la conformación de Mancomunidades de Servicios de A&S en la zona de intervención del Programa.	X					80.000	0	0	0%
	2.2.1.3. Implementación de medidas para la sostenibilidad del modelo de gestión mancomunado de servicios de A&S en la zona de intervención del Programa.*	X					30.000	0	0	0%
<b>TOTAL =</b>						<b>111.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1000</b>	<b>1%</b>	

\* No están considerados para el año 1

## PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

<b>Productos del PC: 3.1</b> Organizaciones sociales empoderadas inciden en la gestión sostenible de sus servicios y en la formulación del marco legal que rige la prestación de los servicios de agua y saneamiento. *										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.1.1 Los prestadores urbanos y rurales incorporan el principio de participación ciudadana en la gestión de los servicios.	3.1.1.1. Diseño e implementación de plan de trabajo con prestadores urbanos y rurales para promover y facilitar la incorporación del enfoque de participación ciudadana en la gestión de los servicios.				OIT	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	22.000	0	0	0%
	3.1.1.2. Elaborar, implementar y evaluar una agenda de incidencia política en cada cantón seleccionado por el Programa.						10.000	0	0	0%
3.1.2 Redes de participación ciudadana para la gestión de los servicios, conformadas a nivel urbano en las cuatro provincias de intervención del programa.	3.1.2.1. Firmar acuerdos con gobiernos cantonales encargados de la dotación de servicios.						10.000	0	0	0%
	3.1.2.2. Capacitación a usuarios/as sobre el enfoque de género, control social, la rendición de cuentas y el monitoreo de inversiones.						10.000	0	0	0%
	3.1.2.3. Mecanismos de información y difusión comunitaria (1 por provincia).						36.000	0	0	0%
3.1.3 Comités de veeduría financiera conformados al interior de cada JAAPS apoyada por el programa.	3.1.3.1 Conformación de comités de veeduría financiera en cada JAAPS de los cuatro cantones de intervención.						9.000	0	0	0%
	3.1.3.2. Capacitación a los comités de veeduría financiera de las JAAPS mediante talleres cantonales.						9.000	0	0	0%
	3.1.3.3. Apoyar el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones relativas a los servicios de agua y saneamiento a nivel rural						9.000	0	0	0%
<b>TOTAL =</b>							<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

\* No se implementa en el año 1

## PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 3.2 Plan de Vigilancia de la calidad del Agua consensuado a nivel nacional e implementándose en las zonas de intervención del programa										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
3.2.1. Elaboración participativa del Plan Nacional de Vigilancia de la calidad del agua liderado por el Ministerio de Salud	3.2.1.1. Asistencia técnica al MSP para diseño de la estrategia y propuesta de Plan Nacional de vigilancia de la calidad del agua	X				MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, GOBIERNOS LOCALES, JAAPS, ORGANIZACIONES SOCIALES	10.000	10.000	10.000	100%
	3.2.1.2. Realización de talleres de consulta, aporte y validación de la propuesta de Plan con actores clave a nivel nacional	X					8.000	8.000	8.000	100%
	3.2.1.3. Asistencia técnica para el monitoreo de implementación del Plan a nivel nacional	X					15.000	13.000	13.000	87%
	3.2.1.4. Capacitación a técnicos de las unidades operativas de salud en las cuatro provincias de intervención	X					20.000	15.000	10.000	75%
3.2.2. Aplicación local del Plan Nacional de Vigilancia de la calidad del agua	3.2.2.1. Capacitación en vigilancia de calidad de agua a comunidades en las cuatro provincias de intervención	X			OPS/OMS	MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	25.000	0	0	0%
	3.2.2.2. Acompañamiento jornadas de vigilancia y monitoreo de calidad del agua en las 4 provincias de intervención	X					10.000	5.000	2.000	50%
	3.2.2.3. Implementación de medidas locales para proteger fuentes de agua en los cantones seleccionados por el programa	X					24.000	0	0	0%
3.2.3. Elaboración y validación de materiales educativos dirigidos a los técnicos y organizaciones sociales de apoyo en actividades de control social.	3.2.3.1. Elaboración y reproducción de material educativo y de capacitación sobre vigilancia calidad del agua	X				MIDUVI, MSP, SENAGUA, AME, ANEMAPA, Gobiernos locales, JAAPS	18.000	15.000	13.200	83%
3.2.4. Implementación de las unidades de vigilancia de la calidad del agua en las cuatro provincias de intervención	3.2.4.1. Equipamiento: Instalación de equipos de calidad de agua en las cuatro direcciones provinciales del Ministerio de Salud.	X				MIDUVI, MSP	80.000	85.000	78.300	106%
<b>TOTAL =</b>							<b>210.000</b>	<b>151.000</b>	<b>134.500</b>	<b>72%</b>

## PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

<b>Productos del PC: 4.1 Campañas de educación sanitaria y ambiental implementadas a nivel masivo y comunitario en las 4 provincias de intervención</b>										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.1.1. Estrategia comunicacional y campañas diseñadas en base a los resultados del estudio de comportamientos sanitarios de la población , realizado por el MIDUVI	4.1.1.1. Reproducción del material de difusión y divulgación popular sobre campañas de lavado de manos y saneamiento ambiental en el ámbito urbano y rural.	X			PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	25.000	8.702	8.702	35%
	4.1.1.2. Diseño y producción de radionovelas con contenidos de educación sanitaria y ambiental.	X					20.000	10.000	10.000	50%
	4.1.1.3. Campaña de medios de comunicación masiva (cuñas radiales, notas periodísticas, etc.).	X					25.000	10.000	10.000	40%
<b>TOTAL =</b>							<b>70.000</b>	<b>28.702</b>	<b>28.702</b>	<b>41%</b>

## PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

**Productos del PC: 4.2** Fortalecimiento de capacidades en las instituciones y organizaciones sociales locales en los temas de educación sanitaria y ambiental con énfasis metodológicos orientados a la población infantil, juvenil y adulta.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.2.1. Capacitados facilitadores/as institucionales y promotores/as comunitarias de educación sanitaria y ambiental en los 20 cantones de las provincias de intervención del programa.	4.2.1.1. Equipamiento acompañamiento, supervisión y monitoreo de procesos locales e inversiones en 4 provincias. Sub-actividad: "Comprados 5 vehículos (Proceso completado) - Recursos por contratar \$ 110,000.00. Comprados equipos informáticos" (US\$ 21.000).	X			PNUD	MIDUVI- SAPSRS, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	155.000	135.304	135.304	87%
	4.2.1.2. Conformación de comités de educación sanitaria.						0	0	0	0%
	4.2.1.3. Producción de material educación sanitaria ambiental.				UNV*		20.000	0	0	0%
	4.2.1.4. Realización de talleres con promotores/as comunitarios en educación sanitaria y ambiental en las 20 provincias.						20.000	0	0	0%
	4.2.1.5. Conformación y capacitación de clubes juveniles de educación sanitaria y ambiental en la zona de intervención del programa.						10.000	0	0	0%
<b>TOTAL =</b>							<b>205.000</b>	<b>135.304</b>	<b>135.304</b>	<b>66%</b>

\* No se implementa en el año 1

## PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

<b>Productos del PC: 4.3</b> Sistemas de agua potable y alcantarillado condominial priorizados en cabeceras cantonales de pequeños municipios y cabeceras parroquias rurales en los 20 cantones de las provincias fortalecidos por el programa										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.3.1. Fortalecimiento de capacidades para la construcción y funcionamiento de sistemas de agua potable y alcantarillado en poblaciones rurales concentradas.	4.3.1.1. Diseñar programa de capacitación en sistemas mediante procesos participativos desarrollados en las cabeceras parroquiales rurales, en base a las prioridades definidas por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con las Gerencias Regionales del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.	X			PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	10.000	4.000	4.000	40%
	4.3.1.2. Ejecución de la capacitación en sistemas priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI en las 4 provincias de intervención.	X					40.000	25.640	25.640	64%
	4.3.1.3. Fortalecimiento de las capacidades municipales para asistencia técnica en sistemas de agua potable y alcantarillado	X					45.000	10.383	10.383	23%
<b>TOTAL =</b>							<b>95.000</b>	<b>40.023</b>	<b>40.023</b>	<b>42%</b>

## PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

**Productos del PC: 4.4** Sistemas de A&S rehabilitados o construidos en poblaciones rurales concentradas ubicadas en los 20 cantones de intervención del programa.

Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANIS-MO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.4.1. Sistemas de A&S rurales rehabilitados o construidos y funcionando óptimamente en poblaciones rurales concentradas	4.4.1.1. Diseñar programa de inversiones en rehabilitación de sistemas rurales mediante procesos participativos con JAAPs y organizaciones comunitarias que prestan servicio de agua y saneamiento a nivel rural, priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con la gerencia regional del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural del MIDUVI.	X			UN-HABITAT	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	14.000	0	0	0%
	4.4.1.2. Ejecución de rehabilitaciones de sistemas rurales de agua potable y saneamiento, priorizados en las cuatro provincias de intervención del Programa conjunto.	X					913.000	61.331	18.485	7%
	4.4.1.3. Diseño y ejecución de sistemas nuevos de agua y saneamiento en las poblaciones rurales concentradas de las cuatro provincias de intervención, priorizados por la SAPSyRS del MIDUVI, y en coordinación con la gerencia regional del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.	X					406.408	175.836	1.526	43%
	4.4.1.4. Capacitación: Fortalecimiento de capacidades de los organismos comunitarios donde se han rehabilitado sistemas o construido sistemas nuevos.	X					25.000	11.750	1000	47%
<b>TOTAL =</b>							<b>1.358.408</b>	<b>248.917</b>	<b>21.011</b>	<b>18%</b>



## PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

<b>Productos del PC: 4.5</b> Soluciones apropiadas de agua segura y saneamiento diseñadas e implementadas en las comunidades rurales dispersas de los 20 cantones de intervención del Programa conjunto.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.5.1. Soluciones de agua y saneamiento adecuados, construidos y funcionando óptimamente en servicio a la población rural dispersa.	4.5.1.1. Difusión de tecnologías adecuadas para agua y saneamiento en poblaciones rurales dispersas de las cuatro provincias de intervención, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI	X			PNUD	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	20.000	11.800	11.800	59%
	4.5.1.2. Diseño y ejecución participativa de soluciones adecuadas de agua y saneamiento en poblaciones rurales dispersas de las cuatro provincias de intervención, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI. Sub-actividad: "Puesta en marcha de la convocatoria de expresiones de interés de potenciales socios implementadores y evaluación de capacidades técnicas y financieras"	X					650.650	0	0	0%
<b>TOTAL =</b>							<b>670.650</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>2%</b>

**NOTA:** El presupuesto del año 1 para la línea 4.5.1.2. fue afectado para financiar el funcionamiento de la UCP, se ha puesto a consideración de la OCR propuestas para mitigar esta acción temporal.

## PROGRAMA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO EN EL ECUADOR EN EL MARCO DE LOS ODM

Productos del PC: 4.6 Baterías sanitarias rehabilitadas o construidas en las escuelas rurales de los 20 cantones de intervención del programa.										
Productos del Programa	Actividad	AÑO			ORGANISMO ONU	RESPONSABLE NACIONAL/ LOCAL	Progreso en la Ejecución <u>ESTIMADA</u>			
		1	2	3			Monto Total Previsto para el conjunto del PC	Monto Total Comprometido	Monto Total Desembolsado	% Cumplimiento
4.6.1. Escuelas rurales cuentan con infraestructura sanitaria mejorada, en base a las opciones tecnológicas desarrolladas por la SAPSyRS del MIDUVI y en coordinación con las gerencias regionales de Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.	4.6.1.1. Difusión del Programa de Mejoramiento de Sanitario de escuelas rurales, en coordinación con las gerencias regionales de Programa Socio Agua y Saneamiento Rural.	X			UN-HABITAT	MIDUVI-SAPSRs, MSP, ME, SENAGUA, Municipios, JAAPS, ONGs, Organizaciones comunitarias	10.000	0	0	0%
	4.6.1.2. Diseño y ejecución participativa del plan de mejoramiento de infraestructura sanitaria de las escuelas rurales de las cuatro provincias de intervención, en zonas de intervención, en coordinación con las gerencias regionales del Programa Socio Agua y Saneamiento Rural. Sub-actividad: "Puesta en marcha de la convocatoria de expresiones de interés de potenciales socios implementadores y la evaluación de capacidades técnicas y financieras	X					354.000	130.401	86.510	37%
<b>TOTAL =</b>							<b>364.000</b>	<b>130.401</b>	<b>86.510</b>	<b>36%</b>