

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour trimestriel

Période couvert (Trimestre)	Avril - Juin 2011		
Numéro du projet et le titre du projet	PBF/CAF/ K-11 : Appui à la Redynamisation socioéconomique des femmes et des jeunes affectés par les conflits dans la sous-préfecture de Markounda		
Agence bénéficiaire:	UNFPA		
Partenaires d'exécution (Agence Gouvernementale, Agences NU, Organisations de la Société Civile)	Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité Nationale et de la Famille (MASSNF). Caritas Centrafrique		
Date d'approbation par le Comité de Pilotage:	10 Août 2010		
Budget total alloué	\$ 504 261		
Fonds engagés du budget total alloué¹	\$ 504 261	% de fonds engagés / budget total alloué:	100 %
Fonds dépensés² du budget total alloué:	\$ 178 898	% de fonds dépensés / budget total alloué:	35 %
Date de clôture prévue:	30 Septembre 2011	Retard éventuel (mois):	3 mois
Domaine d'investissement : Résultats stratégiques (effets sectoriels): Indicateurs pour mesurer les effets Retour à la paix et à sa consolidation, à travers la mise en place d'activités économiques, de structuration et d'intégration communautaire	Domaine de priorité d'investissement : Résultat stratégique (Cadre stratégique du FCP) : Résultat 1: 20 groupements composés en moyenne de 30 femmes structurés et organisés transforment des produits agricoles ou artisanaux et génèrent des revenus Résultat 2: 20 groupes composés en moyenne de 20 jeunes exercent des activités structurantes leurs permettant de dégager des revenus		Résultat 3: 20 artisans du projet bénéficient d'un renforcement de leur compétence professionnelle et contribuent à la fabrication de matériel. Résultat 4: 200 personnes sont sensibilisées et informés sur les droits de l'homme, la paix et la violence faites aux femmes et peuvent reproduire des messages essentiels grâce aux connaissances et outils illustrés.

¹ Fonds engagés sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et réglementations financières des agences

² Paiement (services, travaux) sur les engagements.

<p>Résultats immédiats (= produits projet) avec référence aux indicateurs:</p>	<p>Résultat attendu 1 : 20 groupements composés en moyenne de 30 femmes structurés et organisés transforment des produits agricoles ou artisanaux et génèrent des revenus</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 38 groupements identifiés dont 17 des femmes, 7 des jeunes, 4 d'artisans et 10 mixtes et leurs besoins en AGR évalués; • 114 membres des responsables des groupements des femmes, des jeunes et d'artisans ont été formés sur les techniques de gestion des groupements agricoles et des AGR : <p>Des semences agricoles ont été remises aux 38 groupements</p>	<p>Contrainte(s) : Manque de certains produits (kits) sur le marché local ; Contraintes liées aux exigences de calendrier agricole et la rareté des semences sur le marché ; La non prévision dans le projet de la prise en charge de 02 chauffeurs ; de gardien et de femme de ménage.</p> <p>Solution(s) Proposée(s) : Achats des kits dans la préfecture de Nana Gribizi chez l'unique fournisseur ; La satisfaction partielle des besoins des populations en se focalisant sur les semences et les petits outillages ; Prise en compte de tous les groupements (au lieu de 20 groupements ; le projet prend en compte 38 groupements) Aménagement budgétaire pour le prise en charge des 2 chauffeurs, un gardien et une femme de ménage.</p>
	<p>Résultat attendu 3 : Les capacités techniques et institutionnelles de la Caritas et des associations en matière de suivi-évaluation des projets sont renforcées</p> <p>Réalisations accomplies :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'équipe nationale support et l'équipe nationale terrain sont disponibles pour les activités du projet • 3 missions (UNFPA-PBF/MASSNPG/CARITAS) et 14 réunions organisées avec les bénéficiaires du projet et le comité de pilotage sous préfectoral ; • le fonctionnement du projet est assuré : tous les équipements nécessaires pour le fonctionnement du projet ordinateur, imprimante, laptop (les fonds sont entièrement engagés) ; thuraya, groupe électrogène et motos achetés et remis à Caritas; • un véhicule commandé et un autre remis; 	
<p>Réalisations accomplies par rapport aux prévisions avec référence aux indicateurs des résultats stratégiques (effets sectoriels)</p> <p><u>Note :</u></p> <p>- Initialement élaboré pour 20 groupements le projet en a touché 38. La réception des kits agricoles et les formations sont très bien appréciées par la population. L'engagement de la population bénéficières est un signe d'espoir pour la réussite du projet. Le projet est réalisé à plus de 50% les activités programmées. Le plan de travail du troisième trimestre allant de juillet à Septembre 2011 prévoit :</p> <p>- la formation des responsables des groupements sur les AGRs(Cas pratique) sur le</p>		

VIH,et SIDA, les VBG et la paix ;

-L'organisation de la séance de plaidoyer auprès des autorités politico-administratives,
des leaders communautaires sur la paix.

- Continuer la démarche engagée et accentuer les missions de suivis sur le terrain.